

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Volume 128 • Número 86 • São Paulo, quinta-feira, 17 de maio de 2018

PROCESSO: TCA-39.004/026/13

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

N.º 04/18

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
SÃO PAULO

CONTRATADA: VIARTH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
EIRELI - ME

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços de
reforma da zeladoria localizada no 1º subsolo do Prédio Sede,
por mais 17 (dezesete) dias a contar de 28 de março de 2018
encerrando-se em 13 de abril de 2018.

BASE LEGAL: §1º inciso II e §2º do artigo 57, da Lei Federal
n.º 8.666/93

VIGÊNCIA: A partir de 28/03/18

DATA DA ASSINATURA: 15/05/18