

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Volume 127 • Número 53 • São Paulo, terça-feira, 21 de março de 2017

PROCESSO: TCA-5.385/026/15

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1º ACRÉSCIMO – 1ª SUPRESSÃO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/16

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: CAPUÍ ENGENHARIA LTDA – EPP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de muro no imóvel que abriga a Unidade Regional de Araras.

BASE LEGAL: Alíneas “a” e “b” do inciso I e no §1º do artigo 65 e nos incisos I e IV do §1º do artigo 57, todos da Lei Federal nº 8.666/93.

PRORROGAÇÃO: Prorroga-se o prazo de execução dos serviços em 30 (trinta) dias, a partir de 04/08/16, encerrando-se em 02/09/16.

ACRÉSCIMO: R\$ 26.473,85 (vinte e seis mil quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e cinco centavos).

SUPRESSÃO: R\$ 5.294,25 (cinco mil duzentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos).

VIGÊNCIA: A partir de 04/08/16

DATA DA ASSINATURA: 17/03/17