
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levantamento de Obras Paralisadas ou 

Atrasadas 

Todas as obras informadas 

 

- Março de 2019 – 

 

 

 

Secretaria-Diretoria Geral 

Apoio: Departamento de Tecnologia da Informação 

 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

APRESENTAÇÃO 

O presente relatório apresenta os dados de todas as obras paralisadas e 

atrasadas informados pelos órgãos jurisdicionados, durante os meses de fevereiro e março de 

2019.  

Foram consultados 4.474 órgãos jurisdicionados que informaram 1.677 obras 

paralisadas ou atrasadas, totalizando R$ 49.644.569.322,13. Há uma obra da Secretaria de 

Estado dos Transportes Metropolitanos, para mobilidade urbana na cidade de São Paulo, que o 

valor inicial é de R$ 23.138.729.185,58, referente à 

“Concessão Patrocinada para Prestação dos Serviços Públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - 

Laranja do Metrô de São Paulo, contemplando a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do 

material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão. A paralisação das obras ocorreu pelo 

fato da Concessionária Move São Paulo não ter logrado êxito na obtenção de financiamento de longo 

prazo junto ao BNDES, para execução dos investimentos sua exclusiva responsabilidade. O Decreto nº 

63.915 de 12 de dezembro de 2018, declarou a caducidade da Concessão Patrocinada nº 015/2013, com 

efeitos a partir de 13 de agosto de 2019.” 

O quadro abaixo mostra a quantidade de obras informadas e valores médios, 

por âmbito: 

Âmbito Quantidade de 
Obras paralisadas 

Valor Inicial dos Contratos Valor médio 

Estadual 317 R$ 46.051.317.672,19 R$ 145.272.295,50 

Municipal 1.360 R$ 3.593.251.649,94 R$ 2.642.096,80 

 

As cinco obras estaduais paralisadas com maior valor inicial estão listadas na 

tabela abaixo: 

Descrição sucinta da obra Município Nome do Contratante Valor inicial do 
contrato (R$) 

Concessão Patrocinada para Prestação dos Serviços 
Públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - 
Laranja do Metrô de São Paulo, contemplando a 
implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do 
material rodante, operação, conservação, manutenção e 
expansão.\nA paralisação das obras ocorreu pelo fato da 
Concessionária Move São Paulo não ter logrado êxito na 
obtenção de financiamento de longo prazo junto ao 
BNDES, para execução dos investimentos sua exclusiva 
responsabilidade.\nO Decreto nº 63.915 de 12 de 
dezembro de 2018, declarou a caducidade da Concessão 
Patrocinada nº 015/2013, com efeitos a partir de 13 de 
agosto de 2019. 

São Paulo O Estado de São Paulo 
por intermédio da 
Secretaria de Estado dos 
Transportes 
Metropolitanos 

R$23.138.729.185,58 
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Descrição sucinta da obra Município Nome do Contratante Valor inicial do 
contrato (R$) 

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, 
INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A 
FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE SISTEMAS E 
MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA 
DE 54 TRENS, PARA o EMPREENDIMENTO DA LINHA 
15 – PRATA DO METRÔ DE SÃO PAULO\n 

São Paulo COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO - METRÔ 

R$2.463.875.479,65 

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO 
OBRA BRUTA , ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, 
NO TRECHO ENTRE A ESTAÇÃO PENHA (INCLUSIVE) 
E O VSE CASTELO BRANCO (INCLUSIVE) - TRECHO 
VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ 

São Paulo COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO - METRÔ 

R$1.856.407.514,03 

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO 
OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, 
NO TRECHO ENTRE O VSE FALCHI GIANlNI 
(EXCLUSIVE) E A ESTAÇÃO PENHA (EXCLUSIVE) - 
TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— 
VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO - METRÔ. 

São Paulo COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO 

R$1.474.084.404,05 

Implantação de um sistema monotrilho, incluindo o 
projeto, as obras civis, a fabricação, o fornecimento de 
sistemas e material rodante, contemplando uma frota de 
14 trens, para a Linha 17- Ouro do Metrô de São 
Paulo.\n\n 

São Paulo Companhia do 
Metropolitano de São 
Paulo - METRÔ 

R$1.392.401.780,00 

 

As cinco obras municipais paralisadas com maior valor inicial estão listadas na 

tabela abaixo: 

Descrição sucinta da obra Município Nome do Contratante Valor inicial do 
contrato (R$) 

Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros e 
implantação de Avenidas Marginais, trecho entre a 
Rua Dona Maria Fidelis até a Rodovia Anchieta. 

São 
Bernardo 
do Campo 

Prefeitura do Município 
de SBC 

R$146.499.886,20 

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ESGOTO VARGEM LIMPA CUJA VAZÃO É DE 1300 L/S 
QUE INCLUI TRATAMENTO PRIMÁRIO, 
TRATAMENTO BIOLÓGICO, DESINFECÇÃO FINAL DOS 
ESGOTOS, MANUSEIO E DESTINAÇÃO FINAL DOS 
LODOS PRODUZIDOS, COM ANÁLISE DETALHADA DA 
POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL E SECAGEM 
TÉRMICA E USO AGRÍCOLA. 

Bauru PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU 

R$129.229.676,07 
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Descrição sucinta da obra Município Nome do Contratante Valor inicial do 
contrato (R$) 

Execução de obras de urbanização do Jardim 
Rochdale que englobam os serviços de 
infraestrutura, pavimentação, frenagem e 
construção de obras de artes especiais, em 
conformidade com os seguintes projetos: 
Canalização do braço Morto do Rio Tietê. Coletor 
tronco CT Mutinga. Urbanismo. Pavimentação. 
Iluminação Pública. Edificação do Centro 
comunitário. e Remoção de famílias e demolição das 
construções vazias com remoção de entulho e 
pagamentos de aluguel provisório às famílias 
removidas durante a execução dos serviços para 
implantação do objeto licitado. 

Osasco Prefeitura do Município 
de Osasco 

R$109.491.487,92 

Execução de obras para construção do Hospital de 
Urgência de São Bernardo do Campo. 

São 
Bernardo 
do Campo 

Prefeitura Municipal de 
São Bernardo do Campo 

R$107.492.641,16 

Execução de projeto de urbanização integrada dos 
assentamentos precários Jardim Silvina Audi, 
abrangendo obras de engenharia para produção 
habitacional, urbanização, provisão de 
infraestrutura e sistema viário e construção de 
equipamento público.   

São 
Bernardo 
do Campo 

MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO 

R$95.039.434,31 

 

Das obras paralisadas, 42,28% utilizam recursos de Convênio Federal para 

financiamento da obra. O gráfico a seguir mostra as fontes de recursos informadas: 
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Em relação à classificação do tipo de obra, quase 24,39% se referem às obras 

da área de Educação (Universidades, Faculdades, Escolas e similares). O gráfico abaixo mostra 

essa classificação: 
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OBRAS INFORMADAS 

A seguir, apresentamos os dados detalhados de todas as 219 obras 

informadas:  

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Concessão Patrocinada para Prestação dos Serviços Públicos de transporte de passageiros da Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo, 
contemplando a implantação de obras civis e sistemas, fornecimento do material rodante, operação, conservação, manutenção e expansão.\nA 
paralisação das obras ocorreu pelo fato da Concessionária Move São Paulo não ter logrado êxito na obtenção de financiamento de longo prazo 
junto ao BNDES, para execução dos investimentos sua exclusiva responsabilidade.\nO Decreto nº 63.915 de 12 de dezembro de 2018, 
declarou a caducidade da Concessão Patrocinada nº 015/2013, com efeitos a partir de 13 de agosto de 2019. 

Município  São Paulo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Concessionária Move São 
Paulo S/A 

CNPJ da empresa contratada  19.368.924/0001-73 

Nome do Contratante  O Estado de São Paulo por 
intermédio da Secretaria de 
Estado dos Transportes 
Metropolitanos 

CNPJ do Contratante  66.858.689/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

23138729185,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1045 

Data de início da obra 3/19/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/19/2020  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/19/2020 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

10/19/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Descumprimento Contratual por 
parte da Concessionária. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
BNDES 

Valor do financiamento (R$)
  

1700000000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA MONOTRILHO, INCLUINDO O PROJETO, AS OBRAS CIVIS, A FABRICAÇÃO, O FORNECIMENTO DE 
SISTEMAS E MATERIAL RODANTE, CONTEMPLANDO UMA FROTA DE 54 TRENS, PARA o EMPREENDIMENTO DA LINHA 15 – 
PRATA DO METRÔ DE SÃO PAULO\n 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Expresso 
Monotrilho Leste - CEML 

CNPJ da empresa contratada  13.047.582/0001-03 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2463875479,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2873300970,56  

Valor total medido (R$) 
  

1738836305,99 Valor total pago (R$): 2220716526,03 

Percentual de execução
   

0,54000000000000004 

Data de início da obra 10/26/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/16/2021 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA , ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE A 
ESTAÇÃO PENHA (INCLUSIVE) E O VSE CASTELO BRANCO (INCLUSIVE) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE 
DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO CR ALMEIDA - 
GHELLA - CONSBEM -  (CR 
ALMEIDA S.A ENGENHARIA 
DE OBRAS, GHELLA S.P.A 
DO BRASIL, e CONSBEM 
CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA) 

CNPJ da empresa contratada  21.063.590/0001-71 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1856407514,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1854458846,92  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/25/2021 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Restrição orçamentária Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO TRECHO ENTRE O VSE 
FALCHI GIANlNI (EXCLUSIVE) E A ESTAÇÃO PENHA (EXCLUSIVE) - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA 
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO LINHA 2 
VERDE - VILA PRUDENTE – 
DUTRA (GALVÃO 
ENGENHARIA S.A; S.A 
PAULISTA DE 
CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO; e SOMAGUE 
ENGENHARIA S.A DO 
BRASIL) 

CNPJ da empresa contratada  21.070.854/0001-14 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1474084404,05 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1473592592,27  

Valor total medido (R$) 
  

9210413,72 Valor total pago (R$): 9496817,01 

Percentual de execução
   

6,1999999999999998E-3 

Data de início da obra 10/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2021 Data da última medição da obra: 11/30/2015  

Data do último pagamento
  

12/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Restrição orçamentária Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de um sistema monotrilho, incluindo o projeto, as obras civis, a fabricação, o fornecimento de sistemas e material rodante, 
contemplando uma frota de 14 trens, para a Linha 17- Ouro do Metrô de São Paulo.\n\n 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Monotrilho 
Integração - CMI 

CNPJ da empresa contratada  14.152.163/0001-02 

Nome do Contratante  Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1392401780 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1482834270,84  

Valor total medido (R$) 
  

582499029,18 Valor total pago (R$): 658416760 

Percentual de execução
   

0,39169999999999999 

Data de início da obra 8/11/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/10/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/8/2021 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução da Obra Civil, Obra Bruta e Acabamentos, contemplando Obras Remanescentes, para conclusão da Fase 2 da Linha 4 – Amarela 
da Companhia do Metropolitano de São Paulo. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO TC - LINHA 4 
AMARELA, constituído pelas 
empresas TIISA - 
INFRAESTRUTURA E 
INVESTIMENTOS S.A 
(LÍDER) E COMSA S.A. 

CNPJ da empresa contratada  25.039.307/0001-27 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

858734546,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 905051300,01  

Valor total medido (R$) 
  

456986777,82 Valor total pago (R$): 505109392,46 

Percentual de execução
   

0,57999999999999996 

Data de início da obra 7/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/15/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/15/2020 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE IV 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ACCIONA CONSTRUCCIÓN 
S.A 

CNPJ da empresa contratada  03.503.152/0001-03 

Nome do Contratante  DERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

788021820,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 822330041,02  

Valor total medido (R$) 
  

830506602,97 Valor total pago (R$): 830506602,93 

Percentual de execução
   

0,95099999999999996 

Data de início da obra 2/25/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 9/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Valor do financiamento (R$)
  

1148633000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES 
ARICANDUVA E TIQUATIRA - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO - METRÔ 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO CETENCO - 
ACCIONA - FERREIRA -  
(CETENCO ENGENHARIA 
S.A, ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS S.A e 
CONSTRUTORA FERREIRA 
GUEDES S.A) 

CNPJ da empresa contratada  21.072.737/0001-90 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

704617281,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 702381194,87  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/25/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/25/2021 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Restrição orçamentária Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE I 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO MENDES 
JUNIOR - ISOLUX CORSAN 

CNPJ da empresa contratada  17.555.598/0001-88 

Nome do Contratante  DERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

647611591,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 769975561,21  

Valor total medido (R$) 
  

646823462,17 Valor total pago (R$): 646823462,13 

Percentual de execução
   

0,746 

Data de início da obra 2/25/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/25/2018 Data da última medição da obra: 3/31/2018  

Data do último pagamento
  

5/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Obra abandonada Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID 

Valor do financiamento (R$)
  

1148633000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE V 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO 
CONSTRUCAP - COPASA 
(RODOANEL NORTE) 

CNPJ da empresa contratada  17.534.128/0001-38 

Nome do Contratante  DERSA - DEDERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

646340371,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 744852949,31  

Valor total medido (R$) 
  

743990143,32 Valor total pago (R$): 743990143,54 

Percentual de execução
   

0,97299999999999998 

Data de início da obra 2/25/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/25/2019 Data da última medição da obra: 7/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Valor do financiamento (R$)
  

1148633000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE VI 

Município  Guarulhos Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ACCIONA CONSTRUCCIÓN 
S.A. 

CNPJ da empresa contratada  03.503.152/0001-03 

Nome do Contratante  DERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

619219894,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 679843393,82  

Valor total medido (R$) 
  

440881717,84 Valor total pago (R$): 440881717,98 

Percentual de execução
   

0,71599999999999997 

Data de início da obra 2/25/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 9/30/2018  

Data do último pagamento
  

2/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Valor do financiamento (R$)
  

1148633000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE II 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA OAS S/A. CNPJ da empresa contratada  14.310.577/0001-04 

Nome do Contratante  DERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

604170644,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 708365160,97  

Valor total medido (R$) 
  

607310325,31 Valor total pago (R$): 688363817,17 

Percentual de execução
   

0,91800000000000004 

Data de início da obra 2/25/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/25/2018 Data da última medição da obra: 5/31/2018  

Data do último pagamento
  

5/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Obra abandonada Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Valor do financiamento (R$)
  

1148633000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE III 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA OAS S/A. CNPJ da empresa contratada  14.310.577/0001-04 

Nome do Contratante  DERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

601140442,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 669855429,61  

Valor total medido (R$) 
  

515693905340 Valor total pago (R$): 568162226,61 

Percentual de execução
   

0,82899999999999996 

Data de início da obra 2/25/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/25/2018 Data da última medição da obra: 1/22/2019  

Data do último pagamento
  

5/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Obra abandonada Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Valor do financiamento (R$)
  

1148633000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ORFANATO 
E ÁGUA RASA E TÚNEL NATM ENTRE O PROLONGAMENTO EXISTENTE APÓS A ESTAÇÃO VILA PRUDENTE E O VSE FALCHI 
GIANINI - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MENDES JÚNIOR TRADING 
E ENGENHARIA S.A 

CNPJ da empresa contratada  19.394.808/0001-29 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

599589559,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 597277746,33  

Valor total medido (R$) 
  

3002171,76 Valor total pago (R$): 2950936,44 

Percentual de execução
   

5,0000000000000001E-3 

Data de início da obra 10/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/25/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/25/2020 Data da última medição da obra: 11/30/2015  

Data do último pagamento
  

12/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Restrição orçamentária Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES PAULO 
FREIRE E DUTRA - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 
- METRÔ 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MENDES JÚNIOR TRADING 
E ENGENHARIA S.A 

CNPJ da empresa contratada  19.394.808/0001-29 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

597365773,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 597365773,17  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/25/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/25/2021 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Restrição orçamentária Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO E VIA PERMANENTE, NO PÁTIO PAULO FREIRE - 
TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO CETENCO - 
ACCIONA - FERREIRA 
(CETENCO ENGENHARIA 
S.A, ACCIONA 
INFRAESTRUCTURAS S.A, 
e CONSTRUTORA 
FERREIRA GUEDES S.A) 

CNPJ da empresa contratada  21.072.743/0001-47 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

563879452,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 562035513,87  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2020 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Restrição orçamentária Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE OS TÚNEIS NATM DE 
TRANSIÇÃO JUNTO AOS POÇOS CAPITÃO E COXIM - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA 2— VERDE DA COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MENDES JÚNIOR TRADING 
E ENGENHARIA S.A 

CNPJ da empresa contratada  19.394.808/0001-29 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

509681136,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 507486772,69  

Valor total medido (R$) 
  

4478567,31 Valor total pago (R$): 4680230,79 

Percentual de execução
   

8,8000000000000005E-3 

Data de início da obra 10/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2020 Data da última medição da obra: 11/30/2015  

Data do último pagamento
  

12/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Restrição orçamentária Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização - CBTC e Telecomunicações 
para as Linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral da CPTM. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO TURQUESA CNPJ da empresa contratada  11.280.545/0001-15 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

443168518,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 460713876,39  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,56720000000000004 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/22/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO, NO TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES GUILHERME 
GIORGI E NOVA MANCHESTER - TRECHO VILA PRUDENTE - DUTRA DA LINHA .2 - VERDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO 
DE SÃO PAULO - METRÔ. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MENDES JÚNIOR TRADING 
E ENGENHARIA S.A 

CNPJ da empresa contratada  19.394.808/0001-29 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

432780772,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 431934586,62  

Valor total medido (R$) 
  

116662,36 Valor total pago (R$): 116662,36 

Percentual de execução
   

2,9999999999999997E-4 

Data de início da obra 10/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/25/2021 Data da última medição da obra: 6/30/2015  

Data do último pagamento
  

4/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Restrição orçamentária Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 4 

Município  São Sebastião Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA QUEIROZ 
GALVÃO S/A 

CNPJ da empresa contratada  33.412.792/0001-60 

Nome do Contratante  DERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

420532173,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 462910178,02  

Valor total medido (R$) 
  

349398695,76 Valor total pago (R$): 349398695,76 

Percentual de execução
   

0,65300000000000002 

Data de início da obra 5/2/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/2/2019 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

10/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DEPARTAMENTO DE ESTRADADAS DE RODAGEM - 
DER 

Valor total da obra (R$)
  

R$462.910.178,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.375.771.474,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 3 

Município  São Sebastião Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA QUEIROZ 
GALVÃO S/A 

CNPJ da empresa contratada  33.412.792/0001-60 

Nome do Contratante  DERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

398228012,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 446369098,6  

Valor total medido (R$) 
  

385746824,5 Valor total pago (R$): 385746824,5 

Percentual de execução
   

0,81299999999999994 

Data de início da obra 5/2/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/2/2019 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DEPARTAMENTO DE ESTRADADAS DE RODAGEM - 
DER 

Valor total da obra (R$)
  

R$446.369.098,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.375.771.474,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento e implantação dos sistemas de alimentação elétrica e auxiliares para o trecho São Lucas – Jardim Colonial e mais 560 metros 
a leste da estação Jardim Colonial, as subestações primárias Iguatemi e São Lucas, alteamento da linha de transmissão 345kv do trecho da 
Av. Ragueb Chohfi x Córrego Caguaçu e complementações no trecho existente da Linha 15 - Prata da Companhia do Metropolitano de São 
Paulo - METRÔ\n 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO SNEF ISOLUX 
LINHA 15 

CNPJ da empresa contratada  19.436.646/0001-44 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

335800030,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 230309449,34  

Valor total medido (R$) 
  

174624390,54 Valor total pago (R$): 208736019,42 

Percentual de execução
   

0,6946 

Data de início da obra 4/28/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/30/2021 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 2 

Município  Caraguatatuba Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SERVENG CIVILSAN S/A 
EMPRESAS ASSOCIADAS 
DE ENGENHARIA 

CNPJ da empresa contratada  48.540.421/0001-31 

Nome do Contratante  DERSA - 
DESENVOLVIMENTO 
RODOVIÁRIO S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

317157082,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 392901147,73  

Valor total medido (R$) 
  

433231769,92 Valor total pago (R$): 433231769,99 

Percentual de execução
   

0,82299999999999995 

Data de início da obra 5/2/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/2/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

10/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DEPARTAMENTO DE ESTRADADAS DE RODAGEM - 
DER 

Valor total da obra (R$)
  

R$392.901.147,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.375.771.474,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização - CBTC e Telecomunicações 
para a linha 8 - Diamante e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO DIAMANTE CNPJ da empresa contratada  11.280.514/0001-64 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

288764798,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 349814304,87  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,86650000000000005 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/22/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/3/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO DEVIDO A 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - LOTE 1 

Município  Caraguatatuba Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SERVENG CIVILSAN S/A 
EMPRESAS ASSOCIADAS 
DE ENGENHARIA 

CNPJ da empresa contratada  48.540.421/0001-31 

Nome do Contratante  DERSA - Desenvolvimento 
Rodoviário S/A 

CNPJ do Contratante  62.464.904/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

220568932,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 273827081,7  

Valor total medido (R$) 
  

249093043,25 Valor total pago (R$): 249093043,18 

Percentual de execução
   

0,78700000000000003 

Data de início da obra 5/2/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/2/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

8/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - 
DER 

Valor total da obra (R$)
  

R$273.827.081,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.375.771.474,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E 
AUXILIARES PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO - MORUMBI (CPTM) E PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA E A SUBESTAÇÃO PRIMARIA 
BANDEIRANTES DA LINHA 17 - OURO. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSORCIO TSEA - 
FERREIRA GUEDES-
ADTRANZ (LINHA 17) 

CNPJ da empresa contratada  27.512.704/0001-08 

Nome do Contratante  Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - Metrô 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

193904252,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 193904252,19  

Valor total medido (R$) 
  

5192534,23 Valor total pago (R$): 6335587,19 

Percentual de execução
   

2,8399999999999998E-2 

Data de início da obra 5/15/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/14/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/14/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2019  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CEF 

Valor do financiamento (R$)
  

117069791,41 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRENS, DO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO, DO SISTEMA 
DE TRANSMISSÃO DE DADOS E DO SISTEMA DE PORTAS DE PLATAFORMA PARA A LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BOMBARDIER 
CONSORTIUM 

CNPJ da empresa contratada  14.483.513/0001-05 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

191663760,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 199175367  

Valor total medido (R$) 
  

156751076,43 Valor total pago (R$): 272955080 

Percentual de execução
   

0,78700000000000003 

Data de início da obra 11/7/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/7/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/7/2019 Data da última medição da obra: 11/1/2018  

Data do último pagamento
  

11/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - 
BIRD 

Valor do financiamento (R$)
  

309051238,49 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E 
PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CONGONHAS, JARDIM AEROPORTO, BROOKLIN PAULISTA E VEREADOR JOSÉ DINIZ DA LINHA 17-
OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ – LOTE Nº 1 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO TIDP LINHA 
17 - OURO 

CNPJ da empresa contratada  18.242.709/0001-69 

Nome do Contratante  Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - Metrô 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

182038896,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 219362964,49  

Valor total medido (R$) 
  

184055996,61 Valor total pago (R$): 213832892,97 

Percentual de execução
   

0,81810000000000005 

Data de início da obra 7/17/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/16/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CEF 

Valor do financiamento (R$)
  

131897126,52 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

execução da obra de ampliação do canal de navegação à jusante da eclusa de Nova Avanhandava 

Município  Buritama Classificação  Transporte - Hidrovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Hidrovia Tietê-
Paraná - CHTP (Queiroz 
Galvão e Cetenco) 

CNPJ da empresa contratada  33.412.792/0001-60 

Nome do Contratante  Departamento Hidroviário CNPJ do Contratante  46.375.200/0002-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

181498267,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 191613394,07  

Valor total medido (R$) 
  

31346235,37 Valor total pago (R$): 31346235,37 

Percentual de execução
   

0,1636 

Data de início da obra 2/23/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/22/2019 Data da última medição da obra: 11/22/2018  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$191.613.394,07 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$191.613.394,07 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.525.724,58 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto e implantação de equipamentos que desempenham função 
de “Operação Automática de Trens” – ATO na via e bordo nas Linhas 7, 9 e 12 da CPTM. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Automação CNPJ da empresa contratada  88.309.620/0001-58 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

169921158,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 169921158,25  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,28350000000000003 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/9/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/26/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo e construção de oficinas e instalações no pátio de Presidente 
Altino, na Linha 9 - Esmeralda da CPTM 

Município  Osasco Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO TRCT PATIO 
BOLÍVIA 

CNPJ da empresa contratada  05.497.348/0001-50 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

164859990,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 169236287,85  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,12560000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/9/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das 
readequações e ampliação do sitema de suprimento de energia de tração das Linhas 8 - Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO ABB-SPAVIAS CNPJ da empresa contratada  61.074.829/0001-23 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

164298737,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 164298737,73  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,33770000000000006 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/2/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA E ACABAMENTO DO PÁTIO ÁGUA 
ESPRAIADA DA LINHA 17-0URO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO LINHA 17 - 
OURO 

CNPJ da empresa contratada  25.116.622/0001-00 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

162196392,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 194370229,69  

Valor total medido (R$) 
  

123784900,91 Valor total pago (R$): 154083475,82 

Percentual de execução
   

0,58069999999999999 

Data de início da obra 8/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Locação de Ativos Precedida da Concessão do Direito Real de Uso ou da Permissão de Uso de Acesso, conforme o caso, e da Execução das 
Obras de Implantação das Adutoras de àgua Bruta 1, 2 e 3 (Captação / EEAB2 / EEAB3 / ETA). Adutora de Água Tratada 1 e 2 (ETA / Res 
Aeroporto / R 5A). e Interligação R 5a / Santa Cruz. Adutoras de Água Tratada (R 5a / Reserv Capelinha / ETA Norte). Linha de Redcalque 
para Transferência de Lodo (ETA Sul / ETE Franca). Emissário para Transferência de Lodo (ETA Sul / ETE Franca) e e Sistema de 
Tratamento de Lodo na ETE Franca do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Franca / Sistema Produtor Sapucaí Mirim. 

Município  Franca Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Franca Expansão S/A CNPJ da empresa contratada  12.085.933/0001-08 

Nome do Contratante  Cia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo - 
SABESP 

CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

152613360 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 152613360  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,72739999999999994 

Data de início da obra 8/2/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/2/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/2/2017 Data da última medição da obra: 3/31/2016  

Data do último pagamento
  

8/2/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

O que sucedeu é que houve a 
diminuição de produtividade com 
a definitiva paralisação pela 
contratada. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Canalização do Córrego Ribeirão dos Couros e implantação de Avenidas Marginais, trecho entre a Rua Dona Maria Fidelis até a Rodovia 
Anchieta. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Ribeirão dos 
COUROS 
(OAS/EMPARSANCO S/A). 

CNPJ da empresa contratada  14.756.224/0001-32 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
SBC 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

146499886,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 173234836,37  

Valor total medido (R$) 
  

88327913,79 Valor total pago (R$): 88327913,79 

Percentual de execução
   

0,54000000000000004 

Data de início da obra 1/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/27/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2018 Data da última medição da obra: 12/15/2016  

Data do último pagamento
  

7/25/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Decorrente de decisão de Tribunal  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Caixa Econômica Federal - FGTS 

Valor do financiamento (R$)
  

79068500 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

TCE-SP Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

04682/026/12 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, SISTEMAS AUXILIARES E SISTEMAS DE 
TELECOMUNICAÇÃO PARA A LINHA 4 –AMARELA – FASE 2, INCLUINDO PÁTIO VILA SÔNIA 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO VIA 
AMARELA II 

CNPJ da empresa contratada  17.689.926/0001-39 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

132799874,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 152702080,83  

Valor total medido (R$) 
  

99613128,92 Valor total pago (R$): 68726836,48 

Percentual de execução
   

0,65229999999999999 

Data de início da obra 11/23/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/23/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/23/2020 Data da última medição da obra: 11/1/2018  

Data do último pagamento
  

11/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
-BIRD 

Valor do financiamento (R$)
  

154090302,9 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA CUJA VAZÃO É DE 1300 L/S QUE INCLUI TRATAMENTO 
PRIMÁRIO, TRATAMENTO BIOLÓGICO, DESINFECÇÃO FINAL DOS ESGOTOS, MANUSEIO E DESTINAÇÃO FINAL DOS LODOS 
PRODUZIDOS, COM ANÁLISE DETALHADA DA POSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL E SECAGEM TÉRMICA E USO AGRÍCOLA. 

Município  Bauru Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COM ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  26.343.038/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU 

CNPJ do Contratante  46.137.410/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

129229676,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 136860409,1  

Valor total medido (R$) 
  

67731386,52 Valor total pago (R$): 67731386,52 

Percentual de execução
   

0,49490000000000001 

Data de início da obra 4/22/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/13/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/12/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$129.229.676,07 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$118.679.344,57 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.577.444,09 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das 
readequações do sistema de suprimento de energia de tração das linhas 8, 10 e 11, da CPTM. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO ABB-SPA 
ENERGIA 

CNPJ da empresa contratada  61.074.829/0001-23 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

123980657,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 134237580,95  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,92569999999999997 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/7/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras de complementação do Conjunto dos Museus da USP - 1ª Etapa: conclusão do MAE - Museu de Arqueologia e 
Etnologia, MZ - Museu de Zoologia, conclusão da 1ª Etapa da rua aérea, trecho final da rua aérea, Praça dos Museus e implantação. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio GPO & Comsa do 
Brasil 

CNPJ da empresa contratada  11.366.252/0001-55 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Físico da USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

123578454,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 123578454,33  

Valor total medido (R$) 
  

37777938,48 Valor total pago (R$): 37777938,48 

Percentual de execução
   

0,30570000000000003 

Data de início da obra 9/2/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/11/2017 Data da última medição da obra: 8/31/2014  

Data do último pagamento
  

10/23/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de Rescisão Unilateral datado de 14/04/2015. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das 
readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa da CPTM 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SIEMENS LTDA. CNPJ da empresa contratada  44.013.159/0001-16 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

117478360,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 117478360,26  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,15890000000000001 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/1/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para recuperação socioambiental, compreendendo a urbanização dos bairros Cota 200, Cota 
95/100, Pinhal do Miranda e Fabril. 

Município  Cubatão Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ETEMP ENGENHARIA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  53.063.798/0001-87 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

114975545,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 139403626,62  

Valor total medido (R$) 
  

89211208,69 Valor total pago (R$): 94275055,08 

Percentual de execução
   

0,63990000000000002 

Data de início da obra 1/8/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/16/2018 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de urbanização do Jardim Rochdale que englobam os serviços de infraestrutura, pavimentação, frenagem e construção 
de obras de artes especiais, em conformidade com os seguintes projetos: Canalização do braço Morto do Rio Tietê. Coletor tronco CT 
Mutinga. Urbanismo. Pavimentação. Iluminação Pública. Edificação do Centro comunitário. e Remoção de famílias e demolição das 
construções vazias com remoção de entulho e pagamentos de aluguel provisório às famílias removidas durante a execução dos serviços 
para implantação do objeto licitado. 

Município  Osasco Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Constran - EIT - 
Rochdale 

CNPJ da empresa contratada  61.156.568/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Osasco 

CNPJ do Contratante  46.523.171/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

109491487,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 105991979,28  

Valor total medido (R$) 
  

22166247,58 Valor total pago (R$): 21672898,22 

Percentual de execução
   

0,20899999999999999 

Data de início da obra 8/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/31/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/1/2019 Data da última medição da obra: 1/3/2019  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura do Município de Osasco 

Valor total da obra (R$)
  

R$114.124.134,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.261.660,08 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.941.550,50 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras para construção do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MPD ENGENHARIA LTDA. CNPJ da empresa contratada  50.765.288/0001-63 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

107492641,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 122720138,83  

Valor total medido (R$) 
  

91429532,83 Valor total pago (R$): 88326831,88 

Percentual de execução
   

0,73119999999999996 

Data de início da obra 11/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/22/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Valor do financiamento (R$)
  

116214111,68 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS: OBRA BRUTA, ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E PAISAGISMO DA ESTAÇÃO 
MORUMBI-LINHA 17 DO METRÔ E INTEGRAÇÃO COM A LINHA 9 DA CPTM. E, DESMONTAGEM, REMANEJAMENTO, 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DOS SISTEMAS DE CFTV + SONORIZAÇÃO + SSX + REDE AÉREA DE TRAÇÃO + ILUMINAÇÃO E 
TOMADAS DA INTEGRAÇÃO COM A LINHA 9-ESMERALDA 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO CCIN-CCCC CNPJ da empresa contratada  29.188.768/0001-12 

Nome do Contratante  Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - Metrô 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

107399999,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 107399999,99  

Valor total medido (R$) 
  

23891092,64 Valor total pago (R$): 21737491,35 

Percentual de execução
   

0,222 

Data de início da obra 1/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/1/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/1/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Jardim Silvina Audi, abrangendo obras de engenharia para 
produção habitacional, urbanização, provisão de infraestrutura e sistema viário e construção de equipamento público. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PLANOVA PLANEJAMENTO  
E CONSTRUÇÕES S/A 

CNPJ da empresa contratada  47.383.971/0001-21 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

95039434,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 122606774,12  

Valor total medido (R$) 
  

87835449,18 Valor total pago (R$): 87532222,2 

Percentual de execução
   

0,77949999999999997 

Data de início da obra 10/11/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Paralisação temporária até 
28/02/2019 devido a necessidade 
de reprogramação das metas 
estabelecidas no contrato firmado 
entre Ministério das Cidades, por 
intermédio da CEF, e a Prefeitura 
de São Bernardo do Campo, 
solicitado pela contratada. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  OGU-UNIÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$112.710.912,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$59.320.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$53.390.912,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento e implantação dos sistemas de telecomunicações e controle para o trecho São Lucas – Hospital Cidade Tiradentes, incluindo 
as instalações do Pátio Ragueb Chohfi da Linha 15 – Prata da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ\n 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio TELSEB-KAPSCH 
I 

CNPJ da empresa contratada  28.170.360/0001-50 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

93693774,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 93693774,09  

Valor total medido (R$) 
  

36308385,85 Valor total pago (R$): 37767130,75 

Percentual de execução
   

0,41410000000000002 

Data de início da obra 1/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/24/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Inicialmente houve problema com o corte e destinação dos eucaliptos que encontravam se plantados na gleba de construção das unidades 
prisionais, a prefeitura formalizou o interesse em receber como doação os referidos eucaliptos. Contudo, no transcorrer do processo para 
doação dos eucaliptos a prefeitura declinou do interesse. Para a execução do acesso, emissários de águas pluviais e de esgoto, serão 
necessárias intervenções em Áreas de Preservação Permanente para o qual foi necessário elaboração de projeto de compensação 
ambiental, o que culminará em um Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental a ser cumprido pela SAP. 

Município  Gália Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGETAL Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  57.632.705/0001-49 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

92603537,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 94862313,48  

Valor total medido (R$) 
  

67644161,91 Valor total pago (R$): 67644161,91 

Percentual de execução
   

0,94799999999999995 

Data de início da obra 3/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/11/2019 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN 

Valor total da obra (R$)
  

R$106.977.597,95 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$43.531.683,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$63.445.914,11 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Captação. Estação Elevatória. Estruturas de Dissipação. 

Município  Biritiba Mirim Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Adutora Serra do 
Mar 

CNPJ da empresa contratada  29.066.801/0001-31 

Nome do Contratante  Sabesp CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

91700000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 91700000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/30/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CEF 

Valor do financiamento (R$)
  

82530000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto e implantação do sistema de energia de tração da Linha 13 - Jade da CPTM 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio ADTRANZ -TSEA 
- LINHA 13 JADE 

CNPJ da empresa contratada  21.262.716/0001-37 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

88977300,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 88977300,23  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,83050000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO 

Valor do financiamento (R$)
  

88977300,23 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E AUXILIARES PARA AS ESTAÇÕES VILA 
PRUDENTE E ORATÓRIO, INCLUINDO O TERMINAL DE ÔNIBUS E O PÁTIO ORATÓRIO DO SISTEMA MONOTRILHO DA LINHA 15–
PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO\n 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Tração Monorail 
Linha Verde 

CNPJ da empresa contratada  16.837.953/0001-49 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

88735221,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 110734116,15  

Valor total medido (R$) 
  

110095248,1 Valor total pago (R$): 120408661,75 

Percentual de execução
   

0,96899999999999997 

Data de início da obra 8/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/20/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/27/2019 Data da última medição da obra: 10/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

execução de obras de canalização nos córregos: Brochado, Guaraú e Taboão, Itu/SP. 

Município  Itu Classificação  Macro drenagem - Canais e Rios  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  1012013 

Nome da empresa contratada
  

J. MALUCELLI 
CONSTRUTORA DE OBRAS 
S/A. 

CNPJ da empresa contratada  76.519.974/0011-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITU 

CNPJ do Contratante  46.634.440/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

82417740,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 82417740,54  

Valor total medido (R$) 
  

80739923,65 Valor total pago (R$): 80427866,82 

Percentual de execução
   

0,97960000000000003 

Data de início da obra 8/7/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/13/2019 Data da última medição da obra: 1/24/2019  

Data do último pagamento
  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  0351027-20 Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES - CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$82.417.740,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$81.884.369,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$533.370,57 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$81.884.369,97 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$81.884.369,97 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e implantação do STC (Sistema de 
Controle de Tráfego de Estações e Vias) e do SCC (Sistema de Controle Centralizado) da Linha 13 - Jade da CPTM - Trecho entre Eng. 
Goulart e Aeroporto 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO CTA CNPJ da empresa contratada  26.091.531/0001-20 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

81919028,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 81919028,3  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,70700000000000007 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/19/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO 

Valor do financiamento (R$)
  

80100425,87 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES PARA O TRECHO SÃO LUCAS – HOSPITAL CIDADE 
TIRADENTES E O PÁTIO RAGUEB CHOHFI DA LINHA 15–PRATA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ\n 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Thyssenkrupp Elevadores 
S/A 

CNPJ da empresa contratada  90.347.840/0003-80 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

81583141 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 81583141  

Valor total medido (R$) 
  

30119511,47 Valor total pago (R$): 33019665,47 

Percentual de execução
   

0,4113 

Data de início da obra 11/29/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/29/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/29/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA , ACABAMENTO, COMUNICAÇÃO VISUAL, HIDRÁULICA E 
PAISAGISMO DAS ESTAÇÕES CAMPO BELO, VILA CORDEIRO, E CHUCRI ZAIDAN DA LINHA 17-OURO DA COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ - LOTE N° 02. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO TIDP LINHA 
17 - OURO 

CNPJ da empresa contratada  18.242.709/0001-69 

Nome do Contratante  Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - Metrô 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

74245293,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 91153311,27  

Valor total medido (R$) 
  

57737472,62 Valor total pago (R$): 71700919,15 

Percentual de execução
   

0,66569999999999996 

Data de início da obra 5/13/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/12/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/12/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CEF 

Valor do financiamento (R$)
  

54764504,04 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL DE VOZ E 
DADOS PARA A LINHA 17 – OURO E DOS DEMAIS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA O TRECHO JARDIM 
AEROPORTO – MORUMBI (CPTM) E PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA DA LINHA 17 – OURO 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TRANS SISTEMAS DE 
TRANSPORTE LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.249.216/0001-10 

Nome do Contratante  Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - Metrô 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

73081081,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 73081081,62  

Valor total medido (R$) 
  

28971214,2 Valor total pago (R$): 33776407,74 

Percentual de execução
   

0,39640000000000003 

Data de início da obra 1/15/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/13/2019 Data da última medição da obra: 5/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE 4 MESES EM COMUM ACORDO COM O CONTRATADO, DEVIDO AO ATRASO DE LIBERAÇÃO DE 
FRENTES DE SERVIÇOS POR PARTE DAS OBRAS CIVIS. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras para a construção do Edifício Administrativo para abrigar parte dos Órgãos Centrais da Reitoria da USP, à Rua da 
Consolação n° 268, São Paulo/SP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CDG COnstrutora Eireli CNPJ da empresa contratada  03.043.067/0001-00 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Físico da USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

71600000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 71591822,07  

Valor total medido (R$) 
  

15393362,26 Valor total pago (R$): 15393362,26 

Percentual de execução
   

0,2152 

Data de início da obra 11/4/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/24/2015 Data da última medição da obra: 5/15/2015  

Data do último pagamento
  

8/25/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Rescisão Unilateral de 23/06/2015 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Rodovia: Cezário José de Castilho - SP-321 - km 444,220 ao km 491,450 - Subtrecho: CATANDUVA - ITAJOBI - NOVO HORIZONTE.\nO 
que está sendo feito: Melhorias (recapeamento da pista e acostamento, terceiras faixas, dispositivos de acesso e retorno, sinalização vertical 
e horizontal e drenagem). 

Município  Catanduva Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Estrutural Ltda. CNPJ da empresa contratada  75.154.385/0001-40 

Nome do Contratante  Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de 
São Paulo 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

66087687,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

59171467,77 Valor total pago (R$): 59171467,77 

Percentual de execução
   

0,89529999999999998 

Data de início da obra 5/15/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/15/2018 Data da última medição da obra: 9/25/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Paralisação pelo Gestor do Contrato devido ao repasse para o DER, Desapropriações, Revisão de Projeto. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

obras e serviços de recapeamento da pista e melhorias da sp 321, do km 444,22 ao km 491,45, trecho Novo Horizonte - Itajobi - Catanduva 

Município  Catanduva Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtura Estrutural Ltda CNPJ da empresa contratada  75.154.385/0001-40 

Nome do Contratante  Departamento de Estradas 
de Rodagem 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

66087687,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 66087630,63  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,89529999999999998 

Data de início da obra 5/15/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/15/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Paralização da avença em pauta como medida de proteção ao interesse público 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Macrodrenagem – Obras de alargamento do canal do córrego Sul, reservatório de retenção e parque linear urbano. Trata-se de uma obra 
com o objetivo de sanear os graves problemas de enchentes, alagamento e inundações, uma vez que o córrego Sul cruza toda a área 
urbana e central do município. 

Município  Sertãozinho Classificação  Abastecimento de água - Barragens  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Leão Engenharia S/A CNPJ da empresa contratada  04.810.550/0001-27 

Nome do Contratante  Municipio de Sertãozinho CNPJ do Contratante  45.371.820/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

65872651,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 84139930,12  

Valor total medido (R$) 
  

41050914,28 Valor total pago (R$): 40323370,87 

Percentual de execução
   

0,59689999999999999 

Data de início da obra 1/14/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/13/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/13/2020 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Municipio de Sertãozinho 

Valor total da obra (R$)
  

R$83.647.921,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$81.281.366,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.366.554,58 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 196 unidades Habitacionais Multifamiliares no Conj. Habitacional Pequiá, Urbanização da parte passivel de consiolidação, 
canalização, pavimentaçl~´ao e drenagem margens rio cotia com carapicuiba, Processo Civil 1009751.45.2016.0127 - Reintegração de 
Posse area foi invadida em meados de 12/2015. 

Município  Carapicuíba Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tecla Construtora Ltda CNPJ da empresa contratada  53.552.691/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura de Carapicuiba CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

65817005,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 65489730,78  

Valor total medido (R$) 
  

19899285,56 Valor total pago (R$): 715257,48 

Percentual de execução
   

0,9073 

Data de início da obra 4/14/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/14/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

9/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Contrato Repasse 

Valor total da obra (R$)
  

R$65.817.005,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$65.817.005,40 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção de Novo Prédio denominado Complexo Hospitalar Cotoxó 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Augusto Velloso Engenharia 
S/A 

CNPJ da empresa contratada  05.622.437/0001-09 

Nome do Contratante  Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

CNPJ do Contratante  60.448.040/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

63415612,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 72677576,59  

Valor total medido (R$) 
  

25655692,52 Valor total pago (R$): 24382507,05 

Percentual de execução
   

0,35299999999999998 

Data de início da obra 12/3/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/3/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/2/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURO REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES DO 
MUSEU DA HISTORIA DO ESTADO DE SÃO PAULO\n 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA CVS S/A CNPJ da empresa contratada  47.423.637/0015-4 

Nome do Contratante  SECRETARIA DA CULTURA 
E ECONOMIA CRIATIVA 

CNPJ do Contratante  51.531.051/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

61519312,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 84079395,25  

Valor total medido (R$) 
  

74112707,41 Valor total pago (R$): 93682753,96 

Percentual de execução
   

0,88 

Data de início da obra 2/22/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/22/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/22/2016 Data da última medição da obra: 1/22/2016  

Data do último pagamento
  

7/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

CONTRATO ENCERRADO POR 
IMPOSSIBILIDADE DE 
CONTINUIDADE DAS OBRAS 
CIVIS DE RESTAURO, 
REFORMA E CONSTRUÇÃO DE 
EDIFICAÇÕES PARA 
IMPLAMTAÇÃO DO MHSP 
TENDO EM VISTA A FATA DE 
RECURSOS SUFUCIENTES 
PARA DAR CONTINUIDADE À 
OBRA CONTRADADA, DENTRE 
OUTROS FATORES, 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 228 unidades habitacionais e demais 
serviços, intervenções em domicílios remanescentes, urbanismo e infraestrutura da área. 

Município  Guarulhos Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Etemp Engenharia, Indústria 
e Comércio Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  53.063.798/0001-87 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

59645097,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 74343649  

Valor total medido (R$) 
  

57525233,77 Valor total pago (R$): 67918246,61 

Percentual de execução
   

0,77359999999999995 

Data de início da obra 3/5/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/5/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Urbanização do Jardim Santa Rita trata do remanejamento da população afetada por enchentes para conjuntos habitacionais na própria área, 
construção de uma equipamento público e um centro comunitário, além de propor obras para construção de uma reservatório de retenção de 
cheias, de uma grande reestruturação da malha viária e obras canalização 

Município  Osasco Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio 
FBS/SOEBE/HIDROSTUDIO 

CNPJ da empresa contratada  19.409.985/0001-31 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Osasco 

CNPJ do Contratante  46.253.171/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

59200000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 59200000  

Valor total medido (R$) 
  

30797001,75 Valor total pago (R$): 30797001,75 

Percentual de execução
   

0,5202 

Data de início da obra 1/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/19/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2020 Data da última medição da obra: 1/30/2018  

Data do último pagamento
  

6/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura do Município de Osasco 

Valor total da obra (R$)
  

R$59.200.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$49.237.780,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.962.219,52 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A 
EXPANSÃO DA LINHA 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO TELSEB-
KAPSCH-ALBATROS 

CNPJ da empresa contratada  24.386.891/0001-24 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METYRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

57980618,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 59099142,97  

Valor total medido (R$) 
  

31650079,04 Valor total pago (R$): 28161785,94 

Percentual de execução
   

0,53600000000000003 

Data de início da obra 1/2/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/2/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2018  

Data do último pagamento
  

12/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Banco Interamericano - BID 

Valor do financiamento (R$)
  

30109058,03 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

\n\nElaboração de Projeto executivo e execução de obras de pavimentação, recuperação, recomposição e manutenção do sistema vi´[ario 
urbano do município de Guarulhos com fornecimento de materiais e mão de obra. Dividida em 2 lotes e licitada em 2014 pela Secretaria de 
Transportes e Trânsito. Transferida para a Secretaria de Obras em 19/06/18. A obra foi dividida em 2 lotes, sendo que o lote 2 foi reincidido 
em 19/04/2016. 

Município  Guarulhos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Enpavi/Firpavi CNPJ da empresa contratada  60.862.331/0001-62 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarulhos 

CNPJ do Contratante  46.319.000/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

57367447,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 65076164,51  

Valor total medido (R$) 
  

18741320,51 Valor total pago (R$): 17194350,55 

Percentual de execução
   

0,12 

Data de início da obra 6/16/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/16/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/16/2019 Data da última medição da obra: 11/11/2018  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CEF 

Valor do financiamento (R$)
  

108200000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

O Corredor Alvarenga está localizado na Estrada dos Alvarengas, abrangendo a duplicação desta via desde o seu trecho inicial da Praça 
Giovanni Breda até a Rua Senhor do Bonfim (UPA União - Alvarenga), com aproximadamente 3,8 Km de extensão, o corredor se compõe de 
uma Estação de conexão , a ECO Alvarenga, 10 paradas no sentido centro - bairro e 9 paradas no sentido bairro-centro está prevista 
também a implantação de ciclovia em toda sua extensão.\n\n 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Heleno & Fonseca 
Construtécnica S/A. 

CNPJ da empresa contratada  61.573.184/0001-73 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

54529187,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 73125553,58  

Valor total medido (R$) 
  

62420543,67 Valor total pago (R$): 62420543,67 

Percentual de execução
   

0,89949999999999997 

Data de início da obra 10/19/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/31/2019 Data da última medição da obra: 3/10/2018  

Data do último pagamento
  

4/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Valor do financiamento (R$)
  

470112500 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Correspondência emitida em 13/04/2018 conforme Ofício GST nº 098/2018. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATO COC/0016/16 - CONCORRÊNCIA Nº 10/2016\nIMPLANTAÇÃO DE 9 CORREDORES EXCLUSIVOS E/OU PREFERENCIAIS 
DE TRANSPORTE PÚBLICO, DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 

Município  São José do Rio Preto Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COSNTROESTE 
CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.918.460/0010-4 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

CNPJ do Contratante  46.588.950/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

53705153,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 64981684,93  

Valor total medido (R$) 
  

42907769,47 Valor total pago (R$): 40208101,92 

Percentual de execução
   

0,69079999999999997 

Data de início da obra 8/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/10/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/18/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  EXTINTO MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$64.981.684,93 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$59.149.279,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.832.405,93 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata se de uma gleba com questões ambientais bastante restritas, durante o licenciamento ambiental, devido a presença de animais 
generalistas, houve a necessidade de apresentação de Plano de Manejo para anuência do IBAMA. Também houve a necessidade de 
importação de terra da gleba de Registro para a terraplanagem. A empresa responsável pelo manejo e terraplanagem CODASP, demandou de 
tempo acima do estabelecido comprometendo significativamente o início das obras. O acesso proposto inicialmente foi modificado pela 
concessionária da Rodovia (ECOVIAS), inclusive inicialmente com exigência de execução de passarela, após diversas tratativas junto à 
Concessionária, houve a anuência da ECOVIAS e atualmente o processo encontra se em análise pela ARTESP. 

Município  São Vicente Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SIAL Construções Civis 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  80.359.771/0001-09 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIARIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

52956390,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 53805576,01  

Valor total medido (R$) 
  

37392163,58 Valor total pago (R$): 36499404,95 

Percentual de execução
   

0,72199999999999998 

Data de início da obra 3/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/28/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

 

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL - BNDES 

Valor do financiamento (R$)
  

40190000 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETORES TRONCO, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, EMISSARIO 
E LINHA DE RECALQUE DO SISTEMA SÃO MIGUEL, VERTENTES 2 E 3 NO MUNICIPIO DE GUARULHOS, BEM COMO FORNECIMENTO 
PARCIAL DE material - Processo 0574/2009 - Contrato 076/2009 

Município  Guarulhos Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ECL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  46.319.000/0002-30 

Nome do Contratante  Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Guarulhos 

CNPJ do Contratante  49.101.280/0001-13 

Valor inicial do contrato (R$)
  

52105985,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 56374796,38  

Valor total medido (R$) 
  

19595204,66 Valor total pago (R$): 19595204,66 

Percentual de execução
   

0,34759999999999996 

Data de início da obra 8/20/2009 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/20/2010  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/17/2012 Data da última medição da obra: 12/29/2011  

Data do último pagamento
  

1/27/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Contratada Abandonou a obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Caixa Econômica Federal 

Valor do financiamento (R$)
  

36474189,63 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Boa Vista Capacidade tratamento 192 l/s 

Município  Campinas Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSORCIO ENGIL / 
AUGUSTO VELOSO 

CNPJ da empresa contratada  24.536.941/0001-58 

Nome do Contratante  SOCIEDADE DE 
ABASTECIMENTO DE 
AGUA E SANEAMENTO 
S/A SANASA CAMPINAS 

CNPJ do Contratante  46.119.855/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

51740535,21 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 52810448,61  

Valor total medido (R$) 
  

27213792,16 Valor total pago (R$): 26924972,82 

Percentual de execução
   

0,52000000000000002 

Data de início da obra 2/23/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 12/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

55669879,66 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CETESB exigiu uma Estação de Tratamento de Esgoto diferenciada, com alta eficiência, devido a situação atual do corpo hídrico onde serão 
lançados os efluentes tratados. A análise/aprovação da ETE pela CETESB demandou tempo demasiado, sendo aprovada apenas em 
25/09/2017. Agora encontra se no período de confecção dos equipamentos. 

Município  Lavínia Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CIMA Engenharia e 
Empreendimentos Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  75.084.616/0001-97 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

49347329,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 52363468,87  

Valor total medido (R$) 
  

51035734,94 Valor total pago (R$): 50939968,12 

Percentual de execução
   

0,9728 

Data de início da obra 3/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/28/2019 Data da última medição da obra: 1/3/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

O acesso proposto inicialmente foi totalmente modificado pela concessionária da Rodovia (CART). Com isso demandou se tempo para nova 
elaboração de projeto de dispositivo de acesso para análise aprovação dos órgãos competentes (Concessionária CART e ARTESP), sendo 
que a aprovação somente foi concedida em 08/03/2018. 

Município  Caiuá Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CIMA Engenharia e 
Empreendimentos Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  75.084.616/0001-97 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

48460876,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 53325038,62  

Valor total medido (R$) 
  

48965246,59 Valor total pago (R$): 48965246,59 

Percentual de execução
   

0,95189999999999997 

Data de início da obra 3/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/18/2019 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN 

Valor total da obra (R$)
  

R$48.460.876,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$18.705.037,36 

Valor contrapartida (R$)
  

R$36.297.689,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A concessionária de energia da ELEKTRO informou não ter condições de atender a demanda necessária para funcionamento da unidade. 
Após inúmeras tratativas, a concessionária Elektro, informa que as adequações na rede de energia estão sendo realizadas com previsão de 
conclusão para novembro/2018. Os poços profundos perfurados não obtiveram vazão suficiente para atendimento da demanda da unidade, 
sendo necessário acionar a SABESP de forma a atender a futura unidade, o que resultou em novas perfurações de poços e interligações 
feitas pela SABESP. 

Município  Paulo de Faria Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGETAL Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  57.632.705/0001-49 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

47968676,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 48167738,15  

Valor total medido (R$) 
  

39608637,19 Valor total pago (R$): 39608637,19 

Percentual de execução
   

0,98499999999999999 

Data de início da obra 3/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2018 Data da última medição da obra: 12/17/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN 

Valor total da obra (R$)
  

R$47.968.676,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$21.765.841,92 

Valor contrapartida (R$)
  

R$31.820.009,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato COC/0015/15 - Construção Novo Terminal Urbano\n 

Município  São José do Rio Preto Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTROESTE 
CONSTRUTORA E 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.291.846/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

CNPJ do Contratante  46.588.950/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

47719980,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 64200413,99  

Valor total medido (R$) 
  

40820687,98 Valor total pago (R$): 37284226,83 

Percentual de execução
   

0,66000000000000003 

Data de início da obra 11/16/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/27/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/15/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  EXTINTO MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$64.200.413,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$54.326.204,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

O projeto de acesso proposto inicialmente sofreu adequações decorrentes de exigências do DER e Promotoria. Com isso foi necessário 
desapropriar novas áreas para execução do dispositivo de acesso e passagens dos emissários de águas pluviais e esgoto. Os Decretos de 
Utilidade Pública já foram publicados e uma das áreas já houve a Imissão na Posse, aguarda se a Imissão na Posse da outra área 
necessária para a continuidade dos serviços relacionados ao acesso. Com essas alterações novas autorizações junto à CETESB se fizeram 
necessárias. A empresa teve problemas com a fornecedora contratada para instalação do elevador no prédio da Administração. Nova 
fornecedora contratada possui previsão de entrega e instalação dos equipamentos até fevereiro/2019. 

Município  Álvaro de Carvalho Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CG Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  41.333.691/0001-22 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

47381990,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 48643788,48  

Valor total medido (R$) 
  

45798411,16 Valor total pago (R$): 45383684,15 

Percentual de execução
   

0,95999999999999996 

Data de início da obra 3/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN 

Valor total da obra (R$)
  

R$55.510.180,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$21.765.841,92 

Valor contrapartida (R$)
  

R$33.744.338,47 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de projeto de urbanização integrada dos assentamentos precários Capelinha e Cocaia, abrangendo remanejamento de moradias e 
recuperação de áreas degradadas localizadas na área de proteção e recuperação de mananciais da Bacia Billings. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
CRONACON LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  63.972.277/0001-04 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

46708580,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 53595606,7  

Valor total medido (R$) 
  

25192127,63 Valor total pago (R$): 24736598,7 

Percentual de execução
   

0,59630000000000005 

Data de início da obra 12/9/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/31/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2017 Data da última medição da obra: 12/31/2016  

Data do último pagamento
  

7/24/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  OGU-UNIÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$51.862.401,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$31.133.290,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.729.111,39 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  jan-17 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

O acesso proposto inicialmente foi modificado pela concessionária da Rodovia (ARTERIS), inclusive inicialmente com exigência de execução 
de passarela, após diversas tratativas junto à Concessionária, houve a anuência da ARTERIS e atualmente o processo encontra se em 
análise pela ANTT. Os poços profundos perfurados não obtiveram vazão suficiente para atendimento da demanda da unidade, sendo 
necessário acionar a SABESP de forma a atender a futura unidade. Ainda nessa unidade a concessionária de energia da ELEKTRO informou 
não ter condições de atender a demanda necessária para funcionamento da unidade. Após inúmeras tratativas, a concessionária Elektro, 
informa que as adequações na rede de energia foram realizadas e estão concluídas. 

Município  Registro Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SIAL Construções Civis Ltda. CNPJ da empresa contratada  80.359.771/0001-09 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

45899866,89 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 45899854,61  

Valor total medido (R$) 
  

36708318,85 Valor total pago (R$): 36470825,88 

Percentual de execução
   

0,89800000000000002 

Data de início da obra 3/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/23/2018 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN 

Valor total da obra (R$)
  

R$48.646.149,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$21.765.841,92 

Valor contrapartida (R$)
  

R$26.880.308,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Houve 3 paralisações judiciais (duas em 2015 e outra em 2016) que atrasaram sobremaneira o andamento das obras. As paralisações 
judiciais envolveram as licenças ambientais expedidas pela CETESB, o que culminou na necessidade de alteração do ponto de lançamento 
dos efluentes. O novo trajeto para se chegar ao ponto de lançamento indicado pela CETESB, passa pelos municípios de Santa Cruz da 
Conceição, Leme e Pirassununga. Contudo, as prefeituras de Leme e Pirassununga se negavam a conceder autorização para utilização de 
faixa de domínio das estradas municipais por onde passará o emissário, somente em 04/10/2018 a prefeitura de Pirassununga se 
manifestação quanto a não haver óbice, porém, ainda resta pendente a anuência do município de Leme. 

Município  Santa Cruz da Conceição Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HELENO & FONSECA 
CONSTRUTÉCNICA SA 

CNPJ da empresa contratada  61.753.184/0001-73 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

45755581,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 45752490,75  

Valor total medido (R$) 
  

37512143,65 Valor total pago (R$): 37295876,53 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 3/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/29/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN 

Valor total da obra (R$)
  

R$50.930.592,32 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$21.765.841,92 

Valor contrapartida (R$)
  

R$45.746.190,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Houve duas paralisações judiciais sofridas (uma em 2015 e outra em 2016) que atrasaram sobremaneira o andamento das obras.  Os poços 
profundos perfurados não obtiveram vazão suficiente para atendimento da demanda da unidade, porém nesse município não foi possível a 
contratação da SABESP, por tal motivo novos poços vêm sendo perfurados de forma a se obter a vazão necessária para pleno 
funcionamento da unidade. Ainda nessa unidade a concessionária de energia da ELEKTRO informou não ter condições de atender a 
demanda necessária para funcionamento da unidade. Após inúmeras tratativas, a concessionária Elektro, informa que as adequações na 
rede de energia estão sendo realizadas com previsão de conclusão para janeiro/2019. 

Município  Aguaí Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HELENO & FONSECA 
Construtécnica SA 

CNPJ da empresa contratada  61.573.184/0001-73 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

45385910,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 47942885,88  

Valor total medido (R$) 
  

40887333,64 Valor total pago (R$): 40214019,09 

Percentual de execução
   

0,88 

Data de início da obra 7/31/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/19/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  UNIÃO FEDERAL/MINISTÉRIO DA JUSTIÇA/DEPEN 

Valor total da obra (R$)
  

R$52.905.736,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$21.765.841,92 

Valor contrapartida (R$)
  

R$31.139.894,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ETE CARIOBA 

Município  Americana Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
CAPPELLANO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  60.676.616/0001-09 

Nome do Contratante  DEPARTAMENTO DE 
ÁGUA E ESGOTO 

CNPJ do Contratante  46.755.690/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

42949802,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 42949802,39  

Valor total medido (R$) 
  

4206922,28 Valor total pago (R$): 4206922,28 

Percentual de execução
   

9,8299999999999998E-2 

Data de início da obra 4/7/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/6/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/6/2018 Data da última medição da obra: 1/26/2017  

Data do último pagamento
  

2/3/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$42.949.802,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$20.443.557,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$22.506.245,39 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a adequação do SCT - Sistema de Controle de 
Tráfego do domínio Grajaú e do SCC - Sistema de Controle Centralizado, trecho Grajaú a Varginha, do CCO da Linha 9 - Esmeralda da 
CPTM 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALSTOM BRASIL ENERGIA 
E TRANSPORTE LTDA 

CNPJ da empresa contratada  88.309.620/0001-58 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

42483047,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 42483047,01  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,53510000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/7/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$42.483.047,01 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$42.483.047,01 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  CARTA CT.GES 200/2018, DE 17/08/2018 E CARTA CT.GES 281/2018, DE 05.01.2019 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

execução da obra de implantação do atracadouro de espera da eclusa de Bariri 

Município  Bariri Classificação  Transporte - Hidrovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Ster & ETC CNPJ da empresa contratada  23.341.586/0001-53 

Nome do Contratante  Departamento Hidroviário CNPJ do Contratante  46.375.200/0002-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

41998279,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 41998279,18  

Valor total medido (R$) 
  

10046292,06 Valor total pago (R$): 10046292,06 

Percentual de execução
   

0,2392 

Data de início da obra 10/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2017 Data da última medição da obra: 12/31/2016  

Data do último pagamento
  

4/17/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

rescisão unilateral do contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$41.998.279,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$41.998.279,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$829.171,24 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO DOS PIRES, RESERVATÓRIOS DO LAGO DO SILVÉRIO E CÓRREGO DA FIGUEIRA. 

Município  Jaú Classificação  Abastecimento de água - Barragens  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
PASSARELLI LTDA 

CNPJ da empresa contratada  60.625.829/0001-01 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE JAHU CNPJ do Contratante  46.195.079/0001-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

40987749,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 38554413,39  

Valor total medido (R$) 
  

28274297,76 Valor total pago (R$): 24363249,41 

Percentual de execução
   

0,73340000000000005 

Data de início da obra 7/1/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/1/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2018 Data da última medição da obra: 12/30/2018  

Data do último pagamento
  

4/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MUNICÍPIO DE JAHU 

Valor total da obra (R$)
  

R$38.554.413,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$38.111.862,98 

Valor contrapartida (R$)
  

R$442.550,41 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de tratamento preferencial para o Transporte Coletivo que incluem Pavimentação, Drenagem, Muros de arrimo, Sinalização viária no 
município de Rio Grande da Serra. PAC Mobilidade / PACTO pela Mobilidade 

Município  Rio Grande da Serra Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ETC Empreendimentos e 
Tecnologia em Construções 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  03.193.191/0001-43 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO GRANDE DA 
SERRA 

CNPJ do Contratante  46.522.975/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

39620085,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 39283655,62  

Valor total medido (R$) 
  

36481952,61 Valor total pago (R$): 34991650,66 

Percentual de execução
   

0,92869999999999997 

Data de início da obra 3/5/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/14/2019 Data da última medição da obra: 11/14/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$39.283.655,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$39.283.655,62 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da 1ª etapa do Centro Olímpico (Nova licitação)\n 

Município  Presidente Prudente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tucano´s Terraplenagens e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  03.040.646/0001-90 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

39227690,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 39474915,56  

Valor total medido (R$) 
  

4933962,75 Valor total pago (R$): 4933962,75 

Percentual de execução
   

0,80769999999999997 

Data de início da obra 11/24/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/12/2015 Data da última medição da obra: 12/11/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Municipio de Presidente Prudente 

Valor total da obra (R$)
  

R$39.474.915,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.850.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$126.688,62 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação e Recapeamento de diversas ruas no município.\n\nAtrasos justificados, pois há algumas frentes aguardando concluir 
interferências (desapropriações, supressões de arvores, postes, entre outros).\n 

Município  Louveira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.162.847/0001-20 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LOUVEIRA 

CNPJ do Contratante  46.363.933/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

38772495,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 38772495,34  

Valor total medido (R$) 
  

27101729,16 Valor total pago (R$): 27101729,16 

Percentual de execução
   

0,69899999999999995 

Data de início da obra 12/23/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/23/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/12/2019 Data da última medição da obra: 9/18/2018  

Data do último pagamento
  

9/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES PARA O TRECHO JARDIM AEROPORTO - MORUMBI 
(CPTM), INCLUINDO O PÁTIO ÁGUA ESPRAIADA DA LINHA 17 OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - 
METRÔ 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

THYSSENKRUPP 
ELEVADORES S/A 

CNPJ da empresa contratada  90.347.840/0003-80 

Nome do Contratante  Companhia do Metropolitano 
de São Paulo - Metrô 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

38505667 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 38505667  

Valor total medido (R$) 
  

3119552,52 Valor total pago (R$): 3388047,2 

Percentual de execução
   

8,1000000000000003E-2 

Data de início da obra 12/3/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/1/2019 Data da última medição da obra: 10/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de canais, reservatórios de abastecimento, intervenção em favelas e construção de unidades habitacionais – Ribeirão Quilombo 

Município  Campinas Classificação  Abastecimento de água - Barragens  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engeform Construções e 
Comércio Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  48.246.920/0001-10 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.242/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

36957368,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 38855385,52  

Valor total medido (R$) 
  

15221756,74 Valor total pago (R$): 15221756,74 

Percentual de execução
   

0,37270000000000003 

Data de início da obra 9/17/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/17/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/16/2016 Data da última medição da obra: 7/31/2015  

Data do último pagamento
  

8/31/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$40.813.879,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$38.773.185,59 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.040.694,04 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Infraestrutura 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de reforma, Ampliação e Adequação para UTI  11 Pavimento 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Simetrica Engenharia Ltda. CNPJ da empresa contratada  57.510.596/0001-97 

Nome do Contratante  Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

CNPJ do Contratante  60.448.040/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

34160265,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 43784511,75  

Valor total medido (R$) 
  

42496007,39 Valor total pago (R$): 42496003,39 

Percentual de execução
   

0,98029999999999995 

Data de início da obra 9/5/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de infraestrutura e urbanização no projeto Enseada PAC 2 

Município  Guarujá Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terracom Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  47.497.367/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

33455495,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 40505956,4  

Valor total medido (R$) 
  

19638929,72 Valor total pago (R$): 17006642,34 

Percentual de execução
   

0,47999999999999998 

Data de início da obra 12/3/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/3/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/14/2018 Data da última medição da obra: 7/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Remoção de famílias na área de 
intervenção. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$40.505.956,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$15.400.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$29.159.783,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se da Construção da Arena Municipal de Esportes", um ginásio poliesportivo. O prédio principal prevê a execução de uma quadra, 
arquibancadas, ambientes de apoio, camarotes e setor de imprensa, com capacidade para cerca de 5000 pessoas. A área de 
estacionamento prevê 5 guaritas, rede de drenagem, pavimentação asfáltica, iluminação e paisagismo." 

Município  São José dos Campos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Recoma Construções 
Comércio e Indústria Ltda 

CNPJ da empresa contratada  51.212.348/0001-83 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos 

CNPJ do Contratante  46.643.466/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

33391248,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 33390992,23  

Valor total medido (R$) 
  

14098458,91 Valor total pago (R$): 14098458,91 

Percentual de execução
   

0,41999999999999998 

Data de início da obra 8/8/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/2/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/5/2014 Data da última medição da obra: 2/23/2014  

Data do último pagamento
  

4/25/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Notificação enviada à empresa Recoma Construções Comércio e Indústria Ltda, às fls. 3429 do Processo nº 100523/10 em 05/06/2014, 
assinada pelo Engenheiro Dalton Ferraciolli de Assis, Secretário de Obras à época e pelo Engenheiro Douglas Diniz da Costa, Di 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras do corredor de onibus Itapark e terminais Zaira, Itapeva e Itapark - Lote 1 

Município  Mauá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Oestevalle Pavimentação e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  06.931.094/0001-07 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE MAUA 

CNPJ do Contratante  46.522.959/0001-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

33126884,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 33126884,23  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 3/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/26/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/26/2020 Data da última medição da obra: 9/21/2015  

Data do último pagamento
  

9/21/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$33.126.884,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$33.126.884,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014 - PAC 2 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. O PROCESSO ENCONTRA-SE EM 
REPROGRAMAÇÃO JUNTO AO AGENTE TÉCNICO CEF DE PRESIDENTE PRUDENTE DESDE JUNHO / 2018. CONTRATO DE 
CONVENIO 399.995-55/2012 

Município  Andradina Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGENHARIA E 
COMERCIO 
BANDEIRANTES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  59.598.029/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE ANDRADINA 

CNPJ do Contratante  44.428.506/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

32662395,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 34235128,75  

Valor total medido (R$) 
  

29966674,13 Valor total pago (R$): 29926916,81 

Percentual de execução
   

0,89790000000000003 

Data de início da obra 12/5/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 7/17/2018  

Data do último pagamento
  

8/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

REPROGRAMAÇÃO EM 
ANÁLISO DO AGENTE TÉCNICO 
COM ACRÉSCIMO DE 
SERVIÇOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DAS CIDADES / CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$33.372.461,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$28.985.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.387.461,43 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras de infraestrutura e mobilidade urbana 

Município  Presidente Prudente Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consócio Mobilidade 
Prudente 

CNPJ da empresa contratada  21.398.376/0001-76 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

32134631,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 36181542,66  

Valor total medido (R$) 
  

34624750,12 Valor total pago (R$): 34624750,12 

Percentual de execução
   

0,95689999999999997 

Data de início da obra 11/26/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/14/2018 Data da última medição da obra: 12/1/2018  

Data do último pagamento
  

12/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Ministério das Cidades 

Valor do financiamento (R$)
  

32134631,38 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Reforma e Ampliação do Prédio Principal e Construção do Prédio Novo do Hospital Auxiliar de Suzano 

Município  Suzano Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Scopus Construtora e 
Incorporadora Ltda 

CNPJ da empresa contratada  49.723.802/0001-19 

Nome do Contratante  Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

CNPJ do Contratante  60.448.040/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

31864491,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 36029310,3  

Valor total medido (R$) 
  

34840463,99 Valor total pago (R$): 34840463,99 

Percentual de execução
   

0,96699999999999997 

Data de início da obra 7/17/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/17/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2019 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

11/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da 1ª Etapa do Centro Olimpico\n 

Município  Presidente Prudente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Recoma Construções, 
Comercio e Industria Ltda 

CNPJ da empresa contratada  51.212.348/0001-83 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

31860387,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 31860387,97  

Valor total medido (R$) 
  

522454,89 Valor total pago (R$): 522454,89 

Percentual de execução
   

8,7599999999999997E-2 

Data de início da obra 8/24/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/24/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/10/2013 Data da última medição da obra: 6/1/2013  

Data do último pagamento
  

6/10/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Municipio de Presidente Prudente 

Valor total da obra (R$)
  

R$31.860.387,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.850.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.266.886,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Canalização de córrego Pindorama. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Abastecimento de água - Canais  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FBS Construção Civil e 
Pavimentação LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  66.806.555/0001-33 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

30854907,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 37277018,93  

Valor total medido (R$) 
  

31077672,96 Valor total pago (R$): 31077672,96 

Percentual de execução
   

0,8337 

Data de início da obra 10/9/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/9/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/9/2017 Data da última medição da obra: 2/28/2017  

Data do último pagamento
  

6/1/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Caixa Econômica Federal 

Valor do financiamento (R$)
  

30665229,03 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ofício SU.5 nº 56/2017 - 27 de março 2017  encaminhado a empresa 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Ampliação e reforma do Fórum da Comarca de Osasco, sendo a área total a construir de 17.735,29 m² e a área total a reformar e 
regularizar de 4.469,89 m².\nObs.: Item 7 refere-se ao valor integral do convênio após aditivos.\n          Item 21 refere-se a soma das 
medições e reajustes.\n          Item 22 refere-se somente a contrapartida desta Pasta (80%) das medições e reajustes.\n 

Município  Osasco Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PROVENCE 
CONSTRUTORA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  73.188.336/0001-01 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE OSASCO CNPJ do Contratante  46.523.171/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

30490123,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 36498749,54  

Valor total medido (R$) 
  

23824829,98 Valor total pago (R$): 18950631,67 

Percentual de execução
   

0,49980000000000002 

Data de início da obra 11/26/2009 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/19/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/26/2016 Data da última medição da obra: 6/10/2015  

Data do último pagamento
  

6/19/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO UNILATEAL DO 
CONTRATO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

Valor total da obra (R$)
  

R$36.762.965,13 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$7.352.593,03 

Valor contrapartida (R$)
  

R$29.410.372,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia especializada para projeto, fornecimento e implantação de sistema de sinalização com intertravamentos 
vitais microprocessados para os domínios das estações Osasco - Linha 9 - esmeralda e Amador Bueno - Linha 8 - Diamante da CPTM. 

Município  Osasco Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO TIISA-MPE CNPJ da empresa contratada  10.579.577/0001-53 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

28375090,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 32792344,32  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,75379999999999991 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/17/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Teatro Municipal, sito a Rua Vagner Luiz Beviláqua - Parque dos Estados no município de Louveira/SP. 

Município  Louveira Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Jofege Pavimentação e 
Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  62.162.847/0001-20 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Louveira 

CNPJ do Contratante  46.363.933/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

26938797,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 33538803,19  

Valor total medido (R$) 
  

6519922,55 Valor total pago (R$): 6519922,55 

Percentual de execução
   

0,19439999999999999 

Data de início da obra 3/28/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2015 Data da última medição da obra: 2/5/2015  

Data do último pagamento
  

2/5/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA A LINHA 15 – PRATA, TRECHO 
VILA PRUDENTE – ORATÓRIO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.\n 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio MPE INFO - L2 CNPJ da empresa contratada  17.252.620/0001-10 

Nome do Contratante  COMPANHIA DO 
METROPOLITANO DE SÃO 
PAULO - METRÔ 

CNPJ do Contratante  62.070.362/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

26879131,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 29257581,35  

Valor total medido (R$) 
  

24947945,38 Valor total pago (R$): 26904568,77 

Percentual de execução
   

0,755 

Data de início da obra 11/9/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/9/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/9/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras de urbanização e construção de unidades habitacionais no Jd. Oratório - PAC 1 - Fase II 

Município  Mauá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Paulista Obras e 
Pavimentação Ltda 

CNPJ da empresa contratada  62.802.012/0001-97 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE MAUA 

CNPJ do Contratante  46.522.959/0001-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

25996074,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 29180456,45  

Valor total medido (R$) 
  

16750521,71 Valor total pago (R$): 16750521,71 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 10/14/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/14/2019 Data da última medição da obra: 8/1/2018  

Data do último pagamento
  

10/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$25.996.074,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$21.996.074,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.000.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAC Contenção / Encostas - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Construção de Trecho da Avenida Marginal ao 
Tamanduateí / Corumbé / Staquim. 

Município  Mauá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Villanova Engenharia e 
Desenvolvimento S/A 

CNPJ da empresa contratada  04.373.329/0001-59 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE MAUA 

CNPJ do Contratante  46.522.959/0001-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

25996071,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 24306687,82  

Valor total medido (R$) 
  

17437333,94 Valor total pago (R$): 17437333,94 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 5/28/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/16/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/28/2013 Data da última medição da obra: 8/1/2018  

Data do último pagamento
  

9/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Paralisada pela empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA 

Valor total da obra (R$)
  

R$24.306.687,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços técnicos de engenharia para a supervisão do fornecimento e instalação dos sistemas de sinalização (CBTC) das 
Linhas 8-Diamante, 10-Turquesa e 11-Coral e de Telecomunicações para todas as linhas e da remodelação de vias do trecho Itapevi-Amador 
Bueno da Linha 8 - Diamante da CPTM 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO OPERAÇÃO 
CBTC 

CNPJ da empresa contratada  21.043.937/0001-14 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

24914532 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 24914532  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1116 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/24/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Macrodrenagem na Bacia do Córrego Afonso XIII\n\nBraço Direito (FGTS) 12.844.000,00 (Financiamento) + 676.000,00 
(Contrapartida)\nBraço Esquerdo (OGU) 10.573.500,00 (Repasse) + 1.356.499,52 (Contrapartida) 

Município  Tupã Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Tupã Ambiental - 
CTA 

CNPJ da empresa contratada  12.277.918/0001-61 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Tupã 

CNPJ do Contratante  44.573.087/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

24730199,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 24730199,45  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,53000000000000003 

Data de início da obra 7/26/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/26/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Paralisação da Empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  FGTS 

Valor do financiamento (R$)
  

12844000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento e Instalação de um Laboratório de Análise de Ruídos e de Emissões Veiculares para a CETESB 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AVL South America CNPJ da empresa contratada  03.883.390/0001-83 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

23643149,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 28931752,92  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,8478 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2006  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/26/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

atendimento ao Decreto nº 
63152/2018 - contingenciamento 
de recursos 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação 
do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8- Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSORCIO SUPER SET II CNPJ da empresa contratada  56.276.116/0001-02 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

22886430,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 22886430,24  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,84650000000000003 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/17/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/17/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO DEVIDO A 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação 
do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7- Rubi e 10 - Turquesa da CPTM. 

Município  São Paulo Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO SUPER SET I CNPJ da empresa contratada  04.888.858/0001-95 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

22560617,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 22560617,76  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,80989999999999995 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/17/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/17/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO EM 
DECORRÊNCIA DE 
CONTINGENCIAMENTO DE 
RECURSOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Ibaté B2 - Cont. 321/14\nExecução de 286 UHs TI22A - 01 e demais serviços 

Município  Ibaté Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANFER CONSTRUTORA 
MONTE ALTO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.506.457/0001-26 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

22090000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 16709496,05  

Valor total medido (R$) 
  

7404896,64 Valor total pago (R$): 6381479,43 

Percentual de execução
   

0,34920000000000001 

Data de início da obra 3/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/6/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção PEII - SUL\n 

Município  Ilhabela Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SOLOVIA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  08.806.914/0001-56 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTANCIA BALNEÁRIA 
DE ILHABELA 

CNPJ do Contratante  46.482.865/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

21800223,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 23018803,95  

Valor total medido (R$) 
  

13446541,23 Valor total pago (R$): 13446541,23 

Percentual de execução
   

0,44790000000000002 

Data de início da obra 2/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/29/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/13/2018 Data da última medição da obra: 5/8/2017  

Data do último pagamento
  

5/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Paralizado com Decreto de Suspenção dos contratos 2817 - 02 de janeiro de 2017 - Aguardando Manifestação do DAEE e CETESB para 
retomar a obra 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento e implantação do novo sistema de iluminação pública no Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Município  Ribeirão Preto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio FM Rodrigues / 
Citeluz - Ribeirão Preto 

CNPJ da empresa contratada  18.642.972/0001-45 

Nome do Contratante  Prefeitura do Campus USP 
de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0052-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

21452412,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 21983359,29  

Valor total medido (R$) 
  

18835788,87 Valor total pago (R$): 18835788,87 

Percentual de execução
   

0,85680000000000012 

Data de início da obra 9/14/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/18/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/16/2014 Data da última medição da obra: 6/1/2014  

Data do último pagamento
  

6/27/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Circunstâncias meritóricas, técnicas e jurídicas discutidas acerca da retomada da obra, que demandaria alteração contratual, com 
consequente incremento de custos em prejuízo da diretrizes orçamentárias da Universidade, no sentido de redução de dispêndios 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO CÓRREGO DO YPÊ - 1ª E 2ª 
ETAPA, REALIZADOS COM RECURSOS: GOVERNO FEDERAL (RECEBIDO AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRA EM 06/07/2018), 
FINANCIAMENTO E PRÓPRIO. 

Município  Mogi Guaçu Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VICI CONSTRUTORA 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  60.676.616/0001-09 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÕNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAMAE 

CNPJ do Contratante  46.255.196/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

20784482,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

4524673,24 Valor total pago (R$): 4296458,73 

Percentual de execução
   

0,2177 

Data de início da obra 5/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/15/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

11/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÕMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$24.071.070,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$19.566.283,11 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.504.787,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DO CÓRREGO YPÊ - 1.ª E 2.ª 
ETAPA, REALIZADOS COM RECURSOS: GOVERNO FEDERAL (RECEBIDO AUTORIZAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS EM 06.07.2018), 
FINANCIAMENTO E PRÓPRIOS. 

Município  Mogi Guaçu Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

VICI CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada
  

60.676.616/0001-09 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAMAE 

CNPJ do Contratante  46.255.196/0001-66 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

20784482,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

4524673,24 Valor total pago (R$): 4296458,73 

Percentual de execução
   

0,2177 

Data de início da obra 5/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

5/15/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

11/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CIDADES / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$24.071.070,76 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$19.566.283,11 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.504.787,65 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços para implantação de sistema de afastamento e tratamento de esgoto sanitário urbano, no Município de Olímpia, no 
Estado de São Paulo 

Município  Olímpia Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

ETC Empreendimentos 
e Tecnologia em 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada
  

03.193.191/0001-43 

Nome do Contratante  Departamento de 
Águas e Energia 
Elétrica 

CNPJ do Contratante  46.853.800/0001-56 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

20666631,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 26134779,42  

Valor total medido (R$) 
  

24248222,46 Valor total pago (R$): 23580941,56 

Percentual de execução
   

0,92269999999999996 

Data de início da obra 5/21/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/21/2014  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

12/21/2018 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último 
pagamento  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, hoje de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de olímpia 

Valor total da obra (R$)
  

R$26.134.779,42 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$26.134.779,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 160 unidades habitacionais e demais 
serviços. 

Município  São Paulo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Lemam Construções e 
Comércio Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  04.002.195/0001-12 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

20417755,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 19882656,36  

Valor total medido (R$) 
  

6299184,96 Valor total pago (R$): 6377650,36 

Percentual de execução
   

0,31330000000000002 

Data de início da obra 2/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/17/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/17/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Infraestrutura Viária e regularização Fundiária Badra Jaguari 

Município  Suzano Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Distratada a pedido da 
empresa 

CNPJ da empresa contratada  00.000.000/0000-0 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Suzano 

CNPJ do Contratante  46.423.056/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

20292216,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 20292216,76  

Valor total medido (R$) 
  

15267108,43 Valor total pago (R$): 15267108,43 

Percentual de execução
   

0,48080000000000001 

Data de início da obra 9/10/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/12/2018 Data da última medição da obra: 3/15/2018  

Data do último pagamento
  

5/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa solicitou distrato pelo 
atraso no pagamento dos 
repasses 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal / Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$20.292.216,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$18.822.440,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.469.776,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato nº. 19/2016 , Concorrência Pública nº. 03/2015 , empresa contratada ISO Construções e Incorporações S/A , objeto : 
EMPREENDIMENTO DENOMINADO BEBEDOURO H" , COM 234 UNIDADES HABITACIONAIS - TIPOLOGIA TI-33B-03 COM ÁREA DE  
56,57 M2 - BLOCO DE CONCRETO , RADIER - 2D-DU/EM-PPM - S. COLAP , Convênio com CDHU - Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do estado de São Paulo . Obra rescindida unilateralmente em 14 de novembro de 2018 e publicada em 20 de novembro 
de 2018 no diário oficial do município e do estado , em função dos Incisos I , II , III , V , VII e VIII  do artigo 78 da Lei 8666/93 e alterações 
ulteriores . Situação atual chamamento do segundo colocado para continuidade de remanescente de obra. " 

Município  Bebedouro Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

ISO Construções e 
Incorporações S/A ( 
contrato rescindido 
unilateralmente) 

CNPJ da empresa contratada  69.126.357/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

19649017,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 19649017,9  

Valor total medido (R$) 
  

8189954,1 Valor total pago (R$): 8088822,87 

Percentual de execução
   

0,34239999999999998 

Data de início da obra 6/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

10/3/2020 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

rescisão unilateral Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$20.729.295,41 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$20.705.865,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$23.429,50 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Infraestrutura de vias de interesse turístico do Guarujá sede e distrito de Vicente de Carvalho – Rota do Dragão 

Município  Guarujá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terracom Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  47.497.367/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

18326034,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 19609675  

Valor total medido (R$) 
  

18048892,82 Valor total pago (R$): 15313921,59 

Percentual de execução
   

0,92000000000000004 

Data de início da obra 6/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

10/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$19.609.675,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$19.850.332,95 

Valor contrapartida (R$)
  

R$774.265,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de Empresa para Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construções e Incorporações 
CEI - Ltda 

CNPJ da empresa contratada  08.941.101/0001-79 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
São Bernardo do Campo 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

18298612,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 21119204,04  

Valor total medido (R$) 
  

17311453,28 Valor total pago (R$): 17311453,28 

Percentual de execução
   

0,81000000000000005 

Data de início da obra 4/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2016 Data da última medição da obra: 10/10/2016  

Data do último pagamento
  

10/30/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Cultura 

Valor total da obra (R$)
  

R$21.119.204,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Federal Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

4143-08.2017.403.6114 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Novo Paço Municipal de Ilhabela\n 

Município  Ilhabela Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGEBASE CONSTRUÇÃO 
E GERENCIAMENTO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.097.082/0001-58 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTANCIA BALNEÁRIA 
DE ILHABELA 

CNPJ do Contratante  46.482.865/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

17565834,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 22748288,18  

Valor total medido (R$) 
  

20633424,52 Valor total pago (R$): 20633424,52 

Percentual de execução
   

0,92000000000000004 

Data de início da obra 6/22/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/16/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/12/2017 Data da última medição da obra: 1/25/2017  

Data do último pagamento
  

1/25/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Centro de Educação Unificado - CEU  Jardim Silvina. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

H. Guedes - Engenharia CNPJ da empresa contratada  60.873.809/0001-50 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
São Bernardo do Campo 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

17394634,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 23411212,16  

Valor total medido (R$) 
  

17742409,47 Valor total pago (R$): 17742409,47 

Percentual de execução
   

0,76000000000000001 

Data de início da obra 9/15/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2016 Data da última medição da obra: 6/30/2016  

Data do último pagamento
  

6/30/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

execução de serviço de dragagem de manutenção entre os km 72 e 89 da rota de navegação no rio Tietê do reservatório de Barra Bonita 

Município  Anhembi Classificação  Transporte - Hidrovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ônix Construções S/A CNPJ da empresa contratada  07.807.573/0001-70 

Nome do Contratante  Departamento Hidroviário CNPJ do Contratante  46.375.200/0002-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

17374382,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 17374382,03  

Valor total medido (R$) 
  

1638906,22 Valor total pago (R$): 1638906,22 

Percentual de execução
   

9,4299999999999995E-2 

Data de início da obra 4/14/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/13/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/15/2019 Data da última medição da obra: 8/28/2015  

Data do último pagamento
  

1/19/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

rescisão unilateral Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$17.374.382,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$17.374.382,03 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.174.286,57 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras para construção do ginásio poliesportivo no Centro Esportivo de Alto Rendimento 

Município  Campinas Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JZ Engenharia Ltda. CNPJ da empresa contratada  05.800.471/4000-15 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.242/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

17073735,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 17073735,98  

Valor total medido (R$) 
  

563177,18 Valor total pago (R$): 563177,18 

Percentual de execução
   

3,3000000000000002E-2 

Data de início da obra 3/3/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/31/2012 Data da última medição da obra: 9/28/2011  

Data do último pagamento
  

10/28/2011 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$17.073.735,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$14.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.073.735,98 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Infraestrutura 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras para construção do ginásio poliesportivo no Centro Esportivo de Alto Rendimento 

Município  Campinas Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JZ Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  58.004.714/0001-58 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.242/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

17073735,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 17073735,98  

Valor total medido (R$) 
  

563177,18 Valor total pago (R$): 563177,18 

Percentual de execução
   

3,3000000000000002E-2 

Data de início da obra 3/3/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/31/2012 Data da última medição da obra: 9/28/2011  

Data do último pagamento
  

10/28/2011 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Esportes e Lazer 

Valor total da obra (R$)
  

R$17.073.735,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$14.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.073.735,98 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Esporte e Lazer 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras para a construção do Centro de Convenções – 1ª e 2ª Etapas do Campus II de São Carlos da USP. 

Município  São Carlos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Hudson Ltda. CNPJ da empresa contratada  57.133.456/0001-47 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Fisico da USP 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

16125259,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 14517398,48  

Valor total medido (R$) 
  

14517398,48 Valor total pago (R$): 14517398,48 

Percentual de execução
   

0,90029999999999999 

Data de início da obra 6/18/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/29/2014 Data da última medição da obra: 12/12/2014  

Data do último pagamento
  

11/20/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Despacho. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

prédio do CEPOF Centro de Pesquisas em Óptica e Fotônica" - área2 do campus USP São Carlos - IFSC" 

Município  São Carlos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA HUDSON 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  57.133.456/0001-47 

Nome do Contratante  INSTITUTO DE FISICA DE 
SÃO CARLOS 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0030-49 

Valor inicial do contrato (R$)
  

15909696,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 15909696,82  

Valor total medido (R$) 
  

3078000,83 Valor total pago (R$): 3078000,83 

Percentual de execução
   

0,19 

Data de início da obra 11/21/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/15/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/15/2015 Data da última medição da obra: 2/24/2015  

Data do último pagamento
  

3/24/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  obra paralisada devido ao contingenciamento dos recursos da USP 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIACAO DO SAA COM A CONSTRUCAO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA NO CORREGO RIO DAS PEDRAS EM 
BARRETOS. 

Município  Barretos Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Scamatti e Seller CNPJ da empresa contratada  13.961.286/0001-13 

Nome do Contratante  Prefeitura de Barretos CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

15870358,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

3434896,68 Valor total pago (R$): 3434896,68 

Percentual de execução
   

0,17739999999999997 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

9/20/2019 Data da última medição da obra: 9/12/2013  

Data do último pagamento
  

9/12/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Desistência da empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  13.767.120,95 

Valor total da obra (R$)
  

R$15.870.358,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.103.237,70 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Duplicação da SPA 327/330 

Município  Jardinópolis Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DGB-Souza Compec CNPJ da empresa contratada  27.435.780/0001-59 

Nome do Contratante  Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de 
São Paulo 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

15575769,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 15575769,95  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,92000000000000004 

Data de início da obra 5/25/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/25/2018 Data da última medição da obra: 11/25/2018  

Data do último pagamento
  

12/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BID 

Valor do financiamento (R$)
  

15575769,95 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Superintendente do DER 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Duplicação da SPA 327/330 

Município  Jardinópolis Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio DGB/Souza 
Compec 

CNPJ da empresa contratada  27.435.780/0001-59 

Nome do Contratante  Departamento de Estradas 
de Rodagem 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0008-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

15575769,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 15575769,95  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,92000000000000004 

Data de início da obra 5/25/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/25/2018 Data da última medição da obra: 11/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BID 

Valor do financiamento (R$)
  

15575769,95 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras para implantação do Reservatório Pedreira e a interligação do Reservatório Americanópolis à Adutora Pedreira – Unidade 
de Negócio Sul – Diretoria Metropolitana – MS. 

Município  São Paulo Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio CR Pedreira CNPJ da empresa contratada  21.602.519/0001-10 

Nome do Contratante  Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo – Sabesp 

CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

15524949,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 15524949,48  

Valor total medido (R$) 
  

15524880,8 Valor total pago (R$): 15524880,8 

Percentual de execução
   

0,93999999999999995 

Data de início da obra 4/15/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/4/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/24/2019 Data da última medição da obra: 7/15/2018  

Data do último pagamento
  

8/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de trâmite interno 
para aditivo contratual 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 207 UHs Tipologia TI22A-01 A=47.87m² 
COM SIST. GER. SOLAR FOTOV, entradas de energia, barra de apoio, terraplenagem, drenagem, pavimentação, paisagismo, urbanismo, 
muro de arrimo e mureta de divisa.\n 

Município  Gália Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HBJ CONSTRUTORA 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  17.791.665/0001-63 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

15029217,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 15029217,16  

Valor total medido (R$) 
  

117390,45 Valor total pago (R$): 112225,27 

Percentual de execução
   

7,3000000000000001E-3 

Data de início da obra 7/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/14/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/14/2021 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra e Serviço de adequação ao novo layout de arquitetura, civil, elétrica, SPCI, HVAC do Centro Administrativo -Prédio 81. 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Simétrica Engenharia Ltda. CNPJ da empresa contratada  57.510.596/0001-97 

Nome do Contratante  Fundação Butantan CNPJ do Contratante  61.189.445/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14943878,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 16205917,15  

Valor total medido (R$) 
  

14177545,57 Valor total pago (R$): 13323277,23 

Percentual de execução
   

0,96999999999999997 

Data de início da obra 3/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/8/2018 Data da última medição da obra: 12/8/2018  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e adequação do Prédio 59 - Arquitetura, civil, infra, hidráulica predial, hidráulica industrial, elétrica, automação, HVAC, telecom, e 
SPCI 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Rodoserv Engenharia Ltda. CNPJ da empresa contratada  15.108.349/0001-19 

Nome do Contratante  Fundação Butantan CNPJ do Contratante  61.189.445/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14798104,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 20269855,31  

Valor total medido (R$) 
  

17594093,03 Valor total pago (R$): 17594093,03 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 5/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/31/2018 Data da última medição da obra: 8/29/2018  

Data do último pagamento
  

11/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

discussão entre as partes sobre 
cumprimento total do objeto. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Complementação da reforma do Anfiteatro Camargo Guarnieri da PRCEU/USP 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Mollinari Ltda. CNPJ da empresa contratada  05.946.179/0001-98 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Físico da USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14691720,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 16628254,68  

Valor total medido (R$) 
  

16528517,96 Valor total pago (R$): 16528517,96 

Percentual de execução
   

0,99399999999999999 

Data de início da obra 7/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/25/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/18/2018 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Vinhedo H - cont. 208/18\nExecução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 150 
unidades\nhabitacionais, sendo 02 edifícios tipo V042H-02 Opção 1 – 12AP-2 DORM A=59,34 m² e CAC e 09 edifícios tipo\nV042H-02 
Opção 3 – 14AP-2 DORM A=59,34 m² DEF. 

Município  Vinhedo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA SOUZA 
ARAUJO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.268.911/0001-58 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14663908 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 14663908  

Valor total medido (R$) 
  

517320,91 Valor total pago (R$): 200728,62 

Percentual de execução
   

3,6499999999999998E-2 

Data de início da obra 9/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/13/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para reforma e obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB. 

Município  Itaquaquecetuba Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MC Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  64.738.909/0001-24 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14559000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 16649519,2  

Valor total medido (R$) 
  

7385995,63 Valor total pago (R$): 8935974,04 

Percentual de execução
   

0,55640000000000001 

Data de início da obra 1/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/9/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/9/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma de adequação do Laboratório de Envase II - Bosch II 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Rodoserv Engenharia Ltda. CNPJ da empresa contratada  15.108.349/0001-19 

Nome do Contratante  Fundação Butantan CNPJ do Contratante  61.189.445/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14372253,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 14372253,99  

Valor total medido (R$) 
  

10180680,52 Valor total pago (R$): 10180680,52 

Percentual de execução
   

0,71999999999999997 

Data de início da obra 5/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/20/2018 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/16/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA VICINAL DE LIGAÇÃO DA RODO- VIA NILO MÁXIMO - SP. 077 À AVENIDA JOÃO NILO 
FILHO, NO MUNICÍPIO DE JACAREÍ. 

Município  Jacareí Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Auditerra Terraplenagem 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  58.994.138/0001-33 

Nome do Contratante  Departamento de Estradas 
de Rodagens 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14247118,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 14247118,02  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,38240000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/3/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/3/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  suspensão temporária do contrato como medida de proteger o interesse público 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

obras e serviços para a implantação de dispositivo em desnível na interseção da Rodovia Visconde de Porto Seguro - SP 332, km 93+600m 
(trecho Valinhos - Campinas), com a Avenida Comendador Guilherme Mamprim (SPA 082/330), em Valinhos/SP, incluindo Obra de Arte 
Especial (PSU), ramos, conexões e retornos 

Município  Campinas Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SOEMEG 
TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  43.693.761/0001-89 

Nome do Contratante  DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14147655,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 16771240  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,98770000000000002 

Data de início da obra 1/26/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/26/2013 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  SUSPENSÃO DO CONTRATO DECRETADA COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 200 UHs Tipologia TI22A-01 A=47.87m² - 
radier=10cm-BI. Concreto Bif.220/127V-2D Com sistema gerador solar Fotovoltaico. e sem entrada de energia EE01E-01- entrada de 
energia-padrão CPFL-220/127V kit barra de apoio TI22A-01, Terraplenagem, rede de Água, rede de esgoto, drenagem, pavimentação, 
paisagismo, muro de arrimo, e mureta de divisa de lote. 

Município  Ipaussu Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALCANCE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  20.501.854/0001-69 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

14000000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 14000000  

Valor total medido (R$) 
  

388310,07 Valor total pago (R$): 241220,56 

Percentual de execução
   

2,6599999999999999E-2 

Data de início da obra 8/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/3/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação e Drenagem do Bairro Vila Esperança 

Município  Campinas Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Camargo Campos S/A 
Engenharia e Comercio 

CNPJ da empresa contratada  56.992.266/0001-12 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.242/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

13992067,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 13992067,5  

Valor total medido (R$) 
  

12473498,56 Valor total pago (R$): 12473498,56 

Percentual de execução
   

0,89149999999999996 

Data de início da obra 2/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/19/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/19/2017 Data da última medição da obra: 4/28/2016  

Data do último pagamento
  

4/28/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$13.992.067,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$13.110.249,90 

Valor contrapartida (R$)
  

R$881.817,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Infraestrutura 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de esgotamento sanitário do município de Vinhedo, 
no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de redes coletoras de esgoto sanitário. estações elevatórias, 
de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da 
simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega 
em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital. \n 

Município  Vinhedo Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.162.847/0001-20 

Nome do Contratante  SANEBAVI - 
SANEAMENTO BÁSICO 
VINHEDO 

CNPJ do Contratante  06.252.986/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

13695259,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 13781009,84  

Valor total medido (R$) 
  

4744647,65 Valor total pago (R$): 4830398,43 

Percentual de execução
   

0,34639999999999999 

Data de início da obra 9/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

11/30/2019 Data da última medição da obra: 5/9/2017  

Data do último pagamento
  

8/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Reprogramação da obra junto 
ao agente financiador Caixa 
Econômica Federal - Ministério 
das Cidades. Motivo: 
Adaptações nos projetos para 
melhor funcionalidade da obra e 
eficiência em decorrência de 
fatos supervenientes durante a 
execução, como licenciamen 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

13010496,11 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de esgotamento sanitário do município de Vinhedo, 
no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de redes coletoras de esgoto sanitário. estações elevatórias. 
de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da 
simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega 
em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital.\nTRATA-SE DE RETIFICAÇÃO 

Município  Vinhedo Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.162.847/0001-20 

Nome do Contratante  SANEBAVI - 
SANEAMENTO BÁSICO 
VINHEDO 

CNPJ do Contratante  06.252.986/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

13695259,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 13781009,84  

Valor total medido (R$) 
  

4744647,65 Valor total pago (R$): 4830398,43 

Percentual de execução
   

0,34639999999999999 

Data de início da obra 6/30/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

11/30/2019 Data da última medição da obra: 5/9/2017  

Data do último pagamento
  

8/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Reprogramação da obra junto 
ao agente financiador Caixa 
Econômica Federal - Ministério 
das Cidades. Motivo: 
Adaptações nos projetos para 
melhor funcionalidade da obra e 
eficiência em decorrência de 
fatos supervenientes durante a 
execução, como licenciamen 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

13010496,11 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Santa Rosa do Viterbo G - cont. 282/18\nConjunto composto por 203 UHs Tipologia TI22A-01 - 02 dormitório 

Município  Santa Rosa de Viterbo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA VIASOL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-09 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

13499999,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 13499999,98  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/29/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/29/2021 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conjunto Habitacional Rafard-B, \nPRAZO INICIAL: 18 MESES – término previsto para 06/2016\nPRAZO INICIAL C/ PRORROGAÇÃO: 51 
MESES – término previsto para 03/2019 

Município  Rafard Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSTRUTORA VIASOL 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE RAFARD 

CNPJ do Contratante  44.723.757/0001-89 

Valor inicial do contrato (R$)
  

13429850,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 13501789,05  

Valor total medido (R$) 
  

12796522,4 Valor total pago (R$): 14876038,69 

Percentual de execução
   

0,94779999999999998 

Data de início da obra 12/8/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/8/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/28/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

10/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$13.503.689,21 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$13.489.362,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.326,98 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAS E GALERIAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO\n 

Município  Artur Nogueira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA SIMOSO 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  48.169.536/0001-61 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

13060814,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 12434359,25  

Valor total medido (R$) 
  

11802670,09 Valor total pago (R$): 11703257,62 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 12/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  FGTS 

Valor do financiamento (R$)
  

11685000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE DIQUES, MURO FOLDER, RESERVATÓRIOS DE CONTENÇÃO E MICRODRENAGENS NO JARDIM SEMPRE 
VERDE E RUA RAFAEL BEHAR. 

Município  Jaú Classificação  Abastecimento de água - Canais  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JAUPAVI 
TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  49.861.982/0001-03 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE JAHU CNPJ do Contratante  46.195.079/0001-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

12426030,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11908658,62  

Valor total medido (R$) 
  

3402411,09 Valor total pago (R$): 3402411,09 

Percentual de execução
   

0,28570000000000001 

Data de início da obra 12/16/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/12/2016 Data da última medição da obra: 4/20/2017  

Data do último pagamento
  

10/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

13241698,1 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  06/10/2016 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização das Áreas Comuns do Prédio dos Ambulatórios - RETROFIT - PAMB 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M&S Construções e 
Engenharia Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  61.374.492/0001-70 

Nome do Contratante  Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

CNPJ do Contratante  60.448.040/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

12318056,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 12318056,5  

Valor total medido (R$) 
  

11247156,09 Valor total pago (R$): 11247156,09 

Percentual de execução
   

0,92190000000000005 

Data de início da obra 3/15/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/15/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/30/2019 Data da última medição da obra: 9/11/2018  

Data do último pagamento
  

10/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras para implantação de EEAT e redes de distribuição de água no Setor de Abastecimento Penha –  Unidade de Negócio 
Leste – Diretoria Metropolitana M. 

Município  São Paulo Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

STER Engenharia Ltda. CNPJ da empresa contratada  43.776.517/0001-80 

Nome do Contratante  Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São 
Paulo – Sabesp 

CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

12226196,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 12226196,91  

Valor total medido (R$) 
  

4162635,28 Valor total pago (R$): 4162635,28 

Percentual de execução
   

0,34039999999999998 

Data de início da obra 10/8/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/27/2016 Data da última medição da obra: 2/15/2016  

Data do último pagamento
  

3/16/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

OBRA PARALISADA POR 
PEDIDO JUDICIAL DE 
RESCISÃO UNILATERAL POR 
PARTE DA CONTRATADA -  
AGARDANDO PERITAGEM 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Caixa Economica Federal 

Valor do financiamento (R$)
  

11003577,22 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA 

Município  Cedral Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

BEKAELY 
EMPREENDIMENTOS E 
COMERCIO LTDA -ME E 
MARIA ROBERTA DE 
SOUZA FERREIRA -EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

11.989.106/0001-86 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CEDRAL 

CNPJ do Contratante  45.093.663/0001-36 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

12055529,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1288302,13 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,96040000000000003 

Data de início da obra 11/7/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2014  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

11/8/2017 Data da última medição da obra: 7/21/2017  

Data do último pagamento
  

7/24/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABONDONO DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  BEKAELY EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA -ME E MARIA 
ROBERTA DE SOUZA FERREIRA -EPP 

Valor total da obra (R$)
  

R$0,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.205.529,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Ibitinga E -  Cont. 172/18\nExecução de 172UHs TI22A- 01 e demais serviços. 

Município  Ibitinga Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONCRETA PROMISSÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.327.690/0001-49 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

11914000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11914000  

Valor total medido (R$) 
  

276385,42 Valor total pago (R$): 169077,59 

Percentual de execução
   

0,0223 

Data de início da obra 7/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/26/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/26/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Meridiano F - cont. 185/18\nConjunto Composto de 180 Uhs, TI-22A-01-2 -D, composta por 2 dormitórios, que será entregue em 2 fases, 
o serviço de infraestrutura de drenagem será executado no convênio não iniciado, as redes de água e esgoto serão executadas pela 
SABESP e não foram iniciados, a rede de energia elétrica será executada pela concessionaria ELEKTRO. Iniciando em 26/09/18, os 
trabalhos de terraplenagem na área. 

Município  Meridiano Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carvalho Garcia Construção 
e Empreendimento Eirelli 

CNPJ da empresa contratada  10.693.251/0001-52 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

11835000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11835000  

Valor total medido (R$) 
  

118187,96 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,01 

Data de início da obra 9/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/30/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/30/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Infraestrutura viária Badra  Planalto 

Município  Suzano Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Abandono da Obra pela 
Contrada 

CNPJ da empresa contratada  00.000.000/0000-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Suzano 

CNPJ do Contratante  46.423.056/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

11669854,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11669854,26  

Valor total medido (R$) 
  

5821918,56 Valor total pago (R$): 5821918,56 

Percentual de execução
   

0,49890000000000001 

Data de início da obra 3/22/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/12/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2018 Data da última medição da obra: 4/1/2018  

Data do último pagamento
  

1/22/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

abandono da obra pela contrada. 
Em fase de nova licitação 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$11.669.854,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$10.571.495,52 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.098.358,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Pardinho D - cont 167/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 151 UHs 
com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão CPFL 220/127V, fechamento, terraplenagem, 
drenagem, pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e fechamento. 

Município  Pardinho Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONCRETA PROMISSÃO  
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.327.690/0001-49 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

11349000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11349000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 8/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/3/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA, MODELO FDE, EM ALVENARIA. 

Município  Euclides da Cunha Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLMEIA CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.231.773/0001-90 

Nome do Contratante  COLMEIA CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ do Contratante  08.231.773/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

11251454,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

690884,9 Valor total pago (R$): 690884,9 

Percentual de execução
   

0,55210000000000004 

Data de início da obra 5/17/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/21/2014 Data da última medição da obra: 4/1/2016  

Data do último pagamento
  

4/1/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

AGUARDANDO ADITIVO FDE Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.251.636,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.251.636,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

construção de centro de esportes 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

teto construtora SA CNPJ da empresa contratada  11.141.499/0027-02 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
santana de parnaiba 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

11087392,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11639612,84  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,25 

Data de início da obra 5/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/24/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Macatuba B - cont 202/18  EG\n\nExecução de 162UHs TI22A01 e demais serviços. 

Município  Macatuba Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALCANCE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  20.501.854/0001-69 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

11000000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11000000  

Valor total medido (R$) 
  

178185,2 Valor total pago (R$): 129726,59 

Percentual de execução
   

1,6199999999999999E-2 

Data de início da obra 9/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/13/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Ipuã G - Cont. 190/18\nConjunto composto por 160 UHs Tipologia TI22A01- 02 dormitórios, que será entregue em duas fases.\nObra 
com acompanhamento de Arqueólogo por exigência do IPHAM. 

Município  Ipuã Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PRIMA BARRETO 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.574.643/0001-50 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

10800000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 10800000  

Valor total medido (R$) 
  

39897,26 Valor total pago (R$): 28801,7 

Percentual de execução
   

3,7000000000000002E-3 

Data de início da obra 9/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/28/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/28/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO PRECÁRIO JARDIM SÃO CAMILO. 

Município  Jundiaí Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VERSÁTIL ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.231.662/0001-84 

Nome do Contratante  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL - FUMAS 

CNPJ do Contratante  51.864.205/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

10457996,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 12709288,52  

Valor total medido (R$) 
  

8672371,06 Valor total pago (R$): 7618372,12 

Percentual de execução
   

0,68240000000000001 

Data de início da obra 6/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/20/2019 Data da última medição da obra: 1/24/2019  

Data do último pagamento
  

1/25/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$12.709.288,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$12.709.288,52 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 18.028/17 - CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO DA  DO AMBULATÓRIO MEDICO DE ESPECIALIDADE - AME E  DA REDE LUCY 
MONTORO, NA AV. AMADOR BUENO DA VEIGA – JD SANTA CLARA, TAUBATÉ-SP                                         \n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HCON ENGENHARIA LTDA. CNPJ da empresa contratada  07.110.390/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

10457827,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

5681087,58 Valor total pago (R$): 4978685,29 

Percentual de execução
   

0,54220000000000002 

Data de início da obra 11/7/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/7/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria do Estado da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$10.457.827,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$6.922.389,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da 
obra  

Execução de obras e serviços para implantação de sistema de afastamento e tratamento de esgoto sanitário urbano, no Município de São Joaquim 
da Barra, no Estado de São Paulo 

Município  São Joaquim da Barra Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Melhor Forma 
Construtora Ltda. 

CNPJ da empresa contratada
  

15.180.650/0001-33 

Nome do Contratante  Departamento de 
Águas e Energia 
Elétrica 

CNPJ do Contratante  46.853.800/0001-56 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

10445275,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 12526550,75  

Valor total medido (R$) 
  

10216896,83 Valor total pago (R$): 8521940,15 

Percentual de execução
   

0,81559999999999999 

Data de início da obra 12/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

12/30/2018 Data da última medição da obra: 12/30/2018  

Data do último 
pagamento  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, hoje de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de São Joaquim da 
Barra 

Valor total da obra (R$)
  

R$12.526.550,78 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$12.887.907,53 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no 
Poder Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras ampliação do sistema abastecimento - reservatórios metálicos 

Município  Campinas Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSORCIO FLUID 
BRASIL SISTEMAS E 
TECNOLOGIA LTDA / 
CONSTRUTORA EDIZA 
INCORPORAÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA. EPP 

CNPJ da empresa contratada  96.581.798/0001-81 

Nome do Contratante  SOCIEDADE DE 
ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E SANEAMENTO 
S/A. SANASA-CAMPINAS 

CNPJ do Contratante  46.119.855/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

10058900 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 10896593,62  

Valor total medido (R$) 
  

9332839,46 Valor total pago (R$): 9332839,46 

Percentual de execução
   

0,89000000000000001 

Data de início da obra 1/28/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/21/2019 Data da última medição da obra: 10/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

10058900 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do novo Fórum da Comarca de Francisco Morato, projeto Leiaute Acoplado Flexível – LAF + 1º Acoplamento com a área 
construída da edificação de 3.385,95 m². 

Município  Francisco Morato Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

S.L.T. ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  03.460.449/0001-20 

Nome do Contratante  SECRETARIA DA JUSTIÇA 
E DA DEFESA DA 
CIDADANIA 

CNPJ do Contratante  46.381.000/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9945384,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9945384,74  

Valor total medido (R$) 
  

1896314,33 Valor total pago (R$): 1814141,85 

Percentual de execução
   

0,27129999999999999 

Data de início da obra 10/7/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/29/2016 Data da última medição da obra: 8/5/2015  

Data do último pagamento
  

11/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO UNILATERAL DO 
CONTRATO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

implantação da proteção dos pilares do vão de navegação da ponte da ponte da rodovia SP 333 (Porto Ferrão) 

Município  Pongaí Classificação  Transporte - Hidrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Brasília Guaíba 
S/A 

CNPJ da empresa contratada  33.192.873/0001-00 

Nome do Contratante  Departamento Hidroviário CNPJ do Contratante  46.375.200/0002-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9793833,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9758494,69  

Valor total medido (R$) 
  

3075553,95 Valor total pago (R$): 3075553,95 

Percentual de execução
   

0,31519999999999998 

Data de início da obra 8/1/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/31/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/31/2015 Data da última medição da obra: 7/31/2014  

Data do último pagamento
  

9/11/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

rescisão unilateral Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução do encerramento e recuperaçõas do vazadouro de resíduos. 

Município  Presidente Prudente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PRUDENCO Cia Prudentina 
de Desenvolvimento 

CNPJ da empresa contratada  48.812.648/0001-79 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9748386,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11192137,33  

Valor total medido (R$) 
  

8447028,89 Valor total pago (R$): 8447028,89 

Percentual de execução
   

0,75470000000000004 

Data de início da obra 7/2/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/20/2019 Data da última medição da obra: 11/1/2019  

Data do último pagamento
  

11/6/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CESP (TAC) 

Valor total da obra (R$)
  

R$9.748.386,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$6.773.746,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.418.391,33 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de abastecimento de água do município de 
Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de reservatórios de água potável e ampliação de 
ETA, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da 
simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega 
em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital. 

Município  Vinhedo Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.162.847/0001-20 

Nome do Contratante  SANEBAVI - 
SANEAMENTO BÁSICO 
VINHEDO 

CNPJ do Contratante  06.252.986/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9533252,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9598552,63  

Valor total medido (R$) 
  

1614719,26 Valor total pago (R$): 1680019,83 

Percentual de execução
   

0,1694 

Data de início da obra 9/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2016  

Data do último pagamento
  

9/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Reprogramação da obra junto ao 
agente financiador Caixa 
Econômica Federal - Ministério 
das Cidades. Motivo: Adaptações 
nos projetos para melhor 
funcionalidade da obra e 
eficiência em decorrência de 
fatos supervenientes durante a 
execução, como licenciamen 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

8579926,85 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de empreendimento, conforme Projeto Executivo, visando a melhoria no sistema de abastecimento de água do município de 
Vinhedo, no âmbito do Programa Saneamento para todos, compreendendo a construção de reservatórios de água potável e ampliação de 
ETA, de acordo com as instruções estabelecidas no edital do RDC 01/2015 – PA 35-2/2015, em regime de empreitada integral, em virtude da 
simultaneidade das obras e serviços, contemplando para tanto o fornecimento integral das necessidades do projeto executivo, com a entrega 
em condições de operação final, conforme a totalidade das disposições do referido edital.\nTRATA-SE DE RETIFICAÇÃO 

Município  Vinhedo Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JOFEGE PAVIMENTAÇÃO 
E CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.162.847/0001-20 

Nome do Contratante  SANEBAVI - 
SANEAMENTO BÁSICO 
VINHEDO 

CNPJ do Contratante  06.252.986/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9533252,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9598552,63  

Valor total medido (R$) 
  

1614719,26 Valor total pago (R$): 1680019,83 

Percentual de execução
   

0,1694 

Data de início da obra 6/30/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2016  

Data do último pagamento
  

8/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Reprogramação da obra junto ao 
agente financiador Caixa 
Econômica Federal - Ministério 
das Cidades. Motivo: Adaptações 
nos projetos para melhor 
funcionalidade da obra e 
eficiência em decorrência de 
fatos supervenientes durante a 
execução, como licenciamen 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

8579926,85 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Canalização do Córrego Rico 

Município  Osasco Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora LJA Ltda CNPJ da empresa contratada  01.560.379/0001-57 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Osasco 

CNPJ do Contratante  46.253.171/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9506286,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 10856023,76  

Valor total medido (R$) 
  

9467930,79 Valor total pago (R$): 9467930,79 

Percentual de execução
   

0,87209999999999999 

Data de início da obra 3/9/2009 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/8/2010  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/4/2018 Data da última medição da obra: 5/1/2017  

Data do último pagamento
  

3/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura do Município de Osasco 

Valor total da obra (R$)
  

R$10.856.023,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.975.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.050.318,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  O.S.S Nº 001/2017 - A-SSO 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão de 147UHs TI33B03 e demais serviços 

Município  Coronel Macedo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONCRETA PROMISSÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.327.690/0001-49 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9498000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9498000  

Valor total medido (R$) 
  

755770,35 Valor total pago (R$): 231453,44 

Percentual de execução
   

7,6899999999999996E-2 

Data de início da obra 9/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/23/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/23/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

implantação da proteção dos pilares do vão de navegação da ponte da rodovia SP 425 

Município  Barbosa Classificação  Transporte - Hidrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora CVS S/A CNPJ da empresa contratada  47.423.637/0001-54 

Nome do Contratante  Departamento Hidroviário CNPJ do Contratante  46.375.200/0002-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9447942 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9438228,36  

Valor total medido (R$) 
  

4544300,97 Valor total pago (R$): 4544300,97 

Percentual de execução
   

0,48149999999999998 

Data de início da obra 3/1/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2015 Data da última medição da obra: 1/31/2014  

Data do último pagamento
  

3/24/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

rescisão unilateral do contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Itatinga H - cont. 187/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 127 UHs 
com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão CPFL 220/127V, fechamento, terraplenagem, 
drenagem, pavimentação, urbanismo e muro de arrimo. 

Município  Itatinga Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA VIASOL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9249999,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9249999,97  

Valor total medido (R$) 
  

99980,47 Valor total pago (R$): 60129,72 

Percentual de execução
   

1,0800000000000001E-2 

Data de início da obra 9/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/20/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de Engenharia para execução do remanescente das obras de urbanização de favela de área denominada Morro do 
Sabão", compreendendo todas as intervenções necessárias para a recuperação e regularização urbanística e fundiária das favelas inclusive 
a construção de unidades habitacionais e recolocação das famílias com amparo social, Lote 3." 

Município  Osasco Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Etemp Engenharia, Indústria 
e Comércio Ltda 

CNPJ da empresa contratada  53.063.798/0001-87 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Osasco 

CNPJ do Contratante  46.253.171/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9179638,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9332284,22  

Valor total medido (R$) 
  

2104421,23 Valor total pago (R$): 1954648,88 

Percentual de execução
   

0,67010000000000003 

Data de início da obra 4/2/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2016 Data da última medição da obra: 10/5/2018  

Data do último pagamento
  

9/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura do Município de Osasco 

Valor total da obra (R$)
  

R$9.332.284,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.130.837,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.762.494,42 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Piedade E - cont. 197/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 127 UHs 
com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão ELEKTRO 220/127V, terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e mureta de divisa de lote. 

Município  Piedade Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LEMAM  CONSTRUTORA E 
COMERCIO SA 

CNPJ da empresa contratada  04.002.395/0001-2 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9076685,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9076685,47  

Valor total medido (R$) 
  

47360,26 Valor total pago (R$): 43808,25 

Percentual de execução
   

5,1999999999999998E-3 

Data de início da obra 9/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/20/2021 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Creche Pré-Escola Jardim Acácio 

Município  Guarulhos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TUMI CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.607.815/0001-69 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
GUARULHOS 

CNPJ do Contratante  46.319.000/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

9074200,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 10533573,43  

Valor total medido (R$) 
  

4453305,67 Valor total pago (R$): 4453305,67 

Percentual de execução
   

0,41999999999999998 

Data de início da obra 4/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/12/2017 Data da última medição da obra: 2/28/2015  

Data do último pagamento
  

12/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão de Contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

C.H. Nipoâ E - Contrato 131/18\nConjunto Composto por 144 uhs TI22A-01-2D, composta por 2 dormitórios qye serão entregue em 2 fases. 
O serviço de infraestrutura de drenagem será executado no convênio não iniciado. As redes de água e esgoto serão executadas pela 
SABESP e não foram iniciados. A rede de energia elétrica será executada pela concessionaria ELEKTRO 

Município  Nipoã Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engenil de Nipoã Construtora 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  09.106.400/0001-50 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8988888,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8988888,88  

Valor total medido (R$) 
  

857747,26 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

9,5399999999999999E-2 

Data de início da obra 6/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/7/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/7/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do novo Fórum da Comarca de Boituva, projeto Leiaute Acoplado Flexível – LAF + 1º Acoplamento com a área construída da 
edificação de 3.385,95 m².\nObs.: Em andamento procedimento licitatório para a retomada da obra com previsão de início para o 1º semestre 
de 2019.\n 

Município  Boituva Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

S.L.T. ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  03.460.449/0001-20 

Nome do Contratante  SECRETARIA DA JUSTIÇA 
E DA DEFESA DA 
CIDADANIA 

CNPJ do Contratante  46.381.000/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8897727,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8897727,27  

Valor total medido (R$) 
  

2510256,39 Valor total pago (R$): 2441224,42 

Percentual de execução
   

0,28249999999999997 

Data de início da obra 10/21/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/12/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/12/2016 Data da última medição da obra: 10/1/2015  

Data do último pagamento
  

11/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO UNILATERAL DO 
CONTRATO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PRODUÇÃO DE 107 UNIDADES HABITACIONAIS E DEMAIS SERVIÇOS NO CONJUNTO HABITACIONAL ALVARES FLORENCE “H”, 
referente  ao convenio nº 9.00.00.00/3.00.00.00/0285/2014, o cronograma físico-financeiro pactuado encontra-se em atraso, sendo previsto 
uma evolução de 90,45% (percentual executado/acumulado) para o mês de Dezembro/20018 e estando a obra com uma evolução de 62,62% 
(percentual executado/ acumulado- Alvares Florence /SP 

Município  Adamantina Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carvalho e Garcia 
Construção 
Empreendimentos Ltda. - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.693.251/0001-52 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Alvares Florence 

CNPJ do Contratante  46.599.817/0001-29 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8818294,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8818294,94  

Valor total medido (R$) 
  

6204222,11 Valor total pago (R$): 6192403 

Percentual de execução
   

0,62619999999999998 

Data de início da obra 5/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/29/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/29/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/28/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano- 
CDHU 

Valor total da obra (R$)
  

R$8.818.294,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.818.294,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para a realização de empreendimento. 

Município  Peruíbe Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tecnojad Construtora Ltda. CNPJ da empresa contratada  10.292.398/0001-30 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8748851,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8796269,41  

Valor total medido (R$) 
  

7762385,88 Valor total pago (R$): 8833077,95 

Percentual de execução
   

0,88249999999999995 

Data de início da obra 5/12/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2018 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/24/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Cajobi C - cont. 186/18\nConjunto composto por 137 UHs tipologia TI22A-01 - 02 dormitórios,que será entregue em duas fases.\nAs 
redes de água, esgoto, drenagem e energia elétrica não foram iniciadas. A implantação, operação e manutenção da estação de tratamento 
de esgoto, bem como a linha de recalque necessária para interligação a rede de esgoto do Município serão executadas pela contrapartida da 
PM. 

Município  Cajobi Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGENIL DE NIPOÃ 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  09.106.400/0001-50 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8740137,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8740137,24  

Valor total medido (R$) 
  

269381,59 Valor total pago (R$): 106390,29 

Percentual de execução
   

3,0800000000000001E-2 

Data de início da obra 8/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/18/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO  DE ESCOLA MUNICIPAL, GIANSIO DE ESPORTE , CAMPO DE FUTEBOL E CASA DE ZELADOR - BAIRRO DO 
GAIVOTAS 

Município  Itanhaém Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F.V.LITORAL 
COSNTRUÇOES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.901.782/0001-65 

Nome do Contratante  PRFEITURA MUNICIPAL DE 
ITANHAEM 

CNPJ do Contratante  46.578.490/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8699504,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11024408,97  

Valor total medido (R$) 
  

7681400,47 Valor total pago (R$): 7579283,8 

Percentual de execução
   

0,69980000000000009 

Data de início da obra 8/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/28/2019 Data da última medição da obra: 11/26/2018  

Data do último pagamento
  

8/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDEB 

Valor total da obra (R$)
  

R$11.024.408,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$11.024.408,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, GINASIO, COMPO DE FUTEBOL E CASA DE CASEIRO 

Município  Itanhaém Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F.V. LITORAL 
CONSTURÇOES LTDA- ME 

CNPJ da empresa contratada  02.901.782/0001-65 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITANHAEM 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8699504,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11024408,97  

Valor total medido (R$) 
  

7681400,47 Valor total pago (R$): 7579283,8 

Percentual de execução
   

0,69979999999999998 

Data de início da obra 8/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/28/2019 Data da última medição da obra: 9/26/2018  

Data do último pagamento
  

8/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDEB 

Valor total da obra (R$)
  

R$11.024.408,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$11.024.408,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Torre de Pedra D - cont 220/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 120 
UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão CPFL 220/127V,  terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, urbanismo e muro de arrimo. 

Município  Torre de Pedra Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SOPLAN CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  58.767.831/0001-73 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8689000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8689000  

Valor total medido (R$) 
  

59141,01 Valor total pago (R$): 16075,65 

Percentual de execução
   

6,7999999999999996E-3 

Data de início da obra 9/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/20/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E AFASTAMENTO DE ESGOTO URBANO\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DP BARROS - 
PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.780.776/0001-22 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8573945,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 10755217,58  

Valor total medido (R$) 
  

10707627,55 Valor total pago (R$): 10707627,55 

Percentual de execução
   

0,99560000000000004 

Data de início da obra 6/23/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 6/18/2018  

Data do último pagamento
  

6/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA 

Valor total da obra (R$)
  

R$10.755.217,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$11.479.534,70 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.399,99 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantacao de um Centro de Excelencia em Hipismo de Alto ReNDIMENTO NO RECINTO PAULO DE LIMA CORREA EM\nBARRETOS. 

Município  Barretos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CBN Construtora Ltda CNPJ da empresa contratada  04.578.300/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Barretos 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8519195,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8519195,73  

Valor total medido (R$) 
  

7539710,49 Valor total pago (R$): 7539710,49 

Percentual de execução
   

0,92689999999999995 

Data de início da obra 11/21/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/20/2019 Data da última medição da obra: 3/23/2018  

Data do último pagamento
  

11/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$8.519.195,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$7.517.773,95 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.001.421,78 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização da Área de Entorno dos Terminais Rodoviários Urbanos - 3ª Etapa 

Município  Francisco Morato Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  056 2018 

Nome da empresa contratada
  

SOEBE Construção e 
Pavimentação Ltda 

CNPJ da empresa contratada  43.677.822/0001-14 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Francisco Morato 

CNPJ do Contratante  46.523.072/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8507251,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8507251,75  

Valor total medido (R$) 
  

4965011,67 Valor total pago (R$): 4964253,24 

Percentual de execução
   

0,58360000000000001 

Data de início da obra 4/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 1/31/2019  

Data do último pagamento
  

2/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  025 2017 Convenente  Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - 
FUMEFI 

Valor total da obra (R$)
  

R$8.507.251,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.507.251,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$4.964.253,24 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$4.964.253,24 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DO RIO MOGI GUAÇU E 
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA DE MOGI GUAÇU.\nRESCISÃO DO CONTRATO EM 16.04.2018 PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.\nAGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA NOVA 
LICITAÇÃO. 

Município  Mogi Guaçu Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VICI CONSTRUTORA LTDA CNPJ da empresa contratada  60.676.616/0001-09 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÔNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAMAE 

CNPJ do Contratante  46.255.196/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8501630,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7780205,58  

Valor total medido (R$) 
  

7829976,28 Valor total pago (R$): 7829976,28 

Percentual de execução
   

0,5544 

Data de início da obra 8/6/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/8/2018 Data da última medição da obra: 10/31/2017  

Data do último pagamento
  

2/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES / CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$14.122.373,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.480.964,26 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.641.409,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO EM 16.04.2018. 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ADUTORA E ÁGUA BRUTA DO RIO MOGI GUAÇU E 
AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE MOGI GUAÇU.\nRESCISÃO DO 
CONTRATO EM 16/04/2018, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.\nAGUARDANDO AUTORIZAÇÃO DA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL PARA NOVA LICITAÇÃO. 

Município  Mogi Guaçu Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VICI CONSTRUTORA 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  60.676.616/0001-09 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÕNOMO 
MUNICIPAL DE ÁGUA E 
ESGOTO - SAMAE 

CNPJ do Contratante  46.255.196/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8501610,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7780205,58  

Valor total medido (R$) 
  

7829976,28 Valor total pago (R$): 7829976,28 

Percentual de execução
   

0,5544 

Data de início da obra 8/6/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/8/2018 Data da última medição da obra: 10/31/2017  

Data do último pagamento
  

2/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA ECONÕMICA 
FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$14.122.373,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.480.964,26 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.641.409,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO EM 16/04/2018. 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de 119UHs TI-22A01 e demais serviços 

Município  Cafelândia Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONCRETA PROMISSÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.327.690/0001-49 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8494211,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8494211,74  

Valor total medido (R$) 
  

701961,55 Valor total pago (R$): 311291,67 

Percentual de execução
   

7,8100000000000003E-2 

Data de início da obra 7/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/26/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/26/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para recuperação e obtenção do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 

Município  Guarujá Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Lemam Construções e 
Comércio Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  69.048.254/0001-86 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8477980,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 10344036,51  

Valor total medido (R$) 
  

9342983,88 Valor total pago (R$): 10889250,22 

Percentual de execução
   

0,9032 

Data de início da obra 1/13/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/13/2015 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação do Corredor Ulisses Guimarães e outras vias 

Município  Francisco Morato Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  057 2018 

Nome da empresa contratada
  

SOEBE Construção e 
Pavimentação Ltda 

CNPJ da empresa contratada  43.677.822/0001-14 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Francisco Morato 

CNPJ do Contratante  46.523.072/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8240560,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8240560,85  

Valor total medido (R$) 
  

6794446,03 Valor total pago (R$): 6787111,23 

Percentual de execução
   

0,82450000000000001 

Data de início da obra 4/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 1/31/2019  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  027 2017 Convenente  Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - 
FUMEFI 

Valor total da obra (R$)
  

R$8.240.560,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.240.560,85 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$6.787.111,23 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$6.787.111,23 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Luzitânia G - Cont. 204/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 121 UHs. 

Município  Nova Luzitânia Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CARVALHO GARCIA 
CONSTRUÇÃO 
EMPREENDIMENTOS 

CNPJ da empresa contratada  10.693.251/0001-52 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8198000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8198000  

Valor total medido (R$) 
  

83548,66 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

9,4000000000000004E-3 

Data de início da obra 10/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/5/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e adequação do estádio municipal Antônio Fernandes 

Município  Guarujá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora e Incorporadora 
Beira Mar Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  65.819.526/0001-43 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8180976,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 11984640,4  

Valor total medido (R$) 
  

10398725,14 Valor total pago (R$): 10398725,14 

Percentual de execução
   

0,87 

Data de início da obra 8/1/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/1/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/29/2014 Data da última medição da obra: 5/31/2014  

Data do último pagamento
  

7/7/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  AGEM 

Valor total da obra (R$)
  

R$11.984.640,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$10.339.248,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento de mão de obra e materiais para substituição de 6500 braços de iluminação pública completos com lampadas de 250w vapor 
metálico com apresentação de amostras, nos bairros Bom Jesus, São Judas Tadeu, Alto Sumaré, Santa Helena, Dom Bosco, Zequinha 
Amendola, California, Arizonak, Jardim Etemp, Hussein Genha, Cond. Parque dos Ypes, Cristiano de Carvalho, Ide Daher, Nogueira, Santo 
Antonio, Ortega, City Barretos, Nova Barretos, Ibirapuera, Pereira, Jose Eugenio Miziara, Newton Sopa, Benedito R. Correa, Grande 
Horizonte, Jardim Vale do Verde, Jardim Luis Spina, Nadir Kenan, Pedro Cavalini entre outros bairros no  Município de Barretos-SP -  
CONTRATO 402/15 - PP 027/15 - PROCESSO 14919/14. 

Município  Barretos Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ELETRO NAVVES LTDA ME CNPJ da empresa contratada  06.895.414/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8069675 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

3345323,35 Valor total pago (R$): 3313855,29 

Percentual de execução
   

0,40999999999999998 

Data de início da obra 12/21/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/21/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/21/2018 Data da última medição da obra: 9/6/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RECOMENDAÇÃO DO 
TRIBUNAL DE CONTAS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Creche Pré-Escola Parque Cecap 

Município  Guarulhos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TUMI CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.607.815/0001-69 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
GUARULHOS 

CNPJ do Contratante  46.319.000/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8045739,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 10877845,23  

Valor total medido (R$) 
  

7177090,46 Valor total pago (R$): 7177090,46 

Percentual de execução
   

0,65000000000000002 

Data de início da obra 4/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/12/2017 Data da última medição da obra: 2/28/2015  

Data do último pagamento
  

12/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão de Contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

C.H. Estrela DOeste I - Contrato 161/18\nConjunto composto por 116 uhs, TI22A-01-2D, composta por 2 dormitórios, que serão entregues 
em 2 fases, os serviços de infraestrutura de drenagem executado no convênio está parcialmente em 65%, as redes de água e esgoto serão 
executadas pela SABESP e não foram iniciadas, a rede de energia elétrica será executada pela concessionaria ELEKTRO. Iniciada em 
02/10/2018, os trabalhos de terraplenagem na área. 

Município  Estrela d'Oeste Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Concreta Pomissão 
Contrução Ltda 

CNPJ da empresa contratada  04.327.690/0001-49 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

8000699 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8000699  

Valor total medido (R$) 
  

358887,52 Valor total pago (R$): 247814,54 

Percentual de execução
   

4,4900000000000002E-2 

Data de início da obra 10/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/18/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras de Infraestrutura, Contenção e Demolições no Loteamento Sítio Joaninha. 

Município  Diadema Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPARSANCO 
ENGENHARIA S/A 

CNPJ da empresa contratada  21.617.548/0001-55 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Diadema 

CNPJ do Contratante  46.523.247/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7852855,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7755808,24  

Valor total medido (R$) 
  

3776546,28 Valor total pago (R$): 3579105,86 

Percentual de execução
   

0,4869 

Data de início da obra 12/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$7.852.855,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.181.011,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.574.796,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONSTRUÇÃO DA NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Município  Bom Jesus dos Perdões Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSFRAN ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  61.463.279/0001-34 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JESUS DOS 
PERDÕES 

CNPJ do Contratante  52.359.692/0001-62 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7828019,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7828019,23  

Valor total medido (R$) 
  

3037257,9 Valor total pago (R$): 3037257,9 

Percentual de execução
   

0,38799999999999996 

Data de início da obra 9/29/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/29/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 8/3/2016  

Data do último pagamento
  

8/4/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DESACORDOS CONTRATUAIS Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA BOM JESUS DOS PERDÕES 

Valor total da obra (R$)
  

R$8.038.728,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$60.335,49 

Valor contrapartida (R$)
  

R$60.335,49 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de Sistema de água tratada de rede coletora de esgoto e tratamento 

Município  Iracemápolis Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Vici Construtora Ltda CNPJ da empresa contratada  60.676.616/0001-09 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis 

CNPJ do Contratante  45.786.159/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7765304,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8903350,51  

Valor total medido (R$) 
  

8603117,71 Valor total pago (R$): 8356060,62 

Percentual de execução
   

0,96630000000000005 

Data de início da obra 9/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/16/2018 Data da última medição da obra: 9/13/2018  

Data do último pagamento
  

8/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Pedido de rescisão contratual por 
iniciativa da empresa Contratada 
através do protocolo 5087/2018 
em 11/10/2018 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$8.903.350,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.288.889,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Florida Paulista D - Cont. 213/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 101 
UHs 

Município  Flórida Paulista Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LEMAM CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO S/A 

CNPJ da empresa contratada  04.002.395/0001-12 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7654318,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7654318,39  

Valor total medido (R$) 
  

86050,43 Valor total pago (R$): 77910,15 

Percentual de execução
   

0,0114 

Data de início da obra 9/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/6/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços para implantação do sistema de afastamento e tratamento de esgoto sanitário urbano, no Município de Jardinópolis, 
no Estado de São Paulo 

Município  Jardinópolis Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Ônix Construções S/A CNPJ da empresa contratada
  

07.807.573/0001-70 

Nome do Contratante  Departamento de 
Águas e Energia 
Elétrica 

CNPJ do Contratante  46.853.800/0001-56 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

7622427,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9369937,19  

Valor total medido (R$) 
  

7730075,32 Valor total pago (R$): 7730075,32 

Percentual de execução
   

0,82499999999999996 

Data de início da obra 5/21/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

6/21/2018 Data da última medição da obra: 2/28/2018  

Data do último 
pagamento  

7/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da 
empresa contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Saneamento e Recursos Hídrico, hoje de infraestrutura e Meio 
Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de Jardinópolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$9.369.937,19 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$15.066.764,10 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Bloco Administrativo e Pedagógico, Ginásio de Esportes com Vestiário, cantina e portaria para implantação da Etec Sumaré - 
Fora contratada a empresa Souza Pedro Engenharia e Construções Ltda, em 11/08/2015, porém ao protocolar o pedido do 1º Termo de 
Aditamento ao Contrato em 28/07/2016, verificou-se que a empresa fora apenada pela FDE, após assinatura do contrato. Ao submetermos o 
pedido de aditamento à Consultoria Jurídica do CPS, essa recomendou a rescisão unilateral do contrato, face a empresa estar apenada, 
razão pela qual a Autoridade Competente acolheu a recomendação, tendo o contrato sido rescindido em 25/04/2017.  O  Projeto fora 
elaborado pela Prefeitura do Município de Sumaré por intermédio de Convênio firmado entre as partes, ocorre que devido ao lapso temporal 
entre a elaboração do projeto e a rescisão contratual, se faz necessário uma revisão do Projeto, a fim de que possamos instaurar novo 
procedimento licitatório para o término das obras. Esclarecemos ainda, que já fora notificada a Prefeitura do Município de Sumaré, para a 
atualização do projeto 

Município  Sumaré Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SOUZA PEDRO 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  07.091.681/0001-90 

Nome do Contratante  CENTRO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA 
PAULA SOUSA - CEETEPS 

CNPJ do Contratante  62.823.257/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7596957,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7596957,31  

Valor total medido (R$) 
  

1256843,66 Valor total pago (R$): 1256843,66 

Percentual de execução
   

0,16539999999999999 

Data de início da obra 9/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/26/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/26/2016 Data da última medição da obra: 8/25/2016  

Data do último pagamento
  

12/15/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de pavimentação e drenagem do Trecho Sul entre Rotatória Edson Bampa Sanhaço até o encontro com a Avenida das 
Nações com Alameda Indonésia no Município de Barretos-SP- CONTRATO - 172/16 - CC 01/2016 - PROC. 25195/2015. 

Município  Barretos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAQ RENTAL LOCAÇÃO 
DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  08.254.504/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA do 
MUNICÍPIO de BARRETOS 

CNPJ do Contratante  34.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7436690,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7435981,32  

Valor total medido (R$) 
  

1863972,72 Valor total pago (R$): 1580841,56 

Percentual de execução
   

0,25069999999999998 

Data de início da obra 3/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/20/2018 Data da última medição da obra: 2/1/2018  

Data do último pagamento
  

3/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Atraso na liberação de recursos 
financeiros e supressão e 
acréscimo de serviços. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra trata-se de pavimentação, drenagem de água pluvial, assentamento de redes coletora de esgoto e substituição de rede de 
abastecimento de água no bairro São Manoel. A obra teve problemas de ordem técnica, por exemplo, necessitou elaborar projeto de 
acessibilidade e substituição de tipo de pavimento em algumas vias do objeto do contrato. Em ambos os casos, necessitou a consulta e 
obtenção de parecer técnico da entidade financiadora da obra (Caixa Econômica Federal). 

Município  Guaratinguetá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Valguará Indústria e 
Comércio de Artefatos de 
Cimento Ltda 

CNPJ da empresa contratada  46.680.708/0001-31 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Guaratinguetá 

CNPJ do Contratante  46.680.500/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7428475,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7637778,31  

Valor total medido (R$) 
  

6831475,74 Valor total pago (R$): 6666113,3 

Percentual de execução
   

0,92810000000000004 

Data de início da obra 7/7/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/5/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

11/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Caixa Econômica Federal - CEF 

Valor do financiamento (R$)
  

9182426,74 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para a realização de empreendimento composto de 60 unidades habitacionais e demais 
serviços. 

Município  São Paulo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Incorplan Engenharia Ltda. CNPJ da empresa contratada  04.147.114/0001-10 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7317068,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 9048409,01  

Valor total medido (R$) 
  

187904,59 Valor total pago (R$): 8810672,22 

Percentual de execução
   

0,8135 

Data de início da obra 3/10/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/12/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/12/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

construção de arena de arena de esportes\n 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PILÃO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.294.872/0001-72 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
santana de parnaiba 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7314310,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8926685,25  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,30370000000000003 

Data de início da obra 1/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/26/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Aguaí G - cont 159/18\nExecução de 128 UHs tipologia TI22A-01 e demais serviços 

Município  Aguaí Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA VIASOL 
LTDA. EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7296695,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7296695,77  

Valor total medido (R$) 
  

197617,77 Valor total pago (R$): 148527,85 

Percentual de execução
   

2,6800000000000001E-2 

Data de início da obra 8/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/17/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/17/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

O contrato sofreu três termos aditivos que contemplaram adequações de alguns serviços, tais como, questões de elétrica, hidráulica, 
acessibilidade e sistemas de segurança, rede de tratamento de esgoto para a perfeita conclusão do objeto. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M THOMAZ Construções e 
Serviços Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  06.226.944/0001-68 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7289116,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8928623,07  

Valor total medido (R$) 
  

7285421 Valor total pago (R$): 7285421 

Percentual de execução
   

0,81599999999999995 

Data de início da obra 7/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/7/2019 Data da última medição da obra: 12/11/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais no Loteamento Iguassú. 

Município  Diadema Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

H.E. ENGENHARIA, 
COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.533.278/0001-81 

Nome do Contratante  prefeitura do municipio de 
diadema 

CNPJ do Contratante  46.523.247/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7274543,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8310169,66  

Valor total medido (R$) 
  

7250090,63 Valor total pago (R$): 7389325,74 

Percentual de execução
   

0,87239999999999995 

Data de início da obra 10/26/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$7.274.543,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.002.041,96 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.308.127,71 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão do empreendimento, composto por 117 unidades habitacionais e demais 
serviços. 

Município  São Paulo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ISO Construções e 
Incorporações Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  69.126.357/0001-17 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7259560,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8914825,46  

Valor total medido (R$) 
  

6388120,66 Valor total pago (R$): 7220194,51 

Percentual de execução
   

0,71660000000000001 

Data de início da obra 8/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/1/2014 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/23/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Catanduva N - Cont. 221/18 

Município  Catanduva Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WKJ EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  64.904.212/0001-86 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7184000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7184000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 9/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/27/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para implantação de coletores para interligação ao interceptor ITI-06 – Município de Osasco -   
Unidade de Negócio Oeste – Diretoria Metropolitana M. 

Município  Osasco Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Complexa Construções 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  02.366.190/0001-90 

Nome do Contratante  Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – 
Sabesp 

CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

7011556,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7011556,43  

Valor total medido (R$) 
  

4362366,58 Valor total pago (R$): 4362366,58 

Percentual de execução
   

0,62 

Data de início da obra 7/14/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/9/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/18/2019 Data da última medição da obra: 6/27/2017  

Data do último pagamento
  

7/28/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente ao trâmite para 
composição de aditivo de peço. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Creche Pré-Escola Rua dos Cardeais 

Município  Guarulhos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TUMI CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.607.815/0001-69 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
GUARULHOS 

CNPJ do Contratante  46.319.000/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6795357,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8253059,79  

Valor total medido (R$) 
  

4134517,14 Valor total pago (R$): 4134517,14 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 4/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/12/2017 Data da última medição da obra: 2/28/2015  

Data do último pagamento
  

12/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão de Contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de reformas civis em imóvel adquirido para servir de nova sede da Câmara Municipal de Guarulhos. OBS.: foi contratada a 
EMPRESA PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU (Contrato nº 11/2017), todavia, o contrato foi 
ANULADO por vício de legalidade (Processo administrativo nº 5226/2017) 

Município  Guarulhos Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPRESA PROGRESSO E 
DESENVOLVIMENTO DE 
GUARULHOS S/A - 
PROGUARU 

CNPJ da empresa contratada  51.370.575/0001-37 

Nome do Contratante  Câmara Municipal de 
Guarulhos 

CNPJ do Contratante  49.811.037/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6773236,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6773236,29  

Valor total medido (R$) 
  

496459,02 Valor total pago (R$): 496459,02 

Percentual de execução
   

7,3300000000000004E-2 

Data de início da obra 1/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/16/2018 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Contrato anulado pelo Presidente 
da CMG por vício de ilegalidade 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

UPA Ponte São João - Unidade de Pronto Atendimento 

Município  Jundiaí Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EEC Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  02.811.333/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jundiaí 

CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6619056,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6619056,75  

Valor total medido (R$) 
  

1312147,09 Valor total pago (R$): 1312147,09 

Percentual de execução
   

0,19819999999999999 

Data de início da obra 7/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/21/2017 Data da última medição da obra: 1/22/2019  

Data do último pagamento
  

2/6/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MS/CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$6.619.056,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.619.056,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Atual Administração 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL. 

Município  Santa Isabel Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Melhor Forma Construtora 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  15.180.650/0001-33 

Nome do Contratante  Companhia de 
Saneamento Básico 
doEstado de São Paulo - 
Sabesp 

CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6604266,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6604266,7  

Valor total medido (R$) 
  

2871911,9 Valor total pago (R$): 2969897,77 

Percentual de execução
   

0,4496 

Data de início da obra 8/8/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

11/1/2018 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

12/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Durante o desenvolvimento das obras foi identificado a presença de rocha no Coletor Tronco Araraquara, não identificadas nos furos de 
sondagens que nortearam a elaboração dos projetos, considerando ainda que o método construtivo inicialmente proposto para 
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 62 unidades habitacionais tipo V042A e 
demais serviços. 

Município  Aparecida Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Viasol Engenharia CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6590000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6590000  

Valor total medido (R$) 
  

2736476,32 Valor total pago (R$): 2533453,51 

Percentual de execução
   

0,41520000000000001 

Data de início da obra 10/12/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/14/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das Obras do Sistema de Esgotos Sanitáriosdo município de Campos do Jordão - Setores Vale Encantado, Morro do Elefante, 
Lagoinha e Descansopolis, compreendendo Implantação de Redes Coletoras, Ligações Domiciliares, Estações Elevatórias e Linhas de 
Recalque de Esgotos, no Âmbito da Coordenadoria de Empreendimentos Sudeste - REV e da Unidade de Negócio Vale do Paraíba - RV. 

Município  Campos do Jordão Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Gimma Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  03.124.647/0001-13 

Nome do Contratante  Companhia de 
Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo - 
Sabesp 

CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6544390,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6544390,4  

Valor total medido (R$) 
  

4431985,74 Valor total pago (R$): 4485261,15 

Percentual de execução
   

0,67720000000000002 

Data de início da obra 3/15/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/23/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

10/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  A Administração solicitou a paralização das obras tendo em vista que a imissão na posse da área destinada à construção da EEE foi cassada 
através de liminar solicitada pelo proprietário. 
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de infraestrutura em vias de acesso às praias. 

Município  Guarujá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terracom Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  47.497.367/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6209788,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7496526,1  

Valor total medido (R$) 
  

5957482,84 Valor total pago (R$): 5957482,84 

Percentual de execução
   

0,79000000000000004 

Data de início da obra 4/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/3/2017 Data da última medição da obra: 12/31/2015  

Data do último pagamento
  

7/5/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$7.496.526,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$6.337.639,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Os atrasos dessa obra são decorrentes inicialmente, de uma proposta da contratada em modificar o sistema de tratamento de esgotos 
proposto, contudo, diante do posicionamento do Orgão Ambiental, a mudança apresentada pela empresa não foi acatada pela Pasta. 

Município  Guarulhos Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO ESSENCIAL CNPJ da empresa contratada  24.776.412/0001-86 

Nome do Contratante  SECRETARIA DA 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6148602,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7190459,56  

Valor total medido (R$) 
  

4076875,79 Valor total pago (R$): 2722470,56 

Percentual de execução
   

0,56700000000000006 

Data de início da obra 5/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/23/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Os atrasos dessa obra são decorrentes inicialmente, de uma proposta da contratada em modificar o sistema de tratamento de esgotos 
proposto, contudo, diante do posicionamento do Órgão Ambiental, a mudança apresentada pela empresa não foi acatada pela Pasta. Assim 
como, houveram solicitações da contratada para alteração de conta bancária do Consórcio para faturamento das medições e alteração do 
percentual de participação das empresas no Consórcio, situações essas que também demandaram de tempo de análise pelo Órgão Jurídico 
Consultor da Pasta. Como também houve a necessidade de adequações de serviços para possibilitar a conclusão do objeto. 

Município  Guarulhos Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSÓRCIO ESSENCIAL CNPJ da empresa contratada  24.776.412/0001-86 

Nome do Contratante  SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA 

CNPJ do Contratante  96.291.141/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6148602,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7190459,56  

Valor total medido (R$) 
  

4076875,79 Valor total pago (R$): 2722470,56 

Percentual de execução
   

0,56699999999999995 

Data de início da obra 5/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/23/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Elaboração de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia, objetivando a implantação de um novo sistema de tráfego viário, contendo 
novas vias, novas transposições e adequações no Município de Louveira.\n\nAtrasos justificados, pois houve várias alterações de projeto 
para conformação com situações imprevisíveis (aprovação na Cetesb e Concessionárias AUTOBAN, ALL , entre outros), sendo assim 
necessitou de tempo para execução. \n 

Município  Louveira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

INPLENITUS PROJETOS, 
GERENCIAMENTOS E 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  11.076.028/0001-29 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LOUVEIRA 

CNPJ do Contratante  46.363.933/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6135546,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 7397877,91  

Valor total medido (R$) 
  

6697545,58 Valor total pago (R$): 6697545,58 

Percentual de execução
   

0,88590000000000002 

Data de início da obra 8/18/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/18/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRA DE FERROVIA TURISTICA ITU/SALTO LOTE 4 DA ESTACA 215 A ESTACA 365 

Município  Itu Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  1542014 

Nome da empresa contratada
  

PRUMO ENG. LTDA CNPJ da empresa contratada  20.651.311/0001-28 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTANCIA TURISTICA DE 
ITU 

CNPJ do Contratante  46.634.440/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

6114426,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6654795,26  

Valor total medido (R$) 
  

5113502,71 Valor total pago (R$): 5113502,71 

Percentual de execução
   

0,76849999999999996 

Data de início da obra 6/15/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/30/2019 Data da última medição da obra: 12/4/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  1032013 Convenente  SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$6.654.795,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$6.232.217,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$457.069,68 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$6.232.217,42 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$6.232.217,42 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização da Avenida Corifeu de Azevedo Marques\n 

Município  Santa Bárbara d'Oeste Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VÉRTICE EDIFICAÇÕES 
EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.844.168/0001-62 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.422.408/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5975532,89 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6487877,93  

Valor total medido (R$) 
  

4171392,99 Valor total pago (R$): 4056335,47 

Percentual de execução
   

0,64300000000000002 

Data de início da obra 4/14/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/14/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/14/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.975.532,89 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.975.532,89 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras para a ampliação e reforma do Edifício de Pesquisa da FOFITO - Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, 
da Faculdade de Medicina da USP . 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VEDOS ARQUITETURA, 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  50.683.671/0001-72 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5786835,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 8679933,47  

Valor total medido (R$) 
  

8479427,05 Valor total pago (R$): 8479427,05 

Percentual de execução
   

0,97689999999999999 

Data de início da obra 8/12/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/26/2017 Data da última medição da obra: 3/31/2017  

Data do último pagamento
  

5/31/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Rescisão Unilateral de 16/10/2017 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de emissários e ampliação da ETE Santa Quitéria no município de Guaíra. 

Município  Guaíra Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JG Instalações, 
Empreendimentos e 
Montagens Industriais Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  01.448.574/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Guaíra 

CNPJ do Contratante  48.344.014/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5742826,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5742826,14  

Valor total medido (R$) 
  

5116476,77 Valor total pago (R$): 5116476,77 

Percentual de execução
   

0,89000000000000001 

Data de início da obra 9/24/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/29/2017 Data da última medição da obra: 9/1/2017  

Data do último pagamento
  

9/6/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Contratual Unilateral Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.742.826,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.742.826,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATO MCIDADES 0350.776-78/2011 - Construção de Barragem de regularização de nível e Ampliação da ETA, implantando: 
floculador, decantador e filtro - Contratada TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA. - Construção da barragem concluída, faltando a construção da 
Caixa de Areia. ampliação concluída, faltando a pintura da ETA II - contrato expirado em 29-12-2017 - contrato em reprogamação junto à CEF 
para NOVA LICITAÇÃO para a construção da Caixa de Areia e Pintura - aguardando NOVA LICITAÇÃO 

Município  Rio Claro Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TRAIL INFRAESTRUTURA 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  05.497.348/0001-50 

Nome do Contratante  DEPARTAMENTO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE RIO CLARO 

CNPJ do Contratante  54.401.177/0001-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5714486,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5714486,41  

Valor total medido (R$) 
  

5217936,17 Valor total pago (R$): 5105227,33 

Percentual de execução
   

0,91310000000000002 

Data de início da obra 1/25/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/16/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

INADIMPLÊNCIA DA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.714.486,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.900.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO OESTE DENTRO 
DO MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e maquinários necessários 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TOWER ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  21.941.290/0001-48 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5707250,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5707250,7  

Valor total medido (R$) 
  

1145841,69 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,20080000000000001 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/5/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/24/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.707.250,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.098.252,40 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.608.998,30 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

C.H. Sâo José do Rio Preto C - Quadras Q, R, T, U e V - Contrato nº 040/16\nExecução de Obras de engenharia para adequação das áreas 
comuns e reforma dos edifícios, para obtenção do Habite-si e AVCB destes prédios.\n 

Município  São José do Rio Preto Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Prelcan Construção e 
Comércio Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.825.911/0001-46 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5599361,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6270625,43  

Valor total medido (R$) 
  

5725143,24 Valor total pago (R$): 6509901,75 

Percentual de execução
   

0,91300000000000003 

Data de início da obra 6/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/6/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/8/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2019  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Reforma da Divisão de Anatomia Patológica - DAP - 9 e 10º Andar - PAMB 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JB Construções e 
Empreendimentos  EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.688.529/0001-40 

Nome do Contratante  Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo 

CNPJ do Contratante  60.448.040/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5586630,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5665501,81  

Valor total medido (R$) 
  

5503215,83 Valor total pago (R$): 5503215,17 

Percentual de execução
   

0,97619999999999996 

Data de início da obra 5/5/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2019 Data da última medição da obra: 11/9/2018  

Data do último pagamento
  

12/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção do Centro de Formação do Professor e Atendimento ao Aluno, conforme Contrato nº 5.292/2010 (Concorrência Pública 
06/2009), firmado c/ a empresa Bruno Covre Dias Martines & Cia Ltda, no valor de R$=5.550.000,00, c/ Área de Construção de 4.446,22 m2, 
situado na Rua Anhanguera, esq. c/ Rua Roberto Antunes - Jd. Morumbi, nesta cidade, c/ início da obra em 19/04/2010, com Termo Aditivo 
de R$=159.911,95 e de R$=415.534,38 e Reajuste de R$=265.130,24, totalizando um valor de R$=6.390.576,57, com prazo final em 
05/08/2014, onde foi feito o Termo de Rescisão Contratual - Distrato nº 6.844/2014 de 07/07/2014. 

Município  Birigui Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BRUNO COVRE DIAS 
MARTINES & CIA. LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  10.363.891/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5550000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6390576,57  

Valor total medido (R$) 
  

4459614,37 Valor total pago (R$): 4459614,37 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 4/19/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/20/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/5/2014 Data da última medição da obra: 4/8/2014  

Data do último pagamento
  

5/9/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Distrato nº 6.844/2014 de 07/07/2014 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

execução de rede de galerias de águas pluviais, de pavimentação asfáltica, de construção de guia e sarjetas e de passeio público em concreto 
em diversas ruas. 

Município  São Manuel Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JAUPAVU 
TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  49.861.982/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO MANUEL 

CNPJ do Contratante  46.634.523/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5514598,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5514598,56  

Valor total medido (R$) 
  

692358,23 Valor total pago (R$): 692358,23 

Percentual de execução
   

0,1255 

Data de início da obra 6/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/10/2017 Data da última medição da obra: 1/21/2019  

Data do último pagamento
  

1/27/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONOMICA FEDERAL / PROGRAMA PRÓ - 
TRANSPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.514.598,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.312.225,49 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.202.373,57 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para reforma do empreendimento. 

Município  Cubatão Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terra Nova Engenharia e 
Construção Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  07.461.206/0001-68 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5475959,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5475959,52  

Valor total medido (R$) 
  

39286,55 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0212 

Data de início da obra 10/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/8/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/1/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Colégio Municipal e ginásio de esportes para nível Fundamental, Médio e Berçário, composto por salas de aula, cozinha, 
pátio, refeitório, laboratório de informática, área administrativa e playground. Ginásio de Esportes para prática poliesportiva e realização de 
pequenos e médios eventos. 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fig Incorporadora e 
Construtora Eireli. 

CNPJ da empresa contratada  58.060.930/0001-10 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal do 
Município de Santana de 
Parnaíba 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5459543,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5459543,51  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,19510000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/25/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/25/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E INSTALAÇÕES PARA REFORMA DO SISTEMA ELÉTRICO DO 
PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS - MUSEU CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL\n 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

2N ENGENHARIA LTDA. CNPJ da empresa contratada  00.346.953/0001-06 

Nome do Contratante  SECRETARIA DA CULTURA 
E ECONOMIA CRIATIVA 

CNPJ do Contratante  51.531.051/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5387174 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5387174  

Valor total medido (R$) 
  

3239073,69 Valor total pago (R$): 3239073,69 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 11/16/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/16/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/16/2017 Data da última medição da obra: 7/7/2017  

Data do último pagamento
  

7/28/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Decorrente de decisão de Tribunal  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

TCE-SP Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

TC N° 039766/026/15 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Objeto da Obra: Construção do Complexo Cultural de São Joaquim da Barra, coberto com recursos próprios e de recursos Federais 
proveniente do Ministério da Cultura, através do Convênio SICONV nº 765344/2011 (Contrato de Repasse). Obra paralisada por falta do 
repasse do Ministério da Cultura. Contrato nº 224/2012, sendo contratada pela Municipalidade a empresa EPLAN PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

Município  São Joaquim da Barra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EPLAN PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  54.773.858/0001-18 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE SÃO 
JOAQUIM DA BARRA - SP. 

CNPJ do Contratante  59.851.543/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5377000,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5377000,77  

Valor total medido (R$) 
  

1136203,42 Valor total pago (R$): 1136203,42 

Percentual de execução
   

0,20999999999999999 

Data de início da obra 12/28/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2014 Data da última medição da obra: 5/9/2013  

Data do último pagamento
  

1/10/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

C.H. Orindiúva D - Contrato nº 199/2018\nConjunto composto por 144 uhs, TI22A-01-2D - composta por 2 dormitórios, que serão entregues 
em 2 fases. O serviço de infraestrutura de drenagem será executado no convênio não foi iniciado, as redes de água e esgoto serão 
executadas pela SABESP e também não foram iniciadas, a rede de energia elétrica será executada pela concessionaria ELEKTRO. 

Município  Orindiúva Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Prisma Barretos Engenharia 
e Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  08.574.643/0001-50 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5350000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5350000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/22/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2021 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obra de infraestrutura de terraplanagem , rede de abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto, drenagem urbana, 
pavimentação asfáltica e sinalização viária no Distrito Industrial. (obra paralisada em fase de rescisão contratual) 

Município  Igarapava Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MATTARAIA ENGENHARIA 
INDUSTRIAL E COMERCIO 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  50.426.097/0001-77 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPAVA 

CNPJ do Contratante  45.324.290/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5347088,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5347088,99  

Valor total medido (R$) 
  

554880,75 Valor total pago (R$): 1304433,79 

Percentual de execução
   

0,1037 

Data de início da obra 11/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/30/2017 Data da última medição da obra: 8/16/2016  

Data do último pagamento
  

12/23/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO PAULISTA 

Valor do financiamento (R$)
  

5347088,99 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  OBRA PARALISADA EM FASE DE RESCISÃO CONTRATUAL 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras e serviços de engenharia para a conclusão de 98 unidades habitacionais e respectiva infraestrutura. 

Município  São Vicente Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Hema Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  08.566.846/0002-86 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5311231,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5311231,65  

Valor total medido (R$) 
  

998245,75 Valor total pago (R$): 412788,63 

Percentual de execução
   

0,18790000000000001 

Data de início da obra 10/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/4/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/24/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras do “Projeto de Urbanização Integrada e remanejamento de moradias em áreas de 
proteção ambiental da região do Grande Alvarenga – Jardim Ipê – 5ª Etapa. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TOWER ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  21.941.290/0001-48 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5288701,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5288701,9  

Valor total medido (R$) 
  

30753,67 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/23/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/23/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Distrato solicitado pela contratada Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CEF 

Valor do financiamento (R$)
  

2961673,06 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

URBANIZAÇÃO DE VIA DE INTERESSE PÚBLICO AVENIDA ENGENHEIRO MARTINHO STORACE, TRECHO A PONTA DAS CANAS ATÉ 
A PRAIA DA PACUIBA 

Município  Ilhabela Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J. R. CONSTRUTORA E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.963.124/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTANCIA BALNEÁRIA 
DE ILHABELA 

CNPJ do Contratante  46.482.865/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5080977,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5080977,75  

Valor total medido (R$) 
  

172891,01 Valor total pago (R$): 172891,01 

Percentual de execução
   

3,4000000000000002E-2 

Data de início da obra 11/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/31/2018 Data da última medição da obra: 2/16/2017  

Data do último pagamento
  

2/16/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias - 
DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.080.977,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.028.217,70 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.052.760,05 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Aguardando Aprovação do Plano Diretor Municipal para dar Andamento no processo 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 03 Creches Pró Infância   -   (Informações retiradas do SIMEC). 

Município  Francisco Morato Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  051 2012 

Nome da empresa contratada
  

Potivias Empresa Potiguar de 
Obras Viárias Ltda 

CNPJ da empresa contratada  09.658.694/0001-23 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Francisco Morato 

CNPJ do Contratante  46.523.072/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

5031784,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5031784,61  

Valor total medido (R$) 
  

1163348,6 Valor total pago (R$): 995829,56 

Percentual de execução
   

0,23120000000000002 

Data de início da obra 2/6/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/4/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/20/2015 Data da última medição da obra: 1/30/2015  

Data do último pagamento
  

2/24/2015 Data de paralisação da obra: 07/07/2015 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: Abandono da empresa.  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

A retomada/conclusão já está 
prevista pelo ente 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da empresa. Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  985 2011 e 5836/2013 Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.031.784,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.031.784,61 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$995.829,56 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$995.829,56 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TERRENO B.DOS PRADOS/BAIRRO JOSE TONOLLI, ON/10 salas de aula\n 

Município  Itapira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DECONSTRI 
CONSTRUTORA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  03.239.667/0001-30 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4999969,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4999969,41  

Valor total medido (R$) 
  

3604549,83 Valor total pago (R$): 3378783,3 

Percentual de execução
   

0,64000000000000001 

Data de início da obra 1/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 1/4/2019  

Data do último pagamento
  

1/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.999.969,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.999.969,41 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Infra estrutura (pavimentação asfáltica, ciclovia, recapeamento, sinalização viária. 

Município  Presidente Prudente Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Unidas Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  01.865.426/0001-70 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4988654,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4988654,01  

Valor total medido (R$) 
  

1537590,88 Valor total pago (R$): 1537590,88 

Percentual de execução
   

0,26239999999999997 

Data de início da obra 5/23/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2018  

Data do último pagamento
  

12/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

contratada solicitou rescisão do 
contrato 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Ministério das Cidades 

Valor do financiamento (R$)
  

4988654,01 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento Asfáltico de vias públicas do município, com aplicação de 2,5 cm de CBUQ em ruas e 3,0 cm de CBUQ em avenidas. 

Município  Sertãozinho Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DGB Engenharia e 
Construções LTDA 

CNPJ da empresa contratada  61.608.477/0001-49 

Nome do Contratante  Municipio de Sertãozinho CNPJ do Contratante  45.371.820/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4983186,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5474089,65  

Valor total medido (R$) 
  

3700182,38 Valor total pago (R$): 3700182,38 

Percentual de execução
   

0,69330000000000003 

Data de início da obra 5/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/20/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Agencia Desenvolve São Paulo 

Valor do financiamento (R$)
  

5000000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

obras e serviços de implantação de ciclovias, calçadas, baias de ônibus, baias de escape, lombofaixas e adequação de rotatórias na SP 332, 
trecho Vinhedo - Campinas 

Município  Vinhedo Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BETONETEC ENGENHARIA 
E CONSTRUçõES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.374.676/0001-21 

Nome do Contratante  Departamento de Estradas 
de Rodagem 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4787159,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5788487,11  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,6915 

Data de início da obra 2/24/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/24/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/24/2013 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Determinação de autorização para suspensão temporária do contrato em pauta a contar de 18 de dezembro de 2013 como medida de 
proteção ao interesse público 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente no Município de Itapecerica da Serra/ SP - 56 vagas para internos 
Fundação CASA 

Município  Itapecerica da Serra Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Contrato rescindido em 
20/03/2018 Publicado no DO 
em 21/03/2018 

CNPJ da empresa contratada  00.000.000/00 

Nome do Contratante  Fundação Centro de 
Atendimento Socioeducativo 
ao Adolescente 

CNPJ do Contratante  44.480.283/0001-91 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4766050,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

2136619,64 Valor total pago (R$): 2136619,64 

Percentual de execução
   

0,44829999999999998 

Data de início da obra 11/28/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2020 Data da última medição da obra: 7/14/2015  

Data do último pagamento
  

9/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Início da suspensão contratual em 15/07/2015, prorrogadas até a rescisão contratual unilateral em 20/03/2018 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO DO ESPORTE JARDIM AMANDA 

Município  Hortolândia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RECOMA CONSTRUÇÃO 
COMERCIO E INDUSTRIA 

CNPJ da empresa contratada  51.212.348/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE HORTOLANDIA 

CNPJ do Contratante  67.995.027/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4758513,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4758513,03  

Valor total medido (R$) 
  

2625706,8 Valor total pago (R$): 2625706,8 

Percentual de execução
   

0,55179999999999996 

Data de início da obra 7/7/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2017  

Data do último pagamento
  

1/7/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.758.513,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.520.587,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$237.925,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para conclusão de empreendimento composto de 48 unidades habitacionais e demais serviços. 

Município  Arapeí Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Elefe Construtora CNPJ da empresa contratada  12.381.044/0001-98 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4731602,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4731602,9  

Valor total medido (R$) 
  

605002,31 Valor total pago (R$): 411234,93 

Percentual de execução
   

0,12790000000000001 

Data de início da obra 8/23/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/24/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/24/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Pilar do Sul D -  Cont. 214/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 68UHs 
com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão ELEKTRO 220/127V, terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e fechamento. 

Município  Pilar do Sul Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA VIASOL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4730000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4730000  

Valor total medido (R$) 
  

190913,7 Valor total pago (R$): 180222,53 

Percentual de execução
   

4,0399999999999998E-2 

Data de início da obra 9/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/20/2021 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento de material e mão de obra para construção do CIE - Centro de Iniciação ao Esporte 

Município  Marília Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GV Group Produtos 
Esportivos SA 

CNPJ da empresa contratada  10.466.427/0001-33 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Marília 

CNPJ do Contratante  44.477.909/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4689988,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4689988,82  

Valor total medido (R$) 
  

388021,77 Valor total pago (R$): 388021,77 

Percentual de execução
   

8,2699999999999996E-2 

Data de início da obra 2/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/27/2018 Data da última medição da obra: 7/12/2018  

Data do último pagamento
  

10/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Pedido de rescisão amigável pela 
Empresa 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Marília 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.689.988.820,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.689.988.820,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$924.812,39 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A EDUCAÇÃO (CIAE) 

Município  São Manuel Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F.J. de Camargo e Cia Ltda-
EPP 

CNPJ da empresa contratada  47.591.276/0001-55 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO MANUEL 

CNPJ do Contratante  46.634.523/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4682000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4714171,67  

Valor total medido (R$) 
  

2327046,75 Valor total pago (R$): 2327046,75 

Percentual de execução
   

0,49359999999999998 

Data de início da obra 1/5/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/5/2016 Data da última medição da obra: 2/2/2017  

Data do último pagamento
  

2/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRatual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 
INTERNOS DOS REATORES 

Município  Artur Nogueira Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FUSATI ENGENHARIA E 
ASSESSORIA AMBIENTAL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  09.235.665/0001-59 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4678859,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4678859,77  

Valor total medido (R$) 
  

4111831,07 Valor total pago (R$): 4111831,07 

Percentual de execução
   

0,88 

Data de início da obra 9/10/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/10/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/18/2019 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.678.859,77 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.911.058,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$767.800,89 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Centro de iniciação ao esporte através do Programa esporte e grandes eventos esportivos - Programa de aceleração do 
crescimento - PAC 2. 

Município  Itapetininga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consórcio Alberto Couto 
Alves/ GV Produtos 
Esportivos 

CNPJ da empresa contratada  22.291.424/0001-95 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Itapetininga 

CNPJ do Contratante  46.634.291/0001-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4599863,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4709883,1  

Valor total medido (R$) 
  

3887181,36 Valor total pago (R$): 3654673,94 

Percentual de execução
   

0,82499999999999996 

Data de início da obra 10/27/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/6/2019 Data da última medição da obra: 9/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura do Município de Itapetininga 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.709.883,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.142.233,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$567.649,13 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização de empreendimento composto por 50 UHs 

Município  Pompeia Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HBJ Construtora EIRELLI CNPJ da empresa contratada  17.791.665/0001-63 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4587302,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4587302,44  

Valor total medido (R$) 
  

127892,2 Valor total pago (R$): 53090,92 

Percentual de execução
   

2,5899999999999999E-2 

Data de início da obra 9/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/7/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/7/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do C.I.E. - Centro de Iniciação ao Esporte\n 

Município  Santa Bárbara d'Oeste Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RECOMA Construções e 
Comércio Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  51.212.340/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.422.408/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4573536,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5514625,93  

Valor total medido (R$) 
  

3937476,86 Valor total pago (R$): 3937476,86 

Percentual de execução
   

0,86060000000000003 

Data de início da obra 5/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/25/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.573.536,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.914.743,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$658.793,26 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Estação de Tratamento de Esgoto no Distrito de Cruz das Posses com implantação de lagoas aeróbias, lagoas facultativas, emissários de 
esgoto, estações elevatórias, tanques de recebimento e desinfecção, fechamento com alambrado, arruamentos e paisagismo. 

Município  Sertãozinho Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BMC Engenharia e 
Construção LTDA 

CNPJ da empresa contratada  38.905.295/0001-18 

Nome do Contratante  Municipio de Sertãozinho CNPJ do Contratante  45.371.820/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4567507,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4567507,2  

Valor total medido (R$) 
  

2725735,78 Valor total pago (R$): 2725735,78 

Percentual de execução
   

0,5968 

Data de início da obra 6/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/29/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra: 11/28/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Banco do Brasil 

Valor do financiamento (R$)
  

4567507,2 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para execução de reurbanização da Avenida Francisco Ferreira Canto, incluindo material, equipamento e mão de 
obra. 

Município  Santos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Lemam Construções e 
Comércio S.A. 

CNPJ da empresa contratada  04.002.395/0001-12 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santos 

CNPJ do Contratante  58.200.015/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4457134,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4457134,6  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.457.134,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$6.006.919,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

COLÉGIO MUNICIPAL EXECUTADO EM PRÉ-MOLDADOS. 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TETO CONSTRUTORA S.A CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTANA DE 
PARNAÍBA 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4379708,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4379708,66  

Valor total medido (R$) 
  

1454952,68 Valor total pago (R$): 1213201,62 

Percentual de execução
   

0,35999999999999999 

Data de início da obra 4/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/20/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/20/2019 Data da última medição da obra: 1/20/2019  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico, construção de calçamento com acessibilidade, guias e sarjetas, galerias superficiais e 
sinalização viária (PAC II)\nEmpresa Contratada: VIVIAN CAROLINE DE ALMEIDA FELIPPE – ME - Valor: R$ 4.328.947,40\nPrazo: 365 
dias, com início em 20/10/2014 e seu término em 19/10/2015. A obra foi aditada duas vezes por igual período, com prazo findo em 
19/10/2017. \nPercentual executado: 97,41%\nValor pago: R$ 4.216.884,51\nContrato firmado por gestões anteriores se arrastou com 
empresa que demonstrou dificuldades técnicas e financeiras, e após reiteradas fiscalizações desta gestão solicitando correção de serviços 
realizados sem a qualidade necessária, transcorreu o período contratual sem a efetiva conclusão do objeto. Iniciou-se o processo de 
penalização da empresa.\n 

Município  Pitangueiras Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIVIAN CAROLINE DE 
ALMEIDA FELIPPE - ME 

CNPJ da empresa contratada  17.190.079/0001-63 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
PITANGUEIRAS - SP 

CNPJ do Contratante  45.370.707/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4328947,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4328947,4  

Valor total medido (R$) 
  

4216884,51 Valor total pago (R$): 4216884,51 

Percentual de execução
   

0,97409999999999997 

Data de início da obra 10/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/19/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/19/2017 Data da última medição da obra: 10/18/2017  

Data do último pagamento
  

5/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa não concluiu o objeto, 
dentro do prazo contratual 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

4112500,03 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA HORTOLÂNDIA 

Município  Jundiaí Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RIO NOVO CONSTRUÇÕES 
E SOLUÇÕES URBANAS 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  13.833.284/0001-49 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 

CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4318971,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4318971,67  

Valor total medido (R$) 
  

1216142,49 Valor total pago (R$): 1216142,49 

Percentual de execução
   

0,28160000000000002 

Data de início da obra 8/17/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/8/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/3/2017 Data da última medição da obra: 2/7/2017  

Data do último pagamento
  

4/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A CONTRATATADA 
ABANDONOU A OBRA, O 
CONTRATO FOI RESCINDIDO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.318.971,67 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.118.971,67 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços para implantação de Sistema de Afastamento e Tratamento de Esgoto Sanitário Urbano, no Município de 
Cafelândia, no Estado de São Paulo. 

Município  Cafelândia Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento e similares  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Ônix Construções S/A CNPJ da empresa contratada
  

07.807.573/0001-70 

Nome do Contratante  Departamento de 
Águas e Energia 
Elétrica 

CNPJ do Contratante  46.853.800/0001-56 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

4317605,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4317605,58  

Valor total medido (R$) 
  

748970,63 Valor total pago (R$): 748970,63 

Percentual de execução
   

0,17349999999999999 

Data de início da obra 5/21/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

3/21/2017 Data da última medição da obra: 5/31/2016  

Data do último 
pagamento  

10/11/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Alterações contratuais, 
com reflexos no 
percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, hoje de Infraestrutura e Meio 
Ambiente, Departamento de Águas e Energia Elétrica e Município de Cafelândia 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.317.605,58 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$5.318.028,08 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Paralisação determinada pelo Coordenador da UGP-AL, por meio de Ofício. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de passarela pênsil sobre o Rio Tietê 

Município  Tietê Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ecopontes Sistemas 
Estruturais  Sustentáveis 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  13.613.420/0001-95 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Tietê CNPJ do Contratante  46.634.598/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4248934,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4254429,5  

Valor total medido (R$) 
  

753027,66 Valor total pago (R$): 753027,66 

Percentual de execução
   

0,17699999999999999 

Data de início da obra 6/23/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/23/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/23/2017 Data da última medição da obra: 4/8/2016  

Data do último pagamento
  

7/19/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão contratual com a 
empresa Ecopontes, hoje em 
processo de nova licitação 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.248.934,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.020.766,76 

Valor contrapartida (R$)
  

R$228.167,78 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção e instalação de uma Usina de Reciclagem e compostagem de Lixo 

Município  Ourinhos Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IGUAÇUMEC 
ELETROMECANICA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  75.965.624/0001-42 

Nome do Contratante  SUPERINTENDENCIA DE 
ÁGUA E ESGOTO DE 
OURINHOS (SAE) 

CNPJ do Contratante  49.131.287/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4231023,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4231023,94  

Valor total medido (R$) 
  

104690 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0247 

Data de início da obra 10/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/11/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/11/2017 Data da última medição da obra: 4/18/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Foi informado a Empresa Iguaçumec pelo Superintendente á época o Sr. LUIS AUGUSTO NOGUEIRA PERINO sobre a paralisação das 
obras, com exceção do cercamento da área no dia 24/01/2017, com publicação no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Ourinhos no d 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção e Instalação de uma Usina de Reciclagem e compostagem de Lixo com capacidade de processamento de 100 toneladas de Lixo 

Município  Ourinhos Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IGUAÇUMEC 
ELETROMECANICA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  75.965.624/0001-42 

Nome do Contratante  SUPERINTENDENCIA DE 
AGUA E ESGOTO (SAE) 

CNPJ do Contratante  49.131.287/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4231023,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

104690 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0247 

Data de início da obra 10/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2014  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/27/2014 Data da última medição da obra: 4/18/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Foi informado a Empresa Iguaçumec pelo Superintendente á epoca o Sr. LUIS AUGUSTO NOGUEIRA PERINO sobre a paralização das 
obras, com exceção do cercamento da área no dia 24/01/2017, com publicação no Diario Oficial da Prefeitura Municipal de Ourinhos no d 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 66 unidades habitacionais 

Município  Santa Branca Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PS ENGENHARIA 
CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  43.235.050/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA 
BRANCA 

CNPJ do Contratante  46.694.121/0001-81 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4225736,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5012878,97  

Valor total medido (R$) 
  

3257594,23 Valor total pago (R$): 3257594,23 

Percentual de execução
   

0,64980000000000004 

Data de início da obra 4/19/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/1/2020 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.012.878,97 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$5.012.878,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO POÇO PROFUNDO SISTEMA OESTE". SAEV AMBIENTAL CONTRATO 15/2018" 

Município  Votuporanga Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ECO ENGENHARIA EIRELI 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.858.942/0001-30 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DE 
ÁGUA, ESGOTOS E MEIO 
AMBIENTE DE 
VOTUPORANGA 

CNPJ do Contratante  72.962.806/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4199890,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4199890,82  

Valor total medido (R$) 
  

1687860,85 Valor total pago (R$): 1687860,85 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 5/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/3/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/1/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

19528591,13 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do CIE (Centro de Iniciação ao Esporte) 

Município  Franca Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HM LUTFALA 
CONSTRUCOES EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.811.175/0001-68 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE FRANCA CNPJ do Contratante  47.970.769/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4172660,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5086649,8  

Valor total medido (R$) 
  

4818241,22 Valor total pago (R$): 3706442,54 

Percentual de execução
   

0,94720000000000004 

Data de início da obra 3/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério de Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.086.649,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.902.143,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.184.506,38 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Florinea E - Cont. 212/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 61 UHs 

Município  Florínea Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BERTOLINI & ANDRADE 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.894.025/0001-65 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4099999,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4099999,99  

Valor total medido (R$) 
  

28882,24 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0063 

Data de início da obra 9/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/21/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/21/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para implantação da 2º Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto Samambaia", no Município 
de São Pedro-SP" 

Município  São Pedro Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DT Engenharia de 
Empreendimentos Ltda 

CNPJ da empresa contratada  04.771.487/0001-67 

Nome do Contratante  Serviço Autonomo de Água 
e Esgoto do Município de 
São Pedro 

CNPJ do Contratante  05.211.356/0001-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4087308,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4087308,18  

Valor total medido (R$) 
  

2509017,53 Valor total pago (R$): 2509017,53 

Percentual de execução
   

0,6139 

Data de início da obra 3/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/22/2019 Data da última medição da obra: 1/22/2019  

Data do último pagamento
  

2/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.458.564,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.068.394,04 

Valor contrapartida (R$)
  

R$390.170,90 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de infraestrutura em vias de Vicente de Carvalho – Paraíso das Compras 

Município  Guarujá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terracom Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  47.497.367/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4078509,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4078509,27  

Valor total medido (R$) 
  

612032,77 Valor total pago (R$): 612032,77 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 6/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/24/2018 Data da última medição da obra: 12/24/2017  

Data do último pagamento
  

3/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Em tratativa de rescisão contratual 
entre a prefeitura municipal e a 
contratada por inviabilidade de 
execução de obra com aumento 
de meta, não foi autorizado pelo 
jurídico por ultrapassar o 
percentual dos limites da lei de 
licitações. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.078.509,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.115.396,35 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CAPACITADA E ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA ETE STOCCO 

Município  Artur Nogueira Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA CLARK 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  65.527.939/0001-54 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4046473,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4224518,27  

Valor total medido (R$) 
  

3994403,21 Valor total pago (R$): 3994403,21 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 10/25/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/25/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/18/2019 Data da última medição da obra: 4/3/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DEPENDE DA CONCLUSÃO 
DOS SERVIÇOS DA OUTRA 
EMPRESA CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.046.473,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.382.447,46 

Valor contrapartida (R$)
  

R$664.026,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Santa Crus do Rio Pardo K - cont. 194/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento 
composto por 60 UHs 

Município  Santa Cruz do Rio Pardo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BERTOLINI & ANDRADE 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.894.025/0001-65 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

4004880,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4004880,48  

Valor total medido (R$) 
  

31055,17 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

7,0000000000000001E-3 

Data de início da obra 9/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/20/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Canalização do Córrego do Aleixo no município de Barretos-SP- CONTRATO 91/17 - CP 01/17 - PROCESSO 7831/17. 

Município  Barretos Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

D.R.R. CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.607.198/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3991508,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4745034,26  

Valor total medido (R$) 
  

4235069,95 Valor total pago (R$): 4115694,84 

Percentual de execução
   

0,89249999999999996 

Data de início da obra 8/21/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.991.508,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$11.135.723,43 

Valor contrapartida (R$)
  

R$56.691,62 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de conclusão da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro Castelani. 

Município  Capivari Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Rodrigues Soares 
Empreendimentos e 
Construções Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  38.847.414/0001-23 

Nome do Contratante  Prefeitura do Muncipío de 
Capivari 

CNPJ do Contratante  44.723.674/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3957610,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4141790,79  

Valor total medido (R$) 
  

4078681,72 Valor total pago (R$): 4078681,72 

Percentual de execução
   

0,98499999999999999 

Data de início da obra 5/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2019 Data da última medição da obra: 8/17/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Desenvolve SP 

Valor do financiamento (R$)
  

3072398,11 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 187 moradias do Projeto Morar Bem II 

Município  Ferraz de Vasconcelos Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Chaia Ltda. CNPJ da empresa contratada  00.310.113/0001-93 

Nome do Contratante  Município de Ferraz de 
Vasconcelos 

CNPJ do Contratante  46.523.197/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3946212,89 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3946212,89  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,34999999999999998 

Data de início da obra 3/13/2009 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/13/2009  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/13/2011 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono de obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.946.212,89 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.422.341,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$523.871,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIE 

Município  Mauá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M.A.S Construções e 
Empreendimentos Ltda 

CNPJ da empresa contratada  03.302.648/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE MAUA 

CNPJ do Contratante  46.522.959/0001-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3934345,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 12/1/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/1/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 12/1/2017  

Data do último pagamento
  

12/1/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.934.345,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.934.345,10 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 56 UHs, sendo 12UHs TR22CEF-02-
A=49,00M²-RADIER=12CM BL.CONCR.BIF.220/127V - 2D. MEIO DO RENQUE, 14UHs TR22 SEF-02-A=49,00m² - RADIER=12CM 
BL.CONCR.BIF.220/127V-2D DESN H=40CM, MEIO DO RENQUE, 15UHs TR22CEF-02-A=49,00M² - RADIER=12CM BL.CONCR. 
BIF.220/127V-D2 DESN H=40CM PONTA DO RENQUE,COM SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO E SEM ENTRADA DE 
ENERGIA, KIT BARRAS DE APOIO TR22CEF-02,EE 01E-01-ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO CPFL-220/127V, 
TERRAPLENAGEM,REDE DE AGUA, REDE DE ESGOTO, DRENAGEM,PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO, URBANISMO, MURO DE 
ARRIMO E MURETA DE DIVISA DE LOTE. 

Município  Ocauçu Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BERTOLINI & ANDRADE 
CONSTRUTORA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.894.025/0001-65 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3848880,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3848880,48  

Valor total medido (R$) 
  

207119,33 Valor total pago (R$): 41453,58 

Percentual de execução
   

5,1999999999999998E-2 

Data de início da obra 8/31/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/31/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão de 66 unidades habitacionais e demais serviços 

Município  Lagoinha Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Viasol Engenharia CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3800659,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3800659,9  

Valor total medido (R$) 
  

296242,23 Valor total pago (R$): 238148,35 

Percentual de execução
   

7,7899999999999997E-2 

Data de início da obra 8/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/24/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/24/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Cândido Rodrigues C - Cont. 209/18\nExecução de 55 UHs TI22A-01 e demais serviços. 

Município  Cândido Rodrigues Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALCANE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  20.501.854/0001-69 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3800000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3800000  

Valor total medido (R$) 
  

69032,81 Valor total pago (R$): 49276,49 

Percentual de execução
   

1,7500000000000002E-2 

Data de início da obra 9/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2021  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/27/2021 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Amparo D - cont. 203/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 38 UHs 
sendo 1 edificio tipo CH Amparo D - V 052Q-02 CAC 18 AP e\n 1 EDIFICIO TIPO CH AMPARO D - V052Q-02. 

Município  Amparo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA VIASOL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3795620 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3795620  

Valor total medido (R$) 
  

85113,09 Valor total pago (R$): 62951,47 

Percentual de execução
   

0,0224 

Data de início da obra 9/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/18/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/18/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de serviços de terceiros com emprego de mão de obra para ampliação do ambulatório de especialidades do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB 

Município  Botucatu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MCJ Ferraro 
Empreendimentos ME 

CNPJ da empresa contratada  10.567.156/0001-02 

Nome do Contratante  Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de 
Botucatu - HCFMB 

CNPJ do Contratante  12.474.705/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3737202,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3737202,59  

Valor total medido (R$) 
  

2098805,31 Valor total pago (R$): 2098805,31 

Percentual de execução
   

0,56159999999999999 

Data de início da obra 1/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2019 Data da última medição da obra: 10/29/2018  

Data do último pagamento
  

11/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde/ Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.737.202,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.793.092,40 

Valor contrapartida (R$)
  

R$944.110,19 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE 

Município  Birigui Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AUGE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.436.021/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI 

CNPJ do Contratante  45.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3717392,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3692072,15  

Valor total medido (R$) 
  

352099,68 Valor total pago (R$): 290419,65 

Percentual de execução
   

9,5299999999999996E-2 

Data de início da obra 6/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/19/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/19/2019 Data da última medição da obra: 1/9/2019  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.692.072,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.692.072,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de infraestrutura das ruas do centro turístico – 2ª fase 

Município  Guarujá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terracom Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  47.497.367/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal do 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3698736,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3698736,58  

Valor total medido (R$) 
  

2466986,8 Valor total pago (R$): 2466986,8 

Percentual de execução
   

0,67000000000000004 

Data de início da obra 6/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/24/2018 Data da última medição da obra: 12/27/2017  

Data do último pagamento
  

10/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.698.736,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.799.752,01 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Lucianópolis D - Cont. 217/18 -  EG\nExecução de 52 UHs TI-22A01 e demais serviços. 

Município  Lucianópolis Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HBJ CONSTRUTORA 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  17.791.665/0001-63 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3678891,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3678891,49  

Valor total medido (R$) 
  

65068,26 Valor total pago (R$): 25438,45 

Percentual de execução
   

1,6299999999999999E-2 

Data de início da obra 9/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/22/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/22/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Av. Cleophano Pitaguary\nobra rescindida, divergencias de quantidade no aterro indicadas no projeto. Projeto revisado e licitado, atualmente 
foi emitido a ordem de serviço. 

Município  Agudos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

H.AIDAR PAVIMENTAÇÃO E 
OBRAS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  44.991.685/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AGUDOS 

CNPJ do Contratante  46.137.444/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3649849,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4173933,46  

Valor total medido (R$) 
  

911740,23 Valor total pago (R$): 911740,23 

Percentual de execução
   

0,21840000000000001 

Data de início da obra 5/8/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/8/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/12/2017 Data da última medição da obra: 2/24/2017  

Data do último pagamento
  

12/12/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO AMIGAVEL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor do financiamento (R$)
  

3076481,12 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para elaboração de projeto executivo e construção de creche na Av. João Alves de Oliveira, s/n, no bairro Parque 
Imperial. 

Município  Jacareí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Ferraz LTDA CNPJ da empresa contratada  10.924.727/0001-19 

Nome do Contratante  Município de Jacareí CNPJ do Contratante  46.694.139/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3634656,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3634656,14  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 5/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/7/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Paralisação da obra em 14/06/2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA - ETAPA 2, LOCALIZADA NO BAIRRO DA 
ESTAÇÃO EM SALTO/SP, COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA OS 
SERVIÇOS 

Município  Salto Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

S. C. ENGENHARIA LTDA CNPJ da empresa contratada  10.599.775/0001-89 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Salto 

CNPJ do Contratante  46.634.507/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3630902,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3689459,38  

Valor total medido (R$) 
  

3049529,43 Valor total pago (R$): 3049529,43 

Percentual de execução
   

0,8266 

Data de início da obra 9/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 7/31/2018  

Data do último pagamento
  

8/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

obras paralisadas no aguardo da 
anuência do órgão concessor em 
relação à reprogramação enviada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.689.459,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.689.459,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE UMA PONTE NO BAIRRO DA CAÇADINHA E DE UM MURO DE GABIÃO NA AV. SÃO JOSÉ - OBRAS DE DEFESA CIVIL 

Município  Pedro de Toledo Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TECPER FUNDAÇÕES E 
GEOTECNIA EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  60.736.048/0001-94 

Nome do Contratante  OTIMAC ENGENHARIA CNPJ do Contratante  18.171.175/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3626290,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

2008404,97 Valor total pago (R$): 2008404,97 

Percentual de execução
   

0,44 

Data de início da obra 11/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2019 Data da última medição da obra: 1/6/2019  

Data do último pagamento
  

1/8/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.626.290,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.626.290,25 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  ATRASO NO REPASSE 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FDE NO JD. SÃO MIGUEL 

Município  Bragança Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CEM DEZ CONSTRUÇÕES 
LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.453.339/0001-67 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3623917,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3843767,32  

Valor total medido (R$) 
  

3408867,43 Valor total pago (R$): 2859441,8 

Percentual de execução
   

0,88690000000000002 

Data de início da obra 2/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/9/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

6/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.623.917,95 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.623.917,95 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 3 UBSs e Ampliação\nConstratação de Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. Horto do Ipê\nConstratação de 
Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. Fortuna\nConstratação de Empresa Especializada para Construção de UBS Jd. 
Napoli\nConstratação de Empresa Especializada para Reforma  de UBS Jd. Paineira\n 

Município  Itaquaquecetuba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

construtora e incorporadora 
zanini sjcampos ltda 

CNPJ da empresa contratada  38.271.150/0001-42 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
itaquaquecetuba 

CNPJ do Contratante  46.316.600/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3618642,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3822999,89  

Valor total medido (R$) 
  

2211383,31 Valor total pago (R$): 2211383,31 

Percentual de execução
   

0,57999999999999996 

Data de início da obra 11/24/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/24/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/21/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

aguardando parecer do 
concedente 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  3.000.000,00 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.822.999,89 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$822.999,89 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato nº 27/2018, Concorrência Pública nº 01/2018, Objeto Execução de Recapeamento Asfáltico com sinalização vertical e horizontal em 
diversas vias do município de Bebedouro/SP, Empresa Mattaraia Engenharia Indústria e Comércio LTDA. A municipalidade efetuou rescisão 
unilateral com a referida empresa por irregularidades dos incisos I, II, III, IV e V do Art. 78 da Lei 8666/93. Convocou o segundo colocado nos 
termos do inciso XI do Art. 24 que declinou. Encontra-se na fase de convocação do terceiro colocado. 

Município  Bebedouro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Mattaraia Engenharia 
Indústria e Comércio LTDA 

CNPJ da empresa contratada  50.426.097/0001-77 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3547556,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3457556,8  

Valor total medido (R$) 
  

1271799,93 Valor total pago (R$): 1271799,93 

Percentual de execução
   

0,35849999999999999 

Data de início da obra 6/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/6/2018 Data da última medição da obra: 9/28/2018  

Data do último pagamento
  

10/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Unilateral do Contrato 
por parte da Prefeitura 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Agência de Desenvolvimento Paulista - DESENVOLVE 
SP 

Valor do financiamento (R$)
  

3547556,8 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do bloco V – medicina, campus II da UNIFAI, para abrigar salas de aulas e laboratórios. 

Município  Adamantina Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Mundial Engenharia Santa Fé 
Ltda - ME 

CNPJ da empresa contratada  71.852.586/0001-60 

Nome do Contratante  CENTRO UNIVERSITÁRIO 
DE ADAMANTINA - UNIFAI 

CNPJ do Contratante  03.061.303/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3526457,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3526457,53  

Valor total medido (R$) 
  

644148,82 Valor total pago (R$): 644148,82 

Percentual de execução
   

0,18260000000000001 

Data de início da obra 1/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/8/2019 Data da última medição da obra: 6/12/2018  

Data do último pagamento
  

6/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinada pelo Gestor 
Responsável por motivo de 
deficiência no orçamento e através 
de rescisão contratual - nova 
licitação está sendo aberto em 
janeiro de 2019. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Itapira Q - cont. 205/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 41 UHs TG 
22CEF - 02- A=47,86m². 

Município  Itapira Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA VIASOL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3505470 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3505470  

Valor total medido (R$) 
  

59947,64 Valor total pago (R$): 35600,85 

Percentual de execução
   

1,7100000000000001E-2 

Data de início da obra 9/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/10/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/10/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro de Iniciação ao Esporte - CIE Bordon 

Município  Sumaré Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA CLARK 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  65.527.939/0001-54 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE SUMARÉ CNPJ do Contratante  45.787.660/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3460836,89 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3460836,89  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,89029999999999998 

Data de início da obra 3/2/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/2/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/2/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.460.836,89 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.404.037,61 

Valor contrapartida (R$)
  

R$56.799,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção do Centro de Convenções e Eventos de Birigui, situada na Av. Projetada A, esq. c/ Rua Waldemar Lot e Av. Cidade 
Jardim, no Jardim Alto do Silvares, com Área de Construção de 4.412,28 m2, conforme Contrato nº 6.751/2.014 (Concorrência Pública nº 
05/2.013), com início da obra no dia 06/05/2.014, com Distrato nº 7.921/2.015 de 30/11/2.015. 

Município  Birigui Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ESMEBRA CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA. - EPP 

CNPJ da empresa contratada  52.907.532/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3446769,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3446769,5  

Valor total medido (R$) 
  

629913,13 Valor total pago (R$): 403970,94 

Percentual de execução
   

0,18279999999999999 

Data de início da obra 5/6/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/2/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/1/2016 Data da última medição da obra: 6/17/2015  

Data do último pagamento
  

7/26/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo - Programa Turismo Social no 
Brasil 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.446.769,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.840.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.606.769,50 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Distrato nº 7.921/2.015 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Poço Profundo no Aquífero Guarani 

Município  Olímpia Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGUA NOSSA POÇOS 
ARTESIANOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.819.258/0001-75 

Nome do Contratante  SUPERINTENDENCIA DE 
ÁGUA ESGOTO E MEIO 
AMBIENTE DE OLÍMPIA - 
DAEMO AMBIENTAL 

CNPJ do Contratante  46.933.016/0001-58 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3428500 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3466600  

Valor total medido (R$) 
  

3085650 Valor total pago (R$): 3085650 

Percentual de execução
   

0,97999999999999998 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/6/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/5/2019 Data da última medição da obra: 10/30/2018  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato de construção de prédio para escola de ensino fundamental no Bairro Floresta, Padrão FNDE. 

Município  Guareí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SIQUEIRA E SANTOS 
CONSTRUTORA LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  10.602.064/0001-16 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUAREÍ 

CNPJ do Contratante  46.634.267/0001-31 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3425133,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3575151,76  

Valor total medido (R$) 
  

1166437,31 Valor total pago (R$): 1166437,31 

Percentual de execução
   

0,30859999999999999 

Data de início da obra 8/31/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/28/2019 Data da última medição da obra: 3/9/2018  

Data do último pagamento
  

5/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MUNICÍPIO DE GUAREÍ 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.575.151,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$150.018,26 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Águas de Lindóia C - cont. 146/17\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 50 
UHs Tipologia TI23B-01 e demais serviços 

Município  Águas de Lindóia Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BERNARDI & SOUZA 
CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.445.741/0001-86 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3420000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3420000  

Valor total medido (R$) 
  

1206215,93 Valor total pago (R$): 1088120,61 

Percentual de execução
   

0,35270000000000001 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/5/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Adequação de tronco coletor , interceptor e emissário final de esgoto bruto por gravidade 

Município  Iracemápolis Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Parametro Saneamento e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  71.499.040/0001-78 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis 

CNPJ do Contratante  45.786.159/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3418053,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3418053,47  

Valor total medido (R$) 
  

2931848,85 Valor total pago (R$): 2931848,85 

Percentual de execução
   

0,85780000000000001 

Data de início da obra 1/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/6/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/5/2019 Data da última medição da obra: 10/17/2018  

Data do último pagamento
  

11/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.418.053,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.178.794,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$239.264,09 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Ampliação do Prédio para instalação da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos 

Município  Ferraz de Vasconcelos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Arcan Construtora EIRELLI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.770.826/0001-90 

Nome do Contratante  Município de Ferraz de 
Vasconcelos 

CNPJ do Contratante  46.523.197/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3405477,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3405477,76  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 5/11/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/11/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/11/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono de obras Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SHOP SIGNS OBRAS E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.120.261/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE  RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3351056,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra 6/1/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.351.056,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.351.056,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de infraestrutura de vias no bairro da Vila Edna (etapa I) e bairro Morrinhos II (etapa II) 

Município  Guarujá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Termaq Terraplanagem 
Construção Civil e 
Escavações Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  49.957.137/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal do 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.020/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3346698,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3395215,22  

Valor total medido (R$) 
  

1143569,88 Valor total pago (R$): 1143232,07 

Percentual de execução
   

0,34000000000000002 

Data de início da obra 4/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/26/2018 Data da última medição da obra: 4/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.395.215,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.965.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$464.794,12 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA Araretama - o cronograma de execução passou por adequações devido a restrições 
orçamentárias federais e do município. 

Município  Pindamonhangaba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SOUZA PEDRO 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  07.091.681/0001-90 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA 

CNPJ do Contratante  45.226.214/0001-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3346391,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3462491,69  

Valor total medido (R$) 
  

3231515,67 Valor total pago (R$): 3231515,67 

Percentual de execução
   

0,93330000000000002 

Data de início da obra 10/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2019 Data da última medição da obra: 9/19/2018  

Data do último pagamento
  

10/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.346.391,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.100.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.246.391,94 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS 

Município  Bragança Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JOFEGE 
PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  62.162.847/0001-20 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3314661,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3314661,97  

Valor total medido (R$) 
  

2718000,8 Valor total pago (R$): 2263396,08 

Percentual de execução
   

0,81999999999999995 

Data de início da obra 3/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/23/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos – DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.314.661,97 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$3.314.661,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de ciclovia da Av. Antenor Pimentel – 2ª fase 

Município  Guarujá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terracom Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  47.497.367/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3299418,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3597929,45  

Valor total medido (R$) 
  

3425108,8 Valor total pago (R$): 2920138,67 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 1/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 9/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.597.929,45 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.457.626,32 

Valor contrapartida (R$)
  

R$140.303,13 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO COMPLETA, MONTAGEM E EQUIPAGEM DO CENTRO PERMANENTE \nDE CANOAGEM DE 
VELOCIDADE 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SPALLA ENGENHARIA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  05.633.207/0001-17 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3247852,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3239939,01  

Valor total medido (R$) 
  

29061,84 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

9,1000000000000004E-3 

Data de início da obra 8/5/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/4/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 10/29/2015  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.088.814,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$4.047.926,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$40.888,14 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  ORDEM DE PARALISAÇÃO SO.1 Nº 006/15 - SO.113 DE 14/02/2015 (PMSBC) 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras e Serviços de Urbanização em Trecho do Eixo Principal e Entorno Portal/Capivari 

Município  Campos do Jordão Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fasul Pavimentação e 
Consultoria LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.827.211/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão 

CNPJ do Contratante  45.699.626/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3245469,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3245643,88  

Valor total medido (R$) 
  

1955994,5 Valor total pago (R$): 1995994,5 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 6/29/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/29/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/23/2017 Data da última medição da obra: 5/19/2017  

Data do último pagamento
  

6/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Adequação de Projetos Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.245.643,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.104.942,35 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

1 - ESCOLA DO CAMPO (PROJETO ESPAÇO EDUCATIVO 12 SALAS- FNDE) COM ÁREA TOTAL ESTIMADA DE 2.945 M2 DA ESCOLA, 
INCLUINDO A QUADRA COBERTA 

Município  Araras Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARQUES ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  58.296.195/0001-49 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE ARARAS CNPJ do Contratante  44.215.846/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3243840,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3868151,15  

Valor total medido (R$) 
  

2435553,74 Valor total pago (R$): 2435553,74 

Percentual de execução
   

0,63 

Data de início da obra 4/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/24/2018 Data da última medição da obra: 4/30/2018  

Data do último pagamento
  

5/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDO NACIOANL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.868.151,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.382.455,78 

Valor contrapartida (R$)
  

R$485.695,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Unidade de Pronto Atendimento 

Município  Ilha Comprida Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Icom Construções Eireli 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  03.524.136/0001-09 

Nome do Contratante  Municipio de Ilha Comprida CNPJ do Contratante  64.037.872/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3205296,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3236029,52  

Valor total medido (R$) 
  

2498398,73 Valor total pago (R$): 2678070,67 

Percentual de execução
   

0,77210000000000001 

Data de início da obra 7/17/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/17/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/13/2019 Data da última medição da obra: 5/10/2018  

Data do último pagamento
  

5/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Constratual Unilateral Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Em 2011 o Município firmou o Contrato n° 141/2011 (oriundo do Edital n° 101/2011), firmado no valor de R$3.192,427,00, com a Empresa 
WISDOM CONSTRUTORA E MONTAGEM LTDA – EPP, que se destinava à construção de Unidade Escolar, denominada “Sueli Aparecida 
Marin” e, quadra poliesportiva coberta, com fornecimento de material e mão de obra. Ressalta-se que a vigência inicial do referido contrato 
era de 11 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço.   \nEntretanto, cerca de cinco anos depois e, após gastos na ordem de 
R$3.578.627,39, a obra foi abandonada, sendo lavrado, de forma amigável, o Termo de Rescisão Contratual n° 251/2016.   \n 

Município  Rio Claro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato  Contrato n° 141/2011 (oriundo do Edital n° 101/2011) 

Nome da empresa contratada
  

WISDOM CONSTRUTORA E 
MONTAGEM LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.300.279/0001-42 

Nome do Contratante  Secretaria Municipal da 
Educação de Rio claro 

CNPJ do Contratante  45.774.064/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3192427 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3982769,39  

Valor total medido (R$) 
  

3879698,69 Valor total pago (R$): 3879698,69 

Percentual de execução
   

 

Data de início da obra 9/20/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/19/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/18/2017 Data da última medição da obra: 11/30/2015  

Data do último pagamento
  

11/29/2015 Data de paralisação da obra: 16/12/2016 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Questões técnicas que vieram a 
ser conhecidas somente após a 
licitação 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

Não sabe informar   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão contratual amigável Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma unidade escolar com 12 salas de aula 

Município  Guará Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtan Construtora Ltda CNPJ da empresa contratada  07.933.048/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARÁ 

CNPJ do Contratante  45.353.299/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3185276 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3185276  

Valor total medido (R$) 
  

1532177,56 Valor total pago (R$): 2289508,06 

Percentual de execução
   

0,48099999999999998 

Data de início da obra 2/4/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/4/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/17/2016 Data da última medição da obra: 4/7/2015  

Data do último pagamento
  

6/11/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

dECISÃO ADMINISTRATIVA DA 
GESTÃO 2013/2016 PELA 
RECISÃO CONTRATUAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.185.276,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.185.276,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra consiste na construção de Ginásio Poliesportivo para uso da rede municipal de ensino do município de Guaratinguetá, 
compreendendo as etapas de infraestrutura a superestrutura, alvenaria, esquadria de madeira e metálica, cobertura do ginásio, piso, 
revestimento interno e externo, pintura e instalações elétricas e hidrossanitárias. 

Município  Guaratinguetá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Deciccosimões Engenharia e 
Arquitetura LTDA. EPP. 

CNPJ da empresa contratada  07.666.254/0001-92 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Guaratinguetá 

CNPJ do Contratante  46.680.500/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3170710,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3944032,39  

Valor total medido (R$) 
  

1717703,44 Valor total pago (R$): 1717703,44 

Percentual de execução
   

0,48770000000000002 

Data de início da obra 4/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/17/2019 Data da última medição da obra: 11/8/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECUPERAÇÃO DA GRUTA DAINESE 1º ETAPA 

Município  Americana Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MB ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.126.468/0001-27 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3169063,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3255991,23  

Valor total medido (R$) 
  

1498999,2 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,6522 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/24/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/24/2011 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EMPRESA PARALISOU A OBRA 
DEVIDO AO PAGAMENTO DE 
NOTAS FISCAIS EM ATRASO, 
REFERENTE AOS SERVIÇOS 
EXECUTADOS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.255.991,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.169.063,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Escola Estadual no Jardim Europa. 

Município  Emilianópolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Cidade Verde 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  06.062.125/0001-22 

Nome do Contratante  Município de Emilianópolis CNPJ do Contratante  67.662.544/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3163625,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3163625,58  

Valor total medido (R$) 
  

1713210,51 Valor total pago (R$): 1713210,51 

Percentual de execução
   

0,40999999999999998 

Data de início da obra 6/6/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2013 Data da última medição da obra: 12/16/2013  

Data do último pagamento
  

10/25/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Denuncia de Convênio Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.953.373,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.953.373,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Centro de Convenções 

Município  Ferraz de Vasconcelos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FIG Incorporadora e 
Construtora Ltda 

CNPJ da empresa contratada  58.060.930/0001-10 

Nome do Contratante  Município de Ferraz de 
Vasconcelos 

CNPJ do Contratante  46.523.197/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3137832,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2891181,17  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,83340000000000003 

Data de início da obra 3/11/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/12/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/12/2012 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.979.166,67 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.681.250,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$297.916,67 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Apuração de possíveis irregularidades na execução da obra. Processo judicial n° 0006195-30.2015.403.6119 da 4ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Guarulhos. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Itatiba C- D- E - cont 135/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 40 UHs 
(FASE C - 04 UH tipo SB22B-01, FASE D 08 UH tipo SB22B-01 - FASE E - 28UH tipo SB22B-01) 

Município  Itatiba Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA VIASOL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.049.132/0001-97 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3123359,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3123359,3  

Valor total medido (R$) 
  

160375,47 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

5,1299999999999998E-2 

Data de início da obra 7/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/2/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/2/2020 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução do Centro de Iniciação ao esporte 

Município  Tatuí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTURA ALPHA 
VITÓRIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.122.379/0001-99 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TATUÍ 

CNPJ do Contratante  46.634.564/0001-87 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3067113,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3280074,3  

Valor total medido (R$) 
  

1862089 Valor total pago (R$): 1510100,55 

Percentual de execução
   

0,48999999999999999 

Data de início da obra 11/22/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2018  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.590.160,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.419.037,61 

Valor contrapartida (R$)
  

R$171.122,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Escola Jardim Paraíso\n 

Município  Boituva Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construart Construtora e 
Incorporadora Ltda 

CNPJ da empresa contratada  11.161.937/0001-65 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3064515,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4388364,85  

Valor total medido (R$) 
  

2452770,45 Valor total pago (R$): 2452770,45 

Percentual de execução
   

0,74390000000000001 

Data de início da obra 4/20/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/23/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/23/2017 Data da última medição da obra: 5/19/2016  

Data do último pagamento
  

5/19/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Obra paralisada, porém a contrato 
já se expirou e a obra será 
retomada pelo convenente em 
momento oportuno 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE ESTADUAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$4.388.364,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.625.114,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.763.250,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de serviços de terceiros com emprego de material e para a construção do refeitório e vestiário central e ampliação da sala de 
espera da tomografia, medicina nuclear e ressonância magnética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB 

Município  Botucatu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MCJ Ferraro 
Empreendimentos ME 

CNPJ da empresa contratada  10.567.156/0001-02 

Nome do Contratante  Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de 
Botucatu - HCFMB 

CNPJ do Contratante  12.474.705/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3053000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3901348,72  

Valor total medido (R$) 
  

3248140,84 Valor total pago (R$): 3173913,83 

Percentual de execução
   

0,83169999999999999 

Data de início da obra 6/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/16/2019 Data da última medição da obra: 4/25/2018  

Data do último pagamento
  

5/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de serviços de terceiros com emprego de mão de obra para reforma e ampliação da UTI NEO NATAL do Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB 

Município  Botucatu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MCJ Ferraro 
Empreendimento ME 

CNPJ da empresa contratada  10.567.156/0001-02 

Nome do Contratante  Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de 
Botucatu - HCFMB 

CNPJ do Contratante  12.474.705/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3053000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 4155796,56  

Valor total medido (R$) 
  

2547661,19 Valor total pago (R$): 2547661,19 

Percentual de execução
   

0,61299999999999999 

Data de início da obra 6/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/26/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/8/2019 Data da última medição da obra: 8/25/2016  

Data do último pagamento
  

12/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Escola do FDE 

Município  Ferraz de Vasconcelos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Guerrero Construtora e 
Incorporadora Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  02.182.007/0001-05 

Nome do Contratante  Município de Ferraz de 
Vasconcelos 

CNPJ do Contratante  46.523.197/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3030517,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3030517,42  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,70720000000000005 

Data de início da obra 8/18/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/18/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FDE Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.030.517,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.030.517,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Foi apurado que os recursos destinados unica e exclusivamente para a execução da obra foi remanejado para outros fins. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Convênio firmado entre a Secretaria da Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de OURINHOS/SP objetivando a construção dos prédios 
para abrigar as Equipes de Perícias Criminalísticas e Médico Legais de Ourinhos 

Município  Ourinhos Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRURORA 
AQUARIUS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.519.358/0001-25 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURINHOS 

CNPJ do Contratante  53.515.717/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3009494,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3169370,21  

Valor total medido (R$) 
  

691881,33 Valor total pago (R$): 691881,33 

Percentual de execução
   

0,29909999999999998 

Data de início da obra 6/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/28/2019 Data da última medição da obra: 11/29/2018  

Data do último pagamento
  

12/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Ribeirão Branco C - Cont. 111/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 36 
UHs com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia , terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo, 
muro de arrimo e mureta de divisa de lote. 

Município  Ribeirão Branco Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SENA CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.164.480/0001-38 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3003913,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3003913,3  

Valor total medido (R$) 
  

47680,42 Valor total pago (R$): 21048,74 

Percentual de execução
   

1,5900000000000001E-2 

Data de início da obra 8/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/3/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e adaptação do espaço público: Espaço jovem 

Município  São João da Boa Vista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora V. W. F. LTDA CNPJ da empresa contratada  09.316.684/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SAO JOAO DA BOA 
VISTA 

CNPJ do Contratante  46.429.379/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2981960,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3320186,69  

Valor total medido (R$) 
  

2626769,78 Valor total pago (R$): 2626769,78 

Percentual de execução
   

0,75230000000000008 

Data de início da obra 4/9/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/1/2018 Data da última medição da obra: 8/24/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

OBRA PARALIZADA 
AGUARDANDO LICITAÇÃO 
PARA RESTANTE DOS 
SERVIÇOS PARA FINALIZAR O 
CONVENIO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FID 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.491.594,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.164.202,71 

Valor contrapartida (R$)
  

R$327.391,66 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR. 

Município  Itapuí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato  023/2016 

Nome da empresa contratada
  

MB ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.168.193/0001-33 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPUÍ 

CNPJ do Contratante  46.189.726/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2981120,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3282250,17  

Valor total medido (R$) 
  

2525170,42 Valor total pago (R$): 2499907,28 

Percentual de execução
   

0,76929999999999998 

Data de início da obra 4/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/26/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/17/2019 Data da última medição da obra: 1/29/2019  

Data do último pagamento
  

2/7/2019 Data de paralisação da obra: 15/06/2018 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

Não sabe informar   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO DE OBRA PARA 
LEVANTAMENTO DOS 
SERVIÇOS QUE NÃO CONSTAM 
NO PROJETO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Ponte sobre o Rio Una, localizado no Bairro Barra do Una, São Sebastião - SP. 

Município  São Sebastião Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ideal Terraplenagem Ltda. CNPJ da empresa contratada  04.690.015/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Sebastião 

CNPJ do Contratante  46.482.832/0001-92 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2980418,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3700215,7  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 8/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/14/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/14/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato nº 26/2016, Concorrência Pública nº 01/2016, Objeto Execução de Pavimentação e Qualificação de Vias dos Bairros Distrito 
Industrial II, Vila Alto do Sumaré e Jardim das Acácias, neste município de Bebedouro/SP, Empresa DGB Engenharia e Construções LTDA. 
Contrato de financiamento nº 0414486-27/2015 celebrado com a Caixa Econômica Federal. Obra atrasada em função de ampliação de meta 
de objeto. 

Município  Bebedouro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DGB Engenharia e 
Construções LTDA 

CNPJ da empresa contratada  61.608.477/0001-49 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2971273,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3421557,93  

Valor total medido (R$) 
  

2821671,48 Valor total pago (R$): 2821671,48 

Percentual de execução
   

0,82469999999999999 

Data de início da obra 6/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/27/2019 Data da última medição da obra: 7/31/2017  

Data do último pagamento
  

8/11/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Caixa Econômica Federal 

Valor do financiamento (R$)
  

3421557,93 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

execução de serviços de engenharia de construção de ginásio esportivo no Jardim Bom Viver, entre as Ruas Brinco de Princesa, com a Rua 
Camomila e Rua Calêndula, s/nº, na cidade de Itu/SP 

Município  Itu Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  1522013 

Nome da empresa contratada
  

TETO CONSTRUTORA SA CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTANCIA TURISTICA DE 
ITU 

CNPJ do Contratante  46.634.440/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2961879,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3376569,19  

Valor total medido (R$) 
  

1973750,43 Valor total pago (R$): 1973750,43 

Percentual de execução
   

0,65680000000000005 

Data de início da obra 10/21/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/3/2019 Data da última medição da obra: 11/13/2018  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  0364690-32 Convenente  MINISTERIO DOS ESPORTES - CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.961.879,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.045.037,38 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$1.249.000,00 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$1.249.000,00 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra em andamento, com previsão para conclusão em fevereiro de 2019. 

Município  Aparecida Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Neves e Longano LTDA CNPJ da empresa contratada  09.455.936/0001-81 

Nome do Contratante  Município de Aparecida CNPJ do Contratante  46.680.518/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2959930,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3445085,07  

Valor total medido (R$) 
  

3385155,05 Valor total pago (R$): 3385155,05 

Percentual de execução
   

0,98260000000000003 

Data de início da obra 12/30/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 9/13/2018  

Data do último pagamento
  

9/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.445.085,07 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.145.085,07 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Município  Amparo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EXATA CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.295.504/0001-49 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2926898,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

2791095,87 Valor total pago (R$): 2791095,87 

Percentual de execução
   

0,9536 

Data de início da obra 6/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/28/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de reestruturação turística da orla marítima – 3ª fase – interligação entre Pitangueiras e Enseada. 

Município  Guarujá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AN Engenharia e 
Cosntruções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  52.191.228/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal do 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2921601,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2921601,95  

Valor total medido (R$) 
  

746319,43 Valor total pago (R$): 746319,43 

Percentual de execução
   

0,26000000000000001 

Data de início da obra 5/22/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/21/2018 Data da última medição da obra: 5/31/2018  

Data do último pagamento
  

8/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Descumprimento contratual da 
empresa. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.921.601,95 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.246.217,83 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de revitalização nas Ruas Luiz Camilo de Camargo e Rua Antonio Fernandes Leite 

Município  Hortolândia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VERDEBIANCO 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE HORTOLANDIA 

CNPJ do Contratante  67.995.027/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2880912,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2880912,25  

Valor total medido (R$) 
  

22367,26 Valor total pago (R$): 22367,26 

Percentual de execução
   

0,78000000000000003 

Data de início da obra 10/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/21/2019 Data da última medição da obra: 1/31/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.880.912,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.736.866,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$144.045,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Escola de Tempo Integral\nCONSTRUTOR ABANDONOU A OBRA ALEGANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS. 
MUNICÍPIO ESTA REVISANDO PROJETO E ADEQUAÇÃO PARA LICITAR NOVAMENTE 

Município  Agudos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. Moreira dos Santos 
Materiais de Construção EPP 

CNPJ da empresa contratada  19.110.316/0001-64 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AGUDOS 

CNPJ do Contratante  46.137.444/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2846025,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3649376,78  

Valor total medido (R$) 
  

3201446,11 Valor total pago (R$): 3201446,11 

Percentual de execução
   

0,87729999999999997 

Data de início da obra 9/9/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/9/2018 Data da última medição da obra: 7/31/2018  

Data do último pagamento
  

8/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DE OBRA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento de material e mão de obra para ampliação do sistema de reservação de água tratada/sistema Peixe - ETA Peixe. Estação de 
tratamento de água peixe - reservatório de 1000m³ e Centro de reservação Setor R6 - reservatório de 2.000m 

Município  Marília Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Thesis Engenharia e 
Construções Eireli EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.419.940/0001-21 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Marília 

CNPJ do Contratante  44.477.909/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2826159,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2826159,39  

Valor total medido (R$) 
  

1193052,65 Valor total pago (R$): 1211461,88 

Percentual de execução
   

0,42210000000000003 

Data de início da obra 6/8/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/8/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

9/4/2016 Data da última medição da obra: 5/8/2018  

Data do último pagamento
  

10/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Marília 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.826.159,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.826.159,39 

Valor contrapartida (R$)
  

R$241.965,39 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Impedimentos técnicos com a necessidade de ajustes econômicos/financeiros da Administração. Em processo de análise para elaboração de 
aditivo de valor. 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). 

Município  São Manuel Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AMPLITUDE ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELI 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  16.713.243/0001-07 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO MANUEL 

CNPJ do Contratante  46.634.523/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2820626,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3079082,65  

Valor total medido (R$) 
  

2161394,69 Valor total pago (R$): 2137363,57 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 8/25/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/25/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2018 Data da última medição da obra: 10/31/2017  

Data do último pagamento
  

2/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.820.626,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.200,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$620.626,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de implementação de trilha de acesso universal, com aproximadamente 700m, suspensa, em madeira, com complementação de 
equipamentos facilitadores, também em madeira na Trilha da Pedra do Navio e do Saco Grande no Parque Estadual Ilha Anchieta. 

Município  Ubatuba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tectom Serviços Verticais 
Comércio e Importação 
EIRELLI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.384.064/0001-94 

Nome do Contratante  Fundação Para a 
Conservação e a Produção 
Florestal do Estado de São 
Paulo 

CNPJ do Contratante  56.825.110/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2810933,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2810933,95  

Valor total medido (R$) 
  

25794,34 Valor total pago (R$): 25794,34 

Percentual de execução
   

0,0001 

Data de início da obra 11/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/6/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

1/20/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1053022-64.2018.8.26.0053 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL COM USO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, 
ACOMPANHADO DE FILTRO, RESERVATÓRIO E REDE DE ABASTECIMENTO COM RAMAL ATÉ AS RESIDENCIAS. 

Município  Eldorado Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANEX SOLUÇÕES EIRELI CNPJ da empresa contratada  05.350.401/0001-95 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ELDORADO 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2741536,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1913333,85  

Valor total medido (R$) 
  

972147,89 Valor total pago (R$): 645774,53 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 3/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/19/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNASA 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.741.536,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.741.536,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 07 reservatórios metálicos no município, com a função de aumentar a capacidade de reservação do sistema. O 
empreendimento é denominado “Adequação do Sistema Municipal de Distribuição e Reservação de Água Tratada” e recebe aporte financeiro 
do FEHIDRO, conforme contrato nº 060/2016. 

Município  Tietê Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Target Serviços Elétricos 
Especializados LTDA. EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.491.331/0001-98 

Nome do Contratante  Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto 

CNPJ do Contratante  45.509.650/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2718577,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2718577,96  

Valor total medido (R$) 
  

498286,36 Valor total pago (R$): 339041,53 

Percentual de execução
   

0,183 

Data de início da obra 3/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/26/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/26/2019 Data da última medição da obra: 1/15/2019  

Data do último pagamento
  

8/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.718.577,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.471.434,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$247.143,46 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para implantação do centro de reservação e distribuição - Jardim Victório de Santi ll, no município de 
Araraguara/SP, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, EPIs e EPCs, necessários a 
realização dos serviços, conforme especificações constantes nos anexos do Edital. 

Município  Araraquara Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Elementu Engenharia e 
lntegração Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.458.461/0001-17 

Nome do Contratante  DAAE - Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgotos de Araraquara 

CNPJ do Contratante  44.239.770/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2688138,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2905364,4  

Valor total medido (R$) 
  

2905364,4 Valor total pago (R$): 2265339,6 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 5/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/14/2019 Data da última medição da obra: 1/15/2019  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Federal - Contrato de Financiamento 0424.932-38, programa 
Saneamento para Todos 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.905.364,40 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$2.614.827,56 

Valor contrapartida (R$)
  

R$290.536,44 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de construção e reforma e ampliação do CEMEI Prof. Sônia Maria A. C. Perez 

Município  Campinas Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Tractor Ltda. - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  20.370.506/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.240/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2650565,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2650565,37  

Valor total medido (R$) 
  

25677,68 Valor total pago (R$): 25677,68 

Percentual de execução
   

0,96999999999999997 

Data de início da obra 11/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/9/2018 Data da última medição da obra: 12/6/2017  

Data do último pagamento
  

12/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Campinas 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.650.565,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.650.565,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Infraestrutura 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de construção e reforma e ampliação do CEMEI Prof. Sônia Maria A. C. Perez 

Município  Campinas Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Tractor Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  20.370.506/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.242/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2650565,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2650565,37  

Valor total medido (R$) 
  

25677,68 Valor total pago (R$): 25677,68 

Percentual de execução
   

0,96999999999999997 

Data de início da obra 11/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/9/2018 Data da última medição da obra: 12/6/2017  

Data do último pagamento
  

12/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Campinas 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.650.565,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.650.565,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Infraestrutura 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em C.U.B.Q. em ruas do bairro Residencial Atenas e Jandaia Residencial Parque. 

Município  Birigui Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sollis Terraplenagem e 
Pavimentação LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  07.447.525/0001-19 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Birigui 

CNPJ do Contratante  45.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2648712,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2648712,34  

Valor total medido (R$) 
  

1646903,03 Valor total pago (R$): 599121,42 

Percentual de execução
   

0,62180000000000002 

Data de início da obra 7/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/26/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

8/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.648.712,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.648.712,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA OLIMPICA, 

Município  Andradina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ROBERTO JORGE GARCIA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  06.250.981/0001-01 

Nome do Contratante  PREFETURA DO 
MUNICIPIO DE ANDRADINA 

CNPJ do Contratante  44.428.506/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2637047,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

410846,18 Valor total pago (R$): 410846,18 

Percentual de execução
   

0,15579999999999999 

Data de início da obra 12/17/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/11/2017 Data da última medição da obra: 1/16/2017  

Data do último pagamento
  

4/6/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DOS ESPORTES / CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.608.431,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.151.579,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$456.852,77 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  O CONTRATO FOI ROMPIDO CONFORME TERMO DE RECISÃO UNILATERAL DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017. O CONTRATO 
ENCONTRA-SE EM ANÃLISE DO AGENTE TÉCNICO DA CEF OBJETIVANDO SUA REPROGRAMAÇÃO DESDE ABRIL DE 2018. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Escola Municipal Pedro Paulo Paulino 

Município  Ferraz de Vasconcelos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MCN Construtora 
Administração e 
Incorporação de Imóveis 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  15.537.032/0001-06 

Nome do Contratante  Município de Ferraz de 
Vasconcelos 

CNPJ do Contratante  46.523.197/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2618766 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2618766  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,2303 

Data de início da obra 9/15/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/15/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono de obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Respondido novamente para RETIFICAR a questão 19 - Valor inicial do Contrato (R$).\n\nExecução dos serviços de requalificação da área 
das Travessas 4 e 5 e Rua de Acesso no Instituto de Física, no Campus Armando de Salles Oliveira" da USP." 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGIVER CONSTRUTORA 
E PAVIMENTADORA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  49.362.007/0001-42 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2618024,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3924033,72  

Valor total medido (R$) 
  

2379405,69 Valor total pago (R$): 2333679,99 

Percentual de execução
   

0,60939999999999994 

Data de início da obra 4/3/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/26/2018 Data da última medição da obra: 3/31/2018  

Data do último pagamento
  

4/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de Rescisão Unilateral de 13/12/2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução dos serviços de requalificação da área das Travessas 4 e 5 e Rua de Acesso no Instituto de Física, no Campus Armando de Salles 
Oliveira" da USP." 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGIVER CONSTRUTORA 
E PAVIMENTADORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  49.362.007/0001-42 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2618024,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3924033,72  

Valor total medido (R$) 
  

2379405,69 Valor total pago (R$): 2333679,99 

Percentual de execução
   

0,60640000000000005 

Data de início da obra 4/3/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/26/2018 Data da última medição da obra: 3/31/2018  

Data do último pagamento
  

4/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de Rescisão Unilateral de 13/12/2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras de Infraestrutura em Áreas de Interesse Turístico/City Park/ Augusto Pagliocci 

Município  Campos do Jordão Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fasul Pavimentação e 
Consultoria LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.872.211/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão 

CNPJ do Contratante  45.699.626/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2583874,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3122055,37  

Valor total medido (R$) 
  

2075872,21 Valor total pago (R$): 2075872,21 

Percentual de execução
   

0,8034 

Data de início da obra 6/28/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/21/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/5/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.122.055,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.003.044,71 

Valor contrapartida (R$)
  

R$538.181,23 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma para adequação ao novo layout de arquitetura, civil, elétrica, automação e HVAC - Banco Influenza P32 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Rac Engenharia S/A CNPJ da empresa contratada  04.392.190/0001-90 

Nome do Contratante  Fundação Butantan CNPJ do Contratante  61.189.445/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2581327,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3454645,98  

Valor total medido (R$) 
  

2841905,83 Valor total pago (R$): 2841905,83 

Percentual de execução
   

0,97999999999999998 

Data de início da obra 5/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/20/2018 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução do sistema de drenagem da Avenida João Ramalho 

Município  Mauá Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Preserva Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  08.613.217/0001-89 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE MAUA 

CNPJ do Contratante  46.522.959/0001-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2521092,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2760612,09  

Valor total medido (R$) 
  

1943025,36 Valor total pago (R$): 1943025,36 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 3/2/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/2/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/18/2019 Data da última medição da obra: 7/31/2017  

Data do último pagamento
  

2/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.521.092,64 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.521.092,64 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EPML-OESTE DA POLÍCIA TÉCNICO CIENTÍFICA, NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

Município  São Paulo Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Petra Engenharia LTDA-EPP CNPJ da empresa contratada  49.365.877/0001-75 

Nome do Contratante  Superintendência da Policia 
Técnico Científica 

CNPJ do Contratante  23.429.162/0004-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2507076,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2611686,67  

Valor total medido (R$) 
  

973046,84 Valor total pago (R$): 973046,84 

Percentual de execução
   

0,37259999999999999 

Data de início da obra 12/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Disponibilização de água tratada através da execução de redes de distribuição e ligações domiciliares no Belvedere I e II 

Município  Atibaia Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LEWALE Engenharia -  
Projetos e Construções 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  10.338.037/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância de 
Atibaia 

CNPJ do Contratante  45.279.635/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2496060,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2496060,61  

Valor total medido (R$) 
  

761590,86 Valor total pago (R$): 589210,8 

Percentual de execução
   

0,30499999999999999 

Data de início da obra 2/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/12/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/12/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

11/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.496.060,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.471.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$24.960,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A contrução de Prinfancia MI. 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cosntrutora Vao Livre ltda CNPJ da empresa contratada  56.044.811/0001-49 

Nome do Contratante  Prefeitura de Carapicuiba CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2480159,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3083613,39  

Valor total medido (R$) 
  

514705,9 Valor total pago (R$): 514705,9 

Percentual de execução
   

0,16700000000000001 

Data de início da obra 5/5/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/10/2019 Data da última medição da obra: 8/7/2018  

Data do último pagamento
  

8/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura de Carapicuiba 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.480.159,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - PEC 

Município  Itapecerica da Serra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BF ENGENHARIA EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.603.785/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPECERICA DA 
SERRA SP 

CNPJ do Contratante  46.523.130/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2470003,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2520190,14  

Valor total medido (R$) 
  

937727,1 Valor total pago (R$): 930980,88 

Percentual de execução
   

0,39149999999999996 

Data de início da obra 8/13/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/13/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/20/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CULTURA 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.337.949,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.020.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$317.949,85 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização da Orla da\nPraia dos Namorados 

Município  Americana Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BASEPLAN CONSTRUTORA 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  00.798.836/7000-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2456192,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2776912,53  

Valor total medido (R$) 
  

940957,4 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,33889999999999998 

Data de início da obra 7/31/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/31/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/9/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ATRASO NO REPASSE E 
HOUVE DEMORA NA 
APROVAÇÃO DA 
REPROGRAMAÇÃO DA CEF 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.776.912,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$506.192,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma escola de ensino fundamental (08 salas), no bairro Núcleo Habitacional Vila Nova Itatinga por meio de convênio firmado com 
a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através do F.D.E. e a Prefeitura Municipal de Itatinga (Processo nº 381/201-SE) - Processo 
Licitatório n° 050/2011. Concorrência Pública n° 001/2011. Contrato n° 124/2011. Obs.: Obra denunciada pela Prefeitura ao Ministério Público 
devido às irregularidades encontradas no processo pela atual administração que esta aguardando uma posição do Poder Judiciário para futuras 
providências. 

Município  Itatinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Betonetec Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada
  

06.374.676/0001-21 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itatinga 

CNPJ do Contratante  46.634.127/0001-63 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

2441002,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2637815,5  

Valor total medido (R$) 
  

961008,98 Valor total pago (R$): 961008,98 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 11/1/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2012  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

10/31/2012 Data da última medição da obra: 6/11/2015  

Data do último pagamento
  

6/16/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da 
empresa contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Educação do Estado de São Paulo através da Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - F.D.E 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.637.815,50 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$2.441.002,47 

Valor contrapartida (R$)
  

R$196.813,03 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Iniciação 

Município  Presidente Prudente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F Moreira do Santos ME CNPJ da empresa contratada  19.110.316/0001-64 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2437215,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2437215,77  

Valor total medido (R$) 
  

236086,39 Valor total pago (R$): 236086,39 

Percentual de execução
   

0,1168 

Data de início da obra 1/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/19/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2016 Data da última medição da obra: 1/1/2016  

Data do último pagamento
  

1/21/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.437.215,77 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$3.228.483,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Iniciação ao Esporte (nova licitação) 

Município  Presidente Prudente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Caryma ltda CNPJ da empresa contratada  00.175.839/0001-60 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2433616,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2433616,56  

Valor total medido (R$) 
  

282606,65 Valor total pago (R$): 282606,65 

Percentual de execução
   

0,11609999999999999 

Data de início da obra 12/1/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/30/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.433.616,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.433.616,56 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 42 Unidades Habitacionais - Projeto Bororós, Itirapina C.\n\nOBS: Os valores de repasse pela CDHU sofreram reajuste anuais 
todo mês de Fevereiro de cada ano. Data base de referência Fevereiro/2013.\nPedido de suplementação de valor para pagamento da última 
medição encaminhada para Câmara Municipal de Itirapina. 

Município  Itirapina Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

B ESSE CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.292.256/0001-10 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itirapina 

CNPJ do Contratante  46.313.714/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2412662,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2947011,5  

Valor total medido (R$) 
  

3136660,65 Valor total pago (R$): 3136660,65 

Percentual de execução
   

0,96350000000000002 

Data de início da obra 11/12/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/11/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/17/2019 Data da última medição da obra: 1/20/2017  

Data do último pagamento
  

1/25/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 
Urbano 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.068.322,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.998.916,37 

Valor contrapartida (R$)
  

R$69.406,62 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de construção de Escola de Ensino Fundamental Ciclo II 

Município  Gavião Peixoto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construelo Projetos e 
Construção LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.904.558/0001-52 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Gavião Peixoto 

CNPJ do Contratante  01.559.766/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2404403,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2404403,9  

Valor total medido (R$) 
  

2079152,54 Valor total pago (R$): 2079152,54 

Percentual de execução
   

0,86470000000000002 

Data de início da obra 10/23/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/23/2019 Data da última medição da obra: 11/13/2018  

Data do último pagamento
  

11/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A contratada solicitou pedido de 
aditivo a contratante, o qual foi 
negado. Posteriormente a isso a 
contratada não mais desenvolveu 
seus serviços. A Prefeitura 
Municipal de Gavião Peixoto 
notificou a contratada para 
imediato reestabelecimento da 
obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato de Repasse n° 786679/2013 - Construção da Praça da Juventude, no município de Taquaritinga-SP. Convênio realizado entre esta 
Prefeitura Municipal e o Ministério do Esporte. No decorrer do processo houve o chamamento da segunda colocada, após haver a Rescisão 
Amigável com a primeira empresa. Atualmente, a obra encontra-se em andamento e bastante promissora. no entanto, ela se enquadra como 
Atrasada" por não ter sido finalizada conforme o previsto originalmente. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Convenente" e "Valor 
Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores 
cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. Neste contrato em questão, será computado o 
pagamento total dos serviços executados de ambas as empresas." 

Município  Taquaritinga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CAMARA E GRIFFO 
ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  03.321.997/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2403328,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2596152,41  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 634780,34 

Percentual de execução
   

0,38690000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério do Esporte 
(51000) 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.596.152,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.960.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$636.152,41 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO MUNICIPAL 

Município  Altinópolis Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RIO VIVO AMBIENTAL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.770.937/0001-46 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALTINOPOLIS 

CNPJ do Contratante  45.298.569/0001-13 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2396427,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2396427,68  

Valor total medido (R$) 
  

1159427,68 Valor total pago (R$): 1159427,68 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

11/7/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNASA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO SANITARIO 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.396.627,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.396.627,68 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO NO BAIRRO JARAGUAZINHO 

Município  Caraguatatuba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OLIVEIRA & FILHO CGT 
CONSTRUTORA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.702.070/0001-05 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE CARAGUATATUBA 

CNPJ do Contratante  46.482.840/0001-39 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2389151,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2389151,63  

Valor total medido (R$) 
  

2147018,62 Valor total pago (R$): 2147018,62 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 8/4/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 8/21/2018  

Data do último pagamento
  

8/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

2.629.098,87 

Município  Paranapanema Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ATLÂNTICA 
CONSTRUÇÕES, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.844.138/0001-77 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAPANEMA 

CNPJ do Contratante  46.634.309/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2388850,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2388850,83  

Valor total medido (R$) 
  

1471524,84 Valor total pago (R$): 1471524,84 

Percentual de execução
   

0,61599999999999999 

Data de início da obra 6/26/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 8/18/2016  

Data do último pagamento
  

8/23/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.629.098,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.629.098,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação do Colégio Municipal Profº Aldônio Ramos Teixeira. A reforma consiste na demolição da quadra existente e construção 
de um ginásio com vestiários e banheiros, mantendo a antiga arquibancada existente no local. 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Flasa Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  49.252.885/0001-05 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal do 
Município de Santana de 
Parnaíba 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2387321,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2387321,95  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,67059999999999997 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de complexo desportivo compreendendo pista de atletismo, reforma e adequação do vestiário existente e instalação de grama 
sintética, na Área do Trabalhador. 

Município  Jandira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIGENT CONSTRUÇÕES 
LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  15.320.722/0001-09 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2348106,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2348106,72  

Valor total medido (R$) 
  

1714711,32 Valor total pago (R$): 1714711,32 

Percentual de execução
   

0,72999999999999998 

Data de início da obra 5/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/24/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

12/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Tanabi B -  cont. 160/18\nExecução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 30 
unidades\nhabitacionais tipo TI22A-01 - 02 dormitórios, que será entregue em uma fase, serviço de infraestrutura da rede de drenagem será 
executado no convenio, as redes de água e esgoto serão executadas pela PM, e não forma iniciadas, a rede de energia elétrica será 
executada pela concessionaria CPFL. Estão em execução os serviço de radier, 1/2 alvenaria e respaldo 

Município  Tanabi Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGENIL DE NIPOÃ 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  09.106.400/0001-09 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2342788,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2342788,17  

Valor total medido (R$) 
  

295267,81 Valor total pago (R$): 209680,64 

Percentual de execução
   

0,126 

Data de início da obra 9/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/17/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/17/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução do Centro Cultural de Colina 

Município  Colina Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Não possui contrato em 
vigência 

CNPJ da empresa contratada  00.000.000/0000-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Colina 

CNPJ do Contratante  45.291.234/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2333290,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 3436132,3  

Valor total medido (R$) 
  

2848877,14 Valor total pago (R$): 2848877,14 

Percentual de execução
   

0,82900000000000007 

Data de início da obra 7/10/2008 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/10/2009  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/11/2011 Data da última medição da obra: 2/11/2011  

Data do último pagamento
  

2/11/2011 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Informo que a Obra de Execução do Centro Cultural de Colina encontra-se paralisada desde a assinatura do distrato feita em 19/06/2012, 
devido a falta de recursos financeiros por parte do município. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de Drenagem, Pavimentação e Obras complementares na Avenida Marcelino Pinto Teixeira neste Município. 

Município  Embu das Artes Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FIRPAVI CONSTRUTORA E 
PAVIMENTADORA S/A 

CNPJ da empresa contratada  61.114.617/0001-22 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE EMBU DAS 
ARTES 

CNPJ do Contratante  46.523.114/0001-17 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2327142,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2327142,35  

Valor total medido (R$) 
  

70063,82 Valor total pago (R$): 70063,82 

Percentual de execução
   

4,0000000000000001E-2 

Data de início da obra 4/24/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/22/2019 Data da última medição da obra: 4/23/2018  

Data do último pagamento
  

9/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.327.142,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$19.429.729,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação do sistema de água fria 

Município  José Bonifácio Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSFRAN 
ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  61.463.279/0001-34 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JOSÉ 
BONIFÁCIO SP 

CNPJ do Contratante  45.141.132/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2277768,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2277768,23  

Valor total medido (R$) 
  

1573266,34 Valor total pago (R$): 1573266,34 

Percentual de execução
   

0,69069999999999998 

Data de início da obra 12/19/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/19/2014  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

8/1/2017 Data da última medição da obra: 12/16/2015  

Data do último pagamento
  

12/25/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DE OBRA PELA 
EMPRESA CONTRATADA. 
(SEM COMUNICAÇÃO COM 
A EMPRESA) 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA SAÚDE -  FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.277.768,23 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$277.768,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de pavimentação de trechos críticos em estradas rurais, no bairro da Onça e Bairro do Jardim , obras atrasadas devido ao elevado 
nivel de chuvas e danos a ponte para passagem do material 

Município  São José do Barreiro Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Viga Participacoes E 
Engenharia Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  07.744.431/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Jose do Barreiro 

CNPJ do Contratante  45.200.623/0001-46 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2268480,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2268480,12  

Valor total medido (R$) 
  

856776,76 Valor total pago (R$): 856776,76 

Percentual de execução
   

0,32479999999999998 

Data de início da obra 9/26/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/23/2019 Data da última medição da obra: 11/1/2017  

Data do último pagamento
  

11/9/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Justiça e Cidadania - FID 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.637.767,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.637.767,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das Obras Civis de Construção do CAPS Farina. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Flasa Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  49.252.885/0001-05 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2259835,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2320463,92  

Valor total medido (R$) 
  

1717444,79 Valor total pago (R$): 703557,74 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 3/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/16/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

9/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.320.463,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.120.463,92 

Valor contrapartida (R$)
  

R$200.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

O prazo demandado para a efetivação dos repasses de verbas federais não havia sido considerado no cronograma original. 

Município  Pindamonhangaba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

P S ENGENHARIA 
CONSTRUCAO E 
COMERCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  43.235.050/0001-60 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
PINDAMONHANGABA 

CNPJ do Contratante  45.226.214/0001-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2247736,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2247736,57  

Valor total medido (R$) 
  

1244367,65 Valor total pago (R$): 1244367,65 

Percentual de execução
   

0,55359999999999998 

Data de início da obra 5/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/16/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/16/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.247.736,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.979.860,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$267.875,73 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra paralisada desde 2012. Trata-se de uma escola em construção com recursos do Governo do Estado. Obra paralisada por pagamento 
indevido e somente solucionada em janeiro de 2019 com parcelamento de importância a ser devolvida ao Estado. 

Município  Tejupá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Nilson Sebastião Nogueira 
Fabricio - ME 

CNPJ da empresa contratada  04.980.540/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tejupá 

CNPJ do Contratante  46.223.756/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2178085,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2178085,49  

Valor total medido (R$) 
  

1848531,54 Valor total pago (R$): 1848531,54 

Percentual de execução
   

0,65000000000000002 

Data de início da obra 6/27/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/9/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/18/2012 Data da última medição da obra: 11/9/2012  

Data do último pagamento
  

10/25/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

NAO SEI ESPECIFICAR Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.809.279,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.809.279,71 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES 

Município  Bom Jesus dos Perdões Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DRR CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.607.198/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JESUS DOS 
PERDÕES 

CNPJ do Contratante  52.359.692/0001-62 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2177770,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2177770,37  

Valor total medido (R$) 
  

1308183,23 Valor total pago (R$): 1308183,23 

Percentual de execução
   

0,60060000000000002 

Data de início da obra 9/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2018 Data da última medição da obra: 5/21/2015  

Data do último pagamento
  

3/17/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DESACORDO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.208.906,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$453.934,90 

Valor contrapartida (R$)
  

R$453.934,90 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Praça da Juventude 

Município  Mairinque Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Casagrande Serviços e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  05.592.745/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Mairinque 

CNPJ do Contratante  45.944.428/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2177028,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2872237,75  

Valor total medido (R$) 
  

888343,91 Valor total pago (R$): 148802,12 

Percentual de execução
   

0,30930000000000002 

Data de início da obra 6/17/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/17/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2019 Data da última medição da obra: 10/15/2018  

Data do último pagamento
  

9/17/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.872.237,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.599.360,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.272.877,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade de Pronto Atendimento - UPA II"\n" 

Município  Santa Bárbara d'Oeste Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Planer Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  61.980.538/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.422.408/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2152796,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2688989,01  

Valor total medido (R$) 
  

2221333,62 Valor total pago (R$): 2221333,62 

Percentual de execução
   

0,81999999999999995 

Data de início da obra 9/15/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/10/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/31/2014 Data da última medição da obra: 12/30/2013  

Data do último pagamento
  

1/10/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

recisão de contrato unilateral em 
14. 04.2014 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.152.796,06 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$152.796,06 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Iniciação ao Esporte 

Município  Presidente Prudente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Guimarães 
Carvalho 

CNPJ da empresa contratada  68.261.536/0001-02 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2151009,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2151009,91  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0258 

Data de início da obra 10/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/20/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/20/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.151.009,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.151.009,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Melhorias operacionais para o sistema de abastecimento de Pompeia - Lote 2 

Município  Pompeia Classificação  Abastecimento de água - Canais  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RHS Controls - Recursos 
Hidricos e Saneamento Ltda 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.971.854/0001-31 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POMPEIA 

CNPJ do Contratante  44.483.444/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2136440,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2251772,48  

Valor total medido (R$) 
  

1485670,83 Valor total pago (R$): 1485670,83 

Percentual de execução
   

0,65980000000000005 

Data de início da obra 5/2/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/1/2019 Data da última medição da obra: 1/15/2019  

Data do último pagamento
  

1/29/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNASA - Fundação Nacional de Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.251.772,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$5.450.767,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$45.967,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÓ INFÂNCIA – TIPO I CONVENCIONAL NA AVENIDA EMILIO MANZANO 
LHORENTE – BAIRRO BALNEÁRIO DOS GOLFINHOS 

Município  Caraguatatuba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EGON SOLUÇÕES 
CONSTRUTIVAS EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.932.531/0001-27 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE CARAGUATATUBA 

CNPJ do Contratante  46.482.840/0001-39 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2135394,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2521149,53  

Valor total medido (R$) 
  

671243,13 Valor total pago (R$): 671243,13 

Percentual de execução
   

0,31 

Data de início da obra 8/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/4/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2019  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  1979860,84 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.135.394,32 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.979.860,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$155.533,48 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação da Rua Sebastião Furlan e Entroncamentos\n 

Município  Santa Bárbara d'Oeste Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COMINPA - Comércio 
Mineração e Pavimentação 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  49.395.742/0001-52 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.422.408/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2125781,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2358319,98  

Valor total medido (R$) 
  

2124320,17 Valor total pago (R$): 2124320,17 

Percentual de execução
   

0,90080000000000005 

Data de início da obra 5/17/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/17/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/17/2019 Data da última medição da obra: 1/9/2019  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.125.781,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.998.958,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$105.950,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO PARALELEPIPEDO 

Município  Amparo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSTEL 
CONSTRUTORA E 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  52.770.039/0001-91 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2123964,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1290603,77 Valor total pago (R$): 1290603,77 

Percentual de execução
   

0,60860000000000003 

Data de início da obra 1/23/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DEPARTAMENTO DE APOIO A DESENVOLVIMENTO DAS 
ESTÂNCIAS TURISTICAS 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.123.964,18 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$2.686.038,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento de material e mão de obra para execução de tubos de pvc defofo, ferro fundido ductil e sistema de recalque de poço tubular 
profundo ao lado da barragem da Cascata (Poço PG-05), interligando o sistema de reservação R-06 

Município  Marília Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Replan Saneamento e Obras 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  06.056.258/0001-96 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Marília 

CNPJ do Contratante  44.477.909/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2114434,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2114434,63  

Valor total medido (R$) 
  

2069344,19 Valor total pago (R$): 1252787,29 

Percentual de execução
   

0,97870000000000001 

Data de início da obra 6/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/23/2018 Data da última medição da obra: 12/4/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Necessidade de ajustes técnicos com elaboração de aditivo de valor. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Ginásio Municipal de Esportes (convênio 

Município  Orlândia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Solution Engenharia 
Montagens e Construções 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  13.247.877/0001-23 

Nome do Contratante  Município de Orlândia CNPJ do Contratante  45.351.749/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2105392,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2583499,32  

Valor total medido (R$) 
  

1219927,2 Valor total pago (R$): 1040638 

Percentual de execução
   

0,47220000000000001 

Data de início da obra 6/2/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

9/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.105.392,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.901.250,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$204.142,86 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Infraestrutura Urbana em Ruas e Avenidas (Pavimentação e Guias, Sarjetas e Galerias Pluviais) que levam a Lugares Turísticos da Cidade 

Município  Águas de Santa Bárbara Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORTPAV 
PAVIMENTAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.637.923/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Águas de Santa Bárbara 

CNPJ do Contratante  46.634.226/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2099849,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1239255,99 Valor total pago (R$): 1239255,99 

Percentual de execução
   

0,59009999999999996 

Data de início da obra 6/17/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/24/2019 Data da última medição da obra: 4/16/2018  

Data do último pagamento
  

4/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa parou a obra 
esperando recursos do DADE 
para pagamento do serviço 
executado e ainda não retomou a 
execução da obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.099.849,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.121.170,65 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Biblioteca Central do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Município  Ribeirão Preto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. Garcia Empreiteira de 
Obras Eireli Epp 

CNPJ da empresa contratada  16.704.980/0001-43 

Nome do Contratante  Prefeitura do Campus USP 
de Ribeirão Preto - 
Universidade de São Paulo. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0052-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2091035,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2091035,56  

Valor total medido (R$) 
  

70367,48 Valor total pago (R$): 66229,98 

Percentual de execução
   

3,3700000000000001E-2 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/4/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2019  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Escolar de educação Infantil - Bairro Santa Mônica 

Município  Presidente Prudente Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Constrinvest Construtora e 
Comércio Ltda 

CNPJ da empresa contratada  65.072.951/0001-11 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2086280,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2086280,19  

Valor total medido (R$) 
  

502391,51 Valor total pago (R$): 502391,51 

Percentual de execução
   

0,24590000000000001 

Data de início da obra 3/8/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/23/2018 Data da última medição da obra: 4/6/2018  

Data do último pagamento
  

4/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

distrato consensual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.086.280,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.086.280,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Piscina Municipal Colinas 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TETO CONSTRUTORA S.A. CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SANTANA 
DE PARNAÍBA 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2083906,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2083906,61  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,22309999999999999 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO UPA NO BAIRRO DONA ROSA 

Município  Americana Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONAJ 
EMPREENDIMENTOS E 
CONTRAUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.478.324/2000-15 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2083533,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2083533,81  

Valor total medido (R$) 
  

1047926,16 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,503 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADMINISTRAÇÃO 
DECIDIU PELA NÃO 
CONTINUIDADE DA OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.083.533,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$368.659,32 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra referente a recape asfáltico de vária vias urbanas no município. Obra em atraso, devido a demora na execução por parte da Empres 
executora 

Município  Ibitinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Solida Pavimentação e 
Terraplanagem Ltda - ME 

CNPJ da empresa contratada  55.611.974/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Ibitinga 

CNPJ do Contratante  45.321.460/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2073664,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

400000 Valor total pago (R$): 400000 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 6/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 9/25/2018  

Data do último pagamento
  

9/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.073.664,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.073.664,24 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Parque Ecológico na Bacia do Córrego Afonso XIII 

Município  Tupã Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Guimarães 
Carvalho Ltda 

CNPJ da empresa contratada  68.261.536/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Tupã 

CNPJ do Contratante  44.573.087/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2073445,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1896800,78  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,25 

Data de início da obra 11/6/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/6/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/29/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da obra pela Empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.373.844,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.950.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$423.844,09 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Creche a ser executada para atendimento dos moradores no bairro Vila Brasil, em especial o Residencial Flamboyant.\nA obra ficou 
paralisada de Janeiro/2017 a Agosto/2018 por fatores de suspensão da verba federal (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE) e adequação de projeto / aditivo de valor, sendo reiniciada em Setembro/18. 

Município  Guaratinguetá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

C. M. E. Campos Melo 
Engenharia Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  07.291.184/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Guaratinguetá 

CNPJ do Contratante  46.680.500/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2071272,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2445021,23  

Valor total medido (R$) 
  

252194,51 Valor total pago (R$): 32486,71 

Percentual de execução
   

7,2099999999999997E-2 

Data de início da obra 11/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/8/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/1/2019 Data da última medição da obra: 11/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.071.272,46 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.071.272,46 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

O prazo demandado para a efetivação de repasses de verbas federais não havia sido considerado no cronograma original. 

Município  Pindamonhangaba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

P S ENGENHARIA 
CONSTRUCAO E 
COMERCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  43.235.050/0001-60 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA 

CNPJ do Contratante  45.226.214/0001-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2067770,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2166103,68  

Valor total medido (R$) 
  

1508075,5 Valor total pago (R$): 1508075,5 

Percentual de execução
   

0,69620000000000004 

Data de início da obra 5/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/16/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/16/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.067.770,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.979.860,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$87.909,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da PEC 3,000M2 

Município  Juquitiba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SP ENGE CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.117.336/0001-15 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal De 
Juquitiba 

CNPJ do Contratante  46.523.155/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2062823,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2062823,97  

Valor total medido (R$) 
  

2014854,04 Valor total pago (R$): 2014854,04 

Percentual de execução
   

0,97670000000000001 

Data de início da obra 12/23/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/23/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/26/2017 Data da última medição da obra: 10/31/2015  

Data do último pagamento
  

7/30/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Cultura 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.062.823,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.704.155,36 

Valor contrapartida (R$)
  

R$358.668,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TERRENO JD ALVINOPOLIS, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n 

Município  Atibaia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  12.745.239/0001-70 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2045808,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2045808,6  

Valor total medido (R$) 
  

1129474,33 Valor total pago (R$): 1059760,77 

Percentual de execução
   

0,55000000000000004 

Data de início da obra 5/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra: 1/18/2019  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.045.808,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.045.808,60 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

COMPLEMENTAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EMEF – CONJUNTO HABITACIONAL NO BAIRRO GETUBA 

Município  Caraguatatuba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUCOM 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.310.896/0001-54 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE CARAGUATATUBA 

CNPJ do Contratante  46.482.840/0001-39 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2044614,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2044614,58  

Valor total medido (R$) 
  

1048625,45 Valor total pago (R$): 1048625,45 

Percentual de execução
   

0,51000000000000001 

Data de início da obra 7/10/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO ESCOLA PADRÃO FNDE - PRÓ INFÂNCIA TIPO B - BAIRRO JARDIM SÃO MIGUEL 

Município  Bragança Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PANTEON ENGENHARIA 
COMERCIO E 
CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  51.320.935/0001-96 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2038885,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2358220,94  

Valor total medido (R$) 
  

1390747,55 Valor total pago (R$): 1355235,77 

Percentual de execução
   

0,5897 

Data de início da obra 6/25/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/3/2018 Data da última medição da obra: 8/7/2015  

Data do último pagamento
  

2/26/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.038.885,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.430.664,92 

Valor contrapartida (R$)
  

R$608.220,47 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RESTAURO E RECUPERAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTORICO CASA 8 DE ABRIL 

Município  Amparo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ATRYANS 
ARQUITETURA, 
RESTAURO E 
CONSTRUÇÃO  LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  00.925.840/0001-65 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2032477,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2032477,4  

Valor total medido (R$) 
  

1482390,34 Valor total pago (R$): 1482390,34 

Percentual de execução
   

0,72939999999999994 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 11/14/2018  

Data do último pagamento
  

11/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA - FUNDO DE 
INTERESSE DIFUSOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.032.477,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.939.431,49 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Piscina Municipal Parque dos Eucaliptos (Fazendinha) 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TETO CONSTRUTORA S.A. CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

2027901 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2027901  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,23830000000000001 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/24/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Serviços e obras de infraestrutura e superestrutura ferroviária para ampliação da via da Maria Fumaça 

Município  Campinas Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Maruca Comércio e Serviços 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  03.770.230/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.242/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1999988,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1999988,16  

Valor total medido (R$) 
  

450529,55 Valor total pago (R$): 450529,55 

Percentual de execução
   

0,2253 

Data de início da obra 9/8/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/8/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/8/2011 Data da última medição da obra: 12/1/2011  

Data do último pagamento
  

1/1/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.999.988,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.462.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$537.488,17 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Infraestrutura 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 01 (um) reservatório metálico apoiado cilíndrico vertical, do tipo parafusado, com capacidade para 3.000 m3 de água, revestido 
em epóxi branco ou vitrificado, teto autoportante, com a instalação da hidráulica (conexões de entradas, saídas), dispositivos de acesso 
(escotilhas e escadas), dispositivos de proteção (SPDA e iluminação de emergência), mais fundação e base estrutural, na cidade de Itu/SP. 

Município  Itu Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RGS9 TECNOLOGIA 
IMPORTAÇÃO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  18.054.777/0001-02 

Nome do Contratante  COMPANHIA ITUANA DE 
SANEAMENTO - CIS 

CNPJ do Contratante  26.938.926/0001-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1997531,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2277865,8  

Valor total medido (R$) 
  

1892320,93 Valor total pago (R$): 1892320,93 

Percentual de execução
   

0,83069999999999999 

Data de início da obra 7/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/4/2019 Data da última medição da obra: 9/27/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e sinalização viária das Ruas 1, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 do bairro Jd. 
Paviotti\n 

Município  Monte-Mor Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipall de 
Monte Mor 

CNPJ do Contratante  45.787.652/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1997265,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1997265,03  

Valor total medido (R$) 
  

617970,08 Valor total pago (R$): 428475,74 

Percentual de execução
   

0,27710000000000001 

Data de início da obra 6/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 1/21/2019  

Data do último pagamento
  

11/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipall de Monte Mor 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.997.265,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$71.515,03 

Valor contrapartida (R$)
  

R$71.515,03 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Escola do Jardim Orquídeas - E.M.E.F. Jardim das Orquídeas 

Município  Sumaré Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SERTENGE 
CONSTRUTORA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  10.764.547/0001-17 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE SUMARÉ CNPJ do Contratante  45.787.660/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1997248,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2468940,42  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,96060000000000001 

Data de início da obra 11/25/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/25/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/25/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa responsável abandonou 
a obra 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.997.248,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.557.839,41 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Verdebianco Engenharia EIRELI\n 

Município  Monte-Mor Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipall de 
Monte Mor 

CNPJ do Contratante  45.787.652/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1995228,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1995228,98  

Valor total medido (R$) 
  

707399,33 Valor total pago (R$): 707399,33 

Percentual de execução
   

0,35449999999999998 

Data de início da obra 6/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipall de Monte Mor 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.995.228,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.995,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.995,23 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização da Praça Central 

Município  Ferraz de Vasconcelos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FIG Incorporadora e 
Construtora Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  58.060.930/0001-10 

Nome do Contratante  Município de Ferraz de 
Vasconcelos 

CNPJ do Contratante  46.523.197/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1993944,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1993944,27  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 4/15/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/16/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2012 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.190.716,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.950.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$240.716,68 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Apuração de possíveis irregularidades na execução da obra 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de creche no Bairro Jardim São José - PAC Governo Federal 

Município  Cajati Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD ENGENHARIA LTDA CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAJATI 

CNPJ do Contratante  64.037.815/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1979860,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1979860,84  

Valor total medido (R$) 
  

380702,14 Valor total pago (R$): 380702,14 

Percentual de execução
   

0,25719999999999998 

Data de início da obra 3/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/2/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE -  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.979.860,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.979.860,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE FNDE 

Município  Igarapava Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M.A. CONSTRUTORA 
IGARAPAVENSE EIRELI - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  18.406.789/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPAVA 

CNPJ do Contratante  45.324.290/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1979217,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2015727,68  

Valor total medido (R$) 
  

1977607,23 Valor total pago (R$): 1968372,04 

Percentual de execução
   

0,98480000000000001 

Data de início da obra 3/9/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

12/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.015.727,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.979.217,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$36.510,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Escola Proinfancia Tipo I Estrada Jacarandá \nContrato 126/2016\n\nPor conveniencia e oportunidade da Adm publica foi 
providenciado junto ao departamento Juridico o Distrato Unilateral, para aplicação das penalidades previstas em contrato e na legislação 
vigente da lei 8666/93. Outrossim, informo que a municipalidade já encaminhou ao departamento de licitações e compras para os tramites 
legais para a publicação de uma nova licitação conforme Processo administrativo nº 180.822/2018 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Camargo Flueti 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  02.780.649/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura de Carapicuiba CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1974228,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2315856,8  

Valor total medido (R$) 
  

1657297,04 Valor total pago (R$): 1657297,04 

Percentual de execução
   

0,71560000000000001 

Data de início da obra 6/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/30/2018 Data da última medição da obra: 11/7/2017  

Data do último pagamento
  

12/11/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de DISTRATO 
UNILATERAL( Obra foi 
abandonada pela contratada) 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura de Carapicuiba 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.974.228,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRÓ INFÂNCIA TIPO I 

Município  Bom Jesus dos Perdões Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MBG ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  65.824.971/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BOM JESUS DOS 
PERDÕES 

CNPJ do Contratante  52.359.692/0001-62 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1969373,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1969373,91  

Valor total medido (R$) 
  

1078866,98 Valor total pago (R$): 1060327,27 

Percentual de execução
   

0,53839999999999999 

Data de início da obra 5/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/10/2019 Data da última medição da obra: 7/7/2017  

Data do último pagamento
  

8/4/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ATRASO NO REPASSE DO 
FNDE (GOVERNO FEDERAL). 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS 
PERDÕES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.969.327,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$40.785,11 

Valor contrapartida (R$)
  

R$40.785,11 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche no Bairro São Domingos 

Município  Presidente Prudente Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Prudensan Engenharia e 
Comércio 

CNPJ da empresa contratada  59.721.936/0001-54 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1967938,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1967938,5  

Valor total medido (R$) 
  

534611,82 Valor total pago (R$): 534611,82 

Percentual de execução
   

0,24129999999999999 

Data de início da obra 7/18/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/18/2016 Data da última medição da obra: 11/10/2017  

Data do último pagamento
  

11/21/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

distrato consensual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.967.938,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.967.938,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROCESSO EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO, TREMEMBÉ - SP. 

Município  Tremembé Classificação  Abastecimento de água - Canais  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J.NASSIF ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.122.593/0001-16 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL  
DA ESTANCIA TURISTICA 
DE TREMEMBÉ 

CNPJ do Contratante  46.638.714/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1948366 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1948366  

Valor total medido (R$) 
  

17575261,47 Valor total pago (R$): 114350,45 

Percentual de execução
   

0,90210000000000001 

Data de início da obra 8/10/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/7/2019 Data da última medição da obra: 9/6/2018  

Data do último pagamento
  

7/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.948.366,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.909.398,70 

Valor contrapartida (R$)
  

R$38.967,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Canalização e contenção de margens e processos erosivos em trecho do córrego do Moinho, Tremembé – SP 

Município  Tremembé Classificação  Abastecimento de água - Canais  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J. NASSIF ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  62.122.593/0001-16 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE TREMEMBÉ 

CNPJ do Contratante  46.638.714/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1948366 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1948366  

Valor total medido (R$) 
  

1757526,14 Valor total pago (R$): 1114350,45 

Percentual de execução
   

0,90210000000000001 

Data de início da obra 8/10/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/7/2019 Data da última medição da obra: 9/6/2018  

Data do último pagamento
  

7/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.948.366,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.909.398,70 

Valor contrapartida (R$)
  

R$38.967,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Triagem e Reciclagem 

Município  Presidente Prudente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tucano´s Terraplanagem e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  03.040.646/0001-90 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1942517,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2146608,42  

Valor total medido (R$) 
  

2055600,79 Valor total pago (R$): 2055600,79 

Percentual de execução
   

0,99729999999999996 

Data de início da obra 2/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/4/2018 Data da última medição da obra: 12/27/2018  

Data do último pagamento
  

9/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CESP (TAC) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.942.517,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.942.517,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NOS BAIRROS: PAINEIRAS E REGIÃO/ JD. BLUMENAU E RICARDO DUZZI 

Município  Artur Nogueira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLETA CTMR LIMPEZA E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1933455,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1933455,17  

Valor total medido (R$) 
  

635304,91 Valor total pago (R$): 635304,91 

Percentual de execução
   

0,3286 

Data de início da obra 10/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/3/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/14/2018 Data da última medição da obra: 6/13/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PELA PRÓPRIA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.933.455,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.933.455,17 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.933,46 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras e Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua 34 - Jardim Vassouras II. Rua Piauí - Parque 120. Avenida Maceió - Parque 120. 
Rua Amazonas - Parque 120. Avenida Aricanduva - Jardim Alegria. Avenida Pitangueiras - Vila Sônia. Rua da Capela - Jardim Alpino. Viela 
entre a Rua Ituverava e Rua Saldanha Marinho - Jardim Rogério Levorim e Rua Aguaí - Vila Suíça. Drenagem no jardim Vassouras II. 

Município  Francisco Morato Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato  079 2018 

Nome da empresa contratada
  

COMERCIAL E 
CONSTRUTORA FÊNIX 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  73.041.188/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Francisco Morato 

CNPJ do Contratante  46.523.072/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1927176,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1927176,2  

Valor total medido (R$) 
  

1064323,91 Valor total pago (R$): 841200,55 

Percentual de execução
   

0,55230000000000001 

Data de início da obra 8/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/13/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/13/2019 Data da última medição da obra: 1/31/2019  

Data do último pagamento
  

1/31/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jd. Planalto, sito na Av. José Agostinho Rossi, esq. c/ Rua Mantura 
Antonio, Jd. Planalto, c/ Área de construção de 1.287,05 m2, conforme Contrato nº 6.141/2.012, firmado c/ a empresa Licório & Licório 
Construções Ltda. EPP, vencedora da Concorrência  Pública 04/2012 no valor de R$=1.924.832,15 (sendo R$=900.000,00 de Convênio e 
R$=1.024.832,15 de contrapartida), obra iniciada em 11/07/2012, c/ prazo inicial de 12 meses, Aditivo de R$=185.238,69, totalizando 
R$=2.110.070,84 e prazo final em 18/08/2014. 

Município  Birigui Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LICÓRIO & LICÓRIO 
CONSTRUÇÕES LTDA. 
M.E. 

CNPJ da empresa contratada  11.326.440/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1924832,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2110070,84  

Valor total medido (R$) 
  

967322,17 Valor total pago (R$): 967322,17 

Percentual de execução
   

0,46000000000000002 

Data de início da obra 7/11/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/18/2014 Data da última medição da obra: 5/6/2014  

Data do último pagamento
  

5/16/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde - Programa Requalifica 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.924.832,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$900.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.024.832,15 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jd. Planalto, sito na Av. José Agostinho Rossi, esq. c/ Rua Mantura 
Antonio, Jd. Planalto, c/ Área de construção de 1.287,05 m2, conforme Contrato nº 6.141/2.012, firmado c/ a empresa Licório & Licório 
Construções Ltda. EPP, vencedora da Concorrência Pública 04/2012 no valor de R$=1.924.832,15 (sendo R$=900.000,00 de Convênio e 
R$=1.024.832,15 de contrapartida), obra iniciada em 11/07/2012, c/ prazo inicial de 12 meses, Aditivo no valor de R$=185.238,69, com 
Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014 

Município  Birigui Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LICÓRIO & LICÓRIO 
CONSTRUÇÕES LTDA. 
M.E. 

CNPJ da empresa contratada  11.326.440/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1924832,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2110070,84  

Valor total medido (R$) 
  

967322,17 Valor total pago (R$): 967322,17 

Percentual de execução
   

0,46000000000000002 

Data de início da obra 7/11/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/18/2014 Data da última medição da obra: 5/6/2014  

Data do último pagamento
  

5/16/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde - Programa Requalifica 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.924.832,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$900.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.024.832,15 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Distrato nº 6.921/2014 de 10/09/2014 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PRAÇA DO PAC NO JARDIM DA BALSA 

Município  Americana Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MIL & SETE 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.691.691/3000-13 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1912985,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1944491,19  

Valor total medido (R$) 
  

657003,12 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,34339999999999998 

Data de início da obra 12/23/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/23/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/23/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DA OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.944.491,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$238.185,81 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA CRECHE E PRÉ ESCOLA NO BAIRRO PHILIPSON PARK 

Município  Americana Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MPS SERVIÇOS EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.132.878/5000-14 

Nome do Contratante  MPS SERVIÇOS EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1909811,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1909811,42  

Valor total medido (R$) 
  

243593,36 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1275 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/10/2013 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.909.811,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$266.053,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTES E CULTURA 

Município  São Lourenço da Serra Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PRIMEIRO CONTRATO: 
BMC ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 
38.905.295/0001-18, 
SEGUNDO CONTRATO: EG. 
BEZERRA ENGENHARIA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  18.171.175/0001-27 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE SÃO 
LOURENÇO DA SERRA 

CNPJ do Contratante  59.058.131/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1902005,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1902005,9  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,32000000000000001 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/24/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CULTURA 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.261.238,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.020.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$241.238,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Município  Serra Azul Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GG RIBEIRÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA -
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.257.049/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRA AZUL 

CNPJ do Contratante  44.229.839/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1899078,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1899078,46  

Valor total medido (R$) 
  

814917,25 Valor total pago (R$): 814917,25 

Percentual de execução
   

0,42909999999999998 

Data de início da obra 11/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/7/2019 Data da última medição da obra: 10/10/2018  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.899.078,46 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.764.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$135.078,46 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de infraestrutura urbana - recapeamento asfáltico e sinalização horizontal, conforme Concorrência Pública nº 
03/2018 – Processo nº 65/2018. 

Município  Penápolis Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIAMARI ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  15.472.488/0001-27 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1893465,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1893465,97  

Valor total medido (R$) 
  

400000 Valor total pago (R$): 400000 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/23/2019 Data da última medição da obra: 10/1/2018  

Data do último pagamento
  

10/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão do estado de São 
Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.893.465,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.893.465,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Creche do NIAS, objeto do contrato nº 190/2012 assinado em 18/10/2012 entre o município de Mogi Mirim e a empresa 
CONFRAN ENGENHARIA LTDA. Declaro que as informações aqui descritas foram obtidas dos documentos encontrados no arquivo da 
Secretarias de Obras e Secretaria de Finanças do Município. Eu não trabalhava neste setor à época dos fatos e portanto não posso 
testemunhar com maiores detalhes, apenas coletando os dados dos documentos encontrados e informando. 

Município  Mogi Mirim Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONFRAN ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  97.551.912/0001-93 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM CNPJ do Contratante  45.332.095/0001-89 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1893250,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2221929,32  

Valor total medido (R$) 
  

1881601,69 Valor total pago (R$): 1881601,69 

Percentual de execução
   

0,874 

Data de início da obra 11/5/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/30/2015 Data da última medição da obra: 1/8/2016  

Data do último pagamento
  

6/3/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  PAC 2 GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.221.929,32 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.292.083,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$929.846,04 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Notificação expedida pelo gestar responsável em 01/06/2016 determinando aplicação de penalidades à empresa. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 20.914/16 - CONSTRUÇÃO ESCOLA DE ENSINO INFANTIL HIPICA PINHEIRO, LOCALIZADA NA RUA VIRIATO BANDEIRA 
DUARTE, S/N – BAIRRO HIPICA PINHEIRO - TAUBATÉ\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

S. L. DA SILVA SANTOS DE 
CASTRO CONSTRUÇÕES E 
REFORMAS – ME 

CNPJ da empresa contratada  17.539.083/0001-94 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0010-8 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1884600,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2104919,07  

Valor total medido (R$) 
  

2087283,48 Valor total pago (R$): 1518973,11 

Percentual de execução
   

0,93220000000000003 

Data de início da obra 8/22/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/8/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/15/2018 Data da última medição da obra: 2/8/2019  

Data do último pagamento
  

2/8/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prédio de 3 andares com salas de aula, multiuso e quadra poliesportiva 

Município  Jundiaí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KGPO Klopfer Guarizzo 
Projetos e Obras Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  05.684.668/0001-19 

Nome do Contratante  Escola Superior de Educação 
Física de Jundiaí 

CNPJ do Contratante  45.766.565/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1878888,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1915155,55  

Valor total medido (R$) 
  

725928,1 Valor total pago (R$): 725928,1 

Percentual de execução
   

0,37 

Data de início da obra 4/29/2008 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/30/2008  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2009 Data da última medição da obra: 1/13/2009  

Data do último pagamento
  

3/27/2009 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  16.04.2009 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche na Rua Turim na Vila Nova Trieste. Convênio nº 5685/2013 . Código FDE 12.02.071. 

Município  Jarinu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

L&T Empreendimentos e 
Construções Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  64.174.857/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Jarinu CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1859699,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2076976,82  

Valor total medido (R$) 
  

750531,83 Valor total pago (R$): 706848,24 

Percentual de execução
   

0,36130000000000001 

Data de início da obra 1/5/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 10/2/2018  

Data do último pagamento
  

10/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.859.699,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.619.159,30 

Valor contrapartida (R$)
  

R$240.540,17 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das Obras Civis de Construção do CAPS Silvina. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tower Engenharia e 
Construção Ltda. - EPP. 

CNPJ da empresa contratada  21.941.290/0001-48 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Bernardo do Campo 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1839411,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1839411,34  

Valor total medido (R$) 
  

287821,43 Valor total pago (R$): 140399,32 

Percentual de execução
   

0,15690000000000001 

Data de início da obra 6/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/21/2019 Data da última medição da obra: 12/4/2018  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.839.411,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.639.411,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$200.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Urbanização, regularização e integração de assentamentos precários. 

Município  Penápolis Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE 
PENÁPOLIS – EMURPE 

CNPJ da empresa contratada  51.101.939/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PENÁPOLIS 

CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1838261,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1838261,8  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 439096,46 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra 7/3/2008 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/3/2009  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/1/2019 Data da última medição da obra: 12/27/2018  

Data do último pagamento
  

8/15/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.838.261,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.800.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$38.261,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

TERRENO B. CENTRO, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n 

Município  Marabá Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DECONSTRI 
CONSTRUTORA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  03.239.667/0001-30 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1837187,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1837187,53  

Valor total medido (R$) 
  

14827,49 Valor total pago (R$): 14827,49 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 10/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/19/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2019  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.837.187,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.837.187,53 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da 
obra  

Contratada: CÁCERES E CIA LTDA - CNPJ/MF 46.386.124/0001-58.\nObjeto: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO 
TURISTA.\nValor: R$1.954.177,63 (PREVISTO NO CONVÊNIO DADE/MUNICIPALIDADE) -     R$1.836.926,96 (CONTRATADO) 
\n  R$210.475,10 (ADITAMENTO) \n  R$ 2.047.402,06 (CONTRATADO+ ADITAMENTO)\nPercentual Executado: 47,6% (CONFORME 
LAUDO TÉCNICO).\nValor pago:R$1.291.617,94 (63%)\nSTATUS: (x)Paralisada ( ) Atrasada____dias\nMotivo: IRREGULARIDADES 
CONTRATUAIS.\n 

Município  Lindoia Classificação  Habitação  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CÁCERES E CIA 
LTDA 

CNPJ da empresa 
contratada  

46.386.124/0001-58 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE 
LINDOIA 

CNPJ do Contratante  45.678.000/0001-83 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1836926,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1836926,96  

Valor total medido (R$) 
  

1243117,94 Valor total pago (R$): 1243117,94 

Percentual de execução
   

0,47599999999999998 

Data de início da obra 10/10/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2012  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

5/17/2012 Data da última medição da obra: 11/5/2012  

Data do último 
pagamento  

11/8/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da 
empresa contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ECONOMIA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
DADE (DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.895.988,18 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$1.624.121,81 

Valor contrapartida (R$)
  

R$271.866,37 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal 
Superior?  

 Número do processo no 
Poder Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA 

Município  Piratininga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSFAB ENGENHARIA E 
TERRAPLANAGEM 
EIRELLI EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.241.262/0001-97 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRATININGA SP 

CNPJ do Contratante  46.137.451/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1829432,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2027791,63  

Valor total medido (R$) 
  

1126948,63 Valor total pago (R$): 1126948,63 

Percentual de execução
   

0,56000000000000005 

Data de início da obra 3/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/20/2019 Data da última medição da obra: 12/17/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.829.432,83 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.829.432,83 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade de Educação Infantil localizada na Rua Tenente Afonso Câmara Filho s/n no bairro Califórnia - CONTRATO 390/16 - 
CONCORRÊNCIA 06/16 - PROC. 6152/16. 

Município  Barretos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GG RIBEIRÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.257.049/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE 
BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1824424,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1351810,84 Valor total pago (R$): 1024542,07 

Percentual de execução
   

0,7409 

Data de início da obra 9/13/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/13/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/14/2019 Data da última medição da obra: 11/6/2018  

Data do último pagamento
  

9/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE - MEC - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.824.424,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.979.860,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECUPERAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS 

Município  Limeira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

STAVIAS STANOSKI 
TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  56.395.510/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1816197,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1816197,1  

Valor total medido (R$) 
  

1147913,25 Valor total pago (R$): 1147913,25 

Percentual de execução
   

0,63200000000000001 

Data de início da obra 6/13/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/12/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra: 7/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.816.197,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.769.627,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$46.569,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Escola de Educação Infantil Tipo B 110 v - Creche Bairro Betel - Concorrência Pública nº 02/2012 - Protocolo nº 20.619/2011 - 
Contrato nº 140/2012 - Ordem de Serviço nº 04/2012 

Município  Paulínia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Teto Construtor S/A CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Paulínia 

CNPJ do Contratante  45.751.435/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1812433,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2063235,1  

Valor total medido (R$) 
  

707790,61 Valor total pago (R$): 633924,73 

Percentual de execução
   

0,30719999999999997 

Data de início da obra 6/5/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/21/2013 Data da última medição da obra: 6/4/2013  

Data do último pagamento
  

6/12/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.812.433,49 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.291.573,55 

Valor contrapartida (R$)
  

R$520.859,94 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratada: MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP - CNPJ/MF nº           71.263.560/0001-
87.\nObjeto: INFRAESTRUTURA EM PRAÇA E VIAS DE ACESSO TURÍSTICO NO MUNICÍPIO DE LINDÓIA.\nValor: R$1.813.452,23 
(PREVISTO NO CONVÊNIO DADE/MUNICIPALIDADE) \n          R$1.812.376,54 (CONTRATADO)\nPercentual Executado: 42%\nValor pago: 
R$1.644.337,27 (91%)\nSTATUS: (x)Paralisada ( ) Atrasada____dias\nMotivo: IRREGULARIDADES CONTRATUAIS.\n 

Município  Lindoia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

MARQUEZIN 
CONSTRUÇÕES E 
ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA – 
EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

71.263.560/0001-87 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE 
LINDOIA 

CNPJ do Contratante  45.678.000/0001-83 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1812376,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1812376,54  

Valor total medido (R$) 
  

1644337,27 Valor total pago (R$): 1644337,27 

Percentual de execução
   

0,41999999999999998 

Data de início da obra 1/26/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/20/2013  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

8/17/2013 Data da última medição da obra: 10/17/2012  

Data do último pagamento
  

10/23/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da 
empresa contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DADE 
(DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.813.452,23 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$1.752.717,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$60.734,26 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE/PRÉ-ESCOLA 

Município  José Bonifácio Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FBR PROJETOS E 
CONSTRUÇÃOES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  11.733.445/0001-05 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOSÉ BONIFÁCIO SP 

CNPJ do Contratante  45.141.132/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1811792,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1863160,08  

Valor total medido (R$) 
  

1729944,58 Valor total pago (R$): 1729944,58 

Percentual de execução
   

0,92849999999999999 

Data de início da obra 5/12/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/12/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - 
FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.863.160,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.863.160,08 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MAJOR JOSÉ ÇEVY SOBRINHO LIMEIRÃO"" 

Município  Limeira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R. MALUF ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  64.141.708/0001-45 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1804265,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2003781,41  

Valor total medido (R$) 
  

1632355,24 Valor total pago (R$): 1261228,88 

Percentual de execução
   

0,90469999999999995 

Data de início da obra 6/26/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/26/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/27/2019 Data da última medição da obra: 8/21/2017  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.804.264,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.600.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$204.264,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TERRENO RES BARDAN, Construção de prédio para creche e educação infantil\n 

Município  Taubaté? Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KM & M ENGENHARIA 
PROJETO E CONSTRUÇÃO 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  12.745.239/0001-70 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1801751,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1801751,69  

Valor total medido (R$) 
  

893987,65 Valor total pago (R$): 822687,37 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 4/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/10/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

1/13/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.801.751,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.801.751,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBJETO : CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA AGROVILA 3 DO MUNICÍPIO ( PARALISADA A MESMA ENCONTRA-SE JUDICIALIZADA) 

Município  Caiuá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RAMOS SALES 
CONSTRUTORA E 
COMÉRCIO EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  03.741.454/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAIUÁ 

CNPJ do Contratante  53.307.906/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1798251,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1241987,76 Valor total pago (R$): 1241987,76 

Percentual de execução
   

0,68210000000000004 

Data de início da obra 8/24/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/24/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/21/2019 Data da última medição da obra: 10/25/2016  

Data do último pagamento
  

10/25/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.798.251,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.798.251,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1000782-12.2017.8.26.0481 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

TERRENO CHAC SAO ROQUE, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n 

Município  Santa Clara d'Oeste Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TKS CONSTRUTORA 
COMÉRCIO E LOCAÇÕES 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  28.291.105/0001-66 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1790429,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1790429,98  

Valor total medido (R$) 
  

8467,37 Valor total pago (R$): 8467,37 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 10/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/19/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/19/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.790.429,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.790.429,98 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TERRENO B. CENTRO, Construção de prédio para Creche/Educação Infantil.\n 

Município  Vera Cruz Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ECCO NATURA 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.889.638/0001-50 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1789078,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1789078,3  

Valor total medido (R$) 
  

1165385,77 Valor total pago (R$): 1165385,77 

Percentual de execução
   

0,47999999999999998 

Data de início da obra 5/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/18/2019 Data da última medição da obra: 1/9/2019  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.789.078,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.789.078,30 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra Paralisada devido a empresa alegar que os preço listado para a cobertura com sistema  STEEL FRAMING estarem com valores abaixo 
do praticado no mercado, onde houve a solicitação de alteração do projeto para o sistema de Cobertura com estrutura Convencional, o que 
foi negado pelo Município. Segunda a empresa se não houvesse a alteração não teriam condições de continuar a construção devido ao alto 
custo da etapa, o que esta ocasionando a paralização e a possível quebra de contrato. 

Município  Espírito Santo do Turvo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SAG Engenharia LTDA CNPJ da empresa contratada  07.033.193/0001-26 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPÍRITO SANTO DO 
TURVO-SP 

CNPJ do Contratante  57.264.509/0001-69 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1777777,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1777777,98  

Valor total medido (R$) 
  

400668,35 Valor total pago (R$): 400668,35 

Percentual de execução
   

2,5399999999999999E-2 

Data de início da obra 1/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/24/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Pararilisada devido a solicitação 
de Substituição de Sistema de 
Cobertura Negado. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação - FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.509.909,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.490.110,57 

Valor contrapartida (R$)
  

R$19.798,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO UPA NO BAIRRO PRAIA AZUL 

Município  Americana Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MIL & SETE 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.691.691/3000-13 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1765916,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1765916,39  

Valor total medido (R$) 
  

850022,05 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,44650000000000001 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/22/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/22/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.765.916,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$327.873,73 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação de Trechos Ingremes da SP221 - atrasada aguardando emissão de aditivo de prazo por parte do convenente. 

Município  São José do Barreiro Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

THR CONSTRUÇÃO E 
INFRA-ESTRUTURA LTDA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  10.447.408/0001-60 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José do Barreiro 

CNPJ do Contratante  45.200.623/0001-46 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1761643 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1761643  

Valor total medido (R$) 
  

1719680,2 Valor total pago (R$): 1719680,2 

Percentual de execução
   

0,87370000000000003 

Data de início da obra 7/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/23/2019 Data da última medição da obra: 10/17/2019  

Data do último pagamento
  

10/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado de Turismo - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.945.090,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.945.090,59 

Valor contrapartida (R$)
  

R$23.181,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Ginásio de Esportes 

Município  Agudos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Magon Construtora e 
Incorporadora Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.529.183/0001-41 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AGUDOS 

CNPJ do Contratante  46.137.444/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1757799,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1757799,34  

Valor total medido (R$) 
  

790803,46 Valor total pago (R$): 790803,46 

Percentual de execução
   

0,44990000000000002 

Data de início da obra 6/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/1/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/1/2018 Data da última medição da obra: 11/9/2017  

Data do último pagamento
  

11/17/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DO OBRA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.757.799,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.330.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$427.799,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO FDE NO LOTEAMENTO PQ. RESIDENCIAL JUNDIAÍ 

Município  Jundiaí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA JOSECON 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.140.823/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 

CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1747486,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1747486,74  

Valor total medido (R$) 
  

686122,4 Valor total pago (R$): 686122,4 

Percentual de execução
   

0,3926 

Data de início da obra 5/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/8/2017 Data da última medição da obra: 11/9/2016  

Data do último pagamento
  

12/22/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A CONSTRATADA 
ABANDONOU A OBRA, O 
CONTRATO FOI RESCINDIDO E 
JÁ ESTÁ PARA REINICIAR COM 
NOVA CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - 
FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.747.486,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.631.695,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$115.791,11 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Crecho Escola Jardim Flora 

Município  Mirante do Paranapanema Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carvalho e Carvalho 
Engenharia Ltda 

CNPJ da empresa contratada  07.441.219/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Mirante do Paranapanema 

CNPJ do Contratante  44.937.365/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1744907,05 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1744907,05  

Valor total medido (R$) 
  

913422,67 Valor total pago (R$): 672775,62 

Percentual de execução
   

0,52340000000000009 

Data de início da obra 7/31/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/31/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.744.907,05 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.631.679,12 

Valor contrapartida (R$)
  

R$113.227,93 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em C.B.U.Q em ruas dos bairros Vila Xavier, Vila Guanabara e João Crevelaro. 

Município  Birigui Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Viamari Engenharia e 
Construções Eireli 

CNPJ da empresa contratada  15.472.488/0001-27 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Birigui 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1735957,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1735957,19  

Valor total medido (R$) 
  

317503,96 Valor total pago (R$): 317503,96 

Percentual de execução
   

0,18289999999999998 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 10/15/2018  

Data do último pagamento
  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.735.957,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.718.597,62 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.359,57 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

INFRAESTRUTURA E  URBANISMO NA AVENIDA JÕAO BARBOSA DE CAMARGO 

Município  Bananal Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIGA PARTICIPAÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.744.431/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE BANANAL CNPJ do Contratante  45.196.698/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1716403,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

174476,33 Valor total pago (R$): 174476,33 

Percentual de execução
   

8,9999999999999997E-2 

Data de início da obra 9/5/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 5/10/2017  

Data do último pagamento
  

6/21/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

IMÓVEL DE TERCEIRO/ 
CONTRATO SUSPENSO. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.716.403,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.716.403,68 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviço de Recapeamento asfáltico Grupo 1 nas vias: Av. Leão de Juda, Rua Antonio Conselheiro, Rua Odorico Paraguassu, 
Rua Escrava Isaura, Rua Isabel Cristina, Rua Jose Aparecido de Melo e Rua Guarujá, Jandira/SP 

Município  Jandira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Teorema Construtora Eireli CNPJ da empresa contratada  01.988.564/0001-47 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1712993,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1712993,75  

Valor total medido (R$) 
  

1264779,8 Valor total pago (R$): 1264779,8 

Percentual de execução
   

0,74299999999999999 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/24/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Emenda - Governo Estadual 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.712.993,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.712.993,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Central de triagem Chico mendes. 

Município  Diadema Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CEP Construções e Projetos 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  54.438.007/0001-19 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Diadema 

CNPJ do Contratante  46.523.247/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1705990,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1705990,13  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,17600000000000002 

Data de início da obra 8/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/7/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Caixa Economica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.705.990,13 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.705.990,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA 

Município  Caiabu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTEC SR LTDA CNPJ da empresa contratada  04.822.506/0013-7 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICÍPIO 
DE CAIABU 

CNPJ do Contratante  44.853.505/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1695422,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1502458,71 Valor total pago (R$): 1502458,71 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 5/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/4/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/6/2019 Data da última medição da obra: 11/6/2018  

Data do último pagamento
  

11/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.695.422,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.631.695,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$63.726,96 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONVÊNIOS Nº 84705/2017, Nº 857080/2017, Nº 
857139/2017 E Nº 845901/2017.\nOBS: ATRASO NA LIBERAÇÃO DO REPASSE 

Município  São Joaquim da Barra Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MATTARAIA ENGENHARIA 
IND. E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  50.426.097/0001-97 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOAQUIM DA 
BARRA 

CNPJ do Contratante  59.851.543/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1690766,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1690766,63  

Valor total medido (R$) 
  

586882,75 Valor total pago (R$): 423049,33 

Percentual de execução
   

0,34710000000000002 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/5/2019 Data da última medição da obra: 10/19/2018  

Data do último pagamento
  

11/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.690.766,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.280.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$410.666,63 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TERRENO JD. PROGRESSO, Construção de prédio para Creche/Escola Infantil.\n 

Município  Marapoama Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGENIL DE NIPOÃ 
CONSTRUTORA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  09.106.400/0001-50 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1687333,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1687333,42  

Valor total medido (R$) 
  

762235,15 Valor total pago (R$): 640264,36 

Percentual de execução
   

0,33000000000000002 

Data de início da obra 5/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

12/26/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.687.333,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.687.333,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial). A empresa contratada foi UNICON, o prazo para execução era de 390 dias, com 
inicio no dia 03/08/2016 e venceu no dia 28/08/2017. 

Município  Mirassol Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

UNICON OBRAS E 
INSTALAÇÕES LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.338.127/0001-67 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRASSOL 

CNPJ do Contratante  46.612.032/0001-49 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1682054,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1682054,44  

Valor total medido (R$) 
  

872372,82 Valor total pago (R$): 872372,82 

Percentual de execução
   

0,51859999999999995 

Data de início da obra 8/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/28/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/28/2017 Data da última medição da obra: 8/10/2017  

Data do último pagamento
  

8/11/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

não permissão necessária de 
aditamento de prazo , 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CRECHE ESCOLA - PADRÃO FDE\nCAPACIDADE 150 CRIANÇAS\nNOME DE GUERRA: CRECHE ESCOLA JARDIM 
FLORENÇA\nRECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Município  Macaubal Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

KM&M ENGENHARIA, 
PROJETO E 
CONSTRUÇÃO LTDA - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  12.745.239/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MACAUBAL 

CNPJ do Contratante  51.848.943/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1677516,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1677516,75  

Valor total medido (R$) 
  

646845,49 Valor total pago (R$): 646485,49 

Percentual de execução
   

0,42349999999999999 

Data de início da obra 3/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

7/1/2019 Data da última medição da obra: 9/28/2018  

Data do último pagamento
  

10/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.677.516,75 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.677.516,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

NO MUNICIPIO DE NOVA GUATAPORANGA, TEMOS  EM CONSTRUÇÃO  ATRAVES DA SECRETARIA ESTADUAL DE  EDUCAÇÃO E 
FDE, UMA CRECHE  ESCOLA CAPACIDADE  150 CRIANÇAS.  ESTEVE  PERÍODO  PARALISADA  , E DESDE  ESTE  MES  A EMPRESA  
CONTRATADA  PARA  EXECUÇÃO  DA  CONSTRUÇÃO, EMPRESA  NAC,  POR CONTA  RESOLVEU DAR  ANDAMENTO APÓS  SER 
NOTIFICADA PELA PREFEITURA, QUE ALEGA ATRASO CAUSADO PELA  PROPRIA PREFEITURA QUE  FIRMOU  CONTRATO  E 
DEMOROU  MAIS DE UM ANO  PARA INICIO.  A EMPRESA CONTRATADA E  CONTRATANTE  AGUARDAM  CONCLUSAO  PARECER  
JURIDICO  SOBRE  POSSIBILIDADE  EM  REALINHAMENTO  PEQUENO   NOS  SALDOS  DE  MATERIAIS E SERVIÇOS.  MAS  ESTA   
EM PLENO ANDAMENTO E COM OBJETO   DE  FINALIZAR  EM BREVE  A  CONCLUSÃO  DESSA   CRECHE  ESCOLA .  Convênio n.º 
3086/2013/SE 

Município  Nova Guataporanga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA  NAC  
FERRARI  EIRELI – EPP, 

CNPJ da empresa contratada  11.972.836/0001-74 

Nome do Contratante  Ed  Carlos  Lopes  
Cavalcante 

CNPJ do Contratante  44.882.223/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1676966,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1676966,36  

Valor total medido (R$) 
  

918000 Valor total pago (R$): 754000 

Percentual de execução
   

0,55000000000000004 

Data de início da obra 10/10/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/10/2019 Data da última medição da obra: 10/15/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  1.676.966,36 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.676.966,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.676.966,36 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA 

Município  Mira Estrela Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA OLIVEIRA 
& ARAUJO LTDA. - EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.422.234/0001-52 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE MIRA 
ESTRELA 

CNPJ do Contratante  45.116.290/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1674082,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1720785,34  

Valor total medido (R$) 
  

1433753,2 Valor total pago (R$): 1433753,2 

Percentual de execução
   

0,91000000000000003 

Data de início da obra 1/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/25/2020 Data da última medição da obra: 8/20/2018  

Data do último pagamento
  

8/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.631.695,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.631.695,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Escola do Jardim Lucélia - E.M. Lucélia 

Município  Sumaré Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SHOP SIGNS OBRAS E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.120.261/0001-70 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE SUMARÉ CNPJ do Contratante  45.787.660/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1664403,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1664403,97  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 10/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/21/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/19/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo - Secretaria de 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.664.403,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.996.088,57 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  ORDEM EMITIDA PELO ENTAO SECRETARIO DE FINANÇAS MUNICIPAL (2016) 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para perfuração de Poço Tubular Profundo, com aproximadamente 650 metros de 
profundidade, com fornecimento e instalação de equipamento de bombeamento completo até o final do cavalete conforme planilha de custos. 

Município  Taquaritinga Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VODAOIL SERVIÇOS DE 
PETRÓLEO LTDA. EPP. 

CNPJ da empresa contratada  04.132.198/0001-18 

Nome do Contratante  Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto de Taquaritinga 

CNPJ do Contratante  45.374.865/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1649046 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1939832  

Valor total medido (R$) 
  

19575 Valor total pago (R$): 1920257 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 11/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/13/2017 Data da última medição da obra: 4/15/2016  

Data do último pagamento
  

4/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Não conclusão das obras pela 
empresa contratada e não 
solicitação de aditivo de prazo 
para a conclusão. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO 

Município  Paranapanema Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PAULO A. M. RIBEIRO 
CONSTRUTORA ME 

CNPJ da empresa contratada  11.448.570/0001-65 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAPANEMA 

CNPJ do Contratante  46.634.309/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1637749,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1715712,72  

Valor total medido (R$) 
  

1414742,88 Valor total pago (R$): 1414742,88 

Percentual de execução
   

0,82459999999999989 

Data de início da obra 4/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/3/2019 Data da última medição da obra: 2/9/2017  

Data do último pagamento
  

3/14/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.671.551,46 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.671.551,46 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1000648-37.2018.8.26.0420 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

DESCRIÇÃO SUCINTA DA CRECHE ESCOLA \nCONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL  COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E MÃO DE OBRA PELA CONTRATADA DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO , ORÇAMENTO CRONOGRAMA 
FISÍCO FINANCEIRO \n 

Município  Salmourão Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

O.S.V CONSTRUTORA 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.145.695/0001-49 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALMOURÃO 

CNPJ do Contratante  46.477.618/0001-48 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1631808,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1720152,11  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,92549999999999999 

Data de início da obra 7/2/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/14/2017 Data da última medição da obra: 11/28/2018  

Data do último pagamento
  

8/11/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA NÃO APARECE 
PARA  CONCLUIR A OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.631.808,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$88.343,68 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola Infantil Vila Honório 

Município  Cosmorama Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Contrato rescindido, em 
processo Licitatório para 
finalização da obra. 

CNPJ da empresa contratada  0 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Cosmorama 

CNPJ do Contratante  45.162.054/0001-91 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1630939,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1734131,7  

Valor total medido (R$) 
  

1157593,29 Valor total pago (R$): 1157593,29 

Percentual de execução
   

0,78000000000000003 

Data de início da obra 3/23/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/16/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2018 Data da última medição da obra: 3/23/2018  

Data do último pagamento
  

3/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Solicitação de Rescição do 
Contrato pela empresa 
contratada. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.483.192,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.483.192,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma creche escola no Centro - Clóvis Barbosa.\nObs: A obra já foi licitada novamente, toda documentação do novo certame 
foi encaminhada ao FDE e Secretaria Estadual de Educação e estamos aguardando a análise do processo e autorizo dos referidos órgãos 
para a retomada e conclusão da construção. 

Município  Palmital Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Piero Construtora LTDA-ME CNPJ da empresa contratada  07.455.312/0001-39 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Palmital 

CNPJ do Contratante  44.543.981/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1630871,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1619982,02  

Valor total medido (R$) 
  

1056195,75 Valor total pago (R$): 897432,59 

Percentual de execução
   

0,6754 

Data de início da obra 6/25/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/25/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2017 Data da última medição da obra: 1/17/2018  

Data do último pagamento
  

1/21/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.794.865,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.794.865,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma creche escola no Pq. dos Antúrios - Cléa Razaboni.\nObs: A obra já foi licitada novamente, toda documentação do novo 
certame foi encaminhada ao FDE e Secretaria Estadual de Educação e estamos aguardando a análise do processo e autorizo dos referidos 
órgãos para a retomada e conclusão da construção.\n 

Município  Palmital Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Piero Construtora LTDA - ME CNPJ da empresa contratada  07.455.312/0001-39 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Palmital 

CNPJ do Contratante  44.543.981/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1630871,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1580301,56  

Valor total medido (R$) 
  

921653,77 Valor total pago (R$): 897432,6 

Percentual de execução
   

0,56779999999999997 

Data de início da obra 7/4/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/11/2018 Data da última medição da obra: 1/17/2018  

Data do último pagamento
  

4/5/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.794.865,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.794.865,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO  DE UMA CRECHE NO POVOADO DE LARANJEIRAS, MUNICÍPIO DE COLÔMBIA 

Município  Colômbia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CJL- CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.514.077/0001-33 

Nome do Contratante  CJL- CONSTRUTORA  
LTDA 

CNPJ do Contratante  10.514.077/0001-33 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1629384,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1629384,51  

Valor total medido (R$) 
  

1391030,81 Valor total pago (R$): 1391030,81 

Percentual de execução
   

0,93000000000000005 

Data de início da obra 6/23/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/29/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE- SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.629.384,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.631.695,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E CAPACITADA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

Município  Artur Nogueira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGEDRART PROJETOS E 
OBRAS LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  03.548.670/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1628179,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1749586,99  

Valor total medido (R$) 
  

1550027,87 Valor total pago (R$): 1550027,87 

Percentual de execução
   

0,88590000000000002 

Data de início da obra 11/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/18/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/25/2019 Data da última medição da obra: 5/24/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.628.179,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.794.865,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Urbanização do Mirante das Galhetas 

Município  Guarujá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fortnort Desenvolvimento 
Ambiental e Urbano Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  00.900.846/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1627821,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1627821,86  

Valor total medido (R$) 
  

898,38 Valor total pago (R$): 898,38 

Percentual de execução
   

0,001 

Data de início da obra 6/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/6/2019 Data da última medição da obra: 7/28/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.627.821,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.594.700,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$138.670,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção Creche + Pré escola - Padrão CR-01 

Município  Flora Rica Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tucano´s Terraplanagem e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  03.040.646/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Flora 
Rica 

CNPJ do Contratante  44.925.279/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1625574,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1625574,02  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,96999999999999997 

Data de início da obra 5/14/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/14/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/20/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Flora Rica 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.625.574,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.630.939,62 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA 

Município  Taiuva Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CJL CONSTRUTORA LTDA CNPJ da empresa contratada  10.514.077/0001-33 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE TAIUVA CNPJ do Contratante  45.339.611/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1619368,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1736827,24  

Valor total medido (R$) 
  

1606365,52 Valor total pago (R$): 1476522,02 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 9/9/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/9/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/21/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.619.368,12 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.619.368,12 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de Infraestrutura em Áreas de Interesse Turístico 

Município  Campos do Jordão Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fasul Pavimentação e 
Consultoria LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.827.211/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão 

CNPJ do Contratante  45.699.626/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1619343,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1612548  

Valor total medido (R$) 
  

574214,54 Valor total pago (R$): 574214,54 

Percentual de execução
   

0,35610000000000003 

Data de início da obra 10/11/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/11/2018 Data da última medição da obra: 1/16/2019  

Data do último pagamento
  

2/16/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.612.548,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.037.323,56 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CRECHE ESCOLA - FDE 

Município  Aparecida d'Oeste Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAX CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EM 
EDIFICAÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.864.949/0001-89 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE APARECIDA D OESTE 

CNPJ do Contratante  46.605.051/0001-48 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1615129,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1161175,48  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,92510000000000003 

Data de início da obra 6/16/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/12/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.615.129,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.631.695,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de creche no Bairro do Rocio, no Município de Iguape/SP . Endereço: Avenida Manoel\nGonçalves Pires, s/nº. Obra realizada 
com recursos próprios e em sua maior parte recursos\nestaduais, conforme convenio nº 5041/2013. 

Município  Iguape Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUGUERRA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.220.779/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE 

CNPJ do Contratante  45.550.167/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1614630,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1431419,81  

Valor total medido (R$) 
  

1176168,12 Valor total pago (R$): 1176168,12 

Percentual de execução
   

0,875 

Data de início da obra 7/2/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/26/2019 Data da última medição da obra: 10/30/2011  

Data do último pagamento
  

11/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.614.630,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos denominados Poço São Rafael I e Poço 
Victório de Santi ll, conforme especificações constantes nos anexos, sendo que: O Lote I corresponde à perfuração do Poço Tubular Profundo 
São Rafael I e também compreende o fornecimento e instalação de bomba submersa, de colunas edutoras, de cabo de energia, bem como a 
confecção de bloco e caixa de passagem, conforme especificações constantes nos anexos. 

Município  Araraquara Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Acqua Tecnologia da Água 
Eirelli-EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.030.022/0001-43 

Nome do Contratante  DAAE - Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgotos de Araraquara 

CNPJ do Contratante  44.239.770/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1599803,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1634803,31  

Valor total medido (R$) 
  

1596995,65 Valor total pago (R$): 1596995,65 

Percentual de execução
   

0,97689999999999999 

Data de início da obra 5/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/21/2019 Data da última medição da obra: 10/3/2018  

Data do último pagamento
  

10/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - Contrato de Financiamento 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.851.189,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.471.322,98 

Valor contrapartida (R$)
  

R$163.480,33 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Alteração do Filtro em aço inoxde super reforçado para hiper reforçado. Conforme 4 Termo de Aditamento, contagem do prazo contratual 
interrompido até a emissão da Ordem de Serviço da Concorrência 08/2018 - Obras complementares do Centro de Produção e Rese 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato de Repasse n° 800509/2013 - Recapeamento de vias públicas do Município de Taquaritinga, Estado de São Paulo. Trata-se de um 
Contrato de Repasse do ano de 2013, cuja empresa contratada optou por sua desistência devido ao atrase de Repasse Federal. assim, havia 
sido acordado em deixar vencer no período final de vigência. No entanto, a equipe técnica da Caixa Econômica Federal propôs a 
reprogramação da verba remanescente do contrato para recapeamento em outras ruas do Centro (manter o mesmo objeto). Atualmente, a 
equipe técnica desta Prefeitura Municipal encontra-se em processo final de reprogramação, visando a continuidade de tal Convênio. Vale 
ressaltar que o Valor de Obra", "Valor Convenente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento 
contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das 
informações. " 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOVA ESTRADAS E 
CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.489.950/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1598811,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1598811,15  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 1207378,41 

Percentual de execução
   

0,74760000000000004 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/22/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Desistência pela Contratada Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério das Cidades 
(56000) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.615.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.482.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$132.900,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRUÇÃO DE CRECHE-PRÉ ESCOLA PADRÃO FDE LOCALIZADA NA AVENIDA OCTAVIO CORREA DA COSTA BAIRRO OLIDEL 
ALUMÍNIO-SP 

Município  Alumínio Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SOROBASE Engenharia e 
Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  08.684.633/0001-78 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALUMÍNIO 

CNPJ do Contratante  08.684.633/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1598453,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1930595,04  

Valor total medido (R$) 
  

1595282,59 Valor total pago (R$): 1595282,59 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 7/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/21/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

1/16/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.930.595,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.671.750,55 

Valor contrapartida (R$)
  

R$258.844,49 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de creche escola FDE no Residencial São Jerônimo. 

Município  Franca Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

S M ENGENHARIA EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.844.858/0001-03 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE FRANCA CNPJ do Contratante  47.970.769/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1596618,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1596618,71  

Valor total medido (R$) 
  

800524,09 Valor total pago (R$): 795023,47 

Percentual de execução
   

0,50139999999999996 

Data de início da obra 4/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/26/2016 Data da última medição da obra: 10/18/2016  

Data do último pagamento
  

10/27/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.596.618,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.589.436,41 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.182,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  RESCISÃO CONTRATUAL 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Requalificação de Praças do Centro Turístico -  CP 02/2018 

Município  Tremembé Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Vertsa Construções Ltda CNPJ da empresa contratada  26.995.487/0001-83 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tremembé 

CNPJ do Contratante  46.638.714/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1593299,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1593299,7  

Valor total medido (R$) 
  

61722,3 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

3,7999999999999999E-2 

Data de início da obra 7/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/13/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/13/2019 Data da última medição da obra: 8/24/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

alegação de dificuldade financeira 
da contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.873.042,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.612.622,76 

Valor contrapartida (R$)
  

R$260.420,15 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção da Creche Escola com 813,78 metros quadrados, objeto do Termo de Convênio firmado com a Secretaria da Educação – 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE – CONVÊNIO PAEM/Educação Infantil/2014 – Processo nº 06098/2013. 

Município  Murutinga do Sul Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

W. J. Saleme Engenharia e 
Construções Ltda – EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.411.315/0001-85 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MURUTINGA DO SUL 

CNPJ do Contratante  44.430.221/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1586613,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1586613,62  

Valor total medido (R$) 
  

600400,46 Valor total pago (R$): 592530,71 

Percentual de execução
   

0,38 

Data de início da obra 5/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/17/2016 Data da última medição da obra: 5/3/2016  

Data do último pagamento
  

5/3/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DE OBRA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO / FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.619.158,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.619.158,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de sistema de tratamento, desidratação e disposição final do lodo da E.T.A. 

Município  Iracemápolis Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Colombo & 
Pagani Ltda ME 

CNPJ da empresa contratada  14.914.524/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Iracemapolis 

CNPJ do Contratante  45.786.159/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1585614,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1585614,29  

Valor total medido (R$) 
  

1585614,29 Valor total pago (R$): 1491626,84 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 12/2/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/22/2019 Data da última medição da obra: 6/13/2016  

Data do último pagamento
  

10/27/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.585.614,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.427.052,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$158.561,42 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de Campo de Futebol no Distrito do Lageado de Araçaíba.\nConstrução de Quadra de Esportes no Bairro Conceição do 
Herval.\nReforma na quadra de Esportes na escola ALA.\nPavimentação em lajotas na Rua João Cândido no Bairro Pinheiros. 

Município  Apiaí Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Groma Construtora Eireli 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  15.656.828/0001-36 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Apiai 

CNPJ do Contratante  46.634.242/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1583159,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1583159,33  

Valor total medido (R$) 
  

364193,2 Valor total pago (R$): 364193,2 

Percentual de execução
   

0,23000000000000001 

Data de início da obra 6/10/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2017 Data da última medição da obra: 9/27/2017  

Data do último pagamento
  

9/27/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

abando pela contratada. Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.583.159,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.494.673,59 

Valor contrapartida (R$)
  

R$88.485,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE IVENS VIEIRA, Acessibilidade+ Pára-raios+ Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.\n 

Município  Angatuba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JB CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.688.529/0001-40 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1578951,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1578951,06  

Valor total medido (R$) 
  

1388062,59 Valor total pago (R$): 1388062,59 

Percentual de execução
   

0,93579999999999997 

Data de início da obra 7/24/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.578.951,06 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.578.951,06 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construçao de uma Creche Escola de Educaçao Infantil. 

Município  Tupi Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RINCOL CONSTRUÇÕES & 
INCORPORAÇÕES LTDA. 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.268.327/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TUPI PAULISTA 

CNPJ do Contratante  46.465.126/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1573893,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1573893,74  

Valor total medido (R$) 
  

1110319,7 Valor total pago (R$): 1110319,74 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 1/17/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

8/22/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Atraso Repasse Estadual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO 
PAULO - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.573.893,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.573.893,74 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas e sinalização viária, bairro cidade jardim no município de Paulicéia/SP, tendo em vista 
o contrato de repasse nº CT 0398.113-66/2012/CAIXA/CESP. Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa sob Nº 097/2016, 
em 23 de maio de 2016. Obra atrasada em 770 dias, sendo o último aditivo de prazo em decorrência da alteração no projeto original pelo 
Setor de Engenharia da Prefeitura, devido a adequação do projeto à realidade do local da obra. 

Município  Paulicéia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX CONCRETO 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULICÉIA/SP 

CNPJ do Contratante  44.918.928/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1569169,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1569169,67  

Valor total medido (R$) 
  

1275870 Valor total pago (R$): 1275870 

Percentual de execução
   

0,81299999999999994 

Data de início da obra 6/22/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/7/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MPF, MP/SP e CESP 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.569.169,67 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.626.272,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$78.566,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Tatuí F - cont. 002/2018\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 20 UHs com 
sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão , terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanismo e 
muro de arrimo. 

Município  Tatuí Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JLA CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  02.232.509/0001-95 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1566357,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1566357,15  

Valor total medido (R$) 
  

815879,4 Valor total pago (R$): 677120,59 

Percentual de execução
   

0,52090000000000003 

Data de início da obra 3/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL 

Município  Parisi Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Pedreiros Pavimentação 
e Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  06.089.066/0001-86 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PARISI 

CNPJ do Contratante  59.858.134/0001-90 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1561523,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1621612,88  

Valor total medido (R$) 
  

1028012,36 Valor total pago (R$): 1028012,36 

Percentual de execução
   

0,72999999999999998 

Data de início da obra 4/28/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

12/25/2019 Data da última medição da obra: 5/24/2017  

Data do último pagamento
  

5/26/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.561.523,13 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.561.523,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras e Serviços de Engenharia visando instalação de Escadas Rolantes de acesso ao Terminal Rodoviário Urbano Leste. 

Município  Francisco Morato Classificação  Mobilidade urbana - Terminais  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  038 2018 

Nome da empresa contratada
  

SP ENGE Construtora Ltda CNPJ da empresa contratada  06.117.336/0001-15 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Francisco Morato 

CNPJ do Contratante  46.523.072/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1561148,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1561148,09  

Valor total medido (R$) 
  

637243,31 Valor total pago (R$): 624648,61 

Percentual de execução
   

0,41820000000000002 

Data de início da obra 2/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/30/2019 Data da última medição da obra: 1/31/2019  

Data do último pagamento
  

2/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  015 2017 Convenente  Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - 
FUMEFI 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.561.148,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.561.148,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$205.215,90 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$1.355.932,19 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$1.355.932,19 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Escolar - Creche Pró-infância Tipo 01 - FNDE 

Município  Santa Cruz do Rio Pardo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Alpha Construtora, Comércio 
e Projetos LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.657.799/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Santa 
Cruz do Rio Pardo 

CNPJ do Contratante  46.231.890/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1559970 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1813871,97  

Valor total medido (R$) 
  

656273,69 Valor total pago (R$): 656273,69 

Percentual de execução
   

0,2823 

Data de início da obra 1/12/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/12/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

11/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  FNDE - PAC2 - Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.979.860,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.979.860,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Recapeamento Asfáltico em Ruas do Município de Américo de Campos 

Município  Américo de Campos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Noromix Concreto S/A - ME CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Américo de Campos/SP 

CNPJ do Contratante  45.160.173/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1551200 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1551200  

Valor total medido (R$) 
  

28291,12 Valor total pago (R$): 28291,12 

Percentual de execução
   

9,9599999999999994E-2 

Data de início da obra 6/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/19/2019 Data da última medição da obra: 7/17/2018  

Data do último pagamento
  

7/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Atraso da Empresa em Executar a 
Obra 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão 

Valor total da obra (R$)
  

R$284.168,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$284.162,21 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DIREÇÃO TÉCNICA, EQUIPAMENTOS E MÃO DE 
OBRA E TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA. \nCONVÊNIO – 1317/2018 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO/SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS\n\nOBS.: AGUARDANDO LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO REPASSE. 

Município  São Joaquim da Barra Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

DGB ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada
  

61.608.477/0001-49 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO 
JOAQUIM DA BARRA 

CNPJ do Contratante  59.851.543/0001-65 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1550990,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1550990,27  

Valor total medido (R$) 
  

974500,4 Valor total pago (R$): 338510,09 

Percentual de execução
   

0,62829999999999997 

Data de início da obra 10/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/27/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

4/26/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

11/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO/SUBSECRETARIA DE 
ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.550.990,27 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.523.918,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$27.071,41 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E RESTAURO DO EDIFÍCIO DA OFICINA CULTURAL GRANDE OTELO, SITUADA A PRAÇA FREI 
BARAÚNA, S/ - CENTRO - SOROCABA - SP.\n 

Município  Sorocaba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

INCORPLAN ENGENHARIA 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  04.147.114/0001-10 

Nome do Contratante  SECRETARIA DA CULTURA 
E ECONOMIA CRIATIVA 

CNPJ do Contratante  51.531.051/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1550450,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1550450,39  

Valor total medido (R$) 
  

279820,77 Valor total pago (R$): 279820,77 

Percentual de execução
   

0,17999999999999999 

Data de início da obra 5/26/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/26/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/26/2016 Data da última medição da obra: 1/20/2015  

Data do último pagamento
  

12/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ASSINADO TERMO DE 
RESCISÃO AMIGAVEL ENTRE 
AS PARTES, FUNDAMENTADO 
NO ART. 79, II E § 1° DA LEI N° 
8.666/93 C/C ART. 77, II E § 1º DA 
LEI N° 6.544/89. TAL CONTRATO 
TEVE SUA RESCISÃO DEVIDO O 
SURGIMENTO E AMPLIAÇÃO DE 
TRINCAS E FISSURAS NAS 
PAREDES, AS QUAI 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra - Construção de Creche Escola FDE\nLocal- Rua 07 esquina com Rua 5 - Q D" - Lot.Res. Gaivotas\nCidade- Ipaussu- SP\nContratante 
por Emp. Global- Constr. Portal do Vale Ltda - EPP\nContratante- Prefeitura Mun. de Ipaussu\nValor da obra - R$ 1.688.846,42" 

Município  Ipaussu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA PORTAL 
DO VALE LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.620.399/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IPAUSSU 

CNPJ do Contratante  44.563.583/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1546080,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1688846,42  

Valor total medido (R$) 
  

946887,4 Valor total pago (R$): 946887,4 

Percentual de execução
   

0,51070000000000004 

Data de início da obra 7/17/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/16/2020 Data da última medição da obra: 7/5/2017  

Data do último pagamento
  

7/5/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DECISÃO DA PRÓPRIA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Educação e Cultura / FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.688.546,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.688.846,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CRECHE ESCOLA, Concorrencia nº. 005/2013  -  Processo nº. 081/13 -         
 \nAvenida Oswaldo Dolci, Esquina com a Rua Santo Antônio - Dolcinópolis-SP\nCOM APROXIMADAMENTE 90% DA OBRA 
PRONTA, OBTENDO ATRASO ATRAVÉS DE DIVERSOS MOTIVOS APRESENTADOS EM SEU PROCESSO.\nA PREVISÃO DE 
ENTREGA DA OBRA É DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019, COM INAUGURAÇÃO DA OBRA PREVISTA PARA DIA 04 DE MARÇO DE 
2019.\n 

Município  Dolcinópolis Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

V. de Souza Ferreira & Cia 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  10.580.088/0001-11 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DOLCINÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  48.318.182/0001-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1545000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1518192,52  

Valor total medido (R$) 
  

1358965,38 Valor total pago (R$): 1358965,38 

Percentual de execução
   

0,87109999999999999 

Data de início da obra 4/4/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/26/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

9/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO (FDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.518.192,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.546.144,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche do Jardim Alvorada 

Município  Itararé Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Casa Alta Ltda. CNPJ da empresa contratada  77.578.623/0001-70 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itararé 

CNPJ do Contratante  46.634.390/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1540361,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1540361,54  

Valor total medido (R$) 
  

1404560,63 Valor total pago (R$): 1404560,63 

Percentual de execução
   

0,90210000000000001 

Data de início da obra 1/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/19/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2017 Data da última medição da obra: 7/1/2016  

Data do último pagamento
  

7/11/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da Obra pela empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE - MEC Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.540.361,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.540.361,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO PADRÃO CRECHE CR 01 + IMPLANTAÇÃO, SITUADO NO PROLONGAMENTO DA RUA GERALDO ORTEGA DA 
CONCEIÇÃO, CONTENDO 813,78 M² DE ÁREA CONSTRUIDA. 

Município  Embaúba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARIA ROBERTA DE 
SOUZA FERREIRA EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.989.106/0001-86 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBAÚBA 

CNPJ do Contratante  65.712.648/0001-36 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1539138,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1539138,76  

Valor total medido (R$) 
  

1285950,43 Valor total pago (R$): 1093827,39 

Percentual de execução
   

0,83550000000000002 

Data de início da obra 12/9/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/9/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 12/9/2016  

Data do último pagamento
  

12/9/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAÚBA 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.546.144,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.546.144,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA NA VILA OLIVEIRA . 

Município  Avaí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JP CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EIRELI-ME 

CNPJ da empresa contratada  18.350.036/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AVAI 

CNPJ do Contratante  46.137.436/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1538898,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1538898,33  

Valor total medido (R$) 
  

653489,54 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,42460000000000003 

Data de início da obra 5/12/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/12/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/12/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RECISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.538.898,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.545.587,60 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Quadra Coberta com Vestiário - Jardim Acácio 

Município  Guarulhos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TUMI CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.607.815/0001-69 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
GUARULHOS 

CNPJ do Contratante  46.319.000/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1538775,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1945426,67  

Valor total medido (R$) 
  

1580028,17 Valor total pago (R$): 1173461,27 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 4/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/12/2017 Data da última medição da obra: 12/31/2014  

Data do último pagamento
  

2/26/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão de Contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REforma com restauro e adapatação de uso do Cine Theatro São José, obra atrasada devido a adequações necessárias identificadas no 
projeto executivo, aguradando aditamento de prazo por parte do convenente. 

Município  São José do Barreiro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RURAL CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

CNPJ da empresa contratada  06.325.221/0001-16 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José do Barreiro 

CNPJ do Contratante  45.200.623/0001-46 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1535553,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1535553,44  

Valor total medido (R$) 
  

348171,73 Valor total pago (R$): 348171,73 

Percentual de execução
   

0,17800000000000002 

Data de início da obra 10/24/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/23/2019 Data da última medição da obra: 7/11/2018  

Data do último pagamento
  

7/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Justiça e Cidadania - FID 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.956.035,66 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.851.035,66 

Valor contrapartida (R$)
  

R$105.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Adequação do prédio para viabilizar ON/12 salas na área remanescente e Combate a Incêndio. \n 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOVORUMO ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.754.314/0001-01 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1531857,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1603990,2  

Valor total medido (R$) 
  

1438042,07 Valor total pago (R$): 1438042,07 

Percentual de execução
   

0,94289999999999996 

Data de início da obra 10/22/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2018 Data da última medição da obra: 5/10/2018  

Data do último pagamento
  

6/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A Contratada teve que mover uma 
ação contra o fornecedor do 
elevador pelo atraso na entrega. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.603.990,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.603.990,20 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche/Pré-escola padrão FDE CR-1 

Município  Campina do Monte Alegre Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Panobra Engenharia e 
Comércio Ltda 

CNPJ da empresa contratada  65.827.578/0001-61 

Nome do Contratante  Prefeitura de Campina do 
Monte Alegre 

CNPJ do Contratante  67.360.404/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1529900,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1809550,24  

Valor total medido (R$) 
  

1326544,89 Valor total pago (R$): 1326544,89 

Percentual de execução
   

0,9506 

Data de início da obra 10/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/28/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Interrupção da execução por parte 
da empresa 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.809.550,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.529.900,93 

Valor contrapartida (R$)
  

R$279.649,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da  CRECHE CR-01, localizada na Rua Guilherme Guilhem Mecas no bairro Nova General 

Município  General Salgado Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LABORE SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.074.932/0001-53 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
General Salgado 

CNPJ do Contratante  45.660.610/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1522403,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1576541,62  

Valor total medido (R$) 
  

1367322,54 Valor total pago (R$): 1336431,52 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 6/2/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/17/2018 Data da última medição da obra: 7/17/2018  

Data do último pagamento
  

4/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa paralisou a obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE Fundo de Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.522.403,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.522.403,22 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Creche na Rua São João\n 

Município  Santa Bárbara d'Oeste Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CASA ALTA 
CONSTRUÇÕES 

CNPJ da empresa contratada  77.578.623/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.422.408/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1519838,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1519838,54  

Valor total medido (R$) 
  

1444680,64 Valor total pago (R$): 1144680,64 

Percentual de execução
   

0,75319999999999998 

Data de início da obra 5/5/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/5/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/22/2019 Data da última medição da obra: 10/20/2016  

Data do último pagamento
  

1/7/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.519.838,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.519.838,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de galerias coletoras de águas pluviais no Bairro Jardim, conforme Concorrência Pública nº 02/2017 – Processo nº 119/2017. 

Município  Penápolis Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COPEL – ENGENHARIA, 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.623.468/0001-32 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
PENÁPOLIS 

CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1516597,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1516597,62  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 481634,94 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 4/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/10/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Integração Nacional 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.516.597,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$16.597,62 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de uma construção de uma CRECHE/ESCOLA - CR-1,na Rua do Café, lotes 10, 11, 12, e 13, da quadra 40, CONTRATO/LC/007/14 
que encontra-se paralizada devido a falência da construtora contratada. 

Município  Santa Mercedes Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RINCOL 
CONSTRUÇÕES&PARTICIPAÇÕES 
LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.268.327/0001-11 

Nome do Contratante  MARIA APARECIDA CREPALDI 
DAMINI (representante contratada) 

CNPJ do Contratante  44.919.066/0001-55 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1515000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1531311,24  

Valor total medido (R$) 
  

822635,57 Valor total pago (R$): 822635,57 

Percentual de execução
   

0,53720000000000001 

Data de início da obra 6/17/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/24/2014  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/31/2016 Data da última medição da obra: 11/23/2016  

Data do último pagamento
  

11/23/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa contratada Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RECISÃO UNILATERAL PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
MERCEDES/SP 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PROCESSO N.º 7764/2012 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.515.200,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.666.720,22 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Creche, localizado na Avenida João Batista Leite, nº 60, Coronel Macedo - SP 

Município  Coronel Macedo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Azevedo 
Comercio e Serviços - ME 

CNPJ da empresa contratada  17.967.468/0001-91 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Coronel Macedo 

CNPJ do Contratante  46.634.192/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1514000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1514000  

Valor total medido (R$) 
  

1316867,91 Valor total pago (R$): 1316867,91 

Percentual de execução
   

0,86970000000000003 

Data de início da obra 8/24/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/24/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2018 Data da última medição da obra: 3/8/2017  

Data do último pagamento
  

3/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.514.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.514.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE SALAS, COBERTURAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EXECUÇÃO DE PISOS - E.M. ANA CÂNDIDA E CRECHE 
CARLOS MAYER 

Município  Itanhaém Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RBAX CONSTRUTORA 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  15.352.068/0001-07 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITANHAÉM 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1510390,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2241114,02  

Valor total medido (R$) 
  

1271187,51 Valor total pago (R$): 1271187,51 

Percentual de execução
   

0,56720000000000004 

Data de início da obra 9/23/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/24/2019 Data da última medição da obra: 11/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.241.114,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.241.114,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NO JARDIM PONTAL 

Município  Taciba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
GUIMARÃES CARVALHO 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  68.261.536/0001-02 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE TACIBA CNPJ do Contratante  55.354.302/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1507996,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1747374,6  

Valor total medido (R$) 
  

1392866,46 Valor total pago (R$): 1349138,2 

Percentual de execução
   

0,79749999999999999 

Data de início da obra 8/18/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

11/18/2019 Data da última medição da obra: 2/4/2019  

Data do último pagamento
  

10/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.747.374,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.507.996,68 

Valor contrapartida (R$)
  

R$239.377,92 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Acessibilidade  Combate a incêndio  Pára-raios (SPDA).\n 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DDA CONSTRUTORA LTDA CNPJ da empresa contratada  13.440.390/0001-62 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1501611,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1559161,27  

Valor total medido (R$) 
  

1245965,12 Valor total pago (R$): 1099788,03 

Percentual de execução
   

0,8226 

Data de início da obra 3/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/4/2019 Data da última medição da obra: 12/23/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.559.161,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.559.161,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO NÚCLEO HABITACIONAL PADRE ALDO BOLINI 

Município  Bragança Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MBG ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO E 
COMERCIO LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  65.824.971/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRAGANÇA PAULISTA 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1498202,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1537585,83  

Valor total medido (R$) 
  

1119584,18 Valor total pago (R$): 1080200,5 

Percentual de execução
   

0,72099999999999997 

Data de início da obra 11/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/5/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.498.202,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.498.202,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 

Município  Barretos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CJL CONSTRUTORA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.514.077/0001-33 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Barretos 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1494877,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1494877,43  

Valor total medido (R$) 
  

257216,64 Valor total pago (R$): 257216,64 

Percentual de execução
   

0,1721 

Data de início da obra 6/26/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/23/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/23/2017 Data da última medição da obra: 8/23/2017  

Data do último pagamento
  

6/28/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da empresa, 
reprogramação de atualização de 
valores 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.494.877,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.462.377,43 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.500,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATO MCIDADES 0350.787-06/2011 - Ampliação do SAA na sede Municipal – reservatórios, adutoras e macromedição - 04 
SUBADUTORAS E 05 RESERVATÓRIOS E MACROMEDIDORES - no final do ano de 2017 foi realizada a 1ª reprogramação do contrato 
para inclusão da meta de Construção de adutora de interligação dos Bairros Jardim Novo e Assistência - empresa contratada J.NASSIF 
ENGENHARIA LTDA. - obra contratada e concluída no ano de 2018 - foi proposta NOVA REPROGRAMAÇÃO junto à C.E.F. para inclusão da 
meta Construção de adutora de interligação dos bairros Bonsucesso e Novo Wenzel, não realizada no contrato inicial com a TRAIL 
INFRAESTRUTURA pela falta da TRAVESSIA NÃO DESTRUTIVA - MND, e autorização da ocupação da faixa de domínio - Construção da 
travessia não destrutiva com reprogramação do contrato MCidades 0350.765-06/2011 - Aguardando NOVA REPROGRAMAÇÃO da CEF para 
NOVA LICITAÇÃO para contratação da empresa especializada para construção da adutora de interligação dos bairros Bonsucesso e Novo 
Wenzel 

Município  Rio Claro Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J.NASSIF ENGENHARIA 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  62.122.593/0001-16 

Nome do Contratante  DEPARTAMENTO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE RIO CLARO 

CNPJ do Contratante  54.401.177/0001-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1494500 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1483287,5  

Valor total medido (R$) 
  

1483287,5 Valor total pago (R$): 1407122,99 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/16/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

INADIMPLEMENTO DA 
CONTRATADA ININCIAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$10.405.434,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$10.405.434,25 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.072.859,12 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO JARDIM VISTA ALEGRE 

Município  Bragança Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MBG ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO E 
COMERCIO LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  65.824.971/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BRAGANÇA PAULISTA 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1491440,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1491440,27  

Valor total medido (R$) 
  

1121550,07 Valor total pago (R$): 1120882,85 

Percentual de execução
   

0,752 

Data de início da obra 11/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/2/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.491.440,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.491.440,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE  CONSTRUÇÃO  DE PRÉDIO DESTINADO A 
CRECHE - CONJUNTO HABITACIONAL GERALDO SILVA DE CARVALHO - FNDE 

Município  Silveiras Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONCREVALE INDUSTRIA 
E COMERCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  67.619.981/0001-20 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SILVEIRAS 

CNPJ do Contratante  45.192.564/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1489037,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2109778,71  

Valor total medido (R$) 
  

1180723,02 Valor total pago (R$): 1180723,02 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 4/24/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/25/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.109.778,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.645.438,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$464.340,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reurbanização de Vias de Interesse Turístico - Praça Benedito Calixtro 

Município  Itanhaém Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ZAP Construtora Ltda - ME CNPJ da empresa contratada  09.271.584/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itanhaém 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1485290,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1820488,72  

Valor total medido (R$) 
  

728065,6 Valor total pago (R$): 728065,6 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 6/25/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/13/2019 Data da última medição da obra: 12/11/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.820.488,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.820.488,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A empresa contratada paralisou a obra alegando serviços extra-executados, o Município então ingressou com ação de antecipação de 
provas (processo 1003316-19.2016.8.26.0624), após o transito em julgado a favor de Município e após varias tentativas de retomada da obra 
junto a empresa contratada(sem sucesso), O município rescindiu unilateralmente o contrato 08/2015, desde então o Município busca junto ao 
FDE e a secretaria de Educação do estado de São Paulo aditamentos, conseguindo em outubro do ano de 2018 assinar o 4º aditivo de 
suplementação de recursos. Na data de 21/01/2019 foi solicitado o aditamento de prazo (10/06/2019) para conclusão da supracitada obra. 

Município  Quadra Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RIO NOVO CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.833.284/0001-49 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE QUADRA CNPJ do Contratante  01.612.145/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1483677,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2054952,83  

Valor total medido (R$) 
  

460870,13 Valor total pago (R$): 510246,57 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 6/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/8/2018 Data da última medição da obra: 1/8/2016  

Data do último pagamento
  

1/8/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Divergências entre as partes Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Município de Quadra 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.483.677,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do CAPS (Centro de Antedimento Psicossocial), sendo uma edificação com duas utilidades, um Adulto e outro III (24 horas com 
leitos de retaguarda). 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M & G Empreendimentos 
Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.632.324/0001-78 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santana de Parnaíba 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1482092,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1482092,97  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 24140,37 

Percentual de execução
   

1,6500000000000001E-2 

Data de início da obra 1/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/4/2019 Data da última medição da obra: 3/7/2018  

Data do último pagamento
  

3/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Notificação especial 010/2018 - Data 28.03.2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento e Serviços Complementares  nas seguintes Ruas: Ave Jatobá, Estrada do Aderno, Rua Tenente Jose Nogueira, Rua Monte 
Azul PAulista, Rua José Gabriel de SOuza, Ru Buritama e Rua Niterói. 

Município  Carapicuíba Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Vigente Construções Ltda CNPJ da empresa contratada  15.320.722/0001-09 

Nome do Contratante  Prefetura do Municipio de 
Carapicuiba 

CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1478570,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1478570,3  

Valor total medido (R$) 
  

63803,96 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

4,3200000000000002E-2 

Data de início da obra 7/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/26/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/13/2019 Data da última medição da obra: 7/4/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Contrato de Repasse - Convenio 1040.374-52/2017 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.478.570,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.478.570,30 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de creche municipal pro infância tipo-B 

Município  Juquitiba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSFAB CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  38.781.035/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal De 
Juquitiba 

CNPJ do Contratante  46.523.155/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1473646,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

875124,73 Valor total pago (R$): 875124,73 

Percentual de execução
   

0,55659999999999998 

Data de início da obra 6/4/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/4/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/28/2014 Data da última medição da obra: 2/1/2014  

Data do último pagamento
  

3/24/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.473.646,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.326.353,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$147.293,29 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche padrão FDE 

Município  Fernão Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SSM Construções e 
Instalações Ltda 

CNPJ da empresa contratada  06.877.044/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Fernão 

CNPJ do Contratante  01.612.848/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1468594,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1617155,02  

Valor total medido (R$) 
  

1452136,14 Valor total pago (R$): 1407908,76 

Percentual de execução
   

0,93630000000000002 

Data de início da obra 1/5/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/5/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/5/2019 Data da última medição da obra: 1/16/2019  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.617.155,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.794.865,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE-ESCOLA NO BAIRRO MAR AZUL 

Município  Itapuí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  040/2015 

Nome da empresa contratada
  

MB ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.168.193/0001-33 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPUÍ 

CNPJ do Contratante  46.186.726/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1465915,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1593548,55  

Valor total medido (R$) 
  

1526562,48 Valor total pago (R$): 1526562,48 

Percentual de execução
   

0,95799999999999996 

Data de início da obra 9/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/30/2019 Data da última medição da obra: 3/1/2018  

Data do último pagamento
  

3/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  06392/2013-SE Convenente  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.593.548,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.630.939,31 

Valor contrapartida (R$)
  

R$64.451,42 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$1.386.941,27 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$1.386.941,27 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de creche escola FDE no Jardim Martins / Eldorado. 

Município  Franca Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

S M ENGENHARIA EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.844.858/0001-03 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE FRANCA CNPJ do Contratante  47.970.769/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1461210,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1461210,54  

Valor total medido (R$) 
  

591738,53 Valor total pago (R$): 589376,48 

Percentual de execução
   

0,40500000000000003 

Data de início da obra 4/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/26/2016 Data da última medição da obra: 8/26/2016  

Data do último pagamento
  

9/14/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.461.210,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.442.927,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$18.283,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  RESCISÃO CONTRATUAL 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Creche Escola para 150 crianças a cidade de Chavantes-SP, com data de início da obra em 02/08/2013 e obra 
paralisada com 50,38% dos serviços executados desde maio de 2016. A primeira licitação foi realizada em 2013, com contrato nº 029/2013 
referente à TP002/2013, sendo a empresa vencedora Perfeita Projeto e Construção Ltda. EPP, inscrita no CNPJ: 14.332.604/0001-40, que 
executou apenas 47,21%, o contrato foi reincidido unilateralmente por parte da Prefeitura Municipal tendo em vista as inúmeras 
irregularidades ocorridas por parte daquela contratada, inclusive pelo atraso injustificado na execução dos serviços. \nFoi realizada nova 
licitação, com o montante restante daquele que foi pago a primeira contratada, sendo que não houve alteração nos valores constantes do 
convênio e a empresa vencedora do novo certame foi a Cristhiano Thomaz Aguiar - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 16.652.480/0001-05 
conforme TP003/2015 – Contrato 018/2015, no qual também teve seu contrato rescindido em Abril de 2017, por não executar corretamente 
os serviços, e ainda teve abandono da obra, estando atualmente paralisada a obra em 50,38%, conforme ultimo L.O. de 06/04/2017 do 
agente fiscalizador do FDE (anexo 1). O valor total da obra equivale a soma das duas empresas. 

Município  Chavantes Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  018/2015 

Nome da empresa contratada
  

CHRISTIANO THOMAZ 
AGUIAR 

CNPJ da empresa contratada  14.332.604/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CHAVANTES 

CNPJ do Contratante  44.563.575/0001-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1455404,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1460862,48  

Valor total medido (R$) 
  

650607,76 Valor total pago (R$): 650607,76 

Percentual de execução
   

0,50380000000000003 

Data de início da obra 8/2/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/25/2019 Data da última medição da obra: 10/29/2015  

Data do último pagamento
  

12/22/2015 Data de paralisação da obra: 06/04/2017 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: Reincisão de contrato com as duas empresas  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

Não sabe informar   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Reincisão de contrato com as 
duas empresas 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  10822012 Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.455.404,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.251.636,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$203.767,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$650.607,76 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$650.607,76 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Creche do Jardim Alvorada 

Município  Promissão Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J&A CARDOSO 
CONSTRUTORA EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  14.677.469/0001-74 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Promissão 

CNPJ do Contratante  44.558.856/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1448920,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1448920,62  

Valor total medido (R$) 
  

576831,93 Valor total pago (R$): 576831,93 

Percentual de execução
   

0,42130000000000001 

Data de início da obra 5/29/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/29/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/29/2019 Data da última medição da obra: 7/15/2014  

Data do último pagamento
  

7/15/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Promissão 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.448.920,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.448.920,62 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  16/06/2014 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de Infraestrutura urbana 

Município  Iperó Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CÉU AZUL 
TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTADORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.080.227/0001-70 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Iperó CNPJ do Contratante  46.634.085/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1448653,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1448653,33  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/2/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iperó 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.448.653,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.448.653,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$174.239,47 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA CRECHE E PRÉ ESCOLA NO BAIRRO SANTO ANTONIO 

Município  Americana Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONAJ 
EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.478.324/2000-15 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1444256,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1707035,8  

Valor total medido (R$) 
  

147988,62 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

8,6699999999999999E-2 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/24/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.707.035,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$115.339,11 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Urbanização da Orla do Praião - Praia de Itanhaém - 2º Etapa 

Município  Itanhaém Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SPO Serviços de 
Pavimentação e Obras Ltda - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.670.304/0001-05 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itanhaém 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1441129,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1441129,08  

Valor total medido (R$) 
  

314935,22 Valor total pago (R$): 314935,22 

Percentual de execução
   

0,2185 

Data de início da obra 1/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/4/2019 Data da última medição da obra: 3/22/2018  

Data do último pagamento
  

7/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Caixa Economica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.441.129,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.426.717,79 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.411,29 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Realinhamento de Planilha Inicial 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de Pavimentação asfáltica e serviços complementares na Avenida 
Antônio Amaro Ortiz, localizada no bairro Lago Azul Ortiz, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, 
veículos e materiais necessários. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TETO CONSTRUTORA S/A CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE FRANCO 
DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1437946,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1437946,33  

Valor total medido (R$) 
  

1437946,33 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 11/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.437.946,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$450.346,33 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato nº 31/2018, Concorrência Pública nº 02/2018, Objeto Execução de Urbanização da Orla e Reforma do Museu do Município de 
Bebedouro, Empresa contratada GG Ribeirão Construções LTDA – EPP. Obra atrasada em função de período de chuva, mas principalmente 
por falta de repasse de recursos da União. Contrato de Repasse 832283/2016/MTUR/CAIXA. 

Município  Bebedouro Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GG Ribeirão Construções 
LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.257.049/0001-40 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1436838,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1436838,98  

Valor total medido (R$) 
  

238398,07 Valor total pago (R$): 155036,82 

Percentual de execução
   

0,1658 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/18/2019 Data da última medição da obra: 10/1/2018  

Data do último pagamento
  

11/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo - Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.436.838,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.267.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$169.338,98 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

Município  Amparo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

K33 ENGENHARIA LTDA CNPJ da empresa contratada  13.256.823/0001-24 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1435000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 49836,21  

Valor total medido (R$) 
  

1362506,57 Valor total pago (R$): 1362506,57 

Percentual de execução
   

0,94950000000000001 

Data de início da obra 10/29/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/6/2019 Data da última medição da obra: 10/18/2018  

Data do último pagamento
  

10/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.435.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.435.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

DRENAGEM CENTRAL\n 

Município  Boituva Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DNP TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTADORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  57.623.761/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1432686,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1433506,61  

Valor total medido (R$) 
  

319442,58 Valor total pago (R$): 319442,58 

Percentual de execução
   

0,2228 

Data de início da obra 6/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/2/2018 Data da última medição da obra: 10/2/2018  

Data do último pagamento
  

10/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Existiu a necessidade de 
readequação do projeto básico, 
não havendo interesse por parte 
da contratada, diante deste o 
contrato foi rescindido 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.449.590,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.416.988,51 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.602,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL-FDE 

Município  Urânia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CARVALHO GARCIA 
CONSTRUÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  10.693.251/0001-52 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE URANIA 

CNPJ do Contratante  46.611.117/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1430575,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1202 

Data de início da obra 8/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/24/2020 Data da última medição da obra: 1/15/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE URANIA 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.430.575,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.430.575,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do frigorifico do pescado, fornecimento de material e mao de obra para a conclusao da unidade de beneficiamento do pescado 

Município  Anhembi Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NEEC CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.866.904/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ANHEMBI 

CNPJ do Contratante  46.634.135/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1429688,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1429688,36  

Valor total medido (R$) 
  

477942,38 Valor total pago (R$): 477942,38 

Percentual de execução
   

0,33000000000000002 

Data de início da obra 1/6/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/6/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/22/2019 Data da última medição da obra: 5/19/2015  

Data do último pagamento
  

5/25/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

paralisado devido a alterações do 
projeto inicial, aguardando parecer 
do ministerio 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHEMBI 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.429.688,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.433.827,17 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de creche escola FDE no Jardim Martins / Eldorado 

Município  Franca Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

S M ENGENHARIA EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.844.858/0001-03 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE FRANCA CNPJ do Contratante  47.970.769/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1426369,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1541318,41  

Valor total medido (R$) 
  

372247,03 Valor total pago (R$): 372247,03 

Percentual de execução
   

0,24149999999999999 

Data de início da obra 4/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/26/2016 Data da última medição da obra: 9/12/2016  

Data do último pagamento
  

11/3/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.541.318,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.537.905,21 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.413,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  RESCISÃO CONTRATUAL 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de obras de reurbanização da Lagoa da Saudade 

Município  Santos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SPALLA ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.633.207/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTOS 

CNPJ do Contratante  58.200.015/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1425518,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1425518,94  

Valor total medido (R$) 
  

563916,74 Valor total pago (R$): 392988,24 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 6/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/20/2018 Data da última medição da obra: 11/29/2018  

Data do último pagamento
  

10/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  DADE 014/2018 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.425.518,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.006.875,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  056/2018 e 002/2019 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Prédio destinado a Creche Tipo CR-02 de acordo com o convenio nº 5463/13-SE.  Na Rua Florindo Calegari nº 56 em Elisiário 
SP. 

Município  Elisiário Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TORR CONSTRUTORA E 
PAVIMENTADORA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.874.008/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ELISIÁRIO 

CNPJ do Contratante  65.711.723/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1418566,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1458603,15  

Valor total medido (R$) 
  

1219797,05 Valor total pago (R$): 1219797,05 

Percentual de execução
   

0,83629999999999993 

Data de início da obra 4/30/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/10/2018 Data da última medição da obra: 1/8/2018  

Data do último pagamento
  

1/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO MOTIVADA POR 
RESCISÃO CONTRATUAL COM  
A EMPRESA EXECUTANTE 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
- FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.458.603,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.419.329,05 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.274,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola 

Município  Sales Oliveira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Projettar Engenharia e 
Manutenção Eireli - ME 

CNPJ da empresa contratada  23.933.095/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Sales 
Oliveira 

CNPJ do Contratante  46.756.029/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1417233,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1843144,23  

Valor total medido (R$) 
  

1421453,25 Valor total pago (R$): 1421453,25 

Percentual de execução
   

0,98099999999999998 

Data de início da obra 7/23/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/23/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/29/2019 Data da última medição da obra: 3/26/2018  

Data do último pagamento
  

4/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.417.233,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.417.233,41 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Escola Proinfancia Tipo II -  Rua Capanema\n\nTendo em vista a contenção apresentada posterior a licitação. Não houve  por 
parte da contratada interesse em firmar novo aditivo de prazo, o que tornou inviavel a possibilidade de dar seguimento na construçõa da 
unidade Escolar. Outrossim informo que a municipalidade ja encaminhou para o departamento de licitações e compras os tramites para a 
publicação de uma nova licitação conforme Processo Administrativo nº 38927/2018 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Camargo Flueti 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  02.780.649/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura de Carapicuiba CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1417000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1766542,02  

Valor total medido (R$) 
  

1605137,3 Valor total pago (R$): 1605137,3 

Percentual de execução
   

0,90859999999999996 

Data de início da obra 6/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2018 Data da última medição da obra: 3/14/2018  

Data do último pagamento
  

4/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de expiração do prazo 
contratual( não houve por parte da 
contratada interesse em firmar 
novo termo aditivo de prazo) 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura de Carapicuiba 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.417.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Creche no Outeiro das Paineiras \n 

Município  Campo Limpo Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Shop Signs Obras e 
Serviços Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  02.120.261/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMPO 
LIMPO PAULISTA 

CNPJ do Contratante  45.780.095/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1415853,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1415853,58  

Valor total medido (R$) 
  

737800,79 Valor total pago (R$): 737800,79 

Percentual de execução
   

0,52110000000000001 

Data de início da obra 3/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/9/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 9/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  FEDERAL -FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO - FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.415.853,58 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$1.298.038,17 

Valor contrapartida (R$)
  

R$117.815,41 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAC2 7104/2013 - Construção de uma Creche Tipo 1 do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de 
Educação Infantil - PROGRAMA PRÓINFÂNCIA - do Governo Federal (MEC e FNDE). A paralisação desta obra ocorreu devido à rescisão 
amigável realizada entre a Construtora em questão (JP Construtora e Serviços Eirelli-ME) e a Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Por falta 
de outras opções no Item 28. Motivo da paralisação/atraso" deste Questionário, foi assinalado "Inadimplemento da empresa contratada", o 
que não se enquadra totalmente no panorama correto de acontecimentos entre Contratada e Contratante. Atualmente, estamos realizando o 
contato com as outras colocadas, visando o prosseguimento e finalização da obra." 

Município  Taquaritinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JP Construtora e Serviços 
Eirelli - ME 

CNPJ da empresa contratada  18.350.036/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1413314,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1444831,8  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 74598,71 

Percentual de execução
   

0,0516 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/13/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/13/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinada pela Contratante Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  F.N.D.E. - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.134.744,65 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.979.860,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Lençois Paulista E - Cont.  165/18 - EG\nConclusão de 39UHs TI33B01 e demais serviços. 

Município  Lençóis Paulista Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD ENGENHARIA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1409800 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1409800  

Valor total medido (R$) 
  

606240,82 Valor total pago (R$): 331083,44 

Percentual de execução
   

0,40710000000000002 

Data de início da obra 7/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE MODELO 
FDE - 2013/01956, NA RUA ROUXINOL, S/N, JD. NOVO AMÉRICO 

Município  Américo Brasiliense Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KACEL - KARAM CURI 
ENGENHARIA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  53.539.458/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense 

CNPJ do Contratante  43.976.166/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1405503,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1405503,54  

Valor total medido (R$) 
  

244702,25 Valor total pago (R$): 244702,25 

Percentual de execução
   

0,32000000000000001 

Data de início da obra 7/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/13/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/13/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.709.292,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.619.158,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$90.133,50 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Urbanização da Orla da Praia de Itanhaém - Praião 

Município  Itanhaém Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CBPL - Construtora Ltda CNPJ da empresa contratada  03.667.842/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itanhaém 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1394988,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1743587,1  

Valor total medido (R$) 
  

1580714,12 Valor total pago (R$): 1094252,83 

Percentual de execução
   

0,90659999999999996 

Data de início da obra 7/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/1/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/17/2019 Data da última medição da obra: 1/3/2019  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Caixa Economica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.743.587,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.722.761,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.825,47 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE RECURSO 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 03 quadras Escolares    (Informações retiradas do SIMEC) 

Município  Francisco Morato Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  053 2012 

Nome da empresa contratada
  

Geração Engenharia e 
Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  07.554.639/0001-68 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Francisco Morato 

CNPJ do Contratante  46.523.072/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1393324,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1468559,4  

Valor total medido (R$) 
  

479044,08 Valor total pago (R$): 422210,83 

Percentual de execução
   

0,32619999999999999 

Data de início da obra 3/6/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/4/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/4/2012 Data da última medição da obra: 7/6/2012  

Data do último pagamento
  

9/13/2012 Data de paralisação da obra: 07/07/2015 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: Abandono da empresa.  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

A retomada/conclusão já está 
prevista pelo ente 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da empresa. Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  986 2011 Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - 
FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.468.559,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.393.324,35 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$422.210,83 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$422.210,83 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO RESIDENCIAL JARDIM DO BOSQUE, PADRÃO CR-2 

Município  Irapuã Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

INENGE CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  18.272.074/0001-42 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE IRAPUÃ 

CNPJ do Contratante  45.158.532/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1392069,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1480462,9  

Valor total medido (R$) 
  

1288002,72 Valor total pago (R$): 1217630,35 

Percentual de execução
   

0,87 

Data de início da obra 11/25/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/25/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 11/14/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Fundação Para o Desenvolvimento da Educação - FDE - Governo do 
Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.392.069,99 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.561.523,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA 1ª PARQUE MUNICIPAL 

Município  Amparo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BERNARDI E SOUZA 
CONSTRUÇÕES 
COMERCIO LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  00.445.741/0001-86 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1390421,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1185080,05 Valor total pago (R$): 1185080,05 

Percentual de execução
   

0,85229999999999995 

Data de início da obra 9/19/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/11/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/13/2019 Data da última medição da obra: 10/17/2018  

Data do último pagamento
  

10/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DEPARTAMENTO DE APOIO A DESENVOLVIMENTO DAS 
ESTANCIAS 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.722.333,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.722.333,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviço de Recapeamento asfáltico - Grupo 2 - nas vias: Rua Francisco de Barros Cobra, Rua Gabriela Ribeiro da Silva, Rua 
Imirim, Rua Alexandre Tomaz da Silva, Rua Jose Ribeiro, Rua Elvira Simone Donega, Rua Juvenal Marques Oliveira, Jandira/SP. 

Município  Jandira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Teorema Construtora Eireli CNPJ da empresa contratada  01.988.564/0001-47 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1388972,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1388972,48  

Valor total medido (R$) 
  

415692,58 Valor total pago (R$): 415692,58 

Percentual de execução
   

0,29899999999999999 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/24/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Emenda - Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.388.972,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.388.972,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO 

Município  Pirassununga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FANOR CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.724.954/0001-09 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRASSUNUNGA 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1388888,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1556795,74  

Valor total medido (R$) 
  

1439205,44 Valor total pago (R$): 1439205,44 

Percentual de execução
   

0,92449999999999999 

Data de início da obra 7/5/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/31/2018 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

11/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  GOVERNO ESTADUAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.388.888,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.388.888,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia para implantação do coletor tronco, linha de recalque e estação elevatória Pinheirinho" e coletor 
tronco "Samambaia"" 

Município  São Pedro Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Arua Construção e 
Pavimentação Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.500.837/0001-16 

Nome do Contratante  Serviço Autonomo de Agua 
e Esgoto do Município de 
São Pedro 

CNPJ do Contratante  05.211.356/0001-98 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1388251,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1388251,97  

Valor total medido (R$) 
  

1234045,71 Valor total pago (R$): 1234045,71 

Percentual de execução
   

0,88900000000000001 

Data de início da obra 2/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 10/3/2018  

Data do último pagamento
  

10/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fehidro 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.388.251,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.285.358,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$102.893,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA - CONVENIO  PAEM - EDUCAÇÃO INFANTIL 

Município  Ocauçu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

BERTOLINI & 
ANDRADE 
CONSTRUTORA LTDA 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

12.894.025/0001-65 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
OCAUÇU 

CNPJ do Contratante  44.482.248/0001-01 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1386065,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1610935,17  

Valor total medido (R$) 
  

926384,9 Valor total pago (R$): 571093,47 

Percentual de execução
   

0,57506000000000002 

Data de início da obra 11/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/11/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

11/14/2018 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último 
pagamento  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

contrato/execução 
suspenso em razão ao 
processo administrativo 
instaurado pela portaria 
30/18 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  CONVENIO GOVERNO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO - FDE- FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.386.065,63 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$1.631.695,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no 
Poder Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Escola Proinfancia Tipo II\n\nPor conveniencia  e opotunidade da Administração Publica, foi providenciado junto ao 
departamento Juridico o Distrato Unilateral para aplicação das penalidades previstas em contrato e na legislação em vigor Lei 8666/93. 
Outrossim informo que a Municipalidade já encaminhou ao departamento de Licitações e Compras para os tramites legais para publicação de 
nova licitação conforme Processo Administrativo nº 180463/2018 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Focco Engenharia e 
Planejamento Ltda 

CNPJ da empresa contratada  10.013.815/0001-69 

Nome do Contratante  Prefeitura de Carapicuiba CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1385525,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1665966,43  

Valor total medido (R$) 
  

628461,78 Valor total pago (R$): 628461,78 

Percentual de execução
   

0,3795 

Data de início da obra 6/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/4/2018 Data da última medição da obra: 7/10/2017  

Data do último pagamento
  

7/27/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de DISTRATO 
UNILATERAL ( A obra foi 
abandonada pela Contratada) 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura de Carapicuiba 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.385.525,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche no Conjunto Habitacional Paulo Freire 

Município  Lins Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Bertoni & 
Bonifácio Ltda ME 

CNPJ da empresa contratada  19.753.461/0001-63 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Lins CNPJ do Contratante  44.531.738/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1384870,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1032789,12 Valor total pago (R$): 1032789,12 

Percentual de execução
   

0,67400000000000004 

Data de início da obra 6/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2018 Data da última medição da obra: 5/18/2018  

Data do último pagamento
  

5/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandonou oficialmente a obra 
em 27/07/2018 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.384.870,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.384.870,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de construção da Creche do Residencial Floresta encontra-se paralisada desde 04/2018 (contrato nº 025/2016 assinado em 
11/04/2016) sob responsabilidade da empresa Bernardi & Souza Construção e Comércio Ltda EPP em virtude do abandono e inexecução 
total do objeto. Obra foi re-licitada e encontra-se em vias de retomada. 

Município  Mogi Mirim Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

bernardi & souza construção 
e comércio ltda epp 

CNPJ da empresa contratada  00.445.741/0001-86 

Nome do Contratante  município de mogi mirim CNPJ do Contratante  45.332.095/0001-89 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1384774,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1073488,73 Valor total pago (R$): 1073488,73 

Percentual de execução
   

0,7752 

Data de início da obra 5/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/9/2018 Data da última medição da obra: 2/9/2018  

Data do último pagamento
  

2/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.384.774,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.384.774,85 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Decidiu-se naquele momento que o melhor caminho para defender o interesse público seria rescindir o contrato e relicitar a obra. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO JARDIM LAGO DO MOINHO - FASE 02 

Município  Bragança Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ROCCA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 

CNPJ da empresa contratada  06.368.982/0001-55 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1383718,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1369321,43  

Valor total medido (R$) 
  

1067456,85 Valor total pago (R$): 1067456,84 

Percentual de execução
   

0,77139999999999997 

Data de início da obra 6/30/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/26/2018 Data da última medição da obra: 10/8/2018  

Data do último pagamento
  

5/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIOS DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.383.718,83 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$396.118,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma creche escola. 

Município  Espírito Santo do Pinhal Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ULIARTE PRÉ FABRICADO 
E ESTRUTURAS 
METÁLICAS EIRELLI – EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.152.327/0001-81 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE ESPÍRITO 
SANTO DO PINHAL 

CNPJ do Contratante  45.739.083/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1383197,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1728835,28  

Valor total medido (R$) 
  

1296095,51 Valor total pago (R$): 1296095,51 

Percentual de execução
   

0,74959999999999993 

Data de início da obra 1/12/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/23/2019 Data da última medição da obra: 9/17/2018  

Data do último pagamento
  

9/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.728.835,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.728.835,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS VIAS 

Município  Mairiporã Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VERTSA CONSTRUÇÕES 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  26.995.487/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRIPORA 

CNPJ do Contratante  46.523.163/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1380870,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1380870,29  

Valor total medido (R$) 
  

995905,24 Valor total pago (R$): 995905,24 

Percentual de execução
   

0,72119999999999995 

Data de início da obra 6/30/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/25/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.380.870,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.367.061,59 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.808,70 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Calçamento de Pontos Críticos em Estradas Turísticas - aguardando final do periodo chuvoso para conclusão das obras. 

Município  São José do Barreiro Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

THR CONSTRUÇÃO E 
INFRA-ESTRUTURA LTDA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  10.447.408/0001-60 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José do Barreiro 

CNPJ do Contratante  45.200.623/0001-46 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1380625,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1380625,95  

Valor total medido (R$) 
  

1002966,87 Valor total pago (R$): 1002966,87 

Percentual de execução
   

0,72650000000000003 

Data de início da obra 7/5/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/23/2019 Data da última medição da obra: 7/9/2018  

Data do último pagamento
  

7/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado do Turismo - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.557.403,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.557.403,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Infantil 

Município  Pontalinda Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Oliveira Araujo 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.422.234/0001-34 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pontalinda 

CNPJ do Contratante  65.712.077/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1379500,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

651249,1 Valor total pago (R$): 651249,1 

Percentual de execução
   

0,47210000000000002 

Data de início da obra 5/31/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/22/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Para o Desenvolvimento Educacional 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.385.365,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.385.365,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola 

Município  Magda Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Florecon Construções e 
Empreendimentos LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.711.453/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Magda 

CNPJ do Contratante  45.660.628/0001-51 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1376800,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1073642,77  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 1073642,77 

Percentual de execução
   

0,85780000000000001 

Data de início da obra 6/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/7/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/20/2019 Data da última medição da obra: 8/15/2018  

Data do último pagamento
  

8/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Magda 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.376.800,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.376.800,36 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA CONVÊNIO 5444/2012 CRECHE COHAB DIABASE - A OBRA ENCONTRA-SE PARALISADA 
EM RAZÃO DE PROBLEMAS NA SUA EXECUÇÃO, TAIS COM, DIVERGÊNCIAS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS COM O QUE FOI 
PAGO PARA AS EMPRESAS CONTRATADAS, SERVIÇOS EXECUTADOS EM DESACORDO COM O PROJETO TÉCNICO, BEM COMO 
DIVERGÊNCIAS DO PERCENTUAL CONSIDERADO PELA FISCALIZADORA E O QUE FOI REALMENTE EXECUTADO. FATO QUE 
MOTIVOU NA ABERTURA DE AUDITÓRIA INTERNA PARA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES. 

Município  Bento de Abreu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANENZA CONSTRUTORA 
LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  15.212.201/0001-20 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BENTO DE ABREU 

CNPJ do Contratante  44.447.944/0001-87 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1376800,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1685146,52  

Valor total medido (R$) 
  

1053927,73 Valor total pago (R$): 1053927,73 

Percentual de execução
   

0,51919999999999999 

Data de início da obra 10/4/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 6/1/2016  

Data do último pagamento
  

6/1/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RECURSO FINANCEIROS 
INSUFICIENTES PARA A 
CONCLUSÃO. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretária de Estado de Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.685.146,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.685.146,52 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da 
obra  

Execução de Obra de Engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. PROFª RUTH BARROSO TEIXEIRA na RUA ARGEMIRO GOMES, 
Nº 700 - PARQUE RESIDENCIAL PORTO BELLO e  para REFORMA E ADEQUAÇÃO (CRECHE E E.M.E.I.) DO CAIC PROFESSOR JOÃO 
TEIXEIRA na RUA MIGUEL UCHELLI, nº 575 - JARDIM INDEPENDÊNCIA ambas no Município de Porto Ferreira. - Contrato nº 092/2018 - 
Concorrência Pública nº 06/2018.\n\nOBS: Em relação ao objeto licitado, cujo prazo de execução era de 120 Dias, iniciados a partir da Ordem de 
Serviço que foi assinada pela Contratada em 24/09/2018, a obra encontra-se atrasada, pois deveria ter sido concluída em 21/01/2019. No entanto, 
cumpre informar que houve Aditamento de Prazo, ficando o novo término para 22/04/2019, ou seja, o contrato encontra-se vigente.\n 

Município  Porto Ferreira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSTRUTORA 
AUMARIS LTDA. 
EPP 

CNPJ da empresa 
contratada  

67.325.118/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
PORTO FERREIRA 

CNPJ do Contratante  45.339.363/0001-94 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1374816,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1374816,42  

Valor total medido (R$) 
  

391205,13 Valor total pago (R$): 391205,13 

Percentual de execução
   

0,28449999999999998 

Data de início da obra 9/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

4/22/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último 
pagamento  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - FNDE: Salário Educação. Cumpre informar que por falta de melhores 
opções de respostas na Questão 6" foi assinalado "Convênio", embora não se trate de um 
convênio propriamente dito e também há Recursos Próprios (município)" 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.374.816,42 Valor previsto pelo 
convenente (R$)
  

R$1.174.805,68 

Valor contrapartida (R$)
  

R$200.010,74 Valor repassado pelo 
convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira
  

 

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a 
suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, 
etc)  

 Tribunal de Contas 
que determinou a 
suspensão dos atos 
decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal 
Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional 
do Trabalho?  

 

Qual o Tribunal 
Superior?  

 Número do processo no 
Poder Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e   Vara  
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Subseção Judiciária 

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra trata-se da construção de uma creche, a obra iniciou-se em 2015, transcorrendo desde seu inicio com extrema dificuldade financeira 
da empresa executora, no entanto não houve naquele momento interesse da prefeitura em rompimento do contrato, transcorrido mais de 12 
meses sem real avanço na execução da obra a empresa informou que não teria mais condições de continuar a empreitada, dessa forma 
ocorrendo então o rompimento do contrato. No momento estamos em fase de reprogramação do saldo contratual para o termino dos serviço 
e após a aprovação iremos realizar nova licitação para terminarmos a obra. 

Município  Monte Aprazível Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Elcabras metalúrgica Ltda - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.995.840/0001-92 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de monte 
aprazivel 

CNPJ do Contratante  53.221.701/0001-17 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1370602,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1535996,61  

Valor total medido (R$) 
  

1460359,15 Valor total pago (R$): 1460359,15 

Percentual de execução
   

0,93999999999999995 

Data de início da obra 3/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/18/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2020 Data da última medição da obra: 4/4/2018  

Data do último pagamento
  

4/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.630.939,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.630.939,31 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Após a empresa informar que não teria mais condição financeira para finalizar a obra o então prefeito Montoro solicitou ao setor responsável 
o rompimento do contrato 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche municipal no Bairro do Oratório, Municipio de Socorro/SP 

Município  Socorro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BERNARDI 
EMPREENDIMENTOS E 
SOLUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.445.741/0001-86 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

CNPJ do Contratante  46.444.063/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1369299,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1468643,11  

Valor total medido (R$) 
  

724782,79 Valor total pago (R$): 724782,79 

Percentual de execução
   

0,48999999999999999 

Data de início da obra 10/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/15/2019 Data da última medição da obra: 12/27/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.369.299,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.298.038,16 

Valor contrapartida (R$)
  

R$71.261,39 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO GIRADOR - PROJETO TREM REPUBLICANO, NA PRAÇA ÁLVARO GUIÃO S/N - BAIRRO ESTAÇÃO, 
NO MUNICÍPIO DE SALTO/SP 

Município  Salto Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Prumo Engenharia LTDA CNPJ da empresa contratada  20.651.311/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Salto 

CNPJ do Contratante  46.634.507/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1368298,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1368298,3  

Valor total medido (R$) 
  

160921,75 Valor total pago (R$): 160921,75 

Percentual de execução
   

0,1176 

Data de início da obra 7/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/2/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

10/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.368.298,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.244.558,59 

Valor contrapartida (R$)
  

R$123.739,71 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de obra de pavimentação de passeio e implantação de sistema de iluminação na Orla do Mar Pequeno - Endereço Avenida 
Princesa Isabel, s/nº , no Município de Iguape/SP . A obra se realiza com recursos do Governo do Estado - Secretaria de Turismo 
(DADETUR). 

Município  Iguape Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRÓI LTDA CNPJ da empresa contratada  04.465.481/0001-61 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE 

CNPJ do Contratante  45.550.167/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1363327,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1363327,86  

Valor total medido (R$) 
  

207992,55 Valor total pago (R$): 207992,55 

Percentual de execução
   

0,15509999999999999 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 10/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Paralisação de iniciativa da 
Empresa Contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

Valor total da obra (R$)
  

R$0,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E RESTAURO DO EDIFÍCIO DA OFICINA 
CULTURAL GERSON DE ABREU, SITUADA A RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 522 – CENTRO – IGUAPE - SP. \n 

Município  Iguape Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

INCORPLAN ENGENHARIA 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  04.147.114/0001-10 

Nome do Contratante  SECRETARIA DA CULTURA 
E ECONOMIA CRIATIVA 

CNPJ do Contratante  51.531.051/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1361349,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1361349,07  

Valor total medido (R$) 
  

583590,19 Valor total pago (R$): 583590,19 

Percentual de execução
   

0,42999999999999999 

Data de início da obra 7/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/29/2016 Data da última medição da obra: 7/25/2015  

Data do último pagamento
  

12/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A OBRA ESTÁ PARALISADA 
DESDE 05/2015. INICIADAS AS 
OBRAS E DURANTE A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
RESTAURO, VERIFICARAM-SE 
PATOLOGIAS DIVERSAS NÃO 
AVALIADAS NO PROJETO 
EXECUTIVO, QUE NÃO 
PUDERAM SER PREVISTAS, 
POIS O SEU LEVANTAMENTO 
DO MAPA DE DANOS DO IMÓVE 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONCORRENCIA nº 001/2015 - Fornecimento de mão de obra especializada, material e equipamentos para execução de recuperação e 
pavimentação asfáltica em diversos locais do Município. 

Município  Leme Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Lopes e Pécora Construções, 
Terraplenagem e 
Pavimentação Ltda 

CNPJ da empresa contratada  01.139.357/0001-18 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LEME 

CNPJ do Contratante  46.362.661/0001-68 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1355103,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1557914,16  

Valor total medido (R$) 
  

1354601,53 Valor total pago (R$): 1354601,53 

Percentual de execução
   

0,8901 

Data de início da obra 6/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/1/2018 Data da última medição da obra: 2/23/2018  

Data do último pagamento
  

7/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.355.103,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.246.694,79 

Valor contrapartida (R$)
  

R$108.408,24 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE LOCALIZADA NO PARQUE VAROTTI 

Município  Santa Cruz das Palmeiras Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUMETA 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.957.707/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DAS 
PALMEIRAS 

CNPJ do Contratante  46.371.654/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1350279,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1425153,26  

Valor total medido (R$) 
  

1360614,95 Valor total pago (R$): 1360614,95 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 3/7/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/6/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2019  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.425.153,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.425.153,26 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Pratânia D -  cont. 192/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto por 18 UHs 
com sistema gerador solar fotovoltaico, kit barra de apoio, entrada de energia padrão ELEKTRO 220/127V, terraplenagem, drenagem, 
pavimentação, urbanismo, muro de arrimo e mureta de divisa de lote. 

Município  Pratânia Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MONTFORT ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES EIRELLI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  18.577.116/0001-53 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1349990 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1349990  

Valor total medido (R$) 
  

147851,33 Valor total pago (R$): 24030,58 

Percentual de execução
   

0,1095 

Data de início da obra 9/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/14/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/14/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de Construção e Contenção de Encosta de 5 (cinco) Trechos no Município de Mairiporã\n 

Município  Mairiporã Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSITEC ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.243.019/0001-94 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
mairiporã 

CNPJ do Contratante  46.523.163/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1348112,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1212351,87  

Valor total medido (R$) 
  

456586,81 Valor total pago (R$): 363705,55 

Percentual de execução
   

0,37659999999999999 

Data de início da obra 6/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/13/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/13/2019 Data da última medição da obra: 10/2/2018  

Data do último pagamento
  

10/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

atraso de pagamento por parte  do 
Governo Federal 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  1.212.351,87 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.212.351,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.212.351,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da 1ª etapa do Pavilhão para Feira Municipal e Multieventos 

Município  Pereira Barreto Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KAIRÓS CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
FERNANDÓPOLIS LTDA. - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.604.925/0001-68 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE PEREIRA 
BARRETO 

CNPJ do Contratante  44.446.904/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1344000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1344000  

Valor total medido (R$) 
  

155277,51 Valor total pago (R$): 155277,51 

Percentual de execução
   

0,11550000000000001 

Data de início da obra 5/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2019 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

11/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.344.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.344.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBATÉ - RUA PAULINO CARLOS, 1370 - IBATÉ/SP, TENDO SIDO 
EXECUTADO OS SERVIÇOS PRELIMINARES E INFRAESTRUTURA. 

Município  Ibaté Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ABI OLIVEIRA 
CONSTRUTORA EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  24.623.335/0001-24 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IBATÉ 

CNPJ do Contratante  45.355.575/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1343273,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1378817,23  

Valor total medido (R$) 
  

274454,69 Valor total pago (R$): 274454,69 

Percentual de execução
   

0,19900000000000001 

Data de início da obra 3/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/1/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2020 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA OBRA PELA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Alvares Florence I - cont. 163/18\nExecução de obras e serviços de engenharia para realização de empreendimento composto de 19 
unidades\nhabitacionais TI22A-01 A=47,87 m² - radier=12 cm – Bl. Concreto Bif. 220/127 V – 2D com sistema gerador solar\nfotovoltaico. E 
sem entrada de energia, entradas de energia, Kit barras de apoio, terraplenagem, rede de água, rede de\nesgoto, drenagem, pavimentação, 
urbanismo, muro de arrimo e fechamentos. 

Município  Álvares Florence Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAF CONSTRUTORA 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  04.580.414/0001-98 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1341340,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1341340,2  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 9/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/18/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola Padrão Creche CR-01 com aproximadamente 75,67% de execução. 

Município  Guarani d'Oeste Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engazax Participações e 
Empreendimentos LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.355.440/0001-15 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarani dOeste-SP 

CNPJ do Contratante  45.115.391/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1339999,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1586610,1  

Valor total medido (R$) 
  

1200621,72 Valor total pago (R$): 1171109,72 

Percentual de execução
   

0,75670000000000004 

Data de início da obra 7/17/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/22/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/15/2019 Data da última medição da obra: 7/23/2018  

Data do último pagamento
  

3/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Guarani DOeste-SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.631.695,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Convênio n° 773756/2012 -  Instalação e Modernização de equipamentos e espaços culturais no Cine São Pedro. Este Convênio teve início 
no ano de 2012, mas apenas foi assinado em 2014, com um projeto inicial. entretanto, após uma análise da nova Administração Pública e 
equipe técnica do Setor de Convênios, houve a necessidade de realizar uma Reprogramação de Metas e Projeto visando maior 
funcionalidade, acessibilidade e segurança à modernização do edifício histórico Cine São Pedro". enfim, alguns itens não previstos nas 
projeções originais. No ano de 2017 o município de Taquaritinga foi contemplado com outro Contrato de Repasse, do Ministério do Turismo, 
visando o mesmo objeto "Reforma do edifício histórico Cine São Pedro". Assim, as peças técnicas de ambos os Contratos estão sendo 
levantadas de forma a serem independentes e complementares entre si. Um Plano de Ataque de futuras ações, visando a congruência de 
ambos os Convênios e o término da obra já foi encaminhado ao Ministério da Cultura e Caixa Econômica Federal. No Item "28. Motivo da 
paralisação/atraso" foi optado "Deficiências/insuficiências nas informações no projeto básico", por falta de outra opção mais adequada, já que 
a justificativa real foi mais complexa que a assinalada, necessitando de uma revisão das necessidades da edificação as quais não foram 
contempladas, além da congruência de dois convênios, a fim de evitar conflitos e duplicidade de ações.  Vale ressaltar que o "Valor de Obra", 
"Valor Convenente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. 
Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações." 

Município  Taquaritinga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

K&G CONSTRUTORA 
GARCIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.131.797/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1339260,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1339260,04  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 679365,31 

Percentual de execução
   

0,441 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/13/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério da Cultura 
(42000) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.540.596,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$40.596,22 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE 

Município  Amparo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VENUS ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.359.258/0001-32 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1337821,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1498516,8  

Valor total medido (R$) 
  

1253504,69 Valor total pago (R$): 1253504,69 

Percentual de execução
   

0,93700000000000006 

Data de início da obra 1/5/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/6/2019 Data da última medição da obra: 10/19/2018  

Data do último pagamento
  

10/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.337.821,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.337.821,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras para acessibilidade - Calçada para Todos" - incluindo, equipamento, material e mão de obra." 

Município  Santos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TBG Terraplanagem e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  17.055.030/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santos 

CNPJ do Contratante  58.200.015/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1336199,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1336199,57  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/21/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.336.199,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.843.033,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

MURO DE ARRIMO EXECUTADO ATRAVÉS DE SOLO ATIRANTADO 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CODAL ENGENHARIA LTDA CNPJ da empresa contratada  07.273.747/0001-62 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTANA DE 
PARNAÍBA 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1334825,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1334825,65  

Valor total medido (R$) 
  

465327,79 Valor total pago (R$): 367177,02 

Percentual de execução
   

0,38 

Data de início da obra 10/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/7/2019 Data da última medição da obra: 1/4/2019  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Prédio destinado a Creche e Pré-Escola no Município de Dirce Reis/SP. 

Município  Dirce Reis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

ELCABRÁS 
METALURGICA EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.995.840/0001-92 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Dirce Reis 

CNPJ do Contratante  65.711.988/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1332814,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1368371,94  

Valor total medido (R$) 
  

1363650,56 Valor total pago (R$): 1363650,56 

Percentual de execução
   

0,871 

Data de início da obra 6/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/4/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/4/2019 Data da última medição da obra: 8/20/2018  

Data do último pagamento
  

8/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A empresa entregou a obras 
nas condições que a obra se 
encontrava, ou seja, 
inacabada. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado da Educação/SEE e Fundação para 
Desenvolvimento da Educação/FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.368.371,94 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.794.865,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL – PROJETO PADRÃO 
FNDE/MEC, conforme convênio nº. 658650/2009 celebrado com Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

Município  Sagres Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NILSON SEBASTIÃO 
NOGUEIRA FABRICIO 

CNPJ da empresa contratada  04.980.540/0001-30 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SAGRES CNPJ do Contratante  53.310.793/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1329729,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1329729,8  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 1257527,79 

Percentual de execução
   

0,86929999999999996 

Data de início da obra 7/26/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/11/2011  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

10/25/2012 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa contratada paralisou a 
obra, fazem aproximadamente 4 
meses que não movimenta a 
obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - 
FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.329.729,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.316.432,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.297,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL- CONVENIO ESTADUAL FDE 

Município  Uchoa Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

K&G CONSTRUTORA 
GARCIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.131.797/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE UCHOA 

CNPJ do Contratante  45.111.952/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1329666,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1427178,19  

Valor total medido (R$) 
  

1376335,66 Valor total pago (R$): 1376335,66 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 6/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/9/2019 Data da última medição da obra: 11/9/2018  

Data do último pagamento
  

11/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.329.666,65 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.940.777,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Melhorias no sistema viário e Espaços Públicos e sinalização urbana\nconstrução de 5 pontes e implantação de sinalização viária e de 
turismo 

Município  Joanópolis Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TD Cosntruções, redes e 
Instalações de Gás Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.217.851/0001-00 

Nome do Contratante  Município de Joanopolis CNPJ do Contratante  45.290.418/0001-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1329461,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1501371,36  

Valor total medido (R$) 
  

464983,69 Valor total pago (R$): 464983,69 

Percentual de execução
   

0,32000000000000001 

Data de início da obra 6/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/14/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/16/2019 Data da última medição da obra: 11/8/2018  

Data do último pagamento
  

10/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Municipio de Joanopolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.501.371,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do telhado, piso interno, vestiários e sanitários do ginásio de esportes Marivaldo Fernandes – Guaibê 

Município  Guarujá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fabecon Engenharia e 
Construção Civil Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  09.121.639/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1325716,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1473201,26  

Valor total medido (R$) 
  

1092951,6 Valor total pago (R$): 1084693,36 

Percentual de execução
   

0,73999999999999999 

Data de início da obra 11/4/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/4/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/31/2015 Data da última medição da obra: 1/31/2016  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.473.201,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$691.028,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de uma creche escola (FDE). \nA obra encontra-se paralisada na etapa de reboco, foram executadas as fundações, muros, pilares, 
paredes de fechamento, vigas e lajes.\nEncontra-se paralisada aguardando liberação de recursos para o andamento. \nA obra terá que ser 
relicitada, pois, a construtora desistiu da mesma. 

Município  Herculândia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A empresa desistiu da obra CNPJ da empresa contratada  0 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Herculândia 

CNPJ do Contratante  44.568.277/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1320158,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1354871,96  

Valor total medido (R$) 
  

559575,98 Valor total pago (R$): 559575,98 

Percentual de execução
   

0,41299999999999998 

Data de início da obra 11/3/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/31/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/17/2018 Data da última medição da obra: 10/29/2018  

Data do último pagamento
  

10/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Construtora desistiu da obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.354.871,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.320.158,22 

Valor contrapartida (R$)
  

R$34.713,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola - FDE - com Capacidade para  150 crianças 

Município  Novais Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Concil Cajobo 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.393.734/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Novais 

CNPJ do Contratante  65.711.699/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1318537,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1521105,2  

Valor total medido (R$) 
  

1420923,15 Valor total pago (R$): 1420923,15 

Percentual de execução
   

0,93999999999999995 

Data de início da obra 9/22/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/22/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra: 12/1/2017  

Data do último pagamento
  

12/4/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.318.537,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.318.537,96 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Acessibilidade  Combate a incêndio  Pára-raios (SPDA). 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FACCHIN CONSTRUÇÕES 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.469.841/0001-54 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1308239,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1352439,14  

Valor total medido (R$) 
  

1134044,49 Valor total pago (R$): 1134044,49 

Percentual de execução
   

0,74980000000000002 

Data de início da obra 7/3/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2018 Data da última medição da obra: 11/21/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Sem movimentação de obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.352.439,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.352.439,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de unidade de ensino Creche Jardim dos Coqueiros  no Município de Barretos-SP- CONTRATO - 193/16 - CC 08/15-  PROC. 
24258/2015. 

Município  Barretos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

K&G CONSTRUTORA 
GARCIA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.131.797/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE 
BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1298888,87 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1493224,62  

Valor total medido (R$) 
  

1493224,62 Valor total pago (R$): 1395592,27 

Percentual de execução
   

0,93459999999999999 

Data de início da obra 10/19/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/30/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/10/2018 Data da última medição da obra: 10/4/2018  

Data do último pagamento
  

11/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
- FDE-SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.298.888,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.619.158,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da piscina da Seção de Práticas Esportivas da Prefeitura do Campus USP Luiz de Queiroz"  - PUSP-LQ da Universidade de São 
Paulo." 

Município  Piracicaba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FABECON Engenharia e 
Construção Civil Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.121.639/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura do Campus USP 
Luiz de Queiroz" - PUSP-LQ  
-  Universidade de São 
Paulo" 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0087-84 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1295962,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1391787,13  

Valor total medido (R$) 
  

1149479,86 Valor total pago (R$): 627180,76 

Percentual de execução
   

0,82589999999999997 

Data de início da obra 10/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/1/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do 4º Bloco dos Edifícios da Saúde Mental da FMRP/USP 

Município  Ribeirão Preto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fabiola de Jesus Chemello - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  10.970.536/0001-49 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Físico da USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1294118,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1294118,37  

Valor total medido (R$) 
  

1169830,76 Valor total pago (R$): 1169830,76 

Percentual de execução
   

0,90400000000000003 

Data de início da obra 6/1/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/22/2018 Data da última medição da obra: 10/1/2018  

Data do último pagamento
  

10/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRO INFANCIA B\n 

Município  Cosmópolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CLIPPER CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.276.781/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSMOPOLIS 

CNPJ do Contratante  44.730.331/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1292213,21 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1292213,21  

Valor total medido (R$) 
  

665939,34 Valor total pago (R$): 665939,34 

Percentual de execução
   

0,52000000000000002 

Data de início da obra 7/1/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.292.213,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Escola Proinfancia Tipo II - Avenida Jatobá\nContrato 161/2016\n\nTendo em vista problemas ambiental apresentado 
posterior a licitação. Não houve interesse por parte da contratada em firmar novo termo aditivo de prazo, o que tornou inviavel  a 
possibilidade de dar prosseguimento na construção da unidade escolar. Outrossim informo que a municipalidade ja encaminhou ao 
departamento de licitações e compras para tramites legais a publicação de uma nova licitação conforme solicitação da SEME nº 
005/SEME/2019 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tecla Construções Ltda CNPJ da empresa contratada  53.552.691/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura de Carapicuiba CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1291935,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1504550,44  

Valor total medido (R$) 
  

44174,43 Valor total pago (R$): 44174,43 

Percentual de execução
   

2,9399999999999999E-2 

Data de início da obra 8/28/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/28/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/28/2017 Data da última medição da obra: 11/11/2016  

Data do último pagamento
  

12/7/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de expiração do prazo 
contratual( Não houve interesse 
pela contratada em firmar novo 
aditivo de prazo) 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura de Carapicuiba 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.291.935,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras e serviços de engenharia para a conclusão e demais serviços do empreendimento composto por 16 UHs 

Município  Fernão Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

B ESSE CONSTRUTORA 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  00.292.256/0001-10 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1291582,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1291582,29  

Valor total medido (R$) 
  

481233,29 Valor total pago (R$): 425085,16 

Percentual de execução
   

0,36049999999999999 

Data de início da obra 3/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/26/2019 Data da última medição da obra: 12/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução dos Serviços do Sistema de Drenagem (Fehidro) - Drenagem pluviais - Água Branca 

Município  Ilhabela Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J. R. CONSTRUTORA E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.963.124/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTANCIA BALNEÁRIA 
DE ILHABELA 

CNPJ do Contratante  46.482.865/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1289576,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1289576,39  

Valor total medido (R$) 
  

842899,84 Valor total pago (R$): 842899,84 

Percentual de execução
   

0,65359999999999996 

Data de início da obra 1/25/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/19/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/19/2017 Data da última medição da obra: 2/9/2018  

Data do último pagamento
  

2/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.289.576,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.151.145,36 

Valor contrapartida (R$)
  

R$138.431,03 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Paralizado com Decreto de Suspenção dos contratos 2817 - 02 de janeiro de 2017 - Aguardando Reprogramação do cronograma de 
desembolso juntamente com o DAEE, para liberação do recurso e finalização do objeto, conforme informado pela Diretora de Projetos e 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA 

Município  São Manuel Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. J. DE CAMARGO E CIA 
LTDA. EPP 

CNPJ da empresa contratada  47.591.276/0001-55 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO MANUEL 

CNPJ do Contratante  46.634.523/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1288441,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1288441,99  

Valor total medido (R$) 
  

373325,06 Valor total pago (R$): 373325,06 

Percentual de execução
   

0,28970000000000001 

Data de início da obra 5/14/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/14/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/14/2017 Data da última medição da obra: 1/18/2019  

Data do último pagamento
  

2/15/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
(FDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.288.441,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.288.441,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Qualificação de vias urbanas através de pavimentação asfáltica e construção de galerias tipo aduela de concreto 

Município  Adamantina Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Noroeste Construtuora e 
serviços de topografia LTDA 

CNPJ da empresa contratada  11.873.462/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura municipal de 
Adamantina 

CNPJ do Contratante  43.008.291/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1287134,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1287134,1  

Valor total medido (R$) 
  

532523,58 Valor total pago (R$): 532523,58 

Percentual de execução
   

0,46339999999999998 

Data de início da obra 11/2/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2003  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/2/2017 Data da última medição da obra: 7/25/2018  

Data do último pagamento
  

8/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Descumprimento do prazo por 
parte da empresa contratada com 
relação ao  prazo de execução 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura municipal de Adamantina 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.287.134,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.376,93 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.376,93 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Acessibilidade  Combate a incêndio  Pára-raios (SPDA). 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JB CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.688.529/0001-40 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1286739,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1328939,37  

Valor total medido (R$) 
  

1077048,97 Valor total pago (R$): 1054977,98 

Percentual de execução
   

0,95999999999999996 

Data de início da obra 7/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2019  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.328.939,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.328.939,37 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola na Vila Formosa - Escola de Educação Infantil 

Município  Cardoso Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANTOS E VENTUROLI 
CONSTRUTORA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.837.765/0001-15 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE CARDOSO CNPJ do Contratante  46.599.825/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1284999 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1284999  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 925416,63 

Percentual de execução
   

0,73719999999999997 

Data de início da obra 1/4/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/4/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 2/7/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PEDIDO DE RESCISÃO POR 
PARTE  DA CONTARTADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.631.695,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.631.695,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra constitui a construção da 1º Etapa do projeto básico do complexo educativo e cultural, que compreende a Secretaria Municipal de 
Educação e o Centro de Formação de Professores Marlene Toniati Garavello"." 

Município  Guariba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

N. R. Construções Ltda CNPJ da empresa contratada  08.505.031/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guariba 

CNPJ do Contratante  48.664.304/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1284333,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1284333,46  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 10/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/11/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1001657-46.2018.8.26.0222 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra engloba reforma da Praça do Totozinho, Praça do Peão, Praça do Soldade, Praça da Creche e calçamento em diversas ruas do 
centro da cidade. 

Município  Salesópolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fasul Pavimentação e 
Consultoria Ltda 

CNPJ da empresa contratada  02.827.211/0000-12 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALESOPOLIS 

CNPJ do Contratante  46.523.296/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1282169,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1282169,99  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,34000000000000002 

Data de início da obra 10/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/6/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO - DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.282.169,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.381.592,29 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO DE MARGINAL, ANTIGA ESTRADA ZÉ DO POTE", DA ESTACA 45 ATÉ 111" 

Município  Limeira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FPF CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.920.322/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1281622 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1281622  

Valor total medido (R$) 
  

1280745,98 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,99929999999999997 

Data de início da obra 9/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/2/2019 Data da última medição da obra: 12/27/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.281.622,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$281.622,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma creche infantil para 150 crianças, conforme projeto padrão CR-01 elaborado pela Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação – FDE, na Rua Roberto Francisco Falzetta – Área Institucional – Unidade I – Jardim São Luiz – Município de Taquaritinga/SP. 

Município  Taquaritinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Galhardi Construções e 
Incorporações 
Imobiliárias Ltda 

CNPJ da empresa contratada
  

09.557.423/0001-81 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1280881,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1631695,63  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 897432,6 

Percentual de execução
   

0,55000000000000004 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/8/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

10/14/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite 
de aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinada pela 
Contratante 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  08 - SECRETARIA DA EDUCACAO > FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.280.881,33 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.280.881,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

NOVAMENTE RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO ANTERIOR - JUSTIFICATIVA DA PARALISAÇÃO (FAVOR CONSIDERAR ESTE): Construção 
de uma creche infantil para 150 crianças, conforme projeto padrão CR-01 elaborado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – 
FDE, na Rua Roberto Francisco Falzetta – Área Institucional – Unidade I – Jardim São Luiz – Município de Taquaritinga/SP. A empresa 
vencedora do processo de licitação alega que há um desalinhamento econômico-financeiro no contrato, já que a data-base da planilha 
orçamentária é do ano de 2013. portanto, a mesma afirmou que só continuará a obra após um realinhamento de preços. No entanto, já houve 
aditivos no Contrato Administrativo original, ocasionando no percentual limite admitido. Assim, esta Prefeitura Municipal optou pela atualização 
da Planilha Orçamentária e invocação de um novo processo licitatório, visando o término da obra. 

Município  Taquaritinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Galhardi Construções e 
Incorporações 
Imobiliárias Ltda 

CNPJ da empresa contratada
  

09.557.423/0001-81 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1280881,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1589530,76  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 775705,94 

Percentual de execução
   

0,48799999999999999 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/8/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

10/14/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite 
de aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinada pela 
Contratante 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  08 - SECRETARIA DA EDUCACAO > FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.631.695,65 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.631.695,65 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO ANTERIOR > Construção de uma creche infantil para 150 crianças, conforme projeto padrão CR-01 
elaborado pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, na Rua Roberto Francisco Falzetta – Área Institucional – Unidade I – 
Jardim São Luiz – Município de Taquaritinga/SP. 

Município  Taquaritinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Galhardi Construções e 
Incorporações 
Imobiliárias Ltda 

CNPJ da empresa contratada
  

09.557.423/0001-81 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1280881,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1589530,76  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 775705,94 

Percentual de execução
   

0,48799999999999999 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/8/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

10/14/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite 
de aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinada pela 
Contratante 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  08 - SECRETARIA DA EDUCACAO > FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.631.695,65 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.631.695,65 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação do Centro de Lazer do Trabalhador - Empresa Contratada: ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - Valor: 
R$ 1.279.345,00\nPrazo: 06 meses, com início em 10/08/2015 e término em 09/02/2016. A obra foi aditada duas vezes por igual período, 
com prazo findo em 10/02/2017. \nPercentual executado: 95,11%\nValor pago: R$ 1.216.825,54\nStatus: PARALISADA\nA empresa 
paralisou as obras pleiteando aditamento na transição da gestão municipal em 2016, sem sucesso, levou à impossibilidade de conclusão do 
objeto no período contratual. Após notificação e transcurso dos prazos de defesa a prefeitura iniciou processo de penalização e esta 
iniciando processo judicial, que tramita internamente. 

Município  Pitangueiras Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ML SANCHEZ DA SILVA 
CONSTRUÇÕES ME 

CNPJ da empresa contratada  15.548.066/0001-98 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
PITANGUEIRAS - SP 

CNPJ do Contratante  45.370.707/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1279345 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1279345  

Valor total medido (R$) 
  

1216825,54 Valor total pago (R$): 1216825,54 

Percentual de execução
   

0,95109999999999995 

Data de início da obra 8/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/10/2017 Data da última medição da obra: 6/2/2016  

Data do último pagamento
  

6/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa parou os trabalhos 
aguardando um aditamento que 
não foi deferido e venceu o prazo 
contratual sem a efetiva conclusão 
dos trabalhos por parte da 
empresa contratada. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma creche CR 01 - No bairro Jardim Dom Bosco III, essa creche esta em fase final de construção com aproximadamente 
98,40% das obras concluidas. 

Município  Santa Rosa de Viterbo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Agnaldo Belchior Vitto - ME CNPJ da empresa contratada  66.169.889/0001-43 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo 

CNPJ do Contratante  45.368.545/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1275000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1254177,93 Valor total pago (R$): 1254177,93 

Percentual de execução
   

0,98399999999999999 

Data de início da obra 6/28/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/28/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/14/2019 Data da última medição da obra: 4/13/2018  

Data do último pagamento
  

4/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Estadual 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.275.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.275.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviço de Recapeamento asfáltico - Grupo 3 - nas vias: Rua José Longo, Rua Francisco Jose Longo, Rua dos Matias, Rua 
Messias Correia Godoi, Rua João Fiochi, Rua Pe. Giuseppe Angelo Bertoli e Rua Prestes Maia, Jandira/SP. 

Município  Jandira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Teorema Construtora Eireli CNPJ da empresa contratada  01.988.564/0001-47 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1269997,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1269997,35  

Valor total medido (R$) 
  

954787,07 Valor total pago (R$): 954787,07 

Percentual de execução
   

0,752 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/24/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Emenda - Governo Estadual 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.269.997,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.269.997,35 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de prédio escolar EMEI Jacintho Lúcio do Prado à Rua Francisco Damásio, 70  - Jardim da Saúde. Foi executado parte do 1º 
pavimento. 

Município  Jarinu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

L&T Empreendimentos e 
Construções Ltda. EPP 

CNPJ da empresa contratada  64.174.857/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Jarinu CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1267236,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1267236,48  

Valor total medido (R$) 
  

290626,44 Valor total pago (R$): 285353,12 

Percentual de execução
   

0,22649999999999998 

Data de início da obra 1/29/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2016  

Data do último pagamento
  

12/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

FALTA DE RECURSOS 
FINANCEIROS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO (Execução feita em duas etapas, com uma contratada para cada) 

Município  São Luiz do Paraitinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

BRAZOLOTO E 
SANTOS 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada
  

12.306.307/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA 

CNPJ do Contratante  46.631.248/0001-51 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

1264665,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1371735,26  

Valor total medido (R$) 
  

1029091,29 Valor total pago (R$): 1029091,29 

Percentual de execução
   

0,75019999999999998 

Data de início da obra 9/26/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/26/2014  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

6/30/2015 Data da última medição da obra: 4/22/2015  

Data do último pagamento
  

4/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.523.841,23 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.523.841,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de engenharia e execução de obras civis para adequação de acessibilidade (TAC) na Estação Guapituba da Linha 10 
- Turquesa da CPTM 

Município  Mauá Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA FERRAZ CNPJ da empresa contratada  10.924.727/0001-19 

Nome do Contratante  CPTM CNPJ do Contratante  71.832.679/0001-23 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1258800 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1500602,67  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,76249999999999996 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/9/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de uma obra destinada a Creche Infantil, onde a implantação da obra se fez espelhada para dentro do patio da Prefeitura (Garagem 
Municipal), espaço este que não possui Infra-Estrutura (Guias, sarjetas, Rede de Energia e Iluminação, Rede coletora de esgoto, Rede de 
água potável, Calçada e Pavimentação asfáltica). O órgão conveniado F.D.E. desde 2016 vem cobrando da Administração a regularização 
da obra. No entanto devido a inversão da obra, bem como inconsistência encontrada em medições e Pagamento, até o momento não se 
viabilizou o investimento, tanto que na data de 28 de dezembro de 2018, a F.D.E. (Secretaria da Educação do estado de São Paulo) rompeu 
de forma unilateral este convênio.   * Neste caso houve 2 licitações onde só foi feito pagamento para empresa relacionada abaixo. 

Município  Florínea Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA MAFRA 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.882.842/0001-63 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Florinea 

CNPJ do Contratante  44.493.575/0001-69 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1251636,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1252636,63  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,11020000000000001 

Data de início da obra 11/5/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/3/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2016 Data da última medição da obra: 6/3/2014  

Data do último pagamento
  

6/3/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ( 
F.D.E.) 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.251.636,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.251.636,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Relatada tanto no diário de obras e conclui-se pela portaria de 28/12/2018 onde a F.D.E. rompeu o convênio unilateralmente - IC . N. 
1401980001353/2017-6 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche no Jardim Santa Helena. 

Município  Orlândia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R Peixoto Construções e 
Serviços Ltda - ME 

CNPJ da empresa contratada  08.586.212/0001-04 

Nome do Contratante  Município de Orlândia CNPJ do Contratante  45.351.749/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1249863,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1249863,93  

Valor total medido (R$) 
  

259776,83 Valor total pago (R$): 259776,83 

Percentual de execução
   

0,20999999999999999 

Data de início da obra 9/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/7/2019 Data da última medição da obra: 1/27/2015  

Data do último pagamento
  

2/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE - Fundação Desenvolvimento Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.781.074,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.781.074,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de vestiários, campo sintético e readequação de arquibancadas do Clube Esportivo Recreativo Miguel Marcucci (ABREVB), sito 
à Av. Presidente Kennedy, 2300, São Caetano do Sul. 

Município  São Caetano do Sul Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GV Group Produtos 
Esportivos S/A 

CNPJ da empresa contratada  10.466.427/0001-33 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Caetano do Sul 

CNPJ do Contratante  59.307.595/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1249013,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1249013,29  

Valor total medido (R$) 
  

375327,58 Valor total pago (R$): 375327,58 

Percentual de execução
   

0,26170000000000004 

Data de início da obra 6/30/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/18/2018 Data da última medição da obra: 5/25/2017  

Data do último pagamento
  

7/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Falta de Repasses Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.434.095,64 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.319.367,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$114.727,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Creche San Marino 

Município  Miguelópolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ARQPLAN CONSTRUTORA 
E ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.663.831/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIGUELÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  45.353.307/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1240915,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/10/2013 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.240.915,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE DR WALDEMIRO NAFFAH, Sistema de Combate a incêndio e SPDA + Execução de reservatórios e acessibilidade.\n 

Município  São José do Rio Preto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
ALCÂNTARA CAVALCANTI 
& RESENDE LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  04.579.128/0001-02 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1240446,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1240446,82  

Valor total medido (R$) 
  

1113942,72 Valor total pago (R$): 922674,17 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 5/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/22/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.240.446,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.240.446,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Serviços remanescentes de engenharia, para conclusão da construção da creche Padrão CR-01, com fornecimento de mão de obra, 
materiais, máquinas e equipamentos necessários. (serviços remanescentes da Concorrência Pública 01/2014) 

Município  Sarapuí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sorobase Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  08.684.633/0001-78 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sarapuí 

CNPJ do Contratante  46.634.341/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1235115,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1541794,39  

Valor total medido (R$) 
  

1487831,58 Valor total pago (R$): 1467231,43 

Percentual de execução
   

0,96499999999999997 

Data de início da obra 5/8/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/8/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/8/2018 Data da última medição da obra: 9/17/2018  

Data do último pagamento
  

7/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Estado de São Paulo - Secretaria da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.515.200,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.515.200,20 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma creche municipal padrão CR-01, área construída 813,78 m². 

Município  Guaimbê Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SOL CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  12.165.035/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUAIMBÊ 

CNPJ do Contratante  44.529.592/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1230949,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1410243,3  

Valor total medido (R$) 
  

1220937,22 Valor total pago (R$): 1220937,22 

Percentual de execução
   

0,88600000000000001 

Data de início da obra 11/19/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/19/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2016 Data da última medição da obra: 8/2/2017  

Data do último pagamento
  

8/2/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SOL CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO LTDA ME 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.410.243,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.251.636,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

1) CONTRATO Nº 38/17,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 665/17, TOMADA DE PREÇOS Nº 02/17 Contratação de Empresa 
Especializada para Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção da Unidade Escolar no Jardim Porto Seguro.\n 

Município  Conchal Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M. G. EMPREITEIRA E 
CONSTRUTORA LTDA. – 
ME 

CNPJ da empresa contratada  03.914.296/0001-44 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Conchal 

CNPJ do Contratante  45.331.188/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1227653,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1349888,24  

Valor total medido (R$) 
  

1224206,86 Valor total pago (R$): 975265,22 

Percentual de execução
   

0,91000000000000003 

Data de início da obra 5/2/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 1/16/2019  

Data do último pagamento
  

1/24/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.349.888,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$984.297,68 

Valor contrapartida (R$)
  

R$365.590,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade de Saúde da Família. Contrato 54/2014 

Município  Cajamar Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Teto Construtora S/A CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Cajamar 

CNPJ do Contratante  46.523.023/0001-81 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1227341,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1401785,17  

Valor total medido (R$) 
  

1088740,07 Valor total pago (R$): 1087740,07 

Percentual de execução
   

0,77600000000000002 

Data de início da obra 6/30/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.401.785,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$512.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$889.785,17 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola no Jardim Maria Luíza I 

Município  Viradouro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Montesanto Engenharia e 
Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  07.713.492/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Viradouro 

CNPJ do Contratante  45.709.912/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1222150 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1222150  

Valor total medido (R$) 
  

769400,27 Valor total pago (R$): 684717,92 

Percentual de execução
   

0,62949999999999995 

Data de início da obra 12/8/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/5/2019 Data da última medição da obra: 1/16/2019  

Data do último pagamento
  

11/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.408.491,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.408.491,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A OBRA ENCONTRA-SE ATRASADA PELA FIRMA 

Município  Catiguá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LARA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME 

CNPJ da empresa contratada  17.523.329/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CATIGUÁ 

CNPJ do Contratante  45.124.344/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1218806,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1218806,58  

Valor total medido (R$) 
  

243761,32 Valor total pago (R$): 243761,32 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 6/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/14/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/14/2019 Data da última medição da obra: 6/2/2018  

Data do último pagamento
  

8/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CASA CIVIL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.218.806,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.218.806,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Centro de Especialidades Médicas - O cronograma de execução passou por ajustes devido ao funcionamento concomitante da 
unidade de saúde, que não podia interromper o atendimento de algumas funções. 

Município  Pindamonhangaba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ULIARTE PRÉ-
FABRICADOS E 
ESTRUTURAS METÁLICAS 
EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.152.327/0001-81 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA 

CNPJ do Contratante  45.226.214/0001-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1213209,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1213209,2  

Valor total medido (R$) 
  

906157 Valor total pago (R$): 906157 

Percentual de execução
   

0,74709999999999999 

Data de início da obra 10/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra: 11/13/2018  

Data do último pagamento
  

11/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria do Estado da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.213.209,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$731.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$482.209,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Guaçu, no Município de São Roque/SP. 

Município  São Roque Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Somantech Serviços de 
Construções Eireli ME 

CNPJ da empresa contratada  08.009.360/0001-66 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de São Roque 

CNPJ do Contratante  70.946.009/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1212140,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1212140,91  

Valor total medido (R$) 
  

397548,46 Valor total pago (R$): 397548,46 

Percentual de execução
   

0,32799999999999996 

Data de início da obra 11/26/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/19/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/13/2017 Data da última medição da obra: 9/2/2016  

Data do último pagamento
  

9/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Deficiência no projeto básico Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.212.140,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$659.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$553.140,91 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras para a construção do Auditório do Bloco Didático, do Departamento de Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, da Faculdade de Medicina da USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Roy Ltda. CNPJ da empresa contratada  43.898.972/0001-58 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Físico da USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1200159,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1200159,47  

Valor total medido (R$) 
  

651524,24 Valor total pago (R$): 651524,24 

Percentual de execução
   

0,54290000000000005 

Data de início da obra 1/21/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/28/2014 Data da última medição da obra: 5/31/2014  

Data do último pagamento
  

11/14/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Amigável Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Base da Guarda Municipal Comunitária e Galpão para Atividades diversas. A Obra consiste em um ambiente para abrigar os 
Guardas e suas viaturas contendo vestiários, banheiros, refeitório, sala de liderança e área para prestação de atendimento aos moradores. O 
galpão será destinado à realização de pequenos eventos, contem banheiros e 4 pequenas lojas voltadas para a área externa da obra. 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Joia Brasil Ltda. CNPJ da empresa contratada  10.902.342/0001-50 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santana de Parnaíba 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1199601,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1244759,81  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,30120000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/6/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação, guias, sarjetas, calçadas e drenagem - Trechos das Ruas 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 do Bairro Jd. Colina I\n 

Município  Monte-Mor Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SPLBASE Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  14.657.973/0001-02 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipall de 
Monte Mor 

CNPJ do Contratante  45.787.652/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1192708,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1363970,45  

Valor total medido (R$) 
  

1054334,39 Valor total pago (R$): 959108,46 

Percentual de execução
   

0,77300000000000002 

Data de início da obra 8/3/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/29/2018 Data da última medição da obra: 6/18/2018  

Data do último pagamento
  

11/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipall de Monte Mor 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.363.970,45 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$476.670,45 

Valor contrapartida (R$)
  

R$476.670,45 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Constitui-se objeto do presente instrumento a contratação de empresa especializada para executar obras de recuperação, modernização e 
restauração da edificação do museu dr. Osório césar, localizado na avenida dos coqueiros, s/n° - franco da rocha – sp, dentro das 
dependências do complexo hospitalar juquery, tudo com fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e 
materiais necessários. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FERA CONSTRUTORA 
GEOTECNIA E 
FUNDAÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  58.286.121/0001-21 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE FRANCO 
DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1190761,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1190761,04  

Valor total medido (R$) 
  

1147929,12 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,96399999999999997 

Data de início da obra 11/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/7/2019 Data da última medição da obra: 1/9/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FID - FUNDO DE INTERESSE DIFUSOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.190.761,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.190.761,04 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 26.237/18 - MANUTENÇÃO PREDIAL DA EMEIEF EMILIO AMADEI BERINGHS LOCALIZADA NA ESTRADA ANTÔNIO DE 
ANGELIS, 75 - CATAGUÁ - TAUBATÉ.\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PILÃO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  01.294.872/0001-72 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1190256,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

977911,27 Valor total pago (R$): 791251 

Percentual de execução
   

0,82150000000000001 

Data de início da obra 5/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/11/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

1/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento de várias vias do municipio 

Município  Tatuí Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Julio & Julio 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  71.467.732/0001-34 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TATUÍ 

CNPJ do Contratante  46.634.564/0001-87 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1189772,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1462993,64  

Valor total medido (R$) 
  

1462993,64 Valor total pago (R$): 1142870,71 

Percentual de execução
   

0,97319999999999995 

Data de início da obra 4/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/10/2019 Data da última medição da obra: 10/22/2018  

Data do último pagamento
  

10/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.622.132,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.581.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$41.132,36 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola no residencial Nova Viradouro II 

Município  Viradouro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Montesanto Engenharia e 
Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  07.713.492/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Viraduro 

CNPJ do Contratante  45.709.912/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1189599,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1189599,8  

Valor total medido (R$) 
  

952973,36 Valor total pago (R$): 952973,36 

Percentual de execução
   

0,80100000000000005 

Data de início da obra 5/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/9/2019 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de 
São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.405.863,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.405.863,29 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA NOVA VIRADOURO II 

Município  Viradouro Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MONTESANTO 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.713.492/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VIRADOURO 

CNPJ do Contratante  45.709.912/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1189599,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1189599,8  

Valor total medido (R$) 
  

952973,36 Valor total pago (R$): 952973,36 

Percentual de execução
   

0,80100000000000005 

Data de início da obra 5/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/9/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.405.863,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.405.863,29 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento e Serviços complementares nas ruas: Rua Carapicuiba, Rua Fernando C. dos Anjos, Rua Junkishiro Arakawa, Rua Ludovina 
Cruz Cintra, Rua Marcilio Martins, Rua redenção da Serra, Rua Salvador, Santa Catarina, Rua Santa Eliza, Rua Santo Antonio e Rua Tauro. 

Município  Carapicuíba Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Vigente Construçoes Eireli CNPJ da empresa contratada  15.320.722/0001-09 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Carapicuiba 

CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1187057,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1172426,81  

Valor total medido (R$) 
  

17147,05 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0146 

Data de início da obra 7/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/26/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/13/2019 Data da última medição da obra: 7/4/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Contrato de Repasse- Convenio 1038.622-96/2017 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.187.057,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.187.057,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Adequação da Praça de Lazer 

Município  Águas de Santa Bárbara Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPREITEIRA ROCHA 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  11.034.894/0001-57 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Águas de Santa Bárbara 

CNPJ do Contratante  46.634.226/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1186924,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

965902,84 Valor total pago (R$): 965902,84 

Percentual de execução
   

0,81369999999999998 

Data de início da obra 6/24/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/19/2019 Data da última medição da obra: 8/14/2018  

Data do último pagamento
  

8/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Alteração no projeto solicitada 
pelo DADE 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.186.924,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.297.809,64 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção de Creche Escola no Bairro Estação no Município de Juquiá, já se encontra em fase de finalização, isto é, aguardando 
vistoria do FDE para recebimento da obra. \nA Obra foi iniciada pela Empresa Lima Soares Engenharia no ano de 2014, e passou por 
aditivos para execução de fundação específica do local, ocasionando o atraso da obra.\nEm 2017 houve a necessidade de serviços 
complementares, onde foi contratada então a empresa DCA ENGENHARIA LTDA. 

Município  Juquiá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LIMA SOARES 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.088.418/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Juquiá 

CNPJ do Contratante  46.585.964/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1184554,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1517907,05  

Valor total medido (R$) 
  

1233305,48 Valor total pago (R$): 1233305,48 

Percentual de execução
   

0,83750000000000002 

Data de início da obra 1/22/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/12/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 7/10/2019  

Data do último pagamento
  

10/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.789.327,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.472.533,04 

Valor contrapartida (R$)
  

R$316.794,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE -ESCOLA TIPO 02 (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NA RUA TEÓFILO DE FREITAS, BAIRRO SANTA 
EDWIGES. 

Município  Lorena Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ELETROWAL SERVIÇOS 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.748.570/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE LORENA CNPJ do Contratante  47.563.739/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1179009,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1179009,41  

Valor total medido (R$) 
  

454949,47 Valor total pago (R$): 397347,67 

Percentual de execução
   

0,53600000000000003 

Data de início da obra 3/23/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/19/2019 Data da última medição da obra: 4/13/2018  

Data do último pagamento
  

4/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE – PAC 2 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.179.009,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.298.038,16 

Valor contrapartida (R$)
  

R$295.214,95 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche no Jardim Jose Vieira Brazão. 

Município  Orlândia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Paulo Rogerio Leite Peixoto - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.586.212/0001-04 

Nome do Contratante  Município de Orlândia CNPJ do Contratante  45.351.749/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1173495,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1173495,13  

Valor total medido (R$) 
  

545313,65 Valor total pago (R$): 545313,65 

Percentual de execução
   

0,46000000000000002 

Data de início da obra 10/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/28/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/22/2019 Data da última medição da obra: 5/17/2016  

Data do último pagamento
  

5/24/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE - Fundação Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.794.865,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.794.865,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obra e serviços de engenharia visando a construção de quadra poliesportiva na Rua José Gomes, s/nº, no bairro Parque 
Residencial Porto Belo no Município de Porto Ferreira (Contrato nº 092/2016-CP 006/2016)\n 

Município  Porto Ferreira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUMETA 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.957.707/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO FERREIRA 

CNPJ do Contratante  45.339.363/0001-94 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1172941,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1172941,6  

Valor total medido (R$) 
  

412168,09 Valor total pago (R$): 412168,09 

Percentual de execução
   

0,35139999999999999 

Data de início da obra 12/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/16/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/16/2017 Data da última medição da obra: 11/13/2017  

Data do último pagamento
  

5/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Incompatibilidades entre o projeto 
técnico e a correspondente 
planilha orçamentária 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.172.941,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.172.941,60 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

DUPLICAÇÃO DA RUA PEDRO ZACCARIAS 

Município  Limeira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COMINPA - COMÉRCIO 
MINERAÇÃO E 
PAVIMENTAÇÃO EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  49.395.742/0001-52 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1170103,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1170103,53  

Valor total medido (R$) 
  

768568,09 Valor total pago (R$): 768568,09 

Percentual de execução
   

0,65680000000000005 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/29/2019 Data da última medição da obra: 9/25/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.170.103,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.158.402,49 

Valor contrapartida (R$)
  

R$11.701,04 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro Cultural de Tarumã, com área construída de 947,26 m2.\nA obra encontra-se paralisada em virtude do inadimplemento 
da empresa Elgel inicialmente contratada, vencedora da primeira licitação, sendo que a prefeitura efetuou o distrato com a mesma. 
Atualmente está sendo realizada a reprogramação da obra junto a CAIXA, para a atualização do valor dos ítens não executados para a 
referência atual da SINAPI, estando esta prefeitura no aguardo do parecer da CAIXA com autorização para realização de nova licitação para 
contratação de empresa para conclusão da obra. 

Município  Tarumã Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Elgel Eletricidade e 
Engenharia Ltda - Distrato já 
realizado com esta empresa. 

CNPJ da empresa contratada  67.343.533/0001-47 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tarumã 

CNPJ do Contratante  64.614.449/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1169516,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

587020,63 Valor total pago (R$): 587020,63 

Percentual de execução
   

0,50190000000000001 

Data de início da obra 10/16/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 10/11/2017  

Data do último pagamento
  

10/24/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - Agente Operador CAIXA Econômica 
Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.401.642,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.100.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$301.642,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE - ESCOLA TIPO 02 (PADRÃO FNDE), LOCALIZADA NA RUA JOSÉ CARLOS DE CARVALHO VIANA, 
BAIRRO VILA DOS COMERCIÁRIOS II. 

Município  Lorena Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ELETROWAL SERVIÇOS 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.748.570/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE LORENA CNPJ do Contratante  47.563.739/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1168468,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1168468,25  

Valor total medido (R$) 
  

469714,35 Valor total pago (R$): 308706,51 

Percentual de execução
   

0,54800000000000004 

Data de início da obra 2/22/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/21/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/19/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2017  

Data do último pagamento
  

7/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE - PAC 2 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.168.468,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.298.038,16 

Valor contrapartida (R$)
  

R$281.462,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola - Cohab Vereador Antônio Valério Neves 

Município  Santa Albertina Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Empresa Construtora 
Trombim LTDA-me 

CNPJ da empresa contratada  17.242.778/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Santa 
Albertina 

CNPJ do Contratante  45.135.530/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1167586,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1206172,69  

Valor total medido (R$) 
  

486521,44 Valor total pago (R$): 486521,44 

Percentual de execução
   

0,3896 

Data de início da obra 7/21/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/21/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/3/2017 Data da última medição da obra: 5/24/2017  

Data do último pagamento
  

1/23/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Execução Irregular do Projeto. Ato 
contínuo - abertura de Processo 
Administrativo de Rescisão 
Contratual. Efetuada a rescisão 
firmou contrato com a terceira 
empresa classificada no certame, 
cujo o relatório a respeito da nova 
empresa contratada se fará em 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE - Fundação de Desenvolvimento Educacional 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.167.586,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.167.586,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CENTRO DE ESPORTES UNIFICADOS - CEU 3000 

Município  Sumaré Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SHOP SIGNS OBRAS E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.120.261/0001-70 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE SUMARÉ CNPJ do Contratante  45.787.660/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1159979,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1159979,15  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,99750000000000005 

Data de início da obra 5/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/6/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/2/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - Ministério da Cultura 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.159.979,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$968.422,43 

Valor contrapartida (R$)
  

R$191.556,72 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Serviço Complementares na Estrada do Parnaíba, localizada no Município de Franco da 
Rocha – Jardim Colinas – SP. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NEWLOC 
TERRAPLANAGEM E 
LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO PARA 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  15.673.284/0001-54 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1158834,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1253256,4  

Valor total medido (R$) 
  

1046858,53 Valor total pago (R$): 1046858,53 

Percentual de execução
   

0,84719999999999995 

Data de início da obra 3/7/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/23/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

11/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.158.834,13 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$171.234,13 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra referente a construção de Creche Escolar de 0 a 5 anos, na Rua Nair Ramacho Crepaldi, s/n no Jardim Flamboyant. Paralisada em 
virtude da desistência da Empresa executora. Atualmente, está sendo elaborada nova licitação para o término da obra 

Município  Ibitinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Bertoni & Bonifácio Ltda - ME CNPJ da empresa contratada  19.753.461/0001-63 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Ibitinga 

CNPJ do Contratante  45.321.460/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1150000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

624251,81 Valor total pago (R$): 624251,81 

Percentual de execução
   

0,45000000000000001 

Data de início da obra 6/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/30/2018 Data da última medição da obra: 5/17/2018  

Data do último pagamento
  

5/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa contratada desistiu do 
contrato 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.150.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE - RECAPE QUADRILÁTERO CENTRAL 

Município  Jales Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  130/2018 

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JALES 

CNPJ do Contratante  45.131.885/0010-4 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1148397,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1148397,61  

Valor total medido (R$) 
  

551498,36 Valor total pago (R$): 230460,55 

Percentual de execução
   

0,49909999999999999 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/13/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

2/13/2019 Data de paralisação da obra: 05/12/2018 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO 
RECURSO FEDERAL  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

A retomada/conclusão já está 
prevista pelo ente 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

O RECAPEAMENTO ESTÁ 
CONCLUÍDO PORÉM FALTA A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS 
TRECHOS,FATOR 
CONDICIONANTE PARA A 
LIBERAÇÃO DO RECURSO 
FEDERAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  1,042442212e+012 Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.148.397,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.145.610,55 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.112,93 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$1.145.610,55 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$1.145.610,55 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Em função do distrato com a empresa contratada, o Departamento de Licitações tomou as devidas providencias formais para o chamado das 
demais empresas participantes do certame, visto a objetivar a sequência da execução do remanescente das obras, seguindo esse 
procedimento a Construtora Terreul LTDA EPP, aceitou da continuidade nas obras, com data para término do objeto para 08/06/2019. 

Município  Santo Antônio de Posse Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Contrutora Terruel Ltda EPP CNPJ da empresa contratada  67.165.969/0001-93 

Nome do Contratante  Municipio de Santo Antonio 
de Posse 

CNPJ do Contratante  45.331.196/0001-35 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1146364,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1225923,94  

Valor total medido (R$) 
  

101160,5 Valor total pago (R$): 101160,5 

Percentual de execução
   

8,2500000000000004E-2 

Data de início da obra 8/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/8/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/8/2019 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

10/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.146.364,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.056.222,89 

Valor contrapartida (R$)
  

R$90.141,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Lençóis Paulista F - Cont 169/18  - EG\n\nConclusão de  33UHs TI33B01 e demais serviços. 

Município  Lençóis Paulista Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD ENGENHARIA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1141960 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1141960  

Valor total medido (R$) 
  

828028,37 Valor total pago (R$): 554149,52 

Percentual de execução
   

0,68700000000000006 

Data de início da obra 7/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA VILA DE FÁTIMA 

Município  Santo Antônio do Pinhal Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARCONDES DE LIMA 
ENGENHARIA EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.140.515/0001-03 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SANTO 
ANTÔNIO DO PINHAL 

CNPJ do Contratante  45.701.455/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1136107,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,27000000000000002 

Data de início da obra 5/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/28/2019 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

FALTA DE RECURSOS 
FINANCEIROS DEVIDO A NÃO 
REPASSE DA 1ª PARCELA 
PELO ESTADO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.580.464,11 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.580.464,11 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e conservação da cobertura e fachadas do edifício Cesário Bastos da Poli/Santos. 

Município  Santos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Spalla Engenharia Eireli CNPJ da empresa contratada  05.663.207/0001-17 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Físico da USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1135073,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1676308,46  

Valor total medido (R$) 
  

1292669,32 Valor total pago (R$): 1229367,14 

Percentual de execução
   

0,77110000000000001 

Data de início da obra 12/4/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/28/2019 Data da última medição da obra: 1/4/2019  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação da Escola Maria Bataglin Delázari\nConstrutora abandonou a obra, prefeitura rescindiu o contrato de modo unilateral. Foi 
elaborado revisão e compatibilização de projeto, atualização de preços e executado nova licitação, está em fase de assinatura de contrato. 

Município  Agudos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUBRASS 
CONTRUTORA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.450.429/0001-34 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AGUDOS 

CNPJ do Contratante  46.137.444/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1130876,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1213867,2  

Valor total medido (R$) 
  

491092,29 Valor total pago (R$): 491092,29 

Percentual de execução
   

0,40460000000000002 

Data de início da obra 7/7/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/7/2017 Data da última medição da obra: 10/31/2016  

Data do último pagamento
  

1/31/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DE OBRA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.213.867,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.130.876,40 

Valor contrapartida (R$)
  

R$82.990,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução do remanescente das obras de ampliação e reforma do Anexo do Edifício Administrativo da Reitoria, para a Sede da SEG - 
Superintendência de Segurança da USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VEDOS ARQUITETURA, 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI – EPP 

CNPJ da empresa contratada  50.683.671/0001-72 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1127563,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1127563,61  

Valor total medido (R$) 
  

529821,67 Valor total pago (R$): 529821,67 

Percentual de execução
   

0,46989999999999998 

Data de início da obra 8/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/27/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/10/2017 Data da última medição da obra: 3/31/2017  

Data do último pagamento
  

6/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Rescisão Unilateral de 27/08/2018 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO PARA SEDE E LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUAS 

Município  Amparo Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CNV PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  52.299.625/0001-08 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1126181,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1019525,39 Valor total pago (R$): 1019525,39 

Percentual de execução
   

0,90529999999999999 

Data de início da obra 11/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/24/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/26/2019 Data da última medição da obra: 9/14/2018  

Data do último pagamento
  

9/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNASA 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.126.181,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.126.181,51 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento de materiais e mão de obra para a reforma de cobertura e sistema de captação de águas pluviais dos edifícios do Museu 
Biológico, Prédio Vital Brasil e Prédio Novo 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Soluções Canteiro 
Construção Civil Ltda ME 

CNPJ da empresa contratada  10.014.966/0001-31 

Nome do Contratante  Fundação Butantan CNPJ do Contratante  61.189.445/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1122417,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1290974,8  

Valor total medido (R$) 
  

1178735,55 Valor total pago (R$): 918074,88 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 4/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2018 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

12/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Parque Cidade das Crianças - Etapa I 

Município  Holambra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engedrart Projetos e Obras 
Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.548.670/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Holambra 

CNPJ do Contratante  67.172.437/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1121042,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1145778,99  

Valor total medido (R$) 
  

944355,46 Valor total pago (R$): 944355,46 

Percentual de execução
   

0,84239999999999993 

Data de início da obra 6/9/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/6/2019 Data da última medição da obra: 10/16/2018  

Data do último pagamento
  

10/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretária de Turismo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.317.863,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.863,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

1 - Prainha Ecológica do Águão, Convênio SJDC/FID 2016, Processo SJDC N.º 000289/2015 

Município  Pedranópolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. Moreira dos Santos 
materiais de construção EPP 

CNPJ da empresa contratada  19.110.316/0001-64 

Nome do Contratante  prefeitura Municipal de 
Pedranópolis 

CNPJ do Contratante  63.893.929/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1110210,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1110210,28  

Valor total medido (R$) 
  

1027591,18 Valor total pago (R$): 1027591,18 

Percentual de execução
   

0,92559999999999998 

Data de início da obra 6/22/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/11/2018 Data da última medição da obra: 5/11/2018  

Data do último pagamento
  

5/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa não retomou o serviço Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Justiça e da defesa da cidadania 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.110.210,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.110.210,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE -  ELZA DO CARMO OLIVEIRA 

Município  Paranapanema Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MFL CONSTRUTORA LTDA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  15.458.113/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAPANEMA 

CNPJ do Contratante  46.634.309/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1104201,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1218757,27  

Valor total medido (R$) 
  

1050620,62 Valor total pago (R$): 1050620,62 

Percentual de execução
   

0,86199999999999999 

Data de início da obra 2/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra: 3/14/2018  

Data do último pagamento
  

3/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
ENSINO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.515.200,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.515.200,20 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA BAIRRO CATAS ALTAS - UNIDADE ESCOLAR COM 6 SALAS DE AULA 

Município  Ribeira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PRIMEIRO QUADRANTE 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  11.455.890/0001-42 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIBEIRA 

CNPJ do Contratante  46.634.325/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1100862,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

356907,5 Valor total pago (R$): 356907,5 

Percentual de execução
   

0,49049999999999999 

Data de início da obra 2/10/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/10/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/10/2012 Data da última medição da obra: 1/27/2016  

Data do último pagamento
  

4/4/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DESISTENCIA DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.536.871,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.536.871,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

1 - Creche Escola, Convênio PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2013 - CÓDIGO FDE 12.01.226 - PI N.º 2012/00943 - PROCESSO 05459/2012-
SE.\n 

Município  Pedranópolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Santos & Venturoli 
Construtora ltda. - EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.837.764/0001-15 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pedranópolis 

CNPJ do Contratante  63.893.929/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1099999,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1143600,13  

Valor total medido (R$) 
  

958442,24 Valor total pago (R$): 958442,24 

Percentual de execução
   

0,87129999999999996 

Data de início da obra 6/12/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/9/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

10/9/2019 Data da última medição da obra: 4/26/2016  

Data do último pagamento
  

4/26/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Educação - Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.143.600,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.143.600,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Divergência de execução de serviços. 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de creche escola do Jardim Espanha - Convenio 03524/2012 

Município  Valentim Gentil Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Santos & Venturoli 
Construtora Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.837.764/0001-15 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Valentim Gentil 

CNPJ do Contratante  46.599.833/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1099999 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1351753,5  

Valor total medido (R$) 
  

1115555,2 Valor total pago (R$): 1115555,2 

Percentual de execução
   

0,82530000000000003 

Data de início da obra 9/30/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 7/19/2017  

Data do último pagamento
  

7/19/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado de Educação - Fundação para o 
Desenvolvimento da Educação - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.351.753,50 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.301.921,78 

Valor contrapartida (R$)
  

R$49.831,80 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma unidade Escolar de ensino Fundamental - Bairro João Domingos Neto 

Município  Presidente Prudente Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Constrinvest Construtora e 
Comércio Ltda 

CNPJ da empresa contratada  65.072.951/0001-11 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1092573,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1092573,38  

Valor total medido (R$) 
  

293590,49 Valor total pago (R$): 293590,49 

Percentual de execução
   

0,27190000000000003 

Data de início da obra 3/8/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/20/2018 Data da última medição da obra: 4/6/2018  

Data do último pagamento
  

4/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

distrato consensual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.092.573,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.092.573,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão da Construção da Creche escola no bairro Jardim Santa Maria. 

Município  Capivari Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Imprej Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  50.559.772/0001-36 

Nome do Contratante  Prefeitura de Capivari CNPJ do Contratante  44.723.674/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1089645,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1285349,67  

Valor total medido (R$) 
  

492729,46 Valor total pago (R$): 492729,46 

Percentual de execução
   

0,38329999999999997 

Data de início da obra 5/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/10/2019 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação - FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.089.645,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$989.796,10 

Valor contrapartida (R$)
  

R$99.849,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES 

Município  São Lourenço da Serra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SERRACON 
CONSTRUÇÕES LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  14.710.336/0001-52 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE SÃO 
LOURENÇO DA SERRA 

CNPJ do Contratante  58.059.131/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1084604,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1084180,01  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,34999999999999998 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/19/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/27/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.106.738,93 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$975.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$131.738,93 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Infraestrutura de Vias Públicas a acesso a Pontos Turísticos 

Município  Águas da Prata Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Asus Construtora e Serviços 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  06.534.436/0001-47 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1083422,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,74159999999999993 

Data de início da obra 4/28/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/28/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.387.595,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.387.595,29 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE ALIANÇA 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA CAVIANA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.490.343/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1080064,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 3/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/8/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.080.064,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$773.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$307.064,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção Creche Convênio com FDE - Programação Educacional Estado/ Município/ Educação Infantil 

Município  Guatapará Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construelo Projetos e 
Contruções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  01.904.558/0001-52 

Nome do Contratante  Município de Guatapará CNPJ do Contratante  68.319.748/0001-95 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1077348,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

876145,68 Valor total pago (R$): 876145,68 

Percentual de execução
   

0,68000000000000005 

Data de início da obra 9/10/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/10/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/10/2016 Data da última medição da obra: 5/29/2015  

Data do último pagamento
  

5/29/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando suplementação do 
Convênio 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE - Fundo para Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.077.348,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.077.348,39 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços com fornecimento de materiais para construção da iluminação publica ornamental da Av. Dom José de Matos Pereira 
(interligação do Bairro Cristiano de Carvalho ao bairro Zequinha Amendola) na Cidade de Barretos -SP, CONTRATO 466/14 - TP 005/14 - 
PROCESSO 769/14. 

Município  Barretos Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ELETRO NAVVES 
COMÉRCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.895.414/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1074790,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

294977,53 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,27000000000000002 

Data de início da obra 2/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/19/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2015 Data da última medição da obra: 4/6/2015  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Obra embargada pela CPFL: A 
rede elétrica de iluminação 
pública, ora em construção esta 
próxima da linha de transmissão, 
estando os operários expostos à 
riscos de graves acidentes 
pessoais, portanto, a construção 
está em desacordo com o 
documento CPFL GED 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização do Caminho Turístico do Rio do Peixe-2ª Etapa, Estrada M. do Bairro\ndo Rio do Peixe, Ciclovia 

Município  Socorro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COMERCIAL E 
CONSTRUTORA FENIX 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  73.041.188/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Socorro 

CNPJ do Contratante  46.444.063/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1068448,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1335026,69  

Valor total medido (R$) 
  

77883,08 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

5,9999999999999998E-2 

Data de início da obra 4/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/3/2019 Data da última medição da obra: 6/6/2018  

Data do último pagamento
  

6/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.068.448,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.450.556,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Oficio 122/2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para perfuração de 02 (dois) poços tubulares profundos denominados Poço São Rafael I e Poço 
Victório de Santi ll, conforme especificações constantes nos anexos, sendo que: O Lote ll corresponde à perfuração do Poço Tubular Profundo 
Victório de Santi ll e também compreende o fornecimento e instalação de bomba submersa, de colunas edutoras, de cabo de energia, bem 
como a confecção de bloco e caixa de passagem, conforme especificações constantes nos anexos. 

Município  Araraquara Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Acqua Tecnologia da Água 
Eirelli-EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.030.022/0001-43 

Nome do Contratante  DAAE - Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgotos de Araraquara 

CNPJ do Contratante  44.239.770/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1064090 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1216386  

Valor total medido (R$) 
  

1215946,55 Valor total pago (R$): 1215946,55 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 5/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/3/2018 Data da última medição da obra: 10/3/2018  

Data do último pagamento
  

10/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - Contrato de Financiamento 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.216.386,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.094.747,40 

Valor contrapartida (R$)
  

R$121.638,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Acessibilidade  Combate a incêndio  Pára-raios (SPDA).\n 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
PLANALTINA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.515.955/0001-06 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1062034,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1072022,56  

Valor total medido (R$) 
  

270790,59 Valor total pago (R$): 270790,59 

Percentual de execução
   

0,2944 

Data de início da obra 1/30/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/30/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/18/2013 Data da última medição da obra: 7/18/2013  

Data do último pagamento
  

7/3/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Obra sem efetivo. A contratada foi 
notificada a concluir o serviço 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.072.022,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.072.022,56 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Infraestrutura Turística - Fase VII, Bairro do Monjolinho 

Município  São Bento do Sapucaí Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Eskelsen Artefatos de 
Cimento Indústria e 
Comércio Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  04.669.496/4000-18 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sapucaí 

CNPJ do Contratante  45.195.823/0001-58 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1060170,89 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

431513,22 Valor total pago (R$): 431513,22 

Percentual de execução
   

0,40700000000000003 

Data de início da obra 12/22/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/18/2018 Data da última medição da obra: 7/18/2018  

Data do último pagamento
  

7/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.247.463,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.060.170,89 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Adamantina-sp 

Município  Adamantina Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Noromix Concreto LTDA CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Adamantina 

CNPJ do Contratante  43.008.291/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1055397,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1055397,86  

Valor total medido (R$) 
  

211079,57 Valor total pago (R$): 211079,57 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 6/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/6/2019 Data da última medição da obra: 7/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa esta aguardando 
decisões do novo governo acerca 
de cancelamento de contratos 
assinados pelo governo anterior. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Adamantina 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.055.397,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$55.397,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$55.397,86 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA CADA DE PUERPURA E GESTANTE - CAPACITAÇÃO PARA CUIDAR DE RECÉM-NASCIDOS. 

Município  Santo André Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUMAX  
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.587.636/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE SANTO 
ANDRÉ 

CNPJ do Contratante  56.522.942/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1055062,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1055062,51  

Valor total medido (R$) 
  

353961,63 Valor total pago (R$): 353961,63 

Percentual de execução
   

0,33549999999999996 

Data de início da obra 1/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/7/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/7/2016 Data da última medição da obra: 3/31/2016  

Data do último pagamento
  

2/16/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.055.062,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$608.362,61 

Valor contrapartida (R$)
  

R$608.362,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  NÃO 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obra e serviços de engenharia visando a construção de quadra poliesportiva na Avenida Armando G. Torres, s/nº, no bairro 
Jardim Centenário no Município de Porto Ferreira (Contrato nº 099/2016-CP 007/2016)\n 

Município  Porto Ferreira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PRODEX CONSTRUTORA E 
COMERCIAL LTDA. EPP 

CNPJ da empresa contratada  63.984.652/0001-28 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO FERREIRA 

CNPJ do Contratante  45.339.363/0001-94 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1054177,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1048392,44  

Valor total medido (R$) 
  

360577,27 Valor total pago (R$): 360577,27 

Percentual de execução
   

0,34399999999999997 

Data de início da obra 2/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/17/2018 Data da última medição da obra: 12/22/2017  

Data do último pagamento
  

3/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Incompatibilidades entre o projeto 
técnico e a correspondente 
planilha orçamentária 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/MINISTÉRIO DAS 
CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.048.392,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.048.392,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Taboão, no Município de São Roque/SP. 

Município  São Roque Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Barioni Projetos e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  09.329.837/0001-53 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de São Roque 

CNPJ do Contratante  70.946.009/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1041540,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1041540,16  

Valor total medido (R$) 
  

288150,69 Valor total pago (R$): 288150,69 

Percentual de execução
   

0,2767 

Data de início da obra 11/26/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/20/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/14/2017 Data da última medição da obra: 12/23/2016  

Data do último pagamento
  

12/23/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Deficiência no projeto básico Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.041.540,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$659.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$382.540,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Edifício no Monumento Natural Estadual da Pedra do Baú, para instalação do centro de apoio ao turista. 

Município  São Bento do Sapucaí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora & Incorporadora 
Zanini SJCampos Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  03.827.115/0001-42 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal São 
Bento do Sapucaí 

CNPJ do Contratante  45.195.823/0001-58 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1040964,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

284216,28 Valor total pago (R$): 284216,28 

Percentual de execução
   

0,27300000000000002 

Data de início da obra 2/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/7/2019 Data da última medição da obra: 9/24/2018  

Data do último pagamento
  

9/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal São Bento do Sapucaí 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.050.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.040.964,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$140.964,72 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO MULTICULTURAL 

Município  Paranapanema Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ATLÂNTICA 
CONSTRUÇÕES, 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.844.138/0001-77 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAPANEMA 

CNPJ do Contratante  46.634.309/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1040353,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1040353,33  

Valor total medido (R$) 
  

745154,03 Valor total pago (R$): 745154,03 

Percentual de execução
   

0,71629999999999994 

Data de início da obra 8/7/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/24/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2017  

Data do último pagamento
  

12/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.046.528,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$46.528,94 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Ponte sobre o Rio Sahy, localizada no Bairro Barra do Sahy em São Sebastião - SP. 

Município  São Sebastião Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ideal Terraplenagem Ltda. CNPJ da empresa contratada  04.690.015/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Sebastião 

CNPJ do Contratante  46.482.832/0001-92 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1035638,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1035638,94  

Valor total medido (R$) 
  

706485,6 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,68209999999999993 

Data de início da obra 8/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/19/2018 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Paralisação devido atrasos no 
desligamento das redes de 
distribuição de energia elétrica 
pela concessionária EDP 
Bandeirante, para lançamento de 
estruturas metálicas com auxílio 
de guindaste. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão de creche Pró-Infância, Tipo 1, nos termos do convênio junto ao FNDE - PAC 2. 

Município  Elias Fausto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA TERRUEL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  67.165.969/0001-93 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ELIAS FAUSTO 

CNPJ do Contratante  44.723.740/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1035152,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1035152,35  

Valor total medido (R$) 
  

136723,87 Valor total pago (R$): 136723,87 

Percentual de execução
   

0,1321 

Data de início da obra 5/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/30/2019 Data da última medição da obra: 8/21/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA DE ELIAS FAUSTO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.035.152,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE NO MORRO ARAÇOIABA\n 

Município  Araçoiaba da Serra Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

B2X Brasil Empreendimentos 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  15.638.772/0001-20 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAÇOIABA DA SERRA 

CNPJ do Contratante  46.634.069/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1032074,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1288836,56  

Valor total medido (R$) 
  

1136908,86 Valor total pago (R$): 1136908,86 

Percentual de execução
   

0,88 

Data de início da obra 5/28/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/28/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/28/2016 Data da última medição da obra: 7/20/2015  

Data do último pagamento
  

7/20/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.288.836,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$773.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$515.836,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  A obra foi dada como concluída em 20 de julho de 2015, e que foi inserida no sistema em 16 de junho de 2016, porém não foi concluída para 
fase de funcionamento e que a demora para efetivação dos pagamentos gerou uma paralisação na obra desde 2015. Devido 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS BAIRROS CHÁCARA CACCIOLARI E PARQUE NOVE DE JULHO\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BSA COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELLI EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.160.991/0001-11 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1031026,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1105678,43  

Valor total medido (R$) 
  

658965,44 Valor total pago (R$): 658965,44 

Percentual de execução
   

0,59599999999999997 

Data de início da obra 6/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/29/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/29/2017 Data da última medição da obra: 1/18/2018  

Data do último pagamento
  

11/24/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.105.678,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$118.078,43 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO PAV 2 E 3  DO BLOCO 4 -HOSPITAL SANTA LUZIA 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA CAVIANA CNPJ da empresa contratada  05.490.343/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1029556,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 6/30/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.029.556,90 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$10.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$100.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA 

Município  Paulistânia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PANICO MATERIAIS E 
CONSTRUÇÕES EIRELLI 
ME 

CNPJ da empresa contratada  15.600.608/0001-24 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULISTANIA 

CNPJ do Contratante  01.614.826/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1028523,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1176744,2  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.028.523,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.028.523,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obra de construção de ginásio poliesportivo - Ginásio Poliesportivo 

Município  Bofete Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Izilda Domingues de 
Rezende EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.311.350/0001-43 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bofete 

CNPJ do Contratante  46.634.143/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1024054,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 998539,37  

Valor total medido (R$) 
  

177388,86 Valor total pago (R$): 143541,56 

Percentual de execução
   

0,17319999999999999 

Data de início da obra 12/24/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/24/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/24/2018 Data da última medição da obra: 11/3/2016  

Data do último pagamento
  

12/5/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa abriu falência Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.024.054,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$585.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$439.054,41 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Ampliação do Centro Esportivo 

Município  Itapeva Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Acesso Soluções Industriais 
LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  16.476.015/0001-33 

Nome do Contratante  Município de Itapeva CNPJ do Contratante  46.634.358/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1020023,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1020023,5  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

2,8999999999999998E-3 

Data de início da obra 6/25/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/15/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.020.023,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.023,50 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para realização de serviços de infra estrutura urbana, recapeamento asfáltico CBUQ, nos bairros Vila 
Assunção, Vila Nova, Vila Xavier, Tênis Clube, Sumaré e Centro, com fornecimento de material e mão de obra. Contrato OGU nº 
844636/2017 - Operação 1037547-92/2017 - Programa de Planejamento urbano - Ministério das Cidades/Caixa e Município. 

Município  Regente Feijó Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engenharia e Comércio 
Bandeirantes Ltda 

CNPJ da empresa contratada  59.598.029/0001-60 

Nome do Contratante  Município de Regente Feijó CNPJ do Contratante  48.813.638/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1018683,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1018683,2  

Valor total medido (R$) 
  

933505,55 Valor total pago (R$): 77794,43 

Percentual de execução
   

0,91679999999999995 

Data de início da obra 7/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

10/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.026.794,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.194,71 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de um Parque Municipal Ecoturistico 

Município  Registro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Oliveira Duarte Engenharia 
Ltda - ME (3) 

CNPJ da empresa contratada  17.155.297/0001-67 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Registro 

CNPJ do Contratante  45.685.872/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1016000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 538389,44  

Valor total medido (R$) 
  

50209,82 Valor total pago (R$): 50209,82 

Percentual de execução
   

4,9700000000000001E-2 

Data de início da obra 6/18/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/18/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/1/2019 Data da última medição da obra: 11/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.010.729,78 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$975.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$35.729,78 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de parte da arquibancada e vestiários do estádio de futebol\ncontrato rescindido. Atualmente elaborando revisão de projeto e 
planilhas orçamentárias para nova licitação. 

Município  Agudos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TRACON COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  54.542.513/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AGUDOS 

CNPJ do Contratante  46.137.444/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1011913,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1011913,35  

Valor total medido (R$) 
  

409469,72 Valor total pago (R$): 409469,72 

Percentual de execução
   

0,40460000000000002 

Data de início da obra 6/10/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/10/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/10/2018 Data da última medição da obra: 5/22/2018  

Data do último pagamento
  

7/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO AMIGAVEL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.011.913,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$11.913,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Acessibilidade  Combate a incêndio  Pára-raios (SPDA).\n 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMATEC ENGENHARIA E 
SISTEMAS DE 
MANUTENÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  59.072.421/0001-70 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1011500,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1028383,12  

Valor total medido (R$) 
  

256528,16 Valor total pago (R$): 256528,16 

Percentual de execução
   

0,29430000000000001 

Data de início da obra 2/6/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/5/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/18/2014 Data da última medição da obra: 5/27/2014  

Data do último pagamento
  

1/7/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Contrato rescindido em 
18/07/2014. Devido ao abandono 
da obra pela contratada. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.028.383,12 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.028.383,12 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação de prédio industrial, através de empreitada global, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessária à 
execução total dos serviços, conforme Tomada de Preços nº 12/2014 – Processo nº 161/2014. 

Município  Penápolis Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TANGERE CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  01.055.592/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PENÁPOLIS 

CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1008468,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1008468,57  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 174567,91 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 6/24/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2016  

Data do último pagamento
  

12/18/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  DEVIDO FALTA DE RECURSOS FINANCEIROS 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Aeração superficial nas lagoas da Estação de Tratamento e Esgoto DAMA no Município de Barretos - 1ª Etapa 

Município  Barretos Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Emicol Eletroeletrônica SA CNPJ da empresa contratada  61.685.723/0001-66 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Barretos 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1007519,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1007519,73  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 1/10/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/10/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

7/10/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.007.519,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$837.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$169.669,73 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de Construção de uma Escola de 06 Salas, em convênio firmado junto ao FNDE. A obra encontra-se com a execução atrasada, 
porém há aproximadamente dois meses, a mesma foi retomada em ritmo acelerado. 

Município  Santa Cruz da Esperança Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA AUMARIS 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  67.325.118/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DA 
ESPERANÇA 

CNPJ do Contratante  01.611.007/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1002555,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1002555,36  

Valor total medido (R$) 
  

654748,13 Valor total pago (R$): 558174,73 

Percentual de execução
   

0,64480000000000004 

Data de início da obra 12/5/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/18/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/6/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

10/13/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA 
ESPERANÇA 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.002.555,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHEA JARDIM NOVA IORQUE\nRUA COLIBRI\nVALPARAÍSO/SP 

Município  Valparaíso Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

T N OKA TECNOLOGIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.063.519/0001-26 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
VALPARAÍSO 

CNPJ do Contratante  72.836.588/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

1001918,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1001918,84  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,43780000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/3/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/3/2020 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.001.918,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.003.007,31 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Unidade Básica de Saúde Jardim TV 

Município  Ferraz de Vasconcelos Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Caviana Ltda. CNPJ da empresa contratada  05.490.343/0001-03 

Nome do Contratante  Município de Ferraz de 
Vasconcelos 

CNPJ do Contratante  46.523.197/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

999546,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1201744,13  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,65000000000000002 

Data de início da obra 6/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/24/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/25/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de Aditivo de prazo não atendia os trâmites legais. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica em ruas da Vila Nova Trieste. Convênio nº 819460/2015. Ministério das Cidades. 

Município  Jarinu Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GIG Construções e Serviços 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  08.173.284/0001-20 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARINU 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

998390,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 998390,56  

Valor total medido (R$) 
  

959020,59 Valor total pago (R$): 750477,52 

Percentual de execução
   

0,9335 

Data de início da obra 5/15/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/9/2019 Data da última medição da obra: 1/4/2019  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$998.390,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.790,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação e recapeamento de diversas ruas\n 

Município  Boituva Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DNP TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTADORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  57.623.761/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

997575,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 997575,76  

Valor total medido (R$) 
  

785365,28 Valor total pago (R$): 785365,28 

Percentual de execução
   

0,84919999999999995 

Data de início da obra 3/13/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/16/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/7/2019 Data da última medição da obra: 10/24/2017  

Data do último pagamento
  

12/22/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.008.282,06 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.682,06 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Prédio para Creche e Pré-Escola - Pró-Infância 

Município  Turmalina Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Techno Construtora 
Fernandópolis Ltda 

CNPJ da empresa contratada  10.209.657/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Turmalina 

CNPJ do Contratante  45.139.482/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

996559,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 996559,84  

Valor total medido (R$) 
  

412501,36 Valor total pago (R$): 412501,36 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 5/31/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/31/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/9/2016 Data da última medição da obra: 3/30/2016  

Data do último pagamento
  

3/30/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$998.914,77 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$948.914,77 

Valor contrapartida (R$)
  

R$50.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 75.939/17 - RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS NOS BAIRROS: JD. CALIFORNIA, PQ SÃO LUIZ, PQ. SABARA E VILAO 
SANTA HELENA - TAUBATÉ\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IDEAL TERRAPLENAGEM 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  04.690.015/0001-80 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

996050,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

420487,35 Valor total pago (R$): 420487,35 

Percentual de execução
   

0,42220000000000002 

Data de início da obra 6/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/5/2019 Data da última medição da obra: 9/11/2018  

Data do último pagamento
  

1/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$996.050,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.765,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Campo Limpo Paulista E- cont. 207/18\nExecução de Obras e serviços de engenharia para a realização do empreendimento composto 
por 12 UHs Tipologia TI22A-01 A=47,87m² 

Município  Campo Limpo Paulista Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

B.ESSE CONSTRUTORA 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  00.292.256/0001-10 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

990881,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 990881,62  

Valor total medido (R$) 
  

4066,18 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

4,1000000000000003E-3 

Data de início da obra 10/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/26/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/26/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica no bairro do Igavetá 

Município  Araçariguama Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cerqueira Torres Construção 
Terraplenagem e 
Pavimentação EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  00.827.454/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Araçariguama 

CNPJ do Contratante  58.993.577/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

988588,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 988588,59  

Valor total medido (R$) 
  

175616,87 Valor total pago (R$): 96353,95 

Percentual de execução
   

0,20419999999999999 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/5/2018 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

10/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Araçariguama 

Valor total da obra (R$)
  

R$860.193,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$12.720,96 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.720,96 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Urbanização do Mirante do Morro da Campina 

Município  Guarujá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fortnort Desenvolvimento 
Ambiental e Urbano Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  00.900.846/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal do 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

988363,05 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 988363,05  

Valor total medido (R$) 
  

1494,16 Valor total pago (R$): 1494,16 

Percentual de execução
   

0,002 

Data de início da obra 6/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/26/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/26/2019 Data da última medição da obra: 6/28/2018  

Data do último pagamento
  

12/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$988.363,05 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$981.409,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$85.350,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obra de Ampliação do Centro de Saúde do Jardim Capivari 

Município  Campinas Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tesla Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  52.048.907/0001-24 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.242/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

986232,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 986232,44  

Valor total medido (R$) 
  

485104,33 Valor total pago (R$): 485104,33 

Percentual de execução
   

0,4919 

Data de início da obra 5/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/13/2016 Data da última medição da obra: 9/4/2017  

Data do último pagamento
  

9/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$986.232,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$605.180,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$381.052,44 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Infraestrutura 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obra de Ampliação do Centro de Saúde do Jardim Capivari 

Município  Campinas Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tesla Engenharia Ltda. CNPJ da empresa contratada  52.048.907/0001-24 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.240/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

986232,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

363520,18 Valor total pago (R$): 363520,18 

Percentual de execução
   

0,36859999999999998 

Data de início da obra 5/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/13/2016 Data da última medição da obra: 9/4/2017  

Data do último pagamento
  

9/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$986.232,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$605.180,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$381.052,44 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Saúde 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra Coberta no Jardim João Paulo, objeto de convênio com a CEF. 

Município  Mineiros do Tietê Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRULARA 
CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBLIARIOS LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  11.859.855/0001-99 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Mineiros do Tietê 

CNPJ do Contratante  46.199.253/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

984675,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 984675,17  

Valor total medido (R$) 
  

133912,58 Valor total pago (R$): 133912,58 

Percentual de execução
   

0,13 

Data de início da obra 3/4/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/4/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/4/2017 Data da última medição da obra: 3/21/2016  

Data do último pagamento
  

1/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

necessidade de nova contratação Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte por intermédio da Caixa Económica 
Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.055.105,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$950.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$105.105,69 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de 11.997,54 m² de pavimentação e obras complementares em diversas ruas/travessas no\nBairro do Rocio, Iguape/SP com 
fornecimento de material e mão de obra conforme convênio nº\n1280/2018 entre a Prefeitura de Iguape e Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado de São Paulo 

Município  Iguape Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TBG - TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  17.055.030/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Iguape 

CNPJ do Contratante  45.550.167/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

980002,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1224817,33  

Valor total medido (R$) 
  

374715,96 Valor total pago (R$): 374715,96 

Percentual de execução
   

0,66459999999999997 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

Valor total da obra (R$)
  

R$980.002,13 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA UBS- PSF TIPO 2 DO BAIRRO SÃO JUDAS - TP 005/2014 

Município  Matão Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RIO NOVO CONSTRUÇOES 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.833.284/0001-49 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
MATÃO 

CNPJ do Contratante  45.270.188/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

979311,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 897639,83  

Valor total medido (R$) 
  

428852,02 Valor total pago (R$): 453307,71 

Percentual de execução
   

0,43790000000000001 

Data de início da obra 5/13/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/13/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/12/2017 Data da última medição da obra: 9/20/2016  

Data do último pagamento
  

9/27/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL 
UNILATERAL COMUNICADO 
194/2017 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$979.311,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$512.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$467.311,03 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A  contratação  de empresa especializada  para execução  de obras   de construção de muro  de arrimo em cortina  atirantada e serviço 
complementares na rua conde  d’ eu – vila bazu  - franco da rocha -sp, tudo com fornecimento de mão de obra equipamentos, maquinarios, 
ferramentas, veiculos e materiais necessarios, conforme  as condições e as especificações  tecnicas. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

VIABRÁS 
ENGENHARIA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

00.638.595/0001-05 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

975000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 975000  

Valor total medido (R$) 
  

3095 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,32000000000000001 

Data de início da obra 1/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$975.000,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$975.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  POR QUESTÕES CONTRATUAIS, A EMPRESA FOI DECLARADA INEDONEA. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento de Diversas Ruas no Município - TP 02/2018 

Município  Boituva Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BMM Construção Civil Eirelli 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.606.382/0001-64 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

973031,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 973031,24  

Valor total medido (R$) 
  

237114,6 Valor total pago (R$): 237114,6 

Percentual de execução
   

0,2437 

Data de início da obra 5/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/27/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/27/2019 Data da última medição da obra: 8/22/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Atraso de execução de serviços 
preliminares que não fazem parte 
do escopo deste contrato 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$988.588,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$988,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS POLIESPORTIVA 

Município  Espírito Santo do Pinhal Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

L&L CONSTRUÇÕES 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  19.759.838/0001-91 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE ESPÍRITO 
SANTO DO PINHAL 

CNPJ do Contratante  45.739.083/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

964477,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 964477,38  

Valor total medido (R$) 
  

677656,14 Valor total pago (R$): 677656,14 

Percentual de execução
   

0,7026 

Data de início da obra 12/22/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/24/2019 Data da última medição da obra: 7/30/2018  

Data do último pagamento
  

7/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$964.477,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$964.477,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA FDE - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Município  Taiaçu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BEKAELY 
EMPREENDIMENTOS E 
COMÉRCIO LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  05.728.949/0001-26 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAIAÇU 

CNPJ do Contratante  44.544.690/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

959692,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1199246,16  

Valor total medido (R$) 
  

1112494,22 Valor total pago (R$): 1112494,22 

Percentual de execução
   

0,86799999999999999 

Data de início da obra 11/28/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/28/2013  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/31/2015 Data da última medição da obra: 10/23/2015  

Data do último pagamento
  

11/11/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA EMPRESA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DEA EDUCAÇÃO - GOVERNO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$959.692,13 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.251.636,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

O obras se encontra em fase de finalização de contrato, já sendo executado 98 %. 

Município  Ribeirão Corrente Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terraplanagem e 
Pavimentação São Luiz 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  08.680.039/0001-09 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Corrente 

CNPJ do Contratante  45.318.789/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

956160,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 956160,19  

Valor total medido (R$) 
  

929923,55 Valor total pago (R$): 929923,55 

Percentual de execução
   

0,97999999999999998 

Data de início da obra 7/28/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 9/27/2018  

Data do último pagamento
  

9/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Cidade 

Valor total da obra (R$)
  

R$956.160,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$940.295,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.865,19 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA 
HEMITÉRIO GOMES FERNANDES / AVENIDA DAS ESMERALDAS 

Município  Marília Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Replan Saneamento e Obras 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  06.056.258/0001-96 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Marília 

CNPJ do Contratante  44.477.909/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

951374,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 951374,19  

Valor total medido (R$) 
  

687334,71 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,72250000000000003 

Data de início da obra 9/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/24/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Necessidade de ajustes técnicos e elaboração de aditivo de valor e supressão. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de uma obra de arte Portal" da Entrada da Cidade, Rodovia CNP 020 Francisco Antunes Ribeiro. a A serem executados os seguintes 
serviços. Portal, Monumento I e II, Vaso pequeno, Vaso Grande, Instalações elétricas, calçamento, Paisagismo e Complementos.   " 

Município  Campos Novos Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Maria de Lourdes de Lima 
Felipe - EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.793.399/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Climática de 
Campos Novos Paulista 

CNPJ do Contratante  46.878.644/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

950341,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 950341,65  

Valor total medido (R$) 
  

309726,78 Valor total pago (R$): 293513,31 

Percentual de execução
   

0,33000000000000002 

Data de início da obra 6/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/21/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/19/2019 Data da última medição da obra: 10/30/2018  

Data do último pagamento
  

1/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal da Estância Climática de Campos Novos 
Paulista 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.095.919,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$988.788,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$107.131,55 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

COMPLEXO METROPOLITANO DA MELHOR IDADE 

Município  Itanhaém Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALFER CONSTRUÇÕES 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.217.223/0001-54 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITANHAÉM 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

947700 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1228304,59  

Valor total medido (R$) 
  

727077,94 Valor total pago (R$): 649795,48 

Percentual de execução
   

0,59189999999999998 

Data de início da obra 7/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/16/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.228.304,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$947.700,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$280.604,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO INFANTIL 

Município  Itapirapuã Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA MB 
PAULISTA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.969.141/0001-29 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITAPIRAPUÃ PAULISTA 

CNPJ do Contratante  67.360.438/0001-51 

Valor inicial do contrato (R$)
  

946787,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 946787,25  

Valor total medido (R$) 
  

798569,82 Valor total pago (R$): 798569,82 

Percentual de execução
   

0,84350000000000003 

Data de início da obra 4/14/2009 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2010  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2010 Data da última medição da obra: 11/24/2010  

Data do último pagamento
  

11/24/2010 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$950.281,32 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$940.683,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.597,84 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DE NANOTECNOLOGIA, JUNTO AO CAMPUS DE BAURU 

Município  Bauru Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LOCAMAQ LOCACAO DE 
EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.010.933/0001-10 

Nome do Contratante  UNIVERSIDADE ESTADUAL 
PAULISTA - JMF - UNESP 

CNPJ do Contratante  48.031.918/0028-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

945379,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 945379,02  

Valor total medido (R$) 
  

822881,33 Valor total pago (R$): 819986,29 

Percentual de execução
   

0,87049999999999994 

Data de início da obra 12/21/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/2/2018 Data da última medição da obra: 8/23/2018  

Data do último pagamento
  

9/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Unilateral do Contrato n° 
05/2017-FC, com base no inciso I 
do Artigo 79 da lei federal 8666/93 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - JMF - 
UNESP 

Valor total da obra (R$)
  

R$945.379,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Unidade de atenção especializada em saúde (oftalmologia e ginecologia) 

Município  Caçapava Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Bugre Ltda. CNPJ da empresa contratada  05.562.987/0001-51 

Nome do Contratante  Município de Caçapava CNPJ do Contratante  45.189.305/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

940169,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 940169,07  

Valor total medido (R$) 
  

210468,39 Valor total pago (R$): 210468,39 

Percentual de execução
   

0,2238 

Data de início da obra 10/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Vencimento do prazo contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$940.169,07 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$999.996,98 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Creche no Bairro Jardim Santa Terezinha 

Município  Bocaina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Macor Engenharia 
Construções e Comércio 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  57.646.374/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bocaina 

CNPJ do Contratante  44.498.988/0001-36 

Valor inicial do contrato (R$)
  

940083,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

383458,74 Valor total pago (R$): 383458,74 

Percentual de execução
   

0,40789999999999998 

Data de início da obra 10/4/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/16/2019 Data da última medição da obra: 9/12/2018  

Data do último pagamento
  

9/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Da Educação - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$940.083,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$756.598,29 

Valor contrapartida (R$)
  

R$183.484,96 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Remodelação da Avenida Antonio Carlos de Oliveira para Acesso ao Centro de Eventos 

Município  Turmalina Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Oliveira & Araujo 
Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.422.234/0001-52 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Turmalina 

CNPJ do Contratante  45.139.482/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

938976,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 938976,36  

Valor total medido (R$) 
  

772979,4 Valor total pago (R$): 582948,61 

Percentual de execução
   

0,82319999999999993 

Data de início da obra 6/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/9/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/9/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

10/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$969.925,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$950.500,68 

Valor contrapartida (R$)
  

R$19.425,18 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Calçamento de Pontos Críticos em Estradas Rurais - 2 fase , aguardando emissão de termo aditivo de prazo para conclusão do convênio 

Município  São José do Barreiro Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PLENAPLAN 
CONSTRUTORA EIRELLI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  27.134.011/0001-10 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José do Barreiro 

CNPJ do Contratante  45.200.623/0001-46 

Valor inicial do contrato (R$)
  

934571,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 934571,86  

Valor total medido (R$) 
  

916314,93 Valor total pago (R$): 916314,93 

Percentual de execução
   

0,98050000000000004 

Data de início da obra 7/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 7/11/2018  

Data do último pagamento
  

7/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado de Turismo - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.066.389,93 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.066.389,93 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra (24421 - Creche Pré escola 002 

Município  Caçapava Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Bugre Ltda. CNPJ da empresa contratada  05.562.987/0001-51 

Nome do Contratante  Município de Caçapava CNPJ do Contratante  45.189.305/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

934571,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 934571,1  

Valor total medido (R$) 
  

185185,3 Valor total pago (R$): 185185,3 

Percentual de execução
   

0,19820000000000002 

Data de início da obra 6/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/23/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/23/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Vencimento do prazo contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE/Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$934.571,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.298.038,17 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO ITAMARATY, MARIA SIMÕES, JOSÉ 
BERVINDE, OSWALDO CRUZ, MONTEIRO LOBATO, MARIA GODOY, PRES. CASTELO BRANCO, FRANCISCO CABRINO E 
CONSTÁBLE ROMANO. 

Município  Artur Nogueira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLETA CTMR LIMPEZA E 
CONTRUÇÕES LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

931977,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 931977,83  

Valor total medido (R$) 
  

102908,53 Valor total pago (R$): 102908,53 

Percentual de execução
   

0,1104 

Data de início da obra 10/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/3/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/3/2018 Data da última medição da obra: 7/3/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PELA PRÓPRIA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$931.977,83 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$931.045,85 

Valor contrapartida (R$)
  

R$931,98 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS DE REFORMA DO COMPLEXO ESPORTIVO RENATO TEIXEIRA DA SILVA - MANGUEIRA", ESTÁDIO "FERRUCIO FELTRIM - 
SÃO PEDRÃO" E GINÁSIO DE ESPORTES "ANTONIO " 

Município  São Pedro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CTR Construtora Instalações 
Elétricas LTDA – ME 

CNPJ da empresa contratada  14.229.734/0001-51 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
São Pedro 

CNPJ do Contratante  46.415.998/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

931935,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 931935,42  

Valor total medido (R$) 
  

149669,8 Valor total pago (R$): 149669,8 

Percentual de execução
   

0,16059999999999999 

Data de início da obra 8/8/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/8/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/8/2017 Data da última medição da obra: 12/6/2017  

Data do último pagamento
  

12/6/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Descumprimento Contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.512.003,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.000.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$512.003,99 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento e Serviços Complementares na rua Maria Candido Ferreira e Rua Paraguaçu Paulista 

Município  Carapicuíba Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Vigente Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  15.320.722/0001-09 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Carapicuíba 

CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

931044,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 931044,75  

Valor total medido (R$) 
  

43172,64 Valor total pago (R$): 40585,44 

Percentual de execução
   

4,6399999999999997E-2 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 6/26/2018  

Data do último pagamento
  

10/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Contrato de Repasse  Convenio 1035.494-20/2016 

Valor total da obra (R$)
  

R$931.044,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$931.044,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de empreitada por preço global, executar a obra de pavimentação asfáltica em trecho do anel viário da sede no município 

Município  Santo Antônio do Aracanguá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Noromix Concreto S/A CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Aracanguá - SP 

CNPJ do Contratante  59.764.399/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

926042,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 4/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM 

Valor total da obra (R$)
  

R$926.042,49 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$878.260,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$47.782,21 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROF JOSE RANIERI, Acessibilidade+SPDA + Combate a Incêndio.\n 

Município  Bauru Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PICOLOTO CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  20.267.127/0001-89 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

923013,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 923013,88  

Valor total medido (R$) 
  

918448,76 Valor total pago (R$): 903594,67 

Percentual de execução
   

0,97999999999999998 

Data de início da obra 8/10/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

12/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$923.013,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$923.013,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade de Saúde da Família 

Município  Cajamar Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Teto Construtora S/A CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Cajamar 

CNPJ do Contratante  46.523.023/0001-81 

Valor inicial do contrato (R$)
  

920580,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1108322,11  

Valor total medido (R$) 
  

952223,31 Valor total pago (R$): 952223,31 

Percentual de execução
   

0,85899999999999999 

Data de início da obra 6/30/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.108.322,11 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$700.322,11 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TRATA-SE DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE 6.062,54 METROS DE REDES DE ÁGUA PELO MÉTODO CONVENCIONAL E 367 
LIGAÇÕES DOMICILIARES PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO NO DISTRITO DE ARCADAS NESTE MUNICÍPIO. 

Município  Amparo Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANIOTO CONSTRUÇÕES 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  18.367.855/0001-10 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTOS DE 
AMPARO 

CNPJ do Contratante  43.467.992/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

914554,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 914554,57  

Valor total medido (R$) 
  

228951,61 Valor total pago (R$): 228951,61 

Percentual de execução
   

0,25030000000000002 

Data de início da obra 2/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2020 Data da última medição da obra: 9/10/2018  

Data do último pagamento
  

10/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$914.554,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$768.225,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$146.328,73 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de projeto de macro e micromedição 

Município  Iracemápolis Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Getesi Gerenciamento 
Tecnologia e Sistema Ltda 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.685.835/0001-71 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis 

CNPJ do Contratante  45.786.159/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

908028,21 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 908028,21  

Valor total medido (R$) 
  

860495,5 Valor total pago (R$): 860495,5 

Percentual de execução
   

0,94769999999999999 

Data de início da obra 3/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/24/2019 Data da última medição da obra: 7/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Ircemápolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$908.028,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$817.233,40 

Valor contrapartida (R$)
  

R$90.794,81 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

construção da UBS da Quarta Divisão 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COSTA LESTE 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  19.484.859/0001-41 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

907613,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1082531,16  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 9/2/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/1/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.082.531,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$512.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$570.531,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

O convenio das 6 salas  de aulas convenio PAR- Escola Padrão FNDE, encontra se atrasada pelo motivo de ter havido rescisões de 
contratos com as empresas anteriores e realizada nova licitação para continuidade as obras. 

Município  Buritama Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Torre Forte Araçatuba 
Construtora LTDA 

CNPJ da empresa contratada  09.526.242/0001-98 

Nome do Contratante  Governo do Município de 
Buritama 

CNPJ do Contratante  44.435.121/0001-31 

Valor inicial do contrato (R$)
  

906200,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,33429999999999999 

Data de início da obra 11/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/3/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo do Município de Buritama 

Valor total da obra (R$)
  

R$906.200,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$164.701,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$164.701,72 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra da 6 salas de aulas, iniciada em 2014 com contratos rescindidos e nova licitação realizada, a empresa atual esta executando 
normalmente a obra. 

Município  Buritama Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Torre Forte Araçatuba 
Construtora LTDA 

CNPJ da empresa contratada  09.526.242/0001-98 

Nome do Contratante  Governo do Municipio de 
Buritama 

CNPJ do Contratante  44.435.121/0001-31 

Valor inicial do contrato (R$)
  

906200,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,33429999999999999 

Data de início da obra 11/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo do Municipio de Buritama 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.021.884,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$164.701,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$164.701,72 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra, para a pavimentação de 16.382,55 m2 e execução de 
3.288,93 m de guias e sarjetas, por execução indireta em empreitada global, em conformidade com o programa PLANEJAMENTO URBANO 
do MINISTÉRIO DAS CIDADES, referente ao Contrato de Repasse n.º 804551/2014 

Município  Ariranha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRULARA 
CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA – ME 

CNPJ da empresa contratada  11.859.855/0001-99 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARIRANHA 

CNPJ do Contratante  45.117.116/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

900887,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 894438,97  

Valor total medido (R$) 
  

449003,53 Valor total pago (R$): 449003,53 

Percentual de execução
   

0,49840000000000001 

Data de início da obra 12/15/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/20/2019 Data da última medição da obra: 6/19/2018  

Data do último pagamento
  

8/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Bilateral do Contrato, 
aguardando a liberação da Caixa 
Federal para a realização de nova 
licitação 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$894.438,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$690.900,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$209.987,73 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato de Repasse n° 812788/2014 - Reforma e Adequação da Escola Técnica de Arte Municipal (ETAM) Santa Cecília", situada no 
município de Taquaritinga/SP. No decorrer da execução desta obra, houveram alguns entraves devido a alguns itens necessários que não 
foram listados em Planilha Orçamentária e Projeto, detalhes recorrentes em todo processo de reforma. Além disso, a falta de Repasse 
Federal também foi condicionante para este atraso. Atualmente, o Ministério da Cultura já liberou 100% do Valor de Repasse, impulsionando 
a finalização da obra. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Convenente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado 
ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), 
visando a precisão das informações. " 

Município  Taquaritinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

K&G CONSTRUTORA 
GARCIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.131.797/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

899718,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 900015,73  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 568199,92 

Percentual de execução
   

0,624 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/25/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério da Cultura 
(42000) 

Valor total da obra (R$)
  

R$910.594,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$900.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.594,62 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, COM EMPREGO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO EM 
DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO.\nEmpresa Contratada: HP ENGENHARIA LTDA - ME - VALOR: R$899.505,37\nA Gerencia Executiva de 
Governo da Caixa Economica Federal (GIGOV), demorou demasiado para emitir a Autorização de Inicio de Obras, em razão do período 
eleitoral e o cronograma de execução ficou comprometido. 

Município  Pitangueiras Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HP ENGENHARIA LTDA ME CNPJ da empresa contratada  03.565.065/0001-72 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
PITANGUEIRAS - SP 

CNPJ do Contratante  45.370.707/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

899505,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 899505,37  

Valor total medido (R$) 
  

132451,32 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1472 

Data de início da obra 12/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil do Estado 

Valor total da obra (R$)
  

R$899.505,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$750.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$149.505,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA RECUPERAÇÃO, 
RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ANTIGA FERROVIÁRIA DO BAIRRO GUARIPOCABA 

Município  Bragança Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAF CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  04.580.414/0001-98 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

898929,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 898929,39  

Valor total medido (R$) 
  

542476,1 Valor total pago (R$): 542476,1 

Percentual de execução
   

0,60350000000000004 

Data de início da obra 11/24/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/24/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos – DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$898.929,39 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$898.929,39 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Ampliação das UBSs ( Unidade Básica de Saúde) do centro e Bairro das Pedrinhas 

Município  Taquarivaí Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA PORTAL 
DO VALE - LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.620.399/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARIVAÍ 

CNPJ do Contratante  60.123.049/0001-63 

Valor inicial do contrato (R$)
  

894642,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

350769,3 Valor total pago (R$): 307074,36 

Percentual de execução
   

0,3921 

Data de início da obra 4/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/3/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE (BID) 

Valor total da obra (R$)
  

R$894.642,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$900.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BALNEÁRIO ANTONIO NOVAES 

Município  Peruíbe Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPENHO CONSTRUÇÕES 
S/C LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.330.591/0001-16 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE PERUIBE 

CNPJ do Contratante  46.578.514/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

892453,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1104479,48  

Valor total medido (R$) 
  

901938,53 Valor total pago (R$): 901938,53 

Percentual de execução
   

0,84930000000000005 

Data de início da obra 2/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/20/2018 Data da última medição da obra: 10/5/2015  

Data do último pagamento
  

10/22/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.104.479,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$918.210,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$202.026,17 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras para demolição e reconstrução do galpão industrial da Incubadora de Empresas Comendador Antônio João de Camargo" 
- Secretaria da Casa Civil - Governo do Estado de São Paulo" 

Município  Dois Córregos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Rueda Construções e 
Serviços Eireli - EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.246.831/0001-13 

Nome do Contratante  Município de Dois Córregos CNPJ do Contratante  45.671.120/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

888776,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 905606,09  

Valor total medido (R$) 
  

467144,21 Valor total pago (R$): 467144,21 

Percentual de execução
   

0,52560000000000007 

Data de início da obra 10/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/9/2019 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$924.331,89 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$924.331,89 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em várias ruas do município. 

Município  Nova Odessa Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cominpa -  Comércio, 
Mineração e Pavimentação 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  49.395.742/0001-52 

Nome do Contratante  Município de Nova Odessa CNPJ do Contratante  45.781.184/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

881583,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 881583,06  

Valor total medido (R$) 
  

122892,19 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1394 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/6/2018 Data da última medição da obra: 8/28/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa não cumpriu o 
cronograma. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Município de Nova Odessa 

Valor total da obra (R$)
  

R$881.583,06 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$881.583,06 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE SEN VICENTE PRADO, Acessibilidade+ Sistema de Proteção e Combate a Incêndio+ Pára-raios\n 

Município  Itapuí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RM & MOLLON 
CONSTRUTORA LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  15.236.668/0001-00 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

870598,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 870598,94  

Valor total medido (R$) 
  

664022,78 Valor total pago (R$): 664022,78 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 2/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

1/16/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$870.598,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$870.598,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RESTAURO DE PRÉDIO HITÓRICO CASA DO CHEFE DA ESTAÇÃO 

Município  Amparo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FLASA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  49.252.885/0001-05 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

870466,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

154658,16 Valor total pago (R$): 154658,16 

Percentual de execução
   

0,1777 

Data de início da obra 6/23/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/22/2019 Data da última medição da obra: 8/30/2018  

Data do último pagamento
  

9/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINITERIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$870.181,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$853.056,77 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.409,32 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL NA RUA ZECA MARÇAL E NAS RUAS CEL. JOSÉ ALVES FERREIRA E ARISTIDES WALDOMIRO 
NERY. 

Município  Igarapava Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONCERGI 
CONSTRUÇÃO MÁQUINAS 
E SERVIÇOS 

CNPJ da empresa contratada  02.802.821/0001-77 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPAVA 

CNPJ do Contratante  45.324.290/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

866575,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 866575,2  

Valor total medido (R$) 
  

382791,95 Valor total pago (R$): 382791,95 

Percentual de execução
   

0,44169999999999998 

Data de início da obra 6/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/27/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/27/2019 Data da última medição da obra: 6/20/2018  

Data do último pagamento
  

9/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$866.575,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$789.800,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$76.775,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra destinados à construção de 
creche para 130 (cento e trinta) crianças, no bairro Ederval José Reis, em conformidade com as cláusulas estabelecidas no processo FDE nº 
7724/2012-SE. Contrato Administrativo nº 174/2017. 

Município  Patrocínio Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JJ Assessoria e Construções 
Eirelli EPP. 

CNPJ da empresa contratada  02.870.452/0001-50 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Patrocínio Paulista 

CNPJ do Contratante  45.318.185/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

866472,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1630770,17  

Valor total medido (R$) 
  

1630770,17 Valor total pago (R$): 1630770,17 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 10/27/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2018 Data da última medição da obra: 12/27/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.630.770,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

INSTALAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO", LOCALIZADO A RUA JOSÉ DA SILVA SOARES SOBRINHO - BAIRRO CDHU - "AYRTON 
SENNA" - NA CIDADE DE PIEDADE /SP." 

Município  Piedade Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DELIBERALI SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA – 
ME 

CNPJ da empresa contratada  08.756.015/0001-96 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIEDADE 

CNPJ do Contratante  46.634.437/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

860458,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 211469,43 

Percentual de execução
   

0,24379999999999999 

Data de início da obra 2/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/15/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 7/22/2016  

Data do último pagamento
  

8/10/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  CONVÊNIO Nº 278/2013 

Valor total da obra (R$)
  

R$860.458,78 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  A ATUAL ADMINISTRAÇÃO APÓS LEVANTAMENTO DE CUSTO PARA O TÉRMINO DA OBRA, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO, 
CHEGOU A CONCLUSÃO DA INVIABILIDADE NA CONTINUIDADE COM O CONVÊNIO, ASSIM SENDO, DESDE O EXERCÍCIO DE 2017 
ESTÁ EM TRATATIVAS COM A SECRETARIA ESTADUAL DE D 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 33.197/18 - MANUTENÇÃO PREDIAL NO PRÉDIO DO EMCA - ESCOLA DE CIÊNCIAS AERONÁUTICAS (PRÉDIO II) LOCAL: 
AVENIDA TOMÉ PORTES DEL REY, 507 - VILA SÃO JOSÉ – TAUBATÉ\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PILÃO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  01.294.872/0001-72 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

858458,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

574891,76 Valor total pago (R$): 176662,14 

Percentual de execução
   

0,66959999999999997 

Data de início da obra 6/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/8/2019 Data da última medição da obra: 8/28/2018  

Data do último pagamento
  

1/23/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Municipal 

Município  Redenção da Serra Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSTRUTORA DEVINI 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada
  

15.660.499/0001-30 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
REDENÇÃO DA SERRA 

CNPJ do Contratante  45.167.517/0001-08 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

855770,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 855770,78  

Valor total medido (R$) 
  

423958,01 Valor total pago (R$): 423958,01 

Percentual de execução
   

0,4879 

Data de início da obra 10/5/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/5/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

9/7/2017 Data da última medição da obra: 9/15/2016  

Data do último pagamento
  

9/20/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PROPOSITURA DE AÇÃO 
REVISIONAL DE VALORES 
- AUTOS Nº 1006891-
95.2017.8.26.0625 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FDE) E 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$855.770,78 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$855.770,78 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?
  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEIEF ARACY NOGUEIRA GUIMARÃES 

Município  Limeira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R. MALUF ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  64.141.708/0001-45 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

852685,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 939128,6  

Valor total medido (R$) 
  

755569,63 Valor total pago (R$): 416239,4 

Percentual de execução
   

0,82709999999999995 

Data de início da obra 12/7/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/29/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2019  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$852.685,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$504.766,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$347.918,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola - MED CONSTRUTORA LTDA –EPP 

Município  Santa Albertina Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MED CONSTRUTORA LTDA 
–EPP; 

CNPJ da empresa contratada  10.796.549/0001-98 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Santa 
Albertina 

CNPJ do Contratante  45.135.530/0008-5 

Valor inicial do contrato (R$)
  

852120,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

120175,92 Valor total pago (R$): 120175,92 

Percentual de execução
   

5,0000000000000003E-2 

Data de início da obra 1/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/23/2019 Data da última medição da obra: 5/29/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Execução Irregular de parte do 
Projeto. Obra paralisada para 
análise da fiscalização do FDE, e 
considerandoa proximidde do 
término do exercício e a vig~encia 
do Contrato ser 31/12/2018, o 
contrato não foi aditado. A 
administração está em contato 
administr 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FDE - Fundação de Desenvolvimento Educacional 

Valor total da obra (R$)
  

R$852.120,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$852.120,79 

Valor contrapartida (R$)
  

R$132.469,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CH Votuporanga P - cont. 132/18\nConjunto composto por 12 UHs, tipologia TI22A-01 - 02 dormitórios, que será entregue em uma fase, o 
serviço de infraestrutura da rede de drenagem, água e esgoto já existente e foram executadas pela PM. A rede de energia elétrica foi 
executada pela concessionaria  ELEKTRO estando em execução o serviço de alvenaria. 

Município  Votuporanga Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUMAT COLINA 
ENGENHARIA E 
COMERCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.624.884/0001-55 

Nome do Contratante  CDHU CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

850000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 850000  

Valor total medido (R$) 
  

119621 Valor total pago (R$): 63171,62 

Percentual de execução
   

0,14069999999999999 

Data de início da obra 10/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/17/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/17/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA) NA AVENIDA HILÁRIO 
FERRARI, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS 

Município  Salto Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construdaher Construções 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  03.802.330/0001-99 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Salto 

CNPJ do Contratante  46.634.507/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

849303,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 849303,55  

Valor total medido (R$) 
  

657851,99 Valor total pago (R$): 657851,99 

Percentual de execução
   

0,77459999999999996 

Data de início da obra 7/14/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/14/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/11/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2016  

Data do último pagamento
  

12/14/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

obras paralisadas aguardando 
anuência do concedente quanto à 
reprogramação do contrato 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$849.303,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$849.303,55 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro Dia do Idoso\n 

Município  Campo Limpo Paulista Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Consplena construções e 
Serviços Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  01.502.529/0001-76 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPO LIMPO 
PAULISTA 

CNPJ do Contratante  45.780.095/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

849232,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 944002,3  

Valor total medido (R$) 
  

386712,48 Valor total pago (R$): 386712,48 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 8/18/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/26/2017 Data da última medição da obra: 9/27/2016  

Data do último pagamento
  

6/21/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EM ANÁLISE NO DRADS - 
CAMPINAS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$944.002,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$694.002,21 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NAS RUAS DO BAIRRO JD. RESEK E REGIÃO 

Município  Artur Nogueira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLETA CTMR LIMPEZA E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

847405,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 874405,76  

Valor total medido (R$) 
  

85192,9 Valor total pago (R$): 85192,9 

Percentual de execução
   

0,0974 

Data de início da obra 10/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/3/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/3/2018 Data da última medição da obra: 5/16/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PELA PRÓPRIA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$874.405,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$873.531,35 

Valor contrapartida (R$)
  

R$874,41 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS NO CÓRREGO DO MOINHO - TREMEMBÉ- TRECHO 02 -80 METROS LINEARES 

Município  Tremembé Classificação  Abastecimento de água - Canais  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EDE TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÃO 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  57.805.087/0001-91 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TREMEMBÉ 

CNPJ do Contratante  46.638.714/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

840968 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 840968  

Valor total medido (R$) 
  

331362,78 Valor total pago (R$): 331362,78 

Percentual de execução
   

0,39400000000000002 

Data de início da obra 7/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/11/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

7/11/2019 Data da última medição da obra: 11/28/2018  

Data do último pagamento
  

11/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE SANEAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
- FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$840.968,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$756.871,20 

Valor contrapartida (R$)
  

R$84.096,80 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS/ SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DE 03 SALAS DE AULA, REFORMA E ACESSIBILIDADE, COMBATE A 
INCÊNDIO E SPDA DO PRÉDIO DO E.M.E.F BENEDITO LÚCIO THOMAZ - ENCONTRA-SE PARALISADA EM FASE DE 
REPROGRAMAÇÃO. 

Município  Potim Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FLAMA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  03.599.212/0001-25 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE POTIM CNPJ do Contratante  65.042.855/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

837863,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 837863,1  

Valor total medido (R$) 
  

399724,38 Valor total pago (R$): 364038,08 

Percentual de execução
   

0,47700000000000004 

Data de início da obra 1/2/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/1/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2016 Data da última medição da obra: 6/1/2016  

Data do último pagamento
  

7/1/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

FOI REALIZADA RESCISÃO 
UNILATERAL DE CONTRATO. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.033.729,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.033.729,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Centro Dia do Idoso para o atendimento de idosos com problemas de mobilidade. Contrato 36/2016 

Município  Cajamar Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ECB Engenharia e 
Construções LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.466.321/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Cajamar 

CNPJ do Contratante  46.523.023/0001-81 

Valor inicial do contrato (R$)
  

837279,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 938873,87  

Valor total medido (R$) 
  

728046,57 Valor total pago (R$): 728046,57 

Percentual de execução
   

0,77500000000000002 

Data de início da obra 6/2/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/27/2018 Data da última medição da obra: 10/10/2018  

Data do último pagamento
  

10/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria do Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$938.873,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$438.873,87 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação em CBUQ de trechos das ruas da Vila Novo Horizonte Trecho 1 e Trecho 2 , Jardim Paulicéia e Vila São João 

Município  Itararé Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Port Con Construtora Ltda. CNPJ da empresa contratada  55.980.858/0001-51 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itararé 

CNPJ do Contratante  46.634.390/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

835580,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 839182,05  

Valor total medido (R$) 
  

715886,44 Valor total pago (R$): 715886,44 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 4/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/10/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Museu da Imigração Japonesa 

Município  Registro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD Engenharia Ltda - EPP CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Registro 

CNPJ do Contratante  45.685.872/0001-79 

Valor inicial do contrato (R$)
  

835160,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1245286,38  

Valor total medido (R$) 
  

41782,25 Valor total pago (R$): 41782,25 

Percentual de execução
   

3,3500000000000002E-2 

Data de início da obra 11/13/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/10/2019 Data da última medição da obra: 5/18/2018  

Data do último pagamento
  

6/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinação MPE Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.245.286,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$745.286,38 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização e Estruturação do Salto de Biguá 

Município  Miracatu Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CG Engenharia e 
Construtora Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  71.847.677/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Miracatu 

CNPJ do Contratante  46.583.654/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

832846,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 832846,53  

Valor total medido (R$) 
  

66105,24 Valor total pago (R$): 66105,24 

Percentual de execução
   

7,9399999999999998E-2 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/14/2018 Data da última medição da obra: 5/6/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Encerramento do contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$891.515,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$868.473,74 

Valor contrapartida (R$)
  

R$23.041,99 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

TRATA-SE DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE ESCOLA FNDE NO NUCLEO HABITACIONAL COHAB 
A\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n 

Município  Avaí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MB ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EEP 

CNPJ da empresa contratada  07.168.193/0001-33 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AVAI 

CNPJ do Contratante  46.137.436/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

832602,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 832602,52  

Valor total medido (R$) 
  

524247,33 Valor total pago (R$): 524247,33 

Percentual de execução
   

0,62960000000000005 

Data de início da obra 6/24/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/24/2014 Data da última medição da obra: 7/24/2014  

Data do último pagamento
  

7/24/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO AMIGAVEL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$832.602,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$619.838,49 

Valor contrapartida (R$)
  

R$212.764,03 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA O IDOSO - CDI - TP Nº 007/2014 

Município  Matão Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RIO NOVO CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.833.284/0001-49 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MATÃO 

CNPJ do Contratante  45.270.188/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

830545,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 938890,02  

Valor total medido (R$) 
  

449986,67 Valor total pago (R$): 403751,67 

Percentual de execução
   

0,54170000000000007 

Data de início da obra 8/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/10/2017 Data da última medição da obra: 10/7/2016  

Data do último pagamento
  

9/5/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO UNILATERAL 
21/09/2017 - COMUNICADO Nº 
210/2017 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - GOVERNO 
ESTADUAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$830.545,01 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$330.545,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação  ( Travessa da Rua João Gonçalves - Bairro dos Moreiras) -  recapeamento (Av. Raimundo Nonato Leite, Praça da Bandeira e 
Rotatória Antonio Abdiel Tardelli,  Av. Antonio Correira da Silva, Rua Eugenio de Oliveira Leite, Av. Leonel Ribeiro de Paiva, Av. Eunice Rosa 
Godinho, Rua Chossako Nohama e Rua José Marum 

Município  Piedade Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Julio & Julio Ltda CNPJ da empresa contratada  71.467.732/0001-34 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Piedade 

CNPJ do Contratante  46.634.457/0001-57 

Valor inicial do contrato (R$)
  

826682,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 891404,57  

Valor total medido (R$) 
  

524292,9 Valor total pago (R$): 524292,9 

Percentual de execução
   

0,52549999999999997 

Data de início da obra 1/22/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/16/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/16/2019 Data da última medição da obra: 6/16/2018  

Data do último pagamento
  

6/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$826.682,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.975,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de um Parque Urbano/Ambiental 

Município  Aspásia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Engeplan 
Terraplenagem 
Construcao Civil E 
Pavimentacao Ltda - 
Epp 

CNPJ da empresa contratada
  

03.950.480/0001-40 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Aspásia 

CNPJ do Contratante  65.712.002/0001-59 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

824381,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 824381,36  

Valor total medido (R$) 
  

412796,2 Valor total pago (R$): 412796,2 

Percentual de execução
   

0,55000000000000004 

Data de início da obra 6/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

1/27/2019 Data da última medição da obra: 7/2/2018  

Data do último pagamento
  

7/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania e o Conselho Gestor do Fundo 
Estadual de Defesa dos Direitos dos Interesses Difusos - FID 

Valor total da obra (R$)
  

R$825.381,36 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$742.843,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$82.538,13 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de execução de rede de Galerias de Aguas Pluviais na Rua Rodriques Alves, houve aditivo de Prazo nº002/2018 

Município  Coroados Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COPEL CONSTRUÇÕES 
INDUSTRIA E COMERCIO 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.623.468/0001-32 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COROADOS 

CNPJ do Contratante  46.156.477/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

822956,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 822956,66  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/28/2019 Data da última medição da obra: 10/23/2018  

Data do último pagamento
  

10/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$822.956,66 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$708.449,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$114.506,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Acessibilidade  Combate a incêndio  Pára-raios (SPDA) e drenagem para contenção de enchente.   "\n" 

Município  Poá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CRR CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  58.785.254/0001-42 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

822610,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 827832,8  

Valor total medido (R$) 
  

542483,44 Valor total pago (R$): 542483,44 

Percentual de execução
   

0,64590000000000003 

Data de início da obra 11/16/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2012 Data da última medição da obra: 3/14/2013  

Data do último pagamento
  

11/1/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Contrato em processo de rescisão 
devido empresa contratada não 
acatar diversas solicitações. Fica a 
empresa impedida de realizar 
quaisquer serviço na escola a 
partir desta data até o final da 
análise do processo e 
manifestação da FDE. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$827.832,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$827.832,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

obras e serviços de estabilização de recalque do aterro do km 135+500m, da SP 050, incluindo a elaboração do projeto executivo 

Município  Monteiro Lobato Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Obragen Engenharia e 
Construções Ldta 

CNPJ da empresa contratada  01.817.838/0003-05 

Nome do Contratante  Departamento de Estradas 
de Rodagens 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

820414,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 820414,51  

Valor total medido (R$) 
  

65877,21 Valor total pago (R$): 65876 

Percentual de execução
   

8,0299999999999996E-2 

Data de início da obra 4/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/20/2018 Data da última medição da obra: 5/26/2018  

Data do último pagamento
  

6/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Autorização de suspensão temporária do contrato n.º 20.059-1 celebrado com a empresa Obragen Engenharia e Construções ltda, como 
medida de proteção ao interesse público em 24 de julho de 2018. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de ciclovia sobre o Canal da Av. Henry Borden. 

Município  Cubatão Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Termaq - Terraplenagem, 
Construção Civil e 
Escavações Ltda 

CNPJ da empresa contratada  49.957.137/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Cubatão 

CNPJ do Contratante  47.492.806/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

820301,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 820301,93  

Valor total medido (R$) 
  

804467,94 Valor total pago (R$): 804467,94 

Percentual de execução
   

0,98070000000000002 

Data de início da obra 9/17/2009 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/14/2010  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/13/2010 Data da última medição da obra: 8/9/2010  

Data do último pagamento
  

11/9/2010 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Cubatão 

Valor total da obra (R$)
  

R$820.301,93 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$858.864,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA ESTRADA DO NIRVANA TRECHO II 

Município  Biritiba Mirim Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RENOV PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÕES LDTA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.277.133/0001-63 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRITIBA MIRIM 

CNPJ do Contratante  46.523.288/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

820000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 797893,6  

Valor total medido (R$) 
  

70835,91 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 7/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/17/2019 Data da última medição da obra: 11/24/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA 

Valor total da obra (R$)
  

R$797.893,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$789.800,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.093,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEIEF MARIA MADALENA VASCONCELOS 

Município  Limeira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R. MALUF ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  64.141.708/0001-45 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

819179,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 889778,27  

Valor total medido (R$) 
  

700953,96 Valor total pago (R$): 354099,72 

Percentual de execução
   

0,80989999999999995 

Data de início da obra 12/7/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/29/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2019  

Data do último pagamento
  

10/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$819.179,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.593,41 

Valor contrapartida (R$)
  

R$318.585,90 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução dos serviços de reforma da marquise entre os Blocos 13 e 18 (demolição), adequação do piso (eixos 1 a 21) e reforma dos 
acessos dos Blocos 18 a 13B, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VEDOS - ARQUITETURA, 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  50.683.671/0001-72 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

817338,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 1184101,66  

Valor total medido (R$) 
  

1181878,65 Valor total pago (R$): 1159391,87 

Percentual de execução
   

0,99809999999999999 

Data de início da obra 6/13/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/5/2017 Data da última medição da obra: 9/16/2017  

Data do último pagamento
  

10/11/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de Rescisão Unilateral de 04/04/2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

TP N° 002/2016 - Execução de recuperação e pavimentação asfáltica em diversos locais do Município\n 

Município  Leme Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Coleta CTMR - Limpeza e 
Construções LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LEME 

CNPJ do Contratante  46.362.661/0001-68 

Valor inicial do contrato (R$)
  

816599,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 816599,91  

Valor total medido (R$) 
  

663697,36 Valor total pago (R$): 608634,65 

Percentual de execução
   

0,81820000000000004 

Data de início da obra 5/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/8/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/5/2017 Data da última medição da obra: 7/28/2016  

Data do último pagamento
  

3/24/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono de obra por parte da 
empresa contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$816.599,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$808.433,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.166,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de reforma e ampliação da Delegacia de Policia e Cadeia Pública de Pereira Barreto-SP. 

Município  Pereira Barreto Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engeoesp Engenharia e 
Planejamento Eirelli-ME 

CNPJ da empresa contratada  17.883.261/0001-08 

Nome do Contratante  Delegacia Seccional de 
Policia de Andradina-SP 

CNPJ do Contratante  04.236.548/0036-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

813809,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 813809,08  

Valor total medido (R$) 
  

666346,87 Valor total pago (R$): 666346,87 

Percentual de execução
   

0,81879999999999997 

Data de início da obra 2/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/14/2018 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TP 002/2017 contratação de empresa especializada para execução de obras de infraestrutura urbana, compreendendo a execução de 
pavimento asfáltico entendido como construção de guias e sarjetas, calçadas e frenagem de águas pluviais em diversos trechos deste 
município. 

Município  Bragança Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FBF Construções e Serviços 
EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.542.939/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

802851,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 848307,5  

Valor total medido (R$) 
  

786295,31 Valor total pago (R$): 763476,75 

Percentual de execução
   

0,92689999999999995 

Data de início da obra 5/26/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/26/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/26/2017 Data da última medição da obra: 9/26/2018  

Data do último pagamento
  

11/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$802.851,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$690.900,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$111.951,23 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato ITESP n. 10/2018, para a prestação de serviços de engenharia para a perfuração de quatro poços tubulares profundos, nos seguintes 
Assentamentos Estaduais administrados pela Fundação ITESP: Bela Vista (Iperó/SP), Capão Alto (Itapetininga/SP) , Pirituba II Área 6 
(Itapeva/SP) e Pirituba II Área 2 (Itaberá/SP), com recursos de convênio (SSRH nº13/2013) com a Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos (atual Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente). As obras estão paralisadas seguindo a orientação da Secretaria de Saneamento e 
Recursos Hídricos (atual Sec. de Infraestrutura e Meio Ambiente) e da Consultoria e Assessoria Jurídica da Fundação ITESP, de que não pode 
haver movimentação nos recursos em conta bancária do convênio, até que seja firmado o Termo de Aditamento de Prazo.\nObs. No item deste 
formulário - nº 28. Motivo da paralisação/atraso - selecionamos uma resposta, para que seja aceito o envio do formulário, porém o motivo correto 
da paralisação é o descrito aqui no campo nº 3 do formulário, junto com a descrição sucinta da obra. 

Município  Itapeva Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Tecnopoços Perfuração 
e Assistência Técnica de 
Poços Artesianos Ltda 

CNPJ da empresa contratada  78.183.027/0001-54 

Nome do Contratante  Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São 
Paulo - José Gomes da 
Silva" - ITESP" 

CNPJ do Contratante  03.598.715/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

802042 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 802042  

Valor total medido (R$) 
  

150860 Valor total pago (R$): 150860 

Percentual de execução
   

0,188 

Data de início da obra 5/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/11/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/13/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

1/8/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Atrasos no repasse - 
Governo Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Orientada pela SSRH (atual 
SIMA) e pelo Jurídico Fund. 
ITESP. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos (atual Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente) 

Valor total da obra (R$)
  

R$802.042,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$802.042,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Existe uma obra de construção de uma UBS no Jardim Indaia que está atrasada em relação ao cronograma inicial, porém foi feito 
prorrogação de prazo conforme pedido feito pela empresa executora, e atualmente está dentro do prazo da prorrogação feita. 

Município  Santa Gertrudes Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Wisdom – Construtora e 
Montagem Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  05.300.279/0001-42 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santa Gertrudes 

CNPJ do Contratante  45.732.377/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

799500 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 799500  

Valor total medido (R$) 
  

542878,71 Valor total pago (R$): 542878,71 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 12/4/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/27/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$799.500,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$391.500,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, referentes a mão de obra e materiais para pavimentação asfáltica e 
drenagem, implantação de sarjetas moldadas in loco"  concreto 20 Mpa, fornecimento e assentamento de guias PMSP e implantação de 
tubos de concreto D= 400mm, implantação de bocas de lobo dupla, faixa de pedestres, pavimentação de passeios em blocos de concreto 
sextavado, sinalização horizontal, placa esmaltada para identificação de ruas e escadas hidráulicas, nas Ruas Tomé Alves Machado - centro 
e Ruas das Rosas - Jd. Rosa Helena" 

Município  Igaratá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Joterra Pavimentação e 
Terraplenagem Eireli 

CNPJ da empresa contratada  60.034.006/0001-01 

Nome do Contratante  Município de Igarata CNPJ do Contratante  46.694.147/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

799027,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 799027,32  

Valor total medido (R$) 
  

736253,84 Valor total pago (R$): 736253,84 

Percentual de execução
   

0,9214 

Data de início da obra 5/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/24/2019 Data da última medição da obra: 6/19/2018  

Data do último pagamento
  

6/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$803.457,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$789.800,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.654,17 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA EMEIEF MARIA THEREZA SILVEIRA DE BARROS CAMARGO 

Município  Limeira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R. MALUF ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  64.141.708/0001-45 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

796673,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 853886,38  

Valor total medido (R$) 
  

595690,48 Valor total pago (R$): 259206,24 

Percentual de execução
   

0,71719999999999995 

Data de início da obra 12/7/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/29/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2019  

Data do último pagamento
  

11/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$796.673,11 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.877,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$286.795,57 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO 

Município  Arujá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TELEAR COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE 
COMUNICAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  05.067.718/0001-19 

Nome do Contratante  CAMARA MUNICIPAL DE 
ARUJA 

CNPJ do Contratante  58.478.652/0001-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

795435,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 795435,06  

Valor total medido (R$) 
  

121225,79 Valor total pago (R$): 72619,09 

Percentual de execução
   

0,15240000000000001 

Data de início da obra 11/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/7/2019 Data da última medição da obra: 1/24/2019  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Paço Municipal 

Município  Viradouro Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Montesanto Engenharia e 
Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  07.713.492/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Viradouro 

CNPJ do Contratante  45.709.912/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

790500 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

184423,65 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,23330000000000001 

Data de início da obra 5/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/12/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/12/2019 Data da última medição da obra: 6/21/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Falta de Recurso Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BNDS 

Valor do financiamento (R$)
  

790500 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANÍBAL DE SÁ PINTO, COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, ADUTORA, 
PAVIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

Município  São José do Rio Pardo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PAVIDEZ ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.744.153/0001-06 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PARDO 

CNPJ do Contratante  45.741.659/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

790269,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 790269,79  

Valor total medido (R$) 
  

13033,97 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

1,6500000000000001E-2 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/2/2019 Data da última medição da obra: 7/6/2018  

Data do último pagamento
  

1/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  800.000,00 

Valor total da obra (R$)
  

R$790.269,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$790.269,79 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EXECUTADOS OS SERVIÇOS 
PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA E PARTE DA SUPERESTRUTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL E RESPECTIVA ALVENARIA DE 
BLOCO CERÂMICO. 

Município  Ibaté Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ABI OLIVEIRA 
CONSTRUÇÃO  EIRELI SPP 

CNPJ da empresa contratada  24.623.335/0001-24 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IBATÉ 

CNPJ do Contratante  45.355.575/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

788917,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 794831,13  

Valor total medido (R$) 
  

240391,49 Valor total pago (R$): 240392,49 

Percentual de execução
   

0,30470000000000003 

Data de início da obra 4/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA OBRA PELA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. EXECUTADOS OS SERVIÇOS, 
INFRAESTRUTURA E PARTE DA SUPERESTRUTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL E RESPECTIVA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO. 

Município  Ibaté Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ABI OLIVEIRA 
CONSTRUTORA EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  24.623.335/0001-24 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IBATÉ 

CNPJ do Contratante  45.355.575/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

788917,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 794831,13  

Valor total medido (R$) 
  

240392,49 Valor total pago (R$): 240392,49 

Percentual de execução
   

0,30470000000000003 

Data de início da obra 4/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA OBRA PELA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. EXECUTADOS OS SERVIÇOS PRELIMINARES, 
INFRAESTRUTURA E PARTE DA SUPERESTRUTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL E RESPECTIVA ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO. 

Município  Ibaté Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ABI OLIVEIRA 
CONSTRUTORA EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  24.623.335/0001-24 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IBATÉ 

CNPJ do Contratante  45.355.575/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

788917,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 794831,13  

Valor total medido (R$) 
  

240392,49 Valor total pago (R$): 240392,49 

Percentual de execução
   

0,30470000000000003 

Data de início da obra 4/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA OBRA PELA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA OBRA CÉU DAS ARTES"\n\nOBS.: ATRASO NA LIBERAÇÃO DE REPASSE." 

Município  São Joaquim da Barra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construelo Projetos e 
Construção LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.904.558/0001-52 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA SÃO JOAQUIM DA 
BARRA 

CNPJ do Contratante  59.851.543/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

788888,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 788888,88  

Valor total medido (R$) 
  

600962,99 Valor total pago (R$): 600962,99 

Percentual de execução
   

0,76139999999999997 

Data de início da obra 11/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/16/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/25/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CULTURA 

Valor total da obra (R$)
  

R$788.888,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$766.439,90 

Valor contrapartida (R$)
  

R$22.448,98 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Dados de obra Paralisada no Município de Pilar do Sul:\n\nContratada: Construtora Meca Ltda – EPP\n\nObjeto: Aquisição e Instalação 201 
Unidades Sanitárias Individuais ( USI’S) nas Comunidades descritas no plano de trabalho dos convênios SSRH 03/2012 e SSRH 01/2013 – 
Programa Água e Vida.\n\nValor: R$ 781.246,80 \n\nPrazo: 1 Ano a partir de 17/06/2015 (ORDEM DE SERVIÇO)\n\nPercentual executado: 
45,27 %\n\nValor Pago: R$ 353.698,80\n\nStatus (x) paralisada\n\nMotivo: Não atendimento do cronograma de obra pela empresa, resultado 
em extinção do contrato pelo término de seu prazo. A obra encontra-se paralisada aguardando a conclusão de um termo aditivo ao contrato de 
convênio junto com a Secretaria de Saneamento e Recursos Jurídicos, para que seja possível a abertura de um novo certame licitatório, 
possibilitando a conclusão das próximas fases execução do Programa Água e Vida II.\n\n \n\n 

Município  Pilar do Sul Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Meca Ltda – 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.797.730/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PILAR DO SUL 

CNPJ do Contratante  46.634.473/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

781246,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 781246,8  

Valor total medido (R$) 
  

353698,8 Valor total pago (R$): 353698,8 

Percentual de execução
   

0,45269999999999999 

Data de início da obra 6/17/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/17/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/6/2017 Data da última medição da obra: 5/4/2017  

Data do último pagamento
  

5/11/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL 

Valor total da obra (R$)
  

R$781.246,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$781.246,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1269/2018 - PROTOCOLO 146463/2018 (SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HIDRICOS 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares - Local - Av. João Antunes dos Santos e Rua José Guiraldello - Bairro - Jardim 
Pinheiros - Valinhos - Sp. Motivo da paralisação de obra - O contrato nº 23/2015 foi encerrado pela não apresentação de certidão de 
regularidade fiscal federal, o que, impossibilitou a prorrogação do contrato. 

Município  Valinhos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EIC - Empresa de 
Investimento de Campinas 
- Comercial Pavimentadora 
e Construtora LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.147.100/0001-69 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Valinhos - SP 

CNPJ do Contratante  45.787.678/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

774963,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

90441,44 Valor total pago (R$): 90441,44 

Percentual de execução
   

0,1167 

Data de início da obra 5/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

8/12/2018 Data da última medição da obra: 8/9/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

- O contrato nº 23/2015 foi 
encerrado pela não 
apresentação de certidão de 
regularidade fiscal federal, o 
que, impossibilitou a 
prorrogação do contrato. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades - Caixa Econômica Federal - OGU nº 
1008.568-85/2013 

Valor total da obra (R$)
  

R$774.963,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$704.847,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$70.115,94 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa de engenharia para a construção do “Centro Dia do Idoso”, Rua Tunísia nº. 95, Jardim Candido Bertini no município 
de Santa Bárbara d’Oeste – SP.  \n 

Município  Santa Bárbara d'Oeste Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MIRIAN BUENO TERASSI 
CONSTRUÇÕES ME 

CNPJ da empresa contratada  57.114.050/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.422.408/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

768212,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 832888,82  

Valor total medido (R$) 
  

309420,02 Valor total pago (R$): 309420,02 

Percentual de execução
   

0,3715 

Data de início da obra 5/9/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/9/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 6/19/2018  

Data do último pagamento
  

7/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Houve abandono de OBRA 
POR PARTE DA EMPRESA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DOESTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$768.212,45 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$268.212,45 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação e reforma geral da UBS Francisco Xavier de Carvalho com adequação de consultórios, recepção, pintura, esquadrias e construção 
de novos consultórios, recepção, salas odontológicas, farmácia, sanitários e estacionamento interno. 

Município  Sertãozinho Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LAMG Serviços e 
Construções LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.592.654/0001-14 

Nome do Contratante  Municipio de Sertãozinho CNPJ do Contratante  45.371.820/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

767147,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 857198,04  

Valor total medido (R$) 
  

726882,05 Valor total pago (R$): 726882,05 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 3/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/19/2019 Data da última medição da obra: 11/28/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Municipio de Sertãozinho 

Valor total da obra (R$)
  

R$767.147,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$247.800,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$519.347,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Prolongamento da Rua Drº. Mário Vieira Marcondes 

Município  Barretos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Maq Rental Locacao De 
Maquinas E Equipamentos 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  08.254.504/0001-40 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Barretos 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

752424,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

624252,59 Valor total pago (R$): 624252,59 

Percentual de execução
   

0,82969999999999999 

Data de início da obra 7/3/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/20/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/27/2019 Data da última medição da obra: 6/12/2018  

Data do último pagamento
  

9/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  578.973,21 

Valor total da obra (R$)
  

R$752.424,49 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$173.451,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços de pavimentação e drenagem da Rua Dr. Mário Vieira Marcondes, recapeamento asfáltico da Avenida Dom José de 
Matos Pereira, Av. Agostinho Pereira e Avenida Fraternidade Paulista no Município de Barretos-SP -  CONTRATO 446/15 - TP 033/15 - 
PROCESSO 7054/15. 

Município  Barretos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAQ RENTAL LOCAÇÃO 
DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.254.504/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

752305,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

624195,6 Valor total pago (R$): 624134 

Percentual de execução
   

0,82959999999999989 

Data de início da obra 12/22/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/22/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/20/2018 Data da última medição da obra: 8/30/2018  

Data do último pagamento
  

9/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Atraso na liberação de recursos 
financeiros, pois onde será 
executado o prolongamento da 
Rua Mário Vieira Marcondes, há 
um poste com rede de alta tensão 
impossibilitando a execução do 
mesmo, uma vez que, além do 
poste estar no local onde serão 
executados 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$752.305,90 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$578.973,21 

Valor contrapartida (R$)
  

R$173.451,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO NOVA DE UM PRÉDIO PARA ABRIGAR O RESTAURANTE E LANCHONETE DO ZOOLÓGICO, COM ÁREA 
CONSTRUÍDA TOTAL DE 381,93 M² 

Município  Bauru Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M&K ENGENHARIA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.510.620/0001-69 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU 

CNPJ do Contratante  46.137.410/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

749924,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 749924,45  

Valor total medido (R$) 
  

231743,57 Valor total pago (R$): 231743,57 

Percentual de execução
   

0,309 

Data de início da obra 7/11/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/22/2018 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

10/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RECISÃO UNILATERAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DA ENTRADA DA CIDADE 

Município  Eldorado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD ENGENHARIA LTDA. CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ELDORADO 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

749864,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 749864,22  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 4/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/13/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/13/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$749.864,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$749.864,22 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para implantação de galerias de águas 
pluviais na Avenida Fernando Costa. 

Município  Guararapes Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MYF Construções e 
Comércio LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.307.711/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guararapes 

CNPJ do Contratante  48.468.284/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

748919,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 748919,15  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/29/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$748.919,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$699.063,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$49.856,15 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de infra estrutura urbana, recapeamento asfáltico CBUQ, nos bairros: 
Portal do Sol, Sumaré e Distrito de Espigão, com fornecimento de material e mão de obra. Recurso referente ao Contrato de Repasse OGU 
nº 830359/2016 - Operação 1030195-41/2016, firmado entre a Caixa Econômica Federal/Ministério das Cidades/Município. 

Município  Regente Feijó Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engenharia e Comércio 
Bandeirantes Ltda 

CNPJ da empresa contratada  59.598.029/0001-60 

Nome do Contratante  Município de Regente Feijó CNPJ do Contratante  48.813.638/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

745341,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 745341,35  

Valor total medido (R$) 
  

706639,57 Valor total pago (R$): 414646,77 

Percentual de execução
   

0,94810000000000005 

Data de início da obra 5/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/28/2019 Data da última medição da obra: 11/9/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.017.838,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$987.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$30.238,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, OBRA DE REURBANIZAÇÃO  E CALÇAMENTO DE VIAS E RUAS DA ESTÂNCIA (Bairro Santa 
Terezinha) 

Município  São Luiz do Paraitinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

LHA MONTEIRO 
EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

12.639.263/0001-24 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA 

CNPJ do Contratante  46.631.248/0001-51 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

743595,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 743595,64  

Valor total medido (R$) 
  

741001,97 Valor total pago (R$): 741001,97 

Percentual de execução
   

0,99650000000000005 

Data de início da obra 6/23/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/13/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

1/13/2020 Data da última medição da obra: 10/16/2017  

Data do último pagamento
  

10/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$765.536,44 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$765.536,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS-SP"" 

Município  Jardinópolis Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GG RIBEIRÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.257.049/0001-40 

Nome do Contratante  CÂMARA MUNICIPAL DE 
JARDINÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  66.998.782/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

738495,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 827172,3  

Valor total medido (R$) 
  

706639,44 Valor total pago (R$): 706639,44 

Percentual de execução
   

0,85428324900000008 

Data de início da obra 5/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/6/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Drenagem, Pavimentação em Bloco de Concreto Sextavado e Meio Fio e Sarjeta de Concreto Moldada em local - Interligação da Av. 
Comendador Antônio Antunes  Alves com a Rua Dahyr Rachid - Rua Armando do Valle de Arruda Pereira - Bairro: Centro. 

Município  Alambari Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VANGARDA 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO VIÁRIA 

CNPJ da empresa contratada  38.848.107/0001-67 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAMBARI 

CNPJ do Contratante  67.360.420/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

738104,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 834203,31  

Valor total medido (R$) 
  

578013,42 Valor total pago (R$): 578013,42 

Percentual de execução
   

0,69289999999999996 

Data de início da obra 5/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/18/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/26/2019 Data da última medição da obra: 1/31/2017  

Data do último pagamento
  

1/31/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

REPROGRAMAÇÃO DO 
CONTRATO COM O MINISTÉRIO 
DAS CIDADES 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI 

Valor total da obra (R$)
  

R$738.104,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$712.599,51 

Valor contrapartida (R$)
  

R$25.505,41 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UBS DO JARDIM VALENTINA 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COSTA LESTE 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS 

CNPJ da empresa contratada  19.484.859/0001-41 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

734434,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 912679,69  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 9/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$912.679,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$51.200,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$400.679,69 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção Parque Cidade das Crianças - Etapa II 

Município  Holambra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engedrart Projetos e Obras 
Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.548.670/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Holambra 

CNPJ do Contratante  67.172.437/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

731988,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 731988,48  

Valor total medido (R$) 
  

697711,37 Valor total pago (R$): 697711,37 

Percentual de execução
   

0,95320000000000005 

Data de início da obra 6/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/17/2019 Data da última medição da obra: 10/18/2018  

Data do último pagamento
  

10/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretária de Turismo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$739.382,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$739.382,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação de quadras, reconstrução parcial de muro e área administrativa no Cemitério de Louveira, sito a Estrada da Boiada, nº 346 - Vila 
Omizolo neste município.\n 

Município  Louveira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Waitman Engenharia e 
Construções Ltda  - EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.205.789/0001-29 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Louveira 

CNPJ do Contratante  46.363.933/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

730378,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 730378,27  

Valor total medido (R$) 
  

534967,19 Valor total pago (R$): 534967,19 

Percentual de execução
   

0,7389 

Data de início da obra 11/28/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/27/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Escola da Vila Cristal, com área coberta de 651,78 m2.\nA obra encontra-se em sua terceira licitação. Na primeira 
licitação, no valor de R$ 1.075.891,40, foi executada 40,59 % (R$ 436.694,81), ocorrendo o distrato. Da segunda licitação, no valor de R$ 
621.254,58, foi executado 33,40 % (R$ 205.240,43), ocorrendo o distrato. A terceira licitação, para a conclusão da obra, teve como vencedora a 
San Pio Construtora EIRELi no valor de R$ 729.163,41, com a execução da obra em andamento e previsão de conclusão em julho de 2019. A 
obra encontra-se com 65,6 % executada, somando-se todos os contratos. 

Município  Tarumã Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

San Pio Construtora 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.871.864/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tarumã 

CNPJ do Contratante  64.614.449/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

729163,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 729163,41  

Valor total medido (R$) 
  

41348,02 Valor total pago (R$): 41348,02 

Percentual de execução
   

0,193 

Data de início da obra 3/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 7/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo - Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.371.095,65 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.383.286,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Drenagem, guias e sarjetas e sarjetão e pavimentação asfáltica, no Desvio do Bairro Pedro Zanella. 

Município  Laranjal Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Terraplenagem e 
Pavimentação Rancho da 
Colina Ltda. Me 

CNPJ da empresa contratada  03.861.244/0001-57 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Laranjal Paulista 

CNPJ do Contratante  46.634.606/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

727526,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 727526,7  

Valor total medido (R$) 
  

577093,72 Valor total pago (R$): 577093,72 

Percentual de execução
   

0,79319999999999991 

Data de início da obra 6/16/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/16/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/16/2017 Data da última medição da obra: 4/11/2017  

Data do último pagamento
  

5/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$727.526,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$234.426,70 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reconstrução da cobertura da quadra de esportes 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOVORUMO ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.754.314/0001-01 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

727067,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 764217,47  

Valor total medido (R$) 
  

661787,19 Valor total pago (R$): 661787,19 

Percentual de execução
   

0,81000000000000005 

Data de início da obra 11/24/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$764.217,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$764.217,47 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de quadra escolar com vestiário - Mombaça. O prazo demandado para a efetivação de repasses de verbas não havia sido 
considerado no cronograma original. 

Município  Pindamonhangaba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GASPAR & GASPAR 
CONSTRUCOES LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.721.493/0001-00 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
PINDAMONHANGABA 

CNPJ do Contratante  45.226.214/0001-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

725591,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 725591,53  

Valor total medido (R$) 
  

589486,39 Valor total pago (R$): 589486,39 

Percentual de execução
   

0,8123999999999999 

Data de início da obra 1/18/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/18/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra: 7/17/2017  

Data do último pagamento
  

11/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
(FNDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$725.591,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.468,43 

Valor contrapartida (R$)
  

R$216.123,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação da Delegacia de Polícia do Município de Santo Anastácio 

Município  Santo Anastácio Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

construtora genial ltda - me CNPJ da empresa contratada  17.630.440/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Santo 
Anastácio 

CNPJ do Contratante  54.279.666/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

725502,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 725502,74  

Valor total medido (R$) 
  

680124,74 Valor total pago (R$): 680124,74 

Percentual de execução
   

0,3977 

Data de início da obra 12/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/30/2015 Data da última medição da obra: 5/30/2016  

Data do último pagamento
  

6/10/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Segurança Pública 

Valor total da obra (R$)
  

R$725.502,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$684.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$41.502,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Foi determinada pela Prefeitura Municipal em face da execução fraudulenta pela empresa contratada 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA 

Município  Santo Anastácio Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA GENIAL 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  17.630.440/0001-25 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTO ANASTÁCIO 
SP 

CNPJ do Contratante  54.279.666/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

725502,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 725502,74  

Valor total medido (R$) 
  

680124,98 Valor total pago (R$): 680124,98 

Percentual de execução
   

0,34899999999999998 

Data de início da obra 12/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/27/2017 Data da última medição da obra: 5/30/2016  

Data do último pagamento
  

6/10/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$725.502,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$684.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$41.502,74 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1001916-52.2017.8.26.0553 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de uma Remodelação e Modernização da Pista de Cooper, serão executados os seguintes serviços. Remodelação e modernização 
da Pista de Cooper 1.800m de extensão em piso em concreto e iluminação fotovoltaica. 

Município  Campos Novos Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Maria de Lourdes de Lima 
Felipe EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.793.399/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Climática de 
Campos Novos Paulista 

CNPJ do Contratante  46.787.644/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

724541,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 724541,35  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,10000000000000001 

Data de início da obra 11/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/12/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$724.541,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$723.173,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.367,91 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da UBS/PSF do Bairro Acácias (Las Lomas) 

Município  Matão Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RIO NOVO CONSTRUÇÕES CNPJ da empresa contratada  13.833.284/0001-49 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MATÃO 

CNPJ do Contratante  45.270.188/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

723898,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 723898,26  

Valor total medido (R$) 
  

74584,85 Valor total pago (R$): 74584,85 

Percentual de execução
   

0,10300000000000001 

Data de início da obra 5/12/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/12/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/11/2017 Data da última medição da obra: 12/9/2016  

Data do último pagamento
  

12/14/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO UNILATERAL 
24/08/2017 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  CONVENIO GOVERNO FEDERAL - FUNDO-A-FUNDO 

Valor total da obra (R$)
  

R$723.898,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$315.898,26 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para fabricação, fornecimento e instalação de um reservatório metálico de 1000 m3 (mil metros 
cúbico), bem como fundação, base de concreto armado, com fornecimento de todos os materiais, mão de obra, máquinas, equipamentos, 
ferramentas, EPIs e EPCs necessários a realização dos serviços, conforme especificações constantes nos anexos do Edital. 

Município  Araraquara Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

THESIS - Engenharia e 
Construções Eireli EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.419.940/0001-21 

Nome do Contratante  DAAE - Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgotos de Araraquara 

CNPJ do Contratante  44.239.770/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

720250,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 720250,17  

Valor total medido (R$) 
  

720250,17 Valor total pago (R$): 720250,17 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/29/2018 Data da última medição da obra: 11/29/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para execução de obras de recapeamento e pavimentação da Avenida São Jorge (parcial), e Ruas 
Prof. Antônio Martins da Silva, Leopoldo Leite (parcial) e Salvador Preto, com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos. 

Município  Jacareí Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CERQUEIRA TORRES 
CONSTRUÇÕES, 
TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.827.454/0001-30 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE JACAREÍ CNPJ do Contratante  46.694.139/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

712889,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 728485,69  

Valor total medido (R$) 
  

604023,68 Valor total pago (R$): 604023,68 

Percentual de execução
   

0,82909999999999995 

Data de início da obra 6/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/19/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/19/2019 Data da última medição da obra: 8/23/2018  

Data do último pagamento
  

11/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$712.889,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$570.311,67 

Valor contrapartida (R$)
  

R$142.577,92 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  A obra foi paralisada em 27/08/2018, estamos aguardando a execução da drenagem do Parque Linear que interferirá na obra em questão. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTO FRIGORÍFICO REGIONAL DE OVINOS 

Município  Paraguaçu Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ANTONIO BARBOSA 
PERUGINI 

CNPJ da empresa contratada  11.274.402/0001-09 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
PARAGUAÇU PAULISTA 

CNPJ do Contratante  44.547.305/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

708284,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 708284,96  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,98899999999999999 

Data de início da obra 1/22/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2020 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO DECORRENTE 
NA EXPIRAÇÃO DAS LICENÇAS 
AMBIENTAIS PRÉVIA E DE 
INSTALAÇÃO . EM TRATATIVA 
COM O MINISTÉRIO PARA 
AMPLIAÇÃO DO OBJETO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

Valor total da obra (R$)
  

R$708.284,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

DUPLICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ADALGISO LUIZ DO PRADO 

Município  Palmeira d'Oeste Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A. Z. BERTOLASSI 
ENGENHARIA-ME 

CNPJ da empresa contratada  21.057.408/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.609.731/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

705459,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 705459,47  

Valor total medido (R$) 
  

553528,55 Valor total pago (R$): 553528,55 

Percentual de execução
   

0,78459999999999996 

Data de início da obra 4/4/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/4/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/16/2019 Data da última medição da obra: 1/21/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$683.200,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$682.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$700,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da quadra de esportes na escola municipal Mário Cerqueira Leite Filho 

Município  Guarujá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DB Construções Ltda. CNPJ da empresa contratada  03.101.876/0001-12 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

704456,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 704456,3  

Valor total medido (R$) 
  

517418,44 Valor total pago (R$): 517418,44 

Percentual de execução
   

0,72999999999999998 

Data de início da obra 4/22/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/22/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/29/2018 Data da última medição da obra: 3/31/2018  

Data do último pagamento
  

8/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$704.456,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.989,06 

Valor contrapartida (R$)
  

R$194.467,24 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Ampliação de uma Pré escola no Jd. Kanebo 

Município  Pirassununga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AB Construções LTDA EPP CNPJ da empresa contratada  58.357.591/0001-39 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pirassununga 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

691265,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 691265,51  

Valor total medido (R$) 
  

367547,34 Valor total pago (R$): 367547,34 

Percentual de execução
   

0,46860000000000002 

Data de início da obra 4/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/15/2019 Data da última medição da obra: 9/28/2018  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Espaço das Artes 

Município  Tupã Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sirlei Bertaglia Manoel ME CNPJ da empresa contratada  15.100.769/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Tupã 

CNPJ do Contratante  44.573.087/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

690177,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 690177,53  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 8/16/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/29/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Adequação do Convênio Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$696.891,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$218.341,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$478.550,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra engloba calçamento na Av. Prof. Adhemar Bolina, troca de toda a iluminação existente por luminárias em LED nesta mesma avenida, 
paisagismo no canteiro central da Rua Pref. Antonio Camargo Primo e gradil artístico na Av. Osaka. 

Município  Salesópolis Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORT SERVICE COMPANY 
& CONSTRUTORA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.319.608/0001-95 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALESOPOLIS 

CNPJ do Contratante  46.523.296/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

689700 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 6/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO -DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$689.700,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$873.784,06 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da base de bombeiros de Promissão 

Município  Promissão Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Concreta Promissão 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  04.327.690/0001-49 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Promissão 

CNPJ do Contratante  44.558.856/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

688941,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 688941,02  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 445684,31 

Percentual de execução
   

0,64690000000000003 

Data de início da obra 10/8/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/8/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/8/2015 Data da última medição da obra: 7/16/2015  

Data do último pagamento
  

10/14/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  10/06/2015 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO JARDIM LADO DO MOINHO - FASE 03 

Município  Bragança Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ROCCA CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 

CNPJ da empresa contratada  06.368.982/0001-55 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

685409,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 685409,94  

Valor total medido (R$) 
  

233973,53 Valor total pago (R$): 167595,06 

Percentual de execução
   

0,34139999999999998 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2018 Data da última medição da obra: 10/5/2018  

Data do último pagamento
  

11/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$685.409,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$678.555,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.854,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER IVANI BARBOSA 

Município  Bananal Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

C.M.E CAMPOS MELO 
ENGENHARIA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.291.184/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE BANANAL CNPJ do Contratante  45.196.698/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

685000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/19/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$685.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$685.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1000571-15.2016.8.26.0056 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRA UNIDADE SAÚDE DA FAMILIA CRUZADO - PROGRAMA GOVERNO FEDERAL PARA 04 FAMÍLIAS. 

Município  Santo André Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALFA REAL 
CONSTRUTORA E 
COMÉRCIO LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  08.167.354/0001-37 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE SANTO 
ANDRÉ 

CNPJ do Contratante  46.522.942/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

684016,21 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 684016,21  

Valor total medido (R$) 
  

251717,61 Valor total pago (R$): 251717,61 

Percentual de execução
   

0,36799999999999999 

Data de início da obra 8/15/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/10/2012 Data da última medição da obra: 12/31/2011  

Data do último pagamento
  

2/24/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 

Valor total da obra (R$)
  

R$684.016,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.682,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$150.682,88 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  NÃO 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O NOVO TRAÇADO DA LINHA FÉRREA 

Município  Andradina Classificação  Transporte - Ferrovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

URBANIZA ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.963.096/0001-93 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE ANDRADINA 

CNPJ do Contratante  44.428.506/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

680692,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 680692,78  

Valor total medido (R$) 
  

272277,12 Valor total pago (R$): 272277,12 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 2/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/18/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2019 Data da última medição da obra: 9/6/2017  

Data do último pagamento
  

9/14/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROCESSAMENTO E DESIDRATAÇÃO DE LODO ORIUNDO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE NOVA ODESSA 

Município  Nova Odessa Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A. C. Camargo Construções 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  05.924.068/0001-80 

Nome do Contratante  Companhia de 
Desenvolvimento de Nova 
Odessa 

CNPJ do Contratante  48.832.398/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

678227,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 647196,64  

Valor total medido (R$) 
  

530150,62 Valor total pago (R$): 269604,04 

Percentual de execução
   

0,81909999999999994 

Data de início da obra 5/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/6/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Nova Odessa 

Valor total da obra (R$)
  

R$678.227,64 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.438,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$245.438,19 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de sala de ginástica do CECE Antônio de Lima 

Município  Jundiaí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M&Rbr Engenharia do Brasil 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  14.656.458/0001-08 

Nome do Contratante  Município de Jundiaí CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

675871,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 681951,02  

Valor total medido (R$) 
  

200699,7 Valor total pago (R$): 200699,7 

Percentual de execução
   

0,29699999999999999 

Data de início da obra 12/13/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/7/2019 Data da última medição da obra: 8/23/2018  

Data do último pagamento
  

11/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$681.951,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$510.621,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$171.330,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

construção do centro dia do idoso\n\nPS= não há ícone de promoção social na classificação, item 05 desse questionário, por isso foi 
preenchido como educação\numa vez que o preenchimento é obrigatório. 

Município  Pirassununga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

construmeta construção civil 
ltda 

CNPJ da empresa contratada  00.957.707/0001-90 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
pirassununga 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

675000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 675000  

Valor total medido (R$) 
  

675000,3 Valor total pago (R$): 675000,3 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 7/8/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/7/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/7/2015 Data da última medição da obra: 7/3/2015  

Data do último pagamento
  

8/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  governo do estado de são paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$675.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$175.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do centro Dia do idoso (CDI)\nOBS= não tem na classificação o tema de Promoção Social, por isso foi colocado como 
educação\npor ser de preenchimento obrigatório. 

Município  Pirassununga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUMETA 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.957.707/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRASSUNUNGA 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

675000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 675000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 673148,94 

Percentual de execução
   

0,99719999999999998 

Data de início da obra 7/8/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/7/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/7/2015 Data da última medição da obra: 7/3/2015  

Data do último pagamento
  

12/30/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO ESTADUAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$675.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$175.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO - E.M.PE. DONATO VAGLIO 

Município  Bragança Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CEM DEZ CONSTRUÇÕES 
LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.453.339/0001-67 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

674287,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 674287,14  

Valor total medido (R$) 
  

674287,14 Valor total pago (R$): 216190 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 12/3/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

10/2/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$674.287,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.999,98 

Valor contrapartida (R$)
  

R$164.287,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROCESSO N.º 388/2013 - Tem por objeto a transferência de recursos financeiros para a execução do Programa Estadual São Paulo Amigo do 
Idoso", consubstanciado na execução  e obra e serviços de engenharia, para implantação do Centro Dia do Idoso destinado ao atendimento de 
pessoas idosas." 

Município  Jaboticabal Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

LMR Bulgarelli 
Construções 

CNPJ da empresa contratada  13.016.187/0001-63 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
JABOTICABAL 

CNPJ do Contratante  50.387.844/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

672507,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 672507,85  

Valor total medido (R$) 
  

328074,34 Valor total pago (R$): 328074,34 

Percentual de execução
   

0,51890000000000003 

Data de início da obra 4/27/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

7/21/2017 Data da última medição da obra: 9/20/2016  

Data do último pagamento
  

9/27/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$672.507,85 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$172.507,85 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares  - Local – Trecho da Rua João Bissoto Filho, Trecho da Rua Antônio Matiazzo e 
Trecho da Rua Gema R. Rodrigues - Bairro Santa Elisa - Valinhos - Sp. Motivo da paralisação de obra – O contrato nº 23/2017 foi encerrado 
pela não apresentação de certidão de regularização fiscal federal, o que, impossibilitou a prorrogação do contrato. 

Município  Valinhos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Empresa Investimento 
Campinas - Comercial 
Pavimentadora e 
Construtora LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  05.147.100/0001-69 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Valinhos - SP 

CNPJ do Contratante  45.787.678/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

671191,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

9532,9 Valor total pago (R$): 9532,9 

Percentual de execução
   

0,0001 

Data de início da obra 6/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

10/18/2018 Data da última medição da obra: 8/7/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

– O contrato nº 23/2017 foi 
encerrado pela não 
apresentação de certidão de 
regularização fiscal federal, o 
que, impossibilitou a 
prorrogação do contrato. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades - Caixa Econômica Federal - OGU nº 
1027.790-10/2015 

Valor total da obra (R$)
  

R$671.191,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$597.523,31 

Valor contrapartida (R$)
  

R$73.667,87 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA JARDIM ALZIRA FRANCO - PROGRAMA GOVERNO FEDERAL PARA 04 FAMÍLIAS. 

Município  Santo André Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALFA REAL 
CONSTRUTORA E 
COMÉRCIO LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  08.167.354/0001-37 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE SANTO 
ANDRÉ 

CNPJ do Contratante  46.522.942/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

670797,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 670797,91  

Valor total medido (R$) 
  

247891,33 Valor total pago (R$): 247891,33 

Percentual de execução
   

0,36950000000000005 

Data de início da obra 8/22/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/17/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/17/2012 Data da última medição da obra: 12/31/2011  

Data do último pagamento
  

2/29/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ 

Valor total da obra (R$)
  

R$670.797,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$137.464,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$137.464,58 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  NÃO 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Ginásio de Esportes da Prefeitura do Campus USP de Bauru 

Município  Bauru Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. MOREIRA DOS SANTOS 
MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO - EPP 

CNPJ da empresa contratada  19.110.316/0001-64 

Nome do Contratante  UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO - PREFEITURA DO 
CAMPUS USP DE BAURU 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0088-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

670656,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 670656,25  

Valor total medido (R$) 
  

178228,76 Valor total pago (R$): 174545,68 

Percentual de execução
   

0,26579999999999998 

Data de início da obra 5/10/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/10/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/10/2017 Data da última medição da obra: 10/10/2017  

Data do último pagamento
  

10/9/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Inexecução da obra no período 
contratado 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra em andamento. O atraso se deve a demora no repasse do Governo Federal, por dificuldades no sistema do FNDE. 

Município  Aparecida Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SALLE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.140.941/0001-00 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE APARECIDA CNPJ do Contratante  46.680.518/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

670000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 806445,92  

Valor total medido (R$) 
  

293781,74 Valor total pago (R$): 293781,74 

Percentual de execução
   

0,36420000000000002 

Data de início da obra 3/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra: 10/25/2018  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO À 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$806.445,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$483.523,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$322.922,04 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

4ª Etapa de Reformas da Praça de Esportes 

Município  Águas da Prata Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora HGB LTDA - ME CNPJ da empresa contratada  16.898.251/0001-75 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

669189,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 805999,35  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,76159999999999994 

Data de início da obra 12/5/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$805.999,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$805.999,35 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RETOMADA E FINALIZAÇÃO DE OBRA COM A CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO TÉRREO PARA ABRIGAR O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
PARA IDOSOS - CCI, COM ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL DE 474,32 M², LOCAL: RUA GUMERCINDO DA CRUZ, QT. 01, LADO ÍMPAR, S/Nº 
- SETOR 03 – QUADRA 467 - JARDIM CAROLINA – ZONA LESTE - BAURU – SP 

Município  Bauru Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DP CHRISTIANINI 
CONSTRUTORA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.042.587/0001-43 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU 

CNPJ do Contratante  46.137.410/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

668855,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 668855,45  

Valor total medido (R$) 
  

214806,94 Valor total pago (R$): 187686,55 

Percentual de execução
   

0,32119999999999999 

Data de início da obra 4/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/4/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/3/2018 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Assistência Social e representada pela Caixa 
Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$668.855,45 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$385.538,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$283.316,61 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  PARALISADA EM 30/11/2018. Com o andamento do contrato foi detectado a necessidade de adequações, supressão e adição de serviços 
devido a inconsistências encontradas entre os projetos e planilha licitada. Sendo assim estamos finalizando a quantificação do 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma unidade de Saúde Padrão II, localizada na Rua Guido Trevisan, Jd. Italia. 

Município  Pirassununga Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construbrass Construtora 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.450.429/0001-34 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pirassununga 

CNPJ do Contratante  45.751.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

667846,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 667846,35  

Valor total medido (R$) 
  

246926,39 Valor total pago (R$): 246926,39 

Percentual de execução
   

0,36969999999999997 

Data de início da obra 6/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/15/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/3/2017 Data da última medição da obra: 5/19/2017  

Data do último pagamento
  

5/22/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

falência da empresa contratada Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$667.846,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$659.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.846,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra: 658675 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Construção. Endereço: Rua Pernambuco esquina com Rua Ceará. 

Município  Ouro Verde Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GADU SANEAMENTO LTDA CNPJ da empresa contratada  05.745.835/0001-94 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURO VERDE 

CNPJ do Contratante  44.882.637/0001-24 

Valor inicial do contrato (R$)
  

667425,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 706763,1  

Valor total medido (R$) 
  

618665,19 Valor total pago (R$): 570012,53 

Percentual de execução
   

0,87539999999999996 

Data de início da obra 8/29/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/29/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/29/2016 Data da última medição da obra: 3/5/2015  

Data do último pagamento
  

3/10/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$621.251,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$615.039,46 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.212,52 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Serviços Complementares - Pavimentação e Recapeamento de vias no município - TP 05/2018 

Município  Boituva Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DNP Terraplenagem e 
Pavimentadora Foresto Ltda 

CNPJ da empresa contratada  57.623.761/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

666541,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 666541,01  

Valor total medido (R$) 
  

307455,47 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,46129999999999999 

Data de início da obra 6/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/8/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/8/2019 Data da última medição da obra: 8/14/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Houve uma medição e esta não foi 
paga pelo município até o 
momento 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Quadra Coberta\n 

Município  Caiabu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANCHES & AQUINO 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.909.325/0001-45 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICÍPIO 
DE CAIABU 

CNPJ do Contratante  44.853.505/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

662773,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

282854,96 Valor total pago (R$): 282854,96 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 9/14/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/14/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/10/2019 Data da última medição da obra: 11/1/2017  

Data do último pagamento
  

6/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE- PAR 

Valor total da obra (R$)
  

R$662.773,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.921,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$152.852,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA LOCALIZADA NA AVENIDA MAJOR ACÁCIO FERREIRA - CENTRO - JACAREÍ - SP 

Município  Jacareí Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SS SERVIÇOS DE 
PERFURAÇÕES 
DIRECIONAIS EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.544.203/0001-13 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE 
JACAREÍ - SAAE 

CNPJ do Contratante  48.962.625/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

662751,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 797446,45  

Valor total medido (R$) 
  

536148,89 Valor total pago (R$): 536148,89 

Percentual de execução
   

0,67230000000000001 

Data de início da obra 4/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/10/2019 Data da última medição da obra: 9/19/2018  

Data do último pagamento
  

10/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro Dia do Idoso - equipamento tipificado no Desenvolvimento Social, sendo o percentual executado da obra 38,8% 
(aguardando termo aditivo do Estado para abrir procedimento licitatório, visando a continuidade da obra) 

Município  Itaquaquecetuba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COTEC  Construção Civil 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  49.286.578/0001-45 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itaquaquecetuba 

CNPJ do Contratante  46.316.600/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

661132,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

251712,75 Valor total pago (R$): 251712,75 

Percentual de execução
   

0,3881 

Data de início da obra 8/28/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/27/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2018 Data da última medição da obra: 4/9/2015  

Data do último pagamento
  

7/14/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

falência da empresa contratada Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Governo do estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$663.093,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$163.093,92 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

recursos financeiros para a construção do centro dia - programa do idoso 

Município  Itaquaquecetuba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

cotec construção civil LTDA CNPJ da empresa contratada  49.286.578/0001-45 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
itaquaquecetuba 

CNPJ do Contratante  46.316.600/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

661132,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 661132,15  

Valor total medido (R$) 
  

194228,74 Valor total pago (R$): 194228,74 

Percentual de execução
   

0,38 

Data de início da obra 8/18/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/18/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/18/2015 Data da última medição da obra: 7/14/2015  

Data do último pagamento
  

5/9/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa abandonou a obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  secretaria da assistencia social 

Valor total da obra (R$)
  

R$661.132,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$161.132,15 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde No Renascença 

Município  Mirassol Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PLANA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  19.404.401/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRASSOL 

CNPJ do Contratante  46.612.032/0001-49 

Valor inicial do contrato (R$)
  

659115,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 659115,35  

Valor total medido (R$) 
  

429251,33 Valor total pago (R$): 429251,33 

Percentual de execução
   

0,65129999999999999 

Data de início da obra 9/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/25/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/25/2017 Data da última medição da obra: 4/18/2017  

Data do último pagamento
  

4/18/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

É A SEGUNDA EMPRESA NA 
MESMA OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$659.115,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$533.333,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$125.782,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras de Reforma e Adequação da Ala Feminina do Balneário Mizael Marques Sobrinho 

Município  Águas de Santa Bárbara Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPREITEIRA ROCHA 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  11.034.894/0001-57 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Águas de Santa Bárbara 

CNPJ do Contratante  46.634.226/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

657818,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

447858,38 Valor total pago (R$): 447858,38 

Percentual de execução
   

0,68000000000000005 

Data de início da obra 5/5/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/22/2019 Data da última medição da obra: 3/22/2017  

Data do último pagamento
  

4/4/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Solicitada Pelo DADE -Depto de 
Apoio Desenv. Estância devido a 
Alteração no Projeto 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$657.818,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$822.273,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES (2ª ETAPA) 

Município  Cerqueira César Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA BALLIEGO 
& CORRÊA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.826.915/0001-74 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

655916,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 655916,95  

Valor total medido (R$) 
  

182612,89 Valor total pago (R$): 150479,62 

Percentual de execução
   

0,27839999999999998 

Data de início da obra 12/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/9/2017 Data da última medição da obra: 1/11/2017  

Data do último pagamento
  

12/16/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS DENOMINADA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA 

Município  Artur Nogueira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

POIATE & MONTOSA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  19.984.892/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

651465,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 759791,59  

Valor total medido (R$) 
  

428858,7 Valor total pago (R$): 379650,08 

Percentual de execução
   

0,81189999999999996 

Data de início da obra 6/21/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/21/2019 Data da última medição da obra: 12/27/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CULTURA 

Valor total da obra (R$)
  

R$501.894,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$501.894,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação do Centro de Triagem - Coleta Seletiva\nCompensação Ambiental Acordo entre MPF MPE CESP 

Município  Álvares Machado Classificação  Edificações Administrativas Diversas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  138/2016 

Nome da empresa contratada
  

TERRALOC 
CONSTRUCOES TERRAP 
E LOCACOES LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.851.369/0001-12 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Álvares Machado 

CNPJ do Contratante  43.206.424/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

648993,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 648993,56  

Valor total medido (R$) 
  

610581,04 Valor total pago (R$): 610581,04 

Percentual de execução
   

0,94079999999999997 

Data de início da obra 6/13/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/12/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/8/2019 Data da última medição da obra: 3/22/2017  

Data do último pagamento
  

4/4/2017 Data de paralisação da obra: 04/04/2017 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Questões técnicas que vieram 
a ser conhecidas somente 
após a licitação 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

Não sabe informar   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio  0397867642015 Convenente  Caixa Economica Federal - Compensação Ambiental Acordo entre 
MPF MPE CESP 

Valor total da obra (R$)
  

R$648.993,56 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$632.391,10 

Valor contrapartida (R$)
  

R$16.602,46 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

R$594.961,24 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

R$594.961,24 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO CONJUNTO HABITACIONAL ERNESTO TARDELLI 

Município  Lindoia Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

YFC - CONSTRUÇÕES 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  15.186.965/0001-98 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE LINDOIA 

CNPJ do Contratante  45.678.000/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

648580,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 648580,26  

Valor total medido (R$) 
  

91587,4 Valor total pago (R$): 91587,4 

Percentual de execução
   

0,14119999999999999 

Data de início da obra 5/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 7/25/2018  

Data do último pagamento
  

10/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$663.685,90 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$163.685,90 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se da construção de um prédio para abrigar a Delegacia de Polícia Civil do município de Trabiju-SP. 

Município  Trabiju Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Montbraz Araraquara 
Montagens Industriais Eirelli 

CNPJ da empresa contratada  11.595.767/0001-27 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Trabiju 

CNPJ do Contratante  01.572.597/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

647000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

394682,79 Valor total pago (R$): 394682,79 

Percentual de execução
   

0,60999999999999999 

Data de início da obra 10/27/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/21/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 4/28/2016  

Data do último pagamento
  

4/28/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Falência da empresa contratada Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Segurança Pública do Estado de São 
Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$647.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$633.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do prédio da Delegacia de Policia de Trabiju. 

Município  Trabiju Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MONTEBRAZ 
ARARAQUARA 
MONTAGENS INDUSTRIAIS 
EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  11.595.767/0001-27 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE TRABIJU CNPJ do Contratante  01.572.579/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

647000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 647000  

Valor total medido (R$) 
  

394682,79 Valor total pago (R$): 394682,79 

Percentual de execução
   

0,6099 

Data de início da obra 10/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/30/2016 Data da última medição da obra: 4/28/2016  

Data do último pagamento
  

4/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Irregularidade na prestação de 
contas 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  prefeitura de trabiju 

Valor total da obra (R$)
  

R$647.160,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$15.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$632.160,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, para a construção de 
UBS (Unidades Básicas de Saúde) de Porte II, localizada no Bairro Campo Belo II, em Dracena/SP. 

Município  Dracena Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OSVALDO DE SOUZA 
LOBO-ME 

CNPJ da empresa contratada  56.538.184/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DRACENA 

CNPJ do Contratante  44.880.060/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

646383,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 741862,14  

Valor total medido (R$) 
  

674300,74 Valor total pago (R$): 674300,74 

Percentual de execução
   

0,90980000000000005 

Data de início da obra 5/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2017 Data da última medição da obra: 4/30/2017  

Data do último pagamento
  

8/10/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA 

Valor total da obra (R$)
  

R$646.383,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$512.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$134.383,62 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação da Escola Municipal Nair Ribeiro, localizada no Bairro Juquehy em São Sebastião. 

Município  São Sebastião Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Teto Construtora S. A. CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Sebastião 

CNPJ do Contratante  46.482.832/0001-92 

Valor inicial do contrato (R$)
  

645795,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 645795,03  

Valor total medido (R$) 
  

52521,5 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

8,1300000000000011E-2 

Data de início da obra 5/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/24/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma, Adequação e Ampliação da EMEB Comecinho de Vida 

Município  Jandira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD Engenharia CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

644299,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 644299,66  

Valor total medido (R$) 
  

460587,68 Valor total pago (R$): 460587,68 

Percentual de execução
   

0,71499999999999997 

Data de início da obra 2/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/14/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Serviços de Melhorias em geral nas unidades habitacionais das 40 casas novas em alvenaria do Programa Minha Casa, Minha Vida 

Município  Bom Sucesso de Itararé Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RGM Construções e 
Comércio Ltda - ME 

CNPJ da empresa contratada  11.781.746/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Bom 
Sucesso de Itararé 

CNPJ do Contratante  60.123.064/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

639692,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 639692,8  

Valor total medido (R$) 
  

361251,01 Valor total pago (R$): 123867,3 

Percentual de execução
   

0,56469999999999998 

Data de início da obra 3/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

9/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé 

Valor total da obra (R$)
  

R$639.692,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Valorização Turística e Revitalização da Praia Torres 

Município  Sales Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GD Locações e Serviços CNPJ da empresa contratada  23.672.668/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Sales CNPJ do Contratante  46.613.196/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

633053,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 637868,6  

Valor total medido (R$) 
  

501425,23 Valor total pago (R$): 501425,23 

Percentual de execução
   

0,78610000000000002 

Data de início da obra 1/30/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 4/9/2018  

Data do último pagamento
  

7/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$637.868,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$612.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$25.568,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento 

Município  Osvaldo Cruz Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Califórnia 
Osvaldo Cruz Ltda 

CNPJ da empresa contratada  10.875.309/0001-89 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Osvaldo Cruz 

CNPJ do Contratante  53.300.356/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

632307,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 787037,42  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,93999999999999995 

Data de início da obra 9/17/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/17/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/8/2013 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ALTERAÇÃO DO OBJETO Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz 

Valor total da obra (R$)
  

R$787.037,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO 

Município  Jaboticabal Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LMR BULGARELLI 
CONSTRUÇÕES EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.016.187/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 

CNPJ do Contratante  50.387.844/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

632157,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 632157,35  

Valor total medido (R$) 
  

328074,34 Valor total pago (R$): 328074,34 

Percentual de execução
   

0,52000000000000002 

Data de início da obra 4/27/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

7/22/2017 Data da última medição da obra: 9/16/2016  

Data do último pagamento
  

9/27/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA NÃO CUMPRIU 
O CRONOGRAMA DA OBRAE 
E O CONTRATATO FOI 
RESCINDIDO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$632.157,35 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$132.157,40 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS, POR EMPREITADA GLOBAL DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO PAÇO MUNICIPAL. 

Município  Platina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SAN PIO CONSTRUTORA 
EIRELLI EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.871.864/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PLATINA 

CNPJ do Contratante  44.543.999/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

631287,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 631287,97  

Valor total medido (R$) 
  

300782,82 Valor total pago (R$): 300782,82 

Percentual de execução
   

0,47649999999999998 

Data de início da obra 12/16/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/5/2015 Data da última medição da obra: 10/5/2016  

Data do último pagamento
  

4/5/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

FALTA DE RECURSOS 
FINANCEIROS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de obra da administração Pública Municipal em Parceria com a Casa Paulista (C.D.H.U.), obra esta que objetiva executar Melhorias 
Habitacionais (Muro de divisa, calçada, forro, grama, azulejo). Onde as unidades beneficiadas trata-se de outro convênio junto ao Governo 
Federal (Minha casa/Minha vida), esta sim concluída. \nImportante ressaltar que no momento a obra está paralisada e sendo discutido na 
Justiça inconsistências apontadas na execução da obra. 

Município  Florínea Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARIA DE LOURDES DE 
LIMA FELIPE - EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.793.399/0001-69 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FLORINEA 

CNPJ do Contratante  44.493.575/0001-69 

Valor inicial do contrato (R$)
  

630999,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 630999,36  

Valor total medido (R$) 
  

181676,92 Valor total pago (R$): 181676,92 

Percentual de execução
   

0,34999999999999998 

Data de início da obra 11/5/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2017 Data da última medição da obra: 10/21/2016  

Data do último pagamento
  

10/21/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  Casa Paulista - C.D.H.U. 

Valor total da obra (R$)
  

R$630.999,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$630.999,36 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

IC-1401980001353/2017-6 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da pista de caminhada, com pavimentação asfáltica, execução de guias, sarjetas e faixa elevada, iluminação pública, plantio de 
grama e árvores e instalação de bancos e lixeiras. Convênio nº 815840/2014 - Processo nº 1022.498-65/2014. 

Município  Presidente Venceslau Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tucanos Terraplenagens e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  03.040.646/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Presidente Venceslau 

CNPJ do Contratante  46.476.131/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

630754,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 627540,88  

Valor total medido (R$) 
  

272380,9 Valor total pago (R$): 272380,9 

Percentual de execução
   

0,434 

Data de início da obra 6/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/22/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/21/2019 Data da última medição da obra: 11/21/2017  

Data do último pagamento
  

2/2/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$627.540,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$625.639,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.901,70 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em vias urbanas do município de Tambaú 

Município  Tambaú Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Lopes e Pecora 
Construções, Terraplenagem 
e Pavimentação 

CNPJ da empresa contratada  01.139.357/0001-18 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tambaú 

CNPJ do Contratante  46.373.445/0001-18 

Valor inicial do contrato (R$)
  

630300,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 630300,52  

Valor total medido (R$) 
  

150300,52 Valor total pago (R$): 150300,52 

Percentual de execução
   

0,3876 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/6/2019 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

11/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Período chuvoso e serviços de 
drenagem profunda realizados 
pela prefeitura em trecho da obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de São 
Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$630.300,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$600.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$30.300,52 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REABILITAÇÃO DE TRECHOS CRITICOS" DE ESTRADAS RURAIS referente reabilitar o total de 9,35 km de 
"trechos críticos" de estradas rurais municipais não pavimentadas sendo 5,65 km em trechos da GES 356, 1,50 km em trechos da GES 147 e 
2,20 em trechos da GES 348. " 

Município  General Salgado Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JULIETA BARBOSA DA 
SIQUEIRA - ME 

CNPJ da empresa contratada  11.340.165/0001-29 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GENERAL SALGADO 

CNPJ do Contratante  45.660.610/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

625245,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

443127,44 Valor total pago (R$): 325127,44 

Percentual de execução
   

0,7087 

Data de início da obra 10/6/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2018 Data da última medição da obra: 2/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

VERIFICAÇÃO PELO 
CONVENENTE DE 
IRREGULARIDADE NA 
HABILITAÇÃO DA EMPRESA 
VENCEDORA DO CERTAME 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Agricultura e Abastecimento 

Valor total da obra (R$)
  

R$625.245,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$625.245,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

construção de unidade básica de saúde - Construção de Unidade Básica - Residencial Scaffid 

Município  Itaquaquecetuba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MCN CONSTRUTORA 
ADMINISTRAÇÃO E 
INCORPORAÇÃO DE 
IMÓVEIS EIRELI - ME 

CNPJ da empresa contratada  15.537.032/0001-06 

Nome do Contratante  prefeitura de 
itaquaquecetuba 

CNPJ do Contratante  46.316.600/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

622358,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

386637,98 Valor total pago (R$): 386637,98 

Percentual de execução
   

0,62119999999999997 

Data de início da obra 6/27/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/26/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/26/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

--- Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  666.666,66 

Valor total da obra (R$)
  

R$666.666,66 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$66.666,66 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do ginásio poliesportivo Beira Rio 

Município  Promissão Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Concreta Promissão 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  04.327.690/0001-49 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Promissão 

CNPJ do Contratante  44.558.856/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

620826,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 620826,5  

Valor total medido (R$) 
  

94630,25 Valor total pago (R$): 94630,25 

Percentual de execução
   

0,156 

Data de início da obra 6/11/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/11/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/23/2015 Data da última medição da obra: 10/3/2014  

Data do último pagamento
  

8/17/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Promissão 

Valor total da obra (R$)
  

R$620.826,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$620.826,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.167,96 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  06/10/2014 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Escola (Projeto Pro-Infância Tipo C) 

Município  Guatapará Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Global Tec Construções Ltda 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  66.993.437/0001-81 

Nome do Contratante  Município de Guatapará - SP CNPJ do Contratante  68.319.748/0001-95 

Valor inicial do contrato (R$)
  

620710,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

548083,15 Valor total pago (R$): 548083,15 

Percentual de execução
   

0,62 

Data de início da obra 5/10/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/12/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/17/2015 Data da última medição da obra: 11/17/2015  

Data do último pagamento
  

11/17/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono das obras pela 
empresa contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$620.710,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$614.503,04 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.207,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

construção de unidade básica - UBS jardim zélia 

Município  Itaquaquecetuba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MCN CONSTRUTORA 
ADMINISTRAÇÃO E 
INCORPORAÇÃO DE 
IMÓVEIS EIRELI - ME 

CNPJ da empresa contratada  15.537.032/0001-06 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
itaquaquecetuba 

CNPJ do Contratante  46.316.600/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

620336,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

346521,72 Valor total pago (R$): 346521,72 

Percentual de execução
   

0,55859999999999999 

Data de início da obra 6/27/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/26/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/26/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

- Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  533.333,33 

Valor total da obra (R$)
  

R$620.336,77 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$53.333,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$87.003,44 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche Pró -Infância -Tipo C -  FNDE (convênio 700024/11) - ID 17435 

Município  Indiaporã Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DÉBORA DA N. CARDOSO 
E CIA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.769.337/0001-72 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE INDIAPORÃ CNPJ do Contratante  46.947.396/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

620236,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 664680,46  

Valor total medido (R$) 
  

209978,21 Valor total pago (R$): 209978,21 

Percentual de execução
   

0,31590000000000001 

Data de início da obra 4/9/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/9/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/9/2013 Data da última medição da obra: 11/6/2012  

Data do último pagamento
  

11/7/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura do Município de Indiaporã-SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$664.680,46 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção de Escola – Pro Infancia Tipo C \nObra Iniciada pela Empresa GAAB ENGENHARIA DE PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, EPP, CNPJ 14.256.541/0001-90, pelo valor de R$ 620.152,72 e realização de apenas 77,89% ou R$ 
483.016,72 apos cancelamento de Contrato por não cumprimento do estabelecido.\nContratação da Empresa  CARVALHO GARCIA 
CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS-IRELI, CNPJ:10.6393.251/0001-52, pelo valor de R$ 195.216,30 e realização de apenas 62,41% 
da aos apos novo cancelamento de Contrato por não cumprimento do estabelecido.\nDevido a porcentagem residual ser de 10,73% o 
Ministério nos Autorizou a executar a obra de forma Indireta e o que estamos fazendo tentando economizar o máximo para a conclusão das 
obras 

Município  São João de Iracema Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GAAB ENGENHARIA DE 
PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA – 
EPP, EPP e CARVALHO 
GARCIA CONSTRUÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS-IRELI, 

CNPJ da empresa contratada  14.256.541/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOAO DE IRACEMA 

CNPJ do Contratante  59.764.472/0001-63 

Valor inicial do contrato (R$)
  

620152,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 678233,02  

Valor total medido (R$) 
  

605481,76 Valor total pago (R$): 605481,76 

Percentual de execução
   

0,89270000000000005 

Data de início da obra 4/2/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2017  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  620152,71 

Valor total da obra (R$)
  

R$678.233,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$620.152,71 

Valor contrapartida (R$)
  

R$58.080,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Demolição da antiga Cadeia Pública de Matão e construção de prédio para abrigar Delegacia de Defesa da Mulher e Ciretran de Matão 

Município  Matão Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JORDÃO E BERGAMIN 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.550.056/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE MATÃO CNPJ do Contratante  45.270.188/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

614000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 685965,06  

Valor total medido (R$) 
  

652687,33 Valor total pago (R$): 652687,33 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 9/27/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/21/2010  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2012 Data da última medição da obra: 12/28/2011  

Data do último pagamento
  

12/28/2011 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

iRREGULARIDADES NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA DE MATÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$735.702,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$147.140,45 

Valor contrapartida (R$)
  

R$588.561,84 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de 20.922,63 m² de recapeamento asfáltico do tipo CBUQ, a ser realizado em diversas vias dos bairros Altos de Ipeúna, Jardim Nova 
Ipeúna e Vila Aparecida, no município de Ipeúna/SP. 

Município  Ipeúna Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Santa Terra 
Construtora EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

06.261.866/0001-32 

Nome do Contratante  Município de Ipeúna CNPJ do Contratante  44.660.603/0001-95 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

612857,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 612857,86  

Valor total medido (R$) 
  

612857,86 Valor total pago (R$): 123773,2 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 7/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

4/15/2019 Data da última medição da obra: 1/3/2019  

Data do último pagamento
  

11/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Atrasos no repasse - 
Governo Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando análise e 
liberação do recurso do 
Convênio. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Secretaria de Planejamento e 
Gestão - Subsecretaria de Articulação com Municípios 

Valor total da obra (R$)
  

R$612.857,86 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$400.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$212.857,86 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 75.937/17 - RECAPEAMENTO DE DIVERSAS VIAS PUBLICAS PQ. SANTOANTONIO, PQ. SÃO LUIZ, JD. DOS ESTADOS E JD. 
CALIFORNIA - TAUBATÉ\n\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IDEAL TERRAPLENAGEM 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  04.690.015/0001-80 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

612347,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

367677,63 Valor total pago (R$): 367677,63 

Percentual de execução
   

0,60040000000000004 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$612.347,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$789.800,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$185.584,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Campo de Futebol no bairro Santa Felicia 

Município  São Carlos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Costa & Costa Construção e 
Manutenção Eireli 

CNPJ da empresa contratada  10.696.357/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Carlos 

CNPJ do Contratante  45.358.249/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

604592,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 604509,49  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 2/4/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/3/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$604.592,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$417.226,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$187.366,46 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Creche Escola do Governo Federal - Pró-Infância, Modelo Tipo C, localizada na Avenida da Saudade, Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
Balbinos/SP. 

Município  Balbinos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Bendito da Silva Construção 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  12.029.722/0001-58 

Nome do Contratante  Município de Balbinos CNPJ do Contratante  44.553.790/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

604221,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 604221,26  

Valor total medido (R$) 
  

464404,46 Valor total pago (R$): 464404,46 

Percentual de execução
   

0,76859999999999995 

Data de início da obra 3/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/27/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/13/2012 Data da última medição da obra: 5/10/2013  

Data do último pagamento
  

5/10/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da Empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$604.221,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$600.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.221,26 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS 
NA ESCOLA EE PREF. ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO / EMEF OSWALDO MONTANARI. 

Município  Santa Clara d'Oeste Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

STRUTURAL 
MANUTENÇÃO E 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI - ME 

CNPJ da empresa contratada
  

19.899.622/0001-21 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santa Clara D’ Oeste 

CNPJ do Contratante  45.135.944/0001-04 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

603338,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 603338,07  

Valor total medido (R$) 
  

270086,45 Valor total pago (R$): 223427,27 

Percentual de execução
   

0,4476 

Data de início da obra 12/15/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/14/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

11/3/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da 
empresa contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria da Educação – FDE, 
através do Processo nº 1493/2010-SE 

Valor total da obra (R$)
  

R$603.338,07 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$603.338,07 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Fica rescindido, de forma unilateral, o Contrato nº 077/2014, de 14 de Novembro de 2014, objeto da Tomada de Preço nº 009/2014, Processo n° 
035/2014, em razão da inexecução parcial do contrato, com fundamento nos artigos 78, I c.c. 79, I ambos da Lei Fede 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento de Vias Públicas no município de Piquete/SP 

Município  Piquete Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Luquip Terraplenagem 
Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  32.327.348/0001-84 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Piquete 

CNPJ do Contratante  47.563.325/0001-46 

Valor inicial do contrato (R$)
  

600000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

120000 Valor total pago (R$): 120000 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 7/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/3/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/4/2019 Data da última medição da obra: 8/24/2018  

Data do último pagamento
  

9/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite 
de aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ajustes contratuais de valores Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão - Unidade de Planejamento, 
Controle e Avaliação/SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.300.038,23 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$600.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

URBANIZAÇÃO DA PRAÇA 9 DE JULHO 

Município  Bragança Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FBF CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.542.939/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

599679,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 755484,87  

Valor total medido (R$) 
  

547783,6 Valor total pago (R$): 547783,6 

Percentual de execução
   

0,72510000000000008 

Data de início da obra 1/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/15/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/15/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios 
Turísticos – DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$599.679,09 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$599.679,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Creche/Escola Infantil do Programa Proinfância do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 

Município  Martinópolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DAVATZ & CIA 
CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.691.846/0001-39 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Martinópolis 

CNPJ do Contratante  44.855.443/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

599551,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 749439,78  

Valor total medido (R$) 
  

468883,87 Valor total pago (R$): 468883,87 

Percentual de execução
   

0,62560000000000004 

Data de início da obra 5/31/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2011  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/4/2013 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE / 
Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.325.014,68 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$940.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$384.514,68 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Decreto n° 4670/2012 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada na área de Construção Civil, por menor preço de empreitada global de material, mão de obra e 
equipamentos, para a CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO – CRECHE, conforme Processo nº12347/2012, Informação 
nº 1772/2012, Programa: Convênio PAEM/Educação Infantil/2012, Código FDE: 12.01.469 e PI nº 2012/01718, firmado entre a Secretaria da 
Educação por intermédio da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) e a Prefeitura Municipal de Parapuã, conforme Projetos 
Anexos e especificações técnicas. 

Município  Parapuã Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MUNDIAL ENGENHARIA 
SANTA FE LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  71.852.586/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARAPUÃ 

CNPJ do Contratante  53.300.331/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

596447,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 707274,02  

Valor total medido (R$) 
  

452080,58 Valor total pago (R$): 452080,58 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 10/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/10/2019 Data da última medição da obra: 9/18/2018  

Data do último pagamento
  

9/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$596.447,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.425.519,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação de vias públicas 

Município  Santa Branca Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DBW PAVIMENTAÇÕES E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.323.358/0001-31 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BRANCA 

CNPJ do Contratante  46.694.121/0001-81 

Valor inicial do contrato (R$)
  

595977,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 595977,6  

Valor total medido (R$) 
  

338932,53 Valor total pago (R$): 196429,07 

Percentual de execução
   

0,56869999999999998 

Data de início da obra 11/8/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/10/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2018  

Data do último pagamento
  

1/8/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$764.160,07 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$690.900,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$73.260,07 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

pavimentação e drenagem da ligação viária entre a Rua Uva Níagara e Rua Ucila Lourencini Tafarello e recape da Rua Ucila Lourencini 
Tafarelo 

Município  Jundiaí Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
Eirelle 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jundiaí 

CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

594702,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

86293,51 Valor total pago (R$): 75674,3 

Percentual de execução
   

0,14510000000000001 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/2/2018 Data da última medição da obra: 11/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MC/CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$594.702,12 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$101.602,12 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO UBS NO BAIRRO VILA BELA 

Município  Americana Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

H LOPES SERVIÇOS & 
CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.148.538/3000-15 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

594677,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 594677,3  

Valor total medido (R$) 
  

152483,84 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,25640000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/30/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica da Rua 18 da Vila Primavera. Convênio nº 825552/2016. Ministério das Cidades. 

Município  Jarinu Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

590789,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 590789,2  

Valor total medido (R$) 
  

418801,22 Valor total pago (R$): 178129,24 

Percentual de execução
   

0,70889999999999997 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/2/2019 Data da última medição da obra: 1/17/2019  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$59.321,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$592.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.210,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde no Distrito do Rechã. 

Município  Itapetininga Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Helson de Souza Sartorelli 
ME 

CNPJ da empresa contratada  14.608.661/0001-09 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Itapetininga 

CNPJ do Contratante  46.634.291/0001-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

590148,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 590148,26  

Valor total medido (R$) 
  

302645,8 Valor total pago (R$): 284058,34 

Percentual de execução
   

0,51280000000000003 

Data de início da obra 3/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/16/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura do Município de Itapetininga 

Valor total da obra (R$)
  

R$590.148,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$378.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$212.148,26 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRA DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS SANTA TEREZINHA, PE. 
EUCÁRIO, FRANCISCO NAPOLEÃO MAIA E PEDRO TADDEI - VILA RIO BRANCO 

Município  Jundiaí Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GM PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ da empresa contratada  02.799.533/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ 

CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

589080,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 589080,92  

Valor total medido (R$) 
  

397765,93 Valor total pago (R$): 397765,93 

Percentual de execução
   

0,67520000000000002 

Data de início da obra 11/21/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/18/2018 Data da última medição da obra: 5/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALIZAÇÃO POR CONTA DA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$589.080,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$443.650,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$145.430,92 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRA REFERENTE AO CENTRO DE ACOLHIMENTO ANIMAL 

Município  Olímpia Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENVIROMENT 
CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  23.110.329/0001-00 

Nome do Contratante  SUPERINTENDENCIA DE 
ÁGUA ESGOTO E MEIO 
AMBIENTE DE OLÍMPIA - 
DAEMO AMBIENTAL 

CNPJ do Contratante  46.933.016/0001-58 

Valor inicial do contrato (R$)
  

582729,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 648536,86  

Valor total medido (R$) 
  

367062,02 Valor total pago (R$): 367062,02 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 6/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/21/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização do Mercado Municipal 

Município  Caconde Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

C.C.C. CONSTRUTORA 
CAPITÃO COSTA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  15.863.438/0001-70 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Caconde 

CNPJ do Contratante  45.767.829/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

579231,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 579231,81  

Valor total medido (R$) 
  

492869,52 Valor total pago (R$): 492869,52 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 7/14/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/9/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 9/10/2018  

Data do último pagamento
  

9/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A paralisação é consequência do 
descumprimento de cláusulas 
contratuais da 1ª empresa 
contratada, o que levou a 
Administração a rescindir o 
contrato em novembro de 2015, 
realizando, consequentemente, 
novo certame licitatório, além de 
alterações no projeto 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$579.231,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$588.380,16 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.000,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECAPEAMENTO NAS RUAS DO PARQUE INDUSTRIAL ITAMARATY 

Município  Artur Nogueira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLETA CTMR LIMPEZA E 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

573997,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 573997,31  

Valor total medido (R$) 
  

422087,9 Valor total pago (R$): 422087,9 

Percentual de execução
   

0,73529999999999995 

Data de início da obra 11/17/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/17/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/11/2018 Data da última medição da obra: 5/16/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PELA PRÓPRIA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$573.997,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$80.897,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma, readequação e ampliação de Prédio Público para novas instalações da EMEB Primeiros Passos. 

Município  Jandira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fast Serviços Especializados 
& Construção Civil 

CNPJ da empresa contratada  17.020.966/0001-93 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

573979,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 658481,37  

Valor total medido (R$) 
  

489482,55 Valor total pago (R$): 405524,43 

Percentual de execução
   

0,74299999999999999 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/9/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO 

Município  Espírito Santo do Pinhal Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTEL CONSTRUTORA 
E PAVIMENTAÇÃO EIRELI – 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  52.770.039/0001-91 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE ESPÍRITO 
SANTO DO PINHAL 

CNPJ do Contratante  45.739.083/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

573221,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 630876,95  

Valor total medido (R$) 
  

248946,84 Valor total pago (R$): 248946,84 

Percentual de execução
   

0,39460000000000001 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/22/2019 Data da última medição da obra: 10/29/2018  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$630.876,95 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$573.221,51 

Valor contrapartida (R$)
  

R$57.655,44 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA DE COMBATE A 
INCÊNDIO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO SAAE 

Município  Jacareí Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OFOS TECNOLOGIA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
CONTRA INCÊNDIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  72.024.599/0001-04 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE 
JACAREÍ - SAAE 

CNPJ do Contratante  48.962.625/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

571803,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 652219,89  

Valor total medido (R$) 
  

333600,77 Valor total pago (R$): 308304,7 

Percentual de execução
   

0,47270000000000001 

Data de início da obra 5/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/19/2019 Data da última medição da obra: 1/18/2019  

Data do último pagamento
  

12/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUA DO MUNICIPIO 

Município  Cândido Mota Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGIVER CONSTRUTORA 
E PAVIMENTADORA LTDA 
(contrato rescindido em 
17.12.2018) 

CNPJ da empresa contratada  49.362.007/0001-42 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANDIDO MOTA 

CNPJ do Contratante  46.179.958/0001-92 

Valor inicial do contrato (R$)
  

571416,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 571416,06  

Valor total medido (R$) 
  

8296,3 Valor total pago (R$): 8296,3 

Percentual de execução
   

0,02 

Data de início da obra 12/12/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2018 Data da última medição da obra: 4/27/2017  

Data do último pagamento
  

12/11/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$571.416,06 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$78.316,06 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO ESPORTIVO COM EQUIPAMENTOS-OBRAS NA PRAÇA E CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA 
FISIOTERAPIA. 

Município  Torrinha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA JR 
TORRES LTDA - ME 
(VENCEU O CERTAME 
LICITATÓRIO DA 
CONSTRUÇÃO - NÃO FOI 
LICITADO OS 
EQUIPAMENTOS) 

CNPJ da empresa contratada  13.981.599/0001-33 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

569288,05 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 569288,05  

Valor total medido (R$) 
  

364376 Valor total pago (R$): 364376 

Percentual de execução
   

0,64000000000000001 

Data de início da obra 12/27/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/27/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/21/2018 Data da última medição da obra: 3/8/2017  

Data do último pagamento
  

4/12/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA ABANDONOU A 
OBRA, A PREFEITURA 
ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO 
JURÍDICO ESTÁ TOMANDO AS 
PROVIDENCIA NECESSÁRIAS, 
FOI EFETUADA UMA 
REPROGRAMAÇÃO DA OBRA 
QUE FOI APROVADA PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E 
ESTÁ EM ANDAMENTO O NOVO 
PROCESSO LICITATÓRIO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$612.535,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$600.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.535,40 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CAMPOS DE FUTEBOL TRÊS LAGOINHAS E GRANADA 

Município  Mairinque Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JUST ENGENHARIA EIRELE CNPJ da empresa contratada  15.054.221/0001-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRINQUE 

CNPJ do Contratante  45.944.428/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

568311,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 629175,31  

Valor total medido (R$) 
  

318797,42 Valor total pago (R$): 309696,91 

Percentual de execução
   

0,50670000000000004 

Data de início da obra 2/11/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/26/2017 Data da última medição da obra: 8/22/2016  

Data do último pagamento
  

1/27/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

CONTRATO RESCINDIDO 
UNILATERALMENTE POR 
PARTE DA PREFEITURA POR 
MOTIVO DE INADIMPLEMENTO 
DA EMPRESA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$568.311,12 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$390.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$178.311,12 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização do Portal para Centro de Apoio ao Turista - 2 ª Fase - devido a problemas geotécnicos ocorreu alteração da implantação 
gerando o atraso na conclusão da obra. 

Município  São José do Barreiro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

THR CONSTRUÇÃO E 
INFRA-ESTRUTURA LTDA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  10.447.408/0001-60 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José do Barreiro 

CNPJ do Contratante  10.447.408/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

566680,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 566680,34  

Valor total medido (R$) 
  

489670,88 Valor total pago (R$): 489670,88 

Percentual de execução
   

0,86409999999999998 

Data de início da obra 9/12/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/29/2019 Data da última medição da obra: 2/12/2018  

Data do último pagamento
  

2/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado do Turismo - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$708.338,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$708.338,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de reconstrução de ponte sobre o Ribeirão do Moinho na rodovia vicinal Orvalino Marcelino da Costa, TQT-080, bem 
como a apresentação do projeto estrutural, conforme plano de trabalho constante do Processo, Convênio CMIL – 002/630/18 celebrado com 
a CASA MILITAR/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e documentação do Departamento de Engenharia. 

Município  Taquarituba Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTROI LTDA CNPJ da empresa contratada  04.465.481/0001-61 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITUBA 

CNPJ do Contratante  46.634.218/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

562701,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 632244,21  

Valor total medido (R$) 
  

203782,26 Valor total pago (R$): 203782,26 

Percentual de execução
   

0,32500000000000001 

Data de início da obra 5/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/12/2019 Data da última medição da obra: 12/17/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CASA MILITAR/Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$562.701,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$583.561,41 

Valor contrapartida (R$)
  

R$48.682,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO TURISTICO 

Município  Paraguaçu Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JOSE F. DOS SANTOS 
FILHO JOAO RAMALHO - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  13.214.996/0001-80 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
PARAGUACU PAULISTA 

CNPJ do Contratante  44.547.305/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

560042,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 560042,65  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,74230000000000007 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EM TRATATIVA COM 
SECRETARIA DE TURISMO 
PARA TERMINO DA OBRA COM 
RECURSOS PRÓPRIOS, TENDO 
EM VISTA QUE O CONVÊNIO 
TEM MAIS DE 5 ANOS E NÃO 
RECEBEREMOS A 2ª PARCELA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA D TURISMO - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$560.042,65 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO. 

Município  Pirapozinho Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

NOROMIX CONCRETO 
S/A. 

CNPJ da empresa contratada
  

10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
PIRAPOZINHO 

CNPJ do Contratante  54.801.121/0001-61 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

558906,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 558906,91  

Valor total medido (R$) 
  

120000 Valor total pago (R$): 120000 

Percentual de execução
   

0,2147 

Data de início da obra 6/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/20/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

8/20/2018 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último 
pagamento  

11/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da 
empresa contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

INADIMPLEMENTO DA 
EMPRESA CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO / SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO / SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICIPIOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$558.906,91 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$558.606,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICÍPIO 

Município  Pirapozinho Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX CONCRETO 
S/A. 

CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
PIRAPOZINHO 

CNPJ do Contratante  54.801.121/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

558906,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 558906,91  

Valor total medido (R$) 
  

120000 Valor total pago (R$): 120000 

Percentual de execução
   

0,2147 

Data de início da obra 6/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/20/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

8/20/2018 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

11/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

AGUARDANDO RECURSO Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$558.906,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$558.906,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento da Avenida Poços de Caldas - Trecho I e II 

Município  Francisco Morato Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  082 2017 

Nome da empresa contratada
  

ROSS LOCAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  65.906.786/0001-56 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Francisco Morato 

CNPJ do Contratante  46.523.072/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

557263,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 557263,01  

Valor total medido (R$) 
  

505103,19 Valor total pago (R$): 428905,98 

Percentual de execução
   

0,90639999999999998 

Data de início da obra 11/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2019 Data da última medição da obra: 3/1/2019  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  1023497 54 2015 e 1030587 60 
2016 

Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$557.263,01 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$557.263,01 

Valor contrapartida (R$)
  

R$65.563,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$491.700,00 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$491.700,00 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento Asfáltico em vias urbanas de José Bonifácio SP 

Município  José Bonifácio Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JOSÉ BONIFÁCIO SP 

CNPJ do Contratante  45.141.132/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

557123,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 557123,44  

Valor total medido (R$) 
  

120471,29 Valor total pago (R$): 120471,29 

Percentual de execução
   

0,21629999999999999 

Data de início da obra 6/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/5/2018 Data da última medição da obra: 12/4/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

De acordo com o pedido de 
prorrogação da empresa é devido 
o atraso da entrega de CAP 
fornecido pela Petrobras devido o 
as explosões  na unidade de 
Paulínea. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$557.123,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$491.700,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$65.423,44 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO UBS NO BAIRRO VILA BERTINE 

Município  Americana Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

H LOPES SERVIÇOS & 
CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.148.538/3000-15 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

553598,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 553598,93  

Valor total medido (R$) 
  

188315,26 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,34000000000000002 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/30/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, 
ESTAMOS EM TRATIVAS PARA 
DEVOLUÇÃO DO RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um centro de triagem de materiais recicláveis para Coleta Seletiva -  Convênio nº 0398.320-77/2015. 

Município  Presidente Venceslau Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Vanderlei Aparecido da 
Silva Manutenção Predial - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  14.120.057/0001-39 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Presidente Venceslau 

CNPJ do Contratante  46.476.131/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

552256,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 519670,11  

Valor total medido (R$) 
  

221544,44 Valor total pago (R$): 221544,44 

Percentual de execução
   

0,42630000000000001 

Data de início da obra 3/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/10/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

8/8/2018 Data da última medição da obra: 9/26/2017  

Data do último pagamento
  

11/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

rescisão contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Compensação Ambiental - CESP 

Valor total da obra (R$)
  

R$519.670,11 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$440.378,55 

Valor contrapartida (R$)
  

R$79.291,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Quadra Coberta com Vestiário na Vila Incomager 

Município  Eldorado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Juliano de Almeida Prado 
Leite Souza Materiais de 
Construção EIRELI-ME 

CNPJ da empresa contratada  15.163.472/0001-32 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Eldorado 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

551450 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 551450  

Valor total medido (R$) 
  

133857,41 Valor total pago (R$): 82099,75 

Percentual de execução
   

0,25 

Data de início da obra 7/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/20/2019 Data da última medição da obra: 1/21/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$551.450,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.872,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$41.577,06 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização das praças: Ferreira Sampaio “Praça do Povo” - Santa Rosa, Yolanda Rodrigues – Santa Rosa, Dr. Mario Covas – Morrinhos e 
Padre Cícero Romão Batista – Vila Áurea. 

Município  Guarujá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AN Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  52.191.228/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal do 
Guarujá 

CNPJ do Contratante  44.959.021/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

551392,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 689238,83  

Valor total medido (R$) 
  

624511,6 Valor total pago (R$): 472882,58 

Percentual de execução
   

0,91000000000000003 

Data de início da obra 7/18/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/12/2014 Data da última medição da obra: 10/31/2013  

Data do último pagamento
  

3/27/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Cronograma com fluxo financeiro 
em atraso. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  AGEM 

Valor total da obra (R$)
  

R$689.238,83 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$663.934,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da EMEF José Pires de Campos e EMEF Turvo dos Católicos, duas escolas de ensino fundamental  na zona rural - Observação: 
Sem medições e pagamentos. 

Município  Itapetininga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Panobra Engenharia e 
Comercio LTDA 

CNPJ da empresa contratada  65.827.578/0001-61 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Itapetininga 

CNPJ do Contratante  46.634.291/0001-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

549926,05 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 549926,05  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 1/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/11/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/11/2016 Data da última medição da obra: 5/11/2016  

Data do último pagamento
  

5/11/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1007562-22.2017.8.26.0269 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa de engenharia, sob o regime de empreitada global, para execução dos serviços, com fornecimento de materiais e 
mão de obra, na execução do remanescente 2ª etapa das obras da Creche Federal ProInfância Tipo C FNDE. 

Município  Pirangi Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

K&G Construtora Garcia Ltda CNPJ da empresa contratada  04.131.797/0001-17 

Nome do Contratante  Município de Pirangi CNPJ do Contratante  45.343.969/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

549483,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

396687,41 Valor total pago (R$): 396687,41 

Percentual de execução
   

0,8992 

Data de início da obra 12/19/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/16/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

1/16/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Município de Pirangi 

Valor total da obra (R$)
  

R$612.712,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$6.127,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$606.585,48 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE TRÊS PORTAIS TURÍSTICOS 

Município  São Luiz do Paraitinga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

JUST ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada
  

15.054.221/0001-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA 

CNPJ do Contratante  46.631.248/0001-51 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

549149,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

547492,69 Valor total pago (R$): 547492,69 

Percentual de execução
   

0,997 

Data de início da obra 9/22/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

3/6/2019 Data da última medição da obra: 5/19/2017  

Data do último pagamento
  

5/25/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO - DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$550.000,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$550.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

INTERVENÇÕES EM COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COLETA SELETIVA 

Município  Santo Anastácio Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LYANS CONSTRUTORA E 
COMÉRCIO LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.287.220/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTO ANASTÁCIO 
SP 

CNPJ do Contratante  54.279.666/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

547846,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 547846,92  

Valor total medido (R$) 
  

28162,34 Valor total pago (R$): 28162,34 

Percentual de execução
   

5,1400000000000001E-2 

Data de início da obra 6/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/21/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/21/2017 Data da última medição da obra: 7/13/2016  

Data do último pagamento
  

7/12/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO - CESP 

Valor total da obra (R$)
  

R$774.495,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$632.391,10 

Valor contrapartida (R$)
  

R$142.104,46 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Pavimentação Asfáltica em CBUQ e implantação de grade em parte da Avenida José Martinelli no Bairro do Patrimônio de São 
Sebastião da Serra 

Município  Brotas Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FX- Enge Pavimentação e 
Obras Ltda 

CNPJ da empresa contratada  10.263.681/0001-34 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÃNCIA TURÍSTICA 
DE BROTAS 

CNPJ do Contratante  46.362.927/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

545854,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 545854,5  

Valor total medido (R$) 
  

331455,84 Valor total pago (R$): 331455,84 

Percentual de execução
   

0,72870000000000001 

Data de início da obra 5/31/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/31/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2017 Data da última medição da obra: 5/2/2017  

Data do último pagamento
  

12/4/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Desídia da Empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estãncias - 
DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$545.854,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$593.313,98 

Valor contrapartida (R$)
  

R$16.856,15 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica, guias, sarjetas e sinalização viária das Ruas 10, 11, 12 e 14 do bairro Jd. Alvorada\n 

Município  Monte-Mor Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Comimpa Comércio, 
Mineração e Pavimentação 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  49.395.742/0001-52 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipall de 
Monte Mor 

CNPJ do Contratante  45.787.652/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

545446,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 590330,22  

Valor total medido (R$) 
  

524918,24 Valor total pago (R$): 388282,33 

Percentual de execução
   

0,88919999999999999 

Data de início da obra 6/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/25/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/10/2019 Data da última medição da obra: 9/20/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipall de Monte Mor 

Valor total da obra (R$)
  

R$590.330,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$98.630,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$98.630,42 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO UBS NO BAIRRO PHILIPSON PARK 

Município  Americana Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

H. LOPES SERVIÇOS & 
CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  45.781.176/0001-66 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

544744,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 544744,96  

Valor total medido (R$) 
  

255458,03 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,46889999999999998 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/30/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DA OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Unidade Básica de Saúde 

Município  Santa Isabel Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Serracon Construções 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  14.710.336/0001-52 

Nome do Contratante  Municipio de Santa Isabel CNPJ do Contratante  56.900.848/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

544130,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 673858,81  

Valor total medido (R$) 
  

596229,06 Valor total pago (R$): 437107,18 

Percentual de execução
   

0,88480000000000003 

Data de início da obra 10/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/6/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$674.549,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$266.549,72 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de Serviços de adequação para Instalação do Polo de Formação de Profissionais da Educação 

Município  Francisco Morato Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato  080 2018 

Nome da empresa contratada
  

DEKTON Engenharia e 
Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  06.297.348/0001-79 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Francisco Morato 

CNPJ do Contratante  46.523.072/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

536950,05 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 536950,05  

Valor total medido (R$) 
  

413623,2 Valor total pago (R$): 413623,2 

Percentual de execução
   

0,77029999999999998 

Data de início da obra 8/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/27/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/27/2019 Data da última medição da obra: 1/31/2019  

Data do último pagamento
  

2/22/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação, Reforma, Adequação e Acessibilidade da Academia de Ginástica. 

Município  Bocaina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Marcos Antonio Felix Ferreira 
EPP. 

CNPJ da empresa contratada  17.534.099/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bocaina 

CNPJ do Contratante  44.498.988/0001-36 

Valor inicial do contrato (R$)
  

535200 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

312730,86 Valor total pago (R$): 312730,86 

Percentual de execução
   

0,58430000000000004 

Data de início da obra 2/19/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2019 Data da última medição da obra: 1/3/2018  

Data do último pagamento
  

7/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$535.200,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$535.200,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.618,62 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Canalização de córrego à céu aberto com gabiões 

Município  Agudos Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TRACON COMERCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  50.542.513/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AGUDOS 

CNPJ do Contratante  46.137.444/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

532905,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 608893,56  

Valor total medido (R$) 
  

558755,56 Valor total pago (R$): 558755,56 

Percentual de execução
   

0,91769999999999996 

Data de início da obra 8/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/1/2018 Data da última medição da obra: 12/12/2017  

Data do último pagamento
  

12/18/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO PELA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão 

Valor total da obra (R$)
  

R$608.893,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$108.893,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação de salas e reforma da Unidade Básica de Saúde da Vila real. (Obra paralisada, aguardando liberação do recurso financeiro por 
parte do Governo Federal) 

Município  Várzea Paulista Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Romme construtora LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  06.229.343/0001-49 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Várzea Paulista 

CNPJ do Contratante  45.780.087/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

532702,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 532702,38  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Superação de etapa por parte do 
Governo Federal, para liberação 
da verba. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Várzea Paulista 

Valor total da obra (R$)
  

R$532.702,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$532.702,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Estrutura da Praça de Eventos Matheus Ricciardi" e modificação da fachada da Casa do Artesão" 

Município  Tapiraí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Andrade e 
Souza Eireli - ME 

CNPJ da empresa contratada  14.345.811/0001-39 

Nome do Contratante  Municipio de Tapiraí CNPJ do Contratante  46.634.465/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

530530,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 564808,81  

Valor total medido (R$) 
  

302493,95 Valor total pago (R$): 298343,42 

Percentual de execução
   

0,53560000000000008 

Data de início da obra 2/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/5/2019 Data da última medição da obra: 10/3/2018  

Data do último pagamento
  

10/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$624.153,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$385.026,08 

Valor contrapartida (R$)
  

R$239.127,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA NO RIBEIRÃO DAS PEDRAS SOB A AVENIDA LUIZ GONZAGA DAS NEVES CP 04/2018 

Município  Tremembé Classificação  Abastecimento de água - Canais  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EDE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO, 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  57.805.087/0001-91 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TRE 

CNPJ do Contratante  46.638.714/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

529510,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 529510,78  

Valor total medido (R$) 
  

322648,58 Valor total pago (R$): 297938,08 

Percentual de execução
   

0,60929999999999995 

Data de início da obra 8/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/27/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/27/2019 Data da última medição da obra: 12/11/2018  

Data do último pagamento
  

12/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE SANEAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$529.510,78 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$460.940,62 

Valor contrapartida (R$)
  

R$68.570,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO DISTRITO INDUSTRIAL JOSÉ APARECIDO TOMÉ"" 

Município  Jaboticabal Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOVA ESTRADAS E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.489.950/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 

CNPJ do Contratante  50.387.844/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

529183,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 508069,98  

Valor total medido (R$) 
  

485343,81 Valor total pago (R$): 485343,81 

Percentual de execução
   

0,91000000000000003 

Data de início da obra 5/14/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/14/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2018 Data da última medição da obra: 2/20/2018  

Data do último pagamento
  

4/10/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA NÃO CONCLUIU 
POR DIVERGÊNCIAS NA 
PLANILHA REFERENTE AOS 
VALORES E QUANTITATIVOS 
REFERENTES AO PASSEIO 
PÚBLICO. ESTÁ EM 
REPROGRAMAÇÃO NA CAIXA 
PARA NOVA LICITAÇÃO PARA 
EXECUÇÃO DO PASSEIO 
PÚBLICO. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$508.069,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.969,98 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução da obra de reforma da sede da Terceira Companhia do Trigésimo Sétimo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (3ª Cia/PM do 
37º BPM/M), localizada à Rua Pastor Jerônimo Granero Garcia, nº 11 – Jardim Alvorada, São Paulo/SP. 

Município  São Paulo Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Gealfe Comercial e 
Construtora LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.966.323/0001-05 

Nome do Contratante  Centro Integrado de Apoio 
Patrimonial da PMESP- CIAP 

CNPJ do Contratante  04.198.514/0036-84 

Valor inicial do contrato (R$)
  

528784,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 528784,86  

Valor total medido (R$) 
  

213487,14 Valor total pago (R$): 213487,14 

Percentual de execução
   

0,40369999999999995 

Data de início da obra 5/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/15/2018 Data da última medição da obra: 10/1/2018  

Data do último pagamento
  

11/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Parecer Técnico nº CIAP-199/30/18 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

3ª ETAPA DE CICLOVIA 

Município  Paranapanema Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO SILVA & 
MOURA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.757.098/0001-99 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAPANEMA 

CNPJ do Contratante  46.634.309/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

528393,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 528393,88  

Valor total medido (R$) 
  

179297,97 Valor total pago (R$): 179297,97 

Percentual de execução
   

0,33929999999999999 

Data de início da obra 4/19/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/20/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/20/2020 Data da última medição da obra: 4/12/2018  

Data do último pagamento
  

4/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$691.357,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$691.357,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de infra estrutura urbana, recapeamento asfáltico - CBUQ, em diversas 
rua e avenidas do município, distrito de Espigão e Patrimônio São Sebastião, com fornecimento de material e mão de obra. Recurso 
referente ao Convênio n 1180/2018, firmado entre a Secretaria de Planejamento e Gestão e o Município.\n\nOBS: Até esta data não foi feito 
nenhum pagamento. 

Município  Regente Feijó Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engenharia e Comércio 
Bandeirantes Ltda 

CNPJ da empresa contratada  59.598.029/0001-60 

Nome do Contratante  Município de Regente Feijó CNPJ do Contratante  48.813.638/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

528071,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 528071,34  

Valor total medido (R$) 
  

50875,31 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

9,6300000000000011E-2 

Data de início da obra 12/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/13/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando reinicio Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Planejamento e Gestão 

Valor total da obra (R$)
  

R$618.208,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$600.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$18.208,04 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviços de paisagismo, manutenção e fechamento para atendimento a Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental. 

Município  Arujá Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sangra DÁgua CNPJ da empresa contratada  09.674.981/0001-27 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

526909,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 526909,84  

Valor total medido (R$) 
  

4597,75 Valor total pago (R$): 4354,06 

Percentual de execução
   

8,6999999999999994E-3 

Data de início da obra 10/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2022  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/10/2022 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro Caputera 

Município  Itapeva Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

administração direta CNPJ da empresa contratada  0 

Nome do Contratante  Município de Itapeva CNPJ do Contratante  46.634.358/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

524047,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 524047,86  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/11/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/19/2016 Data da última medição da obra: 1/21/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

flata de mão de obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$524.047,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$116.047,86 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

2ª Etapa Obra do Complexo Esportivo Jardim Faculdade\n 

Município  Boituva Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Construdaher Construções 
e Serviços Ltda 

CNPJ da empresa contratada  03.802.330/0001-99 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

523966,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 523966,69  

Valor total medido (R$) 
  

147004,25 Valor total pago (R$): 147004,25 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 10/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/1/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/1/2019 Data da última medição da obra: 7/31/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de 
recursos próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Atrasada por falta de 
disponibilidade de recurso 
próprio do município para 
depósito da contrapartida na 
conta do convênio federal. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - 
GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$670.970,94 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$390.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$280.970,94 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

MELHORIA NO PARQUE MUNICIPAL HORTO FLORESTAL ANTONIO ANSELMO 

Município  Mairinque Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JUST ENGENHARIA EIRELE CNPJ da empresa contratada  15.054.221/0001-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRINQUE 

CNPJ do Contratante  45.944.428/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

523683,87 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 523683,87  

Valor total medido (R$) 
  

306407,73 Valor total pago (R$): 312847,18 

Percentual de execução
   

0,62250000000000005 

Data de início da obra 6/15/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/10/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/26/2017 Data da última medição da obra: 8/6/2015  

Data do último pagamento
  

12/16/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

CONSTRATO RESCINDIDO 
UNILATERALMENTE PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIRINQUE POR 
INADIMPLÊNCIA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$523.683,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$482.398,61 

Valor contrapartida (R$)
  

R$41.285,26 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Quadra Coberta com Vestuario Rua Capanema: \nTendo em vista problemas de contenção apresentado  Não houve por parte 
da contratada interesse em firmar novo termo aditivo de prazo, o que tornou inviavel a possibilidade de dar seguimento a construção.\nA 
municipalidade já tomou os tramites legais para a publicação de uma nova licitação conforme processo administrativo 38.927/2018 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Paiva Nogueira 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  64.880.263/0001-15 

Nome do Contratante  Prefeitura de Carapicuiba CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

523614,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 654038,78  

Valor total medido (R$) 
  

631048,62 Valor total pago (R$): 631048,62 

Percentual de execução
   

0,96479999999999999 

Data de início da obra 5/23/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/21/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/17/2018 Data da última medição da obra: 2/8/2018  

Data do último pagamento
  

4/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de expiração do prazo 
contratual não houve interesse em 
firmar novo termo aditivo 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura de Carapicuiba 

Valor total da obra (R$)
  

R$523.614,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de Drenagem , Pavimentação e Recapeamento Asfáltico em vias Públicas do Município 

Município  Mairiporã Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VERTSA CONSTRUÇÕES 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  26.995.487/1000-18 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
mairiporã 

CNPJ do Contratante  46.523.163/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

523462,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 523462,48  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 8/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/19/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/19/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  523.462,48 

Valor total da obra (R$)
  

R$523.462,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$507.938,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.524,48 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Infraestrutura Urbana no Bairro Cristais - Fase II (recapeamento e pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, rede coletora de 
esgoto, rede distribuidora de água, guias e sarjetas, arborização) 

Município  Caconde Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Pavidez Engenharia LTDA CNPJ da empresa contratada  01.744.153/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Caconde 

CNPJ do Contratante  45.767.829/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

522846,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 522846,8  

Valor total medido (R$) 
  

431363,34 Valor total pago (R$): 431363,34 

Percentual de execução
   

0,81999999999999995 

Data de início da obra 6/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/8/2020 Data da última medição da obra: 4/9/2018  

Data do último pagamento
  

4/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Erosão com movimentação de 
solo no trecho final rua Leonardo 
da Vinci, fenômeno que não 
possibilitou a conclusão da obra 
conforme previsto no cronograma 
físico-financeiro. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$522.846,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$538.870,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO UBS N BAIRRO JARDIM DOS LÍRIOS 

Município  Americana Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

H. LOPES SERVIÇOS & 
CONTRUÇOES EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.148.538/3000-15 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

520545,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 520545,11  

Valor total medido (R$) 
  

325586,63 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,62549999999999994 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/30/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/12/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$520.545,11 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.545,11 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Remodelação e ampliação da quadra de malha e bocha no Município de Barretos. 

Município  Barretos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CJL CONSTRUTORA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.514.077/0001-33 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Barretos 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

520000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 520000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 1/22/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono empresa, 
reprogramacao de atualização de 
projetos 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$520.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de quadra poliesportiva coberta - termo de compromisso PAC2/201120/2011 

Município  Juquitiba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DPC CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.905.765/0001-33 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal De 
Juquitiba 

CNPJ do Contratante  46.523.155/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

519441,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 519441,5  

Valor total medido (R$) 
  

149509,91 Valor total pago (R$): 149509,91 

Percentual de execução
   

0,2878 

Data de início da obra 12/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/25/2014 Data da última medição da obra: 2/1/2014  

Data do último pagamento
  

3/20/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Ministério da educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$519.441,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$480.316,74 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.124,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Sala de Ginástica, Administração e Pista de skate no CECE Vanderlei Sperandio 

Município  Jundiaí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M&Rbr Engenharia do Brasil 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  14.656.458/0001-08 

Nome do Contratante  Município de Jundiaí CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

517600 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 517600  

Valor total medido (R$) 
  

87754,17 Valor total pago (R$): 87754,17 

Percentual de execução
   

0,17000000000000001 

Data de início da obra 6/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/20/2019 Data da última medição da obra: 10/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$517.600,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$492.542,37 

Valor contrapartida (R$)
  

R$25.057,63 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para implantação do Sistema de Produção e Reservação Selmi Dei ll, compreendendo a construção 
da cabine de força, abrigos para painéis e muro de fechamento, instalação elétrica, conforme especificações constantes nos anexos do Edital. 

Município  Araraquara Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Alfi Serviços Ltda - EPP CNPJ da empresa contratada  18.936.968/0001-90 

Nome do Contratante  DAAE - Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgotos de Araraquara 

CNPJ do Contratante  44.239.770/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

517418,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 517418,58  

Valor total medido (R$) 
  

517418,58 Valor total pago (R$): 517418,58 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/13/2018 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de vestiário no CECE Vila Comercial 

Município  Jundiaí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Deconstri Construtora Ltda CNPJ da empresa contratada  03.239.667/0001-30 

Nome do Contratante  Município de Jundiaí CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

517010,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 542028,13  

Valor total medido (R$) 
  

301779,99 Valor total pago (R$): 291149,63 

Percentual de execução
   

0,55679999999999996 

Data de início da obra 10/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

11/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$517.010,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$396.773,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$120.236,95 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratada: MARQUEZIN CONSTRUÇÕES E ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA – EPP - CNPJ/MF nº               
71.263.560/0001-87.\nObjeto: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA.\nValor: R$517.631,15 
(PREVISTO NO CONVÊNIO FUNASA/MUNICIPALIDADE)   \n          R$ 516.597,80 (CONTRATADO)\nPercentual Executado: 
31,49%(FUNASA)\nValor pago: R$249.363,82 (48,17%-FUNASA)\nSTATUS: (x)Paralisada ( ) Atrasada____dias\nMotivo: 
IRREGULARIDADES CONTRATUAIS.\n 

Município  Lindoia Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARQUEZIN 
CONSTRUÇÕES E 
ESTRUTURAS 
METÁLICAS LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  71.263.560/0001-87 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA 
HIDROMINERAL DE 
LINDOIA 

CNPJ do Contratante  45.678.000/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

516597,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 516597,8  

Valor total medido (R$) 
  

249363,82 Valor total pago (R$): 249363,82 

Percentual de execução
   

0,31490000000000001 

Data de início da obra 3/13/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/1/2012  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

7/3/2013 Data da última medição da obra: 6/22/2012  

Data do último pagamento
  

6/29/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE 
(FUNASA) 

Valor total da obra (R$)
  

R$517.631,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.631,15 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A OBRA ENGLOBA CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO MULTIUSO, COM VESTIÁRIO E COBERTURA DA QUADRA 

Município  Salesópolis Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

À FASUL PAVIMENTAÇÃO E 
CONSULTORIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.827.211/0001-28 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALESOPOLIS 

CNPJ do Contratante  46.523.296/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

516434,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 516434,15  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/12/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/17/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO - DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$516.434,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$644.889,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  FABIANO CALIXTO SANTOS CUNHA 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL APARECIDA GUEDES DE OLIVEIRA, LOCALIZADA 
NO BAIRRO VILA DOS COMERCIÁRIOS I. 

Município  Lorena Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ESTRADA REAL 
TERRAPLENAGEM E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.897.302/0001-68 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE LORENA CNPJ do Contratante  47.563.739/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

515321,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 580112,91  

Valor total medido (R$) 
  

433500,4 Valor total pago (R$): 189972,64 

Percentual de execução
   

0,58709999999999996 

Data de início da obra 1/4/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/4/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/5/2018 Data da última medição da obra: 6/12/2017  

Data do último pagamento
  

11/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE - PAC 2 

Valor total da obra (R$)
  

R$580.112,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.975,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$70.137,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde térrea localizada na Rua El Salvador S/nº, composta por consultório odontológico, f?armácia?, sala 
de inalação, 4? consultórios? médicos, sala de medicação?, sala de vacinação?, sala de estabilização, banheiros PNE, almoxarifado?, coleta 
de resíduos hospitalares e comuns.? 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fig Incorporadora e 
Construtora Eireli. 

CNPJ da empresa contratada  58.060.930/0001-10 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal do 
Município de Santana de 
Parnaíba 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

514932,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 586052,74  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5403 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 33.827/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DIVERAS QUADRAS ABERTAS - TAUBATÉ.\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORTNORT 
DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL E URBANO 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.900.846/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

512526,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

206485,08 Valor total pago (R$): 200528,16 

Percentual de execução
   

0,40289999999999998 

Data de início da obra 8/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/5/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

infraestrutura de terraplanagem , rede de abastecimento de água potável, rede coletora de esgoto, drenagem urbana, pavimentação asfáltica 
e sinalização viária  em uma via do  Distrito Industrial. (obra paralisada em fase de rescisão contratual) 

Município  Igarapava Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TECPAV ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.680.039/0001-09 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPAVA 

CNPJ do Contratante  45.324.290/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

511049,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 511049,51  

Valor total medido (R$) 
  

244849,65 Valor total pago (R$): 244849,65 

Percentual de execução
   

0,47910000000000003 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/27/2018 Data da última medição da obra: 9/16/2016  

Data do último pagamento
  

10/3/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

AUSENCIA DE 
DOCUMENTAÇÃO PARA 
ADITAMENTO DO CONTRATO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$511.049,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.949,51 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO UBS PARQUE SANTA CRUZ 

Município  Cândido Mota Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA MAFRA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.882.842/0001-63 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANDIDO MOTA 

CNPJ do Contratante  46.179.958/0001-92 

Valor inicial do contrato (R$)
  

511014,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

193961,34 Valor total pago (R$): 193961,34 

Percentual de execução
   

0,38 

Data de início da obra 2/27/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/25/2016 Data da última medição da obra: 5/3/2016  

Data do último pagamento
  

5/5/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Falta de Recurso Contra Partida Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA SAUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$511.014,11 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$511.014,11 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS 

Município  Cabrália Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MCM- MATIAS 
CONSTRUÇÕES DE 
MARILIA LTDA. -ME 

CNPJ da empresa contratada  07.511.390/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABRÁLIA PAULISTA 

CNPJ do Contratante  46.137.469/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

509995,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 637030,81  

Valor total medido (R$) 
  

590497,13 Valor total pago (R$): 459062,83 

Percentual de execução
   

0,92700000000000005 

Data de início da obra 11/5/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/13/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/30/2018 Data da última medição da obra: 8/22/2018  

Data do último pagamento
  

7/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$637.030,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.955,04 

Valor contrapartida (R$)
  

R$127.035,77 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL  EM 26.11.2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra Coberta com Vestiário na E. M. Juracy Martins 

Município  Itararé Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RGM Construções e 
Comércio Ltda 

CNPJ da empresa contratada  11.781.746/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itararé 

CNPJ do Contratante  46.634.390/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

509872,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 509872,7  

Valor total medido (R$) 
  

509872,7 Valor total pago (R$): 476651,67 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 7/8/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/8/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 9/10/2018  

Data do último pagamento
  

5/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação - FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$509.872,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.872,70 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação no prédio do Hospital Municipal Santa Ana para adequação da maternidade. 

Município  Santana de Parnaíba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M&G EMPREENDIMENTOS 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.632.324/0001-78 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE SANTANA 
DE PARNAIBA 

CNPJ do Contratante  46.522.983/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

509548 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 730797,85  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,91869999999999996 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/16/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VAYEGO 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COSTA LESTE 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  19.484.859/0001-41 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

509352,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 6/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/10/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$509.352,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.352,39 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COSTA LESTE 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  19.484.859/0001-41 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

509352,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 6/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/10/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$509.352,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.352,39 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA 

Município  Alvinlândia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SILMARA APARECIDA 
INACIO POLCELLI 
CONSTRUTORA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.587.022/0001-53 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVINLÂNDIA 

CNPJ do Contratante  44.518.405/0001-91 

Valor inicial do contrato (R$)
  

508383,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 508383,4  

Valor total medido (R$) 
  

406706,72 Valor total pago (R$): 355868,38 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 2/27/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  FDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$509.999,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.999,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  PROCESSO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação de Unidade Basica de Saúde 

Município  Itápolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construmajo Comercio e 
Construtora LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  72.712.987/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

508130,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 508130,95  

Valor total medido (R$) 
  

241288,83 Valor total pago (R$): 241288,83 

Percentual de execução
   

0,48770000000000002 

Data de início da obra 6/11/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/11/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2016 Data da última medição da obra: 10/15/2015  

Data do último pagamento
  

10/28/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministerio da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$518.500,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$189.821,64 

Valor contrapartida (R$)
  

R$328.679,32 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de Rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 

Município  Taciba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LEANDRO ANTONIO 
FERREIRA MESQUITA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  18.716.524/0001-49 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE TACIBA CNPJ do Contratante  55.354.302/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

507457,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 535354,26  

Valor total medido (R$) 
  

488705,3 Valor total pago (R$): 488705,3 

Percentual de execução
   

0,91290000000000004 

Data de início da obra 10/26/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/15/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/28/2019 Data da última medição da obra: 6/4/2018  

Data do último pagamento
  

12/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE - FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$535.354,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$507.457,49 

Valor contrapartida (R$)
  

R$27.896,77 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra consiste na execução de etapas de drenagem de água pluvial e pavimentação no bairro Vila Bela. \nOBS.: A documentação 
correspondente às medições das etapas executadas foi encaminhado para providências de  pagamento em 18.01.201 (sexta-feira).\n 

Município  Guaratinguetá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Companhia de 
Desenvolvimento de 
Guaratinguetá - Codesg 

CNPJ da empresa contratada  46.682.761/0001-71 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Guaratinguetá 

CNPJ do Contratante  46.680.500/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

506200,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 506200,7  

Valor total medido (R$) 
  

458121,42 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,90500000000000003 

Data de início da obra 4/28/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/25/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/26/2018 Data da última medição da obra: 10/27/2017  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal - CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$506.200,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.100,70 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra Escolar Coberta 

Município  Palmeira d'Oeste Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DE PAULA RIBEIRO E 
MARCONI LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.250.981/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.609.731/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

506173 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 506173  

Valor total medido (R$) 
  

251411,47 Valor total pago (R$): 200655,27 

Percentual de execução
   

0,49669999999999997 

Data de início da obra 5/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/6/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/5/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

7/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE- MEC Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$509.997,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.997,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Ampliação do Centro Multiuso paralisada por desistência da empresa e aguardando nova licitação. 

Município  Santo Antônio do Jardim Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Moreto & Moreira Ltda ME CNPJ da empresa contratada  19.846.634/0001-98 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Jardim 

CNPJ do Contratante  45.739.091/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

505851,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 523239,89  

Valor total medido (R$) 
  

332988,67 Valor total pago (R$): 332988,67 

Percentual de execução
   

0,37559999999999999 

Data de início da obra 10/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/5/2017 Data da última medição da obra: 6/19/2015  

Data do último pagamento
  

6/23/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$505.851,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$315.600,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$190.251,22 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

reforma e ampliação do centro municipal múltiplo uso no município de santo antônio do Jardim\nObra paralisada com o convênio vencido, e 
aguardando autorização para nova licitação. 

Município  Santo Antônio do Jardim Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

moreto & moreto construtora 
ltda me 

CNPJ da empresa contratada  19.846.634/0001-98 

Nome do Contratante  município de santo antônio 
do jardim 

CNPJ do Contratante  45.739.091/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

505851,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 523239,89  

Valor total medido (R$) 
  

315600,5 Valor total pago (R$): 332988,67 

Percentual de execução
   

0,37559999999999999 

Data de início da obra 10/23/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/22/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/5/2017 Data da última medição da obra: 1/22/2019  

Data do último pagamento
  

6/2/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  casa civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$505.851,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$315.600,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$190.251,22 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Proposta 118994130001/10-005 - Construção Estratégia Saúde da Família - ESF Nova São Vicente\nRua Celeste Diegues Oliveira, s/nº - 
Vila Nova São Vicente - 11.346-350\n 

Município  São Vicente Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A Obra - Construções e 
Reformas LTDA 

CNPJ da empresa contratada  14.088.972/0001-94 

Nome do Contratante  Fundo Municipal de Saúde - 
FMS 

CNPJ do Contratante  11.899.413/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

503671,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 629049,27  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 513222,21 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 2/3/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/25/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

4/20/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Valor total da obra (R$)
  

R$629.049,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$512.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$117.049,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação e reforma do prédio do Paço Municipal Hideo Tiba"" 

Município  Tapiraí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Andrade e Souza 
Eireli - EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.345.811/0001-39 

Nome do Contratante  Municipio de Tapiraí CNPJ do Contratante  46.634.465/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

503652,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 522088,19  

Valor total medido (R$) 
  

209466,23 Valor total pago (R$): 207864,48 

Percentual de execução
   

0,4012 

Data de início da obra 1/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/23/2018 Data da última medição da obra: 10/5/2018  

Data do último pagamento
  

10/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  A suspensão se deve a uma nova análise que está sendo feita pelo Departamento, para reformulação do projeto, especialmente nos itens 
que dizem respeito a adequação do prédio, que irão impactar no atendimento ao público 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em vias urbanas do município 

Município  Tambaú Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DGB Engenharia e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  61.608.477/0001-49 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tambaú 

CNPJ do Contratante  46.373.445/0001-18 

Valor inicial do contrato (R$)
  

503302,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 583338,91  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A obra encontra-se paralisada 
devido ao processo administrativo 
instaurado por motivo da 
solicitação de reequilíbrio de 
preços solicitado pela empreiteira. 
Esse processo encontra-se 
finalizado e a obra deverá ser 
iniciada em breve. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$583.338,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$482.861,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$100.477,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra estava atrasada por conta da empresa contratada estar sem recurso, mas a mesma voltou a retornar a obras esta em fase de 
conclusão pelo simec 

Município  Ribeirão Corrente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Macedo e 
Ribeiro LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  17.136.337/0001-23 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Corrente 

CNPJ do Contratante  45.318.789/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

500746,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 500746,39  

Valor total medido (R$) 
  

437180,63 Valor total pago (R$): 437180,63 

Percentual de execução
   

0,87309999999999999 

Data de início da obra 4/16/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2019 Data da última medição da obra: 3/2/2017  

Data do último pagamento
  

6/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$500.746,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.746,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Piscina semiolimpica coberta e campo de malha e bocha 

Município  Pratânia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CVT CONSTRUTORA, 
INCORPORADORA E 
SERVIÇOS GERAIS LTDA - 
EPP. 

CNPJ da empresa contratada  38.070.173/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pratânia 

CNPJ do Contratante  01.576.782/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

500445,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 500445,69  

Valor total medido (R$) 
  

421491,48 Valor total pago (R$): 421491,48 

Percentual de execução
   

0,84219999999999995 

Data de início da obra 11/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/15/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2019  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$500.445,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$499.907,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$537,70 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES  - 2ª ETAPA: COMPREENDE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  
EM ÁREA EDIFICADA DE 750,00 METROS QUADRADOS. 

Município  Auriflama Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. MOREIRA DOS SANTOS 
MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO - ME 

CNPJ da empresa contratada  19.110.316/0001-64 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
AURIFLAMA 

CNPJ do Contratante  45.660.594/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

500082,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 500082,5  

Valor total medido (R$) 
  

237621,86 Valor total pago (R$): 237621,86 

Percentual de execução
   

0,47520000000000001 

Data de início da obra 9/2/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2014 Data da última medição da obra: 9/27/2016  

Data do último pagamento
  

10/6/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA ABANDONOU A 
OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$499.687,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$487.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.187,50 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recursos financeiros para  construção do Centro Dia do Idoso do Programa São Paulo Amigo do Idoso. A obra está 77,7% concluída. o 
convênio está com a vigência expirada desde 27.12.2018, aguardando autorização para prorrogar a vigência. no momento a obra está 
paralisada devido a empreiteira abandonar a construção e a prefeitura está providenciando nova licitação para conclusão da obra. importante 
salientar que o município sofre alternância de poder executivo com muita frequência, prejudicando a execução da obra. 

Município  Cajamar Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ECB Engenharia e 
Construções ltda 

CNPJ da empresa contratada  02.466.321/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Cajamar 

CNPJ do Contratante  46.523.023/0001-81 

Valor inicial do contrato (R$)
  

500000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 707781,02  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 70781,02 

Percentual de execução
   

0,77769999999999995 

Data de início da obra 6/2/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/27/2018 Data da última medição da obra: 10/10/2018  

Data do último pagamento
  

1/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$707.781,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$207.781,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 75.944/17 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO NA RUA ISMAEL PEREIRA DE FARIA, RUA 31 E PRAÇA SILVIA MARIA NO 
BAIRRO TERRA NOVA, RUAS JOSÉ CASSIANO DE FREITAS, JOÃO LOPES GUIMARÃES E SEBASTIÃO BRANCO NO BAIRRO SÔNIA 
MARIA E RUA MARCOLINO ALVES DOS SANTOS, BAIRRO SANDRA MARIA - TAUBATÉ.\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IDEAL TERRAPLENAGEM 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  04.690.015/0001-80 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

499773,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

275597,13 Valor total pago (R$): 275597,13 

Percentual de execução
   

0,5514 

Data de início da obra 7/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$499.773,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$432.872,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$66.900,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa do ramo de pavimentação asfáltica visando execução de urbanização da entrada da cidade com implantação de 
Avenida, recapeamento e pavimentação, canteiro central e infra-estrutura a ser executada na Estrada Vicinal Anhumas/Pirapozinho, com 
implantação de duplicação, nos termos do Contrato de Repasse nº 784316/2013 – Ministério das Cidades / Caixa, conforme Planilha, 
Projetos e Memorial Descritivo. 

Município  Anhumas Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SALIONE 
INFRAESTRUTURA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  18.043.340/0001-65 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE ANHUMAS CNPJ do Contratante  44.853.331/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

499439,21 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 534631,97  

Valor total medido (R$) 
  

389577,9 Valor total pago (R$): 374608,3 

Percentual de execução
   

0,78000000000000003 

Data de início da obra 12/22/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/22/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 2/27/2019  

Data do último pagamento
  

9/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$499.439,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.339,21 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma unidade de Saúde Padrão II, localizada no Bairro Vila Santa Fé, A empresa não chegou a executar a obra. 

Município  Pirassununga Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construbrass Construtora 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.450.429/0001-34 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pirassununga 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

498996,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 498996,12  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 10/18/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/26/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/26/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$498.996,12 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$498.995,12 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

pavimentação (recape) e drenagem da Rua Congo, Jardim Bonfiglioli, |Jundiaí, SP 

Município  Jundiaí Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
Eirelle 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jundiaí 

CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

498400 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

249869,71 Valor total pago (R$): 212578,65 

Percentual de execução
   

0,50129999999999997 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/25/2018 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MC/CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$498.400,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$252.550,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de Serviços para contratação de empresa especializada para execução das obras de ampliação da unidade Básica de Saúde Dr. 
Lothfallah Miziara na Rua João da Silva Nº 5498 - Bairro Zequinha Amêndola na cidade de Barretos - SP - CONTRATO 05/18 - TP 05/17 - 
PROCESSO 8744/17. 

Município  Barretos Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NPM COMÉRCIO DE MAT. 
DE CONSTRUÇÃO LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.901.213/0001-08 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

497733,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

226715,92 Valor total pago (R$): 160786,66 

Percentual de execução
   

0,45590000000000003 

Data de início da obra 3/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/27/2019 Data da última medição da obra: 10/5/2018  

Data do último pagamento
  

8/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA PARALISOU A 
OBRA ANTES DO PRAZO 
LEGAL DE 90 DIAS PARA 
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS 
EM RAZÃO DA FALTA DE 
PAGAMENTO PELO ERÁRIO, O 
QUE DE PLANO DEMONSTRA 
NEGLIGENCIA NA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS PACTUADOS. 
ESTANDO EM FASE DE 
PROCESSO DA COMISSÃO 
CEJIC - COM 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de melhorias na iluminação, construção de sanitários públicos masculino e feminino para torcedores e ampliação de 
arquibancadas de concreto armado no Estádio Municipal “Tenente Carriço”, em conformidade com a Tomada de Preços nº 03/2015 – 
Processo nº 64/2015. 

Município  Penápolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

T N OKA TECNOLOGIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.063.519/0001-26 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PENÁPOLIS 

CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

495005,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 495005,24  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 267690,67 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 12/28/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 7/3/2018  

Data do último pagamento
  

7/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$495.005,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$455.404,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.600,66 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, GUIA, SARJETA E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ, EM DIVERSAS RUAS. 

Município  Duartina Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.637.923/0001-59 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE DUARTINA CNPJ do Contratante  46.137.485/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

493681,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 502529,8  

Valor total medido (R$) 
  

429662,18 Valor total pago (R$): 202433,65 

Percentual de execução
   

0,85499999999999998 

Data de início da obra 5/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/15/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

9/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$493.681,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$581,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica da Estrada Aparecidinha 

Município  Araçariguama Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cerqueira Torres Construção 
Terraplenagem e 
Pavimentação EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  00.827.454/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Araçariguama 

CNPJ do Contratante  58.993.577/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

493593,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 493593,6  

Valor total medido (R$) 
  

36827,33 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

7,4700000000000003E-2 

Data de início da obra 11/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/5/2018 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

10/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Araçariguama 

Valor total da obra (R$)
  

R$431.855,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$7.992,66 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.992,66 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 75.948/17 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO NA RUA DONA BENTA NO BAIRRO GURILÂNDIA - TAUBATÉ.\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IDEAL TERRAPLENAGEM 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  04.690.015/0001-80 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

493012,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

261906,28 Valor total pago (R$): 261906,28 

Percentual de execução
   

0,53120000000000001 

Data de início da obra 7/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$493.012,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.356,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reurbanização da Praça do Gaivota - Praça Ibrahim Hanna Barchin 

Município  Itanhaém Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MR Comercio e Logistica 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  15.262.901/0001-29 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itanhaém 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

490498,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 490498,57  

Valor total medido (R$) 
  

225654,87 Valor total pago (R$): 225654,87 

Percentual de execução
   

0,46000000000000002 

Data de início da obra 3/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/24/2019 Data da última medição da obra: 9/26/2018  

Data do último pagamento
  

10/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$490.498,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$490.498,57 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação do Pronto Socorro Municipal 

Município  Ipuã Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construmelo Materiais para 
Construção LTDA 

CNPJ da empresa contratada  15.287.467/0001-31 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IPUÃ 

CNPJ do Contratante  49.556.863/0001-39 

Valor inicial do contrato (R$)
  

489175,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 489175,95  

Valor total medido (R$) 
  

216047,31 Valor total pago (R$): 216047,31 

Percentual de execução
   

0,44190000000000002 

Data de início da obra 8/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/5/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

TP nº 003/2016 - Execução da construção do Centro de Especialidades - Casa da Mulher 

Município  Leme Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Miriam Bueno Terassi 
Construções ME 

CNPJ da empresa contratada  57.114.050/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LEME 

CNPJ do Contratante  46.362.661/0001-68 

Valor inicial do contrato (R$)
  

488808,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 488808,37  

Valor total medido (R$) 
  

355815,94 Valor total pago (R$): 355815,94 

Percentual de execução
   

0,72789999999999999 

Data de início da obra 6/2/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/29/2018 Data da última medição da obra: 8/15/2018  

Data do último pagamento
  

9/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono de Obra por parte da 
Contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$488.808,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$447.120,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$41.688,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E CALÇADA RUAS DIVERSAS. 

Município  Torrinha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

STAVIAS STANOSKI 
TERRAPLENAGEM 
PAVIMENTAÇÃO OBRAS 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  56.395.510/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

488694,21 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 488694,21  

Valor total medido (R$) 
  

224834,08 Valor total pago (R$): 224834,08 

Percentual de execução
   

0,46010000000000001 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/9/2019 Data da última medição da obra: 1/30/2018  

Data do último pagamento
  

4/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$493.620,90 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$493.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$520,89 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO 

Município  Jaboticabal Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PLANA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  19.404.401/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 

CNPJ do Contratante  50.387.844/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

485769,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 505869,69  

Valor total medido (R$) 
  

386464,45 Valor total pago (R$): 386464,45 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 7/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2014  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

11/25/2018 Data da última medição da obra: 8/6/2018  

Data do último pagamento
  

10/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

cancelamento por parte do 
convenente 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$505.869,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.997,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DE PRÉDIO EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Município  Pirajuí Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JMR2 CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  17.667.009/0001-53 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE PIRAJUÍ CNPJ do Contratante  44.555.027/0001-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

480926,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 480926,44  

Valor total medido (R$) 
  

356813,02 Valor total pago (R$): 356813,02 

Percentual de execução
   

0,7419 

Data de início da obra 12/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/1/2016 Data da última medição da obra: 6/6/2016  

Data do último pagamento
  

6/8/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$480.926,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$350.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$131.022,67 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE SOLUÇÃO DE INFRAESTRUTURA FLEXÍVEL E 
SUSTENTÁVEL COMPOSTA POR PISO ELEVADO INTEGRADO COM REDE ELÉTRICA MODULAR FLEXÍVEL E REDE DE LÓGICA 
ESTRUTURADA PARA O SETOR INFERIOR DO PAÇO MUNICIPAL\n 

Município  Boituva Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SMS ENGENHARIA E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.315.308/0001-02 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

479606,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 493058,2  

Valor total medido (R$) 
  

478026,31 Valor total pago (R$): 372201,69 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 7/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 4/23/2018  

Data do último pagamento
  

4/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  BNDES - PMAT 

Valor do financiamento (R$)
  

328026,31 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão da Unidade de Família do Conjunto Habitacional Waldomiro Lobbe Sobrinho"" 

Município  São Carlos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Crisacon Construtora Ltda - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.216.142/0001-41 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Carlos 

CNPJ do Contratante  45.358.249/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

479230,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 479230,15  

Valor total medido (R$) 
  

50170,38 Valor total pago (R$): 50170,38 

Percentual de execução
   

0,10000000000000001 

Data de início da obra 8/22/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2017 Data da última medição da obra: 11/3/2016  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria Municipal de Obras Públicas 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE CONCRETO EM VIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO (RUA DAS CAMÉLIAS E TRECHO 
DA RUA DAS ACÁCIAS) 

Município  Lavrinhas Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ESKELSEN ARTEFATOS 
DE CIMENTO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  46.694.964/0001-88 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE LAVRINHAS CNPJ do Contratante  45.200.029/0001-55 

Valor inicial do contrato (R$)
  

477211,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 477211,59  

Valor total medido (R$) 
  

187848,28 Valor total pago (R$): 187848,28 

Percentual de execução
   

0,39360000000000001 

Data de início da obra 9/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/24/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/24/2019 Data da última medição da obra: 12/11/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

construção de ponte de concreto armado classe 36 sobre o corrego saltinho 

Município  Cafelândia Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

lube metal - me CNPJ da empresa contratada  42.972.620/0001-32 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
cafelandia 

CNPJ do Contratante  46.186.375/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

477045,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 477045,68  

Valor total medido (R$) 
  

277125,18 Valor total pago (R$): 277125,18 

Percentual de execução
   

0,58090000000000008 

Data de início da obra 10/13/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/13/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/13/2019 Data da última medição da obra: 2/27/2017  

Data do último pagamento
  

3/1/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$477.045,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$350.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$177.045,68 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação e modernização de infraestrutura esportiva - Construção de Centro Olímpico 

Município  Bofete Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Plaw Construções e Locação 
de Equipamentos Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.693.035/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bofete 

CNPJ do Contratante  46.634.143/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

476600,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 476600,56  

Valor total medido (R$) 
  

339718,98 Valor total pago (R$): 339718,98 

Percentual de execução
   

0,72219999999999995 

Data de início da obra 5/18/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/20/2019 Data da última medição da obra: 5/9/2018  

Data do último pagamento
  

8/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Insatisfação da empresa pelo 
atraso em pagamento 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$476.600,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$177.917,78 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro de Convivência Do Idoso\n 

Município  Campo Limpo Paulista Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Uliarte Pré-Fabricados 
Estruturas Metálicas Eirelli 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.152.327/0001-81 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMPO LIMPO 
PAULISTA 

CNPJ do Contratante  45.780.095/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

475251,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 475251,73  

Valor total medido (R$) 
  

146267,5 Valor total pago (R$): 146267,5 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 6/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/16/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/16/2017 Data da última medição da obra: 12/27/2016  

Data do último pagamento
  

3/31/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EM ANÁLISE NO DRADS Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$475.251,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$225.251,73 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reurbanização de Vias de Interesse Turístico - Alameda Emidio de Souza 

Município  Itanhaém Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

K Pavimentação e Artefatos 
de Concreto Ltda. ME 

CNPJ da empresa contratada  17.470.225/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Muncipal de 
Itanhaém 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

475090 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 475090  

Valor total medido (R$) 
  

366327,84 Valor total pago (R$): 366327,84 

Percentual de execução
   

0,7712 

Data de início da obra 9/4/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/4/2019 Data da última medição da obra: 7/6/2018  

Data do último pagamento
  

9/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$475.090,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$475.090,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Realinhamento de Planilha 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra em andamento com previsão para conclusão em fevereiro de 2019. Esta obra já foi licitada e executada parcialmente por uma empresa 
que pediu o cancelamento do contrato por não ter condições de concluir o objeto. Foi realizada nova licitação para execução dos serviços 
que faltavam ser executados e a obra está em andamento. Valor do primeiro contrato = R$ 646.235,63\nValor executado do primeiro contrato 
= R$ 389.851,22\nValor do segundo contrato = R$ 473.177,07\n 

Município  Aparecida Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA EMA DO 
VALE EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  29.450.708/0001-26 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE APARECIDA CNPJ do Contratante  46.680.518/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

473177,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 589918,83  

Valor total medido (R$) 
  

577424,05 Valor total pago (R$): 577424,05 

Percentual de execução
   

0,9788 

Data de início da obra 5/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/10/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.236.154,46 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$828.153,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de infraestrutura esportiva na Praça Danúbio na Vila Nova Trieste, com construção de quadra de areia, pista de skate, academia 
ao ar livre e play ground. Convênio nº 806716/2014. Ministério dos Esportes. 

Município  Jarinu Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GIG Construções e Serviços 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  08.173.287/0001-20 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

472183,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 472183,24  

Valor total medido (R$) 
  

398687,72 Valor total pago (R$): 340790,41 

Percentual de execução
   

0,84430000000000005 

Data de início da obra 11/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/21/2019 Data da última medição da obra: 1/4/2019  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$472.183,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$471.711,06 

Valor contrapartida (R$)
  

R$472,18 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

reforma e ampliação de um centro comunitário, localizado na avenida faria lima, foi prevista a ampliação do centro e reforma do mesmo, 
desde telhado, ate instalações elétricas, hidráulicas, troca de revestimentos e pintura. 

Município  Anhembi Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Negrao & Negrao 
Construtora Ltda e EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.222.961/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Anhembi 

CNPJ do Contratante  46.634.135/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

471846,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 471846,67  

Valor total medido (R$) 
  

200441,34 Valor total pago (R$): 200441,34 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 7/6/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/6/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/2/2019 Data da última medição da obra: 5/8/2013  

Data do último pagamento
  

5/28/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

paralisado devido a alterações do 
projeto inicial, aguardando parecer 
do ministerio 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Anhembi 

Valor total da obra (R$)
  

R$471.846,67 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$471.846,67 

Valor contrapartida (R$)
  

R$71.846,67 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da piscina do Centro Esportivo José Ribeiro de Paula, na vila Santa Terezinha 

Município  Franca Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

W. L. GAMA ENGENHARIA 
E TERRAPLANAGEM LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.247.305/0001-28 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE FRANCA CNPJ do Contratante  47.970.769/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

469140,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 469140,64  

Valor total medido (R$) 
  

457693,76 Valor total pago (R$): 457693,76 

Percentual de execução
   

0,97560000000000002 

Data de início da obra 6/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/18/2016 Data da última medição da obra: 3/1/2017  

Data do último pagamento
  

3/22/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PROCESSO EM AUDITORIA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRA I: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ARRUAMENTOS DO MUNICÍPIO" E OBRA II: “EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM ARRUAMENTOS DO MUNICÍPIO" 

Município  Luiz Antônio Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SOLIDA PAVIMENTAÇÃO E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

CNPJ da empresa contratada  55.611.974/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUIZ ANTÔNIO 

CNPJ do Contratante  45.368.016/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

467841,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 467841,74  

Valor total medido (R$) 
  

103206,86 Valor total pago (R$): 49273,29 

Percentual de execução
   

0,22059999999999999 

Data de início da obra 6/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/25/2019 Data da última medição da obra: 9/25/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$467.841,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$467.349,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$492,47 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento Asfáltico de Vias Públicas nos Bairros Jardim Conceição, Vila Amaral e Parque Aliança, no Município de São Roque/SP. 

Município  São Roque Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cerqueira Torres 
Construções Terraplanagem 
e Pavimentação Ltda 

CNPJ da empresa contratada  00.827.454/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de São Roque 

CNPJ do Contratante  70.946.009/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

467557,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 467557,81  

Valor total medido (R$) 
  

71787,99 Valor total pago (R$): 71787,99 

Percentual de execução
   

0,1535 

Data de início da obra 4/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/10/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 3/2/2017  

Data do último pagamento
  

3/2/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Deficiência no projeto básico Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$467.557,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$298.267,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$169.290,81 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de quadra coberta poliesportiva com vestiário 

Município  Holambra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Kagimasa Construções Eireli 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  16.740.322/0001-07 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Holambra 

CNPJ do Contratante  67.172.437/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

467008,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 509276,48  

Valor total medido (R$) 
  

142916,16 Valor total pago (R$): 142916,17 

Percentual de execução
   

0,89149999999999996 

Data de início da obra 10/10/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/18/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/10/2019 Data da última medição da obra: 8/1/2018  

Data do último pagamento
  

8/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$509.276,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.276,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento Asfáltico com sinalização horizontal e vertical - Jardim Holanda e trecho da Avenida das Tulipas 

Município  Holambra Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Constel Construtora e 
Pavimentação Eireli EPP 

CNPJ da empresa contratada  52.770.039/0001-91 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de 
Holambra 

CNPJ do Contratante  67.172.437/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

464623,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 464623,53  

Valor total medido (R$) 
  

39685,5 Valor total pago (R$): 13977,14 

Percentual de execução
   

0,08539999999999999 

Data de início da obra 3/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/10/2019 Data da última medição da obra: 10/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$0,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro Poliesportivo no Distrito de Tapinas 

Município  Itápolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Doquinha Construção e 
Incorporação LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  00.368.285/0001-18 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

463448,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 463448,06  

Valor total medido (R$) 
  

403634,87 Valor total pago (R$): 403634,87 

Percentual de execução
   

0,8256 

Data de início da obra 12/20/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/17/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2014 Data da última medição da obra: 10/3/2013  

Data do último pagamento
  

10/7/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 

Valor total da obra (R$)
  

R$490.088,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$290.088,69 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de Rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Cozinha Piloto 

Município  São Sebastião da Grama Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Gomes e Pace Construtora 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  10.481.858/0001-79 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Sebastião da Grama 

CNPJ do Contratante  45.741.527/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

463422,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 463422,2  

Valor total medido (R$) 
  

95907,71 Valor total pago (R$): 95907,71 

Percentual de execução
   

0,20699999999999999 

Data de início da obra 4/25/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/22/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/22/2012 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

1/28/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Valor total da obra (R$)
  

R$463.422,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$463.422,20 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA 
COM VESTIÁRIO LOCALIZADA A RUA EMÍLIO AUGUSTO MENESES DA SILVA, ESQ. COM RUA OSMIL MARTINS, CONFORME 
TERMO DE COMPROMISSO PAC 208393/2014. 

Município  Tatuí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ECB Engenharia e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  02.466.321/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Tatuí CNPJ do Contratante  46.634.564/0001-87 

Valor inicial do contrato (R$)
  

463036,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 491576,27  

Valor total medido (R$) 
  

321696,06 Valor total pago (R$): 304687,14 

Percentual de execução
   

0,69469999999999998 

Data de início da obra 6/17/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/16/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 1/15/2019  

Data do último pagamento
  

12/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  463.036,51 

Valor total da obra (R$)
  

R$463.036,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$463.036,51 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Proposta 118994130001/10-001 - Construção Estratégia Saúde da Família - ESF Samaritá - Porte II\nRua Sergipe, 0 - Samaritá - São 
Vicente/SP - 11.345-050\n\n 

Município  São Vicente Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Dofer Engenharia e 
Construções LTDA 

CNPJ da empresa contratada  65.893.174/0001-76 

Nome do Contratante  Fundo Municipal de Saúde - 
FMS 

CNPJ do Contratante  11.899.413/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

460372,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 490372,16  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 401562,52 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 11/3/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/2/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

5/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Valor total da obra (R$)
  

R$490.372,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$82.372,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO ECCEL 

Município  Amparo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLETA CTMR LIMPEZA 
CONSTRUÇÕES LTDA. EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

459115,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

424724,59 Valor total pago (R$): 424724,59 

Percentual de execução
   

0,92510000000000003 

Data de início da obra 5/15/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 8/21/2018  

Data do último pagamento
  

8/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO 
URBANO 

Valor total da obra (R$)
  

R$459.115,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$422.386,45 

Valor contrapartida (R$)
  

R$36.729,26 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da praça Francisco Farias 

Município  Mirante do Paranapanema Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CARVALHO E CARVALHO 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.441.219/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Mirante do Paranapanema 

CNPJ do Contratante  44.937.365/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

458527,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 458527,22  

Valor total medido (R$) 
  

130557,93 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,28470000000000001 

Data de início da obra 9/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/15/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/15/2019 Data da última medição da obra: 1/4/2019  

Data do último pagamento
  

1/15/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Caixa 

Valor total da obra (R$)
  

R$458.527,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$458.043,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$483,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Creche+Escola, sito na Rua Rubens Puorro, s/nº, Bairro Dom Bosco, Guaiçara/SP (Término). 

Município  Guaiçara Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Baniska Construtora 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.157.499/0001-24 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guaiçara 

CNPJ do Contratante  46.203.469/0001-29 

Valor inicial do contrato (R$)
  

458407,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 458407,83  

Valor total medido (R$) 
  

244752,6 Valor total pago (R$): 244752,6 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 10/2/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/2/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/2/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2019  

Data do último pagamento
  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação / Secretaria de 
Estado da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.631.695,65 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.631.695,65 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CENTRO CONVIVÊNCIA DO IDOSO 

Município  Guatapará Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUELO PROJETOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.904.558/0001-52 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
GUATAPARÁ 

CNPJ do Contratante  68.319.748/0001-95 

Valor inicial do contrato (R$)
  

458392,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 464942,57  

Valor total medido (R$) 
  

357350,53 Valor total pago (R$): 357350,53 

Percentual de execução
   

0,76859999999999995 

Data de início da obra 10/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/1/2019 Data da última medição da obra: 1/16/2018  

Data do último pagamento
  

1/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ 

Valor total da obra (R$)
  

R$458.392,11 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$208.392,11 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Processo SEDS n.º 2208/2012 - Tem como objeto a execução do Programa Estadual São Paulo Amigo do Idoso" consubstanciado  na obra de 
execução do Centro de Convivência do Idoso." 

Município  Guatapará Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUELO 
PROJETOS E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.904.558/0001-52 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUATAPARA 

CNPJ do Contratante  68.319.748/0001-95 

Valor inicial do contrato (R$)
  

458392,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 458392,11  

Valor total medido (R$) 
  

151434,35 Valor total pago (R$): 151434,35 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 10/1/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/30/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 3/18/2016  

Data do último pagamento
  

3/18/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$458.392,11 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$208.392,11 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e restauro do edifício Palacete Scarpa, localizado à esquina das ruas Souza Pereira com a Álvaro Soares.\nTrata-se de reforma e 
restauro de edificação do patrimônio histórico, a edificação consta de térreo, 1º e 2º pavimentos. Os serviços referem-se a troca de forro de 
madeira, troca parcial de telhas e manutenção no telhado, restauro dos revestimentos das paredes externas, pintura, restauro das portas 
(madeira e ferro) e esquadrias de ferro. Adequação parcial da acessibilidade.\nA obra encontra-se paralisada aguardando processo licitatório 
para contratação de empresa especializada para conclusão da obra. 

Município  Sorocaba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Baruque Reformas e 
Manutenção Ltda-ME 

CNPJ da empresa contratada  13.283.836/0001-92 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sorocaba 

CNPJ do Contratante  46.634.044/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

457681,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 467069,22  

Valor total medido (R$) 
  

241161,18 Valor total pago (R$): 241161,18 

Percentual de execução
   

0,53000000000000003 

Data de início da obra 8/25/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 7/10/2018  

Data do último pagamento
  

7/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$457.681,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$487.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$54.166,67 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Em resumo, desacordo comercial entre as partes. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E REMODELAÇÃO DE PARQUES, PRAÇAS E ILUMINAÇÃO 

Município  Paranapanema Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO SILVA & 
MOURA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.757.098/0001-99 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAPANEMA 

CNPJ do Contratante  46.634.309/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

455655,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 455655,88  

Valor total medido (R$) 
  

197529,27 Valor total pago (R$): 197529,27 

Percentual de execução
   

0,4335 

Data de início da obra 7/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 6/18/2018  

Data do último pagamento
  

6/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$500.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 75.945/17 - EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO NAS RUAS JOSÉ DA CONCEIÇÃO, JOSE FRANCISCO DA SILVA, RUAS 
HOMERO XAVIER LOPES, LEONE MARCHTEIN, RUA 4 E ESTRADA MUNICIPAL DO ITAPECERICA NO BAIRRO MARLENE MIRANDA - 
TAUBATÉ\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IDEAL TERRAPLENAGEM 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  04.690.015/0001-80 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

455012,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

257912,94 Valor total pago (R$): 257912,94 

Percentual de execução
   

0,56679999999999997 

Data de início da obra 7/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$455.012,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$394.200,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$60.812,94 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de quadra poliesportiva - EM José Carlos João 

Município  Presidente Prudente Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Beton Engenharia Eireli CNPJ da empresa contratada  04.859.940/0001-91 

Nome do Contratante  Municipio de Presidente 
Prudente 

CNPJ do Contratante  55.356.653/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

450761,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 549502,9  

Valor total medido (R$) 
  

439082,85 Valor total pago (R$): 439082,85 

Percentual de execução
   

0,81310000000000004 

Data de início da obra 3/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/24/2018 Data da última medição da obra: 3/1/2018  

Data do último pagamento
  

3/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

distrato em andamento Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$450.761,67 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$450.761,67 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Proposta 118994130001/10-004 - Construção Estratégia Saúde da Família - ESF Sá Catarina de Moraes - Porte III\nRua Travessa do 
Parque, s/nº - Catiapoã - São Vicente/SP - 11.365-330 

Município  São Vicente Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Allan LTDA-ME CNPJ da empresa contratada  08.630.358/0001-00 

Nome do Contratante  Fundo Municipal de Saúde - 
FMS 

CNPJ do Contratante  11.899.413/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

450056,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 562437,53  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 505341,14 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 1/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/12/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/12/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

4/20/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Valor total da obra (R$)
  

R$562.437,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$512.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$50.437,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO DISTRITO CAMPOS DE HOLAMBRA 

Município  Paranapanema Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO SILVA & 
MOURA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.757.098/0001-99 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAPANEMA 

CNPJ do Contratante  46.634.309/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

449936,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 449936,45  

Valor total medido (R$) 
  

404547,72 Valor total pago (R$): 404547,72 

Percentual de execução
   

0,89910000000000001 

Data de início da obra 5/8/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 2/28/2018  

Data do último pagamento
  

3/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$450.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$450.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recuperação da estrutura metálica das passarelas. 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

V G AÇOS COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.842.637/0001-50 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

449742,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 469392,97  

Valor total medido (R$) 
  

232606,31 Valor total pago (R$): 232606,31 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 12/4/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2018 Data da última medição da obra: 9/28/2018  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$469.392,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$469.392,97 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATO MCIDADES 0350.765-48/2011 - Ampliação do sistema de abastecimento de água compreendendo reservatórios e subadutoras, 
no Município de Rio Claro/SP -  contrato de repasse com 02 reservatórios elevados e 05 subadutoras - Dois reservatórios e três subadutoras 
concluídos - Contrato com a empresa construtora inicialmente contratada encerrado em 29-12-2017. Em razão de alterações no sistema de 
abastecimento de água, duas subadutoras tiveram seu traçado original e localização alterados, cujos projetos e orçamentos foram atualizados 
e estão em fase de reprogramação junto à C.E.F. para realização de NOVA LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA - Durante o ano de 2018 foi reprogramada meta junto à CEF para construção de travessia não destrutiva (MND) para futura 
passagem de subadutora de interligação dos bairros Bonsucesso e Novo Wenzel, sendo concluída a licitação e a execução da obra da 
travessia não destrutiva em 2018 - essa subadutora de interligação está sendo objeto de reprogramação no contrato MCIDADES 0350.787-
06/2011. Considerando os trâmites administrativos de reprogramação contratual em andamento para encerramento do convênio a obra está 
ATRASADA, mas considerando o cronograma inicial a obra está PARALISADA. 

Município  Rio Claro Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SS SERVIÇOS DE 
PERFURAÇÕES 
DIRECIONAIS EIRELI-EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.544.203/0001-13 

Nome do Contratante  DEPARTAMENTO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE RIO CLARO 

CNPJ do Contratante  56.401.177/0001-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

448700,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 449014,82  

Valor total medido (R$) 
  

449014,82 Valor total pago (R$): 387682,11 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 2/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/5/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

INADIMPLÊNCIA DA 
CONTRATADA INICIAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$8.500.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$8.500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra escolar Poliesportiva Coberta na EMEB Maria Fernanda Lopes Piffer, Residencial Santaella, Bebedouro/SP 

Município  Bebedouro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Pereira Gomes - 
Engenharia, 
Construções e Comercio 

CNPJ da empresa contratada  03.672.648/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

448430,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 448430,02  

Valor total medido (R$) 
  

101538,78 Valor total pago (R$): 101538,78 

Percentual de execução
   

0,22639999999999999 

Data de início da obra 1/25/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/25/2018 Data da última medição da obra: 5/10/2017  

Data do último pagamento
  

5/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Atrasos no repasse - 
Governo Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Atendimento a diligencias 
do convenente para 
desbloqueio de repasses 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Ministério da 
Educação - Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$448.430,02 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$448.430,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Estação Elevatória de Esgotos. 

Município  Iperó Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AMPLITUDE ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  16.713.243/0001-07 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Iperó 

CNPJ do Contratante  46.634.085/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

447883,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 462412,02  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,57999999999999996 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/2/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iperó 

Valor total da obra (R$)
  

R$462.412,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$462.412,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$22.387,57 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização do Centro do Distrito de Varpa 

Município  Tupã Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Chemar Ltda CNPJ da empresa contratada  07.803.325/0001-51 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Tupã 

CNPJ do Contratante  44.573.087/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

447403,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 527123,73  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 7/17/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/27/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$400.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$400.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. OBRA PARALISADA POR 
ABANDONO DA EMPRESA. ESTÁ SENDO PROVIDENCIADA A RESCISÃO DO CONTRATO PARA ABERTURA DE NOVO PROCESSO 
LICITATÓRIO PARA RETOMADA DA OBRA. 

Município  Araçatuba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F M KERBAUY RESENDE 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  04.576.883/0001-33 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAÇATUBA 

CNPJ do Contratante  45.511.847/0001-79 

Valor inicial do contrato (R$)
  

444396 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 444396  

Valor total medido (R$) 
  

226792,49 Valor total pago (R$): 226792,49 

Percentual de execução
   

0,51039999999999996 

Data de início da obra 3/24/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

8/28/2018 Data da última medição da obra: 4/5/2018  

Data do último pagamento
  

6/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 
775747/2012/FNS/CAIXA 

Valor total da obra (R$)
  

R$444.396,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$330.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$114.396,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CALÇADAS DAS RUAS DO LOT. CAMINHOS DO SAN CONRADO\nPendências na acessibilidade. 

Município  Araçoiaba da Serra Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Obragen Engenharia e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  01.817.838/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAÇOIABA DA SERRA 

CNPJ do Contratante  46.634.069/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

444022,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 536836,58  

Valor total medido (R$) 
  

400191,22 Valor total pago (R$): 400191,22 

Percentual de execução
   

0,75 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/18/2019 Data da última medição da obra: 11/1/2018  

Data do último pagamento
  

12/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$536.836,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$412.496,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$124.340,08 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de Urbanização do Eixo Principal e Entorno Portal/Capivari/Fase III 

Município  Campos do Jordão Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fasul Pavimentação e 
Consultoria LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.827.211/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão 

CNPJ do Contratante  45.699.626/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

443329,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 491382,32  

Valor total medido (R$) 
  

217475,09 Valor total pago (R$): 217475,09 

Percentual de execução
   

0,44 

Data de início da obra 8/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2019 Data da última medição da obra: 10/17/2018  

Data do último pagamento
  

11/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$491.382,32 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$492.212,81 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE LINEAR ETAPA II 

Município  Santa Fé do Sul Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PLANA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  19.404.401/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA FÉ DO SUL 

CNPJ do Contratante  45.138.070/0001-49 

Valor inicial do contrato (R$)
  

442100 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

2,9999999999999999E-2 

Data de início da obra 4/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/19/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/19/2020 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

INADIMPLEMENTO DA 
EMPRESA CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$442.100,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$442.100,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES - 1ª ETAPA: COMPREENDE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 
EM ÁREA EDIFICADA DE 432,57 METROS QUADRADOS. 

Município  Auriflama Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. MOREIRA DOS SANTOS 
MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO - ME 

CNPJ da empresa contratada  19.110.316/0001-64 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AURIFLAMA 

CNPJ do Contratante  45.660.594/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

441845,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 441845,02  

Valor total medido (R$) 
  

233363,43 Valor total pago (R$): 233363,43 

Percentual de execução
   

0,50770000000000004 

Data de início da obra 6/11/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/11/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/7/2017 Data da última medição da obra: 9/27/2016  

Data do último pagamento
  

4/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA ABANDOU A OBRA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURÍSMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$447.963,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$438.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.213,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DO PSF B - FOI RESCINDIDO CONTRATO ANTERIOR E ESTAMOS EM FASE DE NOVO 
PROCESSO LICITATÓRIO. 

Município  Potim Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA ISRAEL 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  03.056.635/0001-07 

Nome do Contratante  MUNICÍPO DE POTIM CNPJ do Contratante  65.042.855/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

440979,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 457083,46  

Valor total medido (R$) 
  

297159,15 Valor total pago (R$): 279448,89 

Percentual de execução
   

0,60999999999999999 

Data de início da obra 1/27/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/28/2018 Data da última medição da obra: 12/22/2017  

Data do último pagamento
  

12/22/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

FOI RESCINDIDO CONTRATO 
AMIGAVELMENTE. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$440.979,13 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.979,13 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de quadra coberta com vestiário localizada na Rua Geraldo Desiderio nº 325. A Obra foi iniciada pela empresa SANTOS & 
VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA EPP, CNPJ 12.837.764/0001-15com prazo para término em 08 meses a partir de da ordem de início de 
23/05/2014 e teve seu contrato rescindido em 07/03/2017. A empresa INENGE CONSTRUTORA -EPP assumiu a obra em 02/05/2017 

Município  General Salgado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

INENGE CONSTRUTORA 
LTDA -EPP 

CNPJ da empresa contratada  18.272.074/0001-42 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
General Salgado 

CNPJ do Contratante  45.660.610/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

439509,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 439509,42  

Valor total medido (R$) 
  

171673,57 Valor total pago (R$): 158233,86 

Percentual de execução
   

0,3906 

Data de início da obra 5/2/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2019 Data da última medição da obra: 1/29/2019  

Data do último pagamento
  

9/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimentoda 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$439.509,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$439.509,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação de salas e reforma do prédio da Unidade Básica de Saúde da Vila Popular. (Aguardando liberação de recursos por parte do 
Governo Federal) 

Município  Várzea Paulista Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Empresa CPO Construções 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  06.065.955/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Várzea Paulista 

CNPJ do Contratante  45.780.087/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

439371,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 439371,99  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 12/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/9/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Superação de etapa, para 
liberação de verba do Governo 
Federal 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Várzea Paulista 

Valor total da obra (R$)
  

R$439.371,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$439.371,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de construção de um barração e de área administrativa para Coleta Seletiva 

Município  Teodoro Sampaio Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

URBANZI EIRELLI - EPP CNPJ da empresa contratada  11.069.142/0001-21 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE TEODORO 
SAMPAIO 

CNPJ do Contratante  44.951.515/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

439024,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 470859,81  

Valor total medido (R$) 
  

341233,79 Valor total pago (R$): 313475,83 

Percentual de execução
   

0,72470000000000001 

Data de início da obra 12/30/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/5/2019 Data da última medição da obra: 11/29/2018  

Data do último pagamento
  

5/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
CESP/MP 

Valor total da obra (R$)
  

R$470.859,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$375.024,47 

Valor contrapartida (R$)
  

R$95.835,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS 

Município  Miguelópolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ANTÔNIO LUIZ BARROSO 
ME 

CNPJ da empresa contratada  00.762.075/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIGUELÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  45.353.307/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

437556,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 11/14/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/14/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/20/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS 

Valor total da obra (R$)
  

R$437.556,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$29.556,40 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

2 - Reforma e revitalização da Praça da Matriz de Pedranópolis, Processo n.º 2586.1009180-53/2013, Contrato OGU 791512/2013.\n 

Município  Pedranópolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. Moreira dos Santos 
materiais de construção ME 

CNPJ da empresa contratada  19.110.316/0001-64 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pedranópolis 

CNPJ do Contratante  63.893.929/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

437257,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 407390,81  

Valor total medido (R$) 
  

194556,78 Valor total pago (R$): 194556,78 

Percentual de execução
   

0,47759999999999997 

Data de início da obra 1/22/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/10/2018 Data da última medição da obra: 5/24/2017  

Data do último pagamento
  

11/30/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa não retomou o serviço Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$395.151,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$382.912,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.238,95 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CINI (CENTRO DE INFECTOLOGIA DE ITANHAÉM) 

Município  Itanhaém Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TECNOBRASIL 
CONSTRUÇÕES E 
MULTISERVIÇOS LTDA - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  05.697.047/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITANHAÉM 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

437149,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 655639,62  

Valor total medido (R$) 
  

536634 Valor total pago (R$): 517621,83 

Percentual de execução
   

0,81850000000000001 

Data de início da obra 8/28/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/24/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/2/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

9/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM 

Valor total da obra (R$)
  

R$655.639,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$437.149,93 

Valor contrapartida (R$)
  

R$218.489,69 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PRAÇA DE LAZER NO BAIRRO SANTA RITA. 

Município  Miracatu Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALIANÇA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-ME 

CNPJ da empresa contratada  22.373.665/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRACATU 

CNPJ do Contratante  46.583.654/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

436058,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 436058,2  

Valor total medido (R$) 
  

354287,54 Valor total pago (R$): 230919,08 

Percentual de execução
   

0,8125 

Data de início da obra 5/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/15/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

11/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$436.058,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$435.622,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$436,06 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CREAS - FASE 1 

Município  Cosmópolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CLIPPER CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.276.781/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSMOPOLIS 

CNPJ do Contratante  44.730.331/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

436057,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 462770,34  

Valor total medido (R$) 
  

237981,49 Valor total pago (R$): 237981,49 

Percentual de execução
   

0,55000000000000004 

Data de início da obra 6/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/26/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 

Valor total da obra (R$)
  

R$436.057,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REQUALIFICA UBS - CONSTRUÇÃO DE UBS - PFS D - FOI RESCINDIDO CONTRATO COM A EMPRESA ANTERIOR. ESTÁ EM FASE 
DE READEQUAÇÃO DE PROJETO E ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA. 

Município  Potim Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA ISRAEL 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  03.056.635/0001-07 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE POTIM CNPJ do Contratante  65.042.855/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

431896,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 431896,93  

Valor total medido (R$) 
  

125878,69 Valor total pago (R$): 125878,69 

Percentual de execução
   

0,31 

Data de início da obra 10/23/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/22/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/29/2017 Data da última medição da obra: 10/20/2017  

Data do último pagamento
  

10/25/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO DE CONTRATO 
AMIGÁVEL. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$408.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$23.896,93 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

construção de quadra coberta com vestiário.\nObra paralisada após a primeira empresa desistir da execução foi realizado novo processo 
licitatório e a empresa acabou abandonando a obra. 

Município  Santo Antônio do Jardim Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora gregal ltda CNPJ da empresa contratada  04.251.267/0001-02 

Nome do Contratante  município de Santo Antônio 
do Jardim 

CNPJ do Contratante  45.739.091/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

430165,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0,01  

Valor total medido (R$) 
  

145715,16 Valor total pago (R$): 145715,16 

Percentual de execução
   

0,25280000000000002 

Data de início da obra 2/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/20/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$576.362,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,01 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Quadra Esportiva Coberta com Vestiário, obra paralisada - aguardando definição. 

Município  Santo Antônio do Jardim Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Gregal Ltda - 
EPP - segunda licitação 

CNPJ da empresa contratada  04.251.267/0001-02 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Santo 
Antônio do Jardim 

CNPJ do Contratante  45.739.091/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

430165,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 430165,32  

Valor total medido (R$) 
  

145715,16 Valor total pago (R$): 145715,16 

Percentual de execução
   

0,25280000000000002 

Data de início da obra 2/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/20/2017 Data da última medição da obra: 10/4/2017  

Data do último pagamento
  

2/5/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$588.125,12 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.904,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e instalação do sistema de aquecimento e filtragem na piscina do centro esportivo Mogiana. 

Município  Sertãozinho Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Assertiva Comércio e 
Serviços LTDA 

CNPJ da empresa contratada  18.856.742/0001-89 

Nome do Contratante  Municipio de Sertãozinho CNPJ do Contratante  45.371.820/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

429605,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 477618,39  

Valor total medido (R$) 
  

351657,6 Valor total pago (R$): 351657,6 

Percentual de execução
   

0,73629999999999995 

Data de início da obra 5/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/20/2019 Data da última medição da obra: 11/20/2018  

Data do último pagamento
  

12/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CRAS-Centro de Referência e Assistência Social 

Município  Vinhedo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGETHEC 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.684.241/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VINHEDO 

CNPJ do Contratante  46.446.696/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

426860,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 472022,31  

Valor total medido (R$) 
  

98835,62 Valor total pago (R$): 54237,07 

Percentual de execução
   

0,19869999999999999 

Data de início da obra 12/14/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra: 9/14/2018  

Data do último pagamento
  

6/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$426.860,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$405.517,45 

Valor contrapartida (R$)
  

R$21.343,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  06/09/2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA , LOCALIZADA NA AVENIDA DASAUDADE, S/N, BAIRRO JARDIM EUROPA E PARQUE 
MUNICIPAL, LOCALIZADO NA AVENIDA MENDES, S/N, BAIRRO SÃO BENEDITO. 

Município  Fernando Prestes Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

STOCCO & ZIMMERMANN 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.415.468/0001-72 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FERNANDO PRESTES 

CNPJ do Contratante  47.826.763/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

424999 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

71009,13 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,16700000000000001 

Data de início da obra 5/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/6/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/6/2020 Data da última medição da obra: 7/3/2018  

Data do último pagamento
  

5/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDO PRESTES 

Valor total da obra (R$)
  

R$424.999,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Laboratório par abrigar o Centro Multiusuário de Inovação em Biomoléculas no Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas 
da UNESP - Câmpus de São José do Rio Preto. 

Município  São José do Rio Preto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA FRANCO 
BUENO EIRELI-ME 

CNPJ da empresa contratada  23.890.447/0001-89 

Nome do Contratante  UNIVERSIDADE 
ESTADUAL PAULISTA 
JULIO MESQUITA FILHO -
CÂMPUS DE SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETEO 

CNPJ do Contratante  48.031.918/0011-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

424089,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

16839,12 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

3,9699999999999999E-2 

Data de início da obra 10/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CONVÊNIO FINEP PROINFRA Nº 01/2009 - INST.CONTRATUAL 
01.10.0578-00 

Valor total da obra (R$)
  

R$424.089,91 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$424.089,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obra de Construção de Centro de Convivência do Idoso, conforme especificações constantes do Projeto Básico, Memorial 
Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma e Projetos, constantes do Edital. - Contrato nº 063/2018 - Tomada de Preços 03/2018.\n\nOBS: 
Em relação ao cronograma licitado, cujo prazo de execução era de 180 Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela 
Contratada em 27/06/2018, a obra encontra-se atrasada, pois deveria ter sido concluída em 21/12/2018. No entanto, cumpre informar que 
houve Aditamento de Prazo, ficando o novo término para 22/02/2019, ou seja, o contrato encontra-se vigente. 

Município  Porto Ferreira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
AUMARIS LTDA. EPP 

CNPJ da empresa contratada  67.325.118/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO FERREIRA 

CNPJ do Contratante  45.339.363/0001-94 

Valor inicial do contrato (R$)
  

422530,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 422530,29  

Valor total medido (R$) 
  

256026,92 Valor total pago (R$): 172530,29 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 6/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/22/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$422.530,29 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$172.530,29 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Distrato com a empresa vencedora do certame, e obra paralisada devido à falta de dotação orçamentaria no exercício de 2018.\nAtualmente 
encontra-se em processo licitatório, de acordo com dotação orçamentaria prevista no exercício de 2019.  \n 

Município  Santo Antônio de Posse Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Tractor Ltda ME CNPJ da empresa contratada  20.370.506/0001-08 

Nome do Contratante  Município de Santo Antonio 
de Posse 

CNPJ do Contratante  45.331.196/0001-35 

Valor inicial do contrato (R$)
  

421025,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 421025,9  

Valor total medido (R$) 
  

201722,32 Valor total pago (R$): 201722,32 

Percentual de execução
   

0,47909999999999997 

Data de início da obra 8/9/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/12/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/12/2018 Data da última medição da obra: 3/15/2018  

Data do último pagamento
  

3/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Distrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$421.025,90 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.025,90 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra engloba reforma da cobertura da quadra poliesportiva, com fechamentos e vedação para solucionar os problemas de vazamentos 
águas pluviais, reforma da sala da secretaria, reforma da sala de ginástica, reforma da quadra de bocha e malha e drenagem.\nNo campo 
haverá troca do alambrado, reforma do vestiário, cobertura da arquibancada do campo e instalação de banco de reservas. 

Município  Salesópolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORT SERVICE COMPANY 
& CONSTRUTORA LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.319.608/0001-95 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  46.523.296/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

420861,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 420861,25  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,45000000000000001 

Data de início da obra 6/22/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/17/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério de Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$420.861,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$410.339,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.521,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Delegacia de Polícia do Município de Presidente Alves/SP 

Município  Presidente Alves Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NEGRÃO & NEGRÃO 
CONSTRTURA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.222.961/0001-00 

Nome do Contratante  SECRETARIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA - 
DELEGACIA SECCIONAL 
DE POLÍCIA DE BAURU - 
UGE 180299 

CNPJ do Contratante  04.236.548/0067-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

419000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 419000  

Valor total medido (R$) 
  

303290,26 Valor total pago (R$): 260414,39 

Percentual de execução
   

0,7238 

Data de início da obra 7/22/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/18/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/26/2014 Data da última medição da obra: 4/4/2014  

Data do último pagamento
  

3/5/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinada pelo Ordenador da 
Despesa, em consonância com o 
Parecer CJ/SSP nº 572/2015. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RESTAURAÇÃO DE PASSEIO DA ORLA DA PRAIA 

Município  Mongaguá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M.R. COMERCIAL & 
LOGISTICA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  15.262.901/0001-29 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTANCIA BALNEARIA DE 
MONGAGUA 

CNPJ do Contratante  46.578.506/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

418565,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,59470000000000001 

Data de início da obra 11/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/9/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE 
MONGAGUÁ 

Valor total da obra (R$)
  

R$418.565,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$512.758,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.090,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de adequações na Unidade Laboratorial de Referência em Crescimento Animal do Instituto de Zootecnia. 

Município  Sertãozinho Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LMR BULGARELLI 
CONSTRUÇÕES - EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.016.187/0001-63 

Nome do Contratante  SAA - APTA - INSTITUTO 
DE ZOOTECNIA 

CNPJ do Contratante  46.384.400/0025-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

416514,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 416514,76  

Valor total medido (R$) 
  

297290,6 Valor total pago (R$): 257444,55 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 9/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2019 Data da última medição da obra: 1/18/2019  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Iluminação do Centro de Eventos João Orlandi Pagliusi", Socorro/SP" 

Município  Socorro Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Eletrowal Serviços LTDA CNPJ da empresa contratada  02.748.570/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

CNPJ do Contratante  46.444.063/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

416384,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 499454,8  

Valor total medido (R$) 
  

225805,87 Valor total pago (R$): 131397,83 

Percentual de execução
   

0,45000000000000001 

Data de início da obra 6/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/13/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

11/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$416.384,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$487.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BENEDITO ABEL, SITO RUA SANTO ANTONIO, Nº 1340, DOLCINÓPOLIS-SP.\nOBRA 100% CONCLUÍDA, 
COM ALGUNS APONTAMENTOS SENDO SOLUCIONADOS E COM PREVISÃO DE ATÉ DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019 A SER 
INAUGURADA. 

Município  Dolcinópolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA TRAPÉZIO 
FERNANDÓPLIS EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  05.695.347/0001-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE DOLCINÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  48.318.182/0001-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

414555,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 449488,73  

Valor total medido (R$) 
  

449488,73 Valor total pago (R$): 418371,2 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 5/26/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/27/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/9/2018 Data da última medição da obra: 6/18/2018  

Data do último pagamento
  

6/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$499.488,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$91.488,73 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROLONGAMENTO E REURBANIZAÇÃO CENTRAL E LATERAL DA AVENIDA REGINA MIOTO PÉRICO 

Município  Igaraçu do Tietê Classificação  Infraestrutura Urbana - Urbanização  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  65/2016 

Nome da empresa contratada
  

NEEC CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.866.904/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
IGARAÇU DO TIETÊ 

CNPJ do Contratante  44.498.467/0001-89 

Valor inicial do contrato (R$)
  

413890,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

276341,85 Valor total pago (R$): 276341,85 

Percentual de execução
   

0,66759999999999997 

Data de início da obra 6/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 4/14/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  093/2016 Convenente  SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO 

Valor total da obra (R$)
  

R$821.451,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$821.451,74 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$821.451,74 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$821.451,74 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRA I: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS NO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES E 
EVENTOS GILBERTO MORENO" E OBRA II: “CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PERMANENTE DE EVENTOS - 1ª ETAPA: CONSTRUÇÃO DE 
PALCO FIXO PARA APRESENTAÇÕES”" 

Município  Luiz Antônio Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA AUMARIS 
LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  67.325.118/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUIZ ANTÔNIO 

CNPJ do Contratante  45.368.016/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

412900 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 412900  

Valor total medido (R$) 
  

1410,6 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,34999999999999998 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/2/2019 Data da última medição da obra: 7/13/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$412.900,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$171.224,03 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Reforma e Ampliação da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Alvaro Callado 

Município  Brotas Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA SALLES & 
SANTOS LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  11.923.248/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE BROTAS 

CNPJ do Contratante  46.362.927/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

412436,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 412436,61  

Valor total medido (R$) 
  

344732,44 Valor total pago (R$): 344732,44 

Percentual de execução
   

0,83579999999999999 

Data de início da obra 8/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/20/2015 Data da última medição da obra: 9/13/2016  

Data do último pagamento
  

9/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Desídia da Empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Aguardando liberação de recurso do Ministério da Cultura 

Município  Ribeirão Corrente Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Maeda Eirelli - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  08.486.645/0001-98 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Corrente 

CNPJ do Contratante  45.318.789/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

411588 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 411588  

Valor total medido (R$) 
  

206444,2 Valor total pago (R$): 206444,2 

Percentual de execução
   

0,50159999999999993 

Data de início da obra 2/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/2/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/22/2019 Data da última medição da obra: 10/2/2018  

Data do último pagamento
  

10/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Cultura 

Valor total da obra (R$)
  

R$411.588,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$400.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$11.588,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro dos Moraes, Município de Socorro 

Município  Socorro Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Lanziloti Construções e 
Empreendimentos LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  05.300.458/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

CNPJ do Contratante  46.444.063/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

410956,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

334426,97 Valor total pago (R$): 334426,97 

Percentual de execução
   

0,81000000000000005 

Data de início da obra 12/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/8/2019 Data da última medição da obra: 12/17/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$410.956,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.956,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de unidade basica de saúde no Distrito de Nova America 

Município  Itápolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construmajo Comercio e 
Construtora LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  72.712.987/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

410870,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 410870,4  

Valor total medido (R$) 
  

329925,47 Valor total pago (R$): 329925,47 

Percentual de execução
   

0,72230000000000005 

Data de início da obra 4/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/28/2017 Data da última medição da obra: 7/21/2015  

Data do último pagamento
  

9/9/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministerio da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$419.255,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$11.255,51 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de Rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras por empreitada Global de construção de uma piscina semi olímpica no complexo esportivo municipal 

Município  Platina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Emr Construtora Eirelli ME CNPJ da empresa contratada  18.916.042/0001-32 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Platina 

CNPJ do Contratante  44.543.999/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

410753,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 410753,38  

Valor total medido (R$) 
  

206129,26 Valor total pago (R$): 206129,26 

Percentual de execução
   

0,50180000000000002 

Data de início da obra 4/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/5/2018 Data da última medição da obra: 10/26/2015  

Data do último pagamento
  

10/20/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministerio dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$411.715,49 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$400.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$11.715,49 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada em Regime de empreitada global com fornecimento de material e mão de obra para construção da 
nova Cozinha Piloto do Município. 

Município  Regente Feijó Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MGZ Engenharia Ltda EPP CNPJ da empresa contratada  06.186.369/0001-17 

Nome do Contratante  Município de Regente Feijó CNPJ do Contratante  48.813.638/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

408068,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 408064,43  

Valor total medido (R$) 
  

326235,95 Valor total pago (R$): 258941,01 

Percentual de execução
   

0,79000000000000004 

Data de início da obra 4/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/22/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

11/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE,FOI EXTRAVIADO A DOCUMENTAÇÃO DA LICITAÇÃO E FEITO BOLETIM DE 
OCORRÊNCIA  FICANDO PREJUDICADA ALGUMAS RESPOSTAS. 

Município  Avaí Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JP CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  18.350.036/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AVAI 

CNPJ do Contratante  46.137.436/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

406988,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 406988,48  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,31900000000000001 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

OBRA PARADA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA 
SEGURANÇA PUBLICA 

Valor total da obra (R$)
  

R$406.988,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DE ESCOLA E CENTRO DE LAZER 

Município  Taiuva Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CAROL CONSTRUTORA 
EPP LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.357.668/0001-04 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE TAIUVA CNPJ do Contratante  45.339.611/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

406879,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 406879,83  

Valor total medido (R$) 
  

283584,24 Valor total pago (R$): 283584,24 

Percentual de execução
   

0,69699999999999995 

Data de início da obra 12/13/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/13/2019 Data da última medição da obra: 10/24/2017  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$406.879,83 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$400.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.879,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA ELIAS DE SOUZA DANTAS 

Município  Igaraçu do Tietê Classificação  Infraestrutura Urbana - Urbanização  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  67/2016 

Nome da empresa contratada
  

NEEC CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.866.904/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
IGARAÇU DO TIETÊ 

CNPJ do Contratante  44.498.467/0001-89 

Valor inicial do contrato (R$)
  

406546,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

328750,83 Valor total pago (R$): 328750,83 

Percentual de execução
   

0,92000000000000004 

Data de início da obra 6/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 11/6/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  092/2016 Convenente  SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO 

Valor total da obra (R$)
  

R$508.366,13 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$508.366,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$508.366,13 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$508.366,13 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato de Repasse n° 812988/2014 - REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. Atualmente esta obra está 
finalizando seu processo. no decorrer de sua execução, alguns itens necessários visando a segurança e acessibilidade do usuário foram 
apontados pela equipe técnica da Caixa Econômica Federal. assim, estes adendos estão sendo executados para o término da obra. A situação 
da mesma encontra-se Atrasada" por não ter sido finalizada conforme o previsto originalmente. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor 
Convenente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, 
foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. " 

Município  Taquaritinga Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

K&G CONSTRUTORA 
GARCIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.131.797/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

404657,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 468772,63  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 388652,4 

Percentual de execução
   

0,94610000000000005 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/31/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério da Saúde (36000) 
Fundo Municipal de Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$410.809,91 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$349.998,08 

Valor contrapartida (R$)
  

R$60.811,83 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção Unidade Básica de Saúde – Parque Payol, paralisada desde 01 de dezembro de 2017, no qual foram efetuadas várias tentativas 
de contato via telefone, correio, e-mail, não obtendo nenhum tipo de retorno da contratada, sendo então aplicada multa no valor de R$ 
120.743,84 (cento e vinte mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) e  rescindido o contrato unilateralmente no dia 
18 de dezembro de 2018 e publicado no DOE, estamos em contato com SISMOB e FNS e departamento de Atenção Básica de Saúde 
solicitando procedimentos para nova licitação. 

Município  Pirapora do Bom Jesus Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CORPAV TRANSPORTES E 
EMPREECIMENTOS EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  57.618.191/0001-77 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRAPORA DO BOM 
JESUS 

CNPJ do Contratante  46.523.007/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

403825,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

326338,41 Valor total pago (R$): 326338,41 

Percentual de execução
   

0,80810000000000004 

Data de início da obra 1/8/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/8/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/14/2018 Data da última medição da obra: 11/30/2017  

Data do último pagamento
  

12/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EVASÃO DA EMPRESA 
CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$403.825,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO CON JUNTO HABITACIONAL OLGA CALLEGARI BENTO 

Município  Santa Cruz das Palmeiras Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUDEZ 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA, ME 

CNPJ da empresa contratada  18.184.612/0001-47 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA CRUZ DAS 
PALMEIRAS 

CNPJ do Contratante  46.371.654/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

402040,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 402040,23  

Valor total medido (R$) 
  

198872,39 Valor total pago (R$): 198872,39 

Percentual de execução
   

0,80870000000000009 

Data de início da obra 8/31/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2017 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

8/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$402.040,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$402.040,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO DE RANCHO GRANDE 

Município  Bananal Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

C.M.E CAMPOS MELO 
ENGENHARIA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.291.184/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE BANANAL CNPJ do Contratante  45.196.698/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

401000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

304760 Valor total pago (R$): 304760 

Percentual de execução
   

0,76000000000000001 

Data de início da obra 6/7/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/19/2017 Data da última medição da obra: 12/13/2017  

Data do último pagamento
  

2/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$401.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$401.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação Pronto Atendimento Municipal 

Município  Buri Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Alves & Lopes 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.451.820/0001-13 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Buri-
SP 

CNPJ do Contratante  46.634.382/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

400255,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

309535,41 Valor total pago (R$): 309535,14 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/21/2019 Data da última medição da obra: 1/21/2019  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra referente a Pavimentação de vias urbanas. Atualmente atrasada,  em virtude de levantamento topográfico para a finalização de 
execução da Av. Walter Piffer e Pedro Mancini 

Município  Ibitinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Biocyclus Indústria e 
Comércio de Asfalto - Eirelly 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  08.811.617/0001-07 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Ibitinga 

CNPJ do Contratante  45.321.460/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

400129,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

258647,77 Valor total pago (R$): 258647,77 

Percentual de execução
   

0,63 

Data de início da obra 9/11/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/8/2019 Data da última medição da obra: 5/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  GIGOV 

Valor total da obra (R$)
  

R$400.129,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$400.129,55 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES JOSE COCITO 

Município  Piratininga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PLAW CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES DE 
EQUIPAMENTOS LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.693.055/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRATININGA 

CNPJ do Contratante  46.137.451/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

400006,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 400006,4  

Valor total medido (R$) 
  

278688,26 Valor total pago (R$): 278688,26 

Percentual de execução
   

0,69669999999999999 

Data de início da obra 8/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/9/2019 Data da última medição da obra: 9/13/2018  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DOS ESPORTES 

Valor total da obra (R$)
  

R$400.006,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$390.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.006,40 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS NA CRECHE RESIDENCIAL VILLAGE - FNDE - PROINFANCIA B - MI 

Município  Limeira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DJR DE OLIVEIRA EIRELI 
ME 

CNPJ da empresa contratada  28.356.611/0001-96 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

399085,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 399085,51  

Valor total medido (R$) 
  

340045,99 Valor total pago (R$): 285172,41 

Percentual de execução
   

0,85209999999999997 

Data de início da obra 8/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/12/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/12/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$399.085,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$255.281,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$143.804,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação Asfáltica no Município de Socorro/SP, sendo objeto desta obra a Rua Angelo Guinato/Loteamento Santa Helena 

Município  Socorro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ativa CSW Desenvolvimento 
Urbano Eireli - EPP 

CNPJ da empresa contratada  24.190.844/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Muncipal de 
Socorro 

CNPJ do Contratante  46.444.063/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

398904,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 398904,38  

Valor total medido (R$) 
  

155233,29 Valor total pago (R$): 155233,29 

Percentual de execução
   

0,39000000000000001 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$398.904,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$153.104,38 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de uma Praça de Lazer - Praça Jardim Miracatu 

Município  Miracatu Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

G Energy Engenharia e 
Consultoria Ltda 

CNPJ da empresa contratada  05.212.966/0001-96 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Miracatu 

CNPJ do Contratante  46.583.654/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

398346,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 398346,29  

Valor total medido (R$) 
  

379660,22 Valor total pago (R$): 379660,22 

Percentual de execução
   

0,9829 

Data de início da obra 3/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/23/2019 Data da última medição da obra: 11/7/2018  

Data do último pagamento
  

12/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$398.346,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$397.947,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$398,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade de Saúde da Família do Bairro Cinquentenário. 

Município  Lins Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J.P.Construtora e Serviços 
Eirele - ME 

CNPJ da empresa contratada  18.350.036/0001-60 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Lins CNPJ do Contratante  44.531.788/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

397515,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 600946,27  

Valor total medido (R$) 
  

370263,99 Valor total pago (R$): 370263,99 

Percentual de execução
   

0,60999999999999999 

Data de início da obra 6/26/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/25/2014 Data da última medição da obra: 5/24/2018  

Data do último pagamento
  

6/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa solicitou suspensão 
devido aos serviços orçados 
insuficiente para o término da 
obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$600.946,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$405.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$195.946,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 

Município  Rio das Pedras Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MORE E SOARES CNPJ da empresa contratada  14.476.320/0001-27 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO DAS PEDRAS 

CNPJ do Contratante  44.826.840/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

395390,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 395390,19  

Valor total medido (R$) 
  

334007,87 Valor total pago (R$): 334007,87 

Percentual de execução
   

0,8448 

Data de início da obra 9/11/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/22/2017 Data da última medição da obra: 12/11/2017  

Data do último pagamento
  

12/28/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

AGUARDANDO RENOVAÇÃO 
DO CONVENIO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DAS PEDRAS 

Valor total da obra (R$)
  

R$465.164,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$395.390,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$145.390,19 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Convivência do Idoso 

Município  Rio das Pedras Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MORÉ E SOARES LTDA CNPJ da empresa contratada  14.476.320/0001-27 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIO DAS PEDRASS 

CNPJ do Contratante  44.826.840/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

395390,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 395390,19  

Valor total medido (R$) 
  

334007,87 Valor total pago (R$): 334007,87 

Percentual de execução
   

0,8448 

Data de início da obra 9/11/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/4/2018 Data da última medição da obra: 12/11/2017  

Data do último pagamento
  

12/28/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Ajustes administrativos no 
contrato de realinhamento de 
preço , devido aos índices da 
construção civil , análise jurídica 
das condições  contratuais com a 
empresa. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  250.000,00 

Valor total da obra (R$)
  

R$395.390,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$145.390,19 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

GINASIO DE GINASTICA ARTISTICA\n 

Município  Boituva Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

VASCONCELOS 
FERNANDES 
CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  15.345.839/0001-39 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

394625,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 406121,37  

Valor total medido (R$) 
  

317906,95 Valor total pago (R$): 317906,95 

Percentual de execução
   

0,78280000000000005 

Data de início da obra 11/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/1/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/25/2017 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

12/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - 
GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$394.625,88 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$290.550,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$104.075,88 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de canteiro de obras para guarda dos materiais e equipamentos. obra tapumada, placa de identificação e limpeza da área. Toda 
infraestrutura (sapatas e vigas baldrames) deverão ser apoiadas sob brocas pré-moldadas diâmetro 25cm armadas.\nAs estruturas serão em 
concreto armado lajes pré-fabricadas e os materiais de vedação (alvenaria) serão de blocos em concreto estrutural. O espelho dágua será 
revestido em material cerâmico texturizado PEI-5, assentado sobre a argamassa pré-fabricada (cimentcola). As paredes que contemplam as 
áreas molhadas deverão ser revestidas com material cerâmico do tipo porcelanato, inclusive o  piso. \nAs áreas de acessibilidade deverão 
atender as normas técnicas vigentes pertinentes ao assunto. Nos vãos de abertura serão assentes porta de madeira lisa com batentes e 
acessórios, os caixilhos deverão ser de alumínio. Deverão ser fornecidos e assentes louças e metais seguindo os critérios básicos. Deverão 
ser executados o paisagismo, bem como os equipamentos de recreação. Nas áreas que contemplam o paisagismo deverão ser instalados os 
postes de iluminação, o sistema de motobomba para alimentação do espelho dágua deverá seguir o que está previsto na planilha 
orçamentária.\n 

Município  Cananéia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Jhonathan Silva Santos Eireli 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  18.053.990/0001-91 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Cananéia 

CNPJ do Contratante  46.585.956/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

394011,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 394011,71  

Valor total medido (R$) 
  

284426,68 Valor total pago (R$): 284426,68 

Percentual de execução
   

0,72180000000000011 

Data de início da obra 7/5/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/5/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/5/2017 Data da última medição da obra: 12/5/2016  

Data do último pagamento
  

12/5/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Alinhamento no Projeto Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$394.011,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$94.011,71 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras, por empreitada Global, de Reforma do Complexo Esportivo Municipal 

Município  Platina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

San Pio Construtora Eirelli 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.871.864/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Platina 

CNPJ do Contratante  44.543.999/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

393599,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 383672,9  

Valor total medido (R$) 
  

202514,04 Valor total pago (R$): 202514,04 

Percentual de execução
   

0,52780000000000005 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/18/2017 Data da última medição da obra: 3/13/2017  

Data do último pagamento
  

8/18/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministerio Dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$393.599,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$400.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma de pintura e consolidação das sedes provisórias do Museu Paulista da USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Spalla Engenharia Eireli CNPJ da empresa contratada  05.633.207/0001-17 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Físico da USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

390431,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 452184,99  

Valor total medido (R$) 
  

220116,72 Valor total pago (R$): 220116,72 

Percentual de execução
   

0,45169999999999999 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/11/2019 Data da última medição da obra: 12/1/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO PORTAL DAS PAINEIRAS. 

Município  Auriflama Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F. MOREIRA DOS SANTOS 
MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO - ME 

CNPJ da empresa contratada  19.110.594/0001-64 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AURIFLAMA 

CNPJ do Contratante  45.660.594/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

390066 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 487582,5  

Valor total medido (R$) 
  

311788,39 Valor total pago (R$): 299662,43 

Percentual de execução
   

0,76819999999999999 

Data de início da obra 9/2/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/4/2017 Data da última medição da obra: 10/26/2016  

Data do último pagamento
  

11/28/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EMPRESA ABANDOU A OBRA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROGRAMA REQUALIFICA - 
UBS 

Valor total da obra (R$)
  

R$390.066,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$390.066,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECUPERAÇÃO DA CASCALHEIRA MORRO PELADO 

Município  Águas de Lindóia Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA J.G. LTDA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  26.239.451/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE ÁGUAS 
DE LINDÓIA 

CNPJ do Contratante  46.439.683/0001-89 

Valor inicial do contrato (R$)
  

387484,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 383113,91  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,83999999999999997 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/7/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de ponte sobre o córrego Sul na Av. Antônio Paschoal x Rua Expedicionário Solano. 

Município  Sertãozinho Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Rone Engenharia, Projetos, 
Construções e Comércio 
Eireli - EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.412.218/0001-00 

Nome do Contratante  Municipio de Sertãozinho CNPJ do Contratante  45.371.820/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

387009,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 387009,92  

Valor total medido (R$) 
  

328515,39 Valor total pago (R$): 137721,97 

Percentual de execução
   

0,84889999999999999 

Data de início da obra 5/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/14/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Municipio de Sertãozinho 

Valor total da obra (R$)
  

R$396.499,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$150.649,68 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Ponte sobre o córrego Sul, na Avenida Antônio Paschoal x Rua Expedicionário Solano. 

Município  Sertãozinho Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Rone Engenharia, Projetos, 
Construções e Comercio 
Eireli - EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.412.218/0001-00 

Nome do Contratante  Município de Sertãozinho CNPJ do Contratante  45.371.820/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

387009,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

328515,39 Valor total pago (R$): 137721,97 

Percentual de execução
   

0,84889999999999999 

Data de início da obra 5/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/14/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma para adequação da infraestrutura do Laboratório de Farmacologia - Prédio 107 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Mazzer Engenharia 
Arquitetura Planejamento e 
Construção Eireli ME 

CNPJ da empresa contratada  21.718.781/0001-24 

Nome do Contratante  Fundação Butantan CNPJ do Contratante  61.189.445/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

387000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 540092  

Valor total medido (R$) 
  

320039,12 Valor total pago (R$): 320039,12 

Percentual de execução
   

0,87 

Data de início da obra 10/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/1/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma das Escolas Creusa Mariano e Luiz Barbosa 

Município  Águas de Lindóia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ESTEFANO & 
QUINTANILHA 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.632.236/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA DE ÁGUAS 
DE LINDÓIA 

CNPJ do Contratante  46.439.683/0001-89 

Valor inicial do contrato (R$)
  

386291,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 468054,59  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 2/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/3/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato nº 33/2016, Tomada de Preço nº 02/2015, Objeto Execução de Pavimentação Asfáltica em Ruas do Município, sito a Rua José 
Antônio Cagnin, Alameda Francisco de Souza Braga e Alameda Plínio de Brito, Bebedouro/SP, Empresa Josan Comércio e Construções 
EIRELI – ME. Contrato de Repasse nº 1007709-71/2013 – Ministério das Cidades. Obra paralisada em função de rescisão de contrato, em 
função de Inciso XV do Art. 78, por inadimplemento por parte de repasses de recursos da União. A municipalidade enviou novo projeto para 
novo certame licitatório, até o presente momento não recebeu autorização para desencadeá-lo. 

Município  Bebedouro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Josan Comércio e 
Construções EIRELI – ME 

CNPJ da empresa contratada  20.747.690/0001-54 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

384934,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 384934,92  

Valor total medido (R$) 
  

196825,18 Valor total pago (R$): 196825,18 

Percentual de execução
   

0,51129999999999998 

Data de início da obra 10/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/20/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/19/2017 Data da última medição da obra: 2/7/2017  

Data do último pagamento
  

3/2/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Amigável do contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades - Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$384.934,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$344.749,56 

Valor contrapartida (R$)
  

R$40.185,36 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação da Avenida Etóre Venturini 

Município  Itápolis Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fagundes e Silva Construção 
Comercio e Serviços LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.186.872/0001-02 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

384616,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 384616,06  

Valor total medido (R$) 
  

251455,23 Valor total pago (R$): 251455,23 

Percentual de execução
   

0,81030000000000002 

Data de início da obra 1/21/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/27/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

10/22/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 

Valor total da obra (R$)
  

R$392.465,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$92.465,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de Rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO DA R. SÃO CRISTOVÃO/ R. DR. HEITOR DA GAMA CORREIA/ R. DIVINOLÂNDIA/ R. DOS PAULISTAS/ R. DOM 
PEDRO II\n 

Município  São José do Rio Pardo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PAVIDEZ ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.744.153/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Pardo 

CNPJ do Contratante  45.741.659/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

384102 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 384102  

Valor total medido (R$) 
  

346639,56 Valor total pago (R$): 185359,31 

Percentual de execução
   

0,90249999999999997 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 11/29/2018  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$384.102,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$492.830,90 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.978,09 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Estadio Municipal de Pontalinda 

Município  Pontalinda Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Interior Construções LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  67.593.582/0001-38 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pontalinda 

CNPJ do Contratante  65.712.077/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

382852,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

136222,4 Valor total pago (R$): 136222,4 

Percentual de execução
   

0,35580000000000001 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/2/2018 Data da última medição da obra: 12/17/2018  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministerio do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$384.883,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$380.250,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.633,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Construção da Escola de Educação Infantil, projeto padrão do FNDE/MEC, objeto do convênio nº 830069/2007 – FNDE/MEC. 

Município  Murutinga do Sul Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

L.M.R Empreendimentos 
Eireli – EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.094.583/0001-74 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MURUTINGA DO SUL 

CNPJ do Contratante  44.430.221/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

381921,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 410160,02  

Valor total medido (R$) 
  

185684,49 Valor total pago (R$): 293418,73 

Percentual de execução
   

0,45000000000000001 

Data de início da obra 7/14/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/14/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/12/2015 Data da última medição da obra: 8/6/2015  

Data do último pagamento
  

8/6/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$950.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$940.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.500,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento de via urbanas 

Município  Divinolândia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Etapa Ltda CNPJ da empresa contratada  17.852.997/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Divinolândia 

CNPJ do Contratante  46.435.921/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

381919,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 409719,82  

Valor total medido (R$) 
  

77072,63 Valor total pago (R$): 77072,63 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 7/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2020 Data da última medição da obra: 7/30/2018  

Data do último pagamento
  

10/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando condições 
meteorológicas ideais para 
execução dos serviços 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$381.919,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$381.919,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Reforma e Ampliação do Prédio Escolar da EMEB Professor Stelio Machado Loureiro, situado na Rua General Osório, nº 915, 
ferramentas, equipamentos, transportes, EPIs, encargos sociais, etc as dispensas da contratada. 

Município  Bebedouro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Pereira Gomes Engenharia , 
Construção e Comercio Ltda 

CNPJ da empresa contratada  03.672.648/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

381714,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 381714,16  

Valor total medido (R$) 
  

156965,31 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,41120000000000001 

Data de início da obra 7/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/17/2019 Data da última medição da obra: 11/20/2019  

Data do último pagamento
  

5/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do CRAS 

Município  Itararé Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CVM Engenharia e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  05.631.592/0001-63 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itararé 

CNPJ do Contratante  46.634.390/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

379843,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 379843,41  

Valor total medido (R$) 
  

305354,14 Valor total pago (R$): 305354,14 

Percentual de execução
   

0,80319999999999991 

Data de início da obra 9/15/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 5/14/2018  

Data do último pagamento
  

3/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$379.843,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$350.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$29.843,41 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de galpão metálico para armarezamento de sementes do Setor de Sementes do Instituto Agronômico localizado na Av. Dr. 
Theodureto de Almeida Camargo,1500 em Campinas, SP. 

Município  Campinas Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

G.M Metalúrgica & 
Construções Estrela D´Oeste 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  13.253.826/0001-04 

Nome do Contratante  Instituto Agronomico CNPJ do Contratante  46.384.400/0023-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

379378,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 232367,61  

Valor total medido (R$) 
  

232367,61 Valor total pago (R$): 232367,61 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 8/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/17/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/16/2019 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

abadono da obra empresa 
respondendo sansão 
administrativa 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização do Bosque Municipal Torazo Okamoto 

Município  Registro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD Engenharia Ltda - EPP CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Registro 

CNPJ do Contratante  45.685.872/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

377625,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 377325,59  

Valor total medido (R$) 
  

377325,59 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 4/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/31/2018 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/22/2020 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$377.325,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$377.325,59 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de unidade basica de saúde no Distrito de Tapinas 

Município  Itápolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construmajo Comercio e 
Construtora LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  72.712.987/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

377329,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 377329,95  

Valor total medido (R$) 
  

166684,44 Valor total pago (R$): 166684,44 

Percentual de execução
   

0,41220000000000001 

Data de início da obra 5/20/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/14/2015 Data da última medição da obra: 4/24/2015  

Data do último pagamento
  

4/28/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministerio da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$419.255,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$408.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$11.255,51 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de Rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão da Construção de UBS do Jd. Moreira\n 

Município  Monte-Mor Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Gedecon Participações Ltda 
ME 

CNPJ da empresa contratada  12.162.470/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipall de 
Monte Mor 

CNPJ do Contratante  45.787.652/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

377258,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 377258,01  

Valor total medido (R$) 
  

201221,12 Valor total pago (R$): 176579,65 

Percentual de execução
   

0,53339999999999999 

Data de início da obra 1/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/17/2019 Data da última medição da obra: 12/17/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipall de Monte Mor 

Valor total da obra (R$)
  

R$377.258,01 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$90.847,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$90.847,15 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução da reforma do 6º pavimento do Bloco K do Edificio Administrativo da Reitoria, para a ocupação do Centro de Aperfeiçoamento 
Didático do Grupo de Mídias Digitais, da Pró-Reitoria de Graduação da USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PUNTO ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.396.776/0001-35 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

377158,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 422468  

Valor total medido (R$) 
  

281516,78 Valor total pago (R$): 281516,78 

Percentual de execução
   

0,66639999999999999 

Data de início da obra 10/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/6/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/6/2017 Data da última medição da obra: 4/30/2017  

Data do último pagamento
  

6/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Rescisão Unilateral de 29/03/2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Em função do distrato com a empresa contratada, o Departamento de Licitações tomou as providencias formais para o chamado das demais 
empresas participantes do certame, visto objetivar a sequência da execução do remanescente das obras, nenhumas das empresas 
participantes aceitaram da continuidade ao objeto, está municipalidade está providenciou novo processo licitatório. Onde a nova contratada 
iniciou as atividades para conclusão. 

Município  Santo Antônio de Posse Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Perseverança Engenharia e 
Arquitetura Ltda 

CNPJ da empresa contratada  13.425.595/0001-79 

Nome do Contratante  Município de Santo Antonio 
de Posse 

CNPJ do Contratante  45.331.196/0001-35 

Valor inicial do contrato (R$)
  

374999,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 374999,23  

Valor total medido (R$) 
  

16983,66 Valor total pago (R$): 16983,66 

Percentual de execução
   

5,0000000000000003E-2 

Data de início da obra 11/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/1/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/1/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$374.999,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$188.578,29 

Valor contrapartida (R$)
  

R$186.420,94 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação de Vias Públicas Urbanas, em concreto betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)  – Prolongamento da Avenida Mario Covas – 
Trecho 4 – Repasse nº 828734/2016-MCIDADES/CAIXA-PLANEJAMENTO URBANO, conforme solicitação e  documentação enviada pelo 
Coordenador Municipal do Departamento de Engenharia. 

Município  Taquarituba Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RICARDO TORTORELLA 
PAVIMENTAÇÃO EPP 

CNPJ da empresa contratada  65.016.149/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITUBA 

CNPJ do Contratante  46.634.218/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

373169,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 373169,98  

Valor total medido (R$) 
  

101815,23 Valor total pago (R$): 101815,23 

Percentual de execução
   

0,27500000000000002 

Data de início da obra 1/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/5/2019 Data da última medição da obra: 7/27/2018  

Data do último pagamento
  

8/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MCIDADES/CAIXA-PLANEJAMENTO URBANO 

Valor total da obra (R$)
  

R$373.169,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.289,41 

Valor contrapartida (R$)
  

R$77.880,57 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

Município  Lavínia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Neob Construções LTDA CNPJ da empresa contratada  07.221.233/0001-63 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Lavínia 

CNPJ do Contratante  43.437.820/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

371562,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 371562,85  

Valor total medido (R$) 
  

199499,74 Valor total pago (R$): 199499,74 

Percentual de execução
   

0,53299999999999992 

Data de início da obra 6/14/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/5/2019 Data da última medição da obra: 2/1/2018  

Data do último pagamento
  

2/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Assistência Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$371.562,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$350.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$21.562,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Praça de Lazer conforme serviços a serem executados, serviços preliminares, Estacionamento, Passeio, Academia ao Ar 
Livre, Instalações Elétricas, Paisagismo, Complementos e BDI, 

Município  Campos Novos Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Maria de Lourdes de Lima 
Felipe-EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.793.399/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estancia Climática de 
Campos Novos Paulista 

CNPJ do Contratante  46.787.644/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

371445,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 371445,55  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

5,0000000000000003E-2 

Data de início da obra 11/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo-Secretaria de 
Turismo. 

Valor total da obra (R$)
  

R$372.195,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$350.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$22.195,55 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e revitalização da Praça Rui Barbosa no Município de Igarapava SP 

Município  Igarapava Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M.A. CONSTRUTURA 
IGARAPAVENSE EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  18.406.789/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGARAPAVA 

CNPJ do Contratante  45.324.290/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

371386,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 371386,04  

Valor total medido (R$) 
  

257972,85 Valor total pago (R$): 257972,85 

Percentual de execução
   

0,6946 

Data de início da obra 9/12/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/13/2019 Data da última medição da obra: 8/20/2018  

Data do último pagamento
  

9/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$371.386,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$76.086,04 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERêNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS , NO PARQUE DOS ESTADOS 

Município  Bragança Paulista Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HEBROM CONSTRUTORA 
7 LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  10.377.852/0001-56 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

371068,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 371068,53  

Valor total medido (R$) 
  

10346,06 Valor total pago (R$): 10346,06 

Percentual de execução
   

2,7900000000000001E-2 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/2/2019 Data da última medição da obra: 10/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$371.068,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$246.350,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$124.718,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma para implantação do Programa de Ensino Integral 2016 

Município  Guarulhos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BF ENGENHARIA EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.603.785/0001-00 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

371035,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 384635,67  

Valor total medido (R$) 
  

319425,05 Valor total pago (R$): 295650,37 

Percentual de execução
   

0,75109999999999999 

Data de início da obra 8/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$384.635,67 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$384.635,67 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de pavimentação asfáltica e serviços complementares  - Local – Rua Paiquerê - Bairro - Paiquerê - Valinhos  - SP. Motivo da paralisação 
de obra – O contrato nº 28/2015, foi encerrado pela não apresentação de certidão de regularização fiscal federal, o que, impossibilitou a 
prorrogação do contrato. 

Município  Valinhos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Empresa Investimento 
Campinas Comercial 
Pavimentadora e 
Construtora LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  05.147.100/0001-69 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Valinhos - SP 

CNPJ do Contratante  45.787.678/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

370555,87 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

68520,78 Valor total pago (R$): 68520,78 

Percentual de execução
   

0,18490000000000001 

Data de início da obra 5/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/29/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

8/10/2018 Data da última medição da obra: 8/7/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

– O contrato nº 28/2015, foi 
encerrado pela não 
apresentação de certidão de 
regularização fiscal federal, o 
que, impossibilitou a 
prorrogação do contrato. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades - Caixa Econômica Federal - OGU nº 
1014.190-30 

Valor total da obra (R$)
  

R$370.555,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$322.153,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$48.402,45 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO (CCI), local de convivência de idosos ,possuindo salão de atividades, três 
banheiros, onde um deles acessível, cozinha, depósito de material de limpeza, área de serviço e um escritório. \n-por falta do repasse 
financeiro do governo estadual, a empresa desacelerou o ritmo\n \n 

Município  Pindorama Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LARA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  17.523.329/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDORAMA/SP 

CNPJ do Contratante  45.122.942/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

370005,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 244544,37 

Percentual de execução
   

0,72150000000000003 

Data de início da obra 9/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 6/1/2018  

Data do último pagamento
  

6/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$370.005,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$120.005,08 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de edificação denominada Casa do Turista, localizada à rua Ana Monteiro de Carvalho, 50.\nTrata-se de uma edificação térrea 
para atender as necessidades da secretaria da cultura. A estrutura é de concreto armado, fundação em estacas escavadas, alvenaria de 
vedação em tijolo cerâmico rebocada e pintada, cobertura em laje pré moldada e telhas metálicas com reservatório de água, piso tipo 
porcelanato.\nAs instalações hidráulicas e elétricas atendem as especificações técnicas vigentes. As portas e esquadrias em madeira e 
metálica com vidros.\nA obra encontra-se paralisada aguardando processo licitatório para contratação de empresa especializada para 
conclusão da obra. 

Município  Sorocaba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Tractor Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  20.370.506/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sorocaba 

CNPJ do Contratante  46.634.044/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

369999,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 362016,56  

Valor total medido (R$) 
  

164505,4 Valor total pago (R$): 164505,4 

Percentual de execução
   

0,44 

Data de início da obra 1/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/15/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2017  

Data do último pagamento
  

12/18/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$369.999,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$474.374,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.791,66 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Em resumo, desacordo comercial entre as partes 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO E VESTIÁRIO DO CENTRO ESPORTIVO MOREIRINHA 

Município  Amparo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IZILDA FONSECA SILVA 
CONSTRUÇÕES EPP 

CNPJ da empresa contratada  57.247.132/0001-30 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

367829,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

277050,48 Valor total pago (R$): 277050,48 

Percentual de execução
   

0,75319999999999998 

Data de início da obra 11/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/16/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$367.829,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para execução de obras de muro de contenção em gabiões,escada dissipadora e pavimentação 
asfáltica, na rua hércules (trecho i), vila josefina, franco da rocha – sp, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, 
ferramentas, veículos e maquinários necessários 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA LETTIERI 
CORDADO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.879.965/0001-45 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE FRANCO 
DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

367743,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 367743,45  

Valor total medido (R$) 
  

56156,54 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1527 

Data de início da obra 1/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

SOLICITADO PELA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$367.743,45 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$367.743,45 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de ampliação de 04 salas de aula e 02 banheiros na CEMEI Maria Helena Capelini Rodrigues"" 

Município  Dois Córregos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fadini Construções LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  15.098.680/0001-03 

Nome do Contratante  Município de Dois Córregos CNPJ do Contratante  45.671.120/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

367179,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 367179,94  

Valor total medido (R$) 
  

81724,9 Valor total pago (R$): 81724,9 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 9/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/13/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROFA PHILOMENA CARDOSO DE OLIVEIRA, Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.\n 

Município  Guarujá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WLB ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  22.341.129/0001-04 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

366131,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 366131,12  

Valor total medido (R$) 
  

352402,35 Valor total pago (R$): 289847,77 

Percentual de execução
   

0,93000000000000005 

Data de início da obra 12/26/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 11/14/2018  

Data do último pagamento
  

1/16/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$366.131,12 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$366.131,12 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obra para o término da construção do Ginásio Municipal de Esportes, localizado no cruzamento da Rua Coronel Antonio Jacinto com 
a Rua Antonio Soares Paiva. 

Município  Sandovalina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Green Soluções em 
Engenharia LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

11.516.700/0001-50 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sandovalina 

CNPJ do Contratante  44.872.778/0001-66 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

365000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 410260,24  

Valor total medido (R$) 
  

323419,75 Valor total pago (R$): 313416,76 

Percentual de execução
   

0,7883 

Data de início da obra 5/2/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/2/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

3/2/2017 Data da última medição da obra: 11/29/2016  

Data do último 
pagamento  

12/22/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Contingenciamento de 
recursos próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

a empresa contratada 
parou a obra 
espontaneamente 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo, Casa Civil, Subsecretaria de Relacionamento com 
Municipios, Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$410.260,24 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$110.260,24 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no 
Poder Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra referente ao Teatro Municipal instalado à Rua Horizontino Negrão s/n, Bairro Santa Tereza. Iniciada no ano de 2007, sendo construída 
através de diversos convênios, inclusive recursos próprios. Atualmente paralisada na etapa de instalação de forro acústico, sendo que esta 
execução encontra-se impedida de ser realizada, uma vez que a estrutura metálica não foi projetada para suportar a carga do forro 

Município  Ibitinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

C Dias EPP CNPJ da empresa contratada  01.672.499/0001-46 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Ibitinga 

CNPJ do Contratante  45.321.460/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

365000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,10000000000000001 

Data de início da obra 10/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/10/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/10/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  DADE ano 2015 

Valor total da obra (R$)
  

R$365.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$269.479,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$95.520,50 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Obra paralisada pelo Secretário de Obras da época, Eng. Antonio Carlos de Caires, uma vez que a carga do forro, não estava prevista na 
estrutura metálica 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

“Execução de Obra de Reforma da Praça Vila Salgueiro, do Elevado “Tancredo Neves” (Ponte do Minhocão), da UBS Arlindo de Vicente no 
Jardim Paschoal Salzano, da USF Augusto Pirondi no Parque Residencial do Redentor e Reforma com Ampliação da Quadra Poliesportiva 
do Bairro Jardim Anníbal - Contrato nº 100/2018 - Tomada de Preços nº 008/2018.\n\nOBS: Em relação ao objeto licitado, cujo prazo de 
execução era de 120 Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela Contratada em 08/10/2018, a obra encontra-se 
atrasada, pois deveria ser concluída em 04/02/2019, mas encontra-se com percentual de execução de 55,94% restando 13 dias para o 
término do prazo original. No entanto, cumpre informar que a Contratada entrou com pedido de Aditamento de Prazo de 60 Dias, o qual está 
tramitando pelas demais repartições da Prefeitura e, caso o prazo solicitado seja atendido, o novo término do contrato ficaria para 
05/04/2019. Mas como ainda não foi assinado o respectivo Termo de Aditamento, na "Questão 25.1" colocamos a mesma data de término 
original.  Quanto à "Questão 5", além do tipo "SAÚDE" (Reforma de UBS), temos também "EQUIPAMENTO URBANO" (Reforma de 
Quadra)." 

Município  Porto Ferreira Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUMETA 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.957.707/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO FERREIRA 

CNPJ do Contratante  45.339.363/0001-94 

Valor inicial do contrato (R$)
  

364000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 364000  

Valor total medido (R$) 
  

203619,96 Valor total pago (R$): 128292,23 

Percentual de execução
   

0,55940000000000001 

Data de início da obra 10/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/4/2019 Data da última medição da obra: 1/18/2019  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão da obra de construção da Creche Gimenes, em conformidade com o Termo de Ratificação nº 48/2017 – Processo nº 108/2017. 

Município  Penápolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE 
PENÁPOLIS – EMURPE 

CNPJ da empresa contratada  51.101.939/0001-83 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

359871,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 449281,38  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 12/5/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$359.871,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$359.871,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de 6328,45 m² de Recapeamento Asfáltico Tipo CBUQ com espessura de 3 cm em vias do município. 

Município  Águas de Santa Bárbara Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORTPAV PAVIMENTAÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.637.923/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Águas de Santa Bárbara 

CNPJ do Contratante  46.634.226/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

358967,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

358967,76 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,19670000000000001 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 7/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A empresa parou a execução da 
obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Casa Civil do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$358.967,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$350.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação do Centro Dia do Idoso 

Município  Registro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carlos Richard Ferreira 
Queiroz (3) 

CNPJ da empresa contratada  11.294.841/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Registro 

CNPJ do Contratante  45.685.872/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

358278,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 358278,85  

Valor total medido (R$) 
  

358278,85 Valor total pago (R$): 358278,85 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 1/6/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/8/2019 Data da última medição da obra: 10/11/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$677.917,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$500.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$177.917,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  10/12/2018 - Aguardando liberação para utilização de recursos provenientes de aplicação 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 

Município  São João do Pau-d'Alho Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

ADAMI & MARQUES 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.796.073/0001-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO 
JOÃO DO PAU D´ALHO 

CNPJ do Contratante  44.919.314/0001-68 

Valor inicial do contrato (R$)
  

357834,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 357834,75  

Valor total medido (R$) 
  

291265,06 Valor total pago (R$): 291265,06 

Percentual de execução
   

0,81400000000000006 

Data de início da obra 11/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/21/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/21/2019 Data da última medição da obra: 10/26/2018  

Data do último pagamento
  

10/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$357.834,75 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$107.834,75 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica e drenagem de ruas do Bairro Morada Alta. Convênio 809209/2014 - Ministério das Cidades. 

Município  Jarinu Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

355370,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 430013,48  

Valor total medido (R$) 
  

299696,51 Valor total pago (R$): 299696,51 

Percentual de execução
   

0,69689999999999996 

Data de início da obra 11/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 9/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$355.370,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$60.070,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de unidade Básica de Saúde - UBS 

Município  Riolândia Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carvalho e Garcia 
Construção e 
Empreendimentos LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.693.251/0001-52 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Riolandia 

CNPJ do Contratante  45.162.864/0001-48 

Valor inicial do contrato (R$)
  

351142,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 433875,53  

Valor total medido (R$) 
  

374803,04 Valor total pago (R$): 374803,04 

Percentual de execução
   

0,86380000000000001 

Data de início da obra 3/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/24/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/19/2014 Data da última medição da obra: 12/19/2016  

Data do último pagamento
  

12/28/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PAC 2- Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$351.142,95 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$270.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$81.142,95 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma USF (Unidade de Saúde da Família) no Bairro Jardim Alvorada 

Município  Miracatu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Torre Forte Construtora e 
Pavimentação Ltda - Epp 

CNPJ da empresa contratada  06.176.261/0001-43 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Miracatu 

CNPJ do Contratante  46.583.654/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

349887,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 349887,64  

Valor total medido (R$) 
  

66305,3 Valor total pago (R$): 24307,34 

Percentual de execução
   

0,25 

Data de início da obra 5/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/2/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

8/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$349.887,64 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$349.887,64 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão da Construção da Quadra Coberta com Vestiário da EM Prof. Edson J. Paula\n 

Município  Monte-Mor Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Falcon Construções, 
Engenharia e 
Empreendimentos 
Fernandópolis Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.746.243/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipall de 
Monte Mor 

CNPJ do Contratante  45.787.652/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

349710,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 349710,32  

Valor total medido (R$) 
  

148055,12 Valor total pago (R$): 5103,15 

Percentual de execução
   

0,42340000000000005 

Data de início da obra 1/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/19/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/9/2017 Data da última medição da obra: 5/18/2016  

Data do último pagamento
  

6/15/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipall de Monte Mor 

Valor total da obra (R$)
  

R$349.710,32 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$189.791,19 

Valor contrapartida (R$)
  

R$189.791,19 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma dos vestiários e aquecimento da piscina do csu – centro social 
urbano, localizado na rua nelson rodrigues, nº 100, centro de franco da rocha. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA JOIA 
BRASIL LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.902.342/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE FRANCO 
DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

349643,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

383561,4 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,95730000000000004 

Data de início da obra 10/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/8/2019 Data da última medição da obra: 1/9/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A construção de muro de contenção , rua canarias- vila lemar,tudo com fornecimento de mão de obra equipamentos, maquinarios, ferramentas, 
veiculos e materiais necessarios, conforme as condições e as especificações tecnicas. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

COMERCIAL E 
CONSTRUTORA FÊNIX 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  73.041.188/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

349500 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 349500  

Valor total medido (R$) 
  

36534,47 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1045 

Data de início da obra 12/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/25/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA DA 
DEFESA E PROTEÇÃO CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$349.500,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$349.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reconstrução da cobertura/galpão e Reforma. 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NELY RODRIGUES 
CONSTR. CIVIS, COM. E 
PRESTAÇÃO DE SERV. 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  19.691.620/0010-3 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

349174,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 363074,15  

Valor total medido (R$) 
  

232813,9 Valor total pago (R$): 198537,59 

Percentual de execução
   

0,70499999999999996 

Data de início da obra 6/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$363.074,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$363.074,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de Calçamento \nPodotátil 

Município  Americana Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PANTEON ENHENHARIA 
COMÉRCIO E 
CPONSTRUÇÓES LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  51.320.935/0001-96 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

349128,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 394995,69  

Valor total medido (R$) 
  

108662,69 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,45600000000000002 

Data de início da obra 6/27/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/11/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

CONTRATO RESCINDIDO E 
FEITA A DEVOLUÇÃO PARCIAL 
DO SALDO DE CONVENIO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$394.995,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$49.128,39 

Valor contrapartida (R$)
  

R$300.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Banheiros com acessibilidade, cozinha, reforma de refeitório, jardim interno e cobertura metálica 

Município  Buri Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Comercial & Construtora 
Galvão LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.606.856/0001-54 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BURI SP 

CNPJ do Contratante  46.634.382/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

348835,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

348835,44 Valor total pago (R$): 242834,66 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 6/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/4/2019 Data da última medição da obra: 1/21/2019  

Data do último pagamento
  

12/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de recapeamento asfáltico em C.B.U.Q, em diversas ruas do Município de Pindorama 

Município  Pindorama Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BIOCYCLOS IND. E 
COMÉRCIO DE ASFÁLTO 
EIRELI-ME. 

CNPJ da empresa contratada  08.811.617/0001-07 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDORAMA 

CNPJ do Contratante  45.122.942/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

348835 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

46501,6 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1333 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/5/2019 Data da última medição da obra: 6/28/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DECISÃO DA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$348.835,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$400.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$68.558,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução dos serviços de reforma elétrica do edifício da FAU-Maranhão, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VEDOS ARQUITETURA, 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  50.683.671/0001-72 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

348337 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 391206,91  

Valor total medido (R$) 
  

218964,17 Valor total pago (R$): 19122,03 

Percentual de execução
   

0,55969999999999998 

Data de início da obra 6/5/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/2/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/1/2017 Data da última medição da obra: 10/31/2017  

Data do último pagamento
  

11/3/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de Rescisao Unilateral de 10/12/2018. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Respondido novamente para RETIFICAR a questão 22. Valor total pago (R$).\nExecução dos serviços de reforma elétrica do edifício da 
FAU-Maranhão, da Faculdade de Arqutetura e Urbanismo da USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VEDOS ARQUITETURA, 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  50.683.671/0001-72 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FISICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

348337 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 391206,91  

Valor total medido (R$) 
  

218964,17 Valor total pago (R$): 191122,03 

Percentual de execução
   

0,55969999999999998 

Data de início da obra 6/5/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/2/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/1/2017 Data da última medição da obra: 10/31/2017  

Data do último pagamento
  

11/3/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de Rescisão Unilateral de 10/12/2018. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DOS CHALÉS DA PRAIA FLUVIAL DE MIRA ESTRELA – CONVÊNIO SECRETARIA DO TURISMO 

Município  Mira Estrela Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PEDREIROS 
PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  06.089.066/0001-86 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE MIRA 
ESTRELA 

CNPJ do Contratante  45.116.290/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

348228,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 348228,55  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,12 

Data de início da obra 4/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/26/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$395.714,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$385.026,08 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.688,18 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TRANSBORDO DE RESÍDUOS DOMICILIARES 

Município  Espírito Santo do Pinhal Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA PCON 
LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.145.607/0001-86 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE ESPÍRITO 
SANTO DO PINHAL 

CNPJ do Contratante  45.739.083/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

348022,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 348022,98  

Valor total medido (R$) 
  

103217,94 Valor total pago (R$): 103217,94 

Percentual de execução
   

0,29659999999999997 

Data de início da obra 6/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/22/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/21/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$348.022,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$272.710,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$75.312,18 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Portal de Entrada da Cidade - Empresa Contratada: P & C Engenharia Ltda - Valor R$ 347.859,52\nObra realizada em sua 
totalidade, porém aguardando liberação da Caixa Economica Federal (GIGOV) das medições finais, para efetiva quitação. 

Município  Pitangueiras Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

P & C Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  29.205.776/0001-20 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
PITANGUEIRAS - SP 

CNPJ do Contratante  45.370.707/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

347859,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 347859,52  

Valor total medido (R$) 
  

347859,52 Valor total pago (R$): 244237,99 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 5/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/16/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/16/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$347.859,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$347.371,53 

Valor contrapartida (R$)
  

R$487,99 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Centro de Referência de Assistência Social 

Município  Capivari Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Moré & Soares Construção 
Civil Ltda 

CNPJ da empresa contratada  14.476.320/0001-27 

Nome do Contratante  Prefeitura de Capivari CNPJ do Contratante  44.723.674/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

347050 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 347050  

Valor total medido (R$) 
  

231210,86 Valor total pago (R$): 231210,86 

Percentual de execução
   

0,73760000000000003 

Data de início da obra 6/23/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/23/2019 Data da última medição da obra: 11/1/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério de Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$347.050,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$346.702,95 

Valor contrapartida (R$)
  

R$347,05 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO TURVO (RECURSO ESTADUAL= R$216.000 MIL E REFORMA DA 
UNIDADE DE SAÚDE DE SÃO LOURENÇO DO TURVO ( RECURSO FEDERAL= R$119.804,87) - TP 009/2014 

Município  Matão Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA MLX 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.327.888/0001-98 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MATÃO 

CNPJ do Contratante  45.270.188/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

345711,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 439666,38  

Valor total medido (R$) 
  

265775,75 Valor total pago (R$): 265775,75 

Percentual de execução
   

0,65540000000000009 

Data de início da obra 5/29/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/29/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/4/2017 Data da última medição da obra: 11/1/2016  

Data do último pagamento
  

11/11/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO UNILATERAL - 
24/08/2017- COMUNICADO 
191/2017 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE (FEDERAL) E GOVERNO ESTADUAL 
(ESTADUAL) 

Valor total da obra (R$)
  

R$345.711,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$335.804,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.906,82 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada com fornecimento de materiais, mão de obra e queipamentos, para construção de galeria de águas 
pluviais Bacia B - Distrito Industrial. 

Município  Olímpia Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Meribá Engenharia e 
Indústria Eireli - ME 

CNPJ da empresa contratada  7,3582750001e+012 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia 

CNPJ do Contratante  46.596.151/0001-55 

Valor inicial do contrato (R$)
  

344886,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

 Valor total pago (R$):  

Percentual de execução
   

 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando autorização do DER 
para cruzamento da via de 
acesso na Av. Governador 
Adhemar Pereira de Barros. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Agente Financeiro do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 
FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$344.886,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$311.643,70 

Valor contrapartida (R$)
  

R$33.242,77 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Cemart no município de Barretos-SP- CONTRATO 106/17 - TP 14/16 - PROCESSO 7018/17. 

Município  Barretos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BLOCO ENGENHARIA 
CONSTRUÇÕES LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  20.174.099/0001-55 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

343721,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

203273,03 Valor total pago (R$): 196295,98 

Percentual de execução
   

0,58999999999999997 

Data de início da obra 9/25/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/26/2019 Data da última medição da obra: 11/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CULTURA 

Valor total da obra (R$)
  

R$343.721,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$269.355,24 

Valor contrapartida (R$)
  

R$21.635,19 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

INFRAESTRUTURA URBANA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICÍPIO 

Município  Tremembé Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EDE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO, 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  57.805.087/0001-91 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TREMEMBÉ 

CNPJ do Contratante  46.638.714/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

342488,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 342488,28  

Valor total medido (R$) 
  

294027,6 Valor total pago (R$): 160137,17 

Percentual de execução
   

0,85850000000000004 

Data de início da obra 6/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/25/2019 Data da última medição da obra: 10/9/2018  

Data do último pagamento
  

9/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$342.488,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$47.188,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Constitui-se objeto do presente instrumento a  Contratação de empresa especializada para execução de obras de Modernização do 
Complexo Esportivo localizado na Avenida Giovani Rinaldi – Parque Vitória no município de Franco da Rocha – SP, tudo com fornecimento 
de mão de obra, máquinas, equipamentos, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme as condições e as especificações 
técnicas do Edital de Tomada de Preços nº 005/2015. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FACCHIN CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.469.841/0001-84 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE FRANCO 
DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

341637,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 384300,19  

Valor total medido (R$) 
  

342611,85 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,89039999999999997 

Data de início da obra 12/14/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$341.637,83 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$49.137,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de pavimentação e recapeamento asfáltico, na Avenida Luiz Faulin Filho, Setor Industrial 

Município  Dois Córregos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fortpav Pavimentação e 
Serviços LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.637.923/0001-59 

Nome do Contratante  Município de Dois Córregos CNPJ do Contratante  45.671.120/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

341119,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

94451,88 Valor total pago (R$): 94451,88 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/5/2019 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$341.119,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$45.819,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para execução de obras de muro de contenção em gabiões, escada dissipadora e pavimentação 
asfáltica, na rua hércules (trecho ii), vila josefina, franco da rocha – sp, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, 
ferramentas, veículos e maquinários necessários. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

COMERCIAL E 
CONSTRUTORA FENIX 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada
  

73.041.188/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

340000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 340000  

Valor total medido (R$) 
  

17060,04 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

5,0199999999999995E-2 

Data de início da obra 12/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

4/24/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$340.000,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$340.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Pronto Atendimento Municipal. 

Município  Iperó Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ERA TÉCNICA 
ENGENHARIA, 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  65.035.222/0001-95 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Iperó CNPJ do Contratante  46.634.085/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

339690,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 339690,86  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,25 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/13/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iperó 

Valor total da obra (R$)
  

R$339.690,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$339.690,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$59.690,86 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TRATA-SE DE UMA OBRA QUE CONTEMPLA O RECAPEAMENTO DE UMA RUA (NELSON DA SILVA) E A PAVIMENTAÇÃO DE OUTRA 
(BENEDITO AUGUSTO DE OLIVEIRA) 

Município  Piedade Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OBRAGEN ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.817.838/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIEDADE 

CNPJ do Contratante  46.634.457/0001-57 

Valor inicial do contrato (R$)
  

339114,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 359774,64  

Valor total medido (R$) 
  

258919,58 Valor total pago (R$): 258919,58 

Percentual de execução
   

0,89829999999999999 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/8/2019 Data da última medição da obra: 11/20/2018  

Data do último pagamento
  

11/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$339.114,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.765,99 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Ginásio de Esportes Aparecido R. dos Santos, Rua Abrahão Issa, 224 

Município  Glicério Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARIA CECILIA JORGE - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.498.850/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
GLICÉRIO 

CNPJ do Contratante  44.441.475/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

339010,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 339010,71  

Valor total medido (R$) 
  

169919,67 Valor total pago (R$): 169919,67 

Percentual de execução
   

0,50119999999999998 

Data de início da obra 7/10/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/20/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE - RECURSOS FEDERAIS 

Valor total da obra (R$)
  

R$339.010,71 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$95.260,71 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1008746.88.2017.8.26.0438. Ação de rescisão contratual com 
pedido de liminar. 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

INSTALAÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD NAS LAGOS DE TRATAMENTO DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO DE LIMEIRA 

Município  Limeira Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PARAMETRO 
SANEAMENTO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  71.449.040/0001-78 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

338818,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 338818,82  

Valor total medido (R$) 
  

113020,39 Valor total pago (R$): 113020,39 

Percentual de execução
   

0,33360000000000001 

Data de início da obra 8/14/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

11/12/2018 Data da última medição da obra: 12/15/2017  

Data do último pagamento
  

10/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$338.818,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$282.349,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$56.469,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  OFÍCIO Nº 1669/2018 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NAS PRAÇAS 

Município  Bananal Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIGA PARTICIPAÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.744.431/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE BANANAL CNPJ do Contratante  45.196.698/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

338058,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

270446,78 Valor total pago (R$): 270446,78 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 7/18/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2019 Data da última medição da obra: 6/2/2017  

Data do último pagamento
  

9/28/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$338.058,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$338.058,47 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRIAGEM 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COSTA LESTE 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  19.484.859/0001-41 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE 
RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

337318,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra 4/28/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

10/27/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$337.318,49 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$372.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Justificamos que este Executivo Municipal está empenhado em cumprir com suas obrigações executando por inteiro o objeto do contrato 
acima referenciado, mas, a empresa vencedora da Licitação não esta cumprindo com suas obrigações. Foi enviado ao Ministério dos 
Esportes um plano de ataque cujo cronograma programava o final da obra para janeiro de 2019, no entanto, neste período comprovamos que 
a empresa não disponibilizava de recursos financeiros para dar continuidade e termino do objeto no prazo proposto, OBRA COM O 
CONTRATO REINCIDIDO. 

Município  Terra Roxa Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPRESA CLJ 
CONSTRUTURA 

CNPJ da empresa contratada  10.514.077/0001-33 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TERRA ROXA 

CNPJ do Contratante  45.709.896/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

336597,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 497298,87  

Valor total medido (R$) 
  

167603,68 Valor total pago (R$): 167603,68 

Percentual de execução
   

0,49790000000000001 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/17/2018 Data da última medição da obra: 9/11/2018  

Data do último pagamento
  

3/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

FALTA DE VERBA DA EMPRESA 
PARA CONCLUIR A REFERIDA 
OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$336.597,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$338.287,67 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.097,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica e drenagem em ruas do Bairro do Alambique. Convênio Ministério das Cidades nº 803000/2014. 

Município  Jarinu Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

335722,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 417929,11  

Valor total medido (R$) 
  

299682,16 Valor total pago (R$): 163702,55 

Percentual de execução
   

0,71700000000000008 

Data de início da obra 11/28/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 1/4/2019  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$345.094,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$344.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$344,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação do Edifício de Anatomia para recebimento e preparação de cadáveres do ICB/USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fabecon Engenharia e 
Construção Civil Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  09.121.639/0001-08 

Nome do Contratante  Superintendência do Espaço 
Físico da USP. 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

335238,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 385725,93  

Valor total medido (R$) 
  

181726,42 Valor total pago (R$): 127014,37 

Percentual de execução
   

0,47110000000000002 

Data de início da obra 11/13/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/1/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma, ampliacação e readequação do prédio público onde funciona a Escola Municipal Mineo Rossi", localizado à Rua Gabriel Teixeira de 
Paula, 243 - Jardim São Sebastião, município de Taquaritinga. Esta obra encontra-se paralisada por empecilhos acarretados pela empresa 
vencedora. no momento, a mesma está passando por grandes dificuldades financeiras, chegando num momento em que a Administração 
Pública recebeu uma notificação judicial para não realizar pagamentos para a empresa. Desta forma, uma rescisão com a mesma foi firmada 
para que as próximas colocadas possam ser elencadas e dar prosseguimento à obra. No Item "28. Motivo da paralisação/atraso" foi optado 
"Inadimplemento da empresa contratada" por falta de outra opção mais adequada, já que a situação real foi mais complexa que a 
assinalada." 

Município  Taquaritinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CDB CONSTRUTORA 
EIRELLI-ME 

CNPJ da empresa contratada  25.174.747/0001-97 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

333986,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 333986,72  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 176283,74 

Percentual de execução
   

0,52780000000000005 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/27/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinada pela Contratante Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para construção de linha de recalque, estação elevatória de esgoto e complemento de emissário no futuro bairro 
Orlando Garcia Junqueira no município de Guaíra/SP. 

Município  Guaíra Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JG Instalações, 
Empreendimentos e 
Montagens Industriais Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  01.448.574/0001-90 

Nome do Contratante  Departamento de Esgoto e 
Água de Guaíra - DEAGUA 

CNPJ do Contratante  48.344.022/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

333497,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 333497,23  

Valor total medido (R$) 
  

315676,77 Valor total pago (R$): 315676,77 

Percentual de execução
   

0,9466 

Data de início da obra 3/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/30/2018 Data da última medição da obra: 8/18/2017  

Data do último pagamento
  

9/1/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão contratual unilateral, 
nos termos dos art. 77 a 80, da 
Lei Federal nº. 8.666/1993 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DOS CAMPOS DA COHAB E CONJUNTO POLIESPORTIVI 

Município  São Manuel Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WALP  CONSTRUÇÕES e 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.746.719/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO MANEUL 

CNPJ do Contratante  46.634.523/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

333344,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 333344,4  

Valor total medido (R$) 
  

276965,25 Valor total pago (R$): 255687,85 

Percentual de execução
   

0,83089999999999997 

Data de início da obra 5/9/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/9/2017 Data da última medição da obra: 11/17/2017  

Data do último pagamento
  

7/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$333.344,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$40.844,40 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA RUA 
FRANCISCO MUNHOZ – PARQUE MUNHOZ – FRANCO DA ROCHA/SP, TUDO COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
EQUIPAMENTOS, MAQUINARIOS, FERRAMENTAS, VEÍCULOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS, em conformidade com as disposições do 
Edital licitatório do RDC Presencial Nº 002/2017, especialmente o ANEXO I – Parte Técnica e nas condições estabelecidas neste instrumento. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

VIABRÁS 
ENGENHARIA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

00.638.595/0001-05 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

332000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 332000  

Valor total medido (R$) 
  

3324,09 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 1/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/29/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 7/30/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL / SECRETARIA NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$332.000,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$332.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  POR QUESTÕES CONTRATUAIS, A EMPRESA FOI DECLARADA INEDONEA 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Valorização Turística e Revitalização da Praia Torres 

Município  Sales Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CRP Construtora 
Bonsucesso LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.663.206/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Sales CNPJ do Contratante  46.613.196/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

331933,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 331933,67  

Valor total medido (R$) 
  

160822,83 Valor total pago (R$): 160822,83 

Percentual de execução
   

0,48450000000000004 

Data de início da obra 3/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/14/2019 Data da última medição da obra: 9/20/2018  

Data do último pagamento
  

10/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE - Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$331.933,67 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$331.933,67 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Centro Comunitário, no assentamento Celso Furtado 

Município  Castilho Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Jacarandá Construção Civil 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.206.042/0001-83 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Castilho 

CNPJ do Contratante  45.663.556/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

330343,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 330343,02  

Valor total medido (R$) 
  

260228,4 Valor total pago (R$): 252291,34 

Percentual de execução
   

0,78779999999999994 

Data de início da obra 6/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

11/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PCA CESP (Caixa Econômica Federal) 

Valor total da obra (R$)
  

R$330.343,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$380.253,98 

Valor contrapartida (R$)
  

R$330,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS IRINEU MANCASTROPPI 

Município  Tremembé Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EDE TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO, 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  57.805.087/0001-91 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TREMEMBÉ 

CNPJ do Contratante  46.638.714/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

330220,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 330220,33  

Valor total medido (R$) 
  

95046,76 Valor total pago (R$): 95046,76 

Percentual de execução
   

0,2878 

Data de início da obra 10/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação da EMEIF Profª Ignês Antonia Celli 

Município  Itápolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Domingos Leal Construtora 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.688.028/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

329946,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 329946,66  

Valor total medido (R$) 
  

301288,69 Valor total pago (R$): 301288,69 

Percentual de execução
   

0,38009999999999999 

Data de início da obra 1/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/24/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2015 Data da última medição da obra: 1/16/2015  

Data do último pagamento
  

1/21/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de Rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Restaurante e Reforma dos Sanitários e Melhorias no entorno da Prainha do Parque dos Lagos 

Município  Águas de Santa Bárbara Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPREITEIRA ROCHA 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  11.034.894/0001-57 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Águas de Santa Bárbara 

CNPJ do Contratante  46.634.226/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

329895,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 330075,15  

Valor total medido (R$) 
  

318001,82 Valor total pago (R$): 318001,82 

Percentual de execução
   

0,96340000000000003 

Data de início da obra 5/12/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/14/2019 Data da última medição da obra: 11/3/2016  

Data do último pagamento
  

11/11/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Análise de pedido de aditamento 
de prazo 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$329.895,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$397.705,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATO Nº 56/17, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2415/17, TOMADA DE PREÇOS Nº 04/17, Contratação de Empresa Especializada 
para Fornecimento de Material e Mão de Obra para Construção da Estação Elevatória de Esgoto Doméstico e Linha de Recalque no Distrito 
Industrial Benedito Delfino Silva 

Município  Conchal Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Romarello Terraplanagem 
e Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  08.743.495/0001-50 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Conchal 

CNPJ do Contratante  45.331.188/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

328446,21 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 328446,21  

Valor total medido (R$) 
  

229079,98 Valor total pago (R$): 103519,66 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 3/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/12/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/9/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2019  

Data do último pagamento
  

11/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$328.446,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$253.987,45 

Valor contrapartida (R$)
  

R$74.458,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra engloba reforma em toda a parte elétrica, troca do piso externo, execução de um nova sala de almoxarifado, troca do telhado, pintura 
geral dentre outros. 

Município  Salesópolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORT SERVICE COMPANY 
& CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.319.608/0001-95 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  46.523.296/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

327895,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 327895,85  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,96999999999999997 

Data de início da obra 6/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/1/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/11/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CASA CIVIL - Subsecretaria de Relacionamento com 
Municípios 

Valor total da obra (R$)
  

R$327.895,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$399.994,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação da Casa Amarela no município de Santa Eudóxia 

Município  São Carlos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Ediza 
Incorporação e Comércio 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  04.705.730/0001-49 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Carlos 

CNPJ do Contratante  45.358.249/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

326692,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 326692,03  

Valor total medido (R$) 
  

126569,82 Valor total pago (R$): 126569,82 

Percentual de execução
   

0,39000000000000001 

Data de início da obra 1/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/4/2018 Data da última medição da obra: 11/20/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria Municipal de Obras Públicas 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, incluindo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos que forem necessários ao 
completo desempenho dos serviços. 

Município  Sarapuí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Parc Projetos e Construção 
Civil Eireli ME 

CNPJ da empresa contratada  07.309.144/0001-73 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sarapuí 

CNPJ do Contratante  46.634.341/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

325529,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 401228,17  

Valor total medido (R$) 
  

55340,01 Valor total pago (R$): 44534,49 

Percentual de execução
   

0,17000000000000001 

Data de início da obra 11/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/25/2019 Data da última medição da obra: 7/3/2018  

Data do último pagamento
  

7/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte Educação, Recreativo e Lazer 

Valor total da obra (R$)
  

R$408.431,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$164.681,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - BAIRRO DO CASSUNUNGA 

Município  Santo Antônio do Pinhal Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FERA CONSTRUTORA 
GEOTECNIA E 
FUNDAÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  58.286.121/0001-21 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SANTO 
ANTÔNIO DO PINHAL 

CNPJ do Contratante  45.701.455/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

325477,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 325477,73  

Valor total medido (R$) 
  

121489,93 Valor total pago (R$): 121489,93 

Percentual de execução
   

0,37 

Data de início da obra 11/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 1/31/2017  

Data do último pagamento
  

2/1/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

READEQUAÇÃO DE PROJETO Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$325.477,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$318.968,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.509,55 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Unidade de Saúde no Bairro Capinzal 

Município  Registro Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carlos Richard Ferreira 
Queiroz - ME 

CNPJ da empresa contratada  11.294.841/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Registro 

CNPJ do Contratante  45.685.872/0001-82 

Valor inicial do contrato (R$)
  

325369,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 325369,8  

Valor total medido (R$) 
  

138270,84 Valor total pago (R$): 138270,84 

Percentual de execução
   

0,42499999999999999 

Data de início da obra 7/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2018 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

vcto contrato Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$325.369,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$25.369,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE TRIAGEM 

Município  Pongaí Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BJB CONSTRUÇOES CNPJ da empresa contratada  11.942.286/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PONGAÍ 

CNPJ do Contratante  46.227.849/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

323715,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 323715,92  

Valor total medido (R$) 
  

280173,17 Valor total pago (R$): 280173,17 

Percentual de execução
   

0,86550000000000005 

Data de início da obra 6/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/6/2017 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

3/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ESTAGNADA AGUARDANDO 
INSTALAÇÃO ELETRICA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$323.715,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$356.830,22 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.282,23 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra foi paralisada por decisão judicial. 

Município  Santópolis do Aguapeí Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Alfini Planejamento e 
Construção LTDA 

CNPJ da empresa contratada  11.409.855/0001-97 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santópolis do Aguapeí 

CNPJ do Contratante  44.445.054/0001-36 

Valor inicial do contrato (R$)
  

322753,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 322753,42  

Valor total medido (R$) 
  

208202,63 Valor total pago (R$): 208202,63 

Percentual de execução
   

0,74590000000000001 

Data de início da obra 9/19/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/21/2018 Data da última medição da obra: 9/1/2014  

Data do último pagamento
  

9/1/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$322.753,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$122.753,42 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1002549-14.2016.8.26.0322 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra esta paralisada devido a fins judiciais com a empresa, pois esta se encontra inadimplente. 

Município  Santópolis do Aguapeí Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Alfini Planejamento e 
Construção LTDA 

CNPJ da empresa contratada  11.409.855/0001-97 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santópolis do Aguapeí 

CNPJ do Contratante  44.445.054/0001-36 

Valor inicial do contrato (R$)
  

322753,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 322753,42  

Valor total medido (R$) 
  

240765,81 Valor total pago (R$): 240765,81 

Percentual de execução
   

0,74590000000000001 

Data de início da obra 9/19/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/8/2019 Data da última medição da obra: 9/1/2014  

Data do último pagamento
  

9/1/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo Poder Judiciário  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$322.753,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$122.753,42 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

Justiça Estadual Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

1002549-14.2016.8.26.0322 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Mão de obra, equipamentos e materiais para reforma, ampliação e iluminação de campo de futebol.\nobs: Esse contrato sofreu uma 
supressão de R$ 9.677,39 do valor inicial de R$ 322.107,38.\nA contra partida que inicialmente foi de R$ 78.357,38 reais, passou a ser de 
R$ 68.679,99, e o valor de repasse se manteve em R$ 243.750,00.\n 

Município  Pirassununga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

construmeta construção civil 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.957.707/0001-90 

Nome do Contratante  prefeitura municipal de 
pirassununga 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

322107,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 322107,38  

Valor total medido (R$) 
  

304518,12 Valor total pago (R$): 304518,12 

Percentual de execução
   

0,97470000000000001 

Data de início da obra 5/18/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/18/2017 Data da última medição da obra: 8/10/2017  

Data do último pagamento
  

6/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  governo federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$322.107,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$78.357,38 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de pavimentação e recapeamento asfáltico, na Avenida Lucélia, Rua São Carlos - Bairro Jardim Paulista, e Avenida Mineiros do 
Tietê, Rua Guarulhos, Rua Limeira e Rua Avaré do Bairro Cecap 

Município  Dois Córregos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fortpav Pavimentação e 
Serviços LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.637.923/0001-59 

Nome do Contratante  Município de Dois Córregos CNPJ do Contratante  45.671.120/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

322057,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

81818,34 Valor total pago (R$): 81818,34 

Percentual de execução
   

0,92000000000000004 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/11/2019 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$322.057,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$26.757,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Praça da Juventude 

Município  Morro Agudo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Projettar Engenharia e 
Manutenção Eireli - ME 

CNPJ da empresa contratada  23.933.095/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Morro 
Agudo 

CNPJ do Contratante  45.345.899/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

320562,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 320562,97  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,80059999999999998 

Data de início da obra 8/24/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/24/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/1/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$320.562,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$74.712,97 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde no Bairro do Pacova 

Município  Itapeva Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

administração direta CNPJ da empresa contratada  0 

Nome do Contratante  Município de Itapeva CNPJ do Contratante  46.634.358/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

320000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 320000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 11/19/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/19/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

falta de mão de obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$320.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$164.819,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$155.181,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CLUBE DE LAZER E ESPORTE 

Município  Marapoama Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TORR CONSTRUTORA E 
PAVIMENTADORA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.874.008/0001-02 

Nome do Contratante  Municipio de Marapoama CNPJ do Contratante  65.712.580/0001-95 

Valor inicial do contrato (R$)
  

319982,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 332417,49  

Valor total medido (R$) 
  

199402,92 Valor total pago (R$): 199402,92 

Percentual de execução
   

0,59989999999999999 

Data de início da obra 9/14/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/14/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/1/2018 Data da última medição da obra: 9/3/2018  

Data do último pagamento
  

10/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A empresa declarou que não tinha 
condição de continuar com a 
execução da obra pois estava com 
várias ações trabalhistas ajuizadas 
em seu desfavor e com a situação 
financeira da empresa calamitosa, 
e o Município decidiu rescindir o 
Contrato, tendo em vista 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministerio do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$332.417,49 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$88.667,49 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Infraestrutura urbana em ruas do Residencial Villa Roma 

Município  Roseira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

G.I.G. CONSTRUCOES & 
SERVICOS EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  08.173.284/0001-20 

Nome do Contratante  Município de Roseira CNPJ do Contratante  45.212.008/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

319549,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 319549,77  

Valor total medido (R$) 
  

208969,41 Valor total pago (R$): 189470,85 

Percentual de execução
   

0,65390000000000004 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/30/2018 Data da última medição da obra: 1/21/2019  

Data do último pagamento
  

12/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

descumprimento do contrato no 
que se refere à qualidade da obra 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Casa Civil / Subsecretaria de Relacionamento com 
Município 

Valor total da obra (R$)
  

R$319.549,77 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$19.549,77 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Centro de Convivencia do Idoso 

Município  Itápolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carlos Mathias Engenharia - 
EIRELI - ME 

CNPJ da empresa contratada  12.931.856/0001-60 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

319167,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 319167,98  

Valor total medido (R$) 
  

202377,48 Valor total pago (R$): 202377,48 

Percentual de execução
   

0,6341 

Data de início da obra 11/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2017 Data da última medição da obra: 5/19/2015  

Data do último pagamento
  

5/25/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$319.218,66 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$69.218,66 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de rescisão contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obra de construção dos sanitários públicos e vestiários esportivos no Distrito de Major Prado 

Município  Santo Antônio do Aracanguá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Unicon Obras e Instalações 
Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.338.127/0001-67 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santo Antônio do 
Aracanguá-SP 

CNPJ do Contratante  59.764.399/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

319000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra 6/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil, Subsecretaria de Relacionamento dos 
Municípios 

Valor total da obra (R$)
  

R$319.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$119.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento Asfáltico - Bairros São Benedito e Nossa Senhora Aparecida 

Município  Sales Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BioCyclus Ind. e Com. de 
Asfalto Eirelli-ME 

CNPJ da empresa contratada  08.811.617/0001-07 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Sales CNPJ do Contratante  46.613.196/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

317863,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 317863,54  

Valor total medido (R$) 
  

100730,96 Valor total pago (R$): 100730,96 

Percentual de execução
   

0,31690000000000002 

Data de início da obra 5/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/28/2019 Data da última medição da obra: 11/22/2018  

Data do último pagamento
  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEH Fundo Estadual de Habitação 

Valor total da obra (R$)
  

R$317.863,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$317.863,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para implantação de galerias de águas 
pluviais em diversas ruas do município. 

Município  Guararapes Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Dias Araçatuba Construções 
e Logística LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.426.245/0001-73 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guararapes 

CNPJ do Contratante  48.468.284/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

317531,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 317531,72  

Valor total medido (R$) 
  

125736,37 Valor total pago (R$): 125736,37 

Percentual de execução
   

0,39600000000000002 

Data de início da obra 4/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/3/2019 Data da última medição da obra: 7/10/2018  

Data do último pagamento
  

7/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Recursos Federais 

Valor total da obra (R$)
  

R$317.531,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$270.419,30 

Valor contrapartida (R$)
  

R$47.112,42 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

Município  Miguelópolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ARQPLAN CONSTRUTORA 
E ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.663.831/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIGUELÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  45.353.307/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

317311,21 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,38990000000000002 

Data de início da obra 12/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/18/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/18/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

AGUARDANDO NOVA 
LICITAÇÃO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS 

Valor total da obra (R$)
  

R$317.311,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$317.311,21 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.311,21 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma de prédio na Avenida Albertina Nascimento, que vai abrigar diversas secretarias do município. 

Município  Votorantim Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VG AÇOS COMÉRCIO DE 
MATERIAIS LTDA. EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.842.637/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VOTORANTIM 

CNPJ do Contratante  46.634.051/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

316032,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 316032,12  

Valor total medido (R$) 
  

186757,02 Valor total pago (R$): 64916,61 

Percentual de execução
   

0,59089999999999998 

Data de início da obra 2/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/20/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

8/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

DESASSOREAMENTO DE 3 REPRESAS LOCALIZADAS NA PARTE INTERNA DO CONDOMÍNIO SANTO ANTONIO, PARA REMOÇÃO 
DE 30.000 M³ DE MATERIAL SEDIMENTADO E DECANTADO NAS MARGENS E FUNDO DAS REPRESAS. 

Município  Itu Classificação  Abastecimento de água - Barragens  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CAMACON CONSTRUÇÕES 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.484.560/0001-82 

Nome do Contratante  COMPANHIA ITUANA DE 
SANEAMENTO - CIS 

CNPJ do Contratante  26.938.926/0001-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

315900 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 315900  

Valor total medido (R$) 
  

124159,23 Valor total pago (R$): 124159,23 

Percentual de execução
   

0,39300000000000002 

Data de início da obra 8/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2019 Data da última medição da obra: 11/21/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de ciclovia e passeio público nas imediações do Parque Ecológico Lagoa Regina Freire. 

Município  Itapetininga Classificação  Mobilidade urbana - VLT, BRT  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BMM CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.606.383/0001-64 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE 
ITAPETININGA 

CNPJ do Contratante  46.634.291/0001-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

314562,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 314562,29  

Valor total medido (R$) 
  

165318,46 Valor total pago (R$): 165318,46 

Percentual de execução
   

0,52555099999999999 

Data de início da obra 11/6/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/23/2019 Data da última medição da obra: 10/18/2018  

Data do último pagamento
  

10/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura do Município de Itapetininga 

Valor total da obra (R$)
  

R$314.562,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$68.712,29 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Constitui-se objeto do presente instrumento da contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de circo 
escola, no parque municipal benedito bueno de morais, situado a rua nelson rodrigues, s/n – centro de franco da rocha. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IVIX CONSTRUTORA 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  21.407.866/0001-91 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

312637,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 312637,74  

Valor total medido (R$) 
  

168229,56 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5413 

Data de início da obra 4/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 1/15/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CULTURA 

Valor total da obra (R$)
  

R$312.637,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$297.005,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.631,88 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantaçao e Reforma da Infraestrutura Esportiva do Municipio de Tupi Paulista - Ginasio de Esportes 

Município  Tupi Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J.A, SERVIÇOS DE 
ALVENARIA LTDA. ME 

CNPJ da empresa contratada  14.507.239/0001-67 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TUPI PAULISTA 

CNPJ do Contratante  46.465.126/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

312218,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 319627,38  

Valor total medido (R$) 
  

256213,78 Valor total pago (R$): 256213,78 

Percentual de execução
   

0,8206 

Data de início da obra 2/12/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 6/1/2017  

Data do último pagamento
  

10/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPI PAULISTA 

Valor total da obra (R$)
  

R$312.218,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$62.218,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

COBERTURA, ILUMINAÇÃO E FECHAMENTO DA PISTA DE SKATE 

Município  Santo Antônio do Pinhal Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

UNIKA CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.099.245/0001-60 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE SANTO 
ANTÔNIO DO PINHAL 

CNPJ do Contratante  45.701.455/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

311678,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 311678,71  

Valor total medido (R$) 
  

96596,8 Valor total pago (R$): 96596,8 

Percentual de execução
   

0,31 

Data de início da obra 5/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/15/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 4/27/2017  

Data do último pagamento
  

5/16/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

READEQUAÇÃO DO PROJETO 
INICIALMENTE CONVENIADO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$311.678,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$343.232,26 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DAS RUAS TIRADENTES. RUI BARBOSA. FELIPE DOS SANTOS - BAIRRO NOVA MAIRINQUE 

Município  Mairinque Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OBRAGEN ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.817.838/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRINQUE 

CNPJ do Contratante  45.944.428/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

311571,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 311571,59  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/26/2018 Data da última medição da obra: 1/18/2019  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$311.571,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$16.271,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL PARK DAVILLE 

Município  Peruíbe Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TECNO BRASIL 
CONSTRUÇÕES E MULTI 
SERVIÇOS EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.697.047/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE PERUIBE 

CNPJ do Contratante  46.578.514/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

310148,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 310148,96  

Valor total medido (R$) 
  

185757,24 Valor total pago (R$): 185757,24 

Percentual de execução
   

0,59889999999999999 

Data de início da obra 5/28/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/28/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2018 Data da última medição da obra: 7/19/2018  

Data do último pagamento
  

7/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

CONTRATADA PARALISOU A 
OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DE ESPORTES 

Valor total da obra (R$)
  

R$310.148,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$74.098,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

0gu- 10165218-64/2016- Recapeamento Asfáltico \nMudança de sentido da via, a Caixa solicitou um novo projeto asbiult necessário para a 
aferição final da sinalização. 

Município  Engenheiro Coelho Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CTMR- Limpeza e 
Construções LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Engenheiro Coelho 

CNPJ do Contratante  67.966.363/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

310022,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 349431,54  

Valor total medido (R$) 
  

287621,97 Valor total pago (R$): 263120,16 

Percentual de execução
   

0,92769999999999997 

Data de início da obra 11/17/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Cidade 

Valor total da obra (R$)
  

R$310.022,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.722,32 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REVITALIZAÇÃO DO BELVEDERE BARREIROS 

Município  Ilhabela Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CLAUDIO SALOMÃO DOS 
SANTOS 78347602891 ME 

CNPJ da empresa contratada  21.272.504/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTANCIA BALNEÁRIA 
DE ILHABELA 

CNPJ do Contratante  46.482.865/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

307215,92 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 307215,92  

Valor total medido (R$) 
  

26874,38 Valor total pago (R$): 26874,38 

Percentual de execução
   

8,7499999999999994E-2 

Data de início da obra 10/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2018 Data da última medição da obra: 11/28/2018  

Data do último pagamento
  

11/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  A paralisação é necessária, pois, com a obra iniciada, ao realizar a locação foi obeservado que a mesma, entrou em terreno particular, e será 
preciso aguardar regularização da área para realizar as adequações e dar continuidade no referido objeto 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato de Repasse n° 820067/2015 - Recapeamento asfáltico de diversas ruas do Município de Taquaritinga-SP. Neste caso, a obra sofreu 
paralisação no ano de 2017 devido ao início de um processo de Reprogramação de Projeto, visando maior acessibilidade e segurança na 
área de intervenção. Visto o atraso acarretado, houve a decisão de desistência da reprogramação. Neste ínterim, houve um aumento 
significativo nos valores de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), principal insumo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), 
ocasionando em uma solicitação da empresa no realinhamento de preços da planilha orçamentária. No Item 28. Motivo da paralisação/atraso" 
deste questionário, foi optado "Alterações contratuais, com reflexos no percentual limite de aditivos" pela falta de uma opção mais adequada. 
Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Convenente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de 
Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a 
precisão das informações. " 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOVA ESTRADAS E 
CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.489.950/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

305981,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 333471,36  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 208485,58 

Percentual de execução
   

0,67589999999999995 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/20/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Determinada pela Contratante e 
Contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério das Cidades 
(56000) 

Valor total da obra (R$)
  

R$308.443,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.143,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO SOB O RIO MENINOS. 

Município  Eldorado Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Juliano de Almeida Prado 
Leite Souza Materiais de 
Construção EIRELI-ME 

CNPJ da empresa contratada  15.163.472/0001-32 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Eldorado 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

305745,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 305745,08  

Valor total medido (R$) 
  

58155,59 Valor total pago (R$): 58155,59 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 9/12/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$305.745,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$305.745,08 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 03, 04 E 05 DO BAIRRO SANTOS NEVES\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AAHBRANT ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  23.837.456/0001-06 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

305552,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 305552,91  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$305.552,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.252,91 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Revitalização do Lago, Reforma do Campo e Vestiários do Bairro da Fonte Platina 

Município  Águas da Prata Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cabrelon e Sette Construtora 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  11.409.424/0001-20 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

304826,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,3427 

Data de início da obra 3/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$380.090,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$380.090,40 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Ponte de Concreto Armado na Estrada Santa Cruz - JAM 030 sobre o Ribeirão Taperão 

Município  Jambeiro Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Equilíbrio, Locações, 
Terraplanagem e 
Construções Eireli -EPP 

CNPJ da empresa contratada  22.387.409/0001-45 

Nome do Contratante  Município de Jambeiro CNPJ do Contratante  45.190.824/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

304732,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 291671,53  

Valor total medido (R$) 
  

214798,24 Valor total pago (R$): 214798,24 

Percentual de execução
   

0,73999999999999999 

Data de início da obra 9/27/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/12/2019 Data da última medição da obra: 5/5/2017  

Data do último pagamento
  

5/31/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$312.514,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$296.889,17 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.625,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DA EMEI INDAIA 

Município  Americana Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONTISA CONSTRUÇÕES 
E COMERCIO EIRELLI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.794.836/2000-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

304331,67 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

5570,53 Valor total pago (R$): 5570,53 

Percentual de execução
   

0,0183 

Data de início da obra 6/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/6/2018 Data da última medição da obra: 1/22/2019  

Data do último pagamento
  

9/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DIFICULDADE DA CONTRATADA 
EM EXECUTAR A OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$304.331,67 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e reparos gerais na Escola Antônio Domingos Paro - Empresa Contratada: ML SANCHEZ DA SILVA CONSTRUÇÕES – ME - Valor: 
R$303.500,00\nA empresa paralisou as obras pleiteando aditamento na transição da gestão municipal em 2016, sem sucesso,o que levou à 
impossibilidade de conclusão do objeto no período contratual. Após notificação e transcurso dos prazos de defesa a prefeitura iniciou 
processo de penalização e esta iniciando processo judicial, que tramita internamente sob nº 8285/2016\n 

Município  Pitangueiras Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ML SANCHEZ DA SILVA 
CONSTRUÇÕES - ME 

CNPJ da empresa contratada  15.548.066/198 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
PITANGUEIRAS - SP 

CNPJ do Contratante  45.370.707/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

303500 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 303500  

Valor total medido (R$) 
  

292150,36 Valor total pago (R$): 292150,36 

Percentual de execução
   

0,96260000000000001 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2016 Data da última medição da obra: 11/29/2016  

Data do último pagamento
  

12/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa não conclui o escopo de 
fornecimento durante o período 
contratua 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  QSE SALARIO EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$303.500,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$303.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Arquibancada no Estádio Benedito Gomes de Souza com área de 515,40 m². 

Município  São Bento do Sapucaí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Marprado Construção Civil 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.052.198/0001-21 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sapucaí 

CNPJ do Contratante  45.195.823/0001-58 

Valor inicial do contrato (R$)
  

303179,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 303179,27  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,45000000000000001 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 1/30/2019  

Data do último pagamento
  

2/28/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 

Valor total da obra (R$)
  

R$304.801,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$303.179,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.179,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para execução de obras de drenagem e desassoreamento do canal, passeios em concreto na Av. Brigadeiro Faria 
Lima - Jardim Castelo - Santo/SP, incluindo material, mão de obra e equipamento. 

Município  Santos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Starsan Construtora e 
Locações 

CNPJ da empresa contratada  15.650.081/0001-42 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santos 

CNPJ do Contratante  58.200.015/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

302637,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 302637,5  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,13689999999999999 

Data de início da obra 11/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Caixa Economica Federal 

Valor do financiamento (R$)
  

245850 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento Asfáltico 

Município  Iracemápolis Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Projecon Projetos e 
Construção Civil Piracicaba 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  00.167.424/0001-45 

Nome do Contratante  Prefeitura municipal de 
Iracemápolis 

CNPJ do Contratante  45.786.159/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

301783,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 301783,84  

Valor total medido (R$) 
  

301783,84 Valor total pago (R$): 62335,96 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/5/2019 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

9/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$301.783,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$55.933,84 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Praça São Pedro Município de Pindorama - SP\n 

Município  Pindorama Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LARA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELLI – 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.523.329/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINDORAMA/SP 

CNPJ do Contratante  45.122.942/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

301754,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

4666,08 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0154 

Data de início da obra 6/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra: 6/28/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA CASA CIVIL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$301.754,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.754,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Serviços de Sinalização Turística nas Zonas Rural e Urbana do Município. 

Município  Holambra Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A3 Terraplanagem e 
Engenharia Ltda 

CNPJ da empresa contratada  05.362.068/0001-89 

Nome do Contratante  Município da Estancia 
Turística de Holambra 

CNPJ do Contratante  67.172.437/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

301060,62 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 301060,62  

Valor total medido (R$) 
  

0,01 Valor total pago (R$): 0,01 

Percentual de execução
   

0,001 

Data de início da obra 2/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/15/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/15/2019 Data da última medição da obra: 2/15/2018  

Data do último pagamento
  

2/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$301.060,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.244,24 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  José Ricardo Cortez 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRA: Construção de Cobertura de Quadra Escolar Pequena – PAR – Escola Lions\nÁREA CONSTRUÍDA: 627,00 m²\nLOCAL: Rua Artemio do 
Amaral – Km 4 - Pontilhão\n 

Município  Cruzeiro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

REAL ITATIAIA 
CONSTRUTORA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada
  

32.521.445/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
CRUZEIRO 

CNPJ do Contratante  46.668.596/0001-01 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

300985,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 300985,15  

Valor total medido (R$) 
  

229381,01 Valor total pago (R$): 229381,01 

Percentual de execução
   

0,7621 

Data de início da obra 10/7/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/19/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

12/28/2016 Data da última medição da obra: 6/10/2016  

Data do último pagamento
  

5/4/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de abandono da 
obra pela empresa 
contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$300.985,15 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$184.998,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$115.986,57 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação do Pronto Atendimento Municipal. 

Município  Iperó Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ERA TÉCNICA 
ENGENHARIA, 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  65.035.222/0001-95 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Iperó CNPJ do Contratante  46.634.085/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

300148,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 300148,22  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/13/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iperó 

Valor total da obra (R$)
  

R$300.148,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.148,22 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Laboratório do Departamento de Pediatria e Puericultura - Bloco G - 1° pavimento - área 02 

Município  Ribeirão Preto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Grall Engenharia e 
Construção Ltda - ME 

CNPJ da empresa contratada  19.288.450/0001-50 

Nome do Contratante  Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo - 
FMRP-USP 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0026-62 

Valor inicial do contrato (R$)
  

299900 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 316649,47  

Valor total medido (R$) 
  

296271,64 Valor total pago (R$): 296271,64 

Percentual de execução
   

0,93559999999999999 

Data de início da obra 3/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/22/2018 Data da última medição da obra: 9/30/2018  

Data do último pagamento
  

10/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Expedida na data de 18/10/2018 a Notificação da Engenharia FMRP N° 2017010/001-2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviços de paisagismo para atendimento a termo de compromisso de recuperação ambiental - TCRA. 

Município  Cachoeira Paulista Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sangra DÁgua Ambiental CNPJ da empresa contratada  09.674.981/0001-27 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

299601,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 299601,18  

Valor total medido (R$) 
  

125669,2 Valor total pago (R$): 97767,54 

Percentual de execução
   

0,41949999999999998 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/11/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/11/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DA QUADRA DO GUARAÚ COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

Município  Peruíbe Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPENHO CONSTRUÇÕES 
S/C LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.330.591/0001-16 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE PERUIBE 

CNPJ do Contratante  46.578.514/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

299598,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 299598,65  

Valor total medido (R$) 
  

148437,15 Valor total pago (R$): 148437,15 

Percentual de execução
   

0,49540000000000001 

Data de início da obra 4/15/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/16/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/10/2018 Data da última medição da obra: 8/23/2015  

Data do último pagamento
  

9/19/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$299.598,65 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$74.098,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

contratação de empresa especializada em construção civil para construção de um portal no município de Queiroz, oriundos do Contrato de 
Repasse nº 832445/2016, por intermédio do Ministério do Turismo, representando pela Caixa Econômica Federal. 

Município  Queiroz Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BRAZZALE & FILHOS LTDA 
– EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.551.188/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUEIROZ 

CNPJ do Contratante  44.568.749/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

299309,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

223394,32 Valor total pago (R$): 22358,78 

Percentual de execução
   

0,74660000000000004 

Data de início da obra 5/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/24/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

10/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$300.038,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$291.738,53 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.300,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Convênio com o Ministério do Turismo, referente a Revitalização do Córrego Água Doce". Convênio compreende construção de pista de 
caminhada, paisagismo, aparelhos de acadêmia ao ar livre e iluminação.  Todos itens foram executados. Porém há saldo residual a ser 
reaproveitado devido itens que não foram executados pela empreiteira e o desconto fornecido no momento da licitação:\nValor do contrato: 
R$ 338.798,30 - (Valor não executado: R$ 22.567,72) - (desconto licitação: R$ 39.902,13)  = (Previsão de Saldo Residual: R$ 62.469,85)" 

Município  Icém Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

José Augusto Ramos Pereira 
ME 

CNPJ da empresa contratada  26.833.441/0001-68 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Icém CNPJ do Contratante  45.726.742/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

298896,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

276328,45 Valor total pago (R$): 276328,45 

Percentual de execução
   

0,92449999999999999 

Data de início da obra 7/26/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/24/2017 Data da última medição da obra: 4/2/2018  

Data do último pagamento
  

10/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Demora na entrega de 
equipamentos públicos 
(iluminação publica solar); período 
chuvoso,  substituição de serviços 
por outros que atendiam a 
necessidade da prefeitura. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$338.798,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$331.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.298,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Prédio do Centro Cultural em alvenaria com cobertura em estrutura metálica com telhas galvanizada. 

Município  Torre de Pedra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M&RBR Engenharia do 
Brasil Ltda 

CNPJ da empresa contratada  14.656.458/0001-08 

Nome do Contratante  Município de Torre de Pedra CNPJ do Contratante  67.363.416/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

298373,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

207875,07 Valor total pago (R$): 207875,07 

Percentual de execução
   

0,69669999999999999 

Data de início da obra 12/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/22/2019 Data da última medição da obra: 6/21/2018  

Data do último pagamento
  

6/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Torre de Pedra 

Valor total da obra (R$)
  

R$298.373,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$48.373,08 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS EM VÁRIAS VIAS DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ. 

Município  Tabapuã Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOROESTE 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS DE 
TOPOGRAFIA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.873.462/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABAPUÃ 

CNPJ do Contratante  45.128.816/0001-33 

Valor inicial do contrato (R$)
  

298307,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 307235,24  

Valor total medido (R$) 
  

248456,33 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,81959999999999988 

Data de início da obra 9/29/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/29/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/4/2018 Data da última medição da obra: 11/28/2016  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$307.235,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$11.934,24 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  EMPRESA CONTRATADA NO EXERCÍCIO DE 2015, ONDE EXECUTOU OS SERVIÇOS DA OBRA DE FORMA INCOERENTE COM O 
PROJETO CONTRATADO. COM FISCALIZAÇÃO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV-SÃO JOSE DO RIO PRETO, AS OBRAS 
FORAM GLOSADAS FÍSICA E FINANCEIRAMENTE EM 100%. A E 
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

construção de pista de skate - convenio nº 1025068-86/2015 

Município  Valentim Gentil Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Magon Construtora e 
Incorporação Ltda 

CNPJ da empresa contratada  14.529.183/0001-41 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Valentim Gentil 

CNPJ do Contratante  46.599.833/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

298174,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 298174,91  

Valor total medido (R$) 
  

150362,54 Valor total pago (R$): 150362,54 

Percentual de execução
   

0,50429999999999997 

Data de início da obra 5/18/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/20/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/20/2019 Data da última medição da obra: 7/10/2017  

Data do último pagamento
  

7/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RECISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministerio dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$298.174,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$284.897,12 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.277,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE - RECAPE JARDIM SÃO GABRIEL 

Município  Jales Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  132/2018 

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JALES 

CNPJ do Contratante  45.131.885/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

298091,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 298091,47  

Valor total medido (R$) 
  

122577,04 Valor total pago (R$): 70652,02 

Percentual de execução
   

0,41120000000000001 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

2/13/2019 Data de paralisação da obra: 05/12/2018 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO 
RECURSO FEDERAL  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

A retomada/conclusão já está 
prevista pelo ente 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

O RECAPEAMENTO ESTÁ 
CONCLUÍDO PORÉM FALTA A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS 
TRECHOS,FATOR 
CONDICIONANTE PARA A 
LIBERAÇÃO DO RECURSO 
FEDERAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  1,041235302e+012 Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$298.091,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$52.327,72 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$245.850,00 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$245.850,00 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação em imediações do campo de futebol - Recanto Maravilha\n 

Município  Boituva Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DNP TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTADORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  57.623.761/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

296646,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 296646,03  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$403.166,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$401.198,16 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.968,15 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE - RECAPE VILA SANTA ISABEL, JARDIM PRIMAVERA E JARDIM 
PALMEIRAS 

Município  Jales Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  133/2018 

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JALES 

CNPJ do Contratante  45.131.885/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

296353,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 296353,49  

Valor total medido (R$) 
  

91600,89 Valor total pago (R$): 64780,29 

Percentual de execução
   

0,30909999999999999 

Data de início da obra 11/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/17/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

2/13/2019 Data de paralisação da obra: 05/12/2018 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO 
RECURSO FEDERAL  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

A retomada/conclusão já está 
prevista pelo ente 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

O RECAPEAMENTO ESTÁ 
CONCLUÍDO PORÉM FALTA A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS 
TRECHOS,FATOR 
CONDICIONANTE PARA A 
LIBERAÇÃO DO RECURSO 
FEDERAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  1,043851172e+012 Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$296.353,49 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$50.586,50 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$245.850,00 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$245.850,00 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de melhorias habitacionais em 20 (vinte) unidades no âmbito do Programa Desenvolvimento Urbano – Moradia Melhor 

Município  Álvares Machado Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  158/2016 

Nome da empresa contratada
  

MJA Construções e 
Engenharia Eireli ME 

CNPJ da empresa contratada  16.571.033/0001-21 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Álvares Machado 

CNPJ do Contratante  43.206.424/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

296010,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 296010,54  

Valor total medido (R$) 
  

272451,97 Valor total pago (R$): 272451,97 

Percentual de execução
   

0,92030000000000001 

Data de início da obra 6/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/6/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/31/2017 Data da última medição da obra: 7/28/2017  

Data do último pagamento
  

7/28/2017 Data de paralisação da obra: 28/07/2017 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

Não sabe informar   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da Obra pela 
Contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  777052013 Convenente  Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$296.010,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$296.010,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$272.451,97 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$272.451,97 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação e Drenagem em Trecho da PRC - 172 no Bairro de Batatuba. 

Município  Piracaia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FBF Construçoes e serviços 
Eirelli - EPP. 

CNPJ da empresa contratada  02.542.939/0001-03 

Nome do Contratante  Municipio de Piracaia CNPJ do Contratante  45.279.627/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

295218,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 295218,15  

Valor total medido (R$) 
  

168372,83 Valor total pago (R$): 168372,83 

Percentual de execução
   

0,54459999999999997 

Data de início da obra 4/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 9/24/2018  

Data do último pagamento
  

10/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministerio das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$295.463,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$49.613,19 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VÁRIOS BAIRROS DA CIDADE - RECAPE JARDIM EUPHLY JALLES 

Município  Jales Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  131/2018 

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX CONCRETO S/A CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JALES 

CNPJ do Contratante  45.131.885/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

294398,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 294398,57  

Valor total medido (R$) 
  

88962,78 Valor total pago (R$): 88962,78 

Percentual de execução
   

0,30220000000000002 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra: 05/12/2018 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: O RECAPEAMENTO ESTÁ CONCLUÍDO PORÉM FALTA A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS TRECHOS,FATOR CONDICIONANTE PARA A LIBERAÇÃO DO 
RECURSO FEDERAL  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

A retomada/conclusão já está 
prevista pelo ente 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

O RECAPEAMENTO ESTÁ 
CONCLUÍDO PORÉM FALTA A 
SINALIZAÇÃO VERTICAL DOS 
TRECHOS,FATOR 
CONDICIONANTE PARA A 
LIBERAÇÃO DO RECURSO 
FEDERAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  1,037691352e+012 Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$294.398,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$48.634,14 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$245.850,00 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$245.850,00 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO CBUQ 

Município  Panorama Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RJ PAVIMENTAÇÃO LTDA-
EPP 

CNPJ da empresa contratada  19.880.345/0001-05 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE PANORAMA CNPJ do Contratante  44.918.712/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

293035,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 293035,02  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/27/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/27/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

CAIXA FEDERAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$293.035,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$293.035,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO BAIRRO RETIRO EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL - TP N° 
003/2016 

Município  Matão Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA ELLO 
FORTE RIBEIRÃO PRETO 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.619.007/0001-99 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MATÃO 

CNPJ do Contratante  45.270.188/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

288991,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 292701,03  

Valor total medido (R$) 
  

205545,34 Valor total pago (R$): 205545,34 

Percentual de execução
   

0,70219999999999994 

Data de início da obra 8/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/10/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/6/2018 Data da última medição da obra: 6/13/2018  

Data do último pagamento
  

8/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EMPRESA ABANDONOU A 
OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$288.331,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$45.241,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

construção do centro de convivéncia do idoso 

Município  São Manuel Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

f.J.. de CAMARGO E CIA 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  47.591.276/0001-55 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO MANUEL 

CNPJ do Contratante  46.634.523/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

288884,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 288884,79  

Valor total medido (R$) 
  

5702,17 Valor total pago (R$): 5702,17 

Percentual de execução
   

1,9699999999999999E-2 

Data de início da obra 5/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/24/2017 Data da última medição da obra: 6/24/2019  

Data do último pagamento
  

6/30/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$288.884,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$38.884,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS JOÃO MENKE, ANTONIO A. OLIVEIRA E RECAP. RUA OSÓRIO R. GOES, BENEDITO F. 
SILVA E ANTONIO K. RODRIGUES. \nEncaminhado Ofício e Parecer para CEF informando a contratação de empresa para a sinalização 
viária para finalização do convênio. Foi solicitado a redução do objeto, retirando a Rua Antonio Alves de Oliveira (Rua do Sapo). 

Município  Araçoiaba da Serra Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OBRAGEN ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.817.838/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAÇOIABA DA SERRA 

CNPJ do Contratante  46.634.069/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

288409,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 288409,2  

Valor total medido (R$) 
  

174413,32 Valor total pago (R$): 170426,5 

Percentual de execução
   

0,60470000000000002 

Data de início da obra 3/26/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/24/2015 Data da última medição da obra: 8/28/2017  

Data do último pagamento
  

4/12/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$288.409,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$255.740,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.639,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS RUAS 01 E 05 BAIRRO GRANADA 

Município  Mairinque Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OBRAGEN ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.817.838/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRINQUE 

CNPJ do Contratante  45.944.428/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

288017,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 352618,04  

Valor total medido (R$) 
  

178445,67 Valor total pago (R$): 119737,01 

Percentual de execução
   

0,5081 

Data de início da obra 11/25/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/25/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$352.618,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.738,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$59.879,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Projeto de adequação, modernização e mecanização da coleta seletiva no municipio de Boituva SP\n 

Município  Boituva Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Geraldo de Lima EPP CNPJ da empresa contratada  15.813.749/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

287842,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 287842,33  

Valor total medido (R$) 
  

162806,15 Valor total pago (R$): 154258,83 

Percentual de execução
   

0,56559999999999999 

Data de início da obra 5/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/27/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/7/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Saneamento e Recursos Hidricos - FEHIDRO - 
Gov. Estadual 

Valor total da obra (R$)
  

R$357.785,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$339.001,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$18.783,71 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Município  Jales Classificação  Outros Edificações - Triagem Resíduos Sólidos 

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato  157/2014 

Nome da empresa 
contratada  

DÉBORA DA N. 
CARDOSO & CIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  14.769.337/0001-72 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JALES 

CNPJ do Contratante  45.131.885/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

287494,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 322414,95  

Valor total medido (R$) 
  

274330,6 Valor total pago (R$): 274330,6 

Percentual de execução
   

0,95420000000000005 

Data de início da obra 12/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/1/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/14/2018 Data da última medição da obra: 3/14/2019  

Data do último pagamento
  

4/19/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  BB/FECOP 283/2013 Convenente  SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Fundo Estadual de Prevenção e 
Controle da Poluição – FECOP 

Valor total da obra (R$)
  

R$287.494,02 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$40.775,48 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

R$250.000,00 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

R$250.000,00 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 

Município  Riolândia Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Coteng Ltda- ME CNPJ da empresa contratada  11.452.386/0001-99 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Riolandia 

CNPJ do Contratante  45.162.864/0001-48 

Valor inicial do contrato (R$)
  

286116,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 286116,77  

Valor total medido (R$) 
  

201184,57 Valor total pago (R$): 201184,57 

Percentual de execução
   

0,70309999999999995 

Data de início da obra 3/18/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/19/2016 Data da última medição da obra: 7/11/2016  

Data do último pagamento
  

7/8/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Caixa Economica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$321.480,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$270.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$51.480,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para execução de obras para reforma em quadra esportiva, localizada na esquina entre a Avenida 
Itacaré e Avenida Jardinópolis no Parque Paulista em Franco da Rocha/SP, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos 
e maquinários necessários, conforme as condições e as especificações técnicas do Edital de Tomada de Preços Nº 005/2018. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA JOIA 
BRASIL LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.902.342/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE FRANCO 
DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

285232,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 285232,31  

Valor total medido (R$) 
  

190811,87 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,66900000000000004 

Data de início da obra 7/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/13/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REMODERNIZAÇÃO DE ESTRUTURA ESPORTIVA (496,00m²), localizada à Avenida 15, esquina com a Rua 18- Estádio 
Municipal:\nConstrução de um bar, vestiários, banheiros, arquibancadas e mini campo de futebol de grama natural. 

Município  Riolândia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IZABELA SILVESTRINI DOS 
SANTOS EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.319.270/0001-01 

Nome do Contratante  PREFEITURA PUNICIPAL 
DE RIOLÂNDIA 

CNPJ do Contratante  45.162.864/0001-48 

Valor inicial do contrato (R$)
  

284641,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 305557,34  

Valor total medido (R$) 
  

242032,51 Valor total pago (R$): 242032,51 

Percentual de execução
   

0,79200000000000004 

Data de início da obra 9/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/30/2019 Data da última medição da obra: 10/22/2018  

Data do último pagamento
  

11/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$305.557,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$55.557,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CENTRO CONVIVER". " 

Município  Neves Paulista Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

cristel Engenharia e 
Comercio LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.014.711/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Neves Paulista 

CNPJ do Contratante  45.145.414/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

284326,9 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 284326,9  

Valor total medido (R$) 
  

150737,16 Valor total pago (R$): 150737,16 

Percentual de execução
   

0,52710000000000001 

Data de início da obra 3/31/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/31/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 1/17/2019  

Data do último pagamento
  

11/21/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

houve atraso na prestação de 
contas, o que ocasionou o atraso 
do repasse pelo estado. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$291.747,05 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$41.747,05 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, referente a mão de obra e materiais para pavimentação asfáltica  e 
drenagem, implantação de tubos de concreto D=400mm, implantação de bocas de lobo dupla, faixa de pedestres, pavimentação de passeios 
em blocos de concreto sextavado, sinalização horizontal, placa esmaltada para identificação de rua nas ruas José Candido Capelli e João 
Barbosa da Silva – Jd. Rosa Helena. 

Município  Igaratá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Joterra Pavimentação e 
Terraplenagem Eireli 

CNPJ da empresa contratada  60.034.006/0001-01 

Nome do Contratante  Município de Igaratá CNPJ do Contratante  46.694.147/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

283005,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 2830005,66  

Valor total medido (R$) 
  

192545,82 Valor total pago (R$): 192545,82 

Percentual de execução
   

0,94579999999999997 

Data de início da obra 5/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/14/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/1/2016 Data da última medição da obra: 4/27/2018  

Data do último pagamento
  

4/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$285.737,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$285.451,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$285,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Espaço Cultural com 243,46 m². 

Município  Ribeirão do Sul Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MF CONSTRUÇOES 
OURINHOS LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  21.604.100/0001-05 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE RIBEIRÃO 
DO SUL 

CNPJ do Contratante  46.211.702/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

282610,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 291728,57  

Valor total medido (R$) 
  

98582,41 Valor total pago (R$): 98582,41 

Percentual de execução
   

0,33789999999999998 

Data de início da obra 9/19/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/19/2019 Data da última medição da obra: 4/23/2018  

Data do último pagamento
  

8/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$282.610,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.610,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO. 

Município  Ribeirão Bonito Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

THALES A C SILVA ME CNPJ da empresa contratada  12.804.156/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIBEIRÃO BONITO 

CNPJ do Contratante  45.355.914/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

282278,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 140973,35  

Valor total medido (R$) 
  

141305,08 Valor total pago (R$): 141305,08 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 1/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/24/2019 Data da última medição da obra: 2/8/2018  

Data do último pagamento
  

8/2/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DE OBRA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO BONITO 

Valor total da obra (R$)
  

R$282.278,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.817,25 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma para implantação do Programa de Ensino Integral 2016."\n" 

Município  Guarulhos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BF ENGENHARIA EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.603.785/0001-00 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

281915,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 292615,35  

Valor total medido (R$) 
  

187077,79 Valor total pago (R$): 171565,07 

Percentual de execução
   

0,63100000000000001 

Data de início da obra 8/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/31/2018 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$292.615,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.615,35 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA REGIÃO SUL – AVENIDA EDER SILVA RODRIGUES ALVES – BAIRRO PONTAL SANTA MARINA 

Município  Caraguatatuba Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MMB COMERCIAL E 
CONSTRUTORA LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  46.471.090/0001-08 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA 
DE CARAGUATATUBA 

CNPJ do Contratante  46.482.840/0001-39 

Valor inicial do contrato (R$)
  

281596,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 330187,77  

Valor total medido (R$) 
  

181223,04 Valor total pago (R$): 181223,04 

Percentual de execução
   

0,64000000000000001 

Data de início da obra 6/21/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/22/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/16/2019 Data da última medição da obra: 10/17/2019  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$281.596,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$37.846,54 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI 

Município  Campina do Monte Alegre Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DANILO SIQUEIRA 
SCHUTT ME 

CNPJ da empresa contratada  21.802.438/0001-63 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE CAMPINA 
DO MONTE ALEGRE 

CNPJ do Contratante  67.360.404/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

281021,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 281021,37  

Valor total medido (R$) 
  

244695,92 Valor total pago (R$): 244695,92 

Percentual de execução
   

0,87080000000000002 

Data de início da obra 6/24/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/24/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/27/2017 Data da última medição da obra: 12/13/2016  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO POR PARTE DA 
EMPRESA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$281.021,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$31.021,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFALTICO TIPO CBUQ - PROCESSO 47/2018 - TP : 04/2018 

Município  Panorama Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX & CONCRETO 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE PANORAMA CNPJ do Contratante  44.918.712/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

280321,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 280321,17  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 6/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

CAIXA FEDERAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$280.321,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$280.321,17 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de pavimentação e recapeamento asfáltico, na Avenida Bonsucesso, Jardim Arco-Íris 

Município  Dois Córregos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fortpav Pavimentação e 
Serviços LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.637.923/0001-59 

Nome do Contratante  Município de Dois Córregos CNPJ do Contratante  45.671.120/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

280229,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 280229,01  

Valor total medido (R$) 
  

35110,07 Valor total pago (R$): 35110,07 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/11/2019 Data da última medição da obra: 8/28/2018  

Data do último pagamento
  

10/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$280.229,01 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$34.379,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva - Construção de Portaria e Bilheteria 

Município  Bofete Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Increte Pisos e Construções 
Ltda ME 

CNPJ da empresa contratada  07.425.147/0001-72 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bofete 

CNPJ do Contratante  46.634.143/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

279729,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 279729,77  

Valor total medido (R$) 
  

139864,87 Valor total pago (R$): 131156,59 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 11/30/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/20/2019 Data da última medição da obra: 4/4/2018  

Data do último pagamento
  

3/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$279.729,77 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$293,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e a ampliação da EMEIF Professora Celina Tereza Holtz Leme do município de Sarapuí, incluindo o fornecimento de mão de obra, 
materiais e equipamentos que forem necessários ao completo desempenho dos serviços. 

Município  Sarapuí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engesaki Construtora e 
Engenharia LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.354.759/0001-99 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sarapuí 

CNPJ do Contratante  46.634.341/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

279695,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 300382,87  

Valor total medido (R$) 
  

192570,52 Valor total pago (R$): 176911,44 

Percentual de execução
   

0,68849999999999989 

Data de início da obra 6/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/23/2019 Data da última medição da obra: 8/7/2018  

Data do último pagamento
  

11/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Recurso do QESE - Quota Estadual de Salário 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$279.695,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$279.695,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implementação e modernização de estrutura esportiva- Construção de banheiros e vestiários 

Município  Adamantina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Rotoli LTDA EPP CNPJ da empresa contratada  05.576.010/0001-93 

Nome do Contratante  Prefeitura municipal de 
Adamantina 

CNPJ do Contratante  43.008.291/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

279608,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 279608,68  

Valor total medido (R$) 
  

209331,76 Valor total pago (R$): 209331,76 

Percentual de execução
   

0,60460000000000003 

Data de início da obra 9/26/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/25/2015 Data da última medição da obra: 10/31/2017  

Data do último pagamento
  

1/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Encerramento do contrato 
/Aguardando analise de 
reprogramação junto a CEF 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Adamantina 

Valor total da obra (R$)
  

R$279.608,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$102.490,13 

Valor contrapartida (R$)
  

R$102.490,13 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras por empreitada global de reforma e ampliação do Ginásio de Esportes junto ao Centro Recreativo e Desportivo Municipal Ivan Giroto\n 

Município  Oscar Bressane Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WESLEY REINALDO 
CONTI-EPP 

CNPJ da empresa contratada  72.876.063/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OSCAR BRESSANE 

CNPJ do Contratante  44.544.898/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

279392,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 279392,58  

Valor total medido (R$) 
  

114629,14 Valor total pago (R$): 114629,14 

Percentual de execução
   

0,40810000000000002 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/10/2019 Data da última medição da obra: 8/20/2018  

Data do último pagamento
  

10/2/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$279.392,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$273.637,10 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.755,48 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EMPRESA CONTRATADA NOTIFICADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2018, VENCIDO O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO, ENCAMINHADO 
AO SETOR JURÍDICO DO MUNICÍPIO PARA PROVIDENCIAS. 

Município  Quadra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAHAL SERVIÇOS EM 
CONSTRUÇÕES CIVIL 
EIRELLI EPP 

CNPJ da empresa contratada  21.355.502/0001-05 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE QUADRA CNPJ do Contratante  01.612.145/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

279311,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 279311,88  

Valor total medido (R$) 
  

20348,05 Valor total pago (R$): 20348,05 

Percentual de execução
   

7,2499999999999995E-2 

Data de início da obra 5/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 8/27/2019  

Data do último pagamento
  

10/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO 
POR PARTE DA CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Município de Quadra 

Valor total da obra (R$)
  

R$279.311,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$35.561,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$35.561,88 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Reforma e Adequação da Quadra Externa do Ginásio de Esportes de Birigui/SP, com fornecimento de materiais, mão de obra e 
equipamentos conforme projetos. 

Município  Birigui Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Afonso Garcia Construções e 
Comércio EIRELLI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.960.078/0001-10 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Birigui 

CNPJ do Contratante  45.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

278820,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 278820,7  

Valor total medido (R$) 
  

224581,52 Valor total pago (R$): 224581,52 

Percentual de execução
   

0,80549999999999999 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/14/2019 Data da última medição da obra: 11/22/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$278.820,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$257.841,68 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.979,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em diversas ruas. 

Município  Iperó Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CÉU AZUL 
TERRAPLANAGEM E 
PAVIMENTADORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.080.227/0001-70 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Iperó CNPJ do Contratante  46.634.085/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

278310,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 278310,3  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/15/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iperó 

Valor total da obra (R$)
  

R$278.310,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$278.310,30 

Valor contrapartida (R$)
  

R$278,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO DA RUA CARLOS CAMPOS ESQ COM GALVÃO BUENO 

Município  Amparo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLETA CTMR LIMPEZA E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

278286 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

227326,45 Valor total pago (R$): 227326,45 

Percentual de execução
   

0,81689999999999996 

Data de início da obra 6/26/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/26/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/25/2018 Data da última medição da obra: 8/20/2018  

Data do último pagamento
  

8/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DAS CIDADES - PLANEJAMENTO 
URBANO 

Valor total da obra (R$)
  

R$278.286,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.436,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de portal turístico em franco da rocha – sp, tudo com 
fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e maquinários necessários. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SP ENGE CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.117.336/0001-15 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE FRANCO 
DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

277985,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 277985,68  

Valor total medido (R$) 
  

5096,04 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0183 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/14/2019 Data da última medição da obra: 7/25/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$277.985,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$34.235,68 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Quanto a 2ª Etapa do PSF do Distrito de Curupá, informo que está em fase de aprovação na Secretária de Estado de Saúde.\nQuanto ao 
Centro de Convivência do Idoso, houve pedido de prorrogação para a readequação do orçamento e nova licitação junto a Secretaria  de 
Estado de Desenvolvimento Social, sendo até o presente momento não obtivemos resposta da Secretaria em relação ao pedido.\n 

Município  Tabatinga Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Viatel-Construçoes e 
Comercio LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.616.689/0001-46 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tabatinga 

CNPJ do Contratante  71.989.685/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

277732,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

141303,81 Valor total pago (R$): 141303,81 

Percentual de execução
   

0,50880000000000003 

Data de início da obra 2/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/22/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/22/2015 Data da última medição da obra: 4/8/2014  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Tabatinga e Secretaria de 
Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$277.732,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$27.732,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE DR ALMEIDA VERGUEIRO, Revisão nas estruturas da U.E.\n 

Município  Espírito Santo do Pinhal Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FLASA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  49.252.885/0001-05 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

277378,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 277378,02  

Valor total medido (R$) 
  

126452,45 Valor total pago (R$): 88296,7 

Percentual de execução
   

0,35999999999999999 

Data de início da obra 6/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 1/9/2019  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$277.378,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$277.378,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção Campo de Futebol no Recanto Maravilha\n 

Município  Boituva Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Jabriel Projetos e 
Construções EIRELLI ME 

CNPJ da empresa contratada  12.760.747/0001-27 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

277046,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 346260,87  

Valor total medido (R$) 
  

274952,64 Valor total pago (R$): 274952,64 

Percentual de execução
   

0,79410000000000003 

Data de início da obra 7/7/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/6/2019 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  ME Esporte Educacional, Recreativo - gov. federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$395.215,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$390.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.215,55 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para implantação de galeria de drenagem 
de águas pluviais na Alameda Itororó. 

Município  Guararapes Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MYF Construções e 
Comércio LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.307.711/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guararapes 

CNPJ do Contratante  48.468.284/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

276820,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 276820,53  

Valor total medido (R$) 
  

250350,59 Valor total pago (R$): 250350,59 

Percentual de execução
   

0,90439999999999998 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/29/2018 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$276.820,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$264.699,45 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.121,08 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE MINI CAMPO E VESTIARIO NO JARDIM SUMARÉ E MINI CAMPO NO POVOADO DE NOVA PALMIRA 

Município  General Salgado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FLORECON 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.711.453/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal  de 
General Salgado 

CNPJ do Contratante  45.660.610/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

276593,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 296402,37  

Valor total medido (R$) 
  

240378,59 Valor total pago (R$): 158233,86 

Percentual de execução
   

0,81999999999999995 

Data de início da obra 3/14/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/14/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/14/2018 Data da última medição da obra: 9/4/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$276.593,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.843,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

No início de 2017, verificou-se que a gestão anterior da prefeitura não havia renovado o contrato com a empresa executora e existiam 
problemas nas publicações do processo licitatório, sendo assim iniciou-se o processo de rompimento com a empresa “Paviecon Eng. Const. 
e Avaliações Eireli EPP” para regularizar a situação e iniciar a reprogramação da obra para licita-la novamente. O processo de 
reprogramação do saldo está em fase de analise da Caixa Econômica Federal e após sua aprovação o saldo será licitado e após isso a obra 
será iniciada.\nA obra consiste na modernização do estadio municipal com a construção de uma pista de caminhada ao redor do campo, 
iluminação nesta pista, reforma da entrada do estadio. 

Município  Monte Aprazível Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Paviecon Engenharia, 
Construcoes e Avaliacoes 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  21.647.256/0001-65 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível 

CNPJ do Contratante  53.221.701/0001-17 

Valor inicial do contrato (R$)
  

276267,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 276267,91  

Valor total medido (R$) 
  

133227,97 Valor total pago (R$): 133227,97 

Percentual de execução
   

0,22370000000000001 

Data de início da obra 6/28/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2016 Data da última medição da obra: 12/6/2016  

Data do último pagamento
  

12/6/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$317.483,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$73.733,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Após verificação de erros nas publicações do processo licitatório o então prefeito Montoro solicitou que o setor responsável rompesse o 
contrato. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma área de laser no centro da cidade, que contempla construção de calçadas, abertura de uma rua com serviços de 
pavimentação e drenagem, construção de 2 lagoas, construção de uma ciclovia no entorno da área e iluminação. São 4 convenios que se 
complementam.\nConvenio 996/2012 - Pavimentação para ciclovia, paisagismo e iluminação.\n 

Município  São Sebastião da Grama Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TJ Construções e 
Terraplanagem Eirelli - ME 

CNPJ da empresa contratada  22.114.236/0001-91 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Sebastião da Grama 

CNPJ do Contratante  45.741.527/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

276201,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 276201,51  

Valor total medido (R$) 
  

133519,46 Valor total pago (R$): 133519,46 

Percentual de execução
   

0,4834 

Data de início da obra 10/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra: 8/17/2018  

Data do último pagamento
  

8/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Valor total da obra (R$)
  

R$276.201,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$276.201,51 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de entrada, banheiros, almoxarifado, vestiários e abrigos no Estádio Municipal de Guaimbê/SP. Contrato Repasse nº. 
0306014/2009/ME/CAIXA/, firmado com a União Federal, por intermédio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica 
Federal e o Município de Guaimbê – SP 

Município  Guaimbê Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MATIAS CONSTRUÇÕES 
DE MARÍLIA LTDA  ME 

CNPJ da empresa contratada  07.511.390/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUAIMBE 

CNPJ do Contratante  44.529.592/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

275961,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 275961,76  

Valor total medido (R$) 
  

241263,4 Valor total pago (R$): 219337,55 

Percentual de execução
   

0,87429999999999997 

Data de início da obra 7/7/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/15/2019 Data da última medição da obra: 2/19/2016  

Data do último pagamento
  

3/2/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIMBE 

Valor total da obra (R$)
  

R$275.961,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$276.054,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$81.054,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Complementação de praça de esportes, construção de Pista de Skate.\nObs: A obra está atrasada devido a morosidade das liberações dos 
recursos pelo Governo Federal, porém a mesma encontra-se em andamento para a conclusão dos serviços. 

Município  Palmital Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMR Construtora EIRELI - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  18.916.042/0001-32 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Palmital 

CNPJ do Contratante  44.543.981/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

275872,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 290080,54  

Valor total medido (R$) 
  

95337,07 Valor total pago (R$): 95337,07 

Percentual de execução
   

0,34560000000000002 

Data de início da obra 7/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 8/6/2018  

Data do último pagamento
  

8/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$500.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$490.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra Coberta com Vestiário.\nObs: A obra se encontra atrasada devido a morosidade do repasse do Governo Federal para 
a efetivação dos pagamentos para a empresa, porém a construção se encontra em execução e a empresa têm executado conforme a 
liberação dos recursos. 

Município  Palmital Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Odair Geraldo Negrão - ME CNPJ da empresa contratada  09.513.655/0001-38 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Palmital 

CNPJ do Contratante  44.543.981/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

275541,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 289942,32  

Valor total medido (R$) 
  

50102,9 Valor total pago (R$): 50102,9 

Percentual de execução
   

0,17280000000000001 

Data de início da obra 4/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/22/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$483.517,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$483.517,96 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROFA MARIA HELENA BASSO ANTUNES, Reforma.\n 

Município  Parapuã Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DEDRA COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.088.379/0001-94 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

275467,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 275467,79  

Valor total medido (R$) 
  

163592,33 Valor total pago (R$): 163592,33 

Percentual de execução
   

0,90600000000000003 

Data de início da obra 5/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$275.467,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$275.467,79 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma de Praça Pública, reforma de banheiro, ladrilho hidráulico, iluminação e etc. 

Município  Tapiratiba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAJ CONSTRUTORA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  23.903.910/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tapiratiba 

CNPJ do Contratante  45.742.707/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

275382,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 275382,39  

Valor total medido (R$) 
  

54022,71 Valor total pago (R$): 54022,71 

Percentual de execução
   

0,19620000000000001 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/7/2019 Data da última medição da obra: 11/6/2018  

Data do último pagamento
  

11/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil do estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$2.750.382,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$75.382,39 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Portal Turístico 

Município  Santa Branca Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FLAMA 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  03.599.212/0001-25 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BRANCA 

CNPJ do Contratante  46.694.121/0001-81 

Valor inicial do contrato (R$)
  

275172,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 237633,08  

Valor total medido (R$) 
  

208533,06 Valor total pago (R$): 208533,06 

Percentual de execução
   

0,87749999999999995 

Data de início da obra 6/15/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/15/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/21/2019 Data da última medição da obra: 10/29/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$271.469,32 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$268.125,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.344,32 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de muro de arrimo, arquibancada, canaletas de águas pluviais e plantio de grama. Execução de tabelas de basquete, piso 
concreto armado, fechamento laterais e fundos. 

Município  Itapecerica da Serra Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OURO PRETO 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  24.806.660/0001-22 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

274743,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 285743,76  

Valor total medido (R$) 
  

170552,58 Valor total pago (R$): 147858,19 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 7/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 2/1/2019  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$285.743,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$285.743,76 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA. 

Município  Tabapuã Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CICERO FRANCISCO DOS 
SANTOS - CONSTRUÇÃO - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  24.320.345/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABAPUÃ 

CNPJ do Contratante  45.128.816/0001-33 

Valor inicial do contrato (R$)
  

274600,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 278598,95  

Valor total medido (R$) 
  

198613,08 Valor total pago (R$): 198613,08 

Percentual de execução
   

0,54799999999999993 

Data de início da obra 7/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/1/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/20/2018 Data da última medição da obra: 1/23/2019  

Data do último pagamento
  

3/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$278.598,95 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$248.625,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$29.973,95 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  EMPRESA COM CONTRATO ENCERRADO EM 20/05/2018. A MESMA NÃO CUMPRIU COM O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, 
SENDO NOTIFICADA. ESTA PREFEITURA ENTROU COM PEDIDO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV-SÃO JOSE DO RIO 
PRETO PARA REPROGRAMAÇÃO DE ITENS FALTANTES PAR 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES EDENY LANÇAS\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ROMA CONSTRUÇÕES 
CIVIL LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  11.721.759/0001-80 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

274260 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 316514,23  

Valor total medido (R$) 
  

211616,32 Valor total pago (R$): 211616,32 

Percentual de execução
   

0,66859999999999997 

Data de início da obra 8/8/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/8/2019 Data da última medição da obra: 11/13/2018  

Data do último pagamento
  

11/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$316.514,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$72.764,23 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO 

Município  Viradouro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HP ENGENHARIA LTDA ME CNPJ da empresa contratada  03.565.065/0001-72 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VIRADOURO 

CNPJ do Contratante  45.709.912/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

273893,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 273893,86  

Valor total medido (R$) 
  

146185,84 Valor total pago (R$): 65871,93 

Percentual de execução
   

0,53369999999999995 

Data de início da obra 7/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/27/2019 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$273.893,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$273.593,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$300,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Recapeamento Asfáltico em vias do município 

Município  Viradouro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HP Engenharia Ltda Me CNPJ da empresa contratada  03.565.065/0001-72 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Viradouro 

CNPJ do Contratante  45.709.912/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

273893,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 273893,86  

Valor total medido (R$) 
  

146025,72 Valor total pago (R$): 59000 

Percentual de execução
   

0,53310000000000002 

Data de início da obra 7/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/27/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$273.893,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$273.593,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$300,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DO CONJUNTO ESPORTIVO DR. ORLANDO RAMALHO (MATARAZZO) COM PINTURA E REPARO DE PISO. OBRA 
ATRASADA POR FURTOS E VANDALISMOS OCORRIDOS DURANTE A EXECUÇÃO. CRONOGRAMA REALINHADO APÓS ADITIVOS DE 
PRAZO E META. 

Município  Araçatuba Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

J A TINELI MARQUES & 
CIA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.250.460/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
ARAÇATUBA 

CNPJ do Contratante  45.511.847/0001-79 

Valor inicial do contrato (R$)
  

273724,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 378814,89  

Valor total medido (R$) 
  

127402,14 Valor total pago (R$): 41328,91 

Percentual de execução
   

0,46539999999999998 

Data de início da obra 6/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/11/2019 Data da última medição da obra: 11/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE - PROGRAMA ESPORTE E GRANDES 
EVENTOS ESPORTIVOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$273.724,39 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$253.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.224,39 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA PRAÇA DA MATRIZ 

Município  Amparo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ROMME CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  06.229.343/0001-09 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE AMPARO CNPJ do Contratante  43.465.459/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

273176,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 196710,08 

Percentual de execução
   

0,72010000000000007 

Data de início da obra 12/11/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/5/2019 Data da última medição da obra: 9/20/2018  

Data do último pagamento
  

9/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$273.176,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$270.444,57 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.731,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MANOEL FERNANDES\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AAHBRANT ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  23.837.456/0001-06 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

271273,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 271273,76  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$271.273,76 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$25.423,76 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Urbanização da Praça da Matriz 

Município  Pontalinda Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Oliveira Araujo 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.422.234/0001-52 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pontalinda 

CNPJ do Contratante  65.712.077/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

270999,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

27761,76 Valor total pago (R$): 27761,76 

Percentual de execução
   

0,1024 

Data de início da obra 6/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/12/2019 Data da última medição da obra: 9/11/2018  

Data do último pagamento
  

9/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministerio do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$271.178,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$262.391,87 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.786,97 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A execução do piso está atrasado, aguardo a compra e chegada do piso por conta da empresa contratada. O mesmo esta em atraso por se 
tratar de um piso importado. 

Município  Ribeirão Corrente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

L.R. Reis Construtora LTDA CNPJ da empresa contratada  28.329.669/0001-40 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Corrente 

CNPJ do Contratante  45.318.789/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

269921,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 269921,04  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/29/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$269.921,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$269.921,04 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Convênio da Secretaria Estadual da Habitação (348597/2018 -FEH): recapeamento asfáltico e adequação a acessibilidade em bairros da 
CDHU. Redução do valor licitado devido redução de área de recapeamento asfáltico (de 8.471,50 m2 para 6.950,93 m2) e valor licitado de 
R$ 269.405,68 para R$ 225.893,86. Não contempla nesse questionário o saldo residual.\nAtrasos de obra devido: período eleitoral, 
problemas no fornecimento de insumos e período pós- eleições. 

Município  Icém Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Noromix Concreto Ltda CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Icém CNPJ do Contratante  45.726.742/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

269405,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 225893,86  

Valor total medido (R$) 
  

50056,87 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,95489999999999997 

Data de início da obra 7/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/17/2018 Data da última medição da obra: 7/3/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Habitação 

Valor total da obra (R$)
  

R$269.405,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de palco (modelo concha acústica) para eventos 

Município  Monte Alto Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carol Construtora Ltda. - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.357.668/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Monte Alto 

CNPJ do Contratante  51.816.247/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

269389,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

7719,49 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0287 

Data de início da obra 8/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/14/2019 Data da última medição da obra: 11/26/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Foram encontradas redes 
subterrânes de água, esgoto e 
energia elétrica que precisarão 
serem remanejadas. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MIT - Município de Interesse Turístico 

Valor total da obra (R$)
  

R$269.541,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$69.541,86 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Obras e Serviços de Engenharia para: Item 01 - Construção de Centro Comunitário no Jardim Centenário, na Avenida Marginal 
Armindo G. Torres, nº 865 - CONTRATO Nº 079/2017 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2017.\n\nOBS: Em relação ao objeto licitado, 
cujo prazo de execução era de 180 Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela Contratada em 14/06/2018, a obra 
encontra-se atrasada, pois deveria ter sido concluída em 10/12/2018. No entanto, cumpre informar que houve Aditamento de Prazo, ficando o 
novo término para 10/04/2019, ou seja, o contrato encontra-se vigente.\n 

Município  Porto Ferreira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TETO CONSTRUTORA S/A CNPJ da empresa contratada  13.034.156/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO FERREIRA 

CNPJ do Contratante  45.339.363/0001-94 

Valor inicial do contrato (R$)
  

269231,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 269231,43  

Valor total medido (R$) 
  

112929,03 Valor total pago (R$): 42915,18 

Percentual de execução
   

0,4194 

Data de início da obra 6/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/10/2019 Data da última medição da obra: 12/17/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS 
CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$269.231,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$269.231,43 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro de Convivência do Idoso. - C.C.I"." 

Município  Altair Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALESSANDRA FONSCECA 
PEREIRA - ME 

CNPJ da empresa contratada  18.496.764/0001-86 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Altair 
- SP 

CNPJ do Contratante  45.152.782/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

267507,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 267507,52  

Valor total medido (R$) 
  

170693,23 Valor total pago (R$): 170937,23 

Percentual de execução
   

0,63970000000000005 

Data de início da obra 5/24/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/24/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2017  

Data do último pagamento
  

8/31/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando Repasse do Governo 
Estadual 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$267.507,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.507,52 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CENTRO DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLAVEIS 

Município  Panorama Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ADAMI & MARQUES 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  12.796.073/0001-10 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
PANORAMA 

CNPJ do Contratante  44.918.712/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

266761,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 266761,01  

Valor total medido (R$) 
  

222778,89 Valor total pago (R$): 222778,89 

Percentual de execução
   

0,83509999999999995 

Data de início da obra 7/25/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/25/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

10/3/2016 Data da última medição da obra: 7/18/2017  

Data do último pagamento
  

8/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

CONTRATADA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MPF - GOVERNO FEDERAL E CESP 

Valor total da obra (R$)
  

R$266.761,01 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$266.761,01 

Valor contrapartida (R$)
  

R$33.234,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Processo SEDS 1543/2013, valor R$ 250.000,00 para construção do Centro de Convivência do Idoso. Vigência do Termo de convênio com 
aditamentos de 05/12/13 a 28/02/2019. Pelos problemas ocorridos com 2 Empresas contratadas, a Prefeitura solicitou alteração do regime 
de execução de empreitada global para administração direta o que foi autorizado pela SEDS. Está em tramitação solicitação da Prefeitura de 
aditamento até 28/02/2020 para término da obra. 

Município  Murutinga do Sul Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LMR Emprrendimentos 
Eirelle - EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.094.583/0001-74 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal CNPJ do Contratante  44.430.221/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

265874,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 266361,37  

Valor total medido (R$) 
  

142219,14 Valor total pago (R$): 142219,14 

Percentual de execução
   

0,53000000000000003 

Data de início da obra 9/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/5/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/22/2017 Data da última medição da obra: 5/8/2017  

Data do último pagamento
  

5/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$289.182,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.182,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de construção de um Centro de Convivência do Idoso - Centro Conviver", objeto do convênio firmado com a Secretaria do Estado de 
Desenvolvimento Social pelo número 1543/2013, cuja metragem total é de 212,12 m², voltado para o atendimento da população idosa do 
município." 

Município  Murutinga do Sul Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

L.M.R Empreendimentos 
Eireli – EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.094.583/0001-74 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MURUTINGA DO SUL 

CNPJ do Contratante  44.430.221/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

265874,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 266361,37  

Valor total medido (R$) 
  

142219,14 Valor total pago (R$): 142219,14 

Percentual de execução
   

0,53000000000000003 

Data de início da obra 9/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/5/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/22/2017 Data da última medição da obra: 5/8/2017  

Data do último pagamento
  

5/8/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DE OBRA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$289.182,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.182,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de Reforma do Centro Esportivo Armando Ladeira 

Município  Campos do Jordão Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fasul Pavimentação e 
Consultoria LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.827.211/0001-28 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campos do Jordão 

CNPJ do Contratante  45.699.626/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

265481,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 328829,46  

Valor total medido (R$) 
  

190518,83 Valor total pago (R$): 190518,83 

Percentual de execução
   

0,57999999999999996 

Data de início da obra 7/7/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/6/2019 Data da última medição da obra: 1/17/2019  

Data do último pagamento
  

2/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$260.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$16.250,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução da 2 etapa da duplicação da Av. Biagio Lista 

Município  Mineiros do Tietê Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SEMAM TERRAPLANAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  44.745.677/0002-05 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Mineiros do Tietê 

CNPJ do Contratante  46.199.253/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

265464,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

3867,69 Valor total pago (R$): 3867,69 

Percentual de execução
   

0,0146 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/5/2019 Data da última medição da obra: 7/17/2018  

Data do último pagamento
  

10/2/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Essa obra dependia da execução 
da galeria a ser executada por 
outra empresa. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministerio da Cidade por intermedeio da Caixa Economica 
Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$265.730,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$265.464,96 

Valor contrapartida (R$)
  

R$266,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra engloba reforma da estrutura da quadra poliesportiva, fechamentos da quadra, pintura geral, reforma da secretaria, drenagem, entre 
outros. 

Município  Salesópolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ARLETE APARECIDA 
CANIATO ARAÚJO - ME 

CNPJ da empresa contratada  00.787.109/0001-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALESÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  46.523.296/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

265463,87 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 265463,87  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,82999999999999996 

Data de início da obra 6/28/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/28/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/29/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$265.463,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$21.713,87 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS SALDANHA MARINHO, HERMENEGILDO LOPES MARTINS, CLAUDIO MITSUO SUZUKI E J. 
J. ESTEVES\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BSA COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.160.991/0001-11 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

265192,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 311219,09  

Valor total medido (R$) 
  

164614,5 Valor total pago (R$): 164614,5 

Percentual de execução
   

0,52890000000000004 

Data de início da obra 6/14/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/14/2018 Data da última medição da obra: 8/11/2017  

Data do último pagamento
  

5/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$311.219,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$65.369,09 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

ampliação de Posto de Saúde Renascer 

Município  Tapiratiba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Maj Construtora Ltda EPP CNPJ da empresa contratada  23.903.910/0001-80 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tapiratiba 

CNPJ do Contratante  45.742.707/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

264565,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 264565,84  

Valor total medido (R$) 
  

39358,68 Valor total pago (R$): 39358,68 

Percentual de execução
   

0,14879999999999999 

Data de início da obra 7/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/17/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/17/2019 Data da última medição da obra: 10/8/2018  

Data do último pagamento
  

10/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saude 

Valor total da obra (R$)
  

R$264.565,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$64.635,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro de Convivência do Idoso - Construção destinada ao atendimento dos idosos do município. 

Município  Sarutaiá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JBX Construtora CNPJ da empresa contratada  11.051.787/0001-37 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sarutaiá 

CNPJ do Contratante  46.223.731/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

262817 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 262817  

Valor total medido (R$) 
  

248512,15 Valor total pago (R$): 248512,15 

Percentual de execução
   

0,94579999999999997 

Data de início da obra 11/21/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra: 8/3/2017  

Data do último pagamento
  

8/3/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$262.817,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.817,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras de ampliação e reforma da Base Comunitária de Segurança da polícia Militar, da Seg - Superintendência de Segurança, 
da Reitoria da USP. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VEDOS ARQUITETURA, 
CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  50.683.671/0001-72 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

262675,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 262675,5  

Valor total medido (R$) 
  

20383,44 Valor total pago (R$): 20383,44 

Percentual de execução
   

7,7600000000000002E-2 

Data de início da obra 1/2/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/13/2017 Data da última medição da obra: 6/30/2017  

Data do último pagamento
  

9/29/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Rescisão Unilateral de 04/05/2018 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Levando em consideração que a data de vencimento do referido convenio em 20 de Setembro de 2018, venho pelo presente justificar e 
solicitar prorrogação de prazo para por um período de 12 meses.\n A necessidade da referida prorrogação, pois a antiga empresa 
contratada teve seu contrato vencido sem que concluísse a obra, onde as devidas penalidades estão sendo aplicadas. Desta forma, é 
necessário maior tempo hábil além do vigente estabelecido pelo convenio, para que seja instaurado um novo processo licitatório e 
contratação de empresa terceirizada para conclusão da obra. \n Sem mais para o momento, agradeço sua atenção e aproveitamos 
a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.\n 

Município  Novo Horizonte Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OBRACRI LTDA EPP CNPJ da empresa contratada  11.809.435/0001-06 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE NOVO HORIZONTE 

CNPJ do Contratante  45.152.139/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

262454,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 262454,68  

Valor total medido (R$) 
  

144002,18 Valor total pago (R$): 95962,19 

Percentual de execução
   

0,67949999999999999 

Data de início da obra 7/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/20/2019 Data da última medição da obra: 7/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$262.454,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$248.625,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.829,68 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de muro de arrimo e serviços complementares, na rua joão rais, 
cia fazenda belém, tudo com fornecimento de mão de obra, equipamentos, maquinários, ferramentas, veículos e materiais necessários, conforme 
as condições e as especificações técnicas. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

COMERCIAL E 
CONSTRUTORA FENIX 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada
  

73.041.188/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

262000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 262000  

Valor total medido (R$) 
  

17567,11 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

6,7099999999999993E-2 

Data de início da obra 12/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/28/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$262.000,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$262.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa do ramo de pavimentação asfáltica visando execução de urbanização da entrada da cidade com implantação de 
Avenida com pavimentação, canteiro central e infra-estrutura a ser executada na Estrada Vicinal Anhumas/Pirapozinho, com implantação de 
duplicação, nos termos do Contrato de Repasse nº 809497/2014 - Processo nº 2587.1017434-43/2014– Ministério das Cidades / Caixa, 
conforme Planilha, Projetos e Memorial Descritivo 

Município  Anhumas Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HBC BRASIL 
CONSTRUÇÕES E 
TRANSPORTE LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  12.622.818/0001-25 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE ANHUMAS CNPJ do Contratante  44.853.331/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

261897,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 261897,02  

Valor total medido (R$) 
  

251523,09 Valor total pago (R$): 227501,38 

Percentual de execução
   

0,96040000000000003 

Data de início da obra 8/25/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/27/2019 Data da última medição da obra: 9/24/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$261.897,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$16.047,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para Execução de Sinalização Turística 
Integrada. 

Município  São Bento do Sapucaí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sitran Sinalização de 
Trânsito Industrial Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  16.502.551/0001-93 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sapucaí 

CNPJ do Contratante  45.195.823/0001-58 

Valor inicial do contrato (R$)
  

261653,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 4/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/4/2019 Data da última medição da obra: 2/1/2019  

Data do último pagamento
  

2/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 

Valor total da obra (R$)
  

R$313.563,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$261.653,16 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para fornecimento de materiais e mão de obra para ampliação do recinto de eventos municipais. 

Município  Rinópolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA MORADA 
DO SOL LTDA. ME 

CNPJ da empresa contratada  17.189.567/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  46.478.053/0001-13 

Valor inicial do contrato (R$)
  

261137,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 261137,45  

Valor total medido (R$) 
  

172390,72 Valor total pago (R$): 172390,72 

Percentual de execução
   

0,66020000000000001 

Data de início da obra 8/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/7/2018 Data da última medição da obra: 8/8/2017  

Data do último pagamento
  

9/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Demora no repasse pelo Governo 
Federal 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$300.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.500,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO \nOBRA PARALISADA POR FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA 

Município  Valparaíso Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MACOR ENGENHARIA 
CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  57.646.374/0001-04 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
VALPARAÍSO 

CNPJ do Contratante  72.836.588/0001-72 

Valor inicial do contrato (R$)
  

260874,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 260874,66  

Valor total medido (R$) 
  

107653,44 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,43340000000000001 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/18/2019 Data da última medição da obra: 10/5/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

FALHA NA EXECUÇÃO DA 
OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO 

Valor total da obra (R$)
  

R$260.874,66 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$31.663,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$31.663,69 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro de Convivência do Idoso -CCI \nconstrução de predio para abrigar o Centro de Convivência do Idoso 

Município  Joanópolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MBG engenharia e 
Construção e Com. Ltda 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  65.824.971/0001-00 

Nome do Contratante  Municipio de Joanopolis CNPJ do Contratante  45.290.418/0001-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

260536,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

174559,31 Valor total pago (R$): 119987,87 

Percentual de execução
   

0,67000000000000004 

Data de início da obra 1/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/15/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/14/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2018  

Data do último pagamento
  

6/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Municipio de Joanopolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$260.536,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$10.536,29 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.536,29 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma das instalações elétricas da edificação, e obras auxiliares para o Fórum da Comarca de Panorama.\n 

Município  Panorama Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Elgel Eletricidade e 
Engenharia Ltda 

CNPJ da empresa contratada  67.343.533/0001-47 

Nome do Contratante  Tribunal de Justiça CNPJ do Contratante  51.174.001/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

260532 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 291711,7  

Valor total medido (R$) 
  

276236,21 Valor total pago (R$): 276236,21 

Percentual de execução
   

0,94689999999999996 

Data de início da obra 4/3/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/26/2018 Data da última medição da obra: 9/24/2018  

Data do último pagamento
  

8/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando obra da 
Concessionária de Elnergia 
Elétrica 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE LUCIA SILVA DE ASSUMPCAO, Reforma.\n 

Município  Pirapozinho Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FERREIRA E PATRIOTA 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.064.300/0001-05 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

260052,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 260052,69  

Valor total medido (R$) 
  

260052,69 Valor total pago (R$): 238962,18 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 7/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$260.052,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$260.052,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação Asfáltica em vias urbanas do município. 

Município  Echaporã Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARIPAV PAVIMENTAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.946.591/0001-57 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ECHAPORÃ 

CNPJ do Contratante  44.470.300/0001-00 

Valor inicial do contrato (R$)
  

259821,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 259821,24  

Valor total medido (R$) 
  

93822,46 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,36109999999999998 

Data de início da obra 5/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/26/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA 

Valor total da obra (R$)
  

R$259.821,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.059.525,64 

Valor contrapartida (R$)
  

R$295,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO RESIDENCIAL PARQUE - RUA NORBERTO 

Município  Mairinque Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OBRAGEN ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.817.838/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MAIRINQUE 

CNPJ do Contratante  45.944.428/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

259636,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 259636,17  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/6/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MAIRINQUE 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$259.636,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.786,17 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando a execução dos serviços de adaptações nas instalações elétricas 
da Primeira Companhia do Vigésimo Segundo Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (1ª Cia do 22º BPM/M), localizada à Avenida Miguel 
Yunes, 581 – Jurubatuba – São Paulo/SP. 

Município  São Paulo Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NetClear Tecnologia em 
Informática Eireli– EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.894.012/0001-20 

Nome do Contratante  Centro Integrado de Apoio 
Patrimonial (CIAP) 

CNPJ do Contratante  04.198.514/0036-84 

Valor inicial do contrato (R$)
  

259562,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 259562,16  

Valor total medido (R$) 
  

199365,73 Valor total pago (R$): 199365,73 

Percentual de execução
   

0,7681 

Data de início da obra 10/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/12/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/12/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Parte nº CIAP-004/30/19 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pavimentação asfáltica e drenagem na Rua do Lago - Vila Primavera. Convênio nº 803325/2014. Ministério das Cidades. 

Município  Jarinu Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

259260,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 287757,13  

Valor total medido (R$) 
  

126034,57 Valor total pago (R$): 126034,57 

Percentual de execução
   

0,38869999999999999 

Data de início da obra 11/28/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/23/2019 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

1/8/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$295.595,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$295,30 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um galpão para abrigar o centro de triagem de resíduos sólidos – Tipo I, do projeto de coleta seletiva no município de 
Paulicéia/SP, tendo em vista o contrato de repasse nº CT 398.363-91/2012/CAIXA/CESP. Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a 
empresa para execução dos serviços sob nº 104/2016, de 09 de junho de 2016. Obra paralisada em decorrência da reprogramação do 
Contrato de Repasse, tendo em vista que a empresa Carlos Cesar da Silva Construções - ME não concluiu as obras dentro do prazo 
determinado, sendo o contrato nº 104/2016 rescindido com a Prefeitura. Ainda, será aberto o processo licitatório para execução dos serviços 
remanescentes e posterior prestação de contas aos órgãos competentes. 

Município  Paulicéia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CC DA SILVA 
CONSTRUÇÕES - ME 

CNPJ da empresa contratada  00.481.049/0002-94 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULICÉIA/SP 

CNPJ do Contratante  44.918.928/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

259188 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 259188  

Valor total medido (R$) 
  

51774,06 Valor total pago (R$): 51774,06 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 7/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/2/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MPF, MP/SP e CESP 

Valor total da obra (R$)
  

R$259.188,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$257.338,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$47.947,42 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Prefeitura Municipal de Paulicéia/SP 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra Coberta Bairro Reginaldo 

Município  Barra do Turvo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

C $ K Construções Ltda EPP CNPJ da empresa contratada  11.275.768/0001-80 

Nome do Contratante  Municpio de Barra do Turvo CNPJ do Contratante  46.634.317/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

259019,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 259019,16  

Valor total medido (R$) 
  

156073,04 Valor total pago (R$): 156073,04 

Percentual de execução
   

0,60260000000000002 

Data de início da obra 6/2/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/2/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/2/2019 Data da última medição da obra: 6/6/2017  

Data do último pagamento
  

7/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministerio do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$259.019,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO VILA S. JUDAS TADEU 

Município  Cândido Mota Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ELGEL ELETRICIDADE E 
ENG. LTDA  ( 2º contrato) 

CNPJ da empresa contratada  67.343.533/0001-47 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANDIDO MOTA 

CNPJ do Contratante  46.179.958/0001-92 

Valor inicial do contrato (R$)
  

258919,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 266259,11  

Valor total medido (R$) 
  

32158,01 Valor total pago (R$): 32158,01 

Percentual de execução
   

0,33000000000000002 

Data de início da obra 5/12/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/29/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2019 Data da última medição da obra: 12/4/2017  

Data do último pagamento
  

1/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$322.479,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$22.479,09 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de 03 salas de aulas e 02 sanitários e varanda para EM Dr. Paulo Koelle. 

Município  Rio Claro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato  Contrato n. 181/2010 

Nome da empresa contratada
  

SJK CONSTRUTORA LTDA 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.327.593/0001-70 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE RIO CLARO CNPJ do Contratante  45.774.064/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

258654,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 298240,38  

Valor total medido (R$) 
  

86540,34 Valor total pago (R$): 86540,34 

Percentual de execução
   

 

Data de início da obra 8/20/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/19/2010  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/21/2011 Data da última medição da obra: 8/1/2011  

Data do último pagamento
  

8/1/2011 Data de paralisação da obra: 24/10/2011 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

Não sabe informar   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  RELATÓRIO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DA EMEI SABIA 

Município  Americana Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONTISA CONSTRUÇÕES 
E COMERCIO EIRELLI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.794.836/2000-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

258487,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

8889,77 Valor total pago (R$): 8889,77 

Percentual de execução
   

0,0344 

Data de início da obra 6/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/1/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

9/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DEVIDO A DIFICULDADE DA 
EMPRESA EM EXECUTAR A 
OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$258.487,07 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação de salas do CAPS - Centro de Assistência Psicossocial. A obra consiste em execução de salas para atendimento dos pacientes, 
bem como banheiro para portadores de necessidades especiais, também cobertura do anfiteatro para eventos do CAPS. 

Município  Várzea Paulista Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Jóia Brasil LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.902.342/0001-50 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Várzea Paulista 

CNPJ do Contratante  45.780.087/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

258453,89 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 258453,89  

Valor total medido (R$) 
  

63880,11 Valor total pago (R$): 14550,96 

Percentual de execução
   

0,24719999999999998 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/5/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

8/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Várzea Paulista 

Valor total da obra (R$)
  

R$258.453,89 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.453,89 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do Centro de Convivência do Idoso. 

Município  Torrinha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MIRIAM BUENO TERASSI 
CONSTRUÇÕES ME 

CNPJ da empresa contratada  57.114.050/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

258337,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 278764,9  

Valor total medido (R$) 
  

208023,41 Valor total pago (R$): 179969,12 

Percentual de execução
   

0,81000000000000005 

Data de início da obra 3/9/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/12/2018 Data da última medição da obra: 9/6/2016  

Data do último pagamento
  

9/23/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA ABANDONOU A 
OBRA, O DEPARTAMENTO 
JURÍDICO ESTA TOMANDO AS 
MEDIDAS NECESSÁRIAS E A 
PREFEITURA FARÁ NOVO 
CERTAME 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria  De Desenvolvimento Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$278.380,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$28.380,70 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE CICLOVIA NA AV. ANTONINO VIEIRA DO AMARAL 

Município  Araçoiaba da Serra Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GEALFE COMERCIAL E 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.966.323/0001-05 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARAÇOIABA DA SERRA 

CNPJ do Contratante  46.634.069/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

257948,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 257948,53  

Valor total medido (R$) 
  

214716,8 Valor total pago (R$): 214716,8 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 5/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/10/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/10/2015 Data da última medição da obra: 9/20/2016  

Data do último pagamento
  

3/6/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$257.948,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.098,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Processo nº 49-357/2013\nPrefeitura Municipal de Nova Campina\nObra – Construção do Centro de Convivência do Idoso\nValor – R$ 
257......\nValor do estado – R$ 250.000,00\nValor do Município – R$ \nForma de Liberação do Recurso pelo Estado – 2 Parcelas, 
sendo:\nPrimeira no valor de R$ 150.000,00, liberada em 11/04/2014 – OB nº 07500\nSegunda Parcela: Será liberada após a primeira 
medição efetuada na obra pela Coordenação de Obras da Secretaria referente ao valor liberado na primeira parcela.\nObservamos:\n1 - A 
primeira medição ocorreu e a Coordenadoria de Obras concluiu que está correta e emitiu o seu parecer favorável a liberação da segunda 
parcela, o que ainda não foi efetuado pela Coordenação de Assuntos Financeiros da Secretaria/Secretaria da Fazenda.\n2 – A obra em 
questão já foi concluída pelo município independente do crédito da 2ª parcela e está pronta a meses para a sua inauguração, fato que ainda 
não ocorreu acredito pelo fato dos governadores que passaram pelo estado não terem tido agenda, desde que houve neste período o pleito 
para Presidente, Governador, etc.\n 

Município  Nova Campina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M. M. Souza Construtora ME CNPJ da empresa contratada  12.474.340/0001-33 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Nova 
Campina 

CNPJ do Contratante  60.123.072/0001-58 

Valor inicial do contrato (R$)
  

257833,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 257833,54  

Valor total medido (R$) 
  

182298,53 Valor total pago (R$): 182298,53 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 6/4/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/4/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2017 Data da última medição da obra: 12/18/2017  

Data do último pagamento
  

12/18/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Nova Campina 

Valor total da obra (R$)
  

R$257.833,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$257.833,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.833,54 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção, por empreitada global, do prédio do Centro Cultural de Oscar Bressane\n 

Município  Oscar Bressane Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WESLEY REINALDO 
CONTI-EPP 

CNPJ da empresa contratada  72.876.063/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OSCAR BRESSANE 

CNPJ do Contratante  44.544.898/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

257812,05 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 304218,22  

Valor total medido (R$) 
  

215595,16 Valor total pago (R$): 215595,16 

Percentual de execução
   

0,83209999999999995 

Data de início da obra 4/27/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/9/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/10/2019 Data da última medição da obra: 8/28/2018  

Data do último pagamento
  

10/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$257.812,05 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$252.612,05 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.200,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE GRACIEMA BAGANHA RIBEIRO, Reforma.\n 

Município  Gália Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

257266,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 257266,96  

Valor total medido (R$) 
  

230483,56 Valor total pago (R$): 192696,57 

Percentual de execução
   

0,55000000000000004 

Data de início da obra 7/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$257.266,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$257.266,96 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação da Pista de Skate 

Município  Iracemápolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construir Projetos e Obras 
Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  15.361.312/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis 

CNPJ do Contratante  45.786.159/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

257068,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 316902,51  

Valor total medido (R$) 
  

230273,96 Valor total pago (R$): 230273,96 

Percentual de execução
   

0,72660000000000002 

Data de início da obra 4/5/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/5/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/9/2019 Data da última medição da obra: 6/26/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$257.068,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$206.784,52 

Valor contrapartida (R$)
  

R$50.283,77 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Arquibancada e Vestiário no Campo Municipal 

Município  Barra do Turvo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Jacatirão Cotruções Ldea 
ME 

CNPJ da empresa contratada  18.238.189/0001-10 

Nome do Contratante  Municipio de Barra do Turvo CNPJ do Contratante  46.634.317/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

257000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 257000  

Valor total medido (R$) 
  

151292,29 Valor total pago (R$): 151292,29 

Percentual de execução
   

0,5887 

Data de início da obra 1/2/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/2/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/2/2019 Data da última medição da obra: 12/13/2017  

Data do último pagamento
  

7/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$257.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de boca de Lobo, guia, sarjeta, pavimentação asfáltica, recapeamento asfáltico e sinalização viária horizontal 

Município  Santa Isabel Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Teorema Engenharia e 
Construtora LTDA 

CNPJ da empresa contratada  03.519.306/0001-47 

Nome do Contratante  Municipio de Santa Isabel CNPJ do Contratante  56.900.848/0001-21 

Valor inicial do contrato (R$)
  

256594,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 256594,96  

Valor total medido (R$) 
  

129239,66 Valor total pago (R$): 129239,66 

Percentual de execução
   

0,50360000000000005 

Data de início da obra 7/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 7/31/2018  

Data do último pagamento
  

10/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à 
licitação. 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Governo Estado de São Paulo - Secretaria de Turismo - 
ST/DADETUR"" 

Valor total da obra (R$)
  

R$256.594,96 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$256.594,96 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Após dado inicio na obra a empresa Teorema começou os trabalhos com limpeza e troca de solo, após terminar esta etapa foi chamada então 
a equipe de topografia, para que fizesse a locação para dar inicio a etapa de guias e sarjetas, porém foi constatado qu 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato de Repasse n° 835808/2016 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA -Construção do Centro de Atendimento ao 
Turista no Município de Taquaritinga-SP. Trata-se de uma etapa complementar ao Contrato de Repasse n° 800879/2014, ambos destinados à 
Revitalização da Praça Dr. Horácio Ramalho. Desta forma, como houve a Reprogramação de um Contrato, o outro necessitava de 
modificações, a fim de seguir uma mesma linguagem urbanística. Visando a compatibilidade de projetos, tornando-os complementares, mas 
independentes entre si, o levantamento de todas as peças técnicas levou certo tempo. assim, o processo licitatório ocorreu somente em 2018. 
Lembrando que um mesmo objeto foi dividido em três partes, sendo a mesma empresa ganhadora dos processos de licitação, o que 
acarretou num atraso significativo no início das obras. No Item 28. Motivo da paralisação/atraso" foi optado "Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico", por falta de outra opção mais adequada, já que não foi a deficiência de informações que acarretou a 
paralisação, mas sim a compatibilidade de projetos, o atraso da retomada das obras pela Contratada e algumas modificações projetuais 
averiguadas in loco. Vale ressaltar que o "Valor de Obra", "Valor Convenente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao 
Valor de Investimento contratado perante o Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), 
visando a precisão das informações." 

Município  Taquaritinga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LARA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  17.523.329/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

256440,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 256440,41  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 127357,75 

Percentual de execução
   

0,49659999999999999 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/21/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério do Turismo 
(54000) 

Valor total da obra (R$)
  

R$256.440,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.690,41 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS PREFEITO SYLAS BALTAZAR DE ARAUJO (TRECHO 1). 
VALDEMAR LOPES FERRAZ (TRECHO 2) BAIRRO JARDIM MIRACATU 

Município  Miracatu Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALIANÇA COMERCIO E 
SERVIÇOS EIRELI - ME 

CNPJ da empresa contratada  22.373.665/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRACATU 

CNPJ do Contratante  46.583.654/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

256425,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 256425,3  

Valor total medido (R$) 
  

124614,5 Valor total pago (R$): 124614,5 

Percentual de execução
   

0,48599999999999999 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/8/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$256.425,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$256.425,30 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA USADA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA - VILA APERARIA 

Município  Mongaguá Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

G.I.G CONSTRUÇÕES & 
SERVIÇOS EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  08.173.284/0001-20 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTANCIA BALNEARIA DE 
MONGAGUA 

CNPJ do Contratante  45.578.506/0001-83 

Valor inicial do contrato (R$)
  

256209,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

151243,14 Valor total pago (R$): 104123,23 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 6/22/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/26/2019 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

8/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE 
MONGAGUA 

Valor total da obra (R$)
  

R$256.209,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$249.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.459,48 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação e Modernização de Infra Estrutura Esportiva. Trata-se da construção de vestiários, depósito e varandas, com área construída 
total de 230,66 m2, no Parque Municipal Vicente Benelli, na Av. Flamboyants, na cidade de Tarumã. A obra encontra-se paralisada em 
virtude do inadimplemento da empresa New Sat inicialmente contratada, vencedora da primeira licitação, sendo que a prefeitura efetuou o 
distrato com a mesma. Atualmente está sendo realizada a reprogramação da obra junto a CAIXA, para atualização do valor dos ítens não 
executados para a referência atual da SINAPI, estando está prefeitura aguardando a autorização para iniciar novo processo licitatório para 
conclusão da obra. 

Município  Tarumã Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NEW SAT MONTAGENS E 
LOCAÇÕES LTDA EPP - 
Distrato já realizado com 
esta empresa. 

CNPJ da empresa contratada  20.523.615/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tarumã 

CNPJ do Contratante  64.614.449/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

256094,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

122455,86 Valor total pago (R$): 122455,86 

Percentual de execução
   

0,47820000000000001 

Data de início da obra 4/29/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 9/28/2015  

Data do último pagamento
  

9/6/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - Agente Operador CAIXA Econômica 
Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$256.094,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.344,08 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

SINALIZAÇÃO TURÍSTICA INTEGRADA 

Município  Espírito Santo do Pinhal Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SIRGA ENGENHARIA E 
CONTROLE DE 
QUALIDADE LTDA 

CNPJ da empresa contratada  11.574.829/0001-14 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE ESPÍRITO 
SANTO DO PINHAL 

CNPJ do Contratante  45.739.083/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

254490,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 254490,59  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 5/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$254.490,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$254.490,59 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro de Lazer do Trabalhador Ângelo Brambatti"" 

Município  Paraíso Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Lara Construtora e 
Empreendimentos 
Imobiliários Ltda-ME 

CNPJ da empresa contratada  17.523.329/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Paraíso 

CNPJ do Contratante  45.127.248/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

254071,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 254071,11  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

2,9999999999999999E-2 

Data de início da obra 10/30/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/10/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Alguns serviços preliminares 
ficaram à cargo da Prefeitura 
Municipal, a qual vem enfrentando 
dificuldades na realização devido 
à escassez de mão-de-obra e 
outros problemas. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$254.071,11 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.071,11 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação do prédio da Câmara Municipal. Obra embargada em 17/05/2012. 

Município  Bady Bassitt Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA MIRANDA 
& ALVES LTDA.-ME. 

CNPJ da empresa contratada  11.171.890/0001-10 

Nome do Contratante  CÂMARA MUNICIPAL DE 
BADY BASSITT 

CNPJ do Contratante  51.857.878/0001-89 

Valor inicial do contrato (R$)
  

253543,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 271129,28  

Valor total medido (R$) 
  

117662,2 Valor total pago (R$): 117662,2 

Percentual de execução
   

0,42999999999999999 

Data de início da obra 1/3/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/3/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/3/2012 Data da última medição da obra: 5/29/2012  

Data do último pagamento
  

12/27/2012 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EMBARGO DO EXECUTIVO 
MUNICIPAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EMPRESA PARALISOU A OBRA 

Município  Catiguá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JREIS CONSTRUÇÕES DE 
BARRETOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.624.096/0001-08 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CATIGUÁ 

CNPJ do Contratante  45.124.344/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

252929,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252929,84  

Valor total medido (R$) 
  

129998,33 Valor total pago (R$): 129998,33 

Percentual de execução
   

0,51139999999999997 

Data de início da obra 7/5/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/5/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/4/2019 Data da última medição da obra: 5/8/2018  

Data do último pagamento
  

6/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO DA OBRA PELA 
FIRMA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$252.929,84 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.079,84 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO NO LIMOEIRO 

Município  Paulistânia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KADORA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  18.270.903/0001-58 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULISTANIA 

CNPJ do Contratante  01.614.826/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

252753,78 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252753,78  

Valor total medido (R$) 
  

34322,33 Valor total pago (R$): 34322,33 

Percentual de execução
   

0,1358 

Data de início da obra 6/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MCIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$252.753,78 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.831,64 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.922,14 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Praça Pública 

Município  Laranjal Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Plano Construções Eireli 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  56.126.535/0001-68 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Laranjal Paulista 

CNPJ do Contratante  46.634.606/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

252714,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252714,5  

Valor total medido (R$) 
  

29248,74 Valor total pago (R$): 29248,74 

Percentual de execução
   

0,12429999999999999 

Data de início da obra 11/28/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/28/2018 Data da última medição da obra: 5/25/2018  

Data do último pagamento
  

11/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$252.714,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$307.168,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$307,48 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Processo Interno 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS RUAS 01 E 02 DO BAIRRO SANTOS NEVES\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AAHBRANT ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  23.837.456/0001-06 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

252491,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252491,47  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/11/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$252.491,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.641,47 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRAS E SERVIÇOS DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS DA PISTA DE ROLA- GEM DA RODOVIA GENERAL EUCLIDES FIGUEIREDO 
(RODOVIA DA INTEGRAÇÃO - SP-563), ENTRE O KM 77+960M E O KM 78+240M, MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU 

Município  Presidente Venceslau Classificação  Transporte - Rodovias  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MOGI ENGENHARIA CIVIL 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.483.493/0001-19 

Nome do Contratante  DEPARTAMENTO DE 
ESTRADAS DE RODAGEM 

CNPJ do Contratante  43.052.497/0001-02 

Valor inicial do contrato (R$)
  

252000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

8,6699999999999999E-2 

Data de início da obra 8/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/27/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA AVENÇA EM DISCUSSÃO COMO MEDIDA DE PROTEÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e ampliação do campo do Flamengo 

Município  Itápolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Biazotti Construções e 
Comercio LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.767.196/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

251500 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 251500  

Valor total medido (R$) 
  

185304,2 Valor total pago (R$): 185304,2 

Percentual de execução
   

0,74549999999999994 

Data de início da obra 4/19/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/19/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2014 Data da última medição da obra: 7/4/2014  

Data do último pagamento
  

7/14/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado de Economia e Planejamento 

Valor total da obra (R$)
  

R$262.097,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$207.388,86 

Valor contrapartida (R$)
  

R$54.708,66 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de Rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada em obras de engenharia, referente a mão de obra e materiais para pavimentação asfáltica  e 
drenagem, implantação de tubos de concreto D=400mm, implantação de bocas de lobo dupla, faixa de pedestres, pavimentação de passeios 
em blocos de concreto sextavado, sinalização horizontal, placa esmaltada para identificação de rua nas ruas João Barbosa Machado 
Sobrinho e Maria Helena Marcondes – Centro – Igaratá - SP 

Município  Igaratá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Joterra Pavimentação e 
Terraplenagem Eireli 

CNPJ da empresa contratada  60.034.006/0001-01 

Nome do Contratante  Município de Igaratá CNPJ do Contratante  46.694.147/0001-20 

Valor inicial do contrato (R$)
  

251275,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 251275,23  

Valor total medido (R$) 
  

200554,93 Valor total pago (R$): 200554,93 

Percentual de execução
   

0,79810000000000003 

Data de início da obra 5/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/1/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 3/22/2017  

Data do último pagamento
  

3/22/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$251.275,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.425,24 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma de 2 Fontes no Balneário Municipal Mizael Marques Sobrinho 

Município  Águas de Santa Bárbara Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPREITEIRA ROCHA 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  11.034.894/0001-57 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Águas de Santa Bárbara 

CNPJ do Contratante  46.634.226/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

251123,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

18034,16 Valor total pago (R$): 18034,16 

Percentual de execução
   

7,1800000000000003E-2 

Data de início da obra 5/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/24/2019 Data da última medição da obra: 8/13/2018  

Data do último pagamento
  

11/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A Empresa parou a execução da 
obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  DADE - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das 
Estâncias 

Valor total da obra (R$)
  

R$251.123,31 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$251.123,31 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO JARDIM THOMAZ ALCKIMIN 

Município  Três Fronteiras Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TRANSPORTES E 
CONSTRUTORA OLIVEIRA 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  16.979.307/0001-16 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TRÊS FRONTEIRAS 

CNPJ do Contratante  46.601.944/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

250787,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 250787,53  

Valor total medido (R$) 
  

124945,22 Valor total pago (R$): 66734,56 

Percentual de execução
   

0,49819999999999998 

Data de início da obra 6/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/18/2019 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

10/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$252.787,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.787,57 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DO BOSQUE MUNICIPAL. 

Município  Eldorado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Juliano de Almeida Prado 
Leite Souza Materiais de 
Construção EIRELI-ME 

CNPJ da empresa contratada  15.163.472/0001-32 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Eldorado 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

250000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 250000  

Valor total medido (R$) 
  

137163,29 Valor total pago (R$): 137163,29 

Percentual de execução
   

0,54900000000000004 

Data de início da obra 9/12/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$250.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Galeria Pluvial e Pavimentação da Rua Prudente de Moraes 

Município  Lavínia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R.N.P. Pavimentação e 
Construção 

CNPJ da empresa contratada  21.044.008/0001-10 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Lavínia 

CNPJ do Contratante  43.437.820/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

250000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

92161,78 Valor total pago (R$): 92161,78 

Percentual de execução
   

0,36009999999999998 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/2/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/5/2019 Data da última medição da obra: 8/24/2017  

Data do último pagamento
  

8/24/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$255.920,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.070,43 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA E TURÍSTICA 

Município  Riolândia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EDMAR DE ARRUDA 
BILIATO - ME 

CNPJ da empresa contratada  18.814.633/0001-07 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIOLANDIA 

CNPJ do Contratante  45.162.864/0001-48 

Valor inicial do contrato (R$)
  

250000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 250000  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,21879999999999999 

Data de início da obra 4/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RECISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PLANEJAMENTO- ERPLAN 

Valor total da obra (R$)
  

R$383.037,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$383.037,36 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A construção de muro de arrimo rua apolo – vila josefina tudo com fornecimento de mão de obra equipamentos, maquinários, ferramentas, 
veículos e materiais necessários, conforme as condições e as especificações tecnicas.rdc presencial nº 001/2017 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSTRUTORA JOIA 
BRASIL LTDA 

CNPJ da empresa contratada
  

10.902.342/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

250000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 250000  

Valor total medido (R$) 
  

42329,62 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,16930000000000001 

Data de início da obra 12/26/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/25/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

2/22/2019 Data da última medição da obra: 1/4/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$250.000,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS EM VÁRIAS VIAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO DE TABAPUÃ. 

Município  Tabapuã Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOROESTE 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS DE 
TOPOGRAFIA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.873.462/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TABAPUÃ 

CNPJ do Contratante  45.128.816/0001-33 

Valor inicial do contrato (R$)
  

249429,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252331,61  

Valor total medido (R$) 
  

44444,56 Valor total pago (R$): 44444,56 

Percentual de execução
   

0,17610000000000001 

Data de início da obra 11/30/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/4/2018 Data da última medição da obra: 10/19/2016  

Data do último pagamento
  

10/21/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$252.331,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.795,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.536,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  EMPRESA CONTRATADA NO EXERCÍCIO DE 2015, ONDE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FOI ACATADA PARCIALMENTE PELA 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-GIGOV-SÃO JOSE DO RIO PRETO, SENDO O RESTANTE GLOSADO FISICAMENTE. A EMPRESA FOI 
NOTIFICADA DO OCORRIDO E REFEZ OS SERVIÇOS GLOSADO 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Convênio n° 052/2017 - Execução de 12.158,22 m² de recapeamento asfáltico, tipo CBUQ (Concreto Betuminoso à Quente), nas Avenidas 
Vicente José Parise e Francisco Jordas Martins, do município de Taquaritinga/SP. 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

New Construtora Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  72.838.477/0001-51 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

248997,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 294332,29  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/8/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > 
CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$248.997,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$248.997,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

NOVAMENTE UM RETIFICAÇÃO DE UM FORMULÁRIO ANTERIOR - JUSTIFICATIVA DO ATRASO (FAVOR CONSIDERAR ESTE): 
Convênio n° 052/2017 - Execução de 12.158,22 m² de recapeamento asfáltico, tipo CBUQ (Concreto Betuminoso à Quente), nas Avenidas 
Vicente José Parise e Francisco Jordas Martins, do município de Taquaritinga/SP. A empresa vencedora do processo licitatório atrasou o 
início das obras devido a falta de repasse de outro empreendimento do Governo do Estado, no município de Taquaritinga/SP. No decorrer 
deste atraso, houve um aumento significativo nos valores de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), principal insumo de CBUQ (Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente), ocasionando em uma solicitação da empresa no realinhamento de preços da planilha orçamentária. 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

New Construtora Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  72.838.477/0001-51 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

248997,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 294322,29  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/8/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > 
CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$396.329,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$96.329,21 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO ANTERIOR > Convênio n° 052/2017 - Execução de 12.158,22 m² de recapeamento asfáltico, tipo CBUQ 
(Concreto Betuminoso à Quente), nas Avenidas Vicente José Parise e Francisco Jordas Martins, do município de Taquaritinga/SP. 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

New Construtora Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  72.838.477/0001-51 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

248997,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 294322,29  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/8/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > 
CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$396.329,21 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$300.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$96.329,21 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. 

Município  Salmourão Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA ROTOLI 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.576.010/0001-93 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SALMOURAO 

CNPJ do Contratante  46.477.618/0001-48 

Valor inicial do contrato (R$)
  

248737,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 248737,27  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,71050000000000002 

Data de início da obra 5/7/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/1/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DA 
CONSTRUTORA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SALMOURAO 

Valor total da obra (R$)
  

R$248.737,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.411,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de calçada e ciclovia no Município na Avenida Gisele Constantino 

Município  Votorantim Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NEY COSTA ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  10.756.291/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VOTORANTIM 

CNPJ do Contratante  46.634.051/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

248454,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 258414,41  

Valor total medido (R$) 
  

44567,42 Valor total pago (R$): 44567,42 

Percentual de execução
   

0,17730000000000001 

Data de início da obra 12/15/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/10/2019 Data da última medição da obra: 11/21/2018  

Data do último pagamento
  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Estudo de alteração de projeto e o 
parecer juridico ocorrido após a 
emissão da Ordem de 
Inicio.Reprogramação do contrato 
entre a Prefeitura Municipal de 
Votorantim e Caixa Econômica 
Federal 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$248.454,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.970,26 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.484,55 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Foi executado guias e sarjetas, foi feito um aditivo de prazo para a finalização da obra até o dia 07/02/2019 

Município  Ribeirão Corrente Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cetenge Engenharia LTDA CNPJ da empresa contratada  25.674.417/0001-60 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Corrente 

CNPJ do Contratante  45.318.789/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

248350,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 248350,99  

Valor total medido (R$) 
  

49693,14 Valor total pago (R$): 49693,14 

Percentual de execução
   

0,20010000000000003 

Data de início da obra 5/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2019 Data da última medição da obra: 9/27/2018  

Data do último pagamento
  

10/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Cidade 

Valor total da obra (R$)
  

R$248.350,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.500,99 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico de ruas do bairro Jardim Itamaraty 

Município  Lençóis Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DALPINO 
TERRAPLENAGEM LTDA 

CNPJ da empresa contratada  56.694.763/0002-15 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista 

CNPJ do Contratante  46.200.846/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

248157,89 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 248157,89  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,97999999999999998 

Data de início da obra 11/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 2/1/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  ministério das cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$248.157,89 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$222.857,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$25.300,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Prestação de serviços gerais para obtenção do aceite pela Cetesb. 

Município  Peruíbe Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Trajeto Construções e 
Serviços Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  82.244.971/0001-41 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

248121,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 248121,42  

Valor total medido (R$) 
  

219064,81 Valor total pago (R$): 15202,44 

Percentual de execução
   

0,88290000000000002 

Data de início da obra 11/3/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/6/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

1/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

“Reforma Da Praça São Luiz Gonzaga” Nesta Cidade De Luiziania. 

Município  Luiziânia Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HAVAX – CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  29.521.638/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LUIZIANIA 

CNPJ do Contratante  44.441.558/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

247592,87 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 287430,79  

Valor total medido (R$) 
  

108845,97 Valor total pago (R$): 108845,97 

Percentual de execução
   

0,50130000000000008 

Data de início da obra 6/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/19/2019 Data da última medição da obra: 9/11/2018  

Data do último pagamento
  

10/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZIANIA 

Valor total da obra (R$)
  

R$287.430,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$43.680,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da UBS Dr. Edgard Silveira Pagnano" - Distrito de Cruz das Posses - com adequação de salas, troca de pisos e revestimentos, 
adequações elétricas, hidráulicas e pintura em geral." 

Município  Sertãozinho Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Clopcons Construções e 
Serviços LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  14.897.266/0001-93 

Nome do Contratante  Municipio de Sertãozinho CNPJ do Contratante  45.371.820/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

247397,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 247397,8  

Valor total medido (R$) 
  

11289,75 Valor total pago (R$): 11289,75 

Percentual de execução
   

0,82999999999999996 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/10/2019 Data da última medição da obra: 7/11/2018  

Data do último pagamento
  

7/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Municipio de Sertãozinho 

Valor total da obra (R$)
  

R$247.397,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$246.840,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$557,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma área de laser no centro da cidade, que contempla construção de calçadas, abertura de uma rua com serviços de 
pavimentação e drenagem, construção de 2 lagoas, construção de uma ciclovia no entorno da área e iluminação. Está divida em 4 
convênios, que se complementam entre si.\nConvenio 395/2012 - Construção de calçadas, execução de serviços de drenagem e guias. 

Município  São Sebastião da Grama Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TJ Construções e 
Terraplanagem Eirelli - Me 

CNPJ da empresa contratada  22.114.236/0001-91 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Sebastião da Grama 

CNPJ do Contratante  45.741.527/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

247203,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

103413,82 Valor total pago (R$): 103413,82 

Percentual de execução
   

0,41830000000000001 

Data de início da obra 10/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Valor total da obra (R$)
  

R$247.203,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$172.686,35 

Valor contrapartida (R$)
  

R$74.517,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ciclovia de Águas da Prata 

Município  Águas da Prata Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A3 Terraplenagem 
Engenharia LTDA 

CNPJ da empresa contratada  05.326.068/0001-89 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

246620,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 215317,35  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,55630000000000002 

Data de início da obra 8/12/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/12/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/29/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$215.317,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$215.102,04 

Valor contrapartida (R$)
  

R$215,32 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA THEODOMIRO RODRIGUES 

Município  Paulistânia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KADORA PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  18.270.903/0001-58 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULISTÂNIA 

CNPJ do Contratante  01.614.826/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

246561,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 246561,45  

Valor total medido (R$) 
  

34178,16 Valor total pago (R$): 34178,16 

Percentual de execução
   

0,1386 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 9/23/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MCIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$246.561,45 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$711,45 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS SEXTAVADAS E GUIAS PRÉ-MOLDADAS 

Município  Taquarivaí Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA ADM 
LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.038.015/0001-08 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARIVAÍ 

CNPJ do Contratante  60.123.049/0001-63 

Valor inicial do contrato (R$)
  

246096,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 259016,18  

Valor total medido (R$) 
  

77264 Valor total pago (R$): 77264 

Percentual de execução
   

0,29830000000000001 

Data de início da obra 6/5/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 7/20/2017  

Data do último pagamento
  

8/30/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO DE OBRA PELA 
EMPRESA CONTRATADA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MCIDADES 820073/2015 - Operação 1024832-88 

Valor total da obra (R$)
  

R$246.096,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$246,10 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para o fornecimento de materiais, mão-de-obra e direção técnica para reforma e manutenção do Edifício Principal e 
Histórico, da Câmara Municipal de Batatais.\n\nO Contrato foi rescindido através do Processo Administrativo 001/2018, por descumprimento, 
pela Contratada, das obrigações relativas ao Contrato Administrativo 006/2017 em suas cláusulas 3.1, 4.1, 9.1 e 9.1 “a”, bem com os artigos 
78, incisos I e V e 79 inciso I da Lei 8.666/1993. Foram aplicadas multas e penalidades previstas.\n 

Município  Batatais Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CDB CONSTRUTORA 
EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  25.174.747/0001-97 

Nome do Contratante  CÂMARA MUNICIPAL DE 
BATATAIS 

CNPJ do Contratante  60.257.169/0001-53 

Valor inicial do contrato (R$)
  

245639,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 245639,58  

Valor total medido (R$) 
  

47844,35 Valor total pago (R$): 47844,35 

Percentual de execução
   

0,1948 

Data de início da obra 10/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/24/2018 Data da última medição da obra: 6/14/2018  

Data do último pagamento
  

6/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA ESCOLA FAUSTO PIRES DE OLIVEIRA", LOCALIZADA NA AV. VITÓRIO FERNANDO LIZARELLI - 
JARDIM JOÃO FURTADO" 

Município  São Simão Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CAGICON CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA LTDA-
EPP 

CNPJ da empresa contratada  00.241.226/0001-84 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO SIMÃO/SP 

CNPJ do Contratante  45.369.220/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

245602 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,10000000000000001 

Data de início da obra 11/10/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO/SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$245.602,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.602,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de entreposto de recebimento e distribuição de produtos agrícolas de origem na agricultura familiar 

Município  Itaberá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CTR CONSTRUTORA E 
INSTALAÇÕES LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  12.242.154/0001-79 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITABERÁ 

CNPJ do Contratante  46.634.374/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

245030,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 273154,35  

Valor total medido (R$) 
  

90941,1 Valor total pago (R$): 90941,1 

Percentual de execução
   

0,33899999999999997 

Data de início da obra 12/6/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/6/2018 Data da última medição da obra: 10/8/2018  

Data do último pagamento
  

10/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

Valor total da obra (R$)
  

R$273.154,35 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$272.639,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$515,26 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Planejamento Urbano - Pavimentação de diversas ruas 

Município  Riversul Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RGM Construções e 
Comércio LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  11.781.746/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Riversul 

CNPJ do Contratante  46.634.416/0001-62 

Valor inicial do contrato (R$)
  

244425,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 244425,4  

Valor total medido (R$) 
  

195513,13 Valor total pago (R$): 195513,13 

Percentual de execução
   

0,7944 

Data de início da obra 11/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/18/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/13/2017 Data da última medição da obra: 8/23/2017  

Data do último pagamento
  

9/15/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Inadimplemento contratual - Não 
atendimento ao prazo estipulado. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$244.425,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$246,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DO TELHADO E ACESSIBILIDADE NA ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL ANTONIO 
DUARTE DE CASTRO 

Município  Jacupiranga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SUL VALE CONSTRUTORA 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  17.325.475/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JCUPIRANGA 

CNPJ do Contratante  46.582.185/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

244408,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 244408,31  

Valor total medido (R$) 
  

86687,02 Valor total pago (R$): 86687,02 

Percentual de execução
   

0,65000000000000002 

Data de início da obra 11/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/19/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Convênio n° 086/2017 - Execução de obras de construção de velório, com 180,00 m² de área, situado na Rua Octávio Cavalentino Martinelli, 
966, no bairro Jardim São Sebastião. Obra encontra-se paralisada devido à falta de repasse de recursos. A Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado de São Paulo já havia afirmado que o repasse ocorreria somente com 100% da obra executada e com a confirmação da 
prestação de contas da mesma. No entanto, a construtora necessita de um fôlego" para término das obras. Sendo assim, a Administração 
Municipal tentará realizar o depósito de sua contrapartida para auxiliar sua finalização." 

Município  Taquaritinga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Elementu Engenharia e 
Integração Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.458.461/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-31 

Valor inicial do contrato (R$)
  

244178,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 244178,97  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 54178,97 

Percentual de execução
   

0,22189999999999999 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/8/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > 
CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$308.945,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$190.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$118.945,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Ginásio Municipal Ary Sabino 

Município  Sabino Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Dellafs Eireli CNPJ da empresa contratada  09.375.659/0001-05 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sabino 

CNPJ do Contratante  44.534.089/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

243167,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 243167,25  

Valor total medido (R$) 
  

71548,87 Valor total pago (R$): 16677,92 

Percentual de execução
   

0,29420000000000002 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/6/2019 Data da última medição da obra: 1/18/2019  

Data do último pagamento
  

8/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Sabino 

Valor total da obra (R$)
  

R$243.167,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$242.721,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$445,37 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Pista de Atletismo no Estádio Municipal 

Município  Morro Agudo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Ribeirania Eireli - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.138.652/0001-48 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Morro 
Agudo 

CNPJ do Contratante  45.345.899/0001-12 

Valor inicial do contrato (R$)
  

242884,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 264840,25  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,57590000000000008 

Data de início da obra 4/5/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/23/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/24/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$264.840,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$242.640,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$22.199,77 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção dos Portais Turísticos e Implantação da Sinalização Turística. 

Município  Adolfo Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TERRA FORTE BRASIL 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  10.412.300/0001-31 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ADOLFO0 

CNPJ do Contratante  45.140.431/0001-91 

Valor inicial do contrato (R$)
  

242631,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 242631,23  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,83999999999999997 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/19/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$245.631,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.881,23 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento da Rua Henrique Gomes de Jesus 

Município  Carapicuíba Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ross Locação e Construção 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  65.906.786/0001-56 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Carapicuiba 

CNPJ do Contratante  44.892.693/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

242587,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 242587,17  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/1/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Estadual 

Valor total da obra (R$)
  

R$242.587,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$242.587,17 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SENDO O NOVO ACESSO AO BOSQUE MAXIMINO HERNANDES. 
CONTRATO 31/2018 

Município  Votuporanga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

D.M.L. FUKUOKA 
CONSTRUTORA - ME 

CNPJ da empresa contratada  18.583.554/0001-24 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DE 
ÁGUA, ESGOTOS E MEIO 
AMBIENTE DE 
VOTUPORANGA 

CNPJ do Contratante  72.962.806/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

241663,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 241663,44  

Valor total medido (R$) 
  

75128,22 Valor total pago (R$): 75128,22 

Percentual de execução
   

0,31 

Data de início da obra 9/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação do Centro de Especialidades no município de Queiroz, 
oriundos do Convênio nº 2688/2018 – Processo nº 001/0209/000272/2018, por intermédio da Fundo Estadual da Saúde – FUNDES-SEC.DA 
SAUDE e o Município de Queiroz 

Município  Queiroz Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PAU A PIQUE 
CONSTRUÇÕES LTDA – 
ME 

CNPJ da empresa contratada  11.285.516/0001-46 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUEIROZ 

CNPJ do Contratante  44.568.749/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

241318,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 277185,79  

Valor total medido (R$) 
  

140672,66 Valor total pago (R$): 140672,66 

Percentual de execução
   

0,58289999999999997 

Data de início da obra 5/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/28/2019 Data da última medição da obra: 11/21/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Estadual da Saúde – FUNDES-SEC.DA SAUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$241.318,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$153.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$87.755,29 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

contratação de empresa especializada em construção civil para reforma e ampliação do Centro de Especialidades no município de Queiroz, 
oriundos do Convênio nº 2688/2018 – Processo nº 001/0209/000272/2018, por intermédio da Fundo Estadual da Saúde – FUNDES-SEC.DA 
SAUDE e o Município de Queiroz, 

Município  Queiroz Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PAU A PIQUE 
CONSTRUÇÕES LTDA – 
ME 

CNPJ da empresa contratada  11.285.516/0001-46 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUEIROZ 

CNPJ do Contratante  44.568.749/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

241318,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 277185,79  

Valor total medido (R$) 
  

140672,66 Valor total pago (R$): 140672,66 

Percentual de execução
   

0,58289999999999997 

Data de início da obra 6/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/28/2019 Data da última medição da obra: 11/21/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundo Estadual da Saúde – FUNDES-SEC.DA SAUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$241.355,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$153.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$87.755,29 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Ginásio de Esportes - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - Convênio 104/2017. 

Município  Jarinu Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engemil Construções Ltda 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.976.715/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

240879,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 354451,23  

Valor total medido (R$) 
  

57818,15 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,16309999999999999 

Data de início da obra 5/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/19/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$30.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$30.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

854/2018 - ADEQUAÇÃO ACÚSTICA DAS SALAS DO CENTRO DE ESTUDOS DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE - CEES 

Município  Marília Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F M KERBAUY RESENDE 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.576.883/0001-33 

Nome do Contratante  UNESP - FACULDADE DE 
FILOSOFIA E CIÊNCIAS DE 
MARÍLIA 

CNPJ do Contratante  48.031.918/0008-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

240095,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 262720,98  

Valor total medido (R$) 
  

34852,28 Valor total pago (R$): 21455,92 

Percentual de execução
   

0,14510000000000001 

Data de início da obra 8/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/17/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/16/2019 Data da última medição da obra: 1/24/2019  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Referida obra trata-se de uma cobertura metálica, composta por fundação em concreto armado, pilares metálicos, vigas de cobertura 
metálicas, estrutura de cobertura metálica, telhas metálicas, e piso de concreto. 

Município  Sales Oliveira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construsantos Comércio e 
Construção Civil Ltda 

CNPJ da empresa contratada  00.230.138/0001-87 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Sales 
Oliveira 

CNPJ do Contratante  46.756.029/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

238653,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 238653,33  

Valor total medido (R$) 
  

184263,9 Valor total pago (R$): 122119 

Percentual de execução
   

0,77210000000000001 

Data de início da obra 5/30/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$238.653,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$238.409,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$244,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

infraestrutura Urbana do Caminho Álvaro Lopes Vieira e da Rua do Bom Jesus - drenagem e pavimentação 

Município  Jaboticabal Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

T J CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  22.114.236/0001-91 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 

CNPJ do Contratante  50.387.844/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

238577,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 238577,65  

Valor total medido (R$) 
  

112131,5 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,46999999999999997 

Data de início da obra 7/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/12/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/12/2019 Data da última medição da obra: 12/24/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EMPRESA SEM RECURSOS 
PARA FINALIZAR A OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  CASA CIVIL ESTADO DE SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$238.577,65 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$38.577,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento Asfáltico de vias do Município 

Município  Ibirá Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

W.BR SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA LTDA. - ME 

CNPJ da empresa contratada  05.048.691/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA DA 
ESTÂNCIA HIDROMINERAL 
DE IBIRÁ 

CNPJ do Contratante  45.158.193/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

238410,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 238410,59  

Valor total medido (R$) 
  

190506,58 Valor total pago (R$): 190506,58 

Percentual de execução
   

0,79900000000000004 

Data de início da obra 5/19/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/12/2019 Data da última medição da obra: 11/14/2017  

Data do último pagamento
  

2/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Reprogramação do Convênio Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades via Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$264.161,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$18.311,52 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Drenagem, Pavimentação em Bloco de Concreto Sextavado e Meio Fio e Sarjeta de Concreto Moldada em local - Interligação da Av. 
Comendador Antônio Antunes  Alves com a Rua Dahyr Rachid - Rua Armando do Valle de Arruda Pereira - Bairro: Centro (LOTE II CT 
1012114-19) 

Município  Alambari Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VANGUARDA 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO VIÁRIA 

CNPJ da empresa contratada  38.848.107/0001-67 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALAMBARI 

CNPJ do Contratante  67.360.420/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

238383,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 272616,91  

Valor total medido (R$) 
  

220543,28 Valor total pago (R$): 220543,28 

Percentual de execução
   

0,80900000000000005 

Data de início da obra 5/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/18/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/26/2019 Data da última medição da obra: 8/21/2017  

Data do último pagamento
  

8/21/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

REPROGRAMAÇÃO DO 
CONVENIO JUNTO AO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI 

Valor total da obra (R$)
  

R$238.383,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$223.451,61 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.931,97 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma Praça 

Município  Analândia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Mirial Bueno Terassi 
Construções ME 

CNPJ da empresa contratada  57.114.050/0001-17 

Nome do Contratante  Municipio de Analândia CNPJ do Contratante  44.659.076/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

237421,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 249276,19  

Valor total medido (R$) 
  

106699,16 Valor total pago (R$): 106699,16 

Percentual de execução
   

0,42799999999999999 

Data de início da obra 6/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 5/24/2018  

Data do último pagamento
  

7/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa abandonou a obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Caixa Economica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$237.421,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$234.171,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$234,41 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de setorização e sistema para redução de perdas, 

Município  Jaboticabal Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VECTOR SISTEMA DE 
AUTOMAÇÃO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  65.688.111/0001-88 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTONOMO DE 
AGUA E ESGOTO DE 
JABOTICABAL 

CNPJ do Contratante  46.712.907/0001-84 

Valor inicial do contrato (R$)
  

236431,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 236431,69  

Valor total medido (R$) 
  

189282,12 Valor total pago (R$): 189282,12 

Percentual de execução
   

0,80058000000000007 

Data de início da obra 5/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 6/30/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FEHIDRO-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$236.431,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$194.909,64 

Valor contrapartida (R$)
  

R$41.522,05 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Praça de São Roque da Fartura 

Município  Águas da Prata Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Marques e Marques 
Construtora LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  59.032.516/0001-60 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

236301,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,10000000000000001 

Data de início da obra 10/30/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$242.782,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$239.068,21 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.714,58 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS DO MUNICÍPIO 

Município  Viradouro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SULPAV TERRAPLANAGEM 
E CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.855.006/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE VIRADOURO 

CNPJ do Contratante  45.709.912/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

236282,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 236282,66  

Valor total medido (R$) 
  

236282,66 Valor total pago (R$): 191320 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 5/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/18/2019 Data da última medição da obra: 7/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$236.282,66 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$235.982,66 

Valor contrapartida (R$)
  

R$300,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Recapeamento Asfáltico em vias do município 

Município  Viradouro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sulpav Terraplanagem e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  07.855.006/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Viradouro 

CNPJ do Contratante  45.709.912/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

236282,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 236282,66  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 191320 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 5/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/18/2019 Data da última medição da obra: 7/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$236.282,66 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$235.982,66 

Valor contrapartida (R$)
  

R$300,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Centro de Apoio ao Turista na Praça Ademar de Barros 

Município  Itararé Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RGM CONSTUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  11.781.746/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITARARE 

CNPJ do Contratante  46.634.390/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

236269,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 236269,65  

Valor total medido (R$) 
  

135889,42 Valor total pago (R$): 127737,59 

Percentual de execução
   

0,56999999999999995 

Data de início da obra 9/15/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 5/31/2019  

Data do último pagamento
  

4/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$236.269,65 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$236.033,83 

Valor contrapartida (R$)
  

R$236,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção e Reforma das Praças Luiz Kirkovics e José Mazzuca 

Município  Ferraz de Vasconcelos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Beserra da Silva Construtora 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  11.068.543/0001-67 

Nome do Contratante  Município de Ferraz de 
Vasconcelos 

CNPJ do Contratante  46.523.197/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

235818,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 235818,25  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,42949999999999999 

Data de início da obra 1/10/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/12/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/12/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono de Obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$235.818,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$235.818,25 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento de Diversas Ruas no Município - RUA MARIO GROSSO - RUA SÃO ROQUE - RUA JOSÉ AFONSO FERRIELO - RUA 
JOÃO LEITE - TP 01/2018\n 

Município  Boituva Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BMM Construção Civil Eirelli 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.606.382/0001-64 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

235152,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 235152,12  

Valor total medido (R$) 
  

2018,91 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0086 

Data de início da obra 7/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/27/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/27/2019 Data da última medição da obra: 7/5/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Houve uma medição e esta não 
foi paga pelo município até o 
momento por falta de recurso no 
segundo semestre de 2018 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES - GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$255.996,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$255.740,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$256,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em diversas ruas. 

Município  Iperó Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DNP TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTADORA 
FORESTO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  57.623.761/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Iperó CNPJ do Contratante  46.634.085/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

234868,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 234868,75  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iperó 

Valor total da obra (R$)
  

R$234.868,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$234.868,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.279,56 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

No início de 2017, verificou-se que a gestão anterior da prefeitura não havia renovado o contrato com a empresa executora, sendo assim 
iniciou-se o processo de rompimento com a empresa “Plana Construtora e Incorporado Ltda” para regularizar a situação e iniciar a 
reprogramação da obra para licita-la novamente. O processo de reprogramação do saldo foi finalizado em julho de 2018, tendo licitado a obra 
em setembro/2018 – Concorrência Pública nº 9 (licitação deserta) uma nova licitação foi aberta em dezembro/2018 – Tomada de Preço nº 
10/2018 tendo a empresa “Alves e Pina produtos e serviços EIRELI“ ganho o processo licitatório com a proposta de 167.482,10, após a 
assinatura do contrato enviaremos a CEF o processo licitatório para liberação da ordem de serviço. 

Município  Monte Aprazível Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Plana Construtora E 
Incorporadora Ltda - Epp 

CNPJ da empresa contratada  19.404.401/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal De 
Monte Aprazivel 

CNPJ do Contratante  53.221.701/0001-17 

Valor inicial do contrato (R$)
  

234719,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 234719,49  

Valor total medido (R$) 
  

112194,71 Valor total pago (R$): 112194,71 

Percentual de execução
   

0,41470000000000001 

Data de início da obra 4/19/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/19/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/19/2016 Data da última medição da obra: 12/6/2016  

Data do último pagamento
  

12/6/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$263.871,46 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.121,46 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Apos verificação de erros nas publicações do processo licitatório o então prefeito Montoro solicitou que o setor responsável rompesse o 
contrato com a empresa PLANA"." 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO DE RUAS NOS BAIRROS DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PARDO (AV. WALDEMAR POGGIO)\n 

Município  São José do Rio Pardo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PAVIDEZ ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.744.153/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Pardo 

CNPJ do Contratante  45.741.659/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

234382,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 234382,99  

Valor total medido (R$) 
  

105630,95 Valor total pago (R$): 80152,72 

Percentual de execução
   

0,45069999999999999 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/3/2019 Data da última medição da obra: 11/20/2018  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$234.382,99 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.525,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do espaço social da Rua Ermínio de Oliveira Penteado - Laranjeiras 

Município  Caieiras Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VSM Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  27.414.591/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Caieiras 

CNPJ do Contratante  46.523.064/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

234066,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 234066,4  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/15/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$234.066,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$231.725,73 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.340,67 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de bloqueio de 14.11.2018, tendo em vista que ainda não obteve autorização do inicio pela Caixa Econômica 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, construção de um campo de Bocha.\nObs: A obra se encontra paralisada devido a 
uma rescisão contratual com a empresa e encontra-se em atualização da documentação técnica com a Caixa Econômica Federal para 
realização de um novo certame licitatório. 

Município  Palmital Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Silvio Cavalcante Construtora 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.958.330/0001-36 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Palmital 

CNPJ do Contratante  44.543.981/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

234047,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 232906,84  

Valor total medido (R$) 
  

163004,48 Valor total pago (R$): 163004,48 

Percentual de execução
   

0,69989999999999997 

Data de início da obra 6/5/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/3/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/25/2017 Data da última medição da obra: 1/3/2017  

Data do último pagamento
  

6/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$250.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.250,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Por não cumprimento do prazo, o gestor determinou a paralisação da obra. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma Complexo Esportivo 

Município  Laranjal Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TSX ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI – 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  21.933.595/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Laranjal Paulista 

CNPJ do Contratante  46.634.606/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

233627,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 233627,35  

Valor total medido (R$) 
  

233627,37 Valor total pago (R$): 233627,37 

Percentual de execução
   

0,79879999999999995 

Data de início da obra 6/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/27/2018 Data da última medição da obra: 10/4/2017  

Data do último pagamento
  

10/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Reprogramações e adequações de 
projeto 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$292.461,83 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$292,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

No início de 2017, verificou-se que a gestão anterior da prefeitura não havia renovado o contrato com a empresa executora e existiam erros 
nos procedimentos de publicação do processo licitatório, sendo assim iniciou-se o processo de rompimento contratual com a empresa “E.R. 
Chiconi Magda Eireli - ME”. Após rompido iniciou-se a reprogramação do saldo contratual e licitar a obra novamente. O processo de 
reprogramação do saldo foi finalizado em março de 2018, tendo licitado a obra em junho/2018 – Tomada de Preço n° 2 (licitação deserta) e 
em setembro/2018 Concorrência Publica nº 10 (licitação deserta). Com a mudança do chefe do executivo de nossa cidade, optou-se por 
realizar uma nova reprogramação do saldo com o objetivo de tornar a obra mais viável, e tentar fazer com que as licitações tenham êxito. 

Município  Monte Aprazível Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

E. R. Chiconi Magda Eireli - 
Me 

CNPJ da empresa contratada  05.054.223/0001-55 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal De 
Monte Aprazivel 

CNPJ do Contratante  53.221.701/0001-17 

Valor inicial do contrato (R$)
  

233168,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252713,04  

Valor total medido (R$) 
  

112825,77 Valor total pago (R$): 112825,77 

Percentual de execução
   

0,45960000000000001 

Data de início da obra 5/20/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2016 Data da última medição da obra: 8/25/2016  

Data do último pagamento
  

8/25/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MINISTERIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$256.669,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.919,36 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Após verificação de erros nas publicações do processo licitatório o então Prefeito Montoro solicitou que o setor responsável rompesse 
unilateralmente o contrato. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REVITALIZAÇÃO PRAÇA RAUL LEME E PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO 

Município  Bragança Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA LETTIERI 
CORDARO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  07.879.965/0001-45 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

232912,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 232912,33  

Valor total medido (R$) 
  

176014,74 Valor total pago (R$): 102939,16 

Percentual de execução
   

0,75840000000000007 

Data de início da obra 6/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/30/2018 Data da última medição da obra: 10/17/2018  

Data do último pagamento
  

5/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$232.912,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$214.279,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$18.632,99 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revisão do muro de divisa. 

Município  Guarulhos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

JOSUÉ CARDOSO DOS 
SANTOS CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA - EIRELI 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  15.664.668/0001-00 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

232903,07 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252553,07  

Valor total medido (R$) 
  

142302,5 Valor total pago (R$): 88288,7 

Percentual de execução
   

2,9999999999999999E-2 

Data de início da obra 9/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$252.553,07 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$252.553,07 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção do CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) 

Município  Taquarivaí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA ALVES E 
LOPES LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.451.820/0001-13 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARIVAI 

CNPJ do Contratante  60.123.049/0001-63 

Valor inicial do contrato (R$)
  

232808,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 232808,59  

Valor total medido (R$) 
  

180943,01 Valor total pago (R$): 180943,01 

Percentual de execução
   

0,7772 

Data de início da obra 5/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/2/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/4/2018 Data da última medição da obra: 7/25/2018  

Data do último pagamento
  

12/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$232.808,59 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$350.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$350,35 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL TURÍSTICA DAS 
VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. 

Município  Eldorado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A3 TERRAPLENAGEM E 
ENGENHARIA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  05.326.068/0001-89 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ELDORADO 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

232281,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 232281,04  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$232.281,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$232.281,04 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Praça do Jd. Bela Vista\n 

Município  Monte-Mor Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Costa & Costa Construção e 
Manutenção EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  10.696.357/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipall de 
Monte Mor 

CNPJ do Contratante  45.787.652/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

232171,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 279395,52  

Valor total medido (R$) 
  

210297,16 Valor total pago (R$): 204592,34 

Percentual de execução
   

0,75270000000000004 

Data de início da obra 1/30/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 9/6/2018  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipall de Monte Mor 

Valor total da obra (R$)
  

R$279.395,52 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$53.167,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$53.167,82 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e adequação de Campos de areia localizados em diversos bairros do município 

Município  Lençóis Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

G.R.D Projetos e 
Construções Ltda ME 

CNPJ da empresa contratada  13553331/0001-09 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista 

CNPJ do Contratante  46.200.846/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

231592,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 231592,17  

Valor total medido (R$) 
  

153413,21 Valor total pago (R$): 153413,21 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 6/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$231.592,17 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$228.632,17 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.960,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDODO - CCI 

Município  Taiaçu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

LARA CONSTRUÇÕES E 
EMPRENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  17.523.329/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAIAÇU 

CNPJ do Contratante  44.544.690/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

229851,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 256724,76  

Valor total medido (R$) 
  

176022,18 Valor total pago (R$): 176022,18 

Percentual de execução
   

0,68599999999999994 

Data de início da obra 6/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/16/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/16/2017 Data da última medição da obra: 12/1/2016  

Data do último pagamento
  

12/1/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALIZAÇÃO DA OBRA 
POR PARTE DO 
CONTRATADO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - GOVERNO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$229.851,30 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.364,19 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação, ampliação e reforma de equipamento público para uso comunitário da população na Rua Itapeva, Jd. Boa Vista. 

Município  Caieiras Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Caieiras 

CNPJ do Contratante  46.523.064/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

229827,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 229827,18  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/14/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$229.827,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$227.528,21 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.298,27 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de bloqueio de 14.11.2018, tendo em vista que ainda não obteve autorização do inicio pela Caixa Econômica 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obra de construção da quadra poliesportiva na rua Professora Maria Cecília Tozi, no bairro Vila Rica 

Município  Campinas Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tesla Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  52.048.907/0001-24 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Campinas 

CNPJ do Contratante  51.885.242/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

229813,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 229813,54  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/23/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/28/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministérios dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$229.813,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$220.466,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.366,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Secretaria de Esporte e Lazer 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Campo Alberto Dunk Filho"" 

Município  São Carlos Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fragalli Engenharia Eireli - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.563.570/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Carlos 

CNPJ do Contratante  45.358.249/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

228570,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 228570,68  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando correção contratual 
para CEF liberar ordem de 
serviço. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$228.570,68 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$188.701,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.868,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra foi paralisada devido a erros no projeto inicial, gerando o cancelamento do convênio. 

Município  Gabriel Monteiro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carla Estefânia Sabadini 
Construtora 

CNPJ da empresa contratada  10.752.527/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Gabriel Monteiro 

CNPJ do Contratante  44.431.161/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

228313,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 228313,48  

Valor total medido (R$) 
  

228313,48 Valor total pago (R$): 228313,48 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 6/30/2010 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2011  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/20/2011 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$228.313,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$228.313,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Com os erros de projeto e a execução da obra de forma errada, foi determinada a paralisação, sendo a prefeitura responsável na devolução 
dos recursos junto ao estado. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Serviços de ampliação, modernização e reforma do Estádio Municipal, localizado na Avenida da Saudade, s/nº, Bairro Nazareth 

Município  Casa Branca Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Farcic Engenharia CNPJ da empresa contratada  18.303.981/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Casa 
Branca 

CNPJ do Contratante  45.735.479/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

228071,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

130251,44 Valor total pago (R$): 13251,44 

Percentual de execução
   

0,57100000000000006 

Data de início da obra 1/14/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/14/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/4/2016 Data da última medição da obra: 10/18/2016  

Data do último pagamento
  

2/13/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono da obra pela empresa 
contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Caixa Econômica Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$249.451,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.701,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação e Reforma do Centro de Referencia de Assistência Social Cras II - Alves Dias. 

Município  São Bernardo do Campo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Contrato de financiamento Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Rocha do Vale Engenharia 
Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  07.526.427/0001-77 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
São Bernardo do Campo 

CNPJ do Contratante  46.523.239/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

227180,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 228409,13  

Valor total medido (R$) 
  

172867,94 Valor total pago (R$): 172867,94 

Percentual de execução
   

0,76000000000000001 

Data de início da obra 9/15/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/15/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/26/2015 Data da última medição da obra: 8/28/2015  

Data do último pagamento
  

12/15/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira  Caixa Econômica Federal 

Valor do financiamento (R$)
  

320000 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Recapeamento asfáltico em vias públicas.\nObs: O referido convênio encontra-se em atraso, por motivo de glosa pelo órgão gestor. 

Município  Palmital Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Noromix Concreto Ltda CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Palmital 

CNPJ do Contratante  44.543.981/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

226843,26 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 226843,26  

Valor total medido (R$) 
  

219392,68 Valor total pago (R$): 219392,68 

Percentual de execução
   

0,9617 

Data de início da obra 1/11/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/13/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/7/2018 Data da última medição da obra: 9/25/2017  

Data do último pagamento
  

12/7/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$250.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.150,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Centro de Referência de Assistência Social do município de Guaíra-SP 

Município  Guaíra Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

C.S. Construsil 
Empreendimentos e 
Construções Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  09.663.315/0001-93 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Guaíra 

CNPJ do Contratante  48.344.014/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

226430,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 226430,79  

Valor total medido (R$) 
  

135578,35 Valor total pago (R$): 122589,19 

Percentual de execução
   

0,54000000000000004 

Data de início da obra 6/20/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/6/2017 Data da última medição da obra: 9/19/2016  

Data do último pagamento
  

12/5/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão Contratual Unilateral 
devido ao abandono da obra da 
empresa contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Assistência Social 

Valor total da obra (R$)
  

R$226.430,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$221.902,08 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.528,71 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma de Galpão no Assentamento Augusto Boal no Município de José Bonifácio SP 

Município  José Bonifácio Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSTRUTORA MOLINA 
JOSÉ BONIFÁCIO LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.067.125/0001-25 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE JOSÉ 
BONIFÁCIO - SP 

CNPJ do Contratante  45.141.132/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

226346,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 226346,03  

Valor total medido (R$) 
  

77061 Valor total pago (R$): 77061 

Percentual de execução
   

0,34050000000000002 

Data de início da obra 7/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/20/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/26/2019 Data da última medição da obra: 11/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/11/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Gorverno Federal - Secretária Especial de Agricultura Familiar e 
desenvolvimento Agrário 

Valor total da obra (R$)
  

R$226.346,03 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$213.533,99 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.812,04 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, 
pagamentos, etc) [Outros]
  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A OBRA É REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE DOIS PORTAIS TURÍSTICOS NO MUNICÍPIO , E ESTÁ ATUALMENTE ATRASADA 
DEVIDO A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO FOI NOTIFICADA DUAS VEZES POR ATRASO NA OBRA E ESTÁ SENDO 
REALIZADO RESCISÃO DE CONTRATO. A PREFEITURA ESTA AGUARDANDO OS TRÂMITES PARA A REPROGRAMAÇÃO DA OBRA 
PARA QUE UMA NOVA EMPRESA RETOME A MESMA. 

Município  Barbosa Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BRAULINO JOSE BOMFIM-
ME 

CNPJ da empresa contratada  11.942.286/0001-40 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BARBOSA 

CNPJ do Contratante  46.162.178/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

225887,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

112938,62 Valor total pago (R$): 105969,02 

Percentual de execução
   

0,46910000000000002 

Data de início da obra 1/21/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/23/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra: 7/19/2018  

Data do último pagamento
  

9/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$225.877,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$220.877,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.646,93 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de infraestrutura urbana (serviços de terraplenagem, rede de distribuição de água tratada e rede coletora de esgoto 
sanitário) na Avenida Alice de Carvalho Buosi, Rua Leonardo Nogues Rodrigues e Prolongamento da Rua João Ramão. 

Município  Vargem Grande do Sul Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ST - LOCAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  14.871.963/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Vargem Grande do Sul 

CNPJ do Contratante  46.248.837/0001-55 

Valor inicial do contrato (R$)
  

225500,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 225500,22  

Valor total medido (R$) 
  

197218,44 Valor total pago (R$): 197218,44 

Percentual de execução
   

0,87450000000000006 

Data de início da obra 4/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/24/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/15/2019 Data da última medição da obra: 9/10/2018  

Data do último pagamento
  

10/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Encontra-se em processo judicial sob n.º 1001509-03.2018.8.26.0653, sendo uma Ação de Desapropriação com Imissão Provisória na 
Posse, de um imóvel identificado como Gleba “H1” (parte da Gleba “H”), localizado em uma servidão da Rua David Bedin Neto (estra 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de calçadas, guias e sarjetas em parte dos prédios públicos da zona urbana. 

Município  Monteiro Lobato Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANTOS ALMEIDA 
ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  19.368.009/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO 

CNPJ do Contratante  46.643.482/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

224608,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

46373,24 Valor total pago (R$): 46373,24 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 6/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/21/2019 Data da última medição da obra: 8/9/2018  

Data do último pagamento
  

9/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES / CEF 

Valor total da obra (R$)
  

R$224.608,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$224.383,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$224,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma das instalações elétricas do prédio do Fórum da Comarca de Eldorado.\n 

Município  Eldorado Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

THI Engenharia e Arquitetura 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  09.195.930/0001-12 

Nome do Contratante  Tribunal de Justiça CNPJ do Contratante  51.174.001/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

224506,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 224506,41  

Valor total medido (R$) 
  

179927,79 Valor total pago (R$): 179927,79 

Percentual de execução
   

0,8014 

Data de início da obra 5/8/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/8/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/14/2018 Data da última medição da obra: 4/24/2018  

Data do último pagamento
  

6/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Requerimento do Ministério 
Público para revisão do projeto 
aprovado pela Concessionária 
para manutenção de medidores 
separados. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
BALLIEGO & CORRÊA 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.826.915/0001-74 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

224440,86 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 224440,86  

Valor total medido (R$) 
  

193595,41 Valor total pago (R$): 193595,41 

Percentual de execução
   

0,86260000000000003 

Data de início da obra 3/8/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/8/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

9/4/2017 Data da última medição da obra: 11/29/2016  

Data do último pagamento
  

12/5/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$224.440,86 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$170.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$54.440,86 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização da Praça Antenor Serafim Frizzo \n 

Município  Boituva Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Amazonia Ambiental 
Conservação Serviços e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  00.935.969/0001-54 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

222578,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 248665,33  

Valor total medido (R$) 
  

181892,55 Valor total pago (R$): 170267,2 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 11/16/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/20/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/12/2018 Data da última medição da obra: 9/18/2018  

Data do último pagamento
  

5/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO - GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$248.665,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.915,33 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE POTIM - 1ª FASE 

Município  Potim Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FERA CONSTRUTORA 
GEOTECNIA E 
FUNDAÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  58.286.121/0001-21 

Nome do Contratante  CÂMARA MUNICIPAL DE 
POTIM 

CNPJ do Contratante  65.043.713/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

222243,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 263894,78  

Valor total medido (R$) 
  

161135,48 Valor total pago (R$): 161135,48 

Percentual de execução
   

0,61060000000000003 

Data de início da obra 8/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/21/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE POTIM - 1ª FASE 

Município  Potim Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FERA CONSTRUTORA 
GEOTECNIA E 
FUNDAÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  58.286.121/0001-21 

Nome do Contratante  CÂMARA MUNICIPAL DE 
POTIM 

CNPJ do Contratante  65.043.713/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

222243,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 263894,78  

Valor total medido (R$) 
  

161135,48 Valor total pago (R$): 161135,48 

Percentual de execução
   

0,61060000000000003 

Data de início da obra 8/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/21/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de praça pública, com quadra poliestportiva, parquinhoe  academia de ginástica. 

Município  Tatuí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

M&Rbr engenharia do Brasil 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  14.658.458/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Tatuí CNPJ do Contratante  46.634.564/0001-87 

Valor inicial do contrato (R$)
  

221796,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 236689,42  

Valor total medido (R$) 
  

113818,23 Valor total pago (R$): 113818,23 

Percentual de execução
   

0,48090000000000005 

Data de início da obra 6/12/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/12/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/11/2019 Data da última medição da obra: 12/4/2018  

Data do último pagamento
  

1/8/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$250.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$245.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.150,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Centro Comunitario no Conjunto Habitacional Buritizal D", em convenio com a Secretaria da Habitação do Estado de São 
Paulo" 

Município  Buritizal Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

IF SILVA E PAULA 
CONSTRUÇÃO LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  17.974.252/0001-14 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BURITIZAL 

CNPJ do Contratante  45.323.698/0001-14 

Valor inicial do contrato (R$)
  

221227,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 233407,84  

Valor total medido (R$) 
  

184880,36 Valor total pago (R$): 184880,36 

Percentual de execução
   

0,79620000000000002 

Data de início da obra 8/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra: 4/24/2017  

Data do último pagamento
  

6/20/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa paralisou por falta de 
recursos 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$233.407,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$33.407,84 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO NOVA CERQUEIRA\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AAHBRANT ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  23.837.456/0001-06 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

221067,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 221067,75  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/5/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$221.067,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$21.067,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE PISCINA SEMI - OLÍMPICA 

Município  Paranapanema Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MFL CONSTRUTORA LTDA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  15.458.113/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PARANAPANEMA 

CNPJ do Contratante  46.634.309/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

219931,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 219931,08  

Valor total medido (R$) 
  

181534,32 Valor total pago (R$): 181534,32 

Percentual de execução
   

0,82540000000000002 

Data de início da obra 12/16/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2019 Data da última medição da obra: 10/6/2016  

Data do último pagamento
  

10/17/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$239.055,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$232.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.055,51 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Padaria Municipal 

Município  Itápolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Domingos Leal Construtora 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.688.028/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

219415,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 219415,45  

Valor total medido (R$) 
  

210205,45 Valor total pago (R$): 210205,45 

Percentual de execução
   

0,66349999999999998 

Data de início da obra 1/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/24/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/28/2015 Data da última medição da obra: 12/2/2014  

Data do último pagamento
  

12/8/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de Rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 

Município  Birigui Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA BERTONI 
& BONIFÁCIO LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  19.753.461/0001-63 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

218410,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 218410,16  

Valor total medido (R$) 
  

35293,57 Valor total pago (R$): 33276,98 

Percentual de execução
   

0,16159999999999999 

Data de início da obra 2/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/27/2018 Data da última medição da obra: 8/6/2018  

Data do último pagamento
  

8/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE - ESPORTE DE GRANDE 
EVENTO 

Valor total da obra (R$)
  

R$218.410,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$214.041,96 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.368,20 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Unidade Básica de Saúde no Alto da Brancal 

Município  Itapeva Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

administração direta CNPJ da empresa contratada  0 

Nome do Contratante  Município de Itapeva CNPJ do Contratante  46.634.358/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

217904,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 217904,39  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,10000000000000001 

Data de início da obra 11/19/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/19/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/19/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

falta de mão de obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$207.934,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$193.425,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$24.479,39 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE NICOLA MASTROCOLA, Reforma+manejo arbóreo.\n 

Município  Catanduva Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIEL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI- 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.379.619/0001-09 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

216758,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 216758,57  

Valor total medido (R$) 
  

120447,3 Valor total pago (R$): 78959,94 

Percentual de execução
   

0,56000000000000005 

Data de início da obra 8/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$216.758,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$216.758,57 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Centro Multiuso, com área construída de 221,65 m² 

Município  Miracatu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ALIANÇA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI-ME 

CNPJ da empresa contratada  22.737.665/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRACATU 

CNPJ do Contratante  46.583.654/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

216435,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 216435,27  

Valor total medido (R$) 
  

151281,86 Valor total pago (R$): 151281,86 

Percentual de execução
   

0,69900000000000007 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/5/2019 Data da última medição da obra: 9/27/2018  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$216.435,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$216.435,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DIVERSAS - AV. ÍTALO POLI E AV. MANOEL MARTINS FONTES BAIRRO COLINA VERDE 

Município  Jaboticabal Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BGL CONSTRUTORA 
EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.811.405/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JABOTICABAL 

CNPJ do Contratante  50.387.844/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

215476,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 215476,27  

Valor total medido (R$) 
  

189839,91 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,88100000000000001 

Data de início da obra 4/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/10/2019 Data da última medição da obra: 12/11/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ALTERAÇÕES NO PROJETO DA 
CICLOVIA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DO TURISMO 

Valor total da obra (R$)
  

R$215.476,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$264.498,01 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reurbanização de Vias de Interesse Turístico - Pier do Guaraú 

Município  Itanhaém Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

K Pavimentação e Artefatos 
de Concreto Ltda. ME 

CNPJ da empresa contratada  17.470.225/0001-04 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itanhaém 

CNPJ do Contratante  46.578.498/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

215407,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 215407,32  

Valor total medido (R$) 
  

199504,57 Valor total pago (R$): 199504,57 

Percentual de execução
   

0,92620000000000002 

Data de início da obra 12/8/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/8/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2018  

Data do último pagamento
  

6/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$215.407,32 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$215.407,32 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Realinhamento de Planilha Inicial 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIO DO MUNICÍPIO 

Município  São João do Pau-d'Alho Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LOURIVAL CRESCENCIO 
MARQUES JUNIOR & CIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.346.963/0001-53 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO PAU 
D´ALHO 

CNPJ do Contratante  44.919.314/0001-68 

Valor inicial do contrato (R$)
  

215186,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 215186,75  

Valor total medido (R$) 
  

55023,53 Valor total pago (R$): 55023,53 

Percentual de execução
   

0,25569999999999998 

Data de início da obra 10/6/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/6/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2017  

Data do último pagamento
  

5/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$215.186,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$215.186,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

“Reforma e Ampliação de Campo de Futebol”\n 

Município  Santa Bárbara d'Oeste Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLINAZ ENGENHARIA 
EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  19.662.860/0001-19 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.422.408/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

214945,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 214945,38  

Valor total medido (R$) 
  

24805,9 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1154 

Data de início da obra 9/11/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/8/2018 Data da última medição da obra: 3/27/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Termo de Rescisão unilateral do 
Contr. 152/2017 em 07/05/2018. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA 
DOESTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$245.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.250,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação da Escola EMEF Maria Ignez Menin Biffe", Distrito Taquaral, visando a Construção de Vestiário e Muro de Fecho." 

Município  Rincão Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Diamantina Ltda. 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.690.139/0001-07 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Rincão - SP 

CNPJ do Contratante  56.338.247/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

214563,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 213280,27  

Valor total medido (R$) 
  

57676,22 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,27039999999999997 

Data de início da obra 6/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/29/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/28/2019 Data da última medição da obra: 11/29/2016  

Data do último pagamento
  

1/2/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Por falta de repasse dos recursos 
pelo Governo Federal, a empresa 
paralisou as obras. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Rincão - SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$213.280,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$213.280,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Ginásio Poliesportivo Maria Cristina Schmidt"" 

Município  Promissão Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Concreta Promissão 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  04.327.690/0001-49 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Promissão 

CNPJ do Contratante  44.558.856/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

214269,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 214269,73  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/17/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/17/2015 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Promissão 

Valor total da obra (R$)
  

R$214.269,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$210.806,84 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.462,89 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e adequação da Praça Antonio Tavares de Souza", no povoado de Vila Alves" 

Município  Cardoso Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Quality 1 Fernandópolis 
Arquitetura, Engenharia e 
Construção Civil 

CNPJ da empresa contratada  23.305.658/0001-07 

Nome do Contratante  Município de Cardoso CNPJ do Contratante  46.599.825/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

213613,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 252669,56  

Valor total medido (R$) 
  

202289,63 Valor total pago (R$): 129287,47 

Percentual de execução
   

0,7994 

Data de início da obra 11/17/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/16/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/31/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$245.850,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$252.669,56 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.819,55 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Campo de Futebol no Jardim San Remo\n 

Município  Monte-Mor Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Tractor Ltda CNPJ da empresa contratada  20.370.506/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipall de 
Monte Mor 

CNPJ do Contratante  45.787.652/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

213606,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 234283,5  

Valor total medido (R$) 
  

187237,7 Valor total pago (R$): 171322 

Percentual de execução
   

0,79920000000000002 

Data de início da obra 6/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/14/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2019  

Data do último pagamento
  

10/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipall de Monte Mor 

Valor total da obra (R$)
  

R$234.283,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.342,83 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.342,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão da obra de Ampliação das Salas de Aula e Adequação dos banheiros, incluindo instalação de Elevador elétrico para passageiros, do 
Prédio da Escola “Octaviano José Corrêa” – Localizada na Rua Stélio Machado Loureiro nº 205 – Centro nesta cidade de Flórida Paulista – SP. 

Município  Flórida Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Constru J Construção Civil 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

19.136.873/0001-54 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Flórida Paulista 

CNPJ do Contratante  44.925.691/0001-00 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

211828,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 229696,64  

Valor total medido (R$) 
  

145758,55 Valor total pago (R$): 145758,55 

Percentual de execução
   

0,60370000000000001 

Data de início da obra 7/19/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

4/17/2018 Data da última medição da obra: 1/15/2018  

Data do último pagamento
  

1/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - Fundação para o  
Desenvolvimento da Educação (FDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$211.828,27 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$212.828,27 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma de uma unidade basica de saúde (2° Fase) 

Município  Itápolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construmajo Comercio e 
Construtora LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  72.712.987/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

211680 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 211680  

Valor total medido (R$) 
  

119348,31 Valor total pago (R$): 119348,31 

Percentual de execução
   

0,26229999999999998 

Data de início da obra 4/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2015 Data da última medição da obra: 4/24/2015  

Data do último pagamento
  

4/28/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$216.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$216.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão da USF Zavaglia 

Município  São Carlos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fragalli Engenharia Eireli - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.563.570/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Carlos 

CNPJ do Contratante  45.358.249/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

211075,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 211075,2  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 10/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/18/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/18/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de vias de acesso ao Campus, compreendendo pavimentação e calçamento do entorno do Portal Novo, com fornecimento de mão 
de obra e material, conforme memorial descritivo. 

Município  Pirassununga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DRR Construções e 
Comércio Ltda 

CNPJ da empresa contratada  02.607.198/0001-00 

Nome do Contratante  Universidade de São Paulo CNPJ do Contratante  63.025.530/0054-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

211068,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 12/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL 

Município  Palmeira d'Oeste Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A. Z. BERTOLASSI 
ENGENHARIA-ME 

CNPJ da empresa contratada  21.057.408/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA DOESTE 

CNPJ do Contratante  46.609.731/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

210879,95 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 210879,95  

Valor total medido (R$) 
  

120240,95 Valor total pago (R$): 89565,51 

Percentual de execução
   

0,57020000000000004 

Data de início da obra 10/10/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 10/21/2018  

Data do último pagamento
  

10/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CULTURA 

Valor total da obra (R$)
  

R$270.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$260.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA ANDRÉ 
LOPES. 

Município  Eldorado Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MONTEIRO ENGENHARIA 
E ARQUITETURA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.013.629/0001-80 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LDORADO 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

210632,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 210632,1  

Valor total medido (R$) 
  

70193,29 Valor total pago (R$): 45229,92 

Percentual de execução
   

0,33000000000000002 

Data de início da obra 6/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/16/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/16/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$210.632,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$210.632,10 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE JOSE AUGUSTO RIBEIRO, Execução de nova entrada de energia\n 

Município  Assis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

209591,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 209591,81  

Valor total medido (R$) 
  

203248,61 Valor total pago (R$): 203248,61 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 6/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$209.591,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$209.591,81 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE JOSE AUGUSTO RIBEIRO, Execução de nova entrada de energia.\n 

Município  Assis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

209591,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 209591,81  

Valor total medido (R$) 
  

148582,32 Valor total pago (R$): 148582,32 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 6/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$209.591,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$209.591,81 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação de Passeios Públicos 

Município  Piquete Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Godoy e Tabaco 
Artefatos de Cimento 
EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

08.569.678/0001-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Piquete 

CNPJ do Contratante  47.563.325/0001-46 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

208661,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

66753,77 Valor total pago (R$): 66753,77 

Percentual de execução
   

0,31990000000000002 

Data de início da obra 5/3/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/2/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

2/2/2018 Data da última medição da obra: 7/3/2017  

Data do último pagamento
  

7/5/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Alterações contratuais, 
com reflexos no 
percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades - Programa Infraestrutura Turística para Esporte 
Recreativo e Lazer- Gestão da Política de Desenvolvimento 

Valor total da obra (R$)
  

R$208.661,15 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$154.234,90 

Valor contrapartida (R$)
  

R$54.426,26 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Prefeitura Municipal de Piquete 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma das instalações elétricas da edificação do Fórum da Comarca de Tambaú.\n 

Município  Tambaú Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Pecepserv Implantação 
Elétrica e Lógica EIRELI - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  00.834.258/0001-93 

Nome do Contratante  Tribunal de Justiça CNPJ do Contratante  51.174.001/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

208344,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 208344,3  

Valor total medido (R$) 
  

110329,1 Valor total pago (R$): 110329,1 

Percentual de execução
   

0,52959999999999996 

Data de início da obra 5/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/1/2018 Data da última medição da obra: 12/13/2018  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Solicitação de aditivo Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL 

Município  Mira Estrela Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DE PAULA RIBEIRO E 
MARCONI LTDA – EPP 

CNPJ da empresa contratada  06.250.981/0001-01 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE MIRA 
ESTRELA 

CNPJ do Contratante  45.116.290/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

208265,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 208265,25  

Valor total medido (R$) 
  

38345,92 Valor total pago (R$): 38345,92 

Percentual de execução
   

0,18410000000000001 

Data de início da obra 6/17/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/17/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 1/23/2017  

Data do último pagamento
  

2/13/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

sucessivas rescisões por parte da 
contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA CULTURA 

Valor total da obra (R$)
  

R$260.331,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$10.331,55 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Centro de Convivência Praça da Fraternidade - Jd. São Lourenço 

Município  Bragança Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VSM Engenharia Ltda - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  27.414.591/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bragança Paulista 

CNPJ do Contratante  46.352.746/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

207548,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 207548,08  

Valor total medido (R$) 
  

1405,62 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,68000000000000005 

Data de início da obra 7/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra: 7/27/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Casa Civil / URM - Unidade de Relacionamento em 
Municípios 

Valor total da obra (R$)
  

R$207.548,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

A obra em questão é reforma e ampliação do CRAS onde a mesma foi paralisada pelo empreiteiro pois estava aguardando aprovação de 
medição e liberação do recurso pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. 

Município  Monções Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA OLIVEIRA 
ARAUJO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.422.234/0001-52 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE MONÇÕES CNPJ do Contratante  59.854.927/0001-31 

Valor inicial do contrato (R$)
  

207477,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 207477,43  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 12/14/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/13/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$208.429,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$180.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$28.429,98 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de cobertura e piso para posto de abastecimento de combustíveis no Pátio municipal 

Município  Pirassununga Classificação  Energia - combustíveis e derivados  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construmeta Construção 
Civil LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.957.707/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pirassununga 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

206811,63 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 206811,63  

Valor total medido (R$) 
  

62142,04 Valor total pago (R$): 62142,04 

Percentual de execução
   

0,30049999999999999 

Data de início da obra 10/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

1/28/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ 

Município  Alvinlândia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OBRACRI LTDA - ME CNPJ da empresa contratada  11.809.435/0001-06 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ALVINLÂNDIA 

CNPJ do Contratante  44.518.405/0001-91 

Valor inicial do contrato (R$)
  

205844,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 198708,38  

Valor total medido (R$) 
  

129221,34 Valor total pago (R$): 65,03 

Percentual de execução
   

0,65029999999999999 

Data de início da obra 9/4/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 11/28/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MCIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$198.708,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$198.452,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$256,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção e ampliação da unidade de Saúde da família Angela Orsi Ferrarezi"." 

Município  Pirassununga Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora HGB LTDA ME CNPJ da empresa contratada  16.898.251/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pirassununga 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

205275,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

183395,25 Valor total pago (R$): 183395,25 

Percentual de execução
   

0,89339999999999997 

Data de início da obra 12/28/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/23/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$205.275,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$205.275,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de construção de estrutura e cobertura metálica de quadra poliesportiva e revestimento de piso em grama sintética no Jd. 
Redentor 

Município  Pirassununga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ULIARTE PRÉ-
FABRICADOS E 
ESTRUTURAS METÁLICAS 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.152.327/0001-81 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PIRASSUNUNGA 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

205190,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 205190,04  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 3/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/12/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$205.190,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$203.139,03 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.051,01 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO. 

Município  Duartina Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NEIMER WILSON MINUTTI 
ELÉTRICA ME 

CNPJ da empresa contratada  19.811.763/0001-40 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE DUARTINA CNPJ do Contratante  46.137.485/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

204499,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 204499,66  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

8,0000000000000002E-2 

Data de início da obra 8/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/7/2019 Data da última medição da obra: 1/17/2019  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$257.590,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.590,22 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação e reforma da USF Arthur del Nero (Jd> Morumbi). 

Município  Pirassununga Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Poiate e Montosa LTDA EPP CNPJ da empresa contratada  19.984.892/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pirassununga 

CNPJ do Contratante  45.731.650/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

204339,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 205106761066,45  

Valor total medido (R$) 
  

106645,51 Valor total pago (R$): 106645,51 

Percentual de execução
   

0,51990000000000003 

Data de início da obra 1/26/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/24/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/13/2019 Data da última medição da obra: 11/29/2017  

Data do último pagamento
  

12/7/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$204.339,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$199.875,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.464,80 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO ACADEMIA NO JARDIM BOTANICO 

Município  Americana Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MIL & SETE 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  00.691.691/3000-13 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

202598,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 202598,28  

Valor total medido (R$) 
  

15608,99 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

7,6999999999999999E-2 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/31/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A ATUAL ADM DECIDIU PELA 
NÃO CONTINUIDADE DE OBRA, 
ESTAMOS EM TRATATIVAS 
PARA DEVOLUÇÃO DO 
RECURSO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$202.598,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.598,28 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de calçadas sarjetões e recuperação as asfáltica 

Município  Iracemápolis Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Água Forte Saneamento 
Ambiental Ltda 

CNPJ da empresa contratada  15.049.409/0001-70 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Iracemápolis 

CNPJ do Contratante  45.786.159/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

201422,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 201422,29  

Valor total medido (R$) 
  

201422,29 Valor total pago (R$): 130577,33 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 4/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/24/2019 Data da última medição da obra: 10/30/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$201.422,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$188.531,26 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.891,03 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROC 27.994/18 - MANUTENÇÃO PREDIAL DO CRAS DO CENTRO COMUNITÁRIO (CRAS PQ. TRÊS MARIAS), LOCALIZADO NA RUA 
ARMANDO DE MOURA, 290 - PQ. TRÊS MARIAS – TAUBATÉ.\n\n 

Município  Taubaté? Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PAIVA NOGUEIRA 
CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  64.880.263/0001-75 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAUBATE 

CNPJ do Contratante  45.176.005/0001-08 

Valor inicial do contrato (R$)
  

200000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

92174,01 Valor total pago (R$): 64438,89 

Percentual de execução
   

0,46079999999999999 

Data de início da obra 6/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/16/2019 Data da última medição da obra: 1/9/2019  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Academias de Saúde no bairros Jardim Magario e Barra do Ribeirão da Serra no Município de Sete Barras 

Município  Sete Barras Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Celenge Construções Ltda. 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.934.840/0001-36 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Sete 
Barras 

CNPJ do Contratante  46.587.275/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

199395,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 199395,52  

Valor total medido (R$) 
  

123473,89 Valor total pago (R$): 123473,89 

Percentual de execução
   

0,62 

Data de início da obra 5/7/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/10/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2017 Data da última medição da obra: 12/28/2016  

Data do último pagamento
  

12/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono de obra pela empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$200.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Muro de fechamento, drenagem e contenções. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WLB ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  22.341.129/0001-04 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

198937,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 204887,54  

Valor total medido (R$) 
  

148975,43 Valor total pago (R$): 95432,18 

Percentual de execução
   

0,89000000000000001 

Data de início da obra 3/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 12/1/2018  

Data do último pagamento
  

11/27/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$204.887,54 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$204.887,54 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do muro de divisa+manejo arbóreo. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TECSEL CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  00.143.272/0001-40 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

198837,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 206687,82  

Valor total medido (R$) 
  

169747,08 Valor total pago (R$): 138781,52 

Percentual de execução
   

0,75 

Data de início da obra 8/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/10/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$206.687,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$206.687,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato nº 02/2016, TP nº 09/2015, Objeto. Ampliação da Unidade Básica de Saúde - Distrito de Turvinea, situada a Rua Henrique Cândido 
de Oliveira, s/n, Distrito de Turvinea, Contratada Empresa Montesanto Engenharia e Construções Ltda- EPP. Obra com ampliação de meta, 
com aditamento financeiro. 

Município  Bebedouro Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Empresa Montesanto 
Engenharia e Construções 
Ltda- EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.713.492/0001-01 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

198750 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 276373,01  

Valor total medido (R$) 
  

198750 Valor total pago (R$): 198750 

Percentual de execução
   

0,71909999999999996 

Data de início da obra 2/25/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/25/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/25/2019 Data da última medição da obra: 9/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA AVENIDA PRESIDENTE JÂNIO QUADROS, Nº 2348 - 
CENTRO 

Município  Jales Classificação  Outros ILUMINAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL 

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  156/2017 

Nome da empresa contratada
  

INTERIOR CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  67.593.582/0001-38 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JALES 

CNPJ do Contratante  45.131.885/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

198603,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 208218,06  

Valor total medido (R$) 
  

208218,06 Valor total pago (R$): 189596,71 

Percentual de execução
   

0,91059999999999997 

Data de início da obra 12/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/7/2019 Data da última medição da obra: 10/1/2018  

Data do último pagamento
  

10/10/2018 Data de paralisação da obra: 01/10/2018 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: DEPENDE DE LIGAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA (ELEKTRO)  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

A retomada/conclusão não 
depende do ente 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DEPENDE DE LIGAÇÃO DA 
REDE PELA CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA (ELEKTRO) 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  1035281-11/2016 Convenente  MINISTÉRIO DO ESPORTE 

Valor total da obra (R$)
  

R$198.603,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.250,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$243.750,00 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$243.750,00 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Unidade Básica de Saúde Porte II localizada na Avenida Paulo Constantino. A obra foi iniciada pela construtora  TROMBIM 
LTDA ME, CNPJ 17.242.778/0001-00 com prazo para término em 8 meses a partir da ordem de início de 30/09/2014 e teve seu contrato 
rescindido em 05/11/2014. A empresa GAAB ENGENHARIA DE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ 14.256.541/0001-90 foi 
contratada para continuar a execução da obra para término em 198 dias a partir da ordem de início de 13/11/2014 e com a paralisação da 
obra a empresa LACERDA&LACERDA ENGENHARIA LTDA -ME assumiu a obra em 19/10/2017 

Município  General Salgado Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LACERDA&LACERDA 
ENGENHARIA LTDA -ME 

CNPJ da empresa contratada  24.387.692/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
General Salgado 

CNPJ do Contratante  45.660.610/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

198364,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 233353,75  

Valor total medido (R$) 
  

174151,19 Valor total pago (R$): 130953,75 

Percentual de execução
   

0,91000000000000003 

Data de início da obra 10/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/19/2019 Data da última medição da obra: 11/9/2018  

Data do último pagamento
  

1/22/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$591.524,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$512.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$79.524,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de galerias pluviais no bairro residencial Luiz Gonzaga. Obra com 47,46% executada, com recursos do Fehidro 

Município  Santa Rosa de Viterbo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Aumaris Ltda CNPJ da empresa contratada  67.325.118/0001-60 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Santa 
Rosa de Viterbo 

CNPJ do Contratante  45.368.545/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

197684,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

93819,24 Valor total pago (R$): 93819,24 

Percentual de execução
   

0,47460000000000002 

Data de início da obra 6/7/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/7/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/6/2019 Data da última medição da obra: 10/23/2018  

Data do último pagamento
  

11/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fehidro Governo Estadual 

Valor total da obra (R$)
  

R$197.684,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$187.800,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$9.884,22 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Trata-se de obras de reforma do Estádio Municipal Antonio Barbosa Pinto da Fonseca. As obras visam a construção de novo portal de 
entrada do estádio e reforma dos vestiários, com troca de vidros, telhado, pintura, assentamento de azulejos, iluminação, entre outros. 

Município  Serra Negra Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VSM Engenharia Ltda - EPP CNPJ da empresa contratada  27.414.591/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Serra 
Negra 

CNPJ do Contratante  44.847.663/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

194992,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 243740,05  

Valor total medido (R$) 
  

122943,96 Valor total pago (R$): 122943,96 

Percentual de execução
   

0,50380000000000003 

Data de início da obra 2/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 11/20/2018  

Data do último pagamento
  

1/24/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  União Federal - Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$245.824,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.074,82 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Iluminação e Alambrado no Estadio Municipal de Pontalinda 

Município  Pontalinda Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Interior Construções LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  67.593.582/0001-38 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pontalinda 

CNPJ do Contratante  65.712.077/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

193891,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,68819999999999992 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/15/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$194.491,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$194.491,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução e sinalização de 15 (quinze) faixas elevadas de pedestres conforme Tomada de Preços nº 09/2018 – Processo nº 100/2018. 

Município  Penápolis Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIAMARI ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  15.472.488/0001-27 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

192831,65 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 224941,84  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,34999999999999998 

Data de início da obra 11/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DETRAN/SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$192.831,65 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$184.250,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.581,65 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

TP nº 001/2016 - Fornecimento de mão de obra especializada, material e equipamentos para execução de calçamento (passeio) da Rua 
Arthur Ferreira, Jardim Quaglia 

Município  Leme Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ethechnic Construtora e 
Serviços Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  15.169.331/0001-29 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LEME 

CNPJ do Contratante  46.362.661/0001-68 

Valor inicial do contrato (R$)
  

190841,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 190841,36  

Valor total medido (R$) 
  

73187,82 Valor total pago (R$): 73187,82 

Percentual de execução
   

0,38350000000000001 

Data de início da obra 4/4/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/3/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/4/2017 Data da última medição da obra: 11/7/2016  

Data do último pagamento
  

2/24/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono de obra por parte da 
contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$190.841,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$175.574,05 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.267,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO MULTIPLO-USO 

Município  Arco-Íris Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGENIL DE NIPOA 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  09.106.400/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARCO - ÍRIS 

CNPJ do Contratante  01.612.853/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

188592,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 188592,24  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 12/22/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/21/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

NAO HOUVE REPASSE DO 
GOVERNO ESTADUAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  150.000,00 

Valor total da obra (R$)
  

R$188.592,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$38.592,24 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fundação em sapatas em concreto armado apoiada sob estacas do tipo moldadas in loco. Estrutura pré-moldada cobertas com telhas de 
fibrocimento. fechamento em alvenaria em blocos de concreto. As portas serão de madeira e os caixilhos em alumínio. As paredes serão 
recobertas com chapisco e emboço camurçado. Nas áreas molhadas o revestimento será em azulejo até o teto e piso cerâmico. na área de 
circulação será piso cimentado queimado. As instalações elétricas e hidráulicas deverão estar em conformidade com as normas técnicas 
vigentes. Convênio 568/2014 - Termo de rescisão unilateral datado de 21.09.2018 

Município  Cananéia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Faccia Ltda - ME CNPJ da empresa contratada  10.768.045/0001-64 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Cananéia 

CNPJ do Contratante  46.585.956/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

187769,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 235223,27  

Valor total medido (R$) 
  

184744,6 Valor total pago (R$): 184744,6 

Percentual de execução
   

0,7854000000000001 

Data de início da obra 11/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/10/2016 Data da última medição da obra: 11/4/2016  

Data do último pagamento
  

11/30/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Casa Civil/SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$187.769,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$37.769,25 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de rescisão unilateral de contrato de 21.09.2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DA COLETA SELETIVA 

Município  Caiuá Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BETON ENGENHARIA 
EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.859.940/0001-91 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAIUÁ 

CNPJ do Contratante  53.397.906/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

187546,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 187546,8  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,14799999999999999 

Data de início da obra 10/21/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/21/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

7/21/2017 Data da última medição da obra: 11/23/2016  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  187.546,80 

Valor total da obra (R$)
  

R$187.546,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$187.546,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$432,44 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  PARALISADA AGUARDANDO A EMPRESA RECOLOCAR A PLACA DA OBRA PARA PROSSEGUIR 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

\n- ORDEM INICIAL DE SERVIÇO Nº 003/2.018:\nReferência: Processo Licitação nº 30/2018 – Tomada de Preços nº 004/2018 – Contrato nº 
51/2018 de 04/07/2018.\nObra: Recapeamento Asfáltico em Várias Vias Públicas da Cidade de Lourdes – Lourdes – SP.\nEstágio da Obra: 
20% Executado.\n 

Município  Lourdes Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

NOROMIX CONCRETO 
S/A 

CNPJ da empresa contratada  10.558.895/0001-38 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE LOURDES CNPJ do Contratante  59.767.921/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

187049,91 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 187049,91  

Valor total medido (R$) 
  

40000 Valor total pago (R$): 40000 

Percentual de execução
   

0,21379999999999999 

Data de início da obra 7/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

5/5/2019 Data da última medição da obra: 9/24/2018  

Data do último pagamento
  

10/2/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE PLANEJMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$187.049,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$187.049,91 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Convênio n° 245/2018 - Execução de recapeamento asfáltico em ruas do Jardim Buscardi, nesta cidade de Taquaritinga. 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

New Construtora Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  72.838.477/0001-51 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

186990,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 208369,71  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > 
CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$186.990,64 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$186.990,64 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

NOVAMENTE UM RETIFICAÇÃO DE UM FORMULÁRIO ANTERIOR - JUSTIFICATIVA DO ATRASO (FAVOR CONSIDERAR ESTE): 
Convênio n° 245/2018 - Execução de recapeamento asfáltico em ruas do Jardim Buscardi, nesta cidade de Taquaritinga. A empresa 
vencedora do processo licitatório atrasou o início das obras devido a falta de repasse de outro empreendimento do Governo do Estado, no 
município de Taquaritinga/SP. No decorrer deste atraso, houve um aumento significativo nos valores de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), 
principal insumo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), ocasionando em uma solicitação da empresa no realinhamento de 
preços da planilha orçamentária. 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

New Construtora Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  72.838.477/0001-51 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

186990,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 208369,71  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > 
CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$255.403,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$55.403,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RETIFICAÇÃO DO FORMULÁRIO ANTERIOR > Convênio n° 245/2018 - Execução de recapeamento asfáltico em ruas do Jardim Buscardi, 
nesta cidade de Taquaritinga. 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

New Construtora Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  72.838.477/0001-51 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

186990,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 208369,71  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/2/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > 
CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$255.403,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$55.403,79 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

TRATA-SE DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO ITIMIRIM COM\nFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO 
DE OBRA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O\nMINISTERIO DA SAUDE. 

Município  Iguape Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WASHINGTON TIMÓTEO 
DE LIMA ME 

CNPJ da empresa contratada  20.638.118/0001-57 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE 

CNPJ do Contratante  45.550.167/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

186312,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 216060,06  

Valor total medido (R$) 
  

113069,86 Valor total pago (R$): 91969,45 

Percentual de execução
   

0,52329999999999999 

Data de início da obra 12/11/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/9/2019 Data da última medição da obra: 11/8/2018  

Data do último pagamento
  

11/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

Valor total da obra (R$)
  

R$186.312,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Centro Comunitário 

Município  Lavínia Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Gilmar Pereira - Me CNPJ da empresa contratada  07.670.428/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Lavínia 

CNPJ do Contratante  44.437.820/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

186068,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 186068,88  

Valor total medido (R$) 
  

147075,32 Valor total pago (R$): 147075,32 

Percentual de execução
   

0,81669999999999998 

Data de início da obra 12/14/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/15/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/4/2014 Data da última medição da obra: 7/15/2015  

Data do último pagamento
  

7/15/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Habitação 

Valor total da obra (R$)
  

R$186.086,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$168.105,03 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.981,85 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para construção de um sistema de monitoramento. 

Município  Eldorado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Mont Vale Eireli 
ME 

CNPJ da empresa contratada  17.887.717/0001-08 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ELDORADO 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

186040,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 186040,28  

Valor total medido (R$) 
  

67448,38 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,35999999999999999 

Data de início da obra 11/23/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/16/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$186.040,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$186.040,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de construção de sistema de contenção em gabião. 

Município  Pederneiras Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BFA MULTIEMPRESA 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  05.453.700/0001-55 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pederneiras 

CNPJ do Contratante  46.189.718/0001-79 

Valor inicial do contrato (R$)
  

185576,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

123847,35 Valor total pago (R$): 123847,35 

Percentual de execução
   

0,75 

Data de início da obra 10/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/28/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

12/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil – Ministério da 
Integração Nacional 

Valor total da obra (R$)
  

R$226.671,15 Valor previsto pelo convenente (R$)
  

R$226.671,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou 
a suspensão dos atos decorrentes 
da licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA- ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLA 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COSTA LESTE 
CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA 

CNPJ da empresa contratada  19.484.859/0001-41 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE RIBEIRÃO PIRES 

CNPJ do Contratante  46.522.967/0001-34 

Valor inicial do contrato (R$)
  

184326,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 6/18/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/10/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/10/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$184.326,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$184.326,60 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Dados de obra Paralisada no Município de Pilar do Sul\n\nContratada: Mahal Serviços em Construção Civil Eireli - EPP\n\nObjeto: 
Construção de Jazigo no Cemitério das Acácias (272 gavetas)\n\nValor: R$ 184.153,06\n\nPrazo: 4 meses a partir de 28/06/2018 (ordem de 
serviço)\n\nPercentual executado: 22,0753 %\n\nValor Pago: R$ 40.652,28\n\nStatus (x) paralisada\n\nMotivo: Dificuldades da contratada em 
cumprir com as condições contratuais.  Com o cronograma de obra atrasado foi realizado um aditamento de prazo , definindo um novo 
cronograma, porém novamente não foi cumprido. A obra encontrava-se sem material, funcionários parados no canteiro de obra, recusando- 
se a trabalhar por não estar recebendo o devido salário pela empresa contratada. Após análise jurídica de toda a situação da obra, houve 
rescisão unilateral do contrato (DATADO EM 28/12/2018, com base na Lei nº 8666/93.\n 

Município  Pilar do Sul Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAHAL SERVIÇOS EM 
CONSTRUÇÃO CIVIL 
EIRELI- EPP 

CNPJ da empresa contratada  21.355.502/0001-05 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PILAR DO SUL 

CNPJ do Contratante  46.634.473/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

184153,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 184153,06  

Valor total medido (R$) 
  

40652,28 Valor total pago (R$): 40652,28 

Percentual de execução
   

0,22075299999999998 

Data de início da obra 6/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/5/2019 Data da última medição da obra: 11/1/2018  

Data do último pagamento
  

11/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0279/2019 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra da Quadra Coberta de Águas Virtuosas - Escola Marivaldo Tonon. Obra paralisada em decorrência de vencimento do convênio. O 
prefeito atual já foi duas vezes a Brasilia para solucionar o problema e atualmente encontra-se em processo de Repactuação do Termo de 
Compromisso conforme resolução FNDE 03 de 23/02/2018. 

Município  Tejupá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Portal do Vale 
Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.620.399/0001-88 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tejupá 

CNPJ do Contratante  46.223.756/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

183639,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 197782,31  

Valor total medido (R$) 
  

98598,84 Valor total pago (R$): 50921,66 

Percentual de execução
   

0,4985 

Data de início da obra 2/2/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/1/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/16/2017 Data da última medição da obra: 11/29/2016  

Data do último pagamento
  

11/30/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Tejupá 

Valor total da obra (R$)
  

R$183.639,06 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$14.143,25 

Valor contrapartida (R$)
  

R$14.143,25 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Cobertura da Quadra da Escola Capitão Emídio 

Município  Miguelópolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTAN 
CONSTRUTORA LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  07.933.048/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIGUELÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  45.353.307/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

183603,02 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,23280000000000001 

Data de início da obra 10/30/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/30/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/29/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Divergência na Execução Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  prefeitura municipal de miguelópolis 

Valor total da obra (R$)
  

R$183.603,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$183.603,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Portal de entrada do Acesso Alberto Alves Casemiro. Obra paralisada em virtude da execução encontrar-se   divergente do local projetado 

Município  Ibitinga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Braulino José Bonfim - ME CNPJ da empresa contratada  11.942.286/0001-20 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de Ibitinga 

CNPJ do Contratante  45.321.460/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

183190,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

18343,78 Valor total pago (R$): 18343,78 

Percentual de execução
   

0,10000000000000001 

Data de início da obra 4/13/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/13/2016 Data da última medição da obra: 10/10/2016  

Data do último pagamento
  

10/11/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  DADE 2015 

Valor total da obra (R$)
  

R$194.964,79 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$194.964,79 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Instalação e adequação de sistema de prevenção e combate a incêndios em prédios da Secretaria Municipal de Educação, conforme 
Tomada de Preços nº 01/2018 – Processo nº 15/2018. 

Município  Penápolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA MOLINA 
JOSÉ BONIFÁCIO LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.067.125/0001-27 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

182871,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 182871,68  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 5/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/30/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de campo de futebol society no bairro Jardim Caju 

Município  Lençóis Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

I.F CRUZ CONSTRUÇÕES 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  12837736/000106 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista 

CNPJ do Contratante  46.200.846/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

181764,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 181764,42  

Valor total medido (R$) 
  

90874,21 Valor total pago (R$): 90874,21 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 6/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  177764,62 

Valor total da obra (R$)
  

R$181.764,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$177.764,62 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.000,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de reforma dos PERs 14 e 15, com fornecimento de mão de obra e material, conforme memorial descritivo 

Município  Pirassununga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Hemisfério Construções 
Eireli - EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.351.545/0001-54 

Nome do Contratante  Universidade de São Paulo CNPJ do Contratante  63.025.530/0054-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

181263,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

89334,53 Valor total pago (R$): 61712,96 

Percentual de execução
   

0,49280000000000002 

Data de início da obra 7/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:   

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

 Data da última medição da obra: 1/2/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROFA MARIA APARECIDA DOS SANTOS FRANCO, Manutenção de cobertura, instalações hidráulicas e elétricas e pintura.\n 

Município  Riolândia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GHM CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  01.846.125/0001-08 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

180420,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 180420,3  

Valor total medido (R$) 
  

174956,32 Valor total pago (R$): 174956,32 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 7/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

12/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$180.420,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$180.420,30 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM OURO VERDE 

Município  Limeira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VENUS ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.359.258/0001-32 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

180188,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 210570,67  

Valor total medido (R$) 
  

65541,65 Valor total pago (R$): 65541,65 

Percentual de execução
   

0,31130000000000002 

Data de início da obra 6/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/6/2019 Data da última medição da obra: 8/29/2018  

Data do último pagamento
  

10/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DOS ESPORTES 

Valor total da obra (R$)
  

R$180.188,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$156.403,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$23.784,85 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de tratamento de resíduos sólidos, sendo a obra civil de um barracão de reciclagem que encontra-se em reprogramação, pois foram 
abertos 2 licitações para aquisição de equipamentos, onde nas mesmas não obtivemos propostas para os mesmos, a serem utilizados na obra 
que já esta concluída, na qual a prefeitura encontrou dificuldades junto a licitação por serem equipamento específicos e não encontrados 
facilmente em nossa região. Onde esta próximo da reabertura do processo de licitação para conclusão das mesmas, pois já estamos com os 
novos equipamentos. 

Município  Monte Castelo Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Convenio dividido em três 
modalidades de licitação, 
sendo obra civil (concluída),  
Prestação de serviços sociais 
(concluido) e aquisição de 
equipamentos(parcialmente 
(concluído) 

CNPJ da empresa contratada  19.670.716/0001-24 

Nome do Contratante  Prefeitura municipal de Monte 
Castelo 

CNPJ do Contratante  44.882.074/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

179653,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 179653,22  

Valor total medido (R$) 
  

137652,8 Valor total pago (R$): 137652,8 

Percentual de execução
   

0,76219999999999999 

Data de início da obra 7/1/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 1/18/2018  

Data do último pagamento
  

6/7/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal através de acordo entre Ministério Publico 
Federal e CESP 

Valor total da obra (R$)
  

R$179.653,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$174.366,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.287,22 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Praça Publica no Conjunto Habitacional CDHU 

Município  Tupi Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DIAS & SANTOS 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  09.083.907/0001-36 

Nome do Contratante  DIAS & SANTOS 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

CNPJ do Contratante  09.083.907/0001-36 

Valor inicial do contrato (R$)
  

179483,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 179483,38  

Valor total medido (R$) 
  

61136,39 Valor total pago (R$): 61136,39 

Percentual de execução
   

0,34060000000000001 

Data de início da obra 8/11/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 1/18/2019  

Data do último pagamento
  

10/7/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Empresa nao deu contnuidade na 
Obra 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Tupi Paulista 

Valor total da obra (R$)
  

R$179.483,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$29.483,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Praça Publica no Conjunto Habitacional CDHU 

Município  Tupi Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DIAS & SANTOS 
CONSTRUÇÃO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  09.083.907/0001-36 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TUPI PAULISTA 

CNPJ do Contratante  46.465.126/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

179483,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 179483,34  

Valor total medido (R$) 
  

61136,39 Valor total pago (R$): 61136,39 

Percentual de execução
   

0,34060000000000001 

Data de início da obra 8/11/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 10/7/2016  

Data do último pagamento
  

10/7/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA HABITAÇÃO DE SÃO 
PAULO 

Valor total da obra (R$)
  

R$179.483,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$29.483,34 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obra de infraestrutura urbana na praça José Silva, sendo: palco para eventos e sanitários públicos. 

Município  Campina do Monte Alegre Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Alves & Lopes 
Ltda EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.451.820/0001-13 

Nome do Contratante  Prefeitura de Campina do 
Monte Alegre 

CNPJ do Contratante  67.360.404/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

179225,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 179225,14  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,75 

Data de início da obra 5/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/3/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil - Subsecretaria de Relacionamento com 
Municípios 

Valor total da obra (R$)
  

R$179.225,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$175.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.225,14 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO HABITACIONAL JUVENAL BERNINI DO MUNICÍPIO DE 
PLATINA 

Município  Platina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TASSINARY  NERY 
EMPREENDIMENTOS LTDA 
- EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.004.962/0001-26 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PLATINA 

CNPJ do Contratante  44.543.999/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

178177,01 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 178177,01  

Valor total medido (R$) 
  

48500,98 Valor total pago (R$): 48500,98 

Percentual de execução
   

0,2722 

Data de início da obra 8/19/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/16/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/16/2017 Data da última medição da obra: 5/20/2016  

Data do último pagamento
  

5/20/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

FIM DO TERMO DE CONVÊNIO Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DA HABITAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$178.177,01 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$159.926,47 

Valor contrapartida (R$)
  

R$18.250,54 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DA CAPELA DO CEMITÉRIO 

Município  Bananal Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OLIVIA MENDES LEAL 
COSTA EPP 

CNPJ da empresa contratada  24.064.322/0001-62 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE BANANAL CNPJ do Contratante  45.196.698/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

178028,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

115718,66 Valor total pago (R$): 115718,66 

Percentual de execução
   

0,65000000000000002 

Data de início da obra 7/6/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/29/2019 Data da última medição da obra: 5/15/2018  

Data do último pagamento
  

9/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$178.028,70 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$178.028,70 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Unidade Básica de Saúde do bairro Wenzel - Dr.Mario Fittipaldi 

Município  Rio Claro Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BRAMER CONSTRUTORA 
E PAISAGISMO EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  23.610.910/0001-91 

Nome do Contratante  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE RIO CLARO 

CNPJ do Contratante  00.955.107/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

178000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,34000000000000002 

Data de início da obra 9/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/17/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/17/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RODOVIA VICINAL ÂNGELO COMMAR. SAEV AMBIENTAL CONTRATO 32/2018 

Município  Votuporanga Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CARVALHO E GARCIA 
CONSTRUÇÃO E 
EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  10.693.251/0001-52 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DE 
ÁGUA, ESGOTOS E MEIO 
AMBIENTE DE 
VOTUPORANGA 

CNPJ do Contratante  72.962.806/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

177151,84 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 177151,84  

Valor total medido (R$) 
  

94583,34 Valor total pago (R$): 94583,34 

Percentual de execução
   

0,53000000000000003 

Data de início da obra 10/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/14/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/14/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/21/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Drenagem urbana na Rua Adelino Lopes como medida estrutural de prevenção e defesa contra inundações. 

Município  Campina do Monte Alegre Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VANGUARDA 
CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS DE 
CONSERVAÇÃO VIÁRIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  38.484.107/0001-67 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE CAMPINA 
DO MONTE ALEGRE 

CNPJ do Contratante  67.360.404/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

176432,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 176432,64  

Valor total medido (R$) 
  

158789,38 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 8/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/17/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/19/2019 Data da última medição da obra: 9/29/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

INTERRUPÇÃO POR PARTE DA 
EMPRESA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

Valor total da obra (R$)
  

R$176.432,64 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$169.375,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.057,31 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - TIPO AMPLIAÇÃO - PROGRAMA - UNIDADE DE PSF IV BAIRRO DO ICAPARA. TRATA-
SE  DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO BAIRRO DO ICAPARA, NO MUNICÍPIO DE IGUAPE, 
CONFORME CONVENIO FIRMADO COM O MINISTERIO DA SAUDE. 

Município  Iguape Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ENGETEC - ENGENHARIA 
EIRELI - ME 

CNPJ da empresa contratada  23.863.669/0001-02 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE 

CNPJ do Contratante  45.550.167/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

175990,6 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

89855,67 Valor total pago (R$): 89855,67 

Percentual de execução
   

0,51060000000000005 

Data de início da obra 11/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/15/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/31/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE 

Valor total da obra (R$)
  

R$175.990,60 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma de uma unidade basica de saúde (1° Fase) 

Município  Itápolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Domingos Leal Construtora 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.688.028/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

175484,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 175484,37  

Valor total medido (R$) 
  

107932,65 Valor total pago (R$): 107932,65 

Percentual de execução
   

0,44130000000000003 

Data de início da obra 3/6/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/6/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2015 Data da última medição da obra: 11/19/2014  

Data do último pagamento
  

11/20/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministerio da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$199.071,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$199.071,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de rescisão Contratual 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra para conclusão da construção de um Ginásio de Esportes do município. Devido a falta de repasses ocorreu uma rescisão contratual o 
que deixou a obra sem empresa para executar. 

Município  Tarabai Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carvalho e Vieira Engenharia 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  07.441.219/0001-75 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tarabai 

CNPJ do Contratante  44.873.396/0001-57 

Valor inicial do contrato (R$)
  

174296,81 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 174296,81  

Valor total medido (R$) 
  

70710,88 Valor total pago (R$): 70710,88 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/31/2009  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Rescisão contratual amigável Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$174.296,81 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$146.250,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$28.046,81 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Unidade de Saúde da Família, bairro Palmeiras - Dr.Gilson Giovanni 

Município  Rio Claro Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BRAMER CONSTRUTORA 
E PAISAGISMO EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  23.610.910/0001-91 

Nome do Contratante  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE RIO CLARO 

CNPJ do Contratante  00.955.107/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

174000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

53680,54 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,81999999999999995 

Data de início da obra 8/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/5/2019 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO 

Valor total da obra (R$)
  

R$174.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$174.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE 

Município  Torrinha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MIRIAM BUENO TERASSI 
CONSTRUÇÃO ME 

CNPJ da empresa contratada  57.114.050/0001-17 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

173041,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 173041,28  

Valor total medido (R$) 
  

116124,88 Valor total pago (R$): 116124,88 

Percentual de execução
   

0,48999999999999999 

Data de início da obra 6/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/27/2018 Data da última medição da obra: 11/29/2016  

Data do último pagamento
  

11/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA ABANDONOU A 
OBRA. O JURIDICO ESTA 
TOMANDO AS PROVIDÊNCIAS. 
FOI PROVIDENCIADO NOVA 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 
AGUARDA A EMPRESA 
DEVOLVER RECURSOS AO 
COFRES PÚBLICOS QUE 
RECEBEU A MAIOR PARA 
EFETUAR NOVO CERTAME- 
RESCISÃO CONTRATUAL 
21/06/2018 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$192.268,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Refere-se a reforma e ampliação do centro de eventos. Obra encontra-se concluída, porém o contrato e convênio não conseguem ser 
encerrados devido ao processo de obtenção do AVCB da edificação ainda estar em trâmite. 

Município  Bom Sucesso de Itararé Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Bengol Ltda - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  12.148.964/0001-60 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Bom 
Sucesso de Itararé 

CNPJ do Contratante  60.123.064/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

172507,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 22745,25  

Valor total medido (R$) 
  

195252,38 Valor total pago (R$): 193741,84 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 1/21/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 10/2/2017  

Data do último pagamento
  

12/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardo liberação do AVCB de 
responsabilidade da 
Municipalidade em obtenção 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Bom Sucesso de Itararé 

Valor total da obra (R$)
  

R$195.252,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$66.010,75 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECUPERAÇÃO DE EROSÃO NO CORREGO BARREIRO AMARELO 

Município  Cosmópolis Classificação  Abastecimento de água - Barragens  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA BMS LTDA CNPJ da empresa contratada  13.784.922/0001-89 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSMOPOLIS 

CNPJ do Contratante  44.730.331/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

172042,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 172042,23  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 9/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/17/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/28/2019 Data da última medição da obra: 11/21/2018  

Data do último pagamento
  

1/30/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROFA ROSARIA JANUZZI, Reforma\n 

Município  Apiaí Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

172018,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 172018,38  

Valor total medido (R$) 
  

108818,6 Valor total pago (R$): 108818,6 

Percentual de execução
   

0,68999999999999995 

Data de início da obra 8/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 12/16/2018  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$172.018,38 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$172.018,38 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de infraestrutura em via do Município de Taquarituba, no Bairro dos Aleixos, em concreto betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ), com espessura final de 4,0 cm, Convênio nº 104/2017 – Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com Municípios e 
documentação do Departamento de Engenharia. 

Município  Taquarituba Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ricardo Tortorella 
Pavimentação EPP 

CNPJ da empresa contratada  65.016.149/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITUBA 

CNPJ do Contratante  46.634.218/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

171434,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 171434,94  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 1/22/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil/Subsecretaria de Relacionamento com 
Municípios 

Valor total da obra (R$)
  

R$171.431,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$149.996,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$21.435,85 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma área de laser no centro da cidade, que contempla construção de calçadas, abertura de uma rua com serviços de 
pavimentação e drenagem, construção de 2 lagoas, construção de uma ciclovia no entorno da área e iluminação. São 4 convênios que se 
complementam entre si.\nConvenio 396/2012 - Serviços de pavimentação, calçadas, drenagem e iluminação. 

Município  São Sebastião da Grama Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TJ Construções e 
Terraplanagem Eirelli - Me 

CNPJ da empresa contratada  22.114.236/0001-91 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Sebastião da Grama 

CNPJ do Contratante  45.741.527/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

171085,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

116383,96 Valor total pago (R$): 116383,96 

Percentual de execução
   

0,68030000000000002 

Data de início da obra 10/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra: 10/3/2018  

Data do último pagamento
  

10/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Valor total da obra (R$)
  

R$171.085,93 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$155.462,30 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.623,63 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Iluminação da Praça Carlos Giacomini paralisada pelos seguinte motivo: 1) Empresa contratada pediu rescisão. 2) Aguardando 
aprovação da reprogramarão pela Casa Civil. 

Município  Macedônia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Transportes e Construtora 
Oliveira LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  16.979.307/0001-16 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Macedonia 

CNPJ do Contratante  45.115.912/0001-47 

Valor inicial do contrato (R$)
  

171039,27 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

116556,03 Valor total pago (R$): 116556,03 

Percentual de execução
   

0,68149999999999999 

Data de início da obra 6/22/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2019 Data da última medição da obra: 11/22/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$171.039,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$1.423,72 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Cobertura da Quadra da escola municipal Monsenhor Afonso 

Município  Nazaré Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Engiver Construtora e 
Pavimentadora Ltda. 

CNPJ da empresa contratada  49.362.007/0001-42 

Nome do Contratante  Município de Nazaré Paulista CNPJ do Contratante  45.279.643/0001-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

170888,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 170888,38  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,18405000000000002 

Data de início da obra 10/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/24/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono por parte da Empresa Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$217.765,62 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$217.765,62 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Proc. 447/2018 - Reforço de Fundação e Reforma do Auditório do Campus II. 

Município  Marília Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

F M KERBAUY RESENDE 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.576.883/0001-33 

Nome do Contratante  UNESP - FACULDADE DE 
FILOSOFIA E CIÊNCIAS DE 
MARÍLIA 

CNPJ do Contratante  48.031.918/0008-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

170490,49 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 170490,49  

Valor total medido (R$) 
  

116440,51 Valor total pago (R$): 64886,5 

Percentual de execução
   

0,68300000000000005 

Data de início da obra 8/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/18/2018 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Reforma e Ampliação do prédio que abrigará a Central de Distribuição do P.A.A. - Programa de Aquisição de Alimentos, sito na Rua 
Roberto Clark, esq. c/ Rua Antonio Simões - Centro, c/ Área de Construção de 389,89 m2, conforme Contrato nº 7.008/2.014, firmado c/ a 
empresa Magon Construtora e Incorporadora Ltda. - E.P.P., vencedora da Tomada de Preços nº 08/2014 no valor de R$=170.440,35 
(Recurso Próprio), iniciada em 19/02/2015, c/ prazo inicial de conclusão em 20/04/2015, c/ Aditivo de prazo de 45 dias, passando o prazo 
final de conclusão p/ 04/06/2015, sendo que a obra encontra-se paralisada pelo motivo de inadimplemento da empresa contratada.  A 
paralisação foi determinada pelo gestor responsável. 

Município  Birigui Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MAGON CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA. - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.529.183/0001-41 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

170440,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 170440,35  

Valor total medido (R$) 
  

19470,29 Valor total pago (R$): 19470,29 

Percentual de execução
   

0,1142 

Data de início da obra 2/19/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/20/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/4/2015 Data da última medição da obra: 5/5/2015  

Data do último pagamento
  

5/22/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Distrato nº 7.230/2015 de 02/10/2015 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um galpão 130m² 

Município  Flora Rica Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

T N OKA Tecnologia e 
Construções Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.063.519/0001-26 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Flora 
Rica 

CNPJ do Contratante  44.925.279/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

169269,03 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 169269,03  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,2581 

Data de início da obra 6/17/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/17/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/21/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Flora Rica 

Valor total da obra (R$)
  

R$169.269,03 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$169.894,47 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Pelo descumprimento do contrato 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de pavimentação asfáltica na Rua Jorge Vaso, Rua José Teodoro Correa e Prolongamento da Rua Setímio Izidro Tidei - Guarapuã 

Município  Dois Córregos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fagundes & Silva 
Construção Comércio e 
Serviços LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.186.872/0001-02 

Nome do Contratante  Município de Dois Córregos CNPJ do Contratante  45.671.120/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

168949,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 168949,79  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 4/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/25/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Obra executada em 
desconformidade com as 
especificações técnicas e padrões 
de qualidade, aguardando decisão 
judicial. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$187.759,64 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$37.759,64 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reparos na EMEB Moisés Cândido Vieira 

Município  Jandira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Citystar Construtora e 
Incorporadora 

CNPJ da empresa contratada  11.441.834/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

168861,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 168861,42  

Valor total medido (R$) 
  

80790,08 Valor total pago (R$): 80790,08 

Percentual de execução
   

0,47799999999999998 

Data de início da obra 11/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/11/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/11/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano. 
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Iluminação do trevo de acesso da SP 280 Castelo Branco a Boituva\n 

Município  Boituva Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CSC Construtora Siqueira 
Cardoso EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada  07.681.483/0001-86 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

168831,97 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 168831,97  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 10/11/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/13/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando aprovação dos 
projetos complementares exigidos 
pela concessionária responsável 
pela rodovia para o início da obra 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  GOVERNO ESTADUAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$168.831,97 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$135.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$33.831,97 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação da Unidade de Saúde José Santana da Graça.\nA obra tem uma área construída de 118,47 m2, e é um convênio com o governo 
federal. Encontra-se atualmente paralisada aguardando a reprogramação de alguns serviços  junto a CAIXA Econômica Federal, em virtude 
de algumas alterações que se fizeram necessárias no projeto inicial aprovado. Tem previsão de retomada em fevereiro de 2019. 

Município  Tarumã Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Obracri EPP Ltda CNPJ da empresa contratada  11.809.435/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tarumã 

CNPJ do Contratante  64.614.449/0001-22 

Valor inicial do contrato (R$)
  

167913,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 167913,13  

Valor total medido (R$) 
  

28331,94 Valor total pago (R$): 28331,94 

Percentual de execução
   

0,16870000000000002 

Data de início da obra 11/13/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 12/22/2017  

Data do último pagamento
  

2/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Governo Federal - tendo a CAIXA Econômica Federal como 
operador. 

Valor total da obra (R$)
  

R$167.913,13 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.913,13 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão de obra, para reforma da Quadra Poliesportiva em área 
de terreno de 20.900,00 m². 

Município  São Bento do Sapucaí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Marprado Construção Civil 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.052.198/0001-21 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Bento do Sapuca 

CNPJ do Contratante  45.195.823/0001-58 

Valor inicial do contrato (R$)
  

166311 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 166311  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 8/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/12/2019 Data da última medição da obra: 1/25/2019  

Data do último pagamento
  

1/30/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí 

Valor total da obra (R$)
  

R$168.034,30 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$166.311,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.311,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE DIOGENES RIBEIRO DE LIMA, Reparos nos serviços de acessibilidade para atendimento ao MP.\n 

Município  Ribeira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

165415,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 165415,47  

Valor total medido (R$) 
  

129781,18 Valor total pago (R$): 99205,8 

Percentual de execução
   

0,88 

Data de início da obra 7/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$165.415,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$165.415,47 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPREITEIRA DE OBRAS 
VALE DO RIO PARDO LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.161.039/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

165282,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 165282,75  

Valor total medido (R$) 
  

100047,78 Valor total pago (R$): 100047,78 

Percentual de execução
   

0,60529999999999995 

Data de início da obra 6/19/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/19/2017 Data da última medição da obra: 7/13/2016  

Data do último pagamento
  

12/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma na rede elétrica e reservatório 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORTNORT 
DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL E URBANO 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.900.846/0001-88 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

164275,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 164275,55  

Valor total medido (R$) 
  

122787,98 Valor total pago (R$): 122787,98 

Percentual de execução
   

0,64200000000000002 

Data de início da obra 3/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 11/27/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardar a ligação definitiva da 
entrada de energia pela 
concessionaria. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$164.275,55 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$164.275,55 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de 1.408,00 m² de pavimentação asfáltica (CBUQ), guias, sarjetas e galerias de águas pluviais em vias do município, tendo em 
vista o convênio nº 333/2017, firmado com a Casa Civil (Secretaria de Relacionamento com Municípios). Contrato firmado entre a empresa e 
a Prefeitura Municipal Nº 108/2018 de 21 de junho de 2018. A obra encontra-se com 117 dias de atraso, inicialmente em decorrência das 
obras de implantação da rede coletora de esgoto sanitário no local das obras. 

Município  Paulicéia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ROBSON VANDER 
CHILIANO PAES SERVIÇOS 
ME 

CNPJ da empresa contratada  28.904.973/0001-75 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULICÉIA/SP 

CNPJ do Contratante  44.918.928/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

163893,73 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 163893,73  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/26/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil (Secretaria de Relacionamento com 
Municípios) 

Valor total da obra (R$)
  

R$163.893,73 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$13.893,73 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EE/EMEIF GLEBA XV DE NOVEMBRO, Reforma e adequação de cozinhas.\n 

Município  Rosana Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DESTAK SERV MÚLTIPLA 
ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.679.845/0001-05 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

163440,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 163440,69  

Valor total medido (R$) 
  

88080,01 Valor total pago (R$): 88080,01 

Percentual de execução
   

0,57999999999999996 

Data de início da obra 3/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 10/4/2018  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$163.440,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$163.440,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Quadra Poliesportiva 

Município  Itaoca Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VSM ENGENHARIA LTDA CNPJ da empresa contratada  27.414.591/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itaoca 

CNPJ do Contratante  67.360.362/0001-64 

Valor inicial do contrato (R$)
  

162935,17 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 162935,17  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,75 

Data de início da obra 5/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/29/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$191.663,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$180.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$11.663,88 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Empresa especializada com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários para construção de ponte em concreto 
armado, trem Tipo 45 toneladas, dimensões 50,00 x10,00 x 4,35 metros na estrada municipal GRR120, Córrego do Gato. 

Município  Guararapes Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Neo de Carvalho 
Construções LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  21.743.239/0001-21 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Guararapes 

CNPJ do Contratante  48.468.284/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

162819,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 172212,85  

Valor total medido (R$) 
  

60925,39 Valor total pago (R$): 60925,39 

Percentual de execução
   

0,3538 

Data de início da obra 6/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/23/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

1/7/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Defesa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$172.212,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$163.602,21 

Valor contrapartida (R$)
  

R$8.610,64 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do Conjunto Aquático Dr Aloysio Muniz Barreto 

Município  Bocaina Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Braulino José Bonfim -ME CNPJ da empresa contratada  11.942.286/0001-40 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bocaina 

CNPJ do Contratante  44.498.988/0001-36 

Valor inicial do contrato (R$)
  

162149,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

108099,7 Valor total pago (R$): 54049,85 

Percentual de execução
   

0,66659999999999997 

Data de início da obra 5/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2019 Data da última medição da obra: 7/2/2018  

Data do último pagamento
  

11/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude 

Valor total da obra (R$)
  

R$162.149,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.149,54 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE SARJETÕES 

Município  Birigui Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA MOLINA 
JOSÉ BONIFÁCIO LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  03.067.125/0001-27 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

161932,05 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 196515,28  

Valor total medido (R$) 
  

136229,37 Valor total pago (R$): 101646,14 

Percentual de execução
   

0,69319999999999993 

Data de início da obra 4/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/9/2018 Data da última medição da obra: 1/17/2019  

Data do último pagamento
  

11/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Polo de Academia da Saude  - Proposta SISMOB n° 118519760001/11-002\nLocal – Rua Ulysses Guimarães esquina com 
Rua Teodomiro José da Costa- São Joao de Iracema-SP 

Município  São João de Iracema Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PEDREIROS 
PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  06.089.066/0001-86 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DE 
IRACEMA 

CNPJ do Contratante  59.764.472/0001-63 

Valor inicial do contrato (R$)
  

159437,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

143700 Valor total pago (R$): 143700 

Percentual de execução
   

0,90129999999999999 

Data de início da obra 8/1/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  159.437,50, 

Valor total da obra (R$)
  

R$159.437,50 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$159.437,50 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Instalação de gradil na Área de Lazer do Trabalhador, sito a Rodovia Romildo Prado km 01 neste município.\n\n\n 

Município  Louveira Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Waitman Engenharia e 
Construções Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.205.789/0001-29 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Louveira 

CNPJ do Contratante  46.363.933/0001-44 

Valor inicial do contrato (R$)
  

158583,04 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 198030,79  

Valor total medido (R$) 
  

104099,35 Valor total pago (R$): 104099,35 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 10/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/15/2018 Data da última medição da obra: 5/21/2018  

Data do último pagamento
  

5/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abertura de Processo 
Administrativo. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DE 05 (CINCO) CENTROS COMUNITÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA FUMAS ONDE SÃO DISTRIBUÍDAS AS 
SUPLEMENTAÇÕES ALIMENTARES. SÃO ELAS: JARDIM SANTA GERTRUDES,.JARDIM NOVO HORIZONTE - PONTO 01 - RUA 8. 
JARDIM NOVO HORIZONTE - PONTO 02 - ESTRADA MUNICIPAL DO VARJÃO. JARDIM SOROCABANA. PARQUE CENTENÁRIO. 

Município  Jundiaí Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A.R. GALZONI 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.356.869/0001-12 

Nome do Contratante  FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL - FUMAS 

CNPJ do Contratante  51.864.205/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

158345,7 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

158237,72 Valor total pago (R$): 158237,72 

Percentual de execução
   

0,99929999999999997 

Data de início da obra 10/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/7/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2019  

Data do último pagamento
  

1/29/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Cobertura em estrutura metálica do tipo arco apoiada sob colunas em estrutura metálica que serão cobertas com telhas do tipos chapas 
galvanizadas. A estrutura deverá ser pré-pintada com tintas a base de epóxi. As colunas serão envelopadas a uma altura de 
aproximadamente 2 metros. A infraestrutura (sapatas) de concreto armado apoiadas em estacas do tipo perfuratriz. As instalações elétricas e 
iluminações deverão obedecer as normas técnicas vigentes. Convênio 063.2014 - Termo de rescisão unilateral datado de 21.09.2018. 

Município  Cananéia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Faccia Ltda - ME CNPJ da empresa contratada  10.768.045/0001-64 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
Cananéia 

CNPJ do Contratante  46.585.956/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

157877,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 195274,01  

Valor total medido (R$) 
  

109892,72 Valor total pago (R$): 109892,72 

Percentual de execução
   

0,56279999999999997 

Data de início da obra 11/13/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/13/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/10/2016 Data da última medição da obra: 12/7/2016  

Data do último pagamento
  

12/30/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Casa Civil/SP 

Valor total da obra (R$)
  

R$157.877,98 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$136.648,29 

Valor contrapartida (R$)
  

R$21.229,69 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Termo de rescição unilateral de contrato datado de 21.09.2018 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão da quadra coberta da EMEF Prof “Maria do Carmo Monteiro de Melo. 

Município  Juquiá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD ENGENHARIA LTDA CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JUQUIÁ 

CNPJ do Contratante  46.585.964/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

157111,77 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 157111,77  

Valor total medido (R$) 
  

133757,29 Valor total pago (R$): 72214,01 

Percentual de execução
   

0,85140000000000005 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/19/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$157.111,77 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$103.112,31 

Valor contrapartida (R$)
  

R$53.999,46 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Pista de Voo Livre\n(Segunda Contratada) 

Município  São Pedro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PLMG Engenharia Eirelli - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  28.146.554/0001-10 

Nome do Contratante  Prefeitura do Município de 
São Pedro 

CNPJ do Contratante  46.415.998/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

156709,79 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 156709,79  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/13/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/13/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Descumprimento Contratual Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo - DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$491.134,18 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$491.134,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA GERAL NO PRÉDIO DA UBS DO MUNICÍPIO 

Município  Três Fronteiras Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TRANSPORTES E 
CONSTRUTORA OLIVEIRA 
LTDA. - ME 

CNPJ da empresa contratada  16.939.307/0001-16 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TRÊS FRONTEIRAS 

CNPJ do Contratante  46.601.944/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

156211,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 156211,76  

Valor total medido (R$) 
  

91250,05 Valor total pago (R$): 91250,05 

Percentual de execução
   

0,58409999999999995 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/5/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2019  

Data do último pagamento
  

1/16/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$156.940,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$149.999,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.941,09 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato Administrativo nº. 88/2011 , Tomada de Preço 08/2011, empresa contratada Sulpav Terraplanagem e Construção Ltda . Objeto : 
Pavimentação Asfáltica, Guias/Sarjetas e Sinalizações de Trecho da Avenida Lourenço Santim , Contrato de Repasse n° 0301663-80/2009 
junto ao Ministério das Cidades , através da Caixa Econômica Federal 

Município  Bebedouro Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sulpav Terraplanagem e 
Construção Ltda 

CNPJ da empresa contratada  07.855.006/0001-90 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Bebedouro 

CNPJ do Contratante  45.709.920/0001-11 

Valor inicial do contrato (R$)
  

155835,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 155835,85  

Valor total medido (R$) 
  

9666,54 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,062 

Data de início da obra 5/26/2011 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/30/2019 Data da última medição da obra: 6/15/2011  

Data do último pagamento
  

6/15/2011 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

processo judicial em andamento 
Processo n. 0011756-67.20/2-
8.26.0072 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério das Cidades 

Valor total da obra (R$)
  

R$155.835,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$123.844,53 

Valor contrapartida (R$)
  

R$31.991,32 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de recapeamento asfáltico, na Avenida Domingos Garro, Avenida Mariano Lopes, Rua Romão Grael, Rua João Leite Guedes e 
Rua Antônio Rosseto - Vila Grael - Dois Córregos. 

Município  Dois Córregos Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fagundes & Silva 
Construção Comércio e 
Serviços LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.186.872/0001-02 

Nome do Contratante  Município de Dois Córregos CNPJ do Contratante  45.671.120/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

154014,18 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 154014,18  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 5/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/3/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/3/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Obra executada em 
desconformidade com as 
especificações técnicas e padrões 
de qualidade, aguardando decisão 
judicial. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$173.542,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$100.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$73.542,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de projeto do sistema de recuperação e reúso das águas de lavagem dos filtros e decantadores da ETA e disposição final do lodo 
do bairro Núcleo Urbano Lageado Portal dos Nobres, neste município de Ipeúna/SP. 

Município  Ipeúna Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RHS CONTROLS - 
RECURSOS HÍDRICOS E 
SANEAMENTO LTDA - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.971.854/0001-31 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE IPEÚNA CNPJ do Contratante  44.660.603/0001-95 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149932,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149932,4  

Valor total medido (R$) 
  

149932,4 Valor total pago (R$): 135688,82 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 1/25/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/7/2019 Data da última medição da obra: 9/25/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando análise e liberação 
do recurso do Convênio. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO 

Valor total da obra (R$)
  

R$149.932,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$142.435,78 

Valor contrapartida (R$)
  

R$7.496,62 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE CEL JUSTINIANO WITHAKER DE OLIVEIRA, Reforma dos sanitários, execução de novo bebedouro coletivo, substituição das caixas 
dágua de amianto.\n 

Município  Araras Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FLASA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  49.252.885/0001-05 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149843,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149843,56  

Valor total medido (R$) 
  

34452,77 Valor total pago (R$): 34452,77 

Percentual de execução
   

0,75 

Data de início da obra 7/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

11/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$149.843,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$149.843,56 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

MURO DE FECHAMENTO BARRACÃO DA PREFEITURA DE BURI-SP 

Município  Buri Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ELISETE DE MELLO COSTA 
& CIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  12.662.200/0001-99 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BURI SP 

CNPJ do Contratante  46.634.382/0001-06 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149691,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

137675,09 Valor total pago (R$): 83747,11 

Percentual de execução
   

0,65000000000000002 

Data de início da obra 6/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/25/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de pintura interna de 148 unidades habitacionais, em regime de mutirão. 

Município  São Paulo Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ass. Comunit. e Benef. do Jd. 
Santa Adélia 

CNPJ da empresa contratada  02.669.498/0001-05 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149625,59 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149625,59  

Valor total medido (R$) 
  

127785,34 Valor total pago (R$): 115418,28 

Percentual de execução
   

0,85399999999999998 

Data de início da obra 11/6/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/29/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/29/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Instalação de sistema de telefonia móvel - Castelhanos\n 

Município  Ilhabela Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VALFLA AUTOMAÇÃO E 
SISTEMAS LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  64.815.822/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTANCIA BALNEÁRIA 
DE ILHABELA 

CNPJ do Contratante  46.482.865/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149600 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149600  

Valor total medido (R$) 
  

42100 Valor total pago (R$): 42100 

Percentual de execução
   

0,28139999999999998 

Data de início da obra 6/29/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/27/2016 Data da última medição da obra: 7/14/2016  

Data do último pagamento
  

7/14/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Aguardando autorização de liberação do parque estadual para implantação e instalação dos equipamentos 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DO ESF DE ONDA VERDE. 

Município  Onda Verde Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

INCA CONSTRUÇÕES E 
PARTICIPAÇÕES EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  17.176.037/0001-78 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ONDA VERDE. 

CNPJ do Contratante  45.148.699/0001-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149521,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149521,19  

Valor total medido (R$) 
  

146174,38 Valor total pago (R$): 146174,38 

Percentual de execução
   

0,97760000000000002 

Data de início da obra 4/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/16/2019 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  REPASSE FUNDO A FUNDO (FUNDO NACIONAL DE 
SAUDE) 

Valor total da obra (R$)
  

R$149.521,19 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE GILDASIO SILVA LIMA, Reparos na cobertura, na quadra de esportes e elétrica.\n 

Município  Caiabu Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149361,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149361,28  

Valor total medido (R$) 
  

148582,32 Valor total pago (R$): 148582,32 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 6/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

1/4/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$149.361,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$149.361,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Desassoreamento do Lago do Parque ecológico. 

Município  Piracaia Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Monteiro Engenharia e 
Arquitetura LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  14.013.629/0001-80 

Nome do Contratante  Municipio de Piracaia CNPJ do Contratante  45.279.627/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149323,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149323,33  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 9/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/11/2019 Data da última medição da obra: 2/11/2019  

Data do último pagamento
  

2/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Licenciamento Ambiental das estações elevatórias de esgoto dos bairros da Armação ,Costa Bela, Buraco Fundo, Feiticeira,Portinho,Julião e 
Reino( E.M. José Benedito de Moraes) e da estação de tratamento de esgoto do bairro da Feiticeira \n 

Município  Ilhabela Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TINAMMA MANUTENÇÃO 
DE SISTEMAS DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL 
LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  15.630.547/0001-48 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DA ESTANCIA 
BALNEÁRIA DE ILHABELA 

CNPJ do Contratante  46.482.865/0001-32 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149200 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149200  

Valor total medido (R$) 
  

147660 Valor total pago (R$): 147660 

Percentual de execução
   

0,98970000000000002 

Data de início da obra 7/31/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2017  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/26/2018 Data da última medição da obra: 4/20/2018  

Data do último pagamento
  

4/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Aguardando licenciamento da Área junto a CETESB para conclusão do objeto 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Proc. 1063/2018 - OBTENÇÃO DO AVCB 2ª ETAPA 

Município  Marília Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CAROLINA SPINOSA 
MOSSINI CONSTRUÇÕES - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.897.082/0001-35 

Nome do Contratante  UNESP - FACULDADE DE 
FILOSOFIA E CIÊNCIAS DE 
MARÍLIA 

CNPJ do Contratante  48.031.918/0008-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

149076,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 149076,08  

Valor total medido (R$) 
  

95639,42 Valor total pago (R$): 70166,86 

Percentual de execução
   

0,64149999999999996 

Data de início da obra 10/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/29/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Aquisição de Bens Permanentes em Ginásio André Franco Montoro 

Município  Águas da Prata Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cabrelon e Sette Construtora 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  11.409.424/0001-20 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

148818,41 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,65370000000000006 

Data de início da obra 10/27/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/29/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério dos Esportes 

Valor total da obra (R$)
  

R$148.818,41 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$143.966,93 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.851,48 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REURBANIZAÇÃO DO BAIRRO ALTO DO CRUZEIRO (Objeto foi dividido em duas etapas, com uma contratada para a execução de cada 
etapa)\n 

Município  São Luiz do Paraitinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

KARAJÁ 
CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

12.473.090/0001-70 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DA 
ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE SÃO LUIZ DO 
PARAITINGA 

CNPJ do Contratante  46.631.248/0001-51 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

147468,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 147468,34  

Valor total medido (R$) 
  

118150,5 Valor total pago (R$): 118150,5 

Percentual de execução
   

0,80120000000000002 

Data de início da obra 7/9/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/9/2015  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

6/1/2016 Data da última medição da obra: 2/29/2016  

Data do último pagamento
  

3/7/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO- DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.523.841,23 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$1.523.841,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da 
obra  

CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA COLETA SELETIVA, QUE ACOLHERÁ EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA 
E UMA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES. 

Município  Mariápolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSTRUTORA 
ROTOLI LTDA EPP 

CNPJ da empresa 
contratada  

05.576.010/0001-93 

Nome do Contratante  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
MARIÁPOLIS/SP 

CNPJ do Contratante  51.405.231/0001-16 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

147130,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 147130,32  

Valor total medido (R$) 
  

110254,29 Valor total pago (R$): 102426,14 

Percentual de execução
   

0,74939999999999996 

Data de início da obra 1/25/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/25/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

3/15/2018 Data da última medição da obra: 7/23/2018  

Data do último 
pagamento  

11/13/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

Inadimplemento da 
empresa contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de 
paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA 
ABANDONOU A 
OBRA. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Contrato de repasse que entre si celebram a Caixa Econômica Federal, a CESP – Companhia 
Energética de São Paulo e o município de Mariápolis/SP, em execução do Acordo Judicial 
celebrado entre o Ministério Público Federal – MPF, o Ministério Público do Esta 

Valor total da obra (R$)
  

R$147.130,32 Valor previsto pelo 
convenente (R$)
  

R$115.114,76 

Valor contrapartida (R$)
  

R$32.015,56 Valor repassado pelo 
convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira
  

 

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a 
suspensão dos atos 
decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, 
etc)  

 Tribunal de Contas 
que determinou a 
suspensão dos atos 
decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal 
Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional 
do Trabalho?  

 

Qual o Tribunal 
Superior?  

 Número do processo no 
Poder Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

IMPLANTAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA FRANCISCO LIMA SOBRINHO COM AVENIDA ENG.º DAVI MONTEIRO LINO 

Município  Jacareí Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLINEA CONSTRUÇÕES 
E OBRAS LINEARES 

CNPJ da empresa contratada  14.216.442/0001-84 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE 
JACAREÍ - SAAE 

CNPJ do Contratante  48.962.625/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

145180 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 181465,61  

Valor total medido (R$) 
  

84260,39 Valor total pago (R$): 84260,39 

Percentual de execução
   

0,46429999999999999 

Data de início da obra 10/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/15/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

1/29/2019 Data da última medição da obra: 12/15/2018  

Data do último pagamento
  

1/9/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Portais no Roteiro Turístico de Socorro 2º etapa, Caminho Turístico da Pedra da Bela Vista e Serrote 

Município  Socorro Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA J.G. LTDA 
- ME 

CNPJ da empresa contratada  26.239.451/0001-70 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal da 
Estância de Socorro 

CNPJ do Contratante  46.444.063/0001-38 

Valor inicial do contrato (R$)
  

143293,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 143293,47  

Valor total medido (R$) 
  

143293,47 Valor total pago (R$): 124152,27 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 2/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/24/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/24/2018 Data da última medição da obra: 10/18/2018  

Data do último pagamento
  

6/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo - DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$143.293,47 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$103.619,88 

Valor contrapartida (R$)
  

R$39.673,59 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Oficio 163/2018 - Departamento de Planejamento 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS REMANESCENTES DE UMA CRECHE PADRÃO CR-02 LOCALIZADA NA RUA ANTONIO BELUCCI, S/N, NO 
DISTRITO DE AGULHA. 

Município  Fernando Prestes Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LCM - LIMPEZA 
CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  97.541.593/0001-35 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FERNANDO PRESTES 

CNPJ do Contratante  47.826.763/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

142656,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 142656,43  

Valor total medido (R$) 
  

71391,81 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 11/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/25/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2017  

Data do último pagamento
  

11/29/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  0 

Valor total da obra (R$)
  

R$142.656,43 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA CLUBE RECREATIVO BURIENSE 

Município  Buri Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COMERCIAL & 
CONSTRUTORA GALVÃO 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.606.856/0001-54 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BURI SP 

CNPJ do Contratante  46.634.382/0001-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

142464,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

79829,86 Valor total pago (R$): 79829,86 

Percentual de execução
   

0,85999999999999999 

Data de início da obra 6/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/4/2019 Data da última medição da obra: 12/3/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras da reforma e ampliação da UBSF “Gino Chamorro” na Rua José Boaventura Leitão, nº 34, Parque São Roque, 
Taquarituba/SP. Conforme projeto SAÚDE EM AÇÃO”, documentação do Departamento de Engenharia, solicitação no Oficio nº 68/2018-tgbd 
da Coordenadoria Municipal da Saúde e documentação enviada pelo Departamento de Engenharia. 

Município  Taquarituba Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA EIRELLI - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  23.178.030/0001-98 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITUBA 

CNPJ do Contratante  46.634.218/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

142207,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 142207,82  

Valor total medido (R$) 
  

100450,55 Valor total pago (R$): 100450,55 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 5/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/13/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$142.207,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$142.207,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONCLUSÃO DA OBRA DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEFEI 

Município  São João do Pau-d'Alho Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WAGNER GREGÓRIO 
BERTIPAGLIA ME 

CNPJ da empresa contratada  27.949.047/0001-52 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO PAU 
D´ALHO 

CNPJ do Contratante  44.919.314/0001-68 

Valor inicial do contrato (R$)
  

141376,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 141376,2  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 12/28/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/14/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Valor total da obra (R$)
  

R$141.376,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$141.376,20 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revisão hidráulica, elétrica, esgoto, recuperação da quadra e juntas de dilatação. 

Município  Carapicuíba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIEL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI- 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.379.619/0001-09 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

139628,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 139628,94  

Valor total medido (R$) 
  

98923,41 Valor total pago (R$): 35201,77 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 8/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/18/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 1/7/2019  

Data do último pagamento
  

1/17/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$139.628,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$139.628,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIAÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

Município  Santa Salete Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e similares)  

Fonte principal de 
recursos  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

Construtora kairós 
Construções  e 
Empreendimentos 
Fernandópolis LTDA 

CNPJ da empresa contratada
  

11.604.928/0001-68 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Santa Salete 

CNPJ do Contratante  01.611.211/0001-23 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

139500 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 139500  

Valor total medido (R$) 
  

85587,82 Valor total pago (R$): 85587,82 

Percentual de execução
   

0,61350000000000005 

Data de início da obra 8/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/1/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 1/25/2019  

Data do último pagamento
  

1/30/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Portaria nº 2723 de 15 de dezembro de 2016 do programa de Requalificação 
de Unidade Básica de Saúde - PAC segundo ciclo 

Valor total da obra (R$)
  

R$139.665,00 Valor previsto pelo 
convenente (R$)  

R$99.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$40.665,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no 
TC  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de 
Justiça?  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Serviço de Engenharia em Reforma do prédio que abriga a Secretaria de Saúde, localizado à Rua Dona Balbina, 923 - Centro 
(ETAPA 2) - CONTRATO Nº 112/2018 - CONVITE Nº 11/2018.\n\nOBS: Em relação ao objeto licitado, cujo prazo de execução era de 60 
Dias, iniciados a partir da Ordem de Serviço que foi assinada pela Contratada em 08/11/2018, a obra encontra-se atrasada, pois deveria ter 
sido concluída em 06/01/2019. No entanto, cumpre informar que houve Aditamento de Prazo, ficando o novo término para 21/02/2019, ou 
seja, o contrato encontra-se vigente.\n 

Município  Porto Ferreira Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUDEZ 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  18.184.612/0001-47 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO FERREIRA 

CNPJ do Contratante  45.339.363/0001-94 

Valor inicial do contrato (R$)
  

139000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 139000  

Valor total medido (R$) 
  

64974,55 Valor total pago (R$): 64974,55 

Percentual de execução
   

0,46739999999999998 

Data de início da obra 11/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/19/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO DE TRIAGEM PARA COLETA SELETIVA  DE LIXO 

Município  São João do Pau-d'Alho Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COCHITO & FAVERI LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.838.487/0001-98 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO PAU 
D´ALHO 

CNPJ do Contratante  44.919.314/0001-68 

Valor inicial do contrato (R$)
  

138000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 138000  

Valor total medido (R$) 
  

122903,17 Valor total pago (R$): 122903,17 

Percentual de execução
   

0,89059999999999995 

Data de início da obra 11/10/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/10/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/1/2019 Data da última medição da obra: 5/18/2017  

Data do último pagamento
  

5/18/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$138.000,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$138.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

COBERTURA DA QUADRA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO JACOMO COPELLO. 

Município  Serra Azul Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SCALA MASTER 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.619.834/0001-29 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRA AZUL 

CNPJ do Contratante  44.229.839/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

136976,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 136976,82  

Valor total medido (R$) 
  

42121,92 Valor total pago (R$): 42121,92 

Percentual de execução
   

0,3075 

Data de início da obra 11/10/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/10/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/10/2016 Data da última medição da obra: 1/10/2015  

Data do último pagamento
  

1/10/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

TOTAL, DECORRENTE DE 
FALTA DE REPASSE DE 
RECURSO. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL 

Valor total da obra (R$)
  

R$136.976,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$136.976,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

COBERTURA DE QUADRA ESCOLAR PEQUENA FNDE- ESCOLA MUNICIPAL JACOMO ANTÔNIO COPELLO 

Município  Serra Azul Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SCALA MASTER 
IMPORTACAO E 
EXPORTACAO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.619.834/0001-29 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERRA AZUL 

CNPJ do Contratante  44.229.839/0001-71 

Valor inicial do contrato (R$)
  

136976,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 136976,82  

Valor total medido (R$) 
  

42121,92 Valor total pago (R$): 42121,92 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra 11/10/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/10/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/8/2016 Data da última medição da obra: 1/14/2015  

Data do último pagamento
  

1/14/2015 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PARALISAÇÃO DECORRENTE A 
FALTA DE REPASSE DE 
RECURSOS FEDERAIS, E 
FALTA DE ALIMENTAÇÃO DO 
SISTEMA SIMEC PARA 
PRORROGAÇÃO DE 
CONVENIO, ACARRETANDO NA 
EXPIRAÇÃO DO MESMO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$136.976,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$136.976,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras de construção de cobertura metálica para unidade de transbordo - Rodovia RHR 020, bairro Castelândia. 

Município  Rancharia Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A.R. DA SILVA 
CONSTRUÇÕES - ME 

CNPJ da empresa contratada  13.381.128/0001-94 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE 
RANCHARIA 

CNPJ do Contratante  44.935.278/0001-26 

Valor inicial do contrato (R$)
  

136783,66 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 138638,86  

Valor total medido (R$) 
  

107487,18 Valor total pago (R$): 109342,38 

Percentual de execução
   

0,78580000000000005 

Data de início da obra 10/9/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/9/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/4/2019 Data da última medição da obra: 9/10/2018  

Data do último pagamento
  

9/17/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Maracanã. Não houve repasse do Ministério da Saúde. 

Município  Jarinu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Joia Brasil Ltda 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.902.342/0001-50 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

135900,87 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 135900,87  

Valor total medido (R$) 
  

122040,85 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,89800000000000002 

Data de início da obra 6/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/22/2019 Data da última medição da obra: 2/17/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A empresa paralisou por falta de 
recebimento 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$149.942,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$149.942,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GRAMINHA 

Município  Limeira Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARQUES ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  58.296.195/0001-49 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE LIMEIRA 

CNPJ do Contratante  45.132.495/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

134919 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 134919  

Valor total medido (R$) 
  

56448,28 Valor total pago (R$): 51983,16 

Percentual de execução
   

0,41839999999999999 

Data de início da obra 8/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/22/2019 Data da última medição da obra: 12/22/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$134.919,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$134.919,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Rede de Galeria à Avenida Biagio Lista 

Município  Mineiros do Tietê Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FADINI CONSTRUÇÕES 
LTDA-EPP 

CNPJ da empresa contratada  15.098.680/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Mineiros do Tietê 

CNPJ do Contratante  46.199.253/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

134403,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

98510,33 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,7329 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra: 10/2/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, EM VÁRIAS RUAS E AVENIDAS. 

Município  Duartina Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BERGAMIN SINALIZAÇÃO 
VIÁRIA LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.515.733/0001-85 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE DUARTINA CNPJ do Contratante  46.137.485/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

133902,54 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 133902,54  

Valor total medido (R$) 
  

7536,16 Valor total pago (R$): 7536,16 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra 7/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/26/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/26/2019 Data da última medição da obra: 11/14/2018  

Data do último pagamento
  

11/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Adequação da Creche Rosa Spina 

Município  Piracaia Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Hebrom Construtora 7 LTDA 
ME. 

CNPJ da empresa contratada  10.377.852/0001-56 

Nome do Contratante  Municipio de Piracaia CNPJ do Contratante  45.279.627/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

133565,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 133565,1  

Valor total medido (R$) 
  

15230,28 Valor total pago (R$): 15230,28 

Percentual de execução
   

0,1104 

Data de início da obra 7/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/12/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra: 8/30/2018  

Data do último pagamento
  

9/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO MUNiCIPÍO DE SALTO DE PIRAPORA, COMPREENDENDO A 
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO, CAIXA DE AREIA E TANQUE PULMÃO NO BAIRRO SÃO MANUEL. 

Município  Salto de Pirapora Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KARONAZZO 
CONSTRUTORA E 
LOCAÇÕES EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  27.633.559/0001-05 

Nome do Contratante  COMPANHIA DE 
SANEAMENTO BASICO DO 
ESTADO DE SAO PAULO - 
SABESP 

CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

131735,52 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 131735,52  

Valor total medido (R$) 
  

40272,1 Valor total pago (R$): 40272,1 

Percentual de execução
   

0,30570000000000003 

Data de início da obra 4/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/11/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 6/30/2018  

Data do último pagamento
  

7/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  adequação de projeto e solucção para drenagem e econtenção do terreno 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma do almoxarifado municipal 

Município  Itápolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Domingos Leal Construtora 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.688.028/0001-17 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itápolis 

CNPJ do Contratante  49.979.255/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

130292 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 130292  

Valor total medido (R$) 
  

110354,86 Valor total pago (R$): 110354,86 

Percentual de execução
   

0,56920000000000004 

Data de início da obra 5/15/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/31/2015 Data da última medição da obra: 11/20/2014  

Data do último pagamento
  

12/17/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem para Rescisão Contratual 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. GETÚLIO DE CARVALHO, NO JARDIM ARAPUÃ 

Município  Jales Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  23/2018 

Nome da empresa contratada
  

ZILDA MARTINS DE 
ANDRADE - ME 

CNPJ da empresa contratada  14.411.917/0001-93 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JALES 

CNPJ do Contratante  45.131.885/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

130079,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 130079,74  

Valor total medido (R$) 
  

111366,64 Valor total pago (R$): 37638,38 

Percentual de execução
   

0,85609999999999997 

Data de início da obra 4/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/29/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/15/2019 Data da última medição da obra: 12/18/2018  

Data do último pagamento
  

6/21/2018 Data de paralisação da obra: 18/12/2018 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

As etapas são aproveitáveis, mas 
os recursos não estão disponíveis 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EMPRESA AGUARDA 
LIBERAÇÃO DE RECURSO 
PARA CONCLUSÃO DA OBRA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio  1,384119e+016 Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$130.079,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$177.023,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$177.023,00 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$177.023,00 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para implantação do Centro de Produção e Reservação Selmi Dei ll, que consiste na construção e 
instalação de barriletes, calçadas e adutora, com fornecimento de material, mão de obra qualificada, máquinas, equipamentos, ferramentas, 
EPIs e EPCs necessários, conforme especificações constantes nos anexos do Edital. 

Município  Araraquara Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Pesato Fabricação, 
montagem e manutenção 
lndustrial Eireli - EPP 

CNPJ da empresa contratada  09.340.631/0001-24 

Nome do Contratante  DAAE - Departamento 
Autônomo de Água e 
Esgotos de Araraquara 

CNPJ do Contratante  44.239.770/0001-67 

Valor inicial do contrato (R$)
  

129850 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 146800  

Valor total medido (R$) 
  

146800 Valor total pago (R$): 146800 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 6/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/10/2019 Data da última medição da obra: 1/10/2019  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia visando a conclusão dos serviços de execução de sistema de captação 
de águas pluviais e impermeabilização do piso térreo, do platô e esplanada do Centro Médico da Policia Militar do Estado de São Paulo, 
localizado na Avenida Nova Cantareira, 3659 - Tucuruvi - São Paulo/SP. 

Município  São Paulo Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FLASA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  49.252.885/0001-05 

Nome do Contratante  Centro Integrado de Apoio 
Patrimonial (CIAP) 

CNPJ do Contratante  04.198.514/0036-84 

Valor inicial do contrato (R$)
  

129135,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 129135,35  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 23738,97 

Percentual de execução
   

0,18379999999999999 

Data de início da obra 11/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/3/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/3/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

12/5/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Parecer Técnico nº CIAP-
005/30/19 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Implantação do projeto de combate às perdas de água, com fornecimento e instalação de macromedidores de vazão no sistema de 
abastecimento de água do município de Ipeúna. 

Município  Ipeúna Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Thesis Engenharia e 
Construções EIRELI - EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.419.940/0001-21 

Nome do Contratante  Município de Ipeúna CNPJ do Contratante  44.660.603/0001-95 

Valor inicial do contrato (R$)
  

129000,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 129000,16  

Valor total medido (R$) 
  

64974,92 Valor total pago (R$): 64974,92 

Percentual de execução
   

0,50370000000000004 

Data de início da obra 2/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/15/2019 Data da última medição da obra: 5/29/2018  

Data do último pagamento
  

8/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Cobrança Federal PCJ 

Valor total da obra (R$)
  

R$129.000,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$116.043,18 

Valor contrapartida (R$)
  

R$12.956,98 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO DA RUA FRANCISCO RUEDA NO BAIRRO VILA VERDE\n\n 

Município  São José do Rio Pardo Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PAVIDEZ ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  01.744.153/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
José do Rio Pardo 

CNPJ do Contratante  45.741.659/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

128722 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 128722  

Valor total medido (R$) 
  

127252,3 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,98860000000000003 

Data de início da obra 6/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/10/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/6/2019 Data da última medição da obra: 11/7/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$128.722,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$175.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Mirante em Águas da Prata 

Município  Águas da Prata Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cabrelon e Sette Construtora 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  11.409.424/0001-20 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

128553,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,44060000000000005 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$264.017,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$20.267,09 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de estrutura metálica para cobertura e fechamento do reservatório australiano da nova ETA, com fornecimento de mão de obra e 
material, conforme memorial descritivo 

Município  Pirassununga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

HEMISFÉRIO 
CONSTRUÇÕES EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  08.351.545/0001-54 

Nome do Contratante  Universidade de São Paulo CNPJ do Contratante  63.025.530/0054-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

127414,51 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 9/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/7/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma das instalações elétricas da edificação do Fórum da Comarca de Angatuba.\n 

Município  Angatuba Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SP Enge Construtora LTDA. CNPJ da empresa contratada  06.117.336/0001-15 

Nome do Contratante  Tribunal de Justiça CNPJ do Contratante  51.174.001/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

127410,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 127410,11  

Valor total medido (R$) 
  

114613,67 Valor total pago (R$): 114613,67 

Percentual de execução
   

0,89959999999999996 

Data de início da obra 5/2/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/30/2018 Data da última medição da obra: 8/24/2018  

Data do último pagamento
  

9/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguarda-se realização de obras 
pela Concessionária de Energia e 
Elétrica na rede de distribuição e 
posterior ligação. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIAÇÃO DO PSF DR. OSVALDO DE CAMPOS 

Município  Cerqueira César Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
MEDABEAM LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  10.596.433/0001-05 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

125979,87 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 125979,87  

Valor total medido (R$) 
  

70033,25 Valor total pago (R$): 70033,25 

Percentual de execução
   

0,55589999999999995 

Data de início da obra 5/30/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/23/2017 Data da última medição da obra: 8/23/2016  

Data do último pagamento
  

8/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$125.979,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$100.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$25.979,87 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Academia de Saúde Modalidade Básica. N° da Proposta: 44882.637000/1110-05- Convênio com o Ministério da Saúde. 
Endereço: Rua Piauí- Parte dos Lotes 04 e 05 da Quadra 26. 

Município  Ouro Verde Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PEDRO PAULO DE MELO 
PARANHOS -ME 

CNPJ da empresa contratada  15.081.419/0001-92 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE OURO VERDE 

CNPJ do Contratante  44.882.637/0001-24 

Valor inicial do contrato (R$)
  

124456,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 124456,5  

Valor total medido (R$) 
  

50212,39 Valor total pago (R$): 50212,39 

Percentual de execução
   

0,40340000000000004 

Data de início da obra 7/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2012  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2013 Data da última medição da obra: 12/28/2012  

Data do último pagamento
  

2/8/2013 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$125.012,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$80.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$45.012,48 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução das obras do SES no município de Charqueada, compreendendo a execução de coletor tronco e linha de recalque no Distrito de 
Paraisolândia. 

Município  Charqueada Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Piramide Construções, 
Saneamento e Locações 
Eireli EPP 

CNPJ da empresa contratada  07.526.591/0001-84 

Nome do Contratante  Companhia de 
Saneamento Basico do 
Estado de São Paulo - 
SABESP 

CNPJ do Contratante  43.776.517/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

123901,76 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 123901,76  

Valor total medido (R$) 
  

22974,83 Valor total pago (R$): 22974,83 

Percentual de execução
   

0,18539999999999998 

Data de início da obra 3/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/29/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

8/28/2018 Data da última medição da obra: 8/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

adequação de projeto e 
obtenção de novo 
licenciamento ambiental 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução da primeira etapa de reforma do denominado Calçadão", localizado na Praça Dr. Horácio Ramalho. O projeto do conhecido 
"Calçadão", pleiteado junto ao Ministério do Turismo no ano de 2014, foi Reprogramado visando maior funcionalidade e acessibilidade. 
Partindo da premissa: o que foi gasto com verba federal, não pode ser gasto novamente com verba federal houve a necessidade de realizar 
uma análise e divisão de um mesmo objeto, sendo sempre independentes e complementares entre si. Sendo assim, a primeira fase seria 
como Contrapartida Física e/ou Financeira desta Prefeitura Municipal, a segunda e terceira via Ministério do Turismo, sendo os Contratos de 
Repasse n° 800879/2014 e 835808/2016. Uma mesma empresa foi ganhadora dos processos de licitação, acarretando, assim,  num atraso 
significativo no prosseguimento das obras. No Item "28. Motivo da paralisação/atraso" foi optado "Inadimplemento da empresa contratada" 
por falta de outra opção mais adequada, já que a situação real foi causada por modificações realizadas no projeto original ao longo de sua 
execução, visando a necessidade real do terreno, alterando níveis a fim de alinhá-los. e, atraso da empresa na execução de outras etapas 
(das outras fases) que necessitavam seu término para que a obra fosse finalizada." 

Município  Taquaritinga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LARA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  17.523.329/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

123307,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 123307,93  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 22204,11 

Percentual de execução
   

0,18010000000000001 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/9/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contrato de Repasse n° 800879/2014 - Apoio a Projetos de Infraestrutura Turística - Urbanização da Praça Dr. Horácio Ramalho, no 
município de Taquaritinga/SP. Este Contrato de Repasse teve início no ano de 2014, com um projeto inicial. entretanto, após uma análise da 
nova Administração Pública e equipe técnica do Setor de Convênios, houve a necessidade de realizar uma Reprogramação de Metas e 
Projeto visando maior funcionalidade e acessibilidade ao objeto conhecido como Calçadão". Assim, o levantamento das peças técnicas 
ocorreu no ano de 2017, o novo processo licitatório em 2018. Um mesmo objeto foi dividido em três partes, sendo a mesma empresa 
ganhadora dos processos de licitação, o que acarretou num atraso significativo no prosseguimento das obras. Vale ressaltar que o "Valor de 
Obra", "Valor Convenente" e "Valor Contrapartida" deste questionário será referenciado ao Valor de Investimento contratado perante o 
Ministério. Além disso, foi adotado valores cadastrados no SICONV (Sistema de Convênios), visando a precisão das informações. Neste 
contrato em questão, será computado o pagamento total dos serviços executados de ambas as empresas." 

Município  Taquaritinga Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LARA CONSTRUTORA E 
EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  17.523.329/0001-30 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

122764,29 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 259309,08  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 136539,03 

Percentual de execução
   

0,52649999999999997 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/21/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  OGU (Orçamento Geral da União)- Ministério do Turismo 
(54000) 

Valor total da obra (R$)
  

R$259.309,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$243.750,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.559,08 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE/EMEF PEDRO BARROS, Reforma.\n 

Município  Meridiano Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LEVICON CONSTRUÇÕES 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  11.352.766/0001-51 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

122058,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 122058,82  

Valor total medido (R$) 
  

120889,11 Valor total pago (R$): 120889,11 

Percentual de execução
   

0,99709999999999999 

Data de início da obra 6/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 9/5/2018  

Data do último pagamento
  

10/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$122.058,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$122.058,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de drenagem na Avenida Ângelo Bernucci. 

Município  Jarinu Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Verdebianco Engenharia 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  03.992.945/0001-25 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

120454,45 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 120454,45  

Valor total medido (R$) 
  

22411,41 Valor total pago (R$): 22411,41 

Percentual de execução
   

0,18609999999999999 

Data de início da obra 6/28/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/2/2019 Data da última medição da obra: 8/22/2018  

Data do último pagamento
  

1/21/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de cabeceiras com tabuleiro de madeira e contenção das margens para a ponte da estrada Ambrósio Datti. 

Município  Monteiro Lobato Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARPRADO CONSTRUÇÃO 
CIVIL LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  09.052.198/0001-21 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO 

CNPJ do Contratante  46.643.482/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

120222,96 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

89124,54 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,73999999999999999 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/4/2019 Data da última medição da obra: 1/29/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Unidade Básica de Saúde do Jardim Maringá 

Município  Itapeva Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Administração direta CNPJ da empresa contratada  0 

Nome do Contratante  Município de Itapeva CNPJ do Contratante  46.634.358/0001-77 

Valor inicial do contrato (R$)
  

118696,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 118696,44  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,20000000000000001 

Data de início da obra 3/10/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/9/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/9/2017 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

falta de mão de obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$118.696,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$118.696,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de Empresa Especializada para construção de Espaço Ecumênico no Cemitério da Paixão, Avenida da Saudade – Franco da 
Rocha/SP. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA JOIA 
BRASIL LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.902.342/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE FRANCO 
DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato (R$)
  

118464,11 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 118464,11  

Valor total medido (R$) 
  

85947,58 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,72549999999999992 

Data de início da obra 9/3/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CREAS - FASE 2 

Município  Cosmópolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CLIPPER CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.276.781/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSMÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  44.730.331/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

117882,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 117882,93  

Valor total medido (R$) 
  

66551,57 Valor total pago (R$): 66551,57 

Percentual de execução
   

0,54000000000000004 

Data de início da obra 6/27/2012 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/26/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/26/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 

Valor total da obra (R$)
  

R$117.882,93 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ATENDIMENTO AO PUBLICO 

Município  Cosmópolis Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ACM CONSTRUÇÃO E 
MONTAGENS INDUSTRIAIS 
EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  07.394.293/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSMOPOLIS 

CNPJ do Contratante  44.730.331/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

117196,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 117196,85  

Valor total medido (R$) 
  

84541,64 Valor total pago (R$): 84541,64 

Percentual de execução
   

0,71999999999999997 

Data de início da obra 7/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/25/2019 Data da última medição da obra: 12/12/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para adequação de acessibilidade e fechamento de gradil do Centro de Saúde Dr. João Auricchio. 

Município  Monteiro Lobato Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MARPRADO 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  09.052.198/0001-21 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO 

CNPJ do Contratante  46.643.482/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

116267,15 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 116267,15  

Valor total medido (R$) 
  

27057,41 Valor total pago (R$): 27057,41 

Percentual de execução
   

0,23269999999999999 

Data de início da obra 8/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/18/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/18/2019 Data da última medição da obra: 1/9/2019  

Data do último pagamento
  

1/29/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde/SISMOB 

Valor total da obra (R$)
  

R$116.267,15 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$116.267,15 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Serviços de reforma de prédio para o Centro de Castração, em conformidade com o Termo de Ratificação nº 02/2018 – Processo nº 02/2018. 

Município  Penápolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE 
PENÁPOLIS – EMURPE 

CNPJ da empresa contratada  51.101.939/0001-83 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

115642,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 140353,96  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 89893,38 

Percentual de execução
   

0,77000000000000002 

Data de início da obra 1/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/9/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

12/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$115.642,80 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$115.642,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Edificação em alvenaria, com cobertura metálica para abrigar o Centro de Castração de Animais do município de Penápolis. Composta por 
Área de Recepção e Atendimento (Consultórios e Administração), Sanitários para o público e privativos funcionários, DML, Laboratório, Sala 
de Cirurgia e Pós-Cirurgia, Paramentação, Expurgo, Sala de Eutanásia e Varanda com abrigo para animais. Com área construída de 300,00 
m². 

Município  Penápolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO DE 
PENÁPOLIS - EMURPE 

CNPJ da empresa contratada  51.101.939/0001-83 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

115642,8 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 140354,46  

Valor total medido (R$) 
  

62377,91 Valor total pago (R$): 62377,91 

Percentual de execução
   

0,64049999999999996 

Data de início da obra 1/18/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/18/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

8/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Município de Penápolis 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PASCHOAL FLAMINO, Reforma: Ginasio de Esporte, Muro divisa e Vestiário. \n 

Município  Uru Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DEDRA COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.088.379/0001-94 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

115560 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 115560  

Valor total medido (R$) 
  

73072,1 Valor total pago (R$): 54793,39 

Percentual de execução
   

0,78000000000000003 

Data de início da obra 8/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$115.560,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$115.560,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Cobertura da Quadra da Escola Lydia Cortez, atraso no Repasse de recursos por parte do governo Federal. Realizado Termo 
aditivo de prazo ao contrato. 

Município  Juquiá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TPD ENGENHARIA LTDA CNPJ da empresa contratada  53.359.113/0001-44 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Juquiá 

CNPJ do Contratante  46.585.964/0001-40 

Valor inicial do contrato (R$)
  

115083,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

78761,14 Valor total pago (R$): 39753,66 

Percentual de execução
   

0,68440000000000001 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/19/2019 Data da última medição da obra: 1/16/2019  

Data do último pagamento
  

12/18/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$115.083,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$62.728,80 

Valor contrapartida (R$)
  

R$52.354,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE/CEL PROF SEBASTIAO DE OLIVEIRA ROCHA, Revisão elétrica.\n 

Município  São Carlos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CEDRO CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  44.209.567/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

113922,94 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 113922,94  

Valor total medido (R$) 
  

112970,76 Valor total pago (R$): 112970,76 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 1/9/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/22/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 7/25/2018  

Data do último pagamento
  

9/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$113.922,94 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$113.922,94 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma para o Centro Dia do Idoso, localizado na Rua Idúlia da Costa Villela, nº 455,  no Jardim Pacola. Adequações referentes a 
recuperação estrutural e pintura. O atraso ocorreu em virtude da dificuldade em alugar outro espaço para acomodar a população de idosos e 
às interpéries. 

Município  Ibitinga Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Zanetti & Zanetti Serviços 
Ltda 

CNPJ da empresa contratada  26.546.958/0001-76 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Estância Turística de Ibitinga 

CNPJ do Contratante  45.321.460/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

113067,83 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

26727,91 Valor total pago (R$): 26727,91 

Percentual de execução
   

0,23999999999999999 

Data de início da obra 11/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/2/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/2/2019 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

12/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  PSE 

Valor total da obra (R$)
  

R$113.067,83 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$80.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$33.067,83 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação e Adequação do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) - Empresa Contratada: GISELE MARIA DOMINGUES DA ROCHA – ME 
- Valor: R$ 112.721,06.\nDurante o período contratual, os serviços estavam sendo executados com lentidão e em desconformidade com o 
cronograma físico financeiro, o que levou a impossibilidade de conclusão da obra no prazo previsto. Foram enviadas notificações e contato 
telefonico sem entretanto obter êxito na evolução da obra, foi instaurado processo de penalização contra a empresa. 

Município  Pitangueiras Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

GISELE MARIA 
DOMINGUES DA ROCHA 
ME 

CNPJ da empresa contratada  28.028.784/0001-85 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
PITANGUEIRAS - SP 

CNPJ do Contratante  45.370.707/0001-28 

Valor inicial do contrato (R$)
  

112721,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 112721,06  

Valor total medido (R$) 
  

28232,2 Valor total pago (R$): 28232,2 

Percentual de execução
   

0,2505 

Data de início da obra 12/4/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/7/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/7/2018 Data da última medição da obra: 2/28/2018  

Data do último pagamento
  

3/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Vencido prazo contratual, sem a 
efetiva conclusão dos trabalhos 
por parte da empresa 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MUNDO NOVO, NO MUNICÍPIO  DE 
TORRINHA (PENÚLTIMA ETAPA) - \nESTA OBRA FOI LICITADA A PAVIMENTAÇÃO E FOI CONCLUÍDA. A CALÇADA FOI LICITADA EM 
SEPARADO, A PREFEITURA RESCINDIU O CONTRATO EM 2016, EM 2018 FOI REALIZADA UMA REPROGRAMAÇÃO JUNTO A CAIXA 
ECONÔMICA  FEDERAL, NOVO PROCESSO LICITATÓRIO DA CALÇADA E A MESMA ESTÁ NO PERÍODO DE EXECUÇÃO. 

Município  Torrinha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA AXOR 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  30.463.007/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

111618,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 111618,55  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$529.658,53 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$394.200,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$135.458,53 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de base para instalação de silo para armazenamento de grãos da fábrica de rações da PUSP-FC, com fornecimento de mão de 
obra e material, conforme memorial descritivo 

Município  Pirassununga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ANX CONSTRUTORA E 
COMÉRCIO LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  08.740.070/0001-98 

Nome do Contratante  Unviersidade de São Paulo CNPJ do Contratante  63.025.530/0054-16 

Valor inicial do contrato (R$)
  

109687,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

109687,72 Valor total pago (R$): 59972,09 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 8/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/21/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/19/2019 Data da última medição da obra: 1/2/2019  

Data do último pagamento
  

1/1/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviços de engenharia para reforma do prédio onde irá funcionar o CEJUSC – Centro Jurídico de Soluções de Conflito e 
Cidadania de Responsabilidade do Fórum de Barretos/SP, localizado na Rua 14 nº 643, Bairro Centro - CONTRATO 90/18 - CV 05/18 - 
PROCESSO 15152/17/17. 

Município  Barretos Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FABIO MAIA BARBAROTO 
ENGENHARIA ME 

CNPJ da empresa contratada  27.933.766/0001-85 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE BARRETOS 

CNPJ do Contratante  44.780.609/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

107773,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 134883,42  

Valor total medido (R$) 
  

77332,64 Valor total pago (R$): 77332,64 

Percentual de execução
   

0,57330000000000003 

Data de início da obra 4/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/24/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROF VIRGILIO SILVEIRA, Retirada da cobertura da quadra de esportes e execução de novo piso da quadra.\n 

Município  Itapetininga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VIEL ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES EIRELI- 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.379.619/0001-09 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

107020,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 107020,71  

Valor total medido (R$) 
  

82094,29 Valor total pago (R$): 82094,29 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 8/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/28/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

1/3/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$107.020,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$107.020,71 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e Adequação do ESF Unidade do Parque dos Lagos 

Município  Águas de Santa Bárbara Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMPREITEIRA ROCHA 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  11.034.894/0001-57 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Águas de Santa Bárbara 

CNPJ do Contratante  46.634.226/0001-45 

Valor inicial do contrato (R$)
  

106879,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

21490,91 Valor total pago (R$): 21490,91 

Percentual de execução
   

0,20100000000000001 

Data de início da obra 8/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/30/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/29/2019 Data da última medição da obra: 8/31/2016  

Data do último pagamento
  

9/2/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Federal 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A empresa está esperando 
liberação de recursos do Governo 
federal para continuar a execução 
da obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$106.879,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$106.879,85 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma e adequação da Praça da Matriz 

Município  Pontalinda Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Oliveira Araujo 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  02.422.234/0001-52 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Pontalinda 

CNPJ do Contratante  65.712.077/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

105999,99 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

23159,18 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,9637 

Data de início da obra 4/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/4/2019 Data da última medição da obra: 7/6/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil 

Valor total da obra (R$)
  

R$106.670,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$100.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$6.670,23 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de praça de recreio no Jardim Colina 

Município  Junqueirópolis Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

José Paulo de Almeida - ME CNPJ da empresa contratada  24.457.334/0001-31 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Junqueirópolis 

CNPJ do Contratante  44.881.449/0001-81 

Valor inicial do contrato (R$)
  

105899,61 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 105899,61  

Valor total medido (R$) 
  

28533,01 Valor total pago (R$): 28533,01 

Percentual de execução
   

0,26940000000000003 

Data de início da obra 10/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/12/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/12/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Trieste. Ministério da Saúde. A obra está atrasada por falta de repasse do Ministério. 

Município  Jarinu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

WB Projetos e Construções 
Eireli 

CNPJ da empresa contratada  21.079.740/0001-35 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jarinu 

CNPJ do Contratante  45.780.079/0001-59 

Valor inicial do contrato (R$)
  

105630,47 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 105630,47  

Valor total medido (R$) 
  

82391,76 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,78000000000000003 

Data de início da obra 6/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/23/2019 Data da última medição da obra: 9/20/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$150.055,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$150.055,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação e Reforma da UBS Dr. Cássio de Moraes Alves, no bairro Vista Alegre 

Município  Américo Brasiliense Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LAFAR ENGENHARIA E 
SERVICOS EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  27.899.360/0001-23 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Américo Brasiliense 

CNPJ do Contratante  43.976.166/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

104760,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 104760,25  

Valor total medido (R$) 
  

49969,13 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,62 

Data de início da obra 9/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$144.247,04 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$98.850,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$45.397,04 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revitalização do Calçadão do Balneário 

Município  Águas da Prata Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora HGB LTDA - ME CNPJ da empresa contratada  16.898.251/0001-75 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

104378,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,54669999999999996 

Data de início da obra 3/20/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/30/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$119.976,26 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$119.976,26 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para a execução de obra de instalação de iluminação pública em Ruas e Avenidas do Município de Areiópolis - SP com 
fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra com a respectiva ART, conforme memoriais descritivos, planilha orçamentária, 
cronograma físico – financeiro de execução da obra e projeto executivo, constantes do anexo I, que é parte integrante do presente edital, em 
atendimento ao Convênio 257/2017, firmado entre o município de Areiópolis e o Estado de São Paulo por intermédio da Casa Civil – 
Subsecretaria de Relacionamento com Municípios.\n 

Município  Areiópolis Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

GOLD MONTAGEM, 
INSTALAÇÃO E 
LOCAÇÃO EIRELI - ME 

CNPJ da empresa contratada
  

23.603.085/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Areiópolis 

CNPJ do Contratante  46.634.515/0001-44 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

104266,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 128266,28  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/6/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

8/6/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (CASA CIVIL) - Subsecretaria de 
Relacionamento com Municípios 

Valor total da obra (R$)
  

R$120.348,67 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$120.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$348,67 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de base para a Guarda Civil Municipal, na Avenida Paulicéia, Laranjeiras. 

Município  Caieiras Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

VSM Engenharia Ltda CNPJ da empresa contratada  27.414.591/0001-08 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Caieiras 

CNPJ do Contratante  46.523.064/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

103980,31 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 103980,31  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,61970000000000003 

Data de início da obra 9/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/14/2019 Data da última medição da obra: 1/8/2019  

Data do último pagamento
  

1/18/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Cobertura e Iluminação da Quadra Poliesportiva, localizada na Rua Evangelista Gabriel, s/nº, município de Coronel Macedo - SP 

Município  Coronel Macedo Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Lucfel LDTA - 
ME 

CNPJ da empresa contratada  06.027.516/0001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Coronel Macedo 

CNPJ do Contratante  46.634.192/0001-99 

Valor inicial do contrato (R$)
  

102742,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 114975,79  

Valor total medido (R$) 
  

62886,66 Valor total pago (R$): 62886,66 

Percentual de execução
   

0,54690000000000005 

Data de início da obra 6/6/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/25/2013  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/23/2014 Data da última medição da obra: 5/7/2014  

Data do último pagamento
  

5/7/2014 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Abandono Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$102.742,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$97.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.242,08 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE UM ELEVADOR 
TIPO MACA. 

Município  Mogi Guaçu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LUCATEC MANUTENÇÃO 
INDUSTRIAL LTDA. ME 

CNPJ da empresa contratada  26.471.651/0001-53 

Nome do Contratante  HOSPITAL MUNICIPAL DR. 
TABAJARA RAMOS 

CNPJ do Contratante  59.015.438/0001-96 

Valor inicial do contrato (R$)
  

100983,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 100983,44  

Valor total medido (R$) 
  

50491,72 Valor total pago (R$): 50491,72 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 10/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/11/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/28/2019 Data da última medição da obra: 12/11/2018  

Data do último pagamento
  

11/1/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI 

Município  Santo Anastácio Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA GENIAL 
LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.630.440/0001-25 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTO ANASTÁCIO SP 

CNPJ do Contratante  54.279.666/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

100376,87 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 100376,87  

Valor total medido (R$) 
  

72130,04 Valor total pago (R$): 72130,04 

Percentual de execução
   

0,71860000000000002 

Data de início da obra 3/12/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/12/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/12/2017 Data da última medição da obra: 6/14/2017  

Data do último pagamento
  

6/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$357.085,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$107.085,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, CALÇADAS, RAMPA DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

Município  Canitar Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OURIGRAMA 
TERRAPLANAGEM LTDA 

CNPJ da empresa contratada  08.795.912/0001-24 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CANITAR 

CNPJ do Contratante  57.264.517/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

100326,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 12/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/12/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

3/12/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria da Habitação - Coordenadoria de Planejamento 
Habitacional-CPH 

Valor total da obra (R$)
  

R$100.326,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$100.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$326,34 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de construção da Academia da Saúde – objeto do convênio firmado com o Ministério da Saúde pela emeda parlamentar de número 
26250001 / Proposta nº 11930.5610001/13-001 que prevê a construção de uma edificação com 95,57 metros quadrados. 

Município  Murutinga do Sul Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Ararauna Construções e 
Engenharia Ltda - ME 

CNPJ da empresa contratada  09.118.980/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MURUTINGA DO SUL 

CNPJ do Contratante  44.430.221/0001-75 

Valor inicial do contrato (R$)
  

100276,19 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 100276,19  

Valor total medido (R$) 
  

61267,61 Valor total pago (R$): 82035,4 

Percentual de execução
   

0,60999999999999999 

Data de início da obra 6/17/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/16/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/20/2016 Data da última medição da obra: 4/28/2016  

Data do último pagamento
  

12/29/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Emenda Parlamentar - Eleuses Vieira de Paiva - Ministério da 
Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$100.636,02 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$100.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$100.636,02 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de 1.533,0 m² de pavimentação asfáltica (CBUQ), guias e sarjetas na rua Cardeal Leme, no município de Paulicéia/SP. Contrato 
para prestação dos serviços de mão-de-obra e fornecimento de materiais e equipamentos para a obra em questão firmado entre a  Prefeitura 
Municipal e a empresa Nº 107/2018 em 20 de junho de 2018. 

Município  Paulicéia Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ROBSON VANDER 
CHILIANO PAES SERVIÇOS 
ME 

CNPJ da empresa contratada  28.904.973/0001-75 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PAULICÉIA/SP 

CNPJ do Contratante  44.918.928/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

100014,89 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 100014,89  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,59999999999999998 

Data de início da obra 7/6/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/26/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Casa Civil (Secretaria de Relaconamento com 
Municípios) 

Valor total da obra (R$)
  

R$100.014,89 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$100.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$19,60 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Conclusão de Quadra Poliesportiva, incluindo pintura,  alambrado, traves e pavimentação. 

Município  Lagoinha Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Carlos Pereira Araújo 
Construção ME 

CNPJ da empresa contratada  21.564.305/0001-4 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Lagoinha 

CNPJ do Contratante  45.167.111/0001-25 

Valor inicial do contrato (R$)
  

99990,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 99990,08  

Valor total medido (R$) 
  

55371,6 Valor total pago (R$): 10237,76 

Percentual de execução
   

0,55380000000000007 

Data de início da obra 5/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/23/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/1/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de Lagoinha 

Valor total da obra (R$)
  

R$99.990,08 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$99.365,21 

Valor contrapartida (R$)
  

R$624,87 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da entrada de energia  e reparos na cobertura 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TEMAFE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  49.335.714/0001-40 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

99803,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 99803,25  

Valor total medido (R$) 
  

94540,73 Valor total pago (R$): 94540,73 

Percentual de execução
   

0,82999999999999996 

Data de início da obra 7/1/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

12/26/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$99.803,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$99.803,25 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIAÇÃO DO PSF IV 

Município  Miguelópolis Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTAN 
CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  07.933.048/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIGUELÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  45.353.307/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

99671,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

 

Data de início da obra 4/7/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/7/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/7/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Divergência na execução do 
Projeto 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS 

Valor total da obra (R$)
  

R$99.671,93 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$99.671,93 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Aguardo liberação de recurso Federal do Ministério da Saúde. 

Município  Ribeirão Corrente Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

L.R. Reis Construtora LTDA CNPJ da empresa contratada  28.329.669/0001-40 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Corrente 

CNPJ do Contratante  45.318.789/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

98782,2 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 98782,2  

Valor total medido (R$) 
  

19998,11 Valor total pago (R$): 19998,11 

Percentual de execução
   

0,2024 

Data de início da obra 7/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/12/2019 Data da última medição da obra: 9/24/2018  

Data do último pagamento
  

10/2/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$98.782,20 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$98.782,20 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Cobertura da quadra da EM. Profª Jerssey de Paula F. Ramalho, localizada na Rua Alzira Ferraz Veríssimo, n° 03, Vila Sargi, Município de 
Taquaritinga-SP. Este mesmo Termo de Compromisso n° 6838 (FNDE) foi licitado duas vezes, atrasando significativamente seu avanço. 
Atualmente, com a segunda construtora (Construtora Joli LTDA-ME), a obra está em andamento - Serviços prestados pela Construtora em 
questão estão sendo realizados, concomitantemente, com a equipe da Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Assim, a obra não está finalizada 
pois uma etapa depende da finalização de outras. Vale ressaltar que tal Convênio encontra-se expirado. assim, o restante da obra será 
finalizado exclusivamente com Contrapartida Financeira desta Prefeitura Municipal. 

Município  Taquaritinga Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Joli LTDA-ME CNPJ da empresa contratada  15.690.508/0001-36 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

98070,55 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 263097,27  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 208565,91 

Percentual de execução
   

0,79269999999999996 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/29/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  F.N.D.E. - Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$179.698,07 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$179.698,07 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROFA MARIA DE ALBUQUERQUE DIAS BAPTISTA, Manutenção.\n 

Município  Itapirapuã Paulista Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

97892,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 97892,28  

Valor total medido (R$) 
  

55224,49 Valor total pago (R$): 11235,12 

Percentual de execução
   

0,10000000000000001 

Data de início da obra 10/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/7/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/25/2019 Data da última medição da obra: 1/14/2019  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$97.892,28 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$97.892,28 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE 

Município  Torrinha Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA JR 
TORRES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  13.981.599/0001-33 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

96808,24 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 96808,24  

Valor total medido (R$) 
  

80412,91 Valor total pago (R$): 80412,91 

Percentual de execução
   

0,8306 

Data de início da obra 12/16/2013 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/16/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/21/2018 Data da última medição da obra: 9/28/2016  

Data do último pagamento
  

9/20/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A EMPRESA ABANDONOU A 
OBRA - A PREFEITURA 
RESCINDIU O CONTRATO E IRÁ 
ABRIR NOVO CERTAME 
LICITATÓRIO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$97.408,24 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$80.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$17.408,24 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de serviços de engenharia para a elaboração de projetos legais e anteprojeto de restauro executivos da sede do 7º BPM/M, 
incluindo planta de situação, planta de implantação, Anteprojeto de arquitetura e restauro (incluindo planta para aprovação na Prefeitura e 
Órgãos Competentes de preservação), projeto de prevenção, detecção e combate a incêndios, memorial descritivo, planilha orçamentária e 
cronograma físico financeiro, localizada à Av. Angélica, 1647 – Consolação – São Paulo/SP 

Município  São Paulo Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Gema Arquitetura e 
Urbanismo LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  09.475.098/0001-08 

Nome do Contratante  Centro Integrado de Apoio 
Patrimonial - CIAP 

CNPJ do Contratante  04.198.514/0036-84 

Valor inicial do contrato (R$)
  

96770 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 96770  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 75567,5 

Percentual de execução
   

0,78090000000000004 

Data de início da obra 11/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/2/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/7/2018 Data da última medição da obra: 5/19/2017  

Data do último pagamento
  

6/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Parte nº CIAP-051/20/18 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da sede própria da Câmara Municipal de Pratânia, que será construída em etapas, sendo construída até a presente data  3 (três ) 
etapas.\nO projeto inicial, apresentou problemas significativos, sendo necessárias adaptações que não foram previstas, em relação ao 
plenário como saídas de emergência, acessibilidade ao público em geral etc, em 2017, foi efetuada uma readequação do projeto inicial para 
sanar as falhas do projeto inicial  e dar continuidade nas etapas da referida  obra.\n* Em 10/12/2018, foi licitada a 4ª (quarta) etapa da Obra, 
conforme TP 01/2018. 

Município  Pratânia Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA HOLANDA 
LTDA  ME 

CNPJ da empresa contratada  21.379.145/0001-15 

Nome do Contratante  CÂMARA MUNICIPAL DE 
PRATANIA 

CNPJ do Contratante  03.295.424/0001-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

96317,35 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 12/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/26/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/26/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

readequação do projeto inicial Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS EXTRUSADAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TORRINHA 
(AVENIDA ALBINO CANDIOTI - PARALELA A SP 197) 

Município  Torrinha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RODRIGO FERNANDO 
PORTO ME 

CNPJ da empresa contratada  14.850.282/0001-20 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

95395,1 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 95395,1  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 10/3/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/3/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/3/2016 Data da última medição da obra: 10/3/2016  

Data do último pagamento
  

10/3/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

A PREFEITURA RESCINDIU O 
CONTRATO EM 06.12.2016, A 
REPROGRAMAÇÃO ESTÁ EM 
ANÁLISE NA CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL PARA 
POSTERIORMENTE 
EFETUARMOS NOVA 
LICITAÇÃO DAS CALÇADAS. A 
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
DESTE CONVENIO FOI 
LICITADA EM SEPARADO E 
ESTÁ CONCLUÍDA. O VALO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$95.395,10 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$478.776,06 

Valor contrapartida (R$)
  

R$500,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de uma área de laser no centro da cidade, que contempla construção de calçadas, abertura de uma rua com serviços de 
pavimentação e drenagem, construção de 2 lagoas, construção de uma ciclovia no entorno da área e iluminação. São 4 convênios que se 
complementam entre si.\nConvenio 505/2012  - Execução de lagoa e plantio de grama. 

Município  São Sebastião da Grama Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Tj Construções e 
Terraplanagem Eirelli - Me 

CNPJ da empresa contratada  22.114.236/0001-91 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de Sâo 
Sebastião da Grama 

CNPJ do Contratante  45.741.527/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

95021,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 95021,44  

Valor total medido (R$) 
  

76990,82 Valor total pago (R$): 76990,82 

Percentual de execução
   

0,81020000000000003 

Data de início da obra 1/16/2019 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/6/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/4/2019 Data da última medição da obra: 11/23/2018  

Data do último pagamento
  

11/23/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Prefeitura Municipal de São Sebastião da Grama 

Valor total da obra (R$)
  

R$95.021,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$95.021,44 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE, localizada na Rua Domingos Ribeiro Ferraz, Residencial Orlando Gabriel, General Salgado.\n 

Município  General Salgado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LACERDA&LACERDA 
ENGENHARIA LTDA ME 

CNPJ da empresa contratada  24.387.692/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
General Salgado 

CNPJ do Contratante  45.660.610/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

94930,16 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 94930,16  

Valor total medido (R$) 
  

44781,17 Valor total pago (R$): 44781,17 

Percentual de execução
   

0,47470000000000001 

Data de início da obra 5/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/18/2019 Data da última medição da obra: 10/8/2018  

Data do último pagamento
  

10/29/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

empresa paralisou a obra Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SELJ    SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER E 
JUVENTUDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$94.930,16 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$90.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$4.930,16 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços de engenharia civil, elétrica, hidráulica e complementares para construção de uma casa de campo para 
utilização em atividades didáticas agropecuárias. O espaço será destinado para guarda de materiais e insumos além de beneficiamento de 
amostras de experimentos. 

Município  Dracena Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Locamaq Locação de 
Equipamentos e Construção 
Civil LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  04.010.933/0001-10 

Nome do Contratante  Faculdade de Ciências 
Agrárias e Tecnológicas - 
Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita 
Filho" - UNESP" 

CNPJ do Contratante  48.031.918/0033-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

89658,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 89658,43  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,91010000000000002 

Data de início da obra 1/24/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/25/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/14/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Paralisação total por parte da 
contratada com a justificativa de 
ter sofrido grande revés financeiro 
que reduziu significativamente sua 
capacidade operacional. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de academia de saúde - Área de convivência 

Município  Tanabi Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Célia Regina Nunes 
Chersoni Eireli EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.323.692/0001-16 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Tanabi/SP 

CNPJ do Contratante  45.157.104/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

88202,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 88202,14  

Valor total medido (R$) 
  

26084,36 Valor total pago (R$): 26084,36 

Percentual de execução
   

0,29570000000000002 

Data de início da obra 6/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/27/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/27/2018 Data da última medição da obra: 9/19/2017  

Data do último pagamento
  

9/19/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de decisão do 
Conveniente 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$88.202,14 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$88.202,14 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MUNDO NOVO NO MUNICÍPIO DE 
TORRINHA (ÚLTIMA ETAPA).\nESTA OBRA FOI LICITADO A PAVIMENTAÇÃO EM SEPARADO DA CALÇADA, A PAVIMENTAÇÃO FOI 
CONCLUÍDA, A CALÇADA FOI LICITADA E HOUVE UMA RESCISÃO CONTRATUAL EM 2016. FOI EFETUADA UMA REPROGRAMAÇÃO 
DAS CALÇADAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA  FEDERAL, FOI LICITADA E ESTÁ EM FASE DE EXECUÇÃO. \nNESTA 
REPROGRAMAÇÃO O REPASSE SÓ DA CALÇADA É DE R$ 67.390,42 E A CONTRAPARTIDA É DE R$ 20.265,71. OS DADOS ABAIXO 
SÃO REFERENTE AO CONVÊNIO TOTAL. 

Município  Torrinha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA AXOR 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  30.463.007/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

87656,13 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 87656,13  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$438.159,29 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$295.300,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$142.859,29 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Recomposição do Muro+Manejo arbóreo. 

Município  Santo André Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MATHESIS ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO LIMITADA 

CNPJ da empresa contratada  03.302.648/0001-00 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

86805,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 86805,22  

Valor total medido (R$) 
  

80049,03 Valor total pago (R$): 49692,03 

Percentual de execução
   

0,92500000000000004 

Data de início da obra 3/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 12/19/2018  

Data do último pagamento
  

9/14/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando documentações junto 
ao SEMASA para supressão de 
uma árvore de grande porte. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$86.805,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$86.805,22 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO NA RUA RUI BARBOSA 

Município  Artur Nogueira Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

COLETA CTMR LIMPEZA E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  17.468.456/0001-83 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ARTUR NOGUEIRA 

CNPJ do Contratante  45.735.552/0001-86 

Valor inicial do contrato (R$)
  

85798,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 85798,72  

Valor total medido (R$) 
  

23269,83 Valor total pago (R$): 23269,83 

Percentual de execução
   

0,2712 

Data de início da obra 7/22/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/22/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/22/2018 Data da última medição da obra: 6/24/2017  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

PELA PRÓPRIA EMPRESA Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$85.798,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$79.936,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.862,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de Reforma do Campo do Distrito de São Roque da Fartura 

Município  Águas da Prata Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Cabrelon e Sette Construtora 
LTDA - ME 

CNPJ da empresa contratada  11.409.424/0001-20 

Nome do Contratante  Município de Águas da Prata CNPJ do Contratante  44.831.733/0001-43 

Valor inicial do contrato (R$)
  

83364,06 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40740000000000004 

Data de início da obra 3/10/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/10/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/28/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria Estadual de Turismo 

Valor total da obra (R$)
  

R$133.702,48 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$133.702,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de entorno e quadras paraesportivas 

Município  Lençóis Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

I.F Cruz Construções Ltda 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  128377360001-06 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Lençóis Paulista 

CNPJ do Contratante  4,6200846e+013 

Valor inicial do contrato (R$)
  

83000,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 83000,09  

Valor total medido (R$) 
  

30722,54 Valor total pago (R$): 30722,54 

Percentual de execução
   

0,37 

Data de início da obra 4/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/1/2019 Data da última medição da obra: 10/3/2018  

Data do último pagamento
  

11/9/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério do Esporte 

Valor total da obra (R$)
  

R$83.000,09 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$83.000,09 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

A  contratação  de empresa especialida  para execução  de obras   de construção de muro  de contenção  em gabiões e pavimentação asfáltica 
rua ana – vila josefina,tudo com fornecimento de mão de obra equipamentos, maquinarios, ferramentas, veiculos e materiais necessarios, 
conforme  as condições e as especificações  tecnicas. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

COMERCIAL DE 
CONSTRUTORA FÊNIX 
EIRELLI 

CNPJ da empresa contratada
  

73.041.188/0001-90 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
RANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  43.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

83000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 83000  

Valor total medido (R$) 
  

3801,18 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,0458 

Data de início da obra 12/29/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/28/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

1/21/2019 Data da última medição da obra: 3/25/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$83.000,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$83.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EE FRANCISCO PIERGENTILE, Reforma e adequação da cozinha.\n 

Município  Rosana Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DESTAK SERV MÚLTIPLA 
ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.679.845/0001-05 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

82549,37 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 82549,37  

Valor total medido (R$) 
  

66056,64 Valor total pago (R$): 65394,96 

Percentual de execução
   

0,85999999999999999 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 10/4/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$82.549,37 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$82.549,37 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Quadra Poliesportiva da Rua Lins – Jd. Boa Vista. 

Município  Caieiras Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Femopa Locações e 
Serviços Ltda ME 

CNPJ da empresa contratada  13.065.273/0001-66 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Caieiras 

CNPJ do Contratante  46.523.064/0001-78 

Valor inicial do contrato (R$)
  

81849,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 81849,44  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,44750000000000001 

Data de início da obra 9/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/12/2019 Data da última medição da obra: 11/5/2018  

Data do último pagamento
  

12/6/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

AMPLIAÇÃO DA ESF DO BAIRRO MARIO COVAS 

Município  Americana Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

H. LOPES SERVIÇOS & 
CONSTRUÇÕES EIRELI 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.148.538/3000-15 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AMERICANA 

CNPJ do Contratante  45.781.176/0001-66 

Valor inicial do contrato (R$)
  

81771,88 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 81771,88  

Valor total medido (R$) 
  

63221,67 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,77310000000000001 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/18/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

8/31/2014 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

NOVO CERTAME LICITATÓRIO, 
ESTÁ EM FASE FINAL DE 
CONCLUSÃO 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA 

Valor total da obra (R$)
  

R$81.771,88 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$5.721,74 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reparos na EMEB Antônio de Oliveira 

Município  Jandira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Citystar Construtora e 
Incorporadora 

CNPJ da empresa contratada  11.441.834/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

81172,48 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 81172,48  

Valor total medido (R$) 
  

50646,94 Valor total pago (R$): 50646,94 

Percentual de execução
   

0,624 

Data de início da obra 11/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/20/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/20/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reparos na EMEB Pedrina Benedita Dias 

Município  Jandira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Citystar Construtora e 
Incorporadora 

CNPJ da empresa contratada  11.441.834/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

81022,3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 81022,3  

Valor total medido (R$) 
  

70977,28 Valor total pago (R$): 70977,28 

Percentual de execução
   

0,876 

Data de início da obra 11/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/11/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/11/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra Coberta com vistiario - EMEB Pedreira do Arapongal 

Município  Registro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Torre Forte EPP (2) CNPJ da empresa contratada  06.176.261/0001-43 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Registro 

CNPJ do Contratante  45.685.872/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

78107,93 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 78107,93  

Valor total medido (R$) 
  

42033,69 Valor total pago (R$): 42033,69 

Percentual de execução
   

8,5500000000000007E-2 

Data de início da obra 6/25/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/25/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/16/2018 Data da última medição da obra: 11/6/2017  

Data do último pagamento
  

12/11/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo Federal 

Valor total da obra (R$)
  

R$509.546,69 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$509.546,69 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de serviços especializados de engenharia visando a execução de serviços geotécnicos (sondagem do solo) e elaboração de 
projetos executivos completos de estrutura, arquitetura, instalações hidráulicas, instalações elétricas e eletrônicas e projetos de prevenção e 
combate a incêndios para futura reforma e ampliação da ala feminina do Presídio Militar Romão Gomes, localizado na Avenida Tenente Júlio 
Prado Neves, nº 451, Vila Albertina, São Paulo/SP 

Município  São Paulo Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sandra Chechter & Vania 
Tramontino Arquitetura S/S – 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  58.623.406/0001-00 

Nome do Contratante  Centro Integrado de Apoio 
Patrimonial (CIAP) 

CNPJ do Contratante  04.198.514/0036-84 

Valor inicial do contrato (R$)
  

76800 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 76800  

Valor total medido (R$) 
  

14129,78 Valor total pago (R$): 14129,78 

Percentual de execução
   

0,184 

Data de início da obra 7/31/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/10/2018 Data da última medição da obra: 9/3/2018  

Data do último pagamento
  

10/3/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Parecer Técnico nº CIAP-001/20/18 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada na realização e prevenção a incêndios no Parque Balneário, no distrito de Termas de Ibirá 

Município  Ibirá Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PREVINE INCÊNDIO - 
SERVIÇOS E COMÉRCIO 
LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  14.211.330/0001-30 

Nome do Contratante  Prefeitura da Estância 
Turística de Ibirá 

CNPJ do Contratante  45.158.193/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

76650,38 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 76650,38  

Valor total medido (R$) 
  

65231,2 Valor total pago (R$): 65231,2 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 7/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/18/2019 Data da última medição da obra: 9/26/2018  

Data do último pagamento
  

9/27/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  DADE 

Valor total da obra (R$)
  

R$89.056,27 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$88.327,89 

Valor contrapartida (R$)
  

R$728,38 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROF FARID FAYAD, Execução de sanitário acessível, reparos na cobertura, na quadra de esportes, na sala de informática e nas salas 
de aula 01 e 09.\n 

Município  Agudos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DEDRA COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.088.379/0001-94 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

76304,33 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 76304,33  

Valor total medido (R$) 
  

72879,54 Valor total pago (R$): 72879,54 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 5/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/19/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

10/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$76.304,33 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$76.304,33 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Adequação Centro de Eventos \n 

Município  Boituva Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Increte pisos e construções 
Ltda ME 

CNPJ da empresa contratada  07.425.147/0001-72 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Boituva 

CNPJ do Contratante  46.634.499/0001-90 

Valor inicial do contrato (R$)
  

75332,64 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 104477,8  

Valor total medido (R$) 
  

104477,8 Valor total pago (R$): 104477,8 

Percentual de execução
   

0,99990000000000001 

Data de início da obra 11/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/24/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/7/2018 Data da última medição da obra: 11/7/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Serviços preliminares que seriam 
executados com recursos e mão 
de obra do município 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de passagem segura para pedestre. 

Município  São Carlos Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Fragalli Engenharia Eireli - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.563.570/0001-03 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de São 
Carlos 

CNPJ do Contratante  45.358.249/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

74884,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 74884,44  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Desapropriações Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Esperando liberação ARTESP 
para início da obra. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reconstrução de bases de pontes pré-moldadas na ARA-513 - Interligação dos setores 6 ao 3 do Assentamento Monte Alegre - Araraquara - SP 

Município  Araraquara Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

ANTÔNIO MARCOS 
PEREIRA BERGAMI 
ME 

CNPJ da empresa contratada
  

11.294.617/0001-83 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE 
ARARAQUARA 

CNPJ do Contratante  45.276.128/0001-10 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

72776,09 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 72776,09  

Valor total medido (R$) 
  

51647,41 Valor total pago (R$): 17344,64 

Percentual de execução
   

0,7097 

Data de início da obra 5/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/11/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

12/9/2018 Data da última medição da obra: 12/6/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SUBSECRETARIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO (CASA MILITAR) 

Valor total da obra (R$)
  

R$72.776,09 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$61.271,48 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.317,87 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento 
(R$)  

 Valor repassado pelo 
financiador (R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação para execução de reforma da UBS do Bairro São Benedito. 

Município  Monteiro Lobato Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANTOS ALMEIDA 
ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  19.368.009/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO 

CNPJ do Contratante  46.643.482/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

71541,71 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 71541,71  

Valor total medido (R$) 
  

34799,13 Valor total pago (R$): 15962,22 

Percentual de execução
   

0,4864 

Data de início da obra 8/23/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/18/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/18/2019 Data da última medição da obra: 1/25/2019  

Data do último pagamento
  

1/10/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde/SISMOB 

Valor total da obra (R$)
  

R$71.541,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$71.541,71 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Serviço de Adequação da garagem e da oficina da Seção de Serviços Gerais da FMRP-USP 

Município  Ribeirão Preto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Chiappa Engenharia e 
Construções Ltda 

CNPJ da empresa contratada  02.306.703/0001-78 

Nome do Contratante  Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - FMRP-USP 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0026-62 

Valor inicial do contrato (R$)
  

71355,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 71330,02  

Valor total medido (R$) 
  

66164,35 Valor total pago (R$): 66164,35 

Percentual de execução
   

0,92759999999999998 

Data de início da obra 8/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/26/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/30/2018 Data da última medição da obra: 12/21/2018  

Data do último pagamento
  

1/28/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Expedida a Notificação Engenharia FMRP-USP n° 2017015/001-2018, em 21/12/2018 



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa especializada para execução de obras de construção de muro na escola mariana thomaz ferreira, rua wilson garbeline – 
vila irma - franco da rocha – sp, tudo com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, veículos e maquinários 
necessários. 

Município  Franco da Rocha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa 
contratada  

CONSTRUTORA JOIA 
BRASIL LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada
  

10.902.342/0001-50 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
FRANCO DA ROCHA 

CNPJ do Contratante  46.523.080/0001-60 

Valor inicial do contrato 
(R$)  

70400 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 70400  

Valor total medido (R$) 
  

10222,23 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,1452 

Data de início da obra 12/26/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/25/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no 
último aditivo de prazo  

2/22/2019 Data da última medição da obra: 12/28/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da 
paralisação/atraso  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - SECRETARIA NACIONAL 
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$70.400,00 Valor previsto pelo convenente 
(R$)  

R$70.400,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo 
convenente (R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão 
dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, 
pagamentos, etc)  

 Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional 
Federal?  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do 
Trabalho?  

 

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder 
Judiciário  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e 
Subseção Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Instalação do sistema de ar-condicionado na sala de aula de cultura, bloco D do Departamento de Genética 

Município  Ribeirão Preto Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Integral Ambientização Eireli 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  21.072.964/0001-15 

Nome do Contratante  Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo - 
FMRPUSP 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0026-62 

Valor inicial do contrato (R$)
  

70000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 83337,5  

Valor total medido (R$) 
  

70097,1 Valor total pago (R$): 70097,1 

Percentual de execução
   

0,84109999999999996 

Data de início da obra 10/30/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/29/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/12/2018 Data da última medição da obra: 2/8/2018  

Data do último pagamento
  

3/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Expedida em 08/02/2018 pela Engenharia da FMRP-USP 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Nova entrada de energia. 

Município  Itapecerica da Serra Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DDA CONSTRUTORA LTDA CNPJ da empresa contratada  13.440.390/0001-62 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

69525,4 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 69525,4  

Valor total medido (R$) 
  

17210,4 Valor total pago (R$): 17210,4 

Percentual de execução
   

0,22699999999999998 

Data de início da obra 12/15/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

5/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$69.525,40 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$69.525,40 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Convênio n° 155/2017 - Execução de recapeamento asfáltico na Rua Carlos de Oliveira Novaes, Jardim São Sebastião. A empresa vencedora 
do processo licitatório atrasou o início das obras devido a falta de repasse de outro empreendimento do Governo do Estado, no município de 
Taquaritinga/SP. No decorrer deste atraso, houve um aumento significativo nos valores de CAP (Cimento Asfáltico de Petróleo), principal 
insumo de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), ocasionando em uma solicitação da empresa no realinhamento de preços da 
planilha orçamentária. 

Município  Taquaritinga Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

New Construtora Ltda-ME CNPJ da empresa contratada  72.838.477/0001-51 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITINGA 

CNPJ do Contratante  72.130.818/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

69386,42 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 81045,46  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/6/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  29 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO > 
CASA CIVIL 

Valor total da obra (R$)
  

R$94.952,90 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$60.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$34.952,90 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de iluminação de praças, conforme Tomada de Preços nº 08/2018 – Processo nº 94/2018. 

Município  Penápolis Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

E. E. GOUVEA 
ENGENHARIA EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  23.786.513/0001-75 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS CNPJ do Contratante  49.576.416/0001-41 

Valor inicial do contrato (R$)
  

68917,57 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/7/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/4/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/4/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

Valor total da obra (R$)
  

R$68.917,57 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$68.917,57 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 01 - BAIRRO CIDADE JARDIM 

Município  Birigui Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AFONSO GARCIA 
CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO EIRELLI EPP 

CNPJ da empresa contratada  01.960.078/0001-10 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BIRIGUI - SP 

CNPJ do Contratante  46.151.718/0001-80 

Valor inicial do contrato (R$)
  

68301,68 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 94800,89  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,94930000000000003 

Data de início da obra 7/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/11/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/11/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Substituição da entrada de energia, muro de divisa, sanitários de alunos, reparos em rachaduras da sala de aula e piso externo. 

Município  Ribeirão Pires Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LOPES KALIL ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  60.403.235/0001-56 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

68103,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 68103,58  

Valor total medido (R$) 
  

65368,67 Valor total pago (R$): 65368,67 

Percentual de execução
   

0,90000000000000002 

Data de início da obra 3/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 8/15/2018  

Data do último pagamento
  

7/24/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$68.103,58 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$68.103,58 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revisão geral de hidráulica e elétrica. 

Município  Itapecerica da Serra Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

LOPES KALIL ENGENHARIA 
E COMÉRCIO LTDA. 

CNPJ da empresa contratada  60.403.235/0001-56 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

67063,39 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 67063,39  

Valor total medido (R$) 
  

59096,59 Valor total pago (R$): 59096,59 

Percentual de execução
   

0,84999999999999998 

Data de início da obra 3/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 11/30/2018  

Data do último pagamento
  

8/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$67.063,39 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$67.063,39 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reparos nas instalações elétricas, hidráulicas da caix dágua e reparos de caixilho e vidros em geral - Lista Congresso UMES"\n 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA EDENGE - 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.682.913/0001-35 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

66882,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 66882,56  

Valor total medido (R$) 
  

58945,96 Valor total pago (R$): 20729,03 

Percentual de execução
   

0,29999999999999999 

Data de início da obra 10/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/17/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/15/2019 Data da última medição da obra: 1/21/2019  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$66.882,56 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$66.882,56 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de Ampliação da UBS Nova Alexandria, proposta número 35100.0206145/78-455.\nOnde houve abandono por parte da contratada na 
gestão passada e diante disso, a nova gestão tendo assumido em 2017 optou por tocar a obra com mão de obra própria, pois a referida não 
havia sido iniciada, porém, diante das dificuldades relacionadas a falta de pessoal e com a necessidade de decretos de redução de carga 
horária para fins de economia, a referida obra encontra- se atrasada no sistema SISMOB, contudo, sua execução continua pelos funcionários 
desta Prefeitura.\nA resposta da questão 25.1 foi baseada nos prazos estabelecidos para término da obra com mão de obra própria. 

Município  Cândido Mota Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SENOPAV CONSTRUÇÕES 
E COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.224.402/0001-20 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CÂNDIDO MOTA 

CNPJ do Contratante  46.179.958/0001-92 

Valor inicial do contrato (R$)
  

65851,08 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,41999999999999998 

Data de início da obra 7/1/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/1/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/15/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reparos na EMEB Vereador Edison Alves dos Santos 

Município  Jandira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Citystar Construtora e 
Incorporadora 

CNPJ da empresa contratada  11.441.834/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

65838,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 65838,23  

Valor total medido (R$) 
  

38219,6 Valor total pago (R$): 38219,6 

Percentual de execução
   

0,58099999999999996 

Data de início da obra 11/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/11/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/11/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS  NO MUNICÍPIO DE TORRINHA (D. PEDRO I).\nESTA 
OBRA FOI LICITADO A PAVIMENTAÇÃO EM SEPARADO DA CALÇADA, A PAVIMENTAÇÃO FOI CONCLUÍDA, A CALÇADA FOI 
LICITADA E HOUVE UMA RESCISÃO CONTRATUAL EM 2016. FOI EFETUADA UMA REPROGRAMAÇÃO DAS CALÇADAS JUNTO A 
CAIXA ECONÔMICA  FEDERAL, FOI LICITADA E ESTÁ EM FASE DE EXECUÇÃO. \nNESTA REPROGRAMAÇÃO O REPASSE SÓ DA 
CALÇADA É DE R$ 57.091,31 E A CONTRAPARTIDA É DE R$ 4.487,92. OS DADOS ABAIXO SÃO REFERENTE AO CONVÊNIO TOTAL. 

Município  Torrinha Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA AXOR 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  30.463.007/0001-00 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TORRINHA 

CNPJ do Contratante  46.364.220/0001-03 

Valor inicial do contrato (R$)
  

61579,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 61579,23  

Valor total medido (R$) 
  

55421,31 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,82999999999999996 

Data de início da obra 11/5/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/5/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/5/2019 Data da última medição da obra: 12/26/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$270.509,85 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.795,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$19.714,85 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Projeto executivo para construção da sede do novo COPOM-Sorocaba 

Município  Sorocaba Classificação  Segurança pública (Delegacias, penitenciárias e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

All Trust Serviços e 
Construtora Ltda-EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.908.060/0001-60 

Nome do Contratante  Comando de Policiamento do 
Interior Sete 

CNPJ do Contratante  04.198.514/0065-19 

Valor inicial do contrato (R$)
  

59805 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 21257,5 

Percentual de execução
   

 

Data de início da obra 12/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 1/22/2019  

Data do último pagamento
  

1/22/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  O processo encontra-se em poder do TCE - no momento não possuímos tal informação 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção muro de arrimo no prédio antigo SESI-SENAI\nAtraso no pagamento da empresa e a mesmo solc\n 

Município  Agudos Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora  F. E. da Silva CNPJ da empresa contratada  20.155.820/0001-60 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE AGUDOS 

CNPJ do Contratante  46.137.444/0001-74 

Valor inicial do contrato (R$)
  

59066,53 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 59066,53  

Valor total medido (R$) 
  

14963,09 Valor total pago (R$): 14963,09 

Percentual de execução
   

0,25329999999999997 

Data de início da obra 6/27/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 9/27/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

9/27/2017 Data da última medição da obra: 7/12/2017  

Data do último pagamento
  

12/31/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO AMIGAVEL Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Programa Requalifica UBS - Ampliação do PSF C . A obra está paralisada e encontrasse em fase de licitação. Após a segunda rescisão do 
contrato, foi solicitado uma nova licitação para a obra. A licitação ocorreu, porém foi fracassada. A Secretaria solicitou a reabertura do 
Processo para Nova Licitação e o processo está em tramitação. O Convênio está com a situação em cancelamento no SISMOB desde 
10/01/2019. Estamos indo para Brasília para tentar reverter a situação,visto que falta pouco para a obra ser concluída. 

Município  Potim Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

TEREZA C. DE JESUS - ME CNPJ da empresa contratada  19.272.799/0001-01 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE POTIM CNPJ do Contratante  19.272.799/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

57966,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 57966,75  

Valor total medido (R$) 
  

49845,07 Valor total pago (R$): 36154 

Percentual de execução
   

0,66000000000000003 

Data de início da obra 5/8/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/7/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2016 Data da última medição da obra: 9/13/2016  

Data do último pagamento
  

11/8/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

RESCISÃO CONTRATUAL 
UNILATERAL. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$124.470,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$124.470,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Aguardando dotação orçamentaria por conta da Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente 

Município  Ribeirão Corrente Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

L.R. Reis Construtora LTDA CNPJ da empresa contratada  28.329.669/0001-46 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Ribeirão Corrente 

CNPJ do Contratante  45.318.789/0001-61 

Valor inicial do contrato (R$)
  

57621,32 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 57621,32  

Valor total medido (R$) 
  

22150,35 Valor total pago (R$): 22150,35 

Percentual de execução
   

0,37240000000000001 

Data de início da obra 9/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/5/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/3/2019 Data da última medição da obra: 9/24/2018  

Data do último pagamento
  

10/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

FINALIZAÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO JD. PADRE AUGUSTO SANI. 

Município  Jaú Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

KACEL KARAM CURI 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  53.539.458/0001-80 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE JAHU CNPJ do Contratante  46.195.079/0001-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

56855,46 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 56855,46  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 7/16/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/16/2018 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  MUNICÍPIO DE JAHU 

Valor total da obra (R$)
  

R$56.855,46 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$41.303,02 

Valor contrapartida (R$)
  

R$15.552,44 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  24/08/2018 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Contratação de empresa para execução da revitalização do Centro Cultural - Resto de obra Relicitado. 

Município  Monteiro Lobato Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANTOS ALMEIDA 
ENGENHARIA E 
CONSTRUTORA EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  19.368.009/0001-88 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MONTEIRO LOBATO 

CNPJ do Contratante  46.643.482/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

56603,44 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 56603,44  

Valor total medido (R$) 
  

21079,49 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,38 

Data de início da obra 12/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/1/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/1/2019 Data da última medição da obra: 1/22/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Governo do Estado de São Paulo 

Valor total da obra (R$)
  

R$53.603,44 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$17.600,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$36.003,44 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviços de paisagismo para atendimento a termo de recuperação ambiental 

Município  Santa Branca Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R&A Engenharia CNPJ da empresa contratada  21.415.355/0001-11 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

54798,69 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 54798,69  

Valor total medido (R$) 
  

18129,24 Valor total pago (R$): 15839,11 

Percentual de execução
   

0,33079999999999998 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/19/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Caixa de manobra e gradeamento para uma estação elevatória do município. 

Município  Penápolis Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

T.N.Oka Tecnologia e 
Construções Eireli EPP 

CNPJ da empresa contratada  20.063.519/0001-25 

Nome do Contratante  Departamento Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Penápolis 

CNPJ do Contratante  49.576.614/0001-05 

Valor inicial do contrato (R$)
  

54541,58 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 54541,58  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0 

Data de início da obra 11/26/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/25/2019  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/24/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obra de adequação do poço para instalação de elevados de passageiro 

Município  São Paulo Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EMR Construções e 
Instalações Industriais Ltda 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.527.770/0001-00 

Nome do Contratante  Fundação Butantan CNPJ do Contratante  61.189.445/0001-56 

Valor inicial do contrato (R$)
  

53000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 53000  

Valor total medido (R$) 
  

50500 Valor total pago (R$): 50500 

Percentual de execução
   

0,94999999999999996 

Data de início da obra 9/11/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/11/2017  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/15/2017 Data da última medição da obra: 10/10/2017  

Data do último pagamento
  

11/1/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Ordem de paralisação formalizada nos autos do processo de contratação por  dependência de execução de outros serviços correlatos  ao 
objeto deste contrato. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviços de paisagismo para atendimento a TCRA/TCA (TCA Nº062/15 / TCRA Nº14348/17). 

Município  Ubatuba Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R&A Engenharia, 
construções e Meio Ambiente 
Ltda.-ME. 

CNPJ da empresa contratada  24.415.355/0001-11 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

52953,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 52953,28  

Valor total medido (R$) 
  

10962,1 Valor total pago (R$): 10321,7 

Percentual de execução
   

0,20699999999999999 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/19/2020  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/19/2020 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE GALERIA E CONCRETAGEM DE GALERIA EXISTENTE NO PRÉDIO DO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 

Município  Jales Classificação  Rede de Drenagem de águas pluviais  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato  164/2018 

Nome da empresa contratada
  

ENGERB CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  10.589.382/0001-94 

Nome do Contratante  PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE JALES 

CNPJ do Contratante  45.131.885/0001-04 

Valor inicial do contrato (R$)
  

51929,43 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 58461,99  

Valor total medido (R$) 
  

39503,09 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,67569999999999997 

Data de início da obra 8/20/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/18/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/6/2019 Data da última medição da obra: 12/5/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra: 05/12/2018 00:00  

Motivo da paralisação/atraso
  

Outros Motivo da paralisação/atraso [Outros]: EMPRESA AGUARDA PAGAMENTO POR PARTE DA 
PREFEITURA  

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

As etapas são aproveitáveis, mas 
os recursos não estão disponíveis 

  

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EMPRESA AGUARDA 
PAGAMENTO POR PARTE DA 
PREFEITURA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Demolição e execução de nova parede devido a trincas de movimentação, reparos no piso, elétrica e pintura. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

OURO PRETO 
ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO EIRELI - 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  24.806.660/0001-22 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

51442,34 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 51442,34  

Valor total medido (R$) 
  

12420,36 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 11/13/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/14/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/21/2019 Data da última medição da obra: 2/20/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$51.442,34 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$51.442,34 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Reforma da Escola Municipal Ana Maria Segura 

Município  Cosmorama Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Construtora Franco Bueno 
Eireli - ME 

CNPJ da empresa contratada  23.890.447/0001-89 

Nome do Contratante  Prefeitura do Municipio de 
Cosmorama 

CNPJ do Contratante  45.162.054/0001-91 

Valor inicial do contrato (R$)
  

50901,56 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 50901,56  

Valor total medido (R$) 
  

37451,2 Valor total pago (R$): 37451,2 

Percentual de execução
   

0,72999999999999998 

Data de início da obra 2/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/15/2018 Data da última medição da obra: 12/7/2018  

Data do último pagamento
  

12/12/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de serviços de paisagismo para atendimento a TCRA. 

Município  Ubatuba Classificação  Habitação  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

R&A Engenharia, 
Construções e Meio 
Ambiente Ltda-ME. 

CNPJ da empresa contratada  21.415.355/0001-11 

Nome do Contratante  Cia. de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do 
Estado de São Paulo 

CNPJ do Contratante  47.865.597/0001-09 

Valor inicial do contrato (R$)
  

50237,98 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 50237,98  

Valor total medido (R$) 
  

42712,36 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,85019999999999996 

Data de início da obra 10/16/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/16/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/16/2019 Data da última medição da obra: 12/31/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

EE FRANCISCA MESSA GUTIERREZ, Reforma e adequação da cozinha.\n 

Município  Rosana Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DESTAK SERV MÚLTIPLA 
ENGENHARIA LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  13.679.845/0001-05 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

48957,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 48957,23  

Valor total medido (R$) 
  

39269,16 Valor total pago (R$): 37925,37 

Percentual de execução
   

0,82999999999999996 

Data de início da obra 3/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 10/4/2018  

Data do último pagamento
  

11/22/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$48.957,23 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$48.957,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de parte da rede eletrica do Distrito Industrial Ricardo Nagib Izar 

Município  Mineiros do Tietê Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ELETRO RAIO JAU 
COMERCIO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  04.306.743/0001-45 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Mineiros do Tietê 

CNPJ do Contratante  46.199.253/0001-37 

Valor inicial do contrato (R$)
  

48698 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

34088,6 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 3/27/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/27/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/26/2019 Data da última medição da obra: 6/6/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Aguardando aprovação final da 
CPFL para liberação da obra 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Reparos na EMEB Ma. Dolores Guimarães 

Município  Jandira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Citystar Construtora e 
Incorporadora 

CNPJ da empresa contratada  11.441.834/0001-59 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
jandira 

CNPJ do Contratante  46.522.991/0001-73 

Valor inicial do contrato (R$)
  

46806,23 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 46806,23  

Valor total medido (R$) 
  

30357,41 Valor total pago (R$): 30357,41 

Percentual de execução
   

0,64900000000000002 

Data de início da obra 12/4/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/29/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/29/2019 Data da última medição da obra: 12/14/2018  

Data do último pagamento
  

12/20/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Fatos supervenientes à licitação. Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Suspensão do expediente devido ao recesso do final de ano. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Projeto, aprovação pela concessionária e montagem de posto simplificado em média tensão. 

Município  Sorocaba Classificação  Energia - distribuição (rede interna urbana e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Sistel Engenharia Eireli EPP CNPJ da empresa contratada  07.652.353/0001-15 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE 
SOROCABA 

CNPJ do Contratante  71.480.560/0001-39 

Valor inicial do contrato (R$)
  

43000 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 43000  

Valor total medido (R$) 
  

34400 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 7/17/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/15/2019 Data da última medição da obra: 2/1/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Nova entrada de energia. 

Município  Mogi das Cruzes Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PROJECEN 
CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA - EPP 

CNPJ da empresa contratada  53.405.171/0001-67 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

42600,72 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 42600,72  

Valor total medido (R$) 
  

37541,54 Valor total pago (R$): 37541,54 

Percentual de execução
   

0,88500000000000001 

Data de início da obra 8/17/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 9/27/2018  

Data do último pagamento
  

4/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$42.600,72 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$42.600,72 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE ARTHUR FRANCISCO ANDRIGHETTI, Manutenção. 

Município  Cardoso Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DEDRA COMÉRCIO E 
CONSTRUÇÕES LTDA 

CNPJ da empresa contratada  04.088.379/0001-94 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

40761,25 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 40761,25  

Valor total medido (R$) 
  

40736,86 Valor total pago (R$): 40736,86 

Percentual de execução
   

0,85999999999999999 

Data de início da obra 7/25/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/20/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

12/4/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$40.761,25 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$40.761,25 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROFA ISABEL CRISTINA FAVARO PALMA, Revisão da cobertura e execução de nova entrada de energia.\n 

Município  Tejupá Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANED ENGENHARIA E 
EMPREENDIMENTOS S.A. 

CNPJ da empresa contratada  68.976.224/0001-77 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

40644,22 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 40644,22  

Valor total medido (R$) 
  

31582,67 Valor total pago (R$): 31582,67 

Percentual de execução
   

0,99990000000000001 

Data de início da obra 4/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 5/4/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/30/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

8/15/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$40.644,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$40.644,22 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE PROF ANTONIO DE QUEIROZ, Revisão da cabine primária.\n 

Município  Limeira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

40327,74 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 40327,74  

Valor total medido (R$) 
  

8008,43 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,55000000000000004 

Data de início da obra 10/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/8/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

1/11/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$40.327,74 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$40.327,74 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Fornecimento e instalação de plataforma hidráulica vertical cabinada, para transporte de pessoa portadora de deficiência, na Casa da Dona 
Yayá, da Pró Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP.\n 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BASS ELEVADORES LTDA. CNPJ da empresa contratada  03.949.258/0001-27 

Nome do Contratante  SUPERINTENDÊNCIA DO 
ESPAÇO FÍSICO DA 
UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO 

CNPJ do Contratante  63.025.530/0040-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

39147,5 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 39147,5  

Valor total medido (R$) 
  

9786,87 Valor total pago (R$): 9786,87 

Percentual de execução
   

0,25 

Data de início da obra 1/15/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/13/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

7/13/2018 Data da última medição da obra: 2/28/2018  

Data do último pagamento
  

5/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Rescisão Unilateral em tramitação. 
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de nova entrada de energia 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

FORTNORT 
DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL E URBANO 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  00.900.846/0001-88 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

38181,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 38181,82  

Valor total medido (R$) 
  

34793,43 Valor total pago (R$): 34793,43 

Percentual de execução
   

0,93000000000000005 

Data de início da obra 10/24/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/28/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

2/28/2019 Data da última medição da obra: 8/15/2018  

Data do último pagamento
  

3/16/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$38.181,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$38.181,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EE AROLDO DONIZETTI LEITE, Renovação de A.V.C.B\n 

Município  São Pedro Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

AGILE CONSTRUTORA 
EIRELI 

CNPJ da empresa contratada  28.364.747/0001-48 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

34256,82 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 34256,82  

Valor total medido (R$) 
  

942,92 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 11/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$34.256,82 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$34.256,82 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

DER  FRANCA - SEDE, Manutenção\n\n 

Município  Franca Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

ISSA & PIACENTE 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  29.826.100/0001-53 

Nome do Contratante  FDE - FUNDAÇÃO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

33940,12 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 33940,12  

Valor total medido (R$) 
  

15545,9 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,14999999999999999 

Data de início da obra 11/14/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 1/11/2019  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  SEE 

Valor total da obra (R$)
  

R$33.940,12 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$33.940,12 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

BASE DE SUSTENÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA\n 

Município  Brotas Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONTISA CONTRUÇÕES E 
COMÉRCIO EIRELI EPP 

CNPJ da empresa contratada  17.948.362/0001-01 

Nome do Contratante  SERVIÇO AUTÔNOMO DE 
ÁGUA E ESGOTO DE 
BROTAS 

CNPJ do Contratante  07.104.377/0001-30 

Valor inicial do contrato (R$)
  

33759,85 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 33759,85  

Valor total medido (R$) 
  

12799,51 Valor total pago (R$): 12799,51 

Percentual de execução
   

0,37 

Data de início da obra 10/29/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/14/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/14/2018 Data da última medição da obra: 11/29/2018  

Data do último pagamento
  

12/13/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Licenciamento ambiental Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

DETERMINAÇÃO DO AGENTE 
AMBIENTAL 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de novo trecho de murro e nova entrada de energia\n 

Município  Jandira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

DDA CONSTRUTORA LTDA CNPJ da empresa contratada  13.440.390/0001-62 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

30976,75 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 30976,75  

Valor total medido (R$) 
  

11926,65 Valor total pago (R$): 11926,65 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 1/11/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2019 Data da última medição da obra: 9/11/2018  

Data do último pagamento
  

5/25/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$30.976,75 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$30.976,75 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Revisão de cobertura e forro. 

Município  São Paulo Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

J.M. BARBARÁ 
ENGENHARIA LTDA 

CNPJ da empresa contratada  55.849.095/0001-04 

Nome do Contratante  Fundação para o 
Desenvolvimento da 
Educação 

CNPJ do Contratante  60.509.015/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

28531,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 28531,36  

Valor total medido (R$) 
  

22083,55 Valor total pago (R$): 22083,55 

Percentual de execução
   

0,80000000000000004 

Data de início da obra 11/12/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/30/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/30/2019 Data da última medição da obra: 12/27/2018  

Data do último pagamento
  

1/14/2019 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente  Fundação para o Desenvolvimento da Educação 

Valor total da obra (R$)
  

R$28.531,36 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$28.531,36 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Instalação de cobertura do tipo duas águas, para telhas de aço galvanizado para estação de transbordo. 

Município  Sarapuí Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

Increte Pisos e Construções 
LTDA-ME 

CNPJ da empresa contratada  07.425.147/0001-72 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Sarapuí 

CNPJ do Contratante  46.634.341/0001-10 

Valor inicial do contrato (R$)
  

23540,36 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 23540,36  

Valor total medido (R$) 
  

23304,95 Valor total pago (R$): 17533,62 

Percentual de execução
   

0,98999999999999999 

Data de início da obra 11/12/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/12/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/10/2017 Data da última medição da obra: 8/17/2016  

Data do último pagamento
  

11/9/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Decorrente de falhas na 
execução e em relação ao projeto 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) DE PINTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO FÉLIX VALÓIS PUPO"" 

Município  Eldorado Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CLEVERSON PINHEIRO 
32685747850 

CNPJ da empresa contratada  16.667.299/0001-72 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ELDORADO 

CNPJ do Contratante  45.089.885/0001-85 

Valor inicial do contrato (R$)
  

21584,14 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 21584,14  

Valor total medido (R$) 
  

9956,91 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,5 

Data de início da obra 11/8/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 2/6/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/7/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

ADEQUAÇÃO E REFORMA DA EMEB TUTU BALLONI 

Município  Cosmópolis Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
MARTSERV EIRELI ME 

CNPJ da empresa contratada  18.730.331/0001-52 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COSMOPOLIS 

CNPJ do Contratante  44.730.331/0001-52 

Valor inicial do contrato (R$)
  

10017,28 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 10017,28  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,33490000000000003 

Data de início da obra 11/19/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 3/18/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

3/18/2019 Data da última medição da obra: 12/10/2018  

Data do último pagamento
  

12/10/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Instalação e montagem de uma subestação de Energia Elétrica completa de 750  kilowatts e principais sistema de automação e transferência 
de água. 

Município  Ourinhos Classificação  Energia - transmissão (subestações e linhas de 
transmissão)  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

INSMONTEL INSTALAÇÕES 
E MONTAGENS 
ELETROMECANICAS LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  10.677.985/0001-48 

Nome do Contratante  SUPERINTENDENCIA DE 
ÁGUA E ESGOTO (SAE) 

CNPJ do Contratante  49.131.287/0001-88 

Valor inicial do contrato (R$)
  

50 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 545062,36  

Valor total medido (R$) 
  

531213,82 Valor total pago (R$): 531213,82 

Percentual de execução
   

0,96999999999999997 

Data de início da obra 3/27/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/27/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/27/2014 Data da última medição da obra: 4/1/2016  

Data do último pagamento
  

4/6/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Ampliação da Escola Reineiro - Construção da Biblioteca 

Município  Conchas Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato  130/2015 

Nome da empresa contratada
  

KITA CONSTRUTORA LTDA 
EPP 

CNPJ da empresa contratada  61.600.094/0001-24 

Nome do Contratante  MUNICÍPIO DE CONCHAS CNPJ do Contratante  46.634.119/0001-17 

Valor inicial do contrato (R$)
  

3 Valor atual do contrato, após aditivos (R$):   

Valor total medido (R$) 
  

 Valor total pago (R$):  

Percentual de execução
   

 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial:   

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio  551062015 Convenente  MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / FNDE 

Valor total da obra (R$)
  

R$309.788,71 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$250.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$59.788,71 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

R$81.957,74 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

R$81.957,74 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE ESGOTO NO KM 04 DA RODOVIA SPA 327/330 DR ARTHUR COSTACURTA NO MUNICÍPIO DE 
JARDINÓPOLIS 

Município  Jardinópolis Classificação  Esgotamento sanitário - Rede coletora, estações de tratamento 
e similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

BERTOLINI ENGENHARIA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.290.313/0001-57 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE JARDINÓPOLIS 

CNPJ do Contratante  44.229.821/0001-70 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 154812,07  

Valor total medido (R$) 
  

154812,07 Valor total pago (R$): 106302,46 

Percentual de execução
   

1 

Data de início da obra 10/10/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/9/2018  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

2/3/2019 Data da última medição da obra: 12/20/2018  

Data do último pagamento
  

11/30/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Temos a informar que a obra referente a Revitalização das Pontes convenio  nº 034/2016, formalizado junto a Secretaria de Turismo – 
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estancias - DADE,  objeto da Tomada de Preços  nº 006/2016 - Processo Administrativo nº 
449/03/2016, está paralisada  pois foi necessario a rescisão do contrato com a empresa PILLAR CONSTRUTORA LTDA. – EPP  inscrita no  
CNPJ Nº 20.972.707/0001-77, pois houve abandono da obra. Foi solicitado ao DADETUR autorização para abertura de novo processo 
licitatório para termino da obra que encontra-se 88,94 % concluída. 

Município  Morungaba Classificação  Mobilidade urbana - Pontes, viadutos e similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

PILLAR CONSTRUTORA 
LTDA 

CNPJ da empresa contratada  20.972.707/0001-77 

Nome do Contratante  MUNICIPIO DE 
MORUNGABA 

CNPJ do Contratante  45.755.238/0001-65 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 292500  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 260156,77 

Percentual de execução
   

0,88939999999999997 

Data de início da obra 6/22/2016 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 6/30/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

6/30/2019 Data da última medição da obra: 6/6/2017  

Data do último pagamento
  

11/21/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ABANDONO Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  R$340.696,62 

Valor total da obra (R$)
  

R$292.500,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$292.500,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de um Centro de Convivência do Idoso\n 

Município  Cerqueira César Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA 
BALLIEGO & CORRÊA 
LTDA EPP 

CNPJ da empresa contratada  05.826.915/0001-74 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CERQUEIRA CÉSAR 

CNPJ do Contratante  46.634.184/0001-42 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 193144,51  

Valor total medido (R$) 
  

193144,51 Valor total pago (R$): 156690,4 

Percentual de execução
   

0,81130000000000002 

Data de início da obra 8/5/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 8/5/2016  

Data prevista para a 
conclusão da obra no último 
aditivo de prazo  

8/5/2017 Data da última medição da obra: 11/29/2016  

Data do último pagamento
  

12/27/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Valor total da obra (R$)
  

R$193.144,51 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$127.603,39 

Valor contrapartida (R$)
  

R$65.541,12 Valor repassado pelo convenente 
(R$)  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador 
(R$)  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, 
etc) [Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?
  

 

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) FLÓRIDA, localizada na Rua Quatro, s/n, no bairro do Flórida no município de Embu 
Guaçu/SP,  programa Requalifica UBS - Fundo Nacional de Saúde. Processo 250000357352011463, proposta 11.408.9970001/13-001, 
conforme Edital de Concorrênci nº 0005/2014, Processo nº 0048/2014, Contrato Administrativo nº 0022/2014. 

Município  Embu-Guaçu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MACOR ENGENHARIA, 
CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA 

CNPJ da empresa contratada  46.646.374/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU GUAÇU 

CNPJ do Contratante  46.523.148/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 774920,87  

Valor total medido (R$) 
  

618363,24 Valor total pago (R$): 618363,24 

Percentual de execução
   

0,79790000000000005 

Data de início da obra 5/27/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/27/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

1/31/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$774.920,87 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$618.400,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$154.600,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO DE EVENTOS 

Município  Paraguaçu Paulista Classificação  Mobilidade urbana - vias urbanas  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA COSTA & 
COSTA 

CNPJ da empresa contratada  01.828.887/0001-73 

Nome do Contratante  PREFEITURA DE 
PARAGUAÇU PAULISTA 

CNPJ do Contratante  44.547.305/0001-93 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 868255,46  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,77180000000000004 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

EM TRATATIVA COM 
SECRETARIA DE TURISMO 
PARA TERMINO DA OBRA COM 
RECURSOS PRÓPRIOS, TENDO 
EM VISTA QUE O CONVÊNIO 
TEM MAIS DE 5 ANOS E NÃO 
RECEBEREMOS A 2ª PARCELA 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE TURISMO - DADETUR 

Valor total da obra (R$)
  

R$0,00 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA PARA 150 CRIANÇAS 

Município  Ribeira Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

RGM CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA. ME 

CNPJ da empresa contratada  11.781.746/0001-04 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE RIBEIRA 

CNPJ do Contratante  46.634.325/0001-27 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1144085,67 Valor total pago (R$): 1144085,67 

Percentual de execução
   

0,70109999999999995 

Data de início da obra 1/10/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/10/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/26/2019 Data da última medição da obra: 4/26/2017  

Data do último pagamento
  

5/28/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Atrasos no repasse - Governo 
Estadual 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

ADITIVO DE PRAZO Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO 

Valor total da obra (R$)
  

R$1.631.695,63 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$1.631.695,63 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Expirado Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Obras de recapeamento, reforma e revitalização da Praça José Barcellos. Contrato Administrativo nº 001/2018. 

Município  Patrocínio Paulista Classificação  Equipamento urbanos (praças, quadras e similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SRA Engenharia Eireli - EPP CNPJ da empresa contratada  23.160.092/0001-72 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Patrocínio Paulista 

CNPJ do Contratante  45.318.185/0001-15 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 302286,91  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 0 

Percentual de execução
   

0,69999999999999996 

Data de início da obra 2/21/2018 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 12/31/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/31/2018 Data da última medição da obra: 6/21/2018  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Inadimplemento da Empresa 
Contratada 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  Prefeitura de Patrocínio Paulista 

Valor total da obra (R$)
  

R$302.286,91 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$0,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   
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______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Execução de obras e serviços par a perfuração de poço tubular profundo, com profundidade de 200 metros. construção de dois reservatórios 
metálicos, sendo um apoiado de 750m³ e outro elevado de 100m³. execução de redes de água para interligações e substituições e, rede de 
drenagem no Balneário Santo Antônio (Represa do Broa), com fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e ferramental, conforme 
convênio nº. 25100007407201474, firmado com o Ministério da Saúde – FUNASA – Fundação Nacional da Saúde.\n\nOBS: Convênio em 
reprogramação na FUNASA devido a defasagem de preços dos valores licitados, ocasionando a rescisão de contrato com a empresa. 

Município  Itirapina Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

em reprogramação CNPJ da empresa contratada  00.000.000/0000-00 

Nome do Contratante  Prefeitura Municipal de 
Itirapina 

CNPJ do Contratante  46.313.714/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 0  

Valor total medido (R$) 
  

1438758,56 Valor total pago (R$): 1438758,56 

Percentual de execução
   

0,52600000000000002 

Data de início da obra 10/8/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 1/8/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/1/2019 Data da última medição da obra: 9/28/2017  

Data do último pagamento
  

10/3/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Alterações contratuais, com 
reflexos no percentual limite de 
aditivos 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

Reprogramação devido a 
demora do repasse pelo 
Governo Federal, ocasionando a 
paralisação da obra e 
defasagem dos valores licitados. 
Rescisão Contratual com a 
empresa contratada. 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  FUNASA 

Valor total da obra (R$)
  

R$3.529.910,22 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.698.501,23 

Valor contrapartida (R$)
  

R$831.408,99 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Atrasada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção de Quadra Poliesportiva Coberta na E. M. Prof.ª Julieta Trindade Evangelista, conforme oficio nº 173/2017 da Coordenadoria 
Municipal da Educação e documentação enviada pelo Departamento de Engenharia, no anexo 1 do Edital. 

Município  Taquarituba Classificação  Educação - Universidades, Faculdades, Ecolas e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Próprio Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

CONSTRUTORA AZEVEDO 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 
LTDA – ME 

CNPJ da empresa contratada  17.969.468/0001-91 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE TAQUARITUBA 

CNPJ do Contratante  46.634.218/0001-07 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 281241,93  

Valor total medido (R$) 
  

281241,93 Valor total pago (R$): 145308,1 

Percentual de execução
   

0,52000000000000002 

Data de início da obra 10/18/2017 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/15/2018  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

4/14/2019 Data da última medição da obra: 2/6/2018  

Data do último pagamento
  

2/8/2018 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

 Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso:   

Número do convênio   Convenente   

Valor total da obra (R$)
  

 Valor previsto pelo convenente (R$)   

Valor contrapartida (R$)
  

 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio   Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE) na Rua Osvaldo Miguel de Assis, 47 no bairro da Vila Cristina - Embu Guaçu/SP, de 
acor com o contrato Administrativo nº 0021/2014, Tomada de Preços nº 0006/2014, conforme processo nº 0049/2014, no valor contratual de 
R$ 780.475,42, conforme planilha orçamentária anexa ao contrato. 

Município  Embu-Guaçu Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

MILANEZ SERVIÇOS LTDA CNPJ da empresa contratada  09.568.442/0001-03 

Nome do Contratante  PREFEITURA MUNICIPAL 
DE EMBU GUAÇU 

CNPJ do Contratante  46.523.148/0001-01 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 780475,42  

Valor total medido (R$) 
  

346301,97 Valor total pago (R$): 346301,97 

Percentual de execução
   

0,44369999999999998 

Data de início da obra 5/27/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 11/27/2014  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

5/29/2016 Data da última medição da obra: 7/21/2015  

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Inadimplemento da empresa 
contratada 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$780.475,42 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$780.475,42 

Valor contrapartida (R$)
  

R$0,00 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

AÇÃO DE CONTROLE DE PERDAS ETAPA III - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE SETORIZAÇÃO, LINHA DE REFORÇO, INSTALAÇÃO 
DE MACROMEDIDOR COM TELEMETRIA, MONITORAMENTO DE PRESSÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES E LIGAÇÕES POR MÉTODO 
NÃO DESTRUTIVO, NO SETOR CENTRO-SUL E CENTRO-NORTE, NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO - aguardando obtenção do 
financiamento do valor da contrapartida de R$2.098.753,18, cuja primeira parcela de R$1.130.649,51 não foi aportada pela anterior gestão em 
04/2015 

Município  Rio Claro Classificação  Abastecimento de água - Captação, Adução, Tratamento e 
similares  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Estadual Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

SANIT ENGENHARIA CNPJ da empresa contratada  62.063.516/0001-32 

Nome do Contratante  DEPARTAMENTO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE RIO CLARO 

CNPJ do Contratante  54.401.177/0001-54 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 6995843,92  

Valor total medido (R$) 
  

3768831,65 Valor total pago (R$): 2972303,25 

Percentual de execução
   

0,4249 

Data de início da obra  Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 7/31/2019  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

11/15/2019 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Contingenciamento de recursos 
próprios 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

falta de recursos para a 
contrapartida devida 

Tipo de paralisação/atraso: Outros  

Número do convênio   Convenente  MINISTÉRIO DAS CIDADES 

Valor total da obra (R$)
  

R$6.995.843,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$6.995.843,92 

Valor contrapartida (R$)
  

R$2.098.753,18 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Proposta 118994130001/13-001 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA Humaitá - Porte III\nRua João Rigueiro, s/nº - Humaitá - São 
Vicente/SP - 11.349-000\n 

Município  São Vicente Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

A Obra - Construções e 
Reformas Ltda - EPP 

CNPJ da empresa contratada  14.088.972/0001-94 

Nome do Contratante  Fundo Municipal de Saúde - 
FMS 

CNPJ do Contratante  11.899.413/0001-76 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 920671,61  

Valor total medido (R$) 
  

0 Valor total pago (R$): 920671,44 

Percentual de execução
   

0,40000000000000002 

Data de início da obra 10/24/2014 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 4/23/2015  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

10/23/2016 Data da última medição da obra:   

Data do último pagamento
  

9/6/2016 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Ordem de paralisação não localizada  

Número do convênio   Convenente  Fundo Nacional de Saúde - FNS 

Valor total da obra (R$)
  

R$920.671,61 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$645.932,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$274.739,61 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Vigente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação   



Levantamento de Obras Paralisadas – Mar/2019 

      
 

 

______________________________________________________________ 

Secretaria-Diretoria Geral 

Situação da Obra  Paralisada 

Descrição sucinta da obra
  

Construção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA Vila Progresso, Rua Zuferey, 1.100 

Município  Jundiaí Classificação  Saúde (Hospitais, Postos de Saúde, UBS, CAPS e 
similares)  

Fonte principal de recursos
  

Convênio Federal Número do contrato   

Nome da empresa contratada
  

EEC Engenharia e 
Construções LTDA 

CNPJ da empresa contratada  02.811.333/0001-26 

Nome do Contratante  Municipio de Jundiaí CNPJ do Contratante  45.780.103/0001-50 

Valor inicial do contrato (R$)
  

0 Valor atual do contrato, após aditivos (R$): 5909046,92  

Valor total medido (R$) 
  

1614607,7 Valor total pago (R$): 1614607,7 

Percentual de execução
   

0,2732 

Data de início da obra 7/6/2015 Data prevista para a conclusão da obra no contrato inicial: 10/27/2016  

Data prevista para a conclusão 
da obra no último aditivo de 
prazo  

12/21/2017 Data da última medição da obra: 1/11/2017  

Data do último pagamento
  

2/6/2017 Data de paralisação da obra:   

Motivo da paralisação/atraso
  

Deficiências/insuficiências nas 
informações no projeto básico 

Motivo da paralisação/atraso [Outros]:   

Perspectiva de 
retomada/conclusão  

   

Tipo de paralisação/atraso 
[Outros]  

 Tipo de paralisação/atraso: Determinada pelo gestor responsável  

Número do convênio   Convenente  Ministério da Saúde 

Valor total da obra (R$)
  

R$5.909.046,92 Valor previsto pelo convenente (R$)  R$2.200.000,00 

Valor contrapartida (R$)
  

R$3.709.046,92 Valor repassado pelo convenente (R$)
  

 

Situação do convênio  Suspenso administrativamente Instituição financeira   

Valor do financiamento (R$)
  

 Valor repassado pelo financiador (R$)
  

 

Tribunal de Contas que 
determinou a suspensão dos 
atos decorrentes da licitação 
(empenho, pagamentos, etc)
  

 Tribunal de Contas que determinou a 
suspensão dos atos decorrentes da 
licitação (empenho, pagamentos, etc) 
[Outros]  

 

Número do Processo no TC
  

 

Qual o ramo do Poder 
Judiciário determinou a 
paralisação?  

 Qual o Tribunal Regional Federal?   

Qual o Tribunal de Justiça?
  

 Qual Tribunal Regional do Trabalho?   

Qual o Tribunal Superior?
  

 Número do processo no Poder Judiciário
  

 

Tipo de decisão judicial
  
  

 Data da decisão judicial:  

Comarca/ Seção e Subseção 
Judiciária 

  Vara  

Ordem de Paralisação  Atual Administração 2017-2020 

 


