
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANDRADINA

LOCAL: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, ESQUINA COM A 

RUA VITÓRIO GUARACIABA, CENTRO - ANDRADINA/SP

ITEM ATIVIDADE VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

- CANTEIRO DE OBRA

- CANTEIRO DE OBRA R$ 38.975,54 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ 3.246,662 R$ 3.246,662 R$ 3.246,662 R$ 3.246,662 R$ 3.246,662 R$ 3.246,662 R$ 3.246,662 R$ 3.246,662 R$ 3.250,560 R$ 3.250,560 R$ 3.250,560 R$ 3.250,560

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 166.562,14 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ 13.874,626 R$ 13.874,626 R$ 13.874,626 R$ 13.874,626 R$ 13.874,626 R$ 13.874,626 R$ 13.874,626 R$ 13.874,626 R$ 13.891,282 R$ 13.891,282 R$ 13.891,282 R$ 13.891,282

1155.01 TERRAPLENAGEM

1155.01 TERRAPLENAGEM R$ 39.493,65 100,00%

R$ 39.493,650

11.55.02 ESTRUTURA

1155.02.01 MUROS DE ARRIMO R$ 129.702,74 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 32.425,685 R$ 32.425,685 R$ 32.425,685 R$ 32.425,685

1155.02.02 RESERVATÓRIO ENTERRADO - RAP R$ 49.891,73 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 12.472,933 R$ 12.472,933 R$ 12.472,933 R$ 12.472,933

1155.03 ARQUITETURA

1155.03.01 IMPLANTAÇÃO R$ 307.304,80 11,12% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

R$ 34.172,294 R$ 34.141,563 R$ 34.141,563 R$ 34.141,563 R$ 34.141,563 R$ 34.141,563 R$ 34.141,563 R$ 34.141,563 R$ 34.141,563

1155.04 PAISAGISMO

1155.04 PAISAGISMO R$ 7.121,29 100,00%

R$ 7.121,29

1155.05 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1155.05.01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 12.588,36 100,00%

R$ 12.588,36

1155.05.02 LOCAÇÃO DE REDE R$ 779,45 100,00%

R$ 779,45

1155.05.03 ÁGUA FRIA R$ 4.902,48 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 1.225,62 R$ 1.225,62 R$ 1.225,62 R$ 1.225,62

1155.05.04 ESGOTO R$ 12.513,57 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 3.128,39 R$ 3.128,39 R$ 3.128,39 R$ 3.128,39

1155.05.05 ÁGUAS PLUVIAIS R$ 34.347,22 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 8.586,81 R$ 8.586,81 R$ 8.586,81 R$ 8.586,81

1155.05.06 RAP (RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE AP) R$ 8.572,69 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 2.143,17 R$ 2.143,17 R$ 2.143,17 R$ 2.143,17

1155.06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1155.06.01 INFRAESTRUTURA R$ 209.630,92 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 52.407,73 R$ 52.407,73 R$ 52.407,73 R$ 52.407,73

1155.06.02 LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES R$ 10.555,05 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 2.638,76 R$ 2.638,76 R$ 2.638,76 R$ 2.638,76

1155.06.03
DISTRIBUICAO A PARTIR DOS QUADROS DOS 

PAVIMENTOS/
R$ 8.239,50 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 2.059,88 R$ 2.059,88 R$ 2.059,88 R$ 2.059,88

1155.06.04 ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS R$ 40.553,77 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 10.138,44 R$ 10.138,44 R$ 10.138,44 R$ 10.138,44

1155.06.05 QUADROS ELÉTRICOS R$ 5.396,05 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 1.349,01 R$ 1.349,01 R$ 1.349,01 R$ 1.349,01

1155.06.06 ENTRADA DE ENERGIA R$ 91.446,81 50,00% 50,00%

R$ 45.723,41 R$ 45.723,41

1155.07 SPDA

1155.07 SPDA R$ 1.901,30 34,00% 33,00% 33,00%

R$ 646,44 R$ 627,43 R$ 627,43

1155.08 AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO

1155.08 AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 558,58 34,00% 33,00% 33,00%

R$ 189,92 R$ 184,33 R$ 184,33

1155.09 CFTV

1155.09 CFTV R$ 68.097,10 34,00% 33,00% 33,00%

R$ 23.153,01 R$ 22.472,04 R$ 22.472,04

1155.10 COBERTURA DO ESTACIONAMENTO

1155.10.01 ESTRUTURA R$ 145.137,19 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 36.284,30 R$ 36.284,30 R$ 36.284,30 R$ 36.284,30

1155.10.02 ARQUITETURA R$ 27.021,63 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 6.755,41 R$ 6.755,41 R$ 6.755,41 R$ 6.755,41

1156 TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO

1156 TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO R$ 2.513.582,39 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.632,771 R$ 209.632,771 R$ 209.632,771 R$ 209.632,771

1157 TCE_GUARITA

1157 TCE_GUARITA R$ 168.215,62 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.029,183 R$ 14.029,183 R$ 14.029,183 R$ 14.029,183

TOTAL COM BDI (20,32%) R$ 4.103.091,57 324.907,33 285.413,68 378.677,19 380.362,64 299.879,06 299.879,06 394.618,74 403.524,12 399.724,25 399.724,25 281.700,77 254.680,49

CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

TOTAL GERAL (R$)
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   Data-Base: Maio/2024


