
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

MOGI-GUAÇU

LOCAL: RUA PAUL HARRIS, S/N, ESQUINA COM A RUA 

EMIDIO CHIARELE - MOGI-GUAÇU/SP

ITEM ATIVIDADE VALOR MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

- CANTEIRO DE OBRA

- CANTEIRO DE OBRA R$ 43.963,08 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ 3.662,125 R$ 3.662,125 R$ 3.662,125 R$ 3.662,125 R$ 3.662,125 R$ 3.662,125 R$ 3.662,125 R$ 3.662,125 R$ 3.666,521 R$ 3.666,521 R$ 3.666,521 R$ 3.666,521

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

- ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 187.876,41 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ 15.650,105 R$ 15.650,105 R$ 15.650,105 R$ 15.650,105 R$ 15.650,105 R$ 15.650,105 R$ 15.650,105 R$ 15.650,105 R$ 15.668,893 R$ 15.668,893 R$ 15.668,893 R$ 15.668,893

1167.01 TERRAPLENAGEM

1167.01 TERRAPLENAGEM R$ 121.456,23 100,00%

R$ 121.456,230

1167.09 ESTRUTURA

1167.09.01 MUROS DE ARRIMO R$ 17.329,33 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 4.332,333 R$ 4.332,333 R$ 4.332,333 R$ 4.332,333

1167.09.02 RESERVATÓRIO ENTERRADO - RAP R$ 49.891,73 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 12.472,933 R$ 12.472,933 R$ 12.472,933 R$ 12.472,933

1167.08 ARQUITETURA

1167.08 IMPLANTAÇÃO R$ 615.454,22 11,12% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

R$ 68.438,509 R$ 68.376,964 R$ 68.376,964 R$ 68.376,964 R$ 68.376,964 R$ 68.376,964 R$ 68.376,964 R$ 68.376,964 R$ 68.376,964

1167.07 PAISAGISMO

1167.07 PAISAGISMO R$ 31.614,79 100,00%

R$ 31.614,79

1167.02 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1167.02.01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.009,60 100,00%

R$ 18.009,60

1167.02.02 ÁGUA FRIA R$ 2.816,37 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 704,09 R$ 704,09 R$ 704,09 R$ 704,09

1167.02.03 ESGOTO R$ 2.811,99 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 703,00 R$ 703,00 R$ 703,00 R$ 703,00

1167.02.04 ÁGUAS PLUVIAIS R$ 82.569,47 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 20.642,37 R$ 20.642,37 R$ 20.642,37 R$ 20.642,37

1167.02.05 RAP (RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO DE AP) R$ 8.053,42 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 2.013,36 R$ 2.013,36 R$ 2.013,36 R$ 2.013,36

1167.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1167.03.01 INFRAESTRUTURA R$ 207.609,47 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 51.902,37 R$ 51.902,37 R$ 51.902,37 R$ 51.902,37

1167.03.02 LUMINÁRIAS, TOMADAS, INTERRUPTORES R$ 11.548,57 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 2.887,14 R$ 2.887,14 R$ 2.887,14 R$ 2.887,14

1167.03.03
DISTRIBUICAO A PARTIR DOS QUADROS DOS 

PAVIMENTOS/
R$ 9.833,25 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 2.458,31 R$ 2.458,31 R$ 2.458,31 R$ 2.458,31

1167.03.04 ALIMENTADORES DOS QUADROS ELÉTRICOS R$ 45.533,91 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 11.383,48 R$ 11.383,48 R$ 11.383,48 R$ 11.383,48

1167.03.05 ENTRADA DE ENERGIA R$ 81.921,29 50,00% 50,00%

R$ 40.960,65 R$ 40.960,65

1167.04 SPDA

1167.04 SPDA R$ 1.901,30 34,00% 33,00% 33,00%

R$ 646,44 R$ 627,43 R$ 627,43

1167.05 AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO

1167.05 AUTOMAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 709,77 34,00% 33,00% 33,00%

R$ 241,32 R$ 234,22 R$ 234,22

1167.06 CFTV

1167.06 CFTV R$ 79.663,71 34,00% 33,00% 33,00%

R$ 27.085,66 R$ 26.289,02 R$ 26.289,02

1.167,10 COBERTURA DO ESTACIONAMENTO

1167.10.01 ESTRUTURA R$ 276.040,64 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 69.010,16 R$ 69.010,16 R$ 69.010,16 R$ 69.010,16

1167.10.02 ARQUITETURA R$ 49.740,45 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ 12.435,11 R$ 12.435,11 R$ 12.435,11 R$ 12.435,11

1156 TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO

1156 TCE_UNID_INT - UNIDADE PARA INTERIOR DO ESTADO R$ 2.513.582,39 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.381,413 R$ 209.632,771 R$ 209.632,771 R$ 209.632,771 R$ 209.632,771

1157 TCE_GUARITA

1157 TCE_GUARITA R$ 168.215,62 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.012,361 R$ 14.029,183 R$ 14.029,183 R$ 14.029,183 R$ 14.029,183

TOTAL COM BDI (20,32%) R$ 4.628.147,01 380.967,50 259.511,27 386.920,02 392.911,69 346.529,26 346.529,26 472.787,24 476.697,85 477.218,10 477.218,10 323.809,44 287.047,27

CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO

TOTAL GERAL (R$)


