




Check List

1 4 8 12 17

Coordenação dos Projetos

		<input type="checkbox"/>	Memorial
		<input type="checkbox"/>	Descritivo de toda edificação
		<input type="checkbox"/>	Caderno de Encargos Global
		<input type="checkbox"/>	Modelagem Eletrônica
		<input type="checkbox"/>	Compatibilização dos projetos
		<input type="checkbox"/>	Compatibilização no modelo BIM
		<input type="checkbox"/>	Planilhas
		<input type="checkbox"/>	Quantitativas
		<input type="checkbox"/>	Precificação
		<input type="checkbox"/>	Cronograma de Obras
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Especificação
			RRT - Registro de Responsabilidade Técnica

Anteprojeto Pre-executivo Executivo Coordenação
 Semana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17



Legenda

- Em execução
- Entrega final