



## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

**1º TERMO DE ADITAMENTO – 1º ACRÉSCIMO – 1ª SUPRESSÃO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 68/19, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E A EMPRESA MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS EIRELI PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE REGIONAL DE MARÍLIA (UR-4).**

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrito no CNPJ sob n.º 50.290.931/0001-40, isento de Inscrição Estadual, com sede na Av. Rangel Pestana, 315, Centro, São Paulo, Capital, neste ato representado pelo seu Diretor Técnico do Departamento Geral de Administração, Sr. **Carlos Eduardo Corrêa Malek**, RG nº 13.146.149-7 e CPF nº 075.299.248-18, conforme delegação de competência estabelecida pela Resolução nº 1/97, publicada no D.O.E. de 08/03/97 e Ato 1.917/15, publicado no D.O.E. de 08/10/15, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e a empresa **MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 28.140.544/0001-78, com sede na Rua Augusta Longo Stadella, nº 56, Bairro Jardim Prudentino, Presidente Prudente/SP, CEP 19.064-690, representada na forma de seu ato constitutivo pelo Sr. **Marcelo Sousa Costa**, RG nº 47.440.179-0 e CPF nº 383.598.518-32, na qualidade de vencedora do Pregão Eletrônico nº 39/19, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem, nos autos do processo SEI nº 0004271/2019-52, com fundamento no artigo 57, §1º, I e IV, e artigo 65, I, "a" e "b" e §1º da Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, firmar o presente termo, conforme as seguintes cláusulas:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA** **DO ACRÉSCIMO E DA SUPRESSÃO**

**1.1-** O presente termo tem por finalidade proceder aos acréscimos e supressões dos serviços enumerados nos Anexos I e II deste instrumento.

**1.1.1-** Os serviços acrescidos totalizam **R\$ 40.073,03** (quarenta mil setenta e três reais e três centavos), o que corresponde a 11% de acréscimos em relação ao valor inicial.

**1.1.2-** Os serviços suprimidos totalizam **R\$ 1.311,00** (um mil trezentos e onze reais), correspondente a **0,36%** de supressão em relação ao valor inicial.



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## CLÁUSULA SEGUNDA DA PRORROGAÇÃO E DA VIGÊNCIA

2.1- Pelo presente fica prorrogado o prazo de execução dos serviços por 60 (sessenta) dias, de 09 de abril de 2020 a 07 de junho de 2020.

2.2- A vigência deste termo inicia-se em 09 de abril de 2020.

## CLÁUSULA TERCEIRA DA GARANTIA

3.1- A Contratada mantém, nos termos inicialmente pactuados, a garantia contratual na proporção de 5% (cinco por cento) do valor total atualizado do contrato.


## CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO

4.1- Ratificam-se as demais cláusulas contratuais.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente termo para todos os fins de direito.

São Paulo, em

30 ABR 2020

  
Carlos Eduardo Corrêa Malek

Diretor Técnico

Departamento Geral de Administração

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

  
Marcelo Sousa Costa

Titular

MSC CONSTRUÇÕES E PINTURAS EIRELI





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## ANEXO I PLANILHA DE ACRÉSCIMOS

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | CUSTO (R\$) |             |          |             | SOMA |
|------|----------|---------|-----|-------------|-------------|----------|-------------|------|
|      |          |         |     | UNITÁRIO    |             | TOTAL    |             |      |
|      |          |         |     | Material    | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |      |

### Itens correspondentes

|       |                                                                                                                                                                         |    |       |        |        |        |        |        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 9.1.5 | Fornecimento e instalação de kit de controle de acesso, com fechadura elétrica, liberação de abertura através de senha e cartão de proximidade (MIFARE), botoeira, etc. | u  | 1,00  | 711,35 | 193,54 | 711,35 | 193,54 | 904,89 |
| 11.2  | Remoção de entulho com caçamba.                                                                                                                                         | m³ | 11,20 | 61,84  | 6,90   | 692,61 | 77,28  | 769,89 |

### Itens não correspondentes

|   |                                                                                    |    |       |        |        |          |          |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 1 | TREINAMENTO BÁSICO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO INCLUSO EQUIPAMENTOS (PO PARTICIPANTE) | u  | 8,00  | 174,42 | 0,00   | 1.395,36 | 0,00     | 1.395,36 |
| 2 | Projeto Combate a incêndio em formato A1                                           | u  | 5,00  | 0,00   | 892,25 | 0,00     | 4.461,25 | 4.461,25 |
| 3 | Obtenção de AVCB                                                                   | hr | 80,00 | 0,00   | 38,47  | 0,00     | 3.077,60 | 3.077,60 |
| 4 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg                        | u  | 1,00  | 129,95 | 15,91  | 129,95   | 15,91    | 145,86   |
| 5 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros                     | kg | 1,00  | 97,84  | 15,91  | 97,84    | 15,91    | 113,75   |
| 6 | Recarga de extintor de pó químico seco de 4kg                                      | l  | 16,00 | 8,93   | 0,00   | 142,88   | 0,00     | 142,88   |
| 7 | Recarga de extintor de água pressurizada de 10l                                    | u  | 60,00 | 2,70   | 0,00   | 162,00   | 0,00     | 162,00   |



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

|    |                                                                                                                                    |    |        |        |        |          |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|----------|----------|----------|
| 8  | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | u  | 6,00   | 6,04   | 5,00   | 36,24    | 30,00    | 66,24    |
| 9  | CANAleta DE CONCRETO 50CM P/ AGUAS PLUVIAIS                                                                                        | m  | 30,65  | 46,06  | 37,20  | 1.411,74 | 1.140,18 | 2.551,92 |
| 10 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m                                                           | m³ | 19,03  | 0,00   | 46,77  | 0,00     | 890,03   | 890,03   |
| 11 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões                                               | m  | 107,38 | 15,61  | 13,47  | 1.676,20 | 1.446,41 | 3.122,61 |
| 12 | Caixa em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm                                                                                             | u  | 2,00   | 65,05  | 173,33 | 130,10   | 346,66   | 476,76   |
| 13 | Grelha quadriculada em ferro para caixas e canaletas                                                                               | m² | 0,72   | 775,64 | 25,07  | 558,46   | 18,05    | 576,51   |
| 14 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos                                                              | m  | 22,50  | 12,86  | 0,00   | 289,35   | 0,00     | 289,35   |
| 15 | Demolição manual de concreto simples                                                                                               | m³ | 0,30   | 0,00   | 171,49 | 0,00     | 51,45    | 51,45    |
| 16 | Piso tátil alerta amarelo (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista                                                             | m² | 1,25   | 78,99  | 22,29  | 98,74    | 27,86    | 126,60   |
| 17 | Piso tátil direcional amarelo (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista                                                         | m² | 1,56   | 78,99  | 22,29  | 123,22   | 34,77    | 157,99   |
| 18 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO ESTACIONAMENTO, 10 CM DE LARGURA                                                          | m  | 189,80 | 3,73   | 9,63   | 707,95   | 1.827,77 | 2.535,72 |
| 19 | Abrigo padronizado de gás GLP encanado                                                                                             | u  | 1,00   | 388,47 | 403,43 | 388,47   | 403,43   | 791,90   |





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

|    |                                                                                                                                                  |    |       |          |        |          |        |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 20 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4"), inclusive conexões                                                                                      | m  | 23,82 | 53,97    | 13,79  | 1.285,57 | 328,48 | 1.614,05 |
| 21 | Barra antipânico de sobrepôr e maçaneta livre para porta de 1 folha                                                                              | cj | 1,00  | 1.023,98 | 52,66  | 1.023,98 | 52,66  | 1.076,64 |
| 22 | Barra antipânico para porta dupla com travamentos horizontal e vertical completa, com maçaneta tipo alavanca e chave, para vãos de 1,40 a 1,60 m | cj | 1,00  | 1.206,13 | 162,08 | 1.206,13 | 162,08 | 1.368,21 |
| 23 | Folha de porta lisa comum - 80 x 210 cm                                                                                                          | u  | 1,00  | 131,21   | 51,83  | 131,21   | 51,83  | 183,04   |
| 24 | Batente de madeira para porta 0,80 x 210 cm                                                                                                      | m  | 5,00  | 27,07    | 10,36  | 135,35   | 51,80  | 187,15   |
| 25 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo                                                                                             | m² | 3,36  | 10,90    | 21,08  | 36,62    | 70,83  | 107,45   |
| 26 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (Guarda corpo corrimão guarita e guarda corpo corrimão acesso ao prédio)           | m² | 38,29 | 10,63    | 21,08  | 407,02   | 807,15 | 1.214,17 |
| 27 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento                                                             | m² | 1,20  | 0,00     | 62,36  | 0,00     | 74,83  | 74,83    |
| 28 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm                                                                                  | m² | 10,28 | 29,65    | 27,47  | 304,80   | 282,39 | 587,19   |
| 29 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa                                                                                            | m  | 10,00 | 12,66    | 36,38  | 126,60   | 363,80 | 490,40   |
| 30 | Chapisco                                                                                                                                         | m² | 3,67  | 1,41     | 3,64   | 5,17     | 13,36  | 18,53    |
| 31 | Emboço comum                                                                                                                                     | m² | 3,67  | 6,07     | 10,02  | 22,28    | 36,77  | 59,05    |



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

|              |                                                                                                                                                                                        |    |      |        |       |           |           |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 32           | Reboco                                                                                                                                                                                 | m² | 2,28 | 1,30   | 8,63  | 2,96      | 19,68     | 22,64     |
| 33           | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014                                            | m² | 4,70 | 22,47  | 18,33 | 105,61    | 86,15     | 191,76    |
| 34           | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (Portão 1,00 x 2,00)                                                                                                                        | m² | 2,00 | 659,73 | 65,74 | 1.319,46  | 131,48    | 1.450,94  |
| 35           | *Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção Bia, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 6,09 | 67,72  | 31,10 | 412,41    | 189,40    | 601,81    |
| Total Custos |                                                                                                                                                                                        |    |      |        |       | 15.277,63 | 16.780,79 | 32.058,42 |

|     |     |          |
|-----|-----|----------|
| BDI | 25% | 8.014,61 |
|-----|-----|----------|

|               |               |
|---------------|---------------|
| TOTAL COM BDI | R\$ 40.073,03 |
|---------------|---------------|





# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

## ANEXO II PLANILHA DE SUPRESSÃO

| ITEM  | SERVIÇOS               | Unidade | QTD | CUSTO (R\$) |              |          |             | SOMA     |
|-------|------------------------|---------|-----|-------------|--------------|----------|-------------|----------|
|       |                        |         |     | UNITÁRIO    |              | TOTAL    |             |          |
|       |                        |         |     | Material    | Mão de Obra  | Material | Mão de Obra |          |
| 2.1.7 | Remoção de divisórias. | m²      | 24  | 0           | 43,70        | 0        | 1048,8      | 1048,8   |
|       |                        |         |     |             | Total Custos | 0,00     | 1.048,80    | 1.048,80 |

|     |     |        |
|-----|-----|--------|
| BDI | 25% | 262,20 |
|-----|-----|--------|

|               |              |
|---------------|--------------|
| TOTAL COM BDI | R\$ 1.311,00 |
|---------------|--------------|