

DOE de 02/07/2010, republicada no DOE de 22/07/2010 e em consonância com a Ordem de Serviço GP nº 01/2010, publicada no DOE de 17/12/2010. SEI 9005265-56.

DIRETORIA DE CONTRATOS E PROJETOS

PROCESSO SEI Nº 0000068/2018-26
8º TERMO DE ADITAMENTO – 5ª PRORROGAÇÃO – 7º ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 42/2019
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: ZP PRODUÇÕES E VÍDEOS LTDA – ME
OBJETO: Prestação dos serviços de suporte técnico a eventos, operação dos sistemas de áudio, vídeo e multimídia do CONTRATANTE.
VALOR TOTAL: R\$ 384.630,36 (trezentos e oitenta e quatro mil seiscentos e trinta reais e trinta e seis centavos).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Funcional Programática 01.032.0200.4821 – Elemento 3.3.90.39.58

ALTERAÇÃO: Este termo poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE caso se conclua por sistemática diferenciada de contratação, contanto que a CONTRATADA seja notificada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
VIGÊNCIA/PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorrogados por 12 (doze) meses, iniciando em 31/07/2024 e encerrando em 30/07/2025.
BASE LEGAL: Artigo 57, § 4º e no artigo 65, inciso II, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações.
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2024

PROCESSO SEI Nº 0002917/2023-43
3º TERMO DE ADITAMENTO - 3ª PRORROGAÇÃO - 1º ACRÉSCIMO - 1ª SUPRESSÃO DO CONTRATO Nº 52/2023
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: ARCON ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: Reforma dos espaços da biblioteca e do passadiço para a instalação do Memorial Interativo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

PRORROGAÇÃO: Prorrogam-se os prazos de vigência e de execução dos serviços por 20 (vinte) dias corridos.
ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO: O Termo tem por finalidade proceder aos acréscimos e às supressões dos itens enumerados nas Planilhas que compõem os Anexos I e II do instrumento. Os itens acrescidos resultam na importância total de R\$ 464.547,23 (quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos), correspondente a aproximadamente 15,12% (quinze vírgula doze por cento) do valor original do contrato. Os itens suprimidos resultam na importância total de R\$ 228.723,42 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e vinte e três reais e quarenta e dois centavos), correspondente a aproximadamente 7,44% (sete vírgula quarenta e quatro por cento) do valor original do contrato.
BASE LEGAL: Artigo 57, §1º, inciso II e artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b" e §1º da Lei Federal nº 8.666/1993, com suas posteriores alterações.
VIGÊNCIA: Inicia-se na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (DOE-TCESP).
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2024

PROCESSO SEI Nº 0005723/2022-19

3º TERMO DE ADITAMENTO – 2ª PRORROGAÇÃO - 2ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 62/2022
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: KALAHARI SEGURANÇA & VIGILÂNCIA LTDA - EPP
OBJETO: Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial armada na Unidade Regional de Guaratinguetá (UR-14) do CONTRATANTE.
VALOR TOTAL: R\$ 306.829,95 (trezentos e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos).
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Funcional Programática 01.032.0200.4821 – Elemento 3.3.90.37.95.
VIGÊNCIA/PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorrogados por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a partir 07/09/2024, encerrando-se em 06/09/2025.
BASE LEGAL: Artigo 57, inciso II e artigo 65, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 com suas posteriores alterações.
DATA DA ASSINATURA: 26/06/2024