

Diário Oficial

Estado de São Paulo

Volume 126 • Número 215 • São Paulo, sábado, 19 de novembro de 2016

PROCESSO: TCA-26.287/026/15

2º TERMO DE ADITAMENTO – 2º ACRÉSCIMO - 2ª PRORROGAÇÃO CONTRATO Nº 10/16

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: PAM ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI - EPP.

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução e acréscimo ao contrato para elaboração de estudo e projeto básico para implantação de plataforma elevatória para portadores de necessidades especiais nas Unidades Regionais do CONTRATANTE.

PRORROGAÇÃO: Por mais 15 dias, a partir de 09 de novembro de 2016 para o lote 03, vencendo em 23 de novembro de 2016.

ACRÉSCIMO: Cálculo estrutural de vigas, lajes e fundações – lote 03 - Fernandópolis

VALOR TOTAL: R\$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Funcional Programática: 01.032.0200.1361, Elemento 44.90.51.10.

BASE LEGAL: Alíneas "a" e "b" do inciso I e no §1º do artigo 65 e no inciso II do §1º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

VIGÊNCIA: A partir de 09/11/16

DATA DA ASSINATURA: 17/11/16