

**DIRETORIA DE CONTRATO E PROJETOS**

PROCESSO: SEI Nº 0009871/2021-21

3º TERMO DE ADITAMENTO - 2ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 15/2022

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: IMPERMAXX IMPERMEABILIZAÇÃO – EIRELI ME

OBJETO: Prorrogação do prazo de execução dos serviços para reforma do imóvel que abriga a Unidade Regional de Fernandópolis (UR-11) do CONTRATANTE.

BASE LEGAL: Artigo 57, § 1º, incisos I, II, III e IV da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Prorroga-se o prazo de execução dos serviços em 60 (sessenta) dias corridos, a partir de 07 de dezembro de 2022, encerrando-se em 04 de fevereiro de 2023.

DATA DA ASSINATURA: 18/01/2023